



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

AREA FUNZIONI MONTANE

DETERMINA N. 603 DEL 10/11/2022

OGGETTO: UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO MAGGIORE, NEL RIO D'ACASIO, NEL FOSSO BASSANO, NEL FOSSO DELLA FABBRA, NEL RIO DEI CINQUE CERRI E NEL RIO DEGLI ALDANI IN COMUNE DI SASSO MARCONI

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 27 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2022-2024";
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 28 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011)";
- con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 123 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000): Assegnazione delle risorse finanziarie.";

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. 290 del 09/06/2022 con cui veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Rio Maggiore, nel Rio d'Acasio, nel Fosso Bassano, nel Fosso della Fabbra, nel Rio dei Cinque Cerri e nel Rio degli Aldani in Comune di Sasso Marconi dell'importo di 72.208,83 euro così ripartito secondo il seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori in appalto (a misura)	euro	58.232,93
	di cui:		
	• importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	euro	2.295,61
	• importo soggetto a ribasso	euro	55.937,32
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	euro	13.975,90
	così suddivise:		
	• spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	euro	1.134,66
	• spese generali (contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione -		

	delibera n. 830 del 21/12/2021 dell'Autorità)	euro	30,00
	I.V.A.	euro	12.811,24
	così suddivisa:		
	• I.V.A. 22% sui lavori in appalto	euro	12.811,24
C)	Totale (A+B)	euro	72.208,83

Dato atto che l'esecuzione dei lavori in appalto di euro 58.232,93, previo esperimento di gara mediante procedura negoziata ed in esecuzione alla determinazione del responsabile del Servizio Valorizzazione e Gestione Funzioni Montane n. 361 del 18/07/2022, furono affidati, con contratto d'appalto stipulato il 01/09/2022 protocollo 23946, all'impresa AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Castel Maggiore (BO) in via Galliera n. 14/A per l'importo, al netto del ribasso del 13,61 per cento sull'importo di 55.937,32 euro e quindi per l'importo di 48.324,25 euro al quale va aggiunto l'importo di 2.295,61 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso, di 50.619,86 euro oltre I.V.A.;

Visto che i lavori sono stati consegnati il 01/09/2022 come da verbale in pari data;

Visto che il direttore dei lavori ha predisposto per l'approvazione una perizia di variante e suppletiva, redatta in novembre 2022 e con protocollo 32351 del 09/11/2022, composta da n. 1 elaborato e più precisamente:

- tavola unica: relazione illustrativa e tecnica - scheda di progetto per singolo intervento di manutenzione forestale da eseguire in attuazione della D.G. n. 933/2012 - intervento su planimetria C.T.R. (tav. 1-2-3-4): sovrapposizione cartografia tematica fornita da Atersir) - intervento su planimetria C.T.R. e catastale (tav. 5-6-7-8) - computo metrico estimativo - quadro economico - raffronto tra quadro economico di progetto e di perizia - quadro di raffronto tra computo metrico estimativo di progetto e di perizia - schema atto di sottomissione,

con le risultanze del seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori in appalto (a misura)	euro	66.880,03
	di cui:		
	- importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	euro	2.295,61
	- importo soggetto a ribasso	euro	64.584,42
	- ribasso d'asta del 13,61 per cento sull'importo soggetto a ribasso	euro	8.789,94
	- importo soggetto a ribasso al netto del ribasso d'asta del 13,61 per cento	euro	55.794,48
	- importo dei lavori in appalto al netto	euro	58.090,09
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	euro	14.118,74
	così suddivise:		
	- spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	euro	1.307,59
	- spese generali (contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - delibera n. 830 del 21/12/2021 dell'Autorità)	euro	30,00
	- ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	1,09
	- I.V.A.	euro	12.780,06
	così suddivisa:		
	- I.V.A. 22% sui lavori in appalto	euro	12.779,82
	- I.V.A. 22% su ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	0,24
C)	Totale (A+B)	euro	72.208,83

Dato atto che dagli elaborati risulta che la perizia di variante:

- non comporta variazione della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ma una modifica del solo quadro economico; i maggiori oneri, rispetto al progetto originario (esecutivo) al netto del ribasso conseguito in sede di gara, trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- per quanto riguarda i lavori in appalto:

- è redatta, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, e dell'articolo 10, comma 8, del "Disciplinare per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R. 933/2012" approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) n. 18 del 19/03/2018;
- non comporta modifiche sostanziali;
- è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- l'importo in aumento dei lavori in appalto, di 7.470,23 euro, di cui 7.470,23 euro per lavori soggetti a ribasso (già al netto del ribasso del 13,61 per cento) e 0,00 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., non supera il quinto dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Visto che con provvedimento in data 09/11/2022 protocollo 32366, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, il responsabile unico del procedimento ha approvato la suddetta perizia di variante;

Considerato che l'impresa AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Castel Maggiore (BO) in via Galliera n. 14/A, già esecutrice dei lavori in appalto, è disponibile ad eseguire i maggiori lavori in appalto previsti nella presente perizia di variante dell'importo di 7.470,23 euro, di cui 7.470,23 euro per lavori soggetti a ribasso (già al netto del ribasso del 13,61 per cento) e 0,00 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

Dato atto che il progetto è finanziato per 72.208,83 euro al capitolo 9640 art. 178 del bilancio PEG 2022-2024, annualità 2022, ad oggetto "Manutenzione terreni e beni non prodotti - Tutela risorsa idrica", piano dei conti 1.03.02.09.012 missione/programma 09.06, finanziato in entrata al capitolo 35062 del bilancio PEG 2022-2024, annualità 2022, ad oggetto "Proventi da imprese e soggetti privati per tutela risorsa idrica" piano dei conti 2.01.03.02.999;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante e suppletiva e di affidare all'impresa AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Castel Maggiore (BO) in via Galliera n. 14/A l'esecuzione dei maggiori lavori in appalto in essa previsti, previa stipulazione di atto di sottomissione;

Visto:

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e le altre normative in materia;

Visto:

- l'articolo 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'articolo 183 "Impegno di spesa" del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- l'articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto inerente le competenze dei responsabili dell'Unione tra cui quelle ad assumere gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- l'atto del Presidente dell'Unione del 23/12/2019, protocollo 30531 del 23/12/2019, con cui al sottoscritto Sandro Bedonni, è stato conferito l'incarico per la titolarità della posizione organizzativa di responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane - Sismica per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;

Accertato che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 01/07/2009 n. 78 convertito

in legge dalla legge 03/08/2009, n. 102),

DETERMINA

Per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva al progetto dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Rio Maggiore, nel Rio d'Acasio, nel Fosso Bassano, nel Fosso della Fabbra, nel Rio dei Cinque Cerri e nel Rio degli Aldani in Comune di Sasso Marconi, redatta dal direttore dei lavori, composta da n. 1 elaborato e più precisamente:

tavola unica: relazione illustrativa e tecnica - scheda di progetto per singolo intervento di manutenzione forestale da eseguire in attuazione della D.G. n. 933/2012 - intervento su planimetria C.T.R. (tav. 1-2-3-4): sovrapposizione cartografia tematica fornita da Atersir) - intervento su planimetria C.T.R. e catastale (tav. 5-6-7-8) - computo metrico estimativo - quadro economico - raffronto tra quadro economico di progetto e di perizia - quadro di raffronto tra computo metrico estimativo di progetto e di perizia - schema atto di sottomissione,

elaborato, con protocollo 32351 del 09/11/2022, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, con le risultanze del seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori in appalto (a misura)	euro	66.880,03
	di cui:		
	- importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	euro	2.295,61
	- importo soggetto a ribasso	euro	64.584,42
	- ribasso d'asta del 13,61 per cento sull'importo soggetto a ribasso	euro	8.789,94
	- importo soggetto a ribasso al netto del ribasso d'asta del 13,61 per cento	euro	55.794,48
	- importo dei lavori in appalto al netto	euro	58.090,09
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	euro	14.118,74
	così suddivise:		
	- spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	euro	1.307,59
	- spese generali (contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - delibera n. 830 del 21/12/2021 dell'Autorità)	euro	30,00
	- ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	1,09
	- I.V.A.	euro	12.780,06
	così suddivisa:		
	- I.V.A. 22% sui lavori in appalto	euro	12.779,82
	- I.V.A. 22% su ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	0,24
C)	Totale (A+B)	euro	72.208,83

2) di affidare all'impresa AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Castel Maggiore (BO) in via Galliera n. 14/A, già esecutrice dei lavori in appalto, l'esecuzione dei maggiori lavori in appalto previsti nella presente perizia di variante dell'importo di 7.470,23 euro, di cui 7.470,23 euro per lavori soggetti a ribasso (già al netto del ribasso del 13,61 per cento) e 0,00 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., previa stipulazione di atto di sottomissione;

3) di dare atto che il progetto è finanziato per 72.208,83 euro al capitolo 9640 art. 178 del bilancio PEG 2022-2024, annualità 2022, ad oggetto "Manutenzione terreni e beni non prodotti - Tutela risorsa idrica", piano dei conti 1.03.02.09.012 missione/programma 09.06, finanziato in entrata al capitolo 35062 del bilancio PEG 2022-2024, annualità 2022, ad oggetto "Proventi da imprese e soggetti privati per tutela risorsa idrica" piano dei conti 2.01.03.02.999, e che alla luce della presente variante le somme e gli impegni sono così rideterminati:

Capitolo	Impegno	Sub	Fornitore	CIG	Descrizione	Importo	Importo	Differenza
----------	---------	-----	-----------	-----	-------------	---------	---------	------------

						prima perizia	dopo perizia	
9640 art. 178 – anno 2022	2022/572	1-2	Avola soc. coop.	9273847CA 2	Lavori in appalto e oneri di sicurezza, compreso IVA	61.756,23	70.869,91	9.113,68
9640 art. 178 – anno 2022	2022/573		Servizio tecnico	9273847CA 2	Spese per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016)	1.134,66	1.307,59	172,93
9640 art. 178 – anno 2022	2022/574		Anac	9273847CA 2	Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
9640 art. 178 – anno 2022	2022/572				Ribasso d'asta, compreso IVA	9.287,94	1,33	-9.286,61
TOTALE						72.208,83	72.208,83	0,00

4) di dare atto che il codice unico di progetto (CUP) è: G97J22000000005;

5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per l'intero importo entro l'esercizio anno 2022;

6) di dare atto che il responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, è il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

7) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

8) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

In merito alla presente determinazione, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE P.O
BEDONNI SANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo	Vincolo
Sub Impegno	2022	09 06	1.03.02.09.012	2022/572	9.113,68	ATERSIR FONDI ATERSIR
Capitolo/Articolo	9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA					
Centro di Costo	611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP					

Integrazione	2022	09 06	1.03.02.09.012	2022/573	172,93	ATERSIR FONDI ATERSIR
Capitolo/Articolo	9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA					
Centro di Costo	611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP					



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

AREA FUNZIONI MONTANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 603 DEL 10/11/2022

OGGETTO: UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO MAGGIORE, NEL RIO D'ACASIO, NEL FOSSO BASSANO, NEL FOSSO DELLA FABBRA, NEL RIO DEI CINQUE CERRI E NEL RIO DEGLI ALDANI IN COMUNE DI SASSO MARCONI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
INS_SUB SubImpegno	2022	9640/178	2022/572/2	9.113,68	
VAR_IMP Impegno	2022	9640/178	2022/573	172,93	

Li, 10/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Barbara Dalle Olle

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)