



## UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

### Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane

c/o Comune di Zola Predosa – piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO) – Tel. 051/6161611

OGGETTO: Resoconto appalto dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Rio Maggiore, nel Rio d'Acasio, nel Fosso Bassano, nel Fosso della Fabbra, nel Rio dei Cinque Cerri e nel Rio degli Aldani in Comune di Sasso Marconi.

#### IL RESPONSABILE SERVIZIO

Visto l'art. 29, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. 66 del 25/01/2023 con cui è stato approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Rio Maggiore, nel Rio d'Acasio, nel Fosso Bassano, nel Fosso della Fabbra, nel Rio dei Cinque Cerri e nel Rio degli Aldani in Comune di Sasso Marconi,

#### AVVISA

- che con contratto stipulato il 01/09/2022 protocollo 23946, e successivo atto di sottomissione stipulato il 11/11/2022 protocollo 32697, l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con sede a Casalecchio di Reno (BO) in via dei Mille n. 9 ha appaltato all'impresa AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Castel Maggiore (BO) in via Galliera n. 14/A i lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Rio Maggiore, nel Rio d'Acasio, nel Fosso Bassano, nel Fosso della Fabbra, nel Rio dei Cinque Cerri e nel Rio degli Aldani in Comune di Sasso Marconi da eseguire nel Comune di Sasso Marconi (BO), per l'importo di 58.090,09 euro oltre I.V.A.;
- che la consegna dei lavori ha avuto luogo il 01/09/2022, come da verbale in pari data, e che gli stessi sono stati ultimati il 20/12/2022, come da certificato del 21/12/2022,
- che il conto finale è stato redatto il 24/01/2023;
- che il certificato di regolare esecuzione è stato emesso il 24/01/2023;
- che l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, è risultato pari a 58.089,35 euro oltre I.V.A.

Zola Predosa, 26 gennaio 2023

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Sandro Bedonni*  
(firmato digitalmente)