



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane

c/o Comune di Zola Predosa – piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO) – Tel. 051/6161611

OGGETTO: Resoconto appalto dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Fosso Beltramina, nel Fosso Archettina, nei Fossi Manfredola e delle Trappole, nel Fosso della Guardia e nei Fossi Ronchesano e Sirena in Comune di Valsamoggia.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Visto l'art. 29, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. 8 del 04/01/2023 con cui è stato approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Fosso Beltramina, nel Fosso Archettina, nei Fossi Manfredola e delle Trappole, nel Fosso della Guardia e nei Fossi Ronchesano e Sirena in Comune di Valsamoggia,

AVVISA

- che con contratto stipulato il 01/09/2022 protocollo 23936, e successivo atto di sottomissione stipulato il 11/11/2022 protocollo 32706, l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con sede a Casalecchio di Reno (BO) in via dei Mille n. 9 ha appaltato all'impresa COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE LA PINETA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Montese (MO) in via Pilone n. 176 i lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Fosso Beltramina, nel Fosso Archettina, nei Fossi Manfredola e delle Trappole, nel Fosso della Guardia e nei Fossi Ronchesano e Sirena in Comune di Valsamoggia da eseguire nel Comune di Valsamoggia (BO), per l'importo di 58.465,65 euro oltre I.V.A.;
- che la consegna dei lavori ha avuto luogo il 01/09/2022, come da verbale in pari data, e che gli stessi sono stati ultimati il 28/11/2022, come da certificato del 01/12/2022,
- che il conto finale è stato redatto il 04/01/2023;
- che il certificato di regolare esecuzione è stato emesso il 04/01/2023;
- che l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, è risultato pari a 58.465,14 euro oltre I.V.A.

Zola Predosa, 04 gennaio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandro Bedonni
(firmato digitalmente)