



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

AREA FUNZIONI MONTANE

DETERMINAZIONE N. 597 DEL 14/11/2023

OGGETTO: UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO D'ACASIO, NEL FOSSO BASSANO, NEL FOSSO DELLA FABBRA, NEL RIO VERDE E NEL SUO AFFLUENTE DI SX IN COMUNE DI SASSO MARCONI

IL RESPONSABILE E.Q.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 29 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2023-2025";
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 30 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011)";
- con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 145 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000): Assegnazione delle risorse finanziarie.";

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. 352 del 20/06/2023 con cui veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio d'Acasio, nel fosso Bassano, nel fosso della Fabbra, nel rio Verde e nel suo affluente di sx in Comune di Sasso Marconi dell'importo di 66.992,07 euro così ripartito secondo il seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori in appalto (a misura)	euro	52.203,46
	di cui:		
	- importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	euro	2.284,03
	- importo soggetto a ribasso	euro	49.919,43
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	euro	14.788,61
	così suddivise:		
	- spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, compreso	euro	1.664,00

	cassa previdenziale		
	- spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	1.009,07
	- spese generali (contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - delibera n. 621 del 20/12/2022 dell'Autorità)	euro	35,00
	- I.V.A.	euro	12.080,54
	così suddivisa:		
	- I.V.A. 22% sui lavori in appalto	euro	11.484,76
	- I.V.A. 22% su spese tecniche (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008)	euro	366,08
	- I.V.A. 22% su spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	222,00
	- I.V.A. 22% su spese generali	euro	7,70
C)	Totale (A+B)	euro	66.992,07

Dato atto che l'esecuzione dei lavori in appalto di 52.203,46 euro, previo esperimento di gara mediante procedura negoziata ed in esecuzione alla determinazione del responsabile del Servizio Valorizzazione e Gestione Funzioni Montane n. 393 del 14/07/2023, furono affidati, con contratto d'appalto stipulato il 05/09/2023 protocollo 24992, all'impresa BERTACCI FABIO con sede ad Alto Reno Terme (BO) in via IV Novembre n. 22 frazione Ponte della Venturina per l'importo, al netto del ribasso del 1,231 per cento sull'importo di 49.919,43 euro e quindi per l'importo di 49.304,92 euro al quale va aggiunto l'importo di 2.284,03 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso, di 51.588,95 euro oltre I.V.A.;

Visto che i lavori sono stati consegnati il 05/09/2023 come da verbale in pari data;

Visto che il direttore dei lavori ha predisposto per l'approvazione una perizia di variante e suppletiva, redatta il 10/11/2023 e con protocollo 31809 del 10/11/2023, composta da n. 1 elaborato e più precisamente:

- tavola unica: relazione illustrativa e tecnica - scheda di progetto per singolo intervento di manutenzione nel territorio montano da eseguire in attuazione della D.G.R. n. 933/2012 - intervento su planimetria C.T.R. (tav. 1-2-3-4-5: sovrapposizione cartografia tematica fornita da Atersir) - intervento su planimetria C.T.R. e catastale (tav. 6-7-8-9-10) - computo metrico estimativo - quadro economico - raffronto tra quadro economico di progetto e di perizia - quadro di raffronto tra computo metrico estimativo di progetto e di perizia - schema atto di sottomissione,

con le risultanze del seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori in appalto (a misura)	euro	52.861,44
	di cui:		
	- importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	euro	2.284,03
	- importo soggetto a ribasso	euro	50.577,41
	- ribasso d'asta del 1,231 per cento sull'importo soggetto a ribasso	euro	662,61
	- importo soggetto a ribasso al netto del ribasso d'asta del 1,231 per cento	euro	49.954,80
	- importo dei lavori in appalto al netto	euro	52.238,83
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	euro	
	così suddivise:		14.753,24
	- spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, compreso cassa previdenziale	euro	1.612,00
	- spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	1.022,23
	- spese generali (contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - delibera n. 621 del 20/12/2022 dell'Autorità)	euro	35,00
	- ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	3,47

- I.V.A.	euro	12.080,54
così suddivisa:		
- I.V.A. 22% sui lavori in appalto	euro	11.492,54
- I.V.A. 22% su spese tecniche (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008)	euro	354,64
- I.V.A. 22% su spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	224,90
- I.V.A. 22% su spese generali	euro	7,70
- I.V.A. 22% su ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	0,76
C) Totale (A+B)	euro	66.992,07

Dato atto che dagli elaborati risulta che la perizia di variante:

- non comporta variazione della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ma una modifica del solo quadro economico; i maggiori oneri, rispetto al progetto originario (esecutivo) al netto del ribasso conseguito in sede di gara, trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- per quanto riguarda i lavori in appalto:
 - è redatta, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, e dell'art. 10, comma 8, del "Disciplinare per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R. 933/2012" approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) n. 18 del 19/03/2018;
 - non comporta modifiche sostanziali;
 - è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
 - l'importo in aumento dei lavori in appalto, di 649,88 euro, di cui 649,88 euro per lavori soggetti a ribasso (già al netto del ribasso del 1,231 per cento) e 0,00 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., non supera il quinto dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Visto che con provvedimento in data 10/11/2023 protocollo 31815, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, il responsabile unico del procedimento ha approvato la suddetta perizia di variante;

Considerato che l'impresa BERTACCI FABIO con sede ad Alto Reno Terme (BO) in via IV Novembre n. 22 frazione Ponte della Venturina, già esecutrice dei lavori in appalto, è disponibile ad eseguire i maggiori lavori in appalto previsti nella presente perizia di variante dell'importo di 649,88 euro, di cui 649,88 euro per lavori soggetti a ribasso (già al netto del ribasso del 1,231 per cento) e 0,00 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

Dato atto che il progetto è finanziato per 66.992,07 euro al capitolo 9640 art. 178 del bilancio PEG 2023-2025, annualità 2023, ad oggetto "Manutenzione terreni e beni non prodotti - Tutela risorsa idrica", piano dei conti 1.03.02.09.012 missione/programma 09.06, finanziato in entrata al capitolo 35062 del bilancio PEG 2023-2025, annualità 2023, ad oggetto "Proventi da imprese e soggetti privati per tutela risorsa idrica" piano dei conti 2.01.03.02.999;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante e suppletiva e di affidare all'impresa BERTACCI FABIO con sede ad Alto Reno Terme (BO) in via IV Novembre n. 22 frazione Ponte della Venturina l'esecuzione dei maggiori lavori in appalto in essa previsti, previa stipulazione di atto di sottomissione;

Visto:

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e le altre normative in materia;

Visto:

- l'articolo 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'articolo 183 "Impegno di spesa" del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- l'articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto inerente le competenze dei responsabili dell'Unione tra cui quelle ad assumere gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- l'atto del Presidente dell'Unione del 06/12/2022, protocollo 35728 del 06/12/2022, con cui al sottoscritto Sandro Bedonni è stato conferito l'incarico per la titolarità della posizione organizzativa di responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane - Sismica per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

Accertato che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 01/07/2009 n. 78 convertito in legge dalla legge 03/08/2009, n. 102),

DETERMINA

Per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva al progetto dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio d'Acasio, nel fosso Bassano, nel fosso della Fabbra, nel rio Verde e nel suo affluente di sx in Comune di Sasso Marconi, redatta dal direttore dei lavori, composta da da n. 1 elaborato e più precisamente:

- tavola unica: relazione illustrativa e tecnica - scheda di progetto per singolo intervento di manutenzione nel territorio montano da eseguire in attuazione della D.G.R. n. 933/2012 - intervento su planimetria C.T.R. (tav. 1-2-3-4-5: sovrapposizione cartografia tematica fornita da Atersir) - intervento su planimetria C.T.R. e catastale (tav. 6-7-8-9-10) - computo metrico estimativo - quadro economico - raffronto tra quadro economico di progetto e di perizia - quadro di raffronto tra computo metrico estimativo di progetto e di perizia - schema atto di sottomissione,

elaborato, con protocollo 31809 del 10/11/2023, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, con le risultanze del seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori in appalto (a misura)	euro	52.861,44
	di cui:		
	- importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	euro	2.284,03
	- importo soggetto a ribasso	euro	50.577,41
	- ribasso d'asta del 1,231 per cento sull'importo soggetto a ribasso	euro	662,61
	- importo soggetto a ribasso al netto del ribasso d'asta del 1,231 per cento	euro	49.954,80
	- importo dei lavori in appalto al netto	euro	52.238,83
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	euro	
	così suddivise:		14.753,24
	- spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, compreso cassa previdenziale	euro	1.612,00
	- spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	1.022,23

- spese generali (contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - delibera n. 621 del 20/12/2022 dell'Autorità)	euro	35,00
- ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	3,47
- I.V.A.	euro	12.080,54
così suddivisa:		
- I.V.A. 22% sui lavori in appalto	euro	11.492,54
- I.V.A. 22% su spese tecniche (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008)	euro	354,64
- I.V.A. 22% su spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	224,90
- I.V.A. 22% su spese generali	euro	7,70
- I.V.A. 22% su ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	0,76
C) Totale (A+B)	euro	66.992,07

2) di affidare all'impresa BERTACCI FABIO con sede ad Alto Reno Terme (BO) in via IV Novembre n. 22 frazione Ponte della Venturina, già esecutrice dei lavori in appalto, l'esecuzione dei maggiori lavori in appalto previsti nella presente perizia di variante dell'importo di 649,88 euro, di cui 649,88 euro per lavori soggetti a ribasso (già al netto del ribasso del 1,231 per cento) e 0,00 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., previa stipulazione di atto di sottomissione;

3) di dare atto che il progetto è finanziato per 66.992,07 euro al capitolo 9640 art. 178 del bilancio PEG 2023-2025, annualità 2023, ad oggetto "Manutenzione terreni e beni non prodotti - Tutela risorsa idrica", piano dei conti 1.03.02.09.012 missione/programma 09.06, finanziato in entrata al capitolo 35062 del bilancio PEG 2023-2025, annualità 2023, ad oggetto "Proventi da imprese e soggetti privati per tutela risorsa idrica" piano dei conti 2.01.03.02.999, e che alla luce della presente variante le somme e gli impegni sono così rideterminati:

Capitolo	Impegno	Sub	Fornitore	CIG	Descrizione	Importo prima perizia	Importo dopo perizia	Differenza
9640 art. 178 - anno 2023	2023/636	1	Bertacci Fabio	9821188CB7	Lavori in appalto e oneri di sicurezza, compreso IVA	62.938,52	63.731,37	792,85
9640 art. 178 - anno 2023	2023/534		Coalberto Testa	Z253AF878C	Spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza e di salute ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, compreso cassa previdenziale e IVA	1.966,64	1.966,64	0,00
9640 art. 178 - anno 2023					A disposizione sul capitolo	63,44	0,00	-63,44
9640 art. 178 - anno 2023	2023/637		Servizio Tecnico dell'Unione	9821188CB7	Spese per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016)	1.231,07	1.247,13	16,06
9640 art. 178 - anno 2023	2023/638		Anac	9821188CB7	Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	42,70	42,70	0,00
9640 art. 178 - anno 2023	2023/636			9821188CB7	Ribasso d'asta, compreso IVA	749,70	4,23	-745,47
TOTALE						66.992,07	66.992,07	0,00

4) di dare atto che il codice unico di progetto (CUP) è: G97J23000010005;

5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per l'intero importo entro l'esercizio anno 2023;

6) di dare atto che il responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, è il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

8) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

In merito alla presente determinazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE E.Q.
BEDONNI SANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo	Vincolo
NOTE Impegno	2023	09 06	1.03.02.09.012	2023/534	0,00	Fondi Atersir finalizzati alla manutenzione e
Capitolo/Articolo		9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA				
Centro di Costo		611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP				
VAR_IMP Impegno	2023	09 06	1.03.02.09.012	2023/636	4,23	Fondi Atersir finalizzati alla manutenzione e
Capitolo/Articolo		9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA				
Centro di Costo		611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP				
VAR_IMP Impegno	2023	09 06	1.03.02.09.012	2023/636	43,15	Fondi Atersir finalizzati alla manutenzione e
Capitolo/Articolo		9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA				
Centro di Costo		611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP				
VAR_SUB SubImpegno	2023	09 06	1.03.02.09.012	2023/636/1	792,85	Fondi Atersir finalizzati alla manutenzione e
Capitolo/Articolo		9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA				
Centro di Costo		611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP				
NOTE Impegno	2023	09 06	1.03.02.09.012	2023/637	0,00	Fondi Atersir finalizzati alla manutenzione e

Capitolo/Articolo		9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA				
Centro di Costo		611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP				
NOTE Impegno	2023	09 06	1.03.02.09.012	2023/638	0,00	Fondi Atersir finalizzati alla manutenzione
Capitolo/Articolo		9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA				
Centro di Costo		611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP				



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

AREA FUNZIONI MONTANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 597 DEL 14/11/2023

OGGETTO: UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO D'ACASIO, NEL FOSSO BASSANO, NEL FOSSO DELLA FABBRA, NEL RIO VERDE E NEL SUO AFFLUENTE DI SX IN COMUNE DI SASSO MARCONI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
NOTE Impegno	2023	9640/178	2023/534	0,00	
VAR_IMP Impegno	2023	9640/178	2023/636	4,23	
VAR_IMP Impegno	2023	9640/178	2023/636	43,15	
VAR_SUB SubImpegno	2023	9640/178	2023/636/1	792,85	
NOTE Impegno	2023	9640/178	2023/637	0,00	
NOTE Impegno	2023	9640/178	2023/638	0,00	

Lì, 14/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Fabiana Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)