

## **UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

(Città metropolitana di Bologna)

Sede legale: via dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – codice fiscale 91311930373

Tel. 051/598111 - [www.unionerenolavinosamoggia.bo.it](http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it) – PEC: [unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it)

**SERVIZIO TECNICO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AREE MONTANE**

c/o Comune di Zola Predosa – P.zza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO) – Tel. 051/6161611

OGGETTO: Resoconto appalto dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Cavanella, in Comune di Valsamoggia (BO).

### **IL RESPONSABILE SERVIZIO**

Visto l'art. 29, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. 125 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Cavanella, in Comune di Valsamoggia (BO),

### **AVVISA**

- che con contratto stipulato il 12/09/2017 repertorio n. 8140, e successivo atto di sottomissione stipulato il 17/11/2017 protocollo n. 10170, l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con sede a Casalecchio di Reno (BO) in via dei Mille n. 9 ha appaltato all'impresa BERNARDI SERGIO s.r.l con sede a Gaggio Montano (BO) in località Fontanina n. 53 i lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Cavanella, in Comune di Valsamoggia (BO) da eseguire nel Comune di Valsamoggia (BO), per l'importo di 37.634,28 euro oltre I.V.A.;
- che la consegna dei lavori ha avuto luogo il 12/09/2017, come da verbale in pari data, e che gli stessi sono stati ultimati il 18/12/2017, come da verbale in pari data,
- che il conto finale è stato redatto il 27/02/2018;
- che il certificato di regolare esecuzione è stato emesso il 27/02/2018;
- che l'importo finale dei lavori è risultato pari a 37.627,40 euro oltre I.V.A.

Zola Predosa, 19 marzo 2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Sandro Bedonni*  
(firmato digitalmente)