



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane

c/o Comune di Zola Predosa – piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO) – Tel. 051/6161611

Oggetto: Resoconto appalto dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio d'Acasio, nel fosso Bassano, nel fosso della Fabbra, nel rio Verde e nel suo affluente di sx in Comune di Sasso Marconi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Visto l'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. 26 del 18/01/2024 con cui è stato approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio d'Acasio, nel fosso Bassano, nel fosso della Fabbra, nel rio Verde e nel suo affluente di sx in Comune di Sasso Marconi,

AVVISA

- che con contratto stipulato il 05/09/2023 protocollo 24992, e successivo atto di sottomissione stipulato il 15/11/2023 protocollo 32213, l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con sede a Casalecchio di Reno (BO) in via dei Mille n. 9 ha appaltato all'impresa BERTACCI FABIO con sede ad Alto Reno Terme (BO) in via IV Novembre n. 22 frazione Ponte della Venturina i lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio d'Acasio, nel fosso Bassano, nel fosso della Fabbra, nel rio Verde e nel suo affluente di sx in Comune di Sasso Marconi da eseguire nel Comune di Sasso Marconi (BO), per l'importo di 52.238,83 euro oltre I.V.A.;
- che la consegna dei lavori ha avuto luogo il 05/09/2023 come da verbale in pari data, e che gli stessi sono stati ultimati il 13/12/2023, come da certificato del 14/12/2023;
- che il conto finale è stato redatto il 16/01/2024;
- che il certificato di regolare esecuzione è stato emesso il 16/01/2024;
- che l'importo finale dei lavori è risultato pari a 52.238,18 euro oltre I.V.A.

Zola Predosa, 22 gennaio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandro Bedonni
(firmato digitalmente)