



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## AREA FUNZIONI MONTANE

### DETERMINAZIONE N. 598 DEL 14/11/2023

**OGGETTO: UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL FOSSO BELTRAMINA, NEL FOSSO ARCHETTINA, NEL FOSSO DELLA GUARDIA, NEL RIO CASTAGNOLO E FOSSO CUCCOLA, NEL FOSSO FAGGETO, NEL FOSSO CASTELLO SCONFITTA, NEI RII PRADELLO, CESE, PORCELLINO E FOSSO RIOLO IN COMUNE DI VALSAMOGGIA**

#### IL RESPONSABILE E.Q.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 29 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2023-2025";
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 30 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011)";
- con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 145 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000): Assegnazione delle risorse finanziarie.";

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. 351 del 20/06/2023 con cui veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel fosso Beltramina, nel fosso Archettina, nel fosso della Guardia, nel rio Castagnolo e fosso Cuccola, nel fosso Faggeto, nel fosso Castello Sconfitta, nei rii Pradello, Cese, Porcellino e fosso Riolo in Comune di Valsamoggia dell'importo di 78.329,45 euro così ripartito secondo il seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori in appalto (a misura)	euro	61.314,19
	di cui:		
	- importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	euro	2.275,73
	- importo soggetto a ribasso	euro	59.038,46
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	euro	17.015,26

	così suddivise:		
	- spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza e di salute vdurante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, compreso cassa previdenziale)	euro	1.664,00
	- spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	1.191,28
	- spese generali (contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - delibera n. 621 del 20/12/2022 dell'Autorità)	euro	35,00
	- I.V.A.	euro	14.124,98
	così suddivisa:		
	- I.V.A. 22% sui lavori in appalto	euro	13.489,12
	- I.V.A. 22% su spese tecniche (coordinatore in materia di sicurezza e di salute vdurante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008)	euro	366,08
	- I.V.A. 22% su spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	262,08
	- I.V.A. 22% su spese generali	euro	7,70
C)	Totale (A+B)	euro	78.329,45

Dato atto che l'esecuzione dei lavori in appalto di 61.314,19 euro, previo esperimento di gara mediante procedura negoziata ed in esecuzione alla determinazione del responsabile del Servizio Valorizzazione e Gestione Funzioni Montane n. 392 del 14/07/2023, furono affidati, con contratto d'appalto stipulato il 11/09/2023 protocollo 25629, all'impresa I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede a Montese (MO) in via Mediana n. 495 frazione Iola per l'importo, al netto del ribasso del 3,62 per cento sull'importo di 59.038,46 euro e quindi per l'importo di 56.901,27 euro al quale va aggiunto l'importo di 2.275,73 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso, di 59.177,00 euro oltre I.V.A.;

Visto che i lavori sono stati consegnati il 11/09/2023 come da verbale in pari data;

Visto che il direttore dei lavori ha predisposto per l'approvazione una perizia di variante e suppletiva, redatta il 13/11/2023 e con protocollo 31879 del 13/11/2023, composta da n. 1 elaborato e più precisamente:

- tavola unica: relazione illustrativa e tecnica - scheda di progetto per singolo intervento di manutenzione nel territorio montano da eseguire in attuazione della D.G.R. n. 933/2012 - intervento su planimetria C.T.R. (tav. 1-2-3-4-5: sovrapposizione cartografia tematica fornita da Atersir) - intervento su planimetria C.T.R. e catastale (tav. 6-7-8-9-10) - computo metrico estimativo - quadro economico - raffronto tra quadro economico di progetto e di perizia - quadro di raffronto tra computo metrico estimativo di progetto e di perizia - schema atto di sottomissione,

con le risultanze del seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori in appalto (a misura)	euro	63.485,19
	di cui:		
	- importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	euro	2.275,73
	- importo soggetto a ribasso	euro	61.209,46
	- ribasso d'asta del 3,62 per cento sull'importo soggetto a ribasso	euro	2.215,78
	- importo soggetto a ribasso al netto del ribasso d'asta del 3,62 per cento	euro	58.993,68
	- importo dei lavori in appalto al netto	euro	61.269,41
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	euro	17.060,04
	così suddivise:		
	- spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, compreso cassa previdenziale	euro	1.664,00
	- spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	1.234,70
	- spese generali (contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione -		35,00

delibera n. 621 del 20/12/2022 dell'Autorità)	euro	
- ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	1,36
- I.V.A.	euro	14.124,98
così suddivisa:		
- I.V.A. 22% sui lavori in appalto	euro	13.479,27
- I.V.A. 22% su spese tecniche (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008)	euro	366,08
- I.V.A. 22% su spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	271,63
- I.V.A. 22% su spese generali	euro	7,70
- I.V.A. 22% su ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	0,30
C) Totale (A+B)	euro	78.329,45

Dato atto che dagli elaborati risulta che la perizia di variante:

- non comporta variazione della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ma una modifica del solo quadro economico; i maggiori oneri, rispetto al progetto originario (esecutivo) al netto del ribasso conseguito in sede di gara, trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- per quanto riguarda i lavori in appalto:
  - è redatta, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, e dell'art. 10, comma 8, del "Disciplinare per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R. 933/2012" approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) n. 18 del 19/03/2018;
  - non comporta modifiche sostanziali;
  - è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
  - l'importo in aumento dei lavori in appalto, di 2.092,41 euro, di cui 2.092,41 euro per lavori soggetti a ribasso (già al netto del ribasso del 3,62 per cento) e 0,00 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., non supera il quinto dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

Visto che con provvedimento in data 13/11/2023 protocollo 31898, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, il responsabile unico del procedimento ha approvato la suddetta perizia di variante;

Considerato che l'impresa I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede a Montese (MO) in via Mediana n. 495 frazione Iola, già esecutrice dei lavori in appalto, è disponibile ad eseguire i maggiori lavori in appalto previsti nella presente perizia di variante dell'importo di 2.092,41 euro, di cui 2.092,41 euro per lavori soggetti a ribasso (già al netto del ribasso del 3,62 per cento) e 0,00 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

Dato atto che il progetto è finanziato per 78.329,45 euro al capitolo 9640 art. 178 del bilancio PEG 2023-2025, annualità 2023, ad oggetto "Manutenzione terreni e beni non prodotti - Tutela risorsa idrica", piano dei conti 1.03.02.09.012 missione/programma 09.06, finanziato in entrata al capitolo 35062 del bilancio PEG 2023-2025, annualità 2023, ad oggetto "Proventi da imprese e soggetti privati per tutela risorsa idrica" piano dei conti 2.01.03.02.999;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante e suppletiva e di affidare all'impresa I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede a Montese (MO) in via Mediana n. 495 frazione Iola l'esecuzione dei maggiori lavori in appalto in essa previsti, previa stipulazione di atto di sottomissione;

Visto:

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e le altre normative in materia;

Visto:

- l'articolo 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'articolo 183 "Impegno di spesa" del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- l'articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto inerente le competenze dei responsabili dell'Unione tra cui quelle ad assumere gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- l'atto del Presidente dell'Unione del 06/12/2022, protocollo 35728 del 06/12/2022, con cui al sottoscritto Sandro Bedonni è stato conferito l'incarico per la titolarità della posizione organizzativa di responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane - Sismica per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

Accertato che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 01/07/2009 n. 78 convertito in legge dalla legge 03/08/2009, n. 102),

## DETERMINA

Per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva al progetto dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel fosso Beltramina, nel fosso Archettina, nel fosso della Guardia, nel rio Castagnolo e fosso Cuccola, nel fosso Faggeto, nel fosso Castello Sconfitta, nei rii Pradello, Cese, Porcellino e fosso Riolo in Comune di Valsamoggia, redatta dal direttore dei lavori, composta da n. 1 elaborato e più precisamente:

- tavola unica: relazione illustrativa e tecnica - scheda di progetto per singolo intervento di manutenzione nel territorio montano da eseguire in attuazione della D.G.R. n. 933/2012 - intervento su planimetria C.T.R. (tav. 1-2-3-4-5: sovrapposizione cartografia tematica fornita da Atersir) - intervento su planimetria C.T.R. e catastale (tav. 6-7-8-9-10) - computo metrico estimativo - quadro economico - raffronto tra quadro economico di progetto e di perizia - quadro di raffronto tra computo metrico estimativo di progetto e di perizia - schema atto di sottomissione,

elaborato, con protocollo 31879 del 13/11/2023, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, con le risultanze del seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori in appalto (a misura)	euro	63.485,19
	di cui:		
	- importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	euro	2.275,73
	- importo soggetto a ribasso	euro	61.209,46
	- ribasso d'asta del 3,62 per cento sull'importo soggetto a ribasso	euro	2.215,78
	- importo soggetto a ribasso al netto del ribasso d'asta del 3,62 per cento	euro	58.993,68
	- importo dei lavori in appalto al netto	euro	61.269,41
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	euro	17.060,04
	così suddivise:		
	- spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, compreso	euro	1.664,00

	cassa previdenziale		
	- spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	1.234,70
	- spese generali (contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - delibera n. 621 del 20/12/2022 dell'Autorità)	euro	35,00
	- ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	1,36
	- I.V.A.	euro	14.124,98
	così suddivisa:		
	- I.V.A. 22% sui lavori in appalto	euro	13.479,27
	- I.V.A. 22% su spese tecniche (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008)	euro	366,08
	- I.V.A. 22% su spese tecniche (incentivi funzioni tecniche - articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	euro	271,63
	- I.V.A. 22% su spese generali	euro	7,70
	- I.V.A. 22% su ribasso d'asta sui lavori in appalto	euro	0,30
C)	Totale (A+B)	euro	78.329,45

2) di affidare all'impresa I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede a Montese (MO) in via Mediana n. 495 frazione Iola, già esecutrice dei lavori in appalto, l'esecuzione dei maggiori lavori in appalto previsti nella presente perizia di variante dell'importo di 2.092,41 euro, di cui 2.092,41 euro per lavori soggetti a ribasso (già al netto del ribasso del 3,62 per cento) e 0,00 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., previa stipulazione di atto di sottomissione;

3) di dare atto che il progetto è finanziato per 78.329,45 euro al capitolo 9640 art. 178 del bilancio PEG 2023-2025, annualità 2023, ad oggetto "Manutenzione terreni e beni non prodotti - Tutela risorsa idrica", piano dei conti 1.03.02.09.012 missione/programma 09.06, finanziato in entrata al capitolo 35062 del bilancio PEG 2023-2025, annualità 2023, ad oggetto "Proventi da imprese e soggetti privati per tutela risorsa idrica" piano dei conti 2.01.03.02.999, e che alla luce della presente variante le somme e gli impegni sono così rideterminati:

Capitolo	Impegno	Sub	Fornitore	CIG	Descrizione	Importo prima perizia	Importo dopo perizia	Differenza
9640 art. 178 - anno 2023	2023/633	1	I.O.L.A Costruzioni srt	98210613EC	Lavori in appalto e oneri di sicurezza, compreso IVA	72.195,94	74.748,68	2.552,74
9640 art. 178 - anno 2023	2023/533		Coalberto Testa	Z743AF864A	Spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza e di salute ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, compreso cassa previdenziale e IVA	2.030,08	2.030,08	0,00
9640 art. 178 - anno 2023	2023/634		Servizio Tecnico dell'Unione	98210613EC	Spese per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016)	1.453,36	1.506,33	52,97
9640 art. 178 - anno 2023	2023/635		Anac	98210613EC	Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	42,70	42,70	0,00
9640 art. 178 - anno 2023	2023/633			98210613EC	Ribasso d'asta, compreso IVA	2.607,37	1,66	-2.605,71
TOTALE						78.329,45	78.329,45	0,00

4) di dare atto che il codice unico di progetto (CUP) è: G47J23000020005;

5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per l'intero importo entro l'esercizio anno 2023;

6) di dare atto che il responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, è il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

8) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

In merito alla presente determinazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE E.Q.  
BEDONNI SANDRO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

#### Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo	Vincolo
VAR_IMP Impegno	2023	09 06	1.03.02.09.012	2023/633	-52,97	Fondi Atersir finalizzati alla manutenzione e
<b>Capitolo/Articolo</b>		9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA				
<b>Centro di Costo</b>		611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP				
VAR_SUB SubImpegno	2023	09 06	1.03.02.09.012	2023/633/1	2.552,74	Fondi Atersir finalizzati alla manutenzione e
<b>Capitolo/Articolo</b>		9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA				
<b>Centro di Costo</b>		611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP				
VAR_IMP Impegno	2023	09 06	1.03.02.09.012	2023/634	52,97	Fondi Atersir finalizzati alla manutenzione e
<b>Capitolo/Articolo</b>		9640/178 MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA				
<b>Centro di Costo</b>		611 UFFICIO TECNICO E SVILUPP				



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

AREA FUNZIONI MONTANE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 598 DEL 14/11/2023

OGGETTO: UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL FOSSO BELTRAMINA, NEL FOSSO ARCHETTINA, NEL FOSSO DELLA GUARDIA, NEL RIO CASTAGNOLO E FOSSO CUCCOLA, NEL FOSSO FAGGETO, NEL FOSSO CASTELLO SCONFITTA, NEI RII PRADELLO, CESE, PORCELLINO E FOSSO RIOLO IN COMUNE DI VALSAMOGGIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
VAR_IMP Impegno	2023	9640/178	2023/633	-52,97	
VAR_SUB SubImpegno	2023	9640/178	2023/633/1	2.552,74	
VAR_IMP Impegno	2023	9640/178	2023/634	52,97	

Li, 14/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO

Fabiana Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)