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PREMESSA

Il presente Piano di sicurezza e di coordinamento (nel seguito detto
brevemente Piano, o PSC), contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
nonché la stima dei relativi costi.

Il PSC sara visionato, dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle
ditte esecutrici che potranno, con |‘approvazione del Coordinatore per
I'esecuzione, apportare le modifiche necessarie per adeguare il presente
strumento alla realta operativa della ditta alla quale appartengono. Misure
proposte, anche se migliorative dal punto di vista della sicurezza e della
salubrita dei posti di lavoro, non potranno far variare il prezzo dell’appalto.

Si intendono allegati e parte integrante del presente Piano, i documenti forniti
dall'Impresa al Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante
I'esecuzione dell’'opera (nel seguito detto brevemente CE), riguardanti le

caratteristiche delle attrezzature da impiegare ed i relativi libretti d’istruzione e
d’uso, le schede tecniche e di sicurezza dei materiali specifici da utilizzare nelie
varie lavorazioni e le relative raccomandazioni per I'impiego.

Le Imprese esecutrici, con adeguato anticipo sullinizio dei lavori, dovranno

far pervenire ed al Responsabile dei lavori: copia delliscrizione alla Camera

di_Commercio, Industria e Artigianato, attestati di iscrizione INPS e INAIL,
iscrizione Cassa Edile se pertinente, indicazione sul contratto coliettivo stipulato

con le organizzazioni_ _ sindacali comparativamente piu significative,
dichiarazione sull‘'organico medio annuo impiegato distinto per qualifica.

Le Imprese esecutrici, con adeguato anticipo sull’inizio dei lavori, dovranno
far pervenire ed al Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante
I'esecuzione dell’opera: il nominativo del proprio Direttore Tecnico di

cantiere (referente), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) nonché

I’elenco _nominative dei lavoratori autorizzati ad accedere al cantiere, |'elenco
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delle ditte subappaitatrici e dei lavoratori autonomi, l'elenco dei mezzi con

targa o n°® matricola, il proprio programma dei lavori, la_comunicazione di inizio
lavori e la dichiarazione circa la regolaritd della posizione assicurativa e

previdenziale di tutti i lavoratori elencati.

Il presente Piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dall’ ing.
Coalberto Testa in qualita di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Progettazione ed esecuzione , dovra essere messo a disposizione del
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza dell'Impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi ad essa correlati, almeno 10 giorni prima dell‘inizio dei
lavori.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori.

Rimane infatti piena la responsabilita delle imprese a rispettare, oltre alle
prescrizioni del presente piano, anche a tutti gii obblighi previsti dalla
normativa in materia di sicurezza.

A tale scopo, tra l'altro, le Imprese integreranno il PSC, come previsto dalle
Normativa vigente, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).
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A. ANAGRAFICA DELL'OPERA
A.1 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

L'intervento da realizzare comprende | lavori di realizzazione di opere di
completamento dell’area esterna della nova scuola dell‘infanzia di Castelletto di
Serravalle. Le opere consistono nella realizzazione di un impianto di irrigazione
e di opere a verde finalizzate ad un uso didattico ed educativo del giardino
scolastico . L'intervento prevede anche la predisposizione degli impianti di
allarme, videosorveglianza e illuminazione esterna.

A.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Committente: Comune di Valsamoggia

Responsabile dei Lavori: Geom. Stefano Cremonini

Progetto: Architetto Monica Vezzali

Direttore dei lavori: Architetto Monica Vezzali

Coordinatore per la progettazione dei lavori (CSP): Ing. Coalberto Testa
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE): Ing. Coalberto Testa
Durata presunta dei lavori: 60 gg consecutivi

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere: 6

Importo dei Lavori: 192,357,00
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NOTA IMPORTANTE:

POICHE’ LE LAVORAZIONI DI CUI AL PRESENTE PSC SARANNO REALIZZATE
IN CONTEMPORANEA CON IL CANTIERE DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA,
SARA’ INDISPENSABILE CHE I COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN EASE
DI ESECUZIONE SI CONFRONTINO PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI
INTERFERENZE. DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI UNO O PIU’ INCONTRI DI
COORDINAMENTO PRELIMINARE A CUI LE IMPRESE ESECUTRICI DOVRANNO
PRENDERE PARTE.

B. CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE ESTERNO
B.1 CARATTERISTICHE DELL'AREA

L'intervento & previsto nell'area esterna dell’edificio scolastico. Al momento
I'edificio non & ancora utilizzato e pertanto sard possibile effettuare le
lavorazioni senza interferenze. Si tratta di un’area perfettamente accessibile e
gia delimitata da una recinzione in pannellature di legno.

e == —_——— —y i
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B.3 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL
TERRENO
Lintervento previsto non costituisce un’alterazione significativa dello stato di

fatto in quanto trattasi di interventi di modesta estensione che non altera il
rapporto di interazione con il terreno.
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B.4 IDROLOGIA E METEOROLOGIA TERRITORIALE LOCALE
Si tratta di un intervento che non determina influenza alcuna con il sistema

idrologico.

B.5 LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE
Le opere che, eventualmente, possono interferire con il cantiere possono

essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cosi riassunte:

o Opere di scavo:
Poiché l'intervento verra realizzato su un’area in cui & stata realizzata la nuova
scuola, non si ritiene vi siano problemi di interferenza con altri servizi. In ogni
caso Prima di operazioni di scavo €& fatto obbligo al datore dei lavori
dell'impresa esecutrice di contattare I'ENEL, o altro ente erogatore del servizio,
per ricevere le indicazioni operative da parte dei tecnici dell’ente.
Le macchine operatrici in sede di esecuzione delle lavorazioni, dovranno
mantenersi a debita distanza dalle linee per evitare il contatto o l'impatto
accidentale contro i cavi.
Si rispetteranno le distanze di sicurezza e si fara ricorso ad operatori a terra
che presidino ['area e diano comandi vocali e gestuali per l'esecuzione in
sicurezza delle lavorazioni.

« linee telefoniche;
Prima dell’inizio di operazioni nei pressi di tall linee & fatto obbligo al datore di
lavoro dell'impresa esecutrice di contattare I'ente erogatore del servizio per
ricevere le indicazioni da parte dei tecnici dell’ente.
+ opere di sottosuolo:

Nel caso specifico, potrebbero presenti reti elettriche interrate relative ai lavori
esequiti per la costruzione della nuova scuola rispetto alla quale perd sono note

tutte le posizioni in guanto si tratta di un intervento appena terminato.
Se durante i lavori di scavo venisse intercettata la rete interrata:

» Nel caso di scavo a mano sospendere immediatamente ogni attivita ed

allontanare dal cantiere tutto il personale;
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» Nel caso di scavo con mezzo meccanico, dopo aver sospeso

immediatamente ogni attivita ed allontanato dal cantiere tutto il personale,
occorre che l'operatore di macchina provveda ad alzare la benna
dell'escavatore prima di spegnere ed abbandonare il mezzo;

> telefonare immediatamente all'ENEL ai numero 800 900 800 in funzione 24
ore su 24 anche nei giorni festivi ed attendere I'arrivo del personale
impedendo ad altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente:

¢ Linee telefoniche

» Si veda sopra

* Rete idrica

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiata la tubazione dell’Acqua:

» sospendere l'attivita e telefonare immediatamente all’ufficio guasti dell’ente
erogatore del servizio, segnalare il guasto, ricevere ed eseguire le

indicazioni dettate dall’ente stesso;

» provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare I'acqua verso

punti di deflusso;

» in caso di perdite notevoli, che possono interessare anche sedi stradali,
avvertire immediatamente i Vigili Urbani per l'intervento di regolazione del
traffico ed i Vigili del Fuoco al n° 115.

¢ Rete fognaria

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiata la tubazione della rete

fognaria:

> sospendere lattivita e telefonare Iimmediatamente ali‘ufficio tecnico
comunale, segnalare il guasto, ricevere ed eseguire le indicazioni dettate
dall’ufficio stesso;
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» provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare l'acqua verso

punti di deflusso;

» evitare di venire a contatto con reflui fognari, dotandosi di opportuni dpi e
attrezzature per il contenimento o il convogliamento delle acque in caso di
perdite notevoli, che possono interessare anche sedi stradali, avvertire
immediatamente i Vigili Urbani per l'intervento di regolazione del traffico ed
i Vigili del Fuoco al n® 115.

e Rete del gas

Se durante i lavori di scavo venisse inavvertitamente danneggiata una

tubazione di gas non segnalata:

» spegnere immediatamente tutte le eventuali flamme libere;

> sospendere immediatamente ogni attivita e telefonare al numero del pronto
intervento dell’Azienda Gas HERA in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni
festivi (il numero dovra essere indicato nei POS) e al n° 115 del Vigili del
Fuoco;

> in attesa deli'arrivo della squadra non tentare riparazioni provvisorie;

> durante le operazioni di scavo qualora la benna dell’'escavatore forasse il
tubo, lasciare la stessa nella posizioni in cui si trova, spegnere il mezzo,
allontanarsi ed impedire ad altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente,

B.6 RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA’ O INSEDIAMENTI LIMITROFI
Non vi sono insediamenti limitrofi in quanto si tratta di un‘area di pertinenza

dell’edificio scolastico.

B.7Z VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L'ESTERNO

Si riporta la classificazione delle aree con i limiti di emissione da rispettare
secondo DPCM 01/03/91.

La classificazione delle aree & dettata dal DPCM 14/11/1997.

Di norma, le attivita nei cantieri sono consentite dalle ore 8.00 alle 19.00 con
interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento comunale.
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E’" ipotizzabile che alcune fasi possano occasionalmente, per brevi periodi,

superare i valori sotto riportati.

Classi di destinazione d'uso del territorio

Diurno
Limiti massimi [Leq in dB (A)]

Notturno
Limiti massimi [Leq in dB (A)]

I - Aree particolarmente protette 50 40
I1 - Aree prevalentemente residenziali 55 45
III - Aree di tipo misto 60 50
IV - Aree di intensa attivita umana 65 55
V - Aree prevalentemente industriali 70 60
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

B.8 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI
Gli elementi perturbatori prevalenti potrebbero essere dati dal sollevamento di

terriccio in sede di scavo/rinterro.

B.9 CADUTA DI OGGETTI O PERSONE DALL’ALTO
Data la natura delle lavorazioni, non sono consistenti le fasi che prevedano

I'effettiva presenza di tali rischi.

B.10 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA’ ESTERNA ED INTERNA

Trattandosi di lavori realizzati nella pertinenza di un edificio scolastico, non ci

sono interferenza con la viabilita esterna.
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C. MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE

C.1 MACCHINE E ATTREZZATURE

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate dovranno rispettare le norme
vigenti in materia d'igiene e sicurezza, e andranno utilizzate correttamente
secondo le norme di buona tecnica.

Le macchine e le attrezzature piu significative dovranno essere tenute sotto
controllo, a cura delle imprese, mediante la periodica esecuzione delle
specifiche verifiche.

L'elenco, non esaustivo, delle macchine, delie attrezzature e delle sostanze
significative ipoteticamente utilizzate dalle imprese & quello di seguito
riportato:

e AUTOCARRO

¢ BETONIERA

e ESCAVATORE

e UTENSILI A MANO

¢ PICCOLI UTENSILI ELETTRICI

e TRIVELLATRICE PER LA REALIZZAZIONE DEL POZZO

Le imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e
attrezzature utilizzate per le lavorazioni.

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti
sull’'uso corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.

C.2 SOSTANZE PERICOLOSE

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona
tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in
dotazione.

Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, delle
imprese.
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Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle

sostanze previste (schede di sicurezza delle sostanze o altra documentazione

equivalente).

D. RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA

Con riferimento ai rischi particolari elencati dal D. Lgs. 81/2008 Allegato XI, si
riporta quanto segue:

Seppellimento durante gli scavi:

Rischio assente. Gli scavi saranno di entita minima. I pozzi di falda freatica
saranno realizzati mediante uso di macchina perforatrice.

Annegamento:

Rischio assente.

Caduta dall'alto:

Rischio assente considerata la tipologia delle lavorazioni
Lesioni durante le estese demolizioni e manutenzioni:

Rischio modestoc che sara affrontatc nelle schede relative alle diverse

lavorazioni.

Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni o materiali pericolosi

utilizzati in cantiere:

Si tratta di un rischio compatibile con le lavorazioni di progetto.

E. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

E.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI E SEGNALAZIONI

Tutte le zone di lavorazione dovranno essere adeguatamente delimitate
mediante pannelli autoportanti con maglia metallica a basamento in cls
opportunamente collegati fra loro e stabilizzati mediante traversi o tiranti in
maniera tale da impedirne il ribaltamento. Altre soluzioni potranno essere
proposte dall'impresa ma dovranno essere approvate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e dalla committenza.
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ADDETTI Al LAVORI

Personale operante all'interno del cantiere

Il personale addetto ai lavori potra accedere al cantiere entrando dagli accessi
prestabiliti e definiti in sede esecutiva.

Il personale di cantiere avra a disposizione spazl ben definiti e protetti sia di
lavorazione che di passaggio.

IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DOVRA’ ESSERE DOTATO DI CARTELLINO DI
RICONOSCIMENTO CON NOME, COGNOME E NOME DELL'IMPRESA. IL PERSONALE
NON DOTATO DI TALE CARTELLINO SARA’ IMMEDIATAMENTE ALLONTANATO DAL
CANTIERE.

L'impresa comunichera al CSE il nominativo del capo cantiere, la cui
presenza sara effettivamente garantita durante le diverse fasi di
esecuzione dell’intervento.

Egli costituira il referente in occasione delle visite nel cantiere di DL,
CSE e altro personale tecnico incaricato dalla Committenza.
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ADDETTI AI LAVORI: PERSONALE TECNICO

Il capo cantiere & ritenuto responsabile dell'incolumita di chiunque
entri nell’area di cantiere. Pertanto anche il personale tecnico in occasione
di visite e sopralluoghi dovrd essere dotato di dispositivi di protezione
individuale.

L'impresa dovra avere in dotazione alcuni elementi di costo economicamente

irrisorio (mascherine, caschi)_da mettere a disposizione di eventuali tecnici

che, sprovvisti di propria dotazione, dovessero entrare in cantiere.

PERSONALE NON ADDETTO AI LAVORI

Per nessun motivo personale non addetto ai lavori dovra avere accesso
all’area di cantiere.

Il capo cantiere, in quanto responsabile del rispetto di tale prescrizione, dovra
Istruire e formare tutto il personale affinché non consenta ad alcuno di
introdursi all'interno del cantiere.

Chiunque si presenti all'ingresso di uno degli accessi al cantiere, dovra quindi
attendere il capo cantiere che si accertera dellidentitd e della causa delia visita
della persona presentatasi.

E.2 VIABILITA’ DI CANTIERE

Non & ipotizzabile la presenza di aree di cantiere promiscue con aitre attivita.
La perimetrazione temporanea dovra costituire una soluzione adeguata a
garantire operatori e mezzi dall'interferenza con le attivita dell'altro cantiere.

Al suo interno non risulta necessario individuare una vera e propria viabilita
mirata; sara sufficiente definire percorsi pedonali e/o carrabili che consentano
I'accesso dei mezzi alle aree oggetto di lavorazione, a quelle di deposito
materiali per le operazioni di carico-scarico.
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E.3 AREE DI DEPOSITO

Le aree di stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi saranno ubicate dove
Iimpresa indichera nel proprioc POS in quanto funzionali alle movimentazioni
all'interno del cantiere. I materiali e le attrezzature devono essere disposti 0
accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.

E.4 SMALTIMENTO
A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti

"rifiuti pericolosi” in base al D.Lgs. n° 22 5/2/1997 (detto Decreto Ronchi) :

o rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture e
vernici) e sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);

e rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;

e rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture e
vernici) e sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti

prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali

pericolosi.

E.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI

In sede esecutiva sara indispensabile concordare con [|'impresa
I'ubicazione di un box di idonee dimensioni per il duplice uso di ricovero e
servizio igienico, presso |'area identificata come campo base.

I servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle
normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di

seguito riportate:

spogliatoi: mq: 1,5 per ogni operaio

lavatoi: n®:1 ogni 5 operai, provvisto di mezzi detergenti
wC n®:1 ogni 30 operai di tipo chimico

mensa. mq: 1.5 per ogni operaio

docce: n®: 1° ogni 5 operai,

I pasti potranno essere consumati all’esterno del cantiere indicandolo nei POS.
Sara cura dell'impresa esecutrice:
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» difendere idoneamente i posti di iavoro e di passaggio contro la caduta o
I'investimento di materiali;

« mantenere i locali in condizioni igieniche decorose;

e prevedere la presenza di armadietti a doppio scomparto in numero
sufficiente alle maestranze previste;

» provvedere periodicamente alla sanificazione del wc chimico.

E.6 IMPIANTI DI CANTIERE

E.6.1 Impianto elettrico
L'impresa dovra provvedere a richiedere una propria fornitura elettrica di

cantiere.

Si ricorda, inoltre, I'assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori
con altri sistemi diversi dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a

vite.

Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, *mobile” o “portatile”, potranno
essere utilizzati solo cavi con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente
purché in grado di assicurare I'adeguata resistenza all’acqua e all’'abrasione. Per
le apparecchiature di tipo “fisso”, invece, & possibile utilizzare altre tipologie di
cavi che non necessitano, visto I'uso, le stesse caratteristiche. I| materiale e le
attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, cosi come detto
precedentemente, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
norme CEI applicabili; nel caso in cui il CE verificasse I‘utilizzo di materiale non
conforme, vietera immediatamente |'utilizzo delle attrezzature e dei materiali
elettrici fino a che limpresa inadempiente non abbia sanato la situazione

pericolosa.
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E.6.2 Aitri impianti

Si ritiene che non siano necessari altri impianti di cantiere

E.7 SEGNALETICA DI CANTIERE

La segnaletica dovra essere conforme a quanto previsto dagli Allegati XXIV -
XXII del D.Lgs. 81/2008 in particolare per il tipo e dimensione ed adeguata al
cantiere in esame.

Oltre al normale cartello di cantiere in prossimita dell’accesso al campo base,

con l'indicazione delle generalita dell’intervento, si dovra provvedere alla

collocazione di un cartello specifico rivolto alle prescrizioni/obblighi per la

sicurezza in cantiere.

TALE SEGNALETICA SI INTENDE RELATIVA ALLE FASI DI LAVORAZIONE.
Si possono seguire i seguenti criteri, che potranno essere integrati sulla base
di esigenze emerse in sede esecutiva.

Inoltre, si possono seguire i seguenti criteri, che potranno essere integrati
sulla base di esigenze emerse in sede esecutiva.
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Tipo di cartello Criterio di posizionamento

In prossimita delle testate del cantiere di durata superiore
ai sette giomni lavorativi, opportunamente compilato con le
seguenti indicazioni:

1. ente proprietario o concessionario della strada;

2 estremi dell’ordinanza di aut. Dei lavori;

3. denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

4 recapito e numero telefonico del responsabile di

cantiere.

All'interno del locale nel quale & contenuta la cassetta di
pronto soccorso

In corrispondenza degli estintori

U'\-\IORI In corrispondenza di ogni ingresso del cantiere
iN CORSO.

A\

Vicino alla cassetta di pronto soccorso

E.8 GESTIONE DELL'EMERGENZA
E.8.1 Indicazioni generali

Sara cura delle imprese esecutrici organizzare il servizio di emergenza ed
occuparsi della formazione del personale addetto.

L'impresa esecutrice dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere
siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza;
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dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente

ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.
In caso di emergenza dovra essere contattatoc immediatamente il coordinatore

in fase d'esecuzione.

E.8.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso
La cassetta di pronto soccorso dovra essere predisposta a cura

dell'impresa principale in Iluogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello.

Sui mezzi di cantiere (autocarri, furgoni, ...) si prescrive la presenza di una
cassetta di medicazione per i primi soccorsi in caso di piccoli incidenti.
L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso
durante l'intero svolgimento dell’opera, a tale figura faranno riferimento tutte le
imprese presenti.

L'addetto dovra essere in possessc di documentazione comprovante la
frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

E.8.3 Prevenzione incendi

Si tratta di un rischio compatibile con le lavorazioni di progetto.

Possibili rischi di incendio o di esplosione in caso di intercettazione delle
condutture interrate del gas a bassa pressione e degli interventi sulle linee
elettriche.

Si prescrive, pertanto, la dotazione minima di un estintore a polvere con
caratteristiche di estinzione non inferiori a 34A 233B C da tenere a portata di
mano in occasione delle predette lavorazioni.

E.8.4 Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si
richiedono particolari misure di evacuazione.
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F. RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

b

Oblettivo di questo capitolo € quello di riportare, per maggior chiarezza, le
misure di prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalla possibile presenza,
contemporanea o non, di piu imprese e/o lavoratori autonomi.

Il programma del lavori, sotto forma di diagramma di Gantt, & lo strumento
deputato alla programmazione temporale delle lavorazioni, alle sovrapposizioni
delle fasi ed all'individuazione delle eventuali interferenze.

Nel caso specifico, il cantiere non presenta particolari fattori critici dal
punto di vista della contemporaneita di lavorazione per le maestranze.
OCCORRERA’ VERIFICARE, IN FASE DI ESECUZIONE, LE INTERFERENZE
CON L’ALTRO CANTIERE. AL MOMENTO NON SONO DEFINIBILI IN
QUANTO L’ALTRO CANTIERE E’ IN CORSO DI SVOLGIMENTO.

G. D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA
G.1 D.P.I. E MASSA VESTIARIO IN DOTAZIONE AI LAVORATORI

I POS dovranno contenere l'elenco dettagliato dei DPI consegnati ai propri

operatori; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati
CE ed essere conformi alle prescrizioni dell’ Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, e
che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai
lavoratori sull'uso dei DPI.

Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da
utilizzare per le varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere che

I'impresa dovra integrare nel proprio POS.

Tipo DPI Parte protetta Mansione

Occhiali di sicurezza Occhi Operai asfaltatori, addetti a taglio
materiali con pericolo proiezioni
schegae, ...

Maschera antipolvere prot. FFP1  |yje respiratorie Scavi, ...
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Visiera Volto Addetti alle demolizioni, fasi di

potatura e taglio delle alberature

Guanti da lavoro Mani Tutti

Scarpe con puntale e lamina Piedi Tutti

G.2 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione
vigente.

Il POS dovra riportare il nome del medico ed i lavoratori sottoposti a
sorveglianza.

G.3 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE PER I LAVORATORI
Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del
“"Documento di Valutazione del Rischio Rumore"(art.17 comma 1 lett. a D.Lgs.

81/2008) della valutazione del Rischio Rumore secondo quanto previsto dall’
art 190 D.Lgs.81/08. Il documento dovra prevedere la valutazione del rumore
per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere.

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore & stata valutata in
fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di
rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalle
commissione prevenzione infortuni (rif. Documentazione C.P.T. di Torino, vol. II
manuale 5 “Conoscere per prevenire”)

Si prevede '"rischic rumore" mediamente significativo per i lavoratori
impiegati nel presente cantiere: nelle condizioni di maggior esposizione, si
potranno individuare:

fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per gli addetti all'utilizzo di
utensili elettrici portatili, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi,
misure, D.P.l., sorveglianza medica;

fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli addetti all'utilizzo di
macchine operatrici (operazioni di scavo, ...), flessibili, avvitatori, per i quali si
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richiede adeguata informazione su rischi, misure, DPI, nonché la disponibilit3

degli idonei D.P.I,, la formazione sul loro corretto uso ed i provvedimenti
sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque I'uso di
otoprotettori a tutti gli addetti nonché a tutto il personale che si
trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze.

Si raccomanda inoltre di evitare, il pit possibile altre lavorazioni nelle vicinanze
di tali fonti di rumore.

I POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull'esposizione al rumore

dei lavoratori.

H. PRESCRIZIONI

H.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE
Le imprese hanno 'obbligo di dare compieta attuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC. Il presente PSC deve essere

esaminato in tempo (prima dellinizio dei lavori) utile da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche
attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dellinizio dei lavori (art. 89
comma 1 lettera h e art. 101 comma 3 D.Lgs. 81/2008) il loro specifico POS.
Le misure di sicurezza relative ad eventuali dovranno comunque essere inserite
nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse per la dovuta autorizzazione del
CSE.
Quaisiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale
ad esempio la variazione del programma dei lavori e dell'organizzazione del
cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera
modifiche o adeguamenti dei prezzi stabiliti.
All'impresa appaltatrice competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima
dell’accettazione del presente Piano ed eventualmente recepire le modifiche
significative da proporre al CSE;
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. comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri sub

appaltatori, dei propri lavoratori autonomi e del proprio organico che si
intende utilizzare per 'esecuzione dell’'opera;

. fornire ai propri sub appaltatori:

e comunicazione del nominativo del CSE, nonché l'elenco dei documenti da
redigere per la trasmissione allo stesso CSE;

o copia del PSC e dei successivi aggiornamenti in tempo utile per consentire,
tra l'altro, l'adempimento del punto 1 da parte delle imprese sub
appaltatrici;

o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

¢ le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a
disposizione

verificare che i propri sub appaltatori trasmettano la propria

documentazione in modo completo;

. trasmettere la propria documentazione e quella dei propri sub appaltatori al

CSE con congruo anticipo sull’inizio dei lavori.

Inoltre, le eventuali subappaltatrici dovranno:

1.
2.

comunicare il nome del proprio referente al CSE;
fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le

altre imprese e con i lavoratori autonomi;

. trasmettere, tramite il proprio appaltatore, al CSE il proprio POS con

congruo anticipo sull’inizio dei lavori;
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente
formate, in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;

., assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

« jdonee e sicure postazioni di lavoro;

« corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la
sicurezza e la salute dei lavoratori. disporre in cantiere di idonee e
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FASI DELLE LAVORAZIONI

MACROFASI:
Impianto di Irrigazione

Sistemazione a verde

Predisposizione impianti di illuminazione estema, allarme e videosorveglianza

Drenaggio

DETTAGLIO

FASE 01 |Allestimento / smantellamento di cantiere

FASE 02 |Creazione di Pozzo di falda freatica di mt 12 comprensivo di drenaggio

FASE 03 |Fornitura e posa in opera di vasca per riserva Idrica da 30 It

FASE 04 |Esecuzione di scavi per posa di tubazioni in polietilene per impianto di
irrigazione e di canalizzazioni per il troppo pieno della vasca e per la linea
di carico dell’acqua piovana

FASE 05 |Posa in opera di elementi di impianto di irrigazione quali pompe, irrigatori,
raccorderie, ala gocciolante, elettrovalvole, componentistica elettrica
(quadri, collegamenti elettrici) e di controllo {programmatore)

FASE 06 |posa di pozzetti per impianto di irrigazione

FASE 07 |posa di pozzetti e canalizzazioni per I'alimentazione dell'impianto di
irrigazione e per gli impianti di videosorveglianza e illuminazione esterna

FASE 08  Risagomatura e livellamento del terreno e preparazione per la semina a
prato e la messa a dimora di siepi ed alberi

FASE 09 |Messa a dimora di alberature e siepi

FASE 10 |Esecuzione di blocco di fondazione per pali di illuminazione pubblica

FASE 11 |Posa in opera di tubazione e pozzetti per drenaggio
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qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle

necessita delle singole fasi lavorative;
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi
inosservanze comportera la responsabilita dellimpresa per ogni eventuale
danno derivato, compresa l‘applicazione della penale giornaliera, prevista
contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.
Si _ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione
dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola all’interno del

cantiere.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo
prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle
attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori.

H.2 TELEFONI UTILI
Ii POS dovra contenere tutte le indicazioni telefoniche degli ospedali, dei pronto
soccorso, degli uffici segnalazione guasti dei vari enti erogatori che insistono
sull’area di lavorazione. Le stesse indicazioni devono essere devono essere
presenti in cantiere in luogo ben visibile da ogni impresa esecutrice con
il seguente modello:

@ NUMERI TELEFONICI UTILI &

Pronto Soccorso ed elisoccorso:......... 2 118
Vigilidel Fuoco:...........ccocciiiiiivviinninns 2 115
Polizia:..........ccciciviiiiiiiiiiii e @ 113
Carabinieri:..............o i = 112
Pronto Intervento HERA (gas, acqua, ...) =2

Pronto intervento ENEL.............. =
Coordinatore esecutivo........ccvareamrmsnncrnannns ® 3481025962

Pag. 23 Elaborato n. 8



Lavori Integrativi di Sistemazione esterna alla nuova scuola materna di Castello di Serravalle
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

COMUNE DI VALSAMOGGIA

FASE 01 | Allestimento / smantellamento di cantiere

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Saranno definite, in condivisione con lI'impresa del cantiere esistente, aree in cui le
maestranze possano operare riducendo al minimo le interferenze con le lavorazioni
dell’altro cantiere in quanto l'area & gia interamente perimetrata.

Le perimetrazioni integrative saranno realizzate mediante pannelli autoportanti a
maglia metallica con basamento in cls.

Prevista la realizzazione di una zona servizi , costituita da un box di cantiere uso

spogliatoio ed un servizio igienico con wc chimico.

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Delimitazione dell’area di cantiere con l'inibizione dell’accesso di personale estraneo
Posizionamento della segnaletica

Posizionamento dei baraccamenti e dei servizi di cantiere.

Approvvigionamento di materiali e materie prime indispensabili alla esecuzione dei

lavori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti Casco nella movimentazione del
materiale per la recinzione e per il baraccamenti di cantiere.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui I'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano | seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, tagli (derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali),
movimentazione manuale di carichi, rumore.

Esposizione al rischio investimento da veicoli in movimento.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
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La fase comprende la perimetrazione, la posa della segnaletica, il posizionamento dei

box di cantiere, lo scarico dei materiali.
Si prevede una durata di 1 gg lavorativo

SEGNALETICA
Si prevede la segnalazione del cantiere con apposito cartello di rischi specifici in
corrispondenza delle zone di accesso e/o comunicazione fra i due cantieri

MISURE AGGIUNTIVE
Riunione di coordinamento preliminare per individuare eventuali interferenze

fra i due cantieri.

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE

Si prevede che limpresa utilizzera autocarro e autogriu per il trasporto dei box di
cantiere ed il loro posizicnamento, nonché per l'approvvigionamento dei materiali
necessari alla delimitazione delle aree di cantiere.

Previsto I'utilizzo di utensili manuali e di piccole attrezzature elettriche.

PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE

- divieto di inizio delle lavorazioni fino a quando non sara completamente allestito il
cantiere;

- Tutto il personale addetto ai lavori dovra essere munito di cartellino di identificazione

con nome, cognome e nome dell'impresa di appartenenza.
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FASE 02 |Creazione di Pozzo di falda freatica di mt 12 comprensivo

di drenaggio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Con questa fase si intendono lavorazioni destinate alla realizzazione di n. 2 pozzi di
falda freatica comprensivi di drenaggio, filtro di captazione e camera di sicurezza

completa di doppia botola

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Delimitazione dell’area di lavorazione

Posizionamento della macchina perforatrice

Realizzazione della perforazione

Esecuzione delle opere complementari Realizzazione di camera di sicurezza completa
di botola)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherine, tute intere, indumenti o
bretelle ad alta distinguibilita, visiere o occhiali protettivi, cuffie, archetti o tappi

auricolari.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui I'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, tagli (derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali),
movimentazione manuale di carichi, rumore,

Inalazione di polveri. Investimento da veicoli.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
Si ipotizza una durata di 5 gg lavorativi con un impegno di due persone.
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SEGNALETICA
Si prevede 'utilizzo della segnaletica di indicante i rischi specifici in prossimita della

zona di lavorazione

MISURE AGGIUNTIVE
1

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE
Apposita macchina perforatrice, autocarro per la raccolta immediata ed il trasporto a

discarica autorizzata del rifiuto, escavatori,
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FASE 03 | Fornitura e posa in opera di vasca per riserva Idrica da 30 It

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
La lavorazione prevede la posa di una vasca cisterna da 30.000 It di polietilene che

sara interrata previa realizzazione dello scavo

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Delimitazione dell’area di lavorazione

Scavo aperto di dimensioni idonee al contenimento della vasca
Creazione del sottofondo con sabbiella

Posa della vasca

Riempimento dello scavo

Riempimento della vasca

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherine, tute intere, indumenti o
bretelle ad alta distinguibilita, visiere o occhiali protettivi, cuffie, archetti o tappi

auricolari.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui l'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, seppellimento tagli (derivanti da utilizzo di attrezzature
anche manuali), caduta dall'altc movimentazione manuale di carichi, rumore.

Inalazione di polveri. Investimento da veicoli.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
Si ipotizza una durata di 3 gg lavorativi con un impegno di due persone.
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SEGNALETICA

Si prevede I'utilizzo della segnaletica di indicante i rischi specifici in prossimita della

zona di lavorazione

MISURE AGGIUNTIVE

Protezione perimetrale dello scavo fino a quando non sara posizionata la vasca

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE
Escavatore, autogru per il sollevamento ed il posizionamento della vasca, autocarro

per la raccolta immediata ed il trasporto a discarica autorizzata del rifiuto,

PRESCRIZIONI
- obbligo di far verificare dal coordinatore le cinghie per I'imbragatura della vasca
divieto di stazionamento del personale all'interno dello scavo

- protezione delle pareti di scavo contro possibili frane del fronte di scavo
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FASE 04 |Esecuzione di scavi per posa di tubazioni in polietilene per
impianto di irrigazione e di canalizzazioni per il troppo pieno della

vasca e per la linea di carico dell’acqua piovana

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Esecuzione di scavo a sezione obbligata per Il posizionamento di tubazioni di
polietilene e di altre tubazioni a servizio dell'impianto di irrigazione

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Esame delle posizioni delle reti infrastrutturali e impiantistiche esistenti (realizzate
nell'intervento di costruzione della nuova scuola) o prevedibili al fine di evitare
eventuali rotture di tubazioni/canalizzazioni.

Effettuazione di scavo con escavatori, bobcat e terne.

Accantonamento e carico del materiale non pili utilizzabile su autocarri destinati a
discarica. L'accantonamento in sito potra avvenire in postazioni ove non costituisca
intralcio o pericolo, ove si sia in presenza di materiali di scavo da riutilizzare.

Rinterro e costipazione degli strati successivamente all’esecuzione delle fasi descritte
nel prosieguo della presente relazione, con particolare riferimento alla realizzazione

delle reti interrate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherina antipolvere, visiere o

occhiali protettivi, cuffie, archetti o tappi auricolari.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui l'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, tagii (derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali),
movimentazione manuale di carichi, inalazione di polveri, rumore.

Investimento da veicoli. Ribaltamento dei mezzi.

Intercettazione di reti infrastrutturali ed impiantistiche esistenti.
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DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
Si prevede una durata di 15 gg lavorativi con un impegno di 3 persone.

SEGNALETICA
Non si prevede segnaletica aggiuntiva

MISURE AGGIUNTIVE
Riunione preliminare con i tecnici dell’altro cantiere al fine di individuare eventuali

interferenze con le tubazioni gia realizzate.

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE
Si prevede che I'impresa utilizzera , escavatori gommati , autocarro per il trasporto a

rifiuto del materiale non pil utilizzabile.
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FASE 05 (Posa in opera di elementi di impianto di irrigazione quali
pompe, irrigatori, raccorderie, ala gocciolante,
elettrovalvole, componentistica elettrica (quadri,

collegamenti elettrici) e di controllo (programmatore)

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Posa in opera di elementi dell'impianto di irrigazione di tipo idraulico ed elettrico

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti,visiere o occhiali protettivi,

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui I'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, tagli (derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali),

movimentazione manuale di carichi,

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
Si prevede una durata di 10 gg lavorativi con un impegno di 3 persone.

SEGNALETICA
Non si prevede segnaletica aggiuntiva

MISURE AGGIUNTIVE
Riunione preliminare con i tecnici dell’altro cantiere al fine di individuare eventuali

interferenze con le tubazioni gia realizzate.

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE
Si prevede che I'impresa utilizzera , attrezzature elettriche e manuali
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FASE 06 |Posa di pozzetti per impianto di irrigazione

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Il progetto contempla la posa di pozzetti prefabbricati in cls atti ad alloggiare le
canalizzazioni per limpianto di irrigazione. Saranno posizionati pozzetti per il

posizionamento delle elettrovalvole

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Delimitazione dell’area di lavorazione. Si movimenteranno e posizioneranno i pozzetti
secondo gli schemi e nelle posizioni previste dal progetto esecutivo, su fondazione di
cls.

Su di essi andranno fissati i controtelai destinati ad alloggiare le botole di copertura.
Le canalizzazioni dovranno essere posate, come detto, su letto di sabbia, e protette da
un getto di ¢ls d modesto spessore.

Al di sopra del getto sara posata la nastratura di individuazione della rete
impiantistica.

A seguito di cid si potra operare (altra fase) il rinterro con il terreno precedentemente
asportato, con lo stabilizzato prima dell’esecuzione o della pavimentazione
preesistente all’intervento.

Si procedera quindi alla applicazione delle botole di copertura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherina antipolvere, indumenti o
bretelle ad alta distinguibilita, visiere o occhiali protettivi, cuffie, archetti o tappi

auricolari.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui I'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, tagli (derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali),

movimentazione manuale di carichi, posture incongrue, inalazione di polveri.
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Investimento da veicoli.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
Si prevede una durata di 5 gg lavorativi con un impegno di due persone.

SEGNALETICA

MISURE AGGIUNTIVE

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE
Autocarro. Autogru. Betoniera
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FASE 07 |posa di pozzetti e canalizzazioni per I|‘alimentazione
dell'impianto di irrigazione e per gli impianti di

videosorveglianza e illuminazione esterna

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Il progetto contempla la posa di pozzetti prefabbricati in cls atti ad alloggiare le

canalizzazioni per I'impianto di illuminazione e per I'impianto di videosorveglianza

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Delimitazione dell’area di lavorazione. Si movimenteranno e posizioneranno i pozzetti
secondo gli schemi e nelle posizioni previste dal progetto esecutivo, su fondazione di
cls.

Su di essi andranno fissati i controtelai destinati ad alloggiare le botole di copertura.
Le canalizzazioni dovranno essere posate, come detto, su letto di sabbia, e protette da
un getto di cls d modesto spessore.

Al di sopra del getto sara posata la nastratura di individuazione della rete
impiantistica.

A seguito di cid si potra operare (altra fase) il rinterro con il terreno precedentemente
asportato, con lo stabilizzato prima dell’esecuzione o della pavimentazione
preesistente all’intervento.

Si procedera quindi alla applicazione delle botole di copertura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherina antipolvere, indumenti o
bretelle ad alta distinguibilita, visiere o occhiali protettivi, cuffie, archetti o tappi

auricolari.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui I'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, tagli (derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali),
movimentazione manuale di carichi, posture incongrue, inalazione di polveri.

Investimento da veicoli.
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DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:

Si prevede una durata di 5 gg lavorativi con un impegno di due persone.

SEGNALETICA
/11

MISURE AGGIUNTIVE
/11

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE

Autocarro. Autogru. Betoniera
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FASE 08 | Risagomatura e livellamento del terreno e preparazione per

la semina a prato e la messa a dimora di siepi ed alberi

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
La lavorazione prevede interventi di movimento terra senza particolari criticita o

profondita di scavo. L'area in oltre non presenta particolari pendenze

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI

Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherina antipolvere;

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui I'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, tagli (derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali),
movimentazione manuale di carichi, inalazione di polveri, rumore. Investimento da

veicoli. Ribaltamento dei mezzi.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
Si prevede una durata di 5 gg lavorativi con un impegno di 3 persone.

SEGNALETICA
Delimitazione mediante nastratura, dell'area di movimento delle macchine operatrici

MISURE AGGIUNTIVE
Riunione preliminare con i tecnici dell’altro cantiere al fine di individuare eventuali

interferenze con le tubazioni gia realizzate.

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE
Si prevede che |I'impresa utilizzera , escavatori gommati , autocarro per il trasporto a

rifiuto del materiale non piu utilizzabile.
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FASE 09 Messa a dimora di alberature e siepi

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Messa a dimora di arbusti, alberi e siepe mediante utilizzo di mezzi meccanici

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Delimitazicne dell’area di interventi

esecuzione di scavo o movimentazione terra per la realizzazione della sede di
plantumazione

Scarico dell'albero o dell’arbusto sul terreno, in prossimitd della zona di
piantumazione

Avvicinamento dell’autogrl per il posizionamento

Esecuzione di imbracatura per il posizionamento di massima e successivo centraggio

di precisione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI

Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti, casco

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui I'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, tagli (derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali),

movimentazione manuale di carichi, posture incongrue,

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
Si prevede una durata di 10 gg lavorativi con un impegno di tre persone.

SEGNALETICA
11N
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COMUNE DI VALSAMOGGIA

MISURE AGGIUNTIVE
[T

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE

Autocarro, autogrl, escavatore e pala
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FASE 10 | Esecuzione di blocco di fondazione per pali di illuminazione

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

A scavo effettuato, si procedera con lesatta individuazione delle posizioni ove
verranno ubicati 1 pali di illuminazione.

Si provvedera al getto di cls di pulizia (magrone di sottofondazione), ed al
posizionamento dei plinti preferibilmente prefabbricati (o gettati in opera)

All'interno dei plinti prefabbricati saranno disposte le armature, i collari, angolari,
piastre e tirafondi per il fissaggio del palo.

In sequito al fissaggio del palo, si provvedera al rinterro.

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Esame delle posizioni delle reti infrastrutturali e impiantistiche esistenti o prevedibili.
Esecuzione di un getto di pulizia in cls (magrone).

Posizionamento delle armature e delle carpenterie metalliche

Esecuzione del getto in cis

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi quali scarpe antinfortunistiche, guanti, visiere o occhiali protettivi

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui I'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti:
urti, colpi, schiacciamenti, tagli (derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali),
movimentazione manuale di carichi, Inalazione di polveri.

Investimento da veicoli,

Intercettazione di reti infrastrutturali ed impiantistiche esistenti.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
Si prevede una durata di 10 gg lavorativi con un impegno di 2/3 persone.
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SEGNALETICA
/NN

MISURE AGGIUNTIVE
i

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE

Autocarro con gru; betoniera per getti di cls.
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FASE 11 |Posa in opera di tubazione e pozzetti per drenaggio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Il progetto prevede la realizzazione la posa di tubazione e di pozzetti per il drenaggio

PROCEDURA D] ESECUZIONE

Si ipotizzano le seguenti fasi:

Delimitazione dell’area di iavorazione

scavo a sezione obbligata per posa di pozzetti e canalizzazioni;
approvvigionamento di materiali;

posa di canalizzazione e pozzetti con modeste opere murarie al contorno;

rinterro;

SEGNALETICA
[

MISURE AGGIUNTIVE
Non sono previste eventuali misure aggiuntive e non ci sono lavorazioni in
contemporanea da precludere. Non si ritengono necessarie misure aggiuntive.

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE

Escavatore o bobcat e attrezzi manuali
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Si dovranno utilizzare calzature antinfortunistiche, guanti ed eventualmente

mascherina, visiere o occhiali protettivi, cuffie, archetti o tappi auricolari.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

I rischi specifici esistenti di cui l'impresa dovrd tenere conto e rispetto ai quali il
personale dovra essere stato adeguatamente formato si ritiene che siano quelli di urti,
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colpi, schiacciamenti, tagli, inalazicne di sostanze, movimentazione manuale dei

carichi, posture incongrue.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:
5 gg con lI'impiego di 3/4 persone.
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L. DIAGRAMMA DI GANNT
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M. COSTI DELLA SICUREZZA

CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nel

D.Leg.vo 81/2008.

Al sensi di quanto richiesto i costi relativi alle procedure esecutive, agli

apprestamenti, alle attrezzature, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e

salute, nonché per il rispette delle eventuali altre prescrizioni del presente piano sono

valutati secondo il seguente schema.

In tale ipotesi sono stati considerati:

e Oneri relativi alla corretta:

» Apprestamenti previsti nel PSC (barriere, protezioni, recinzioni, porte di accesso
uscita, cartellonistica secondo le indicazioni riportate nel PSC,dotazioni di primo
S0CCOrso € prevenzione incendi...);

» Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;

> Dei mezzi di protezione collettiva;

» Delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

> Delle misure o interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

» Delle misure di coordinamento relative all'luso comune di attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

» sorveglianza ed assistenza del cantiere,

Si richiede di prestare la massima attenzione a tutti gli aspetti evidenziati all’interno

del piano di sicurezza e di coordinamento e sara onere del Coordinatore esecutivo far

si che lo stesso venga applicato correttamente e rispettato.
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Lavori Integrativi di Sistemazione esterna alla nuova scuola materna di Castello di Serravalle
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

COMUNE DI VALSAMOGGIA
n° Descrizione u.m. Prezzo Quantita Prezzo
Unitario
1 |Realizzazione di recinzione integrativa s u eventuale Mi 10,00 150 1,500,00

richiesta del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione per Parea di cantiere completa in rete
arancione di altezza min.1.85 fissata su supporto rigido
{ad esempic pannellc a maglia metallica con

basamento in cemento autoportante)

Segnaletica ordinaria di cantiere A Corpo 200,00 1 200,00

Cassetta di pronto soccorso con contenuti indicati nel| Cad 70,00 1 70,00

DM 388/200

Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M.| Cad 80,00 2 80,00
20/12/1992), montato a parete nella baracca di
cantiere con apposita staffa (¢ sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo per tutta la durata dei lavori. Kg 6 a
polvere. 21A211B C

Box di cantiere uso spogliatoio € wc costituito da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con i 300,00 ) 600,00
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannellc sandwich costituito da
lamiera intema ed esterna e coibente centrale {minimo
40 mm) divisori intemi a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pve,
eventuale controsoffitto, completo WC, di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due scomparti in numero di uno
per ogni operaio. Dimensioni orientative m
2,40x5,42,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base di appoggio.
Compraeso pulizia periodica per garantire adeguate
condizioni igieniche.

Uso operai.

Somme a disposizione per eventuali richieste del| A compo 600,00 1 600,00

coordinatore in fase di esecuzione per imprevisti

Totale _ 3000.00
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N. LAY OUT DI CANTIERE

In questa fase non risulta possibile ipotizzare un lay out di cantiere in quanto
€ presente un altro cantiere le cui lavorazioni sono in corso di svolgimento.

Occorrera prevedere una riunione preliminare fra i due coordinatori per la
sicurezza in fase di esecuzione al fine di determinare, al momento dell’inizio
dei lavori, le aree di pertinenza, le aree di interferenza e le misura da

adottare.
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ATTREZZATURE

UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

PROCEDURE ESECUTIVE
Uso di utensili ed attrezzature manuali.

ATTREZZATURE DI LAVORO
Cacciaviti, punteruoli, coltelli lame, martelli, scalpelli, ...

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri.

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini
delia sicurezza e salute.

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle
attrezzature

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili

Nei lavori di riparazione o di manutenzione devono essere usate attrezzature e disposte
opere provvisionali, tali da garantire I'effettuazione dei lavori in condizioni il pitl possibile di
sicurezza

Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Eliminare gli utensili difettosi o usurati.

Vietare I'uso improprio degli utensili.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.
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D.PI

A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori,

mascherine.
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UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE

PROCEDURE ESECUTIVE
Uso di attrezzature portatili elettriche.

ATTREZZATURE DI LAVORO
Trapani, martelli demolitori, vibratore eletirico, fresatrici, troncatrici, elettroseghe,
perforatrici, frattazzi elettromeccanici, generatori di aria calda, levigatrice, taglierine e

segatrici, vibratore, ...

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI
Elettrocuzione o folgorazione, incendio e esplosione, vibrazioni, rumore, inalazione di

polveri, ferite, proiezioni di schegge o di frammenti.

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAl RISCHI
Elettrocuzione o folgorazione, incendio e esplosione, vibrazioni, rumore, inalazione di

polveri, ferite, proiezioni di schegge o di frammenti.

D.Pi
A seconda dei casi: scarpe, guanti, otoprotettori, mascherine antipolvere, occhiali o visiere.
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AUTOCARRO

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DElI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

s urti, colpi, impatti, compressioni

« olii minerali e derivati

o cesoiamento, stritclamento

» incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
e verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in
genere

o verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
e garantire la visibilita del posto di guida

e controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE LUSO:

« segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

¢ non trasportare persone all'interno del cassone

« adeguare la velocitd ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo in
prossimita dei posti di lavoro

¢ richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o
quando la visibilita & incompleta

e non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

e non superare la portata massima

¢ non superare I'ingombro massimo

e posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e
che non possa subire spostamenti durante il trasporto

¢ non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde
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» assicurarsi della corretta chiusura delle sponde
¢ durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

e segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

¢ eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con
particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

¢ pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti
e calzature di sicurezza

e (Casco
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AUTOGRU

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DElI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

contatto con linee elettriche aeree
urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni

rumore

olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USG:

verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano
interferire con le manovre

controllare i percorsi e le aree di manovra, approntande gli eventuali rafforzamenti
verificare I'efficienza dei comandi

ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente

per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

DURANTE LUSO:
segnalare I'operativitd del mezzo col girofaro

preavvisare linizio delle manovre con apposita segnalazione acustica

attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre

evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggic

eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale

illuminare a sufficienza le zone per il lavero notturo con i dispositivi oftici

segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione

mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.
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DOPO LUSO:
e non lasciare nessun carico sospeso
« posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed

azionando it freno di stazionamento
» eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della

macchina a motori spenti
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TRAPANO ED AVVITATORE ELETTRICO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DElI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

e punture, tagli, abrasioni

s polvere

o elettrici

e Jumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

+ verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra

» verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e delia spina di alimentazione

» verificare il funzionamento dell'interruttore

» controllare il regolare fissaggio della punta

DURANTE L'USO:

¢ eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

¢ interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

¢ non intralciare i passaggi con il cave di alimentazione

DOPO L'USO:

e staccare il collegamento elettrico dell’'utensile

e pulire accuratamente 'utensile

e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti

e calzature di sicurezza

e mascherina per la polvere

e otoprotettori
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BETONIERA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEl PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni

elettrici

rumore

cesoiamento, stritolamento
allergeni

caduta materiale dall’aito
polveri, fibre

getti, schizzi

movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi
di trasmissione, agli organi di manovra

verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza

verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra
(tettoia)

verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il
corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e

manovra

DURANTE L'USO:

& vietato manomettere le protezioni
e vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli

organi in movimento
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¢ nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di
eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi

¢ nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devonc comportare
la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto &
necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie

DOPO L'USO:

. assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di
alimentazione al quadro

. lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso
e 'eventuale lubrificazione

« ricontrollare la presenza e lefficienza di tutli i dispositivi di protezione (in quanto alla
ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
¢ guanti

e calzature di sicurezza
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e Casco

¢ otoprotettori

e maschera per la protezione delle vie respiratorie
e indumenti protettivi

» Scarpe antinfortunistiche

e Guanti

D.P.L
CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA

ANALISI DElI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
e urti, colpi, impatti

¢ caduta materiali dall’alto

CARATTERISTICHE DEL DPI

* il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo
meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero,
ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabilita in talune
lavorazioni {montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati)

¢ il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da
una fascia antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in
larghezza

e ['uso del casco deve essere compatibile con I'utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che

per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione

o verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche

nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in
funzione del rischio lavorativo

Felmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed
usato ogni qualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed
attrezzature dall'alto

Felmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere
sostituita quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie

segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la
resistenza del DPI

GUANTI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

punture, tagli, abrasioni
vibrazioni

getti, schizzi

catrame

amianto

olii minerali e derivati
calore

freddo

elettrici

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
| guanti devono proteggere le mani contro uno o piu rischi 0 da prodotti e sostanze nocive

per la pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovra far ricorso ad un tipo di

guanto appropriato:

¢ guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli,
abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio

e uso: maneggic di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname,
costruzioni di carpenteria leggera
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guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi,

prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione

uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie

guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla
perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici

uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di
catrame

guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento

delle vibrazioni

uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di
assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro

guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti

uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per
tensioni superiori a quelle indicate)

guanti di protezione contro il calore: resistenti all'abrasione, strappi, tagli e
anticalore

uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi

guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti
dal freddo

uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme

tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in

funzione del rischio lavorativo

e i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e

consegnati al lavoratore individualmente sul luogo di lavoro

e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie

riscontrate durante I'uso
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CALZATURE DI SICUREZZA

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

urti, colpi, impatti € compressioni

punture, tagli e abrasioni

calore, fiamme

freddo

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA’ LAVORATIVA

e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di_protezione: lavori su

impalcature, demolizioni, lavori
¢ incls ed elementi prefabbricati

e scarpe di sicurezza con intersuola_termoeisolante: attivita su e con masse molto

fredde o ardenti
¢ scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di
masse incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI| PER GLI ADDETTI
e nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attivita
(scarpa, scarponcino, stivale)
¢ rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in
funzione del rischio lavorativo

¢ le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore
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CUFFIE E TAPPI AURICOLARI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

* umore

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

* la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore & quello di assorbire le frequenze
sonore pericolose per I'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la
comunicazione e per la percezione dei pericoli. E’ indispensabile neila scelta dei
DPI valutare prima I'entita del rumore

 considerato che il livello di rumore & considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media
giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticita di
un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere
se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o archetti

e verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche

nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
» attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso
del DPI
e mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI
» il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta si

eseguono lavorazioni che comportino il rischio rumore
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MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

. polveri, fibre

«  fumi

« nebbie

« Qas, vapori

- catrame, fumo

« amianto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL' ATTIVITA’ LAVORATIVA
i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
¢ deficienza di ossigeno nella miscela inspirata
¢ inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi
(fumi e vapori di combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature
0 macchinari)
per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di
lavoro, si pud scegliere fra i seguenti DPI:

¢ maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre
¢ respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre

¢ respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri

e apparecchi respiratori a mandata d'aria: per isolarsi completamente dall'atmosfera
esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature
la scelta del’'uno o dell’altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di
inquinamento presente
verificare che il DPI riporti il marchio di conformita CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
» attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso
del DPI
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* sostituire i filtri ogni qualvolta I'olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce
la capacita respiratoria

e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie
riscontrate durante l'uso

o il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo usera ogni
qualvolta sara necessario
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OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

s radiazioni (non ionizzanti}

s getti, schizzi

s polveri, fibre

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
'uso degli occhiali di sicurezza & obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che
possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei
le lesioni possono essere di tre tipi:
* meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali
» oftiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser
e termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi
« gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di
materiali o liquidi di rimbalzo 0 comunque di provenienza laterale
e per gli addetti alluso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa,
ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo
devono essere di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di
filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla
comea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina
o le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico
(policarbonato)
o verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme

tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
o attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso
del DPI
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

COMUNE DI VALSAMOGGIA
¢ gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al

lavoratore e usati ogni qualvolita sia necessario

e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie
riscontrate durante l'uso
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