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ALLEGATO "A"

Comune di Valsamoggia
Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO DI
CALCARA
COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia.

CANTIERE: via Castellaccio, Valsamoggia (BO)

Valsamoggia, 21/04/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Vetrugno Valentina)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geometra Cremonini Stefano)

Ingegnere Vetrugno Valentina
via Gorghetto, 52b

41030 Bomporto (MO)

Tel.: 345.5002782 - Fax: --

E-Mail: ing.valentinavetrugno@gmail.com
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Allestimento del cantiere 69 v—i
Preparazione delle aree di cantiere 5g vﬁ

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 39 Z1 -

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 .
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 z1 .
Apprestamenti del cantiere 19 w

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fis 19 z1 .
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 z1 .
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 z1 .
Impianti di servizio del cantiere 19 w
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 z1 .
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del ¢ 19 z1 .
Fondazioni 108 g A 4 i
Scavi e rinterri 104 g w
Scavo di sbancamento 29 z1 -
Rinterro di scavo eseguito a macchina 3g
Strutture in fondazione in c.a. 8g w v‘
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 449 Z1 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2g Z1 -
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 3g ﬁ
Impermeabilizzazione di pareti controterra 29 Z1 -
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 19 Z1 .
Predisposizione allacciamenti impianti a rete 49 vﬁ
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 29 Z1 -
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2g Z1 -

Strutture portanti in legno X-LAM 5¢g vﬁ
Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per pareti portanti 59 Z1 _

Coperture in legno X-LAM 8g w v‘

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 19 z1 .

Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per coperture 3g Z1 -

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 3g Z1 _
Impermeabilizzazione di coperture 29 Z1 -

Opere di completamento in copertura 1149 A 4 i

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 19 Z1 .

Montaggio di scossaline e canali di gronda 29 Z1 _

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 19 Z1 .

Messa a dimora di piante su copertura 79 Z1 _

Pareti esterne 189 A\ 4 i
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 109 Al _

Rasatura di intonaci esterni 5g Z1 _
Tinteggiatura di superfici esterne 3g Z1 -

Impianti 289 A 4 i
Assistenze murarie per impianti 3g ﬁ

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 3g Z1 -
Impianto di condizionamento 59 v—v'
Posa della macchina di condizionamento 29 Z1 _
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 3g z1 -
Impianto elettrico 6g A 4 i
Realizzazione di impianto elettrico 59 Z1 _
Realizzazione di impianto di messa a terra 19 Z1 .
Impianto idrico-sanitario 79 vﬁ
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 19 Z1 .
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3g Z1 -
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 39 Z1 -
Impianto rete dati e fonia 2g ﬁ
Realizzazione di impianto di rete dati 29 Z1 -
Impianto termico 59 vﬁ
Installazione di pompa di calore 2g z1 -
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 3g Z1 -
Lavori interni 18g A 4 i
Pareti divisorie 449 v—i
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 29 Z1 -
Realizzazione di pareti divisorie interne in legno 29 Z1 -
Intonaci e pitturazioni interne 5g vﬁ‘
Formazione intonaci interni (tradizionali) 49 Z1 _
Tinteggiatura di superfici interne 19 Z1 .
Massetti e pavimenti interni 13g A 4 i
Formazione di massetto per pavimenti interni 19 Z1 .
Posa di pavimenti per interni in ceramica 59 Z1 _
Serramenti interni 19 w
Montaggio di porte interne 19 Z1 .

Serramenti esterni 2g ﬂ
Montaggio di porte per esterni 29 Z1 -

Montaggio di serramenti esterni 29 Z1 -

Finiture esterne 119 v i
Allacciamenti impianti a rete 8¢9 v v‘

Posa di conduttura idrica 5g Z1 _

Posa di conduttura fognaria 39 Z1 _
Pavimentazioni esterne 3g ﬁ

Posa di pavimenti per esterni in pietra 3g Z1 -

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 29 vﬁ
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2g Z1 _
Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 29 Z1 _
Disallestimento di serviz igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1 _
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 29 Z1 _

Smobilizzo del cantiere 2g vﬁ‘
Smobilizzo del cantiere 2g Z1 _
Pulizia generale dell'area di cantiere 29 Z1 _
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