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ALLEGATO "A"

Comune di Valsamoggia
Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO DI
CALCARA

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia.

CANTIERE: via Castellaccio, Valsamoggia (BO)

Valsamoggia, 21/04/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Vetrugno Valentina)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Geometra Cremonini Stefano)

Ingegnere Vetrugno Valentina
via Gorghetto, 52b
41030 Bomporto (MO)
Tel.: 345.5002782 - Fax: --
E-Mail: ing.valentinavetrugno@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 6 g

Preparazione delle aree di cantiere 5 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fiss 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del can 1 g

Fondazioni 108 g

Scavi e rinterri 104 g

Scavo di sbancamento 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Strutture in fondazione in c.a. 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 3 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 1 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 4 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Strutture portanti in legno X-LAM 5 g

Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per pareti portanti 5 g

Coperture in legno X-LAM 8 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 1 g

Montaggio di pannelli  prefabbricati in x-lam per coperture 3 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 3 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Opere di completamento in copertura 11 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Messa a dimora di piante su copertura 7 g

Pareti esterne 18 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 10 g

Rasatura di intonaci esterni 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Impianti 28 g

Assistenze murarie per impianti 3 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 3 g

Impianto di condizionamento 5 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 3 g

Impianto elettrico 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Impianto idrico-sanitario 7 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 3 g

Impianto rete dati e fonia 2 g

Realizzazione di impianto di rete dati 2 g

Impianto termico 5 g

Installazione di pompa di calore 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 3 g

Lavori interni 18 g

Pareti divisorie 4 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 2 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in legno 2 g

Intonaci e pitturazioni interne 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Massetti e pavimenti interni 13 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Serramenti interni 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

Serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Finiture esterne 11 g

Allacciamenti impianti a rete 8 g

Posa di conduttura idrica 5 g

Posa di conduttura fognaria 3 g

Pavimentazioni esterne 3 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 3 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 2 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 2 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g
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