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PARTE TERZA

Art. 1- Oggetto dell’Appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari necessarie per l'esecuzione
dell'intervento di Ampliamento della scuola dell'infanzia presso la Municipalita' di Castello di Serravalle per la
realizzazione di un Asilo nido CUP B48H22000000006 MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 — INVESTIMENTO 1.1
‘PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA
INFANZIA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.

Le opere in appalto saranno esequite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo
scopo cui sono destinate, scopo del quale I’Appaltatore dichiara di essere a perfefta conoscenza.

Le aree oggetto dell'appalto sono indicate nelle documentazioni e negli elaborati di progetto.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle
attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di
tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dellart. 15 — Misure generali di tutela — del D.Lgs. 81/2008 e dei
documenti allegati.

Il progetto e stato redatto nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un
danno significativo agi obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra laltro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione
dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dellarticolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino
all'emanazione delle linee guida dell/ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

¢) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto sia
indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I'’Amministrazione aggiudicatrice,
I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che
sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45
del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

9) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e
assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

I) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti
e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto
n. 81 del 2008;

0) Costo del lavoro: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli
oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e
97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I'Appaltatore per I'adempimento alle misure di sicurezza
aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno
del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice
dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del
cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3,
primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di
norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n.212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.
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Art. 2 - Ammontare dell’appalto - Gruppi di lavorazioni omogenee

L'importo complessivo dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture posto a base di gara, comprensivo del costo
della manodopera, da pagarsi a misura secondo quanto di seguito indicato, ammonta complessivamente a
€342.927,64(Eurotrecentoquarantaduemilanovecentoventisette,64), di cui €13.553,86
(Eurotredicimilacinqucentocinquantatre,86) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, suddivisi
come risulta dal seguente prospetto:

Totale
A1 - Lavori a Misura 329.373,78€
Totale A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta 329.373,78€
A2 - Oneri della sicurezza 13'553,86€
Totale A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 13°553,86€
Importo totale a base di Appalto 342.927,64€

La stima del costo della manodopera, individuata sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs.
50/2016, ¢ pari a €. 108.196,73.
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, sono indicati nella tabella sequente:

CATEGORIE DEI LAVORI € %
Scavi e reinterri 1.790,18 0,005
Struttura portante in cca 52.317,27 0,159
Copertura in legno 70.758,09 0,215
Murature e pareti in cartongesso 27.541,16 0,084
Isolamento e impermeabilizzazioni 66.131,56 0,201
Vespai e massetti 26.962,08 0,082
Copertura e lattoneria 16.565,48 0,050
Impianto di riscaldamento a pavimento e termoregolazione 25.533,63 0,078
Impianto igienico sanitario - Reti di adduzione e scarico 10.954,75 0,033
Allacci elettrici 4.272,43 0,013
Impianto elettrico 12.655,79 0,038
Cavi 1.374,00 0,004
Rilevazione incendi 4.517,36 0,014
Assistenze agli impianti 8.000,00 0,024
TOTALE per lavori a misura 329.373,78 1,00

Per ciascuno dei gruppi viene specificato I'importo lordo a base d’asta, ai fini sia della facolta della Stazione Appaltante
di disporre le variazioni e addizioni, sia delle variazioni quantitative in pit o in meno, che il Direttore dei Lavori puo
disporre, per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

L’importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari
dall’aggiudicatario in fase di gara applicato allimporto dei lavori a base d'asta, aumentato dellimporto degli oneri per la
sicurezza non oggetto dell’offerta ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dellimposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento
sara acquisito in fase di gara mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e' B48H22000000006.

Art. 3 - Descrizione dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati
nelle relazioni e negli elaborati progettuali, per I'importo indicato al precedente art. 2, sono assimilabili alle categorie
come esplicitate nel seguente quadro rigpilogativo:

Designazione dei lavori e delle provviste Ammontare dei lavori appaltati in €
Categoria prevalente 0G1: "Edifici civili e industriali": € 270.065,82
Categoria 0S28 : Impianti termici e di condizionamento € 36.488,38
Categoria 0S30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi € 22.819,58
Totale dei lavori €329.373,78
Costi della sicurezza € 13.553,86
TOTALE €342.927,64
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Il subappalto dei lavori é consentito nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Sono implicitamente comprese nellimporto dei lavori e nei prezzi di cui all’Elenco prezzi tutte le lavorazioni e le forniture
accessorie necessarie per dare le opere esequite a regola d’arte, funzionanti, protette, mantenibili ed agibili, anche se
non sono dettagliatamente esplicate nelle descrizioni del Capitolato e/0 negli elaborati progettuali.

Art. 4 - Descrizione dettagliata delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto sono sommariamente descritte all'interno della "Parte Prima - Descrizione
delle opere del Capitolato speciale di appalto” a cui si rimanda, salvo piu precise indicazioni contenute negli ulteriori
elaborati progettuali.

L'ubicazione, la forma, il numero, le principali caratteristiche e dimensioni delle opere sono indicate negli elaborati di
progetto.

Le opere in appalto comprendono tutte le lavorazioni, mezzi d’opera, materiali, mano d’opera e quanto alro occorrente
per dare completamente ultimati i lavori in appalto, a regola d’arte ed in ogni loro parte, in rispondenza piena e perfetta
al progetto ed alle prescrizioni tecniche di seguito descritte.

L'Appaltatore deve eseguire tutte le lavorazioni previste dal progetto e descritte nel presente Capitolato e qualunque
altra opera correlata prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

Si intende percio fin d’ora che I'appaltatore é obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi,
anche quelle opere che pur non descritte dettagliatamente negli elaborati e documenti contrattuali, risultassero
indispensabili alla funzionalita dei lavori in appalto a giudizio della Direzione lavori.

Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori ‘a misura” si
intendono compresi € compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono
intendersi come insiti e conseguenti nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell’intervento e
comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali.
L’appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener
conto, oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che
fossero state omesse negli atti e nei documenti di appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali i lavori appaltati in
ogni loro particolare e nel complesso.

L’appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni
previste nel presente Capitolato, nel Contratto e in tutti i documenti che del Contratto formano parte integrante hanno
carattere di essenzialita.

L’appaltatore con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti
previsti 0 non espressamente posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la
propria offerta.

Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel Contratto e quelle contenute negli
altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il sequente ordine di prevalenza:

1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

2) Contratto di appalto;

3) Capitolato generale di appalto;

4) Capitolato speciale di appalto;

5) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;

6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;

7) offerta dellimpresa.
E’ comunque facolta della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto piti idoneo a raggiungere le
finalita prefissate dalla stazione appaltante; l'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
Capitolato speciale d'appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in economia

Il contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, € stipulato “a misura’.

Sono da contabilizzare a misura, con riferimento a quanto disposto dal comma 9 dellart 43 del D.P.R. 207/2010, le
lavorazioni per le quali non e stato possibile “individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita”.

I lavori a misura sono aggregati nella tabella di cui all'art.6 - "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee” del
presente documento; per tali lavori, meglio precisati nel Computo metrico allegato agli elaborati di appalto, viene
specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facolta della stazione appaltante di disporre variazioni o
addizioni sia variazioni quantitative che il Direttore dei lavori potra’ disporre per risolvere aspetti di dettaglio, senza
aumento dell'importo del contratto stipulato.
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L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, purché
limporto complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 ed in
base alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto.

Il ribasso percentuale offerfo dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita esequite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice
dei contratti e delle Concessioni.

Art. 7 - Lavori a corpo
Non é prevista I'esecuzione di lavorazioni contabilizzate a corpo.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori
La partecipazione alla procedura di gara impegna esplicitamente il Datore di Lavoro della ditta concorrente al rispetto di
tutto quanto di seguito riportato, in particolare l'impresa aggiudicataria:
= dovra osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste nei contratti
salariali previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;
= ¢ obbligata ad applicare il contratto nazionale di lavoro della categoria e di ogni altro accordo decentrato a
livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti;
= siimpegna a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del
Lavoro previa conciliazione;
= Siimpegna, in caso di impresa cooperativa, a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche
nei rapporti con i soci;
= gli obblighi di cui sopra vincolano l'impresa anche se la stessa non é aderente alle associazioni stipulanti gli
accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della/e Ditta stessa e da ogni
altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
= deve assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene, alla sicurezza dei propri e degli altrui
lavoratori ed utenti ed alla tutela dellambiente, dotando il personale di idonea formazione, attrezzature e di
indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla
specifica attivita lavorativa e verificare che gli stessi ne facciano uso corretto e regolare;
= siimpegna e obbliga a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro conformi alle
direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE ove applicabile) e, qualora le attrezzature siano costruite in
assenza di disposizioni legislative e regolamentari, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza
dell’Allegato V del D.Lgs. n.81/2008;
= [Impresa aggiudicataria € obbligata a impiegare personale di fiducia, vincolato a mantenere un contegno
decoroso, irreprensibile, riservato, corretto, in particolare nei riguardi dellutenza e a osservare diligentemente
gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato nonché osservare il segreto professionale, in particolare:

e |l personale dellimpresa aggiudicataria dovra portare ben visibile la tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e [lindicazione della ditta di
appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a tale proposito I'impresa dovra
trasmettere I'elenco nominativo del personale dipendente;

e |l personale impiegato dall'appaltatore per I'esecuzione delle aftivita previste dal presente appalto,
dovra essere stato giudicato idoneo alla mansione da parte del Medico Competente dell'appaltatore,
ovvero senza alcuna prescrizione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett.a) del D.Lgs.
n. 81/2008;

e il personale operante sulle parti elettriche degli impianti dovra essere qualificato ai sensi della norma
CEIl 11-27/1, si richiede in generale la qualifica di PES (persona esperta) o di PEI (persona idonea,
qualora si preveda di eseguire lavori di manutenzione con impianti sotto tensione);

e il personale dellimpresa aggiudicataria € tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di
cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovra essere formato ed
informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto
dal codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003);

= [impresa aggiudicataria dovra provvedere all'adequata informazione, formazione e addestramento del
personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e
37 del D.Lgs. n. 81/2008;
= [impresa aggiudicataria sara tenuta alla compilazione del modulo che I'Amministrazione provvedera a fornire, al
fine di verificare l'idoneita tecnico-professionale, in conformita allart. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed attenersi alle
disposizioni ed alle norme di buona prassi interne che saranno emanate dal responsabile di procedimento.
L’lmpresa si impegna a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto; la sostituzione
dovra avvenire nel rispetto dell'art.7 della Legge n.300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti.
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L’Amministrazione appaltante segnalera allimpresa aggiudicataria comportamenti non conformi alla diligenza, alla
prudenza ed alla perizia richiesti dal presente Capitolato.

Nei confronti della Impresa aggiudicataria, verra posto in atto tutto quanto previsto dall‘articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008,
relativamente alla gestione dei contratti di appalto; 'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela
dell’ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalita la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Garanzie

Garanzia a corredo dell’offerta

Per la partecipazione alla procedura in oggetto non viene richiesta, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 120
dell’11/09/2020, la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

Cauzione definitiva

L’Appaltatore e obbligato a costituire una “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e nei
modi previsti dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dello
stesso articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93,
del D.Lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art 235 comma 3, del D.P.R. 207/2010, la garanzia copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sulla stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore
per inadempienze o per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in
danno, in conformita di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Come disposto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, sullimporto netto progressivo delle prestazioni € operata
una ritenuta dello 0,50 percento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

Art. 10 - Norme regolatrici dell’appalto
Per I'attuazione dei lavori oggetto di appalto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano I'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare:

- Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, chiamato “D.M. n.
145/00” come modificato dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

- D.P.R. 03/07/03 n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri’;

- D.M. 12/03/04 n.° 123 “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative”;

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 chiamato “D.Lgs. n. 81/2008” e ss.mm.ii.;

- D. L. 185/2008 e Legge di Conversione 28/01/2009 n°2 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, per quanto
concerne il DURC ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016;

- Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207 ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50
del 18 Aprile 2016, dalle linee-guida ANAC e dai decreti del MIT attuativi;

- L. 12/07/2011 n. 106 di conversione del D.L70/2011 cosi detto “Decreto Sviluppo” ad esclusione degli articoli
abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

- Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli
appalti e concessioni di lavori pubblici del 31/03/2011;

- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, coordinato dalle disposizioni integrative e correttive
introdotte dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.° 56;

- Decreto 7 marzo, n. 49 Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

- D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

- ‘Linee Guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché linclusione lavorativa delle
persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con Decreto
del 07/12/2021 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunita e pubblicate in G.U. n. 309 del
30/12/2021;

Le funzioni di “Responsabile del Procedimento” verranno svolte dal Geom. Stefano Cremonini ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016.
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La composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori verra comunicata all'appaltatore, dopo I'aggiudicazione definitiva, a
cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 11 - Modalita di esecuzione - Responsabilita dell’appaltatore

| lavori devono essere esequiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel

rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le

disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume sopra di sé la responsabilita civile € penale, piena ed intera,

derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all’esecuzione dell’appalto.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 145/00, I'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede

l'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono esequiti i lavori o lo studio

di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

Nel Contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalita di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le

persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n. 145/00.

L’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresi conferire per atto pubblico mandato con

rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia

delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di Contratto.

In ogni caso I'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la

durata dell'appalto, con facolta dell'amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del suo

rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00.

Resta pertanto convenuto che I'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei

lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilita per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non

rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall’Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od
azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all’Appaltatore I'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita necessarie per I'esecuzione

dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei

lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i

conseguenti oneri precisati ai successivi articoli 14 e 15, con particolare riferimento:

- alla integrazione prima dell'inizio dei lavori del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla
contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, opportunamente verificato e accettato dal C.S.E. e al
relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 96, 97 e 100, comma 5, del D.Lgs.
n. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

- agli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione alla lettera u), come modificato e
integrato dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136;

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo
art.14;

- allelaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria
organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’'opera e ad esigenze legate a subappallti o forniture, da sottoporre
all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rispetto dei progetti esecutivi posti a base d’appalto;

- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni,
nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 17;

- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilita
d’accesso, in considerazione della natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali
attivita in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni allambiente ed alle zone interessate;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere,
delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;

- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilita di cantiere e alla eliminazione
di ogni residuo di lavorazione.

Art. 12 - Disciplina del subappalto
A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il Contratto d’appalto in oggetto non
puo essere ceduto, né pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
Contratto medesimo, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti
e dei contratti ad alta intensita di manodopera.
L'operatore economico concorrente e' tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda
subappaltare, a pena di inammissibilita della successiva richiesta di subappalto.
L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 105 del
D.Lgs. 50/2016, nei limiti della quota prevista al comma 2 ed alle seguenti condizioni di cui al commi 4 e 7:
1) e possibile, previa autorizzazione della stazione appaltante, affidare in subappalto ad un operatore economico
che abbia partecipato alla medesima gara purché questo sia in possesso dei requisiti art.80 e sia qualificato
nella stessa categoria e che, nell’atto dell’offerta, sia stata indicata nelle intenzioni di subappalto;
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2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione
di cui all’articolo 80;

3) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

4) che I'’Appaltatore all’atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che intende subappaltare;

5) che la verifica sulla sussistenza dei motivi di esclusione nei confronti dei subappaltatori € posta a carico della
stazione appaltante, fermo restando I'obbligo per I'Appaltatore di provvedere a sostituire i subappaltatori,
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016;

6) che I'’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni; al momento del deposito del
contratto di subappalto, I'Appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione del
subappaltatore attestante 'assenza dei motivi d’esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, indica puntualmente 'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici (comma 7 art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, I'’Appaltatore é
tenuto ai sequenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita del Direttore dei lavori
e del coordinatore per I'esecuzione:

7) deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto d’appalto; I'’Appaltatore corrisponde i costi
della sicurezza alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (comma 14 art. 105 del D.Lgs. 50/2016);

8) dal contratto di subappalto deve risultare che Iimpresa subappaltatrice accetti gli obblighi relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii.;

9) I'Amministrazione, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi esequite nei sequenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore,
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

10) sul cartello di cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici (comma 15 art. 105
D.Lgs. 50/2016);

11) I'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario; il Direttore Tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori. (comma 17 art. 105 del D.lgs.50/2016);

12) I’Appaltatore deve allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del
subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio; I'’Amministrazione provvede al rilascio
dell’Autorizzazione di cui al comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
fale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso tale termine
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellimporto delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti
della meta (comma 18 art. 105 del D.Lgs. 50/2016);

13) I'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. E’
altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. L’appaltatore e i subappaltatori
trasmettono all’Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di
Sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni ’Amministrazione acquisisce d’ufficio il documento unico di
regolarita contributiva relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori (comma 9 art. 105 del D.Igs. 50/2016);

14) I'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore é responsabile in solido con il subappaltatore
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 9), lett. a) e c), I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita
solidale di cui al secondo periodo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o
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del subappaltatore o dei soggetti titolari del subappalto e cottimo impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 6 dell’art. 30 il Responsabile Unico del Procedimento
inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (comma 1, art.
105 del D.Igs. 50/2016).

L’appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza per I'esecuzione, di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008,
provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel
presente articolo.

E' obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza allAmministrazione, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante puo stipulare direttamente i contratti
di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti
sia richiesta dallimpresa mandataria.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto le tipologie previste al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
nonché le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dellimporto delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale non sia
superiore al 50% dell'importo del Contratto da affidare.

E’ considerato comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del Contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Il subappaltatore ¢ altresi tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai
sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali quali, tra l'altro, il principio
del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, frovando applicazione anche per il subappaltatore
Stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e alle “Linee
Guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC’, adottate con Decreto del 07/12/2021 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunita e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021;

- quanto indicato dalle prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
(CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH di cui al successivo art. 37 da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di appalto .

Art. 13 - Consegna dei lavori - Sospensione dei lavori

L’esecuzione del Contratto puo avere inizio solo dopo che lo stesso é divenuto efficace (art. 32, comma 13 del D.Lgs.
50/2016).

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, puo chiedere I'esecuzione
d’urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per
persone animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un gravo danno all’interesse
pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il tempo utile per ultimare i lavori é pari a 300 giorni naturali e consecutivi.

La data prevista per la consegna del cantiere ¢ fissata per 01 Agosto 2023.

La data prevista per la consegna e' indicativa e potra' essere oggetto di variazioni in considerazione delle particolari
esigenze dellAmministrazione.

I lavori devono essere consegnati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 entro 45 giorni dalla
stipula del Contratto.

Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente
esequire, comprese le opere provvisionali.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, I'’Appaltatore deve trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per esequire, ove occorre, I'eventuale tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto;
all’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da
tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori; sono a carico dell’'esecutore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della
stazione appaltante.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna,
la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data
per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
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Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud chiedere di
recedere dal contratto; nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma comunque in misura non supetriore al 1,00% dell'importo netto
contrattuale.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di
pagamento degli importi spettanti é formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di
consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

Ove listanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari allinteresse legale calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica
dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non pud durare oltre sessanta giori; trascorso inutiimente tale termine l'esecutore puo chiedere di
recedere dal contratto.

I Direttore dei lavori puo provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura degli stessi ovvero nei casi di
temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili; nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore € tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di
iscrivere riserve per fritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause
di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori; nei casi di consegna parziale, la data di
consegna a tutti gli effetti di legge e quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dell’Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in
particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia I'accesso, che il rispetto delle
indicazioni di cui ai successivi articoli 14 e 15 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al
programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 14, in modo da darli
completamente ultimati entro il termine temporale contrattualmente fissato, eventualmente prorogato in relazione a
quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, il Direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto compilando il verbale di
sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori nonché dello stato di
avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi
possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri e della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione di cui l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dellart. 107, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 la sospensione pud essere disposta dal RUP per ragioni di
necessita o di pubblico interesse.

Qualora le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori o comunque quando superino sei mesi complessivi, 'Appaltatore pud chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione Appaltante si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; nessun indennizzo é dovuto all’Appaltatore negli
altri casi.

Nel caso successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze
che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori ai sensi dell’art. 107, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016,
I'Appaltatore e tenuto a prosequire le parti di lavoro esegquibili mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori
non esegquibili dandone atto in apposito verbale; le eventuali contestazioni dell’Appaltatore sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora I'Appaltatore inizialmente non contesti la
sospensione dei lavori é sufficiente l'iscrizione del verbale di ripresa dei lavori; se I'Appaltatore non interviene alla firma
dei verbali o si rifiuta di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud chiederne la
proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dellart. 107, comma 5, del D.Lgs.
n.50/2016; sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal uso ricevimento.
L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla data di verbale di consegna
0 in caso di consegna parziale dallultimo verbale di consegna; I'ultimazione dei lavori appena avvenuta é comunicata
dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcune indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione Appaltante non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,
2 e 4 dellarticolo 107 del codice, I'Appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti; tale risarcimento é
quantificato sulla base del sequente criterio: la lesione dell'utile e riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e)del decreto
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione; la sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di
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giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché
questultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale; entro cinque giorni dalla disposizione di
ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che
deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP; nel caso in
cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei
lavori perché provveda alla ripresa; la diffida € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali € sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art. 14 - Programma di esecuzione dei lavori - Programma relativo all’applicazione di eventuale piano di qualita
L’Appaltatore € tenuto, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 a presentare al Direttore dei lavori prima della
consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilita e per la relativa approvazione, un programma_esecutivo dal
quale siano deducibili modalita e tempi secondo i quali intende esegquire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione
degli acconti precisati al successivo articolo 20 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 23, onde
consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d’opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle
scadenze contrattuali.

Qualora I'’Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore
dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento lineare dei lavori,
assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’Appaltatore per la relativa presentazione ed
informando nel contempo il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Nella redazione del programma I’Appaltatore deve evitare di creare interferenze con le attivita della scuola limitrofa al
cantiere non interrompendo la normale agibilita’ dei locali.

L’Appaltatore inoltre deve tenere conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dal

comma 3 dell’'art 40 del D.P.R. 207/2010.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo
Stagionale in cui vanno a ricadere;

- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 20.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’Appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto
di quanto specificato al precedente articolo 13.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica
della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art. 15 - Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
Nell'installazione e nella gestione del cantiere I'’Appaltatore € tenuto ad osservare, oltre alle norme del D. Lgs. 81/2008,
richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificita dell'intervento ed alle
caratteristiche localizzative, anche le norme del Regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e
spazi di uso pubblico del Comune di Valsamoggia, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato ai precedenti articoli 10 e 13, sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri di cui
all'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi di sequito riportati, di cui ’Appaltatore ha tenuto
conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi
natura:

1. il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;

2. laccertamento dell'eventuale presenza sullarea di reti di impianti superficiali o interrate, di scoli e
canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere
effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;

3. laffidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai
sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
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l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione
del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto
dell’'appalto;

la tempestiva richiesta e l'oftenimento degli allacciamenti provvisori per I'approvvigionamento dell'acqua,
dell’energia elettrica e del telefono necessari per I'esercizio del cantiere e per I'esecuzione dei lavori appaltati,
nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per I'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre
alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle
erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione
dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio
del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché
I'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumita delle persone e dei mezzi che utilizzino
la stessa viabilita e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attivita in atto nelle zone adiacenti
nonché intralci con le attivita di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti
prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e
dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti
organi e dal Direttore dei lavori;

la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario,
durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attivita o I'eventuale esecuzione di lavori
di competenza di altre imprese;

I'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori con riferimento allart. 107 del
D.Lgs. 50/2016, siano impediti deterioramenti alle opere gia esequite;

I'apprestamento di un adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale,
raffrescato d’estate, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;

la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su Strutture o di tenuta
degli impianti fino allemissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché
'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dal Direttore dei
lavori;

I'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di
prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere esequiti i lavori, in conformita di quanto disposto dal D.Lgs
n. 81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di
sicurezza;

la fornitura e la posa in opera, all’atto della formazione del cantiere, di una tabella, da realizzarsi in base allo
schema tipo in uso presso I'amministrazione appaltante (il bozzetto verra consegnato al Direttore dei Lavori),
delle dimensioni minime di cm200x150, con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo,
delllmpresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della
sicurezza, dell’ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione ed assistenza del
cantiere, dei termini contrattuali di inizio e di fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le
caratteristiche e secondo il testo da sottoporre allapprovazione preventiva della Direzione dei lavori; in
particolare l'impresa si impegna obbligatoriamente a predisporre la cartellonistica secondo la disciplina PNRR
oltre la dizione “Finanziato dall’'Unione Europea — NextGenerationEU” anche esponendo I'emblema dell’Unione
Europea di seguito riportato.

Funded by

the European Union
NextGenerationEU

la fornitura allAppaltante un Rapporto fotografico a colori su supporto digitale dimostrativo dello stato di
avanzamento dei lavori;

I'eventuale fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera in economia, annotati come indicato all’art. 14,
comma 3 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Ad ultimazione dei lavori, competono inoltre all Appaltatore, senza diritto a ulteriore compenso, i sequenti adempimenti:

1.
2.

la consegna delle dichiarazioni di conformita dei singoli impianti, rilasciate ai sensi dell'art.7 del Decreto
37/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 dello stesso decreto;

la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza
delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche, interne ed esterne, completi di
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indicazioni relative a posizione e profondita dei cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto
altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

3. la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli,
certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e
manutenzione e, in particolare, la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di
cui al decreto 37/2008;

4. lonere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato
di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte
dellAppaltante;

5. la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti,
residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in
consegna;

6. un quantitativo, pari al 5% dei componenti impiegati nell'opera, di ogni materiale usato per pavimentazioni e
rivestimenti interni ed esterni, controsoffittature, accessori.

Restano inoltre a totale carico dellimpresa, e compensati nel prezzo di appalto, tutte le spese relative alla stipulazione
del contratto, tutte le imposte e le tasse su esso gravanti: il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati,
compresi i diritti di segreteria.

Art. 16 - Strutture e impianti e conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali
Con la sottoscrizione del Contratto d’appalto e della documentazione allegata I'’Appaltatore, in conformita di quanto
dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:
= (i avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli
giustificativi e della loro integrale attuabilita;
= (i aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli posti a base d’appalto, anche
alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
= (i avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari,
nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in
relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie aftrezzature, alle proprie esigenze di
cantiere e al risultato dei propri accerfamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio
possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita, oltre al corrispettivo indicato al
precedente articolo 2;
= i avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e
incondizionata responsabilita nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero
derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere;
= (i essere a perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di
tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli
accessi, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto
materiale, la presenza o meno di acqua (Sia che occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che debba essere
allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che
possono aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere i lavori alle condizioni di
offerta
L'Appaltatore conferma di essersi reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di
manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto
dalllmpresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa
per caso fortuito, compreso I'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e
genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto
disposto in materia di danni di forza maggiore.
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere
preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui
e tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi I'esecuzione di prove in laboratorio
0 in cantiere e la messa a disposizione di mano d’'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove
sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, ed e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni di lavoro.

Esso ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
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I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo
dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate
(meno di 60 giorni) I'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per
effettuare la formazione ai dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un
numero pari 0 superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai
sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del
Contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e
alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-
legge 31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del
contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un
numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare
alla stazione appaltante una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico é altresi tenuto a trasmettere la
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-
legge 31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto allimporto del
contratto o alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici, si assumono
I'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del Contratto, la quota indicata dalla Stazione appaltante, delle
assunzioni necessarie per I'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali,
sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile.

Il mancato assolvimento dell'obbligo comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-
legge 31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto allimporto del
contratto o alla prestazione dello stesso.

Art. 18 - Campionature e prove tecniche

Per quanto attiene “accettazione, qualita ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché
compensato nel corrispettivo d’appalto e percio senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria
tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di
materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica afta a individuarne
caratteristiche e prestazioni e la loro conformita alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi
calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dellinizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori,
mediante apposito ordine di servizio.

| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal
rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell’Appaltante
da parte dell’Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell’Appaltatore, le prove ed analisi, che la Direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre
per stabilire l'idoneita di materiali 0 componenti.

Per dette prove la Direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

E' altresi a carico dell’Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per I'esecuzione delle
prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d’opera per
I'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Il Direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che
per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche
tecniche indicate nei documenti allegati al Contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con
altri a sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove
I'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante puo provvedervi
direftamente a spese dell’'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per
effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo I'accettazione del
Direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche
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dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i
poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva 'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di
materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una
lavorazione piu accurata.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal Direttore dei
lavori nel caso in cui questultimo ne accerti 'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il
rifiuto é trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta
della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale
utilizzato o del manufatto eseguito. Il Direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori
rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori, completi delle
schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo
rispetto alla messa in opera.

Art. 19 - Assicurazioni

Costituisce onere dell’Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, 'accensione presso compagnie di
primaria importanza nel settore delle polizze riguardanti le assicurazioni di seguito specificate, espressamente previste
dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:

Polizza C.A.R. cosi ripartita:

SEZIONE A - Danni alle opere d’appalto: importo contrattuale maggiorato dell'lVA;

Demolizione e sgombero: € 200.000,00 per ripristino delle aree esterne al cantiere soggette a possibili danneggiamenti.
SEZIONE B - Responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione delle opere: € 2.500.000,00

Le garanzie prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla
scadenza prevista nella polizza, la ditta é tenuta ad assicurare, nei modi e forme di legge, I'emissione della necessaria
proroga, trasmettendo al’Amministrazione copia della richiesta alla compagnia nonché della relativa appendice di
proroga.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni la
stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

Il mancato o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore, non comporta
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 20 - Anticipazione

Ai sensi dellart. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione Appaltante puo erogare, entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori, un’anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto di appalto. L'erogazione
dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 0 assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte della stazione Appaltante.

L’Appaltatore decade dall’anticipazione con I'obbligo di restituzione se I'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a
lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione dell'anticipazione.

Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilita delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante
dell'Appaltatore, provvedera alla redazione di stati avanzamento ogni qualvolta l'importo dei lavori esequiti raggiungera
un importo netto di € 80.000 (Euro ottantamila).

Sullimporto dei lavori contabilizzati verranno effettuate le ritenute di legge su ogni certificato di pagamento.

L’esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di
avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei lavori accerta il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori
contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della
comunicazione dell’esecutore di cui al periodo precedente.

In caso di difformita tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle
condizioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a sequito di tempestivo accertamento in contraddittorio con I'esecutore,
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procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero alladozione dello stato di avanzamento dei
lavori.

Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell’art. 113-
bis, comma 1 — secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento non olfre sette
giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il
RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e annotato sul registro di contabilita.

La contabilizzazione degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verra effettuata sulla base dello
stato d’avanzamento dei lavori o riferendosi al computo della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento
se previsto.

Si procedera alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata
l'ultimazione dei lavori, indipendentemente dallimporto. Il pagamento della rata di saldo, previa presentazione di
garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo
quanto disposto dall'art.235, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Secondo lart. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata in
proporzione all'importo dei lavori esequiti, attestati con I'emissione del SAL o con analogo documento, fino al limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva, € svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lo svincolo é automatico senza necessita di nulla osta della stazione Appaltante con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante degli stati d’avanzamento dei lavori.

Art. 22 - Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura

Non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progeftuali, essendo obbligo
esclusivo del concorrente il controllo e la verifica della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate
dalla Stazione appaltante e di formulare I'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.

Per i lavori da contabilizzare a misura i prezzi contrattuali saranno quelli posti a base di gara a cui deve essere applicato
il ribasso offerto dall’aggiudicatario.

L’importo di contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori da contabilizzare a
misura in base alle quantita effettivamente esegquite, fermo restando le condizioni previste dal presente Capitolato
Speciale.

Art. 23 - Tempo assegnato per I'esecuzione dei lavori —Penali
| lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 300 (trecento) giomi naturali e
consecutivi dalla data di consegna dei lavori, intendendosi tale data, nel caso di consegna frazionata, quella relativa alla
consegna dell’'ultima porzione dei lavori in appalto.
Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il
relativo programma di esecuzione redatto dall’Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. 14:
1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e/o I'eventuale allacciamento per I'approvvigionamento dell’energia
glettrica e dell'acqua;
2) [l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione
delle lavorazioni;
3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini
dell’approvazione al subappalto che I'Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
4) il tempo necessario per 'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
5) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle
approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico
dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
6) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
L'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 prevede disposizioni specifiche per I'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Penali per il ritardo

Ai sensi dellarticolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei
lavori, sara applicata una penale per ogni giorno naturale e consecutivo del 1 per mille dellimporto netto contrattuale.
Penali inerenti adempimenti pari opportunita e inclusione lavorativa

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la
trasmissione della relazione di genere, di cui al comma 3 del medesimo Decreto, sulla situazione del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
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corrisposta, sara applicata una penale giomaliera del 0,8 per mille dell' importo netto contratfuale. La violazione
dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresi, limpossibilita per I'operatore economico di partecipare in forma singola
ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la
trasmissione della dichiarazione, di cui al comma 3-bis del medesimo Decreto, relativa all'assolvimento delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, sara applicata una
penale giornaliera del 0,8 per mille dell' importo netto contrattuale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giomo naturale e consecutivo di ritardo stabilito per
l'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, sara applicata una penale giornaliera
del 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in se
de di collaudo finale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dellammontare netto contrattuale. Tale
disposizione opera in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 sopra riportato al fine di garantire il rispetto dei tempi di
attuazione di cui al PNRR.

Art. 24 - Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - Certificato di Regolare Esecuzione - Certificato di
Collaudo

Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effeftua i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori
e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto 7 marzo
2018, n.49.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sulluso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dellultimazione degli stessi e lo
trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro é stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All'atto della
firma, I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori € deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non
siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se
I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giomi, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

Il Certificato di Collaudo deve essere emesso entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori ai sensi
dell’art. 236 del D.P.R. 207/2010 e contiene gli elementi di cui all’ art. 229, del D.P.R. 207/2010. Per I'emissione del
C.R.E. nel termine di cui sopra fanno salvo le inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la
firma del conto finale e fanno altresi salvo gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 del
D.P.R. 207/2010.

Il Certificato di Collaudo, ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione. Decorso tale termine il Certificato di Collaudo si intende approvato, ancorché non sia stato formalmente
approvato dall’Amministrazione entro i due mesi successivi dalla scadenza suddetta.

La presa in consegna delle opere realizzate prima dell'emissione del Certificato di Collaudo, nei modi ed in conformita a
quanto indicato allart. 230 del D.P.R. 207/2010 non incide sull'esito del Certificato di Collaudo e sulle eventuali
conseguenti responsabilita dell Appaltatore.

Successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo '’Amministrazione provvede, ai sensi degli artt. 234 e 235 del
D.P.R. 207/2010 ai successivi adempimenti, nonché allo svincolo della cauzione definitiva ed al pagamento della rata di
saldo, previa garanzia fidejussoria se richiesta.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per difformita e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati prima che il Collaudo divenga definitivo.

Come gia previsto al precedente articolo 15, I'Appaltatore é tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona
conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione
del collaudo, ferma restando la facolta dell’Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere
ultimate in base a quanto previsto all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
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| lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell’Appaltante, alla cui esecuzione
I'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall’Appaltante
stesso, con addebito della relativa spesa all’Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell’appalto da parte dell’Appaltante deve risultare da apposito
verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP, dal rappresentante dell'organo incaricato della
gestione e dall’Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le
parti e alla consegna di tutta la documentazione di cui ai punti da 20) a 24) dell’articolo 15.

Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi
L’Appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e pud procedere a una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale della previdenza sociale e dell'lstituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel
cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m., puo adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si accerti:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del
datore di lavoro. [ lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere pit datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di
cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

| datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui all'art. 36 bis, comma 2, della legge
248/2006 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere
dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui all’
art 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta
I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla é, a sua volta, punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
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Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9
bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del D.L. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si
instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria € punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al
periodo precedente non puo essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata.

Art. 26 - Rescissione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 puo risolvere un contratto nei sequenti
casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura d’appalto dai sensi dell’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) quando ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e ¢) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7;

c) quando ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera e) sono state superate le soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatici;

d) quando ai sensi dell'art. 106 comma 2 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2 lettere a) e b);

e) al momento dell'aggiudicazione, I'appaltatore si é trovato, per quanto riguarda i seftori ordinari o le concessioni
di cui allart. 170 comma 3, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, ovvero per quanto riguarda i settori
speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’art 136 comma 1 secondo il terzo periodo;

f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivati dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione Appaltante ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 deve risolvere un contratto nei sequenti
casi:

a) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione nei
confronti dell'appaltatore di cui al codice della legge antimafie e delle relative misure di prevenzione o sia
intervenuta una sentenza di condanna passata ingiudicato per i reati di cui all’art. 80.

Per gli ulteriori casi di risoluzione del contratto si fa riferimento all'art. 108 dai commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Altre condizioni particolari disciplinanti I'incarico

Nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, venga emessa un’informazione prefettizia interdittiva antimafia, I'Ente
attuatore attivera immediatamente la risoluzione automatica del Contratto ex art. 1456 del c.c. con diritto al risarcimento
dei danni.

Per i casi di cui al precedente comma 1, la sanzione prevista sara pari al 10% dellimporto contrattuale, fatto salvo il
maggior danno.

L’Appaltatore si impegna a inserire, nei Contratti con eventuali subappaltatori, clausole risolutive espresse, la cui
attivazione e collegata all'attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. n.°
159 del 06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L’appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori
della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del
06/09/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non
soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione.

L’Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010,
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, allEnte attuatore ed
alla Prefettura della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 28 - Definizione del contenzioso

Ai sensi dell’art. 205 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e 15%
dellimporto contrattuale, in sequito alliscrizione di riserve sui documenti contabili, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 dai commi 2 a 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi
in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

E’ facolta della stazione appaltante o dell’'appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso dell/ANAC con le modalita
dell’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Spese contrattuali - Oneri fiscali
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Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti
alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
= e spese contrattuali;
= [e tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
= e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direftamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
= e spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato
generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il Contratto é soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'aliquota applicata e regolata dalla legge.
A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, altresi, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o
indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che
contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, I'imposta o I'onere qualsiasi risulti intestato a nome
dell’Appaltante.

Art. 30 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il lavoro é
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, é fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni alfra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 31 - Documenti che fanno parte del Contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 cosi come modificato
dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016;

b) il Capitolato speciale d’appalto: parte prima (il presente documento) e parte seconda;

c¢) il Computo metrico estimativo (art.32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016);

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti;

e) [lelenco prezzi unitari;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma di cui allarticolo 40 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici di cui al precedente art.10.
Non fanno invece parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il quadro economico;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 32 - Liquidazione giudiziale dell’appaltatore

In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale dellimpresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Art. 33 - Modifiche, Variazione e Varianti contrattuali
Sono ammesse modifiche e varianti dei contratti d’Appalto nei casi e con le modalita previste dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016
Durante 'esecuzione dei lavori ’Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n.
50/2016, la facolta di apportare modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per un
importo complessivo massimo di € 25.000,00.
OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
Durante I'esecuzione dei lavori '’Amministrazione si riserva la facolta di apportare modifiche che non alterano la natura
complessiva del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore
iniziale del contratto.
Nei casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il Direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai
fini dell’'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al
momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la
variazione.
Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative
perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste
dall'articolo 106 del codice.
In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, questultimo fornisce all’esecutore le disposizioni
per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.
Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, I'esecutore non puod far valere il diritto alla risoluzione del
Contratto e la perizia suppletiva é accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore € tenuto a sottoscrivere in
segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione
nel limite del quinto dellimporto del Contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai
fini della determinazione del quinto, Iimporto dell'appalto € formato dalla somma risultante dal Contratto originario,
aumentato dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli
articoli 205 e 208 del codice.
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;

b)  ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, aftraverso un contraddittorio tra il
direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima
di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se
'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli 'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove
I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il Direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
L’esecutore, ai sensi dell’art. 8, comma 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 pud proporre modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione
delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progefto stesso e che mantengono inalterate il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
Il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche
degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.
Nessuna variazione pud essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di
autorizzazione dellAmministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore Ia
rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli
interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i
danni per tale ragione sofferti dallAmministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
esequite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte
dell’Amministrazione committente.
Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
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domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi é accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Come previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, 'Amministrazione Committente potra sempre ordinare
I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto
dellimporto di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far
valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle
carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento)
dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una
nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili
dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Nel caso siano richieste da parte della Amministrazione committente variazioni e/o integrazioni alle lavorazioni di
Contratto i corrispettivi per queste attivita' sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui
I'Elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.

Art. 36 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, al fine di
incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure
di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono stabilite le
sequenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo
106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal
secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo si fa riferimento all’articolo 29 del citato DL

Ai sensi dell'art.29 del Decreto Legge n.4 del 27 gennaio 2022 é previsto che:

i. & obbligatorio 'inserimento nei documenti di gara iniziali, le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art.106,
comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal
terzo periodo del medesimo comma 1;

ii. per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50,
le variazioni del prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla
stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (non piu del 10%) rispetto al prezzo, rilevato
nell'anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari
all’'80% (non piu 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

La compensazione é determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantita accertate
dal Direttore dei lavori.

L’appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante I'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS (ai sensi dell'art. 29 comma 2 del Decreto Legge 27
gennaio 2022 n.4) esclusivamente per i lavori esequiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da
questultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri
idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da
costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il Direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella
riportata nel decreto MIMS, la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola
parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore
onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione é
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riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto per la sola parte eccedente il 5% e in misura
pari all'80% di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell’offerta ai sensi dell’art.29
comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.

Inoltre, 'art.29 comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 stabilisce che la compensazione non é soggetta al
ribasso d’asta ed e al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 37 - Criteri minimi ambientali

L'appaltatore €' tenuto all'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali ai sensi del DM 11/10/2017 - Criteri minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici relativamente all'edilizia, del DM 23/06/2022 n°256 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per interventi edilizi e del DM 7/03/2012 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi
energetici per edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,servizio di riscaldamento/raffrescamento.

Sono vincoli contrattuali le prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI (CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH da considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente CSA.

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 11.01.2017 e dei suoi relativi allegati, tutti i materiali e i componenti
descritti nel presente Capitolato impiegati nel cantiere, dovranno rispettare quanto richiamato nelle citate normative.
Nella fattispecie i materiali e i componenti adottati, dovranno rispettare i sequenti requisiti:

e ['uso di materiali di materia recuperata o riciclata dovranno essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali
utilizzati;

e non si potranno usare sostanze dannose per I'ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale;

e jcomponenti edilizi dovranno essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita;

e almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici dovra essere avviato
a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi).



