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Abbreviazioni

ACP: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture

SUA L.: Stazione unica appaltante lavori

DPR: Decreto del Presidente della Repubblica

RUP: Responsabile unico del procedimento

DLgs: Decreto legislativo

SOA: Societa Organismo di Attestazione

LR: Legge Regionale

DM: Decreto ministeriale

CC: Codice civile

RTI: Raggruppamento temporaneo di imprese

DL: Direttore dei lavori

DL.: Decreto legge

DGR: Deliberazione della Giunta Regionale
CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
G.U.: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
G.U.R.l.: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
PEC: Posta elettronica certificata

BCE: Banca centrale europea
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PREMESSA

Il capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti elementi ai sensi dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del DLgs 36/2023.

1. ART.1OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la completa demolizione dei fabbricati dello stabilimento dell’area
ex-Metalplast, che sara eseguita mediante demolizione progressiva selettiva, con escavatori do-
tati di braccio e pinza di frantumazione, per laterizi e calcestruzzo armato, oltre che la rimozione
del sottofondo della area perimetrale asfaltata per circa 5100 m2. La demolizione sara eseguita
fino alla quota di imposta delle fondazioni dei fabbricati.

2. Tale demolizione si dovra coordinare con l'attivita di bonifica di amianto, fibre artificiali
vetrose e polistirolo e poliuretano, oggetto di altro appalto, che avverra sull'area anche contem-
poraneamente alla gestione del cantiere di demolizione (presenza delle due lavorazioni sulla
stessa area di cantiere).

2. ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, am-
monta presuntivamente a € 721 600,79, al lordo dello sconto di gara, in una unica categoria
SOA 0S23 (100%), oltre agli oneri della sicurezza, pari a € 70 191,75, come risulta nel pro-
spetto del Quadro economico.

2. La valutazione dei lavori a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione
dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantita e delle qualita delle
prestazioni.

Nei lavori a corpo, il computo metrico estimativo fa parte integrante del contratto. Il computo
metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determina-
zione ciascun prezzo a corpo, é redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo
metrico estimativo, redatto con le stesse modalita del computo metrico estimativo, con riferi-
mento alle sottolavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a
corpo (art. 31, dell’All. 1.7, del DLgs. 36/2023).

3. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per consegnare 1’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e dai documenti progettuali.
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Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati
grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli
elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso é dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realiz-
zazione dell’opera appaltata.

4. L’ Amministrazione potra variare tanto in piu quanto in meno per effetto di variazioni ordi-
nate nelle rispettive quantita e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino
alla concorrenza di un quinto dell‘importo contrattuale - purché non muti sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nell’appalto senza che I'appaltatore possa chiedere compensi non
contemplati nel presente capitolato speciale o indennita aggiuntive o prezzi diversi da quelli
indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto, come specificato all’articolo 120 comma 9 del
DLgs 36/2023. In caso di appalto a corpo a prezzi unitari, i prezzi unitari indicati dall’appalta-
tore nell’elaborato C1 non hanno alcuna efficacia negoziale avendo un valore meramente indi-
cativo delle voci di costo che hanno concorso a formare I’importo complessivo offerto che,
anche se determinato attraverso ’applicazione dei gid menzionati prezzi unitari alle quantita,
resta fisso e invariabile.

5. Nel caso in cui nel capitolato speciale sia stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, la stazione appaltante impone all'appaltatore I'esecuzione alle condi-
zioni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risolu-
zione del contratto, come specificato all’articolo 120, comma 9, del DLgs 36/2023. Nell’ipotesi
di appalto a misura nella redazione di eventuali varianti saranno utilizzati i prezzi unitari di cui
all’elenco prezzi contrattuale. Nell’ipotesi di appalto a corpo, i prezzi unitari offerti dall’aggiu-
dicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e I’'importo complessivo dell’offerta,
anche se determinato attraverso 1’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta
fisso e invariabile, allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla
amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo
obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare
I’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone 1 ri-
schi. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusiva-
mente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o de-
trazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo
120 del Codice dei contratti.

6. In caso di superamento del sopraccitato limite del quinto, tanto in piu quanto in meno, I’ Ap-
paltatore puo chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concor-
date con 1‘Amministrazione.
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7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o ma-
teriali sono valutati:

a) desumendoli dal prezziario vigente alla data di formulazione dell’offerta;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento
1 prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formula-
zione dell’offerta, attraverso un contradditorio tra il direttore dei lavori e 1’esecutore,
e approvati dal RUP.

Nell’ambito del quinto d’obbligo tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso
d’asta. In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d’asta,
qualora offerto, relativo alle singole categorie SOA indicate nel presente capitolato speciale.

8. Al fini della determinazione del quinto, ai sensi dell’art. 5 comma 6 dell’Allegato I1.14 al
DLgs. 36/2023, I’'importo dell’appalto ¢ formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia inter-
venute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventual-
mente riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 212 ¢ 213 del DLgs 36/2023.

9. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantita dei vari gruppi di
lavorazioni omogenee — come risultanti all’art. 2 del presente capitolato speciale — modifiche
tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all‘appaltatore € riconosciuto un equo com-
penso sulla parte eccedente il quinto della quantita originaria del singolo gruppo di lavorazione,
in misura non superiore al quinto dell‘importo appaltato.

10. Le varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi
previsti dall’art. 48, LR 16/2015 e dall’art. 120 del DLgs 36/2023.

11. Ai sensi dell’art. 60, del DLgs 36/2023, si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di
revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva
al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del
costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo comples-
sivo e opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni
da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli
indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT. Gli indici di costo di cui sopra sono
pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del’ ISTAT
in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comuni-
cazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Mi-
nistero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito I'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori
categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie
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di indici individuate nell’ambito degli indici gia prodotti dall’ISTAT. Per far fronte ai maggiori
oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro eco-
nomico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia
assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appal-
tante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle
norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima

stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certi-
ficati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

12. Qualora trattasi di prestazioni facenti capo al subappaltatore la stazione appaltante proce-
dera al pagamento diretto in favore di questi ultimi anche del maggior importo rideterminato in
applicazione della revisione prezzi.

13. Ai sensi dell’art. 9 del DLgs 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e impre-
vedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato
e tali da alterare in maniera rilevante I’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata,
che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo
buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti
all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’inter-
vento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da
ribasso d’asta. Nell’ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al
ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal
bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le
circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inu-
tile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del
corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilita parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti con-
cedenti favoriscono I’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubbli-
cita nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta partico-
larmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circo-
stanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conser-
vazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

3. ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto sono costituite della demolizione completa dei
fabbricati fino alla quota di imposta delle fondazioni, oltre che la rimozione del sottofondo della
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area perimetrale asfaltata per circa 5100 m2, salvo piu precise indicazioni che, all'atto esecutivo,
potranno essere impartite dalla direzione lavori.

2. Le forme e dimensioni delle varie strutture corrispondono ai disegni di progetto allegati al
contratto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

4. ART. 4 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

1. L appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona,
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, che lo rappresenta nell’esecuzione dei lavori,
autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all' acquisto di materiali, alla predisposizione dei
mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilita e cio senza dover atten-
dere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore.

2. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

3. L appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta
la durata dell‘appalto.

4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacita o grave negligenza ecc.)
I’amministrazione previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cam-
biamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che percio spetti alcuna in-
dennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

5. L'appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico ido-
neo, numericamente adeguato alle necessita di cantiere.

6. Il direttore di cantiere ¢ il direttore tecnico dell’impresa o un altro soggetto formalmente
incaricato dall’appaltatore.

7. L appaltatore risponde dell‘idoneita del direttore di cantiere ed in generale di tutto il perso-
nale addetto al cantiere.

8. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere.

10. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
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S. ART. 5 TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI
LAVORATORI

1. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del DLgs 36/2023 e dell’art. 119 comma 7 del
medesimo DLgs ¢ tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere, un
trattamento economico e normativo equivalente e comungue non inferiore a quello stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella Regione stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I’attivita oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Le medesime
tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto ai sensi del comma 5
dell’art. 11.2. L'appaltatore si obbliga altresi a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza
dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la durata dell’appalto,
almeno il trattamento economico e normativo gia in essere in base ai medesimi contratti collet-
tivi.

3. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, I’appaltatore si obbliga a adeguare tempe-
stivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all’interno del
cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

4. L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori
economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione
degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicura-
zione contro gli infortuni attestandone la conoscenza.

5. L'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi ai sensi dell’art. 119 comma 6 del DLgs 36/2023 e in caso di pagamento diretto del
subappaltatore da parte dell’amministrazione ai sensi dell’art. 49 comma 3, LR 16/2015.

6. Ai sensi dell’art. 119 comma 7 del DLgs 36/2023 I’appaltatore e, per suo tramite, le imprese
subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere all’amministrazione committente prima dell’inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa ’iscrizione alla
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui allo
stesso art. 119 comma 15.

7. In caso di inadempienza contributiva si applica quanto previsto dall’art.11 comma 6, primo
periodo, del DLgs 36/2023 ed ai sensi dell’art. 119, comma 8 e 9, del DLgs 36/2023.
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8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall’art. 11
comma 6, terzo e quarto periodo, del DLgs 36/2023 ed ai sensi dell’art. 119, comma 8 e 9, del
DLgs 36/2023.

9. Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del DLgs 36/2023 in caso di inadempienza contributiva risul-
tante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affida-
tario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecu-
zione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I’importo cor-
rispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e as-
sicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle
prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadem-
piente, ed in ogni caso I’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavo-
ratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario
del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto.

10. Qualora I’amministrazione committente non dovesse conoscere I’importo esatto ed i relativi
dati necessari degli eventuali debiti dell'appaltatore, verra effettuata una trattenuta sui certificati
di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che 1‘ente interessato non abbia comunicato gli
esatti importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la regolarizzazione della posizione contribu-
tiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento I’appaltatore non potra opporre alcuna
eccezione.

11. Qualora I’amministrazione committente non dovesse conoscere I’importo esatto ed i relativi
dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verra effettuata dal direttore dei lavori
una trattenuta sugli importi a quest’ultimo dovuti fino al 20% degli stessi, fino a che I’ente
interessato non abbia comunicato gli esatti importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la rego-
larizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento il
subappaltatore non potra opporre alcuna eccezione.

12. I termini per I’emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese
estere, dalla richiesta scritta dell’amministrazione committente di presentare la documentazione
equipollente al certificato di regolarita contributiva (DURC), fino alla presentazione della
stessa. In ogni caso detta interruzione non puo superare i 30 giorni.
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6. ART. 6 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1. L appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di
diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o
dalla normativa regionale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e
territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del la-
voro elencati nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

2. Ai sensi dell’art. 61 del DLgs. 36/2023 e dell’art. 1 commi 2 e 3 dell’ Allegato I1.3 del DLgs.
36/2023, relativamente agli appalti riservati, I’appaltatore, diverso da quelli indicati allart. 46,
comma 1 DLgs 198/2006, cosi come modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 162/2021,
(con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei)
mesi dalla stipula del contratto, e tenuto a consegnare all’Amministrazione committente una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle profes-
sioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professio-
nale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dellinter-
vento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensiona-
menti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all’art. 17 della
legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La violazione dell’obbligo di cui
all’art. 1 comma 2 dell’Allegato I1.3 del DLgs. 36/2023, determina, altresi, ai sensi del mede-
simo art. 1 comma 6 dell’All. citato, I’impossibilita per 1’operatore economico di partecipare,
in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulte-
riori procedure di affidamento.

3. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 ultimo cpv dell’ Allegato I1.3 del DLgs 36/2023 I’appaltatore ha
I’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per
I’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali,
all’occupazione giovanile e femminile.

4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 4 dell’Allegato I1.3 del
DLgs 36/2023, I’Amministrazione committente applica una penale nella misura commisurata
alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni
del contratto. (vedi art. 61 DLgs 36/2023 e art. 1, comma 6, Allegato 11.3).

7. ART. 7 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. Oltre all’osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, 1'appaltatore
e soggetto all'osservanza del DLgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi Allegati e successive modi-
fiche ed integrazioni, nonché di ogni altra disposizione in materia.

STRADA 8, N. 6, 20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)
TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX -+39 027 532 008
www.studiocorbellini.com - info@studiocorbellini.com
CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711/ 15, CCIAA MILANO 1216 225
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159



% é% ,%/ p. 13/43

Segrate, 08 maggio 2024
1971\PE\DmIz\G06.00

via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi
Demolizioni, inerti, acciai e asfalti
Capitolato speciale di appalto

2. Si deve rinunciare possibilmente all’impiego di legno esotico.

3. | prodotti forniti non possono superare i valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia
di valori ammissibili di emissione di formaldeide e/o concentrazione di amianto. L’amministra-
zione committente si riserva di far esaminare gli elementi forniti da un Laboratorio Chimico.
Nel caso di superamento dei valori limite, I’impresa sara obbligata a ritirare tempestivamente i
prodotti ed a sostituirli a proprie spese con prodotti adeguati e cio anche dopo la scadenza del
periodo di garanzia.

4. Disposizioni per la regolamentazione dell’emissione di formaldeide in ambienti di vita e
soggiorno:

a) Tutti i materiali, le colle e le vernici utilizzati all’interno dell’edificio devono essere omolo-
gati per interni e certificati secondo le norme EN vigenti in materia. | singoli pannelli, i prodotti
compositi, gli arredi e i rivestimenti nella loro interezza e in generale tutti i prodotti non devono
superare 1 valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia di valori ammissibili d’emissione
di formaldeide.

b) Si veda in particolare: il DM 10.10.2008 e relativa circolare esplicativa, e le linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (WHO:2000).

¢) Si prescrive pertanto all’appaltatore di utilizzare materiali che non contengano la formaldeide
come ingrediente per la loro preparazione o con emissione di formaldeide inferiore ai limiti
prescritti dalla normativa vigente.

d) Si richiede percio di presentare alla DL le schede di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) di
ogni materiale usato che possa potenzialmente rilasciare formaldeide.

e) In particolare, dovranno essere fornite le SDS di:

Pannelli a base legno (pannelli di particelle, pannelli di fibre, compensato, OSB);
- Materiali isolanti (lana di roccia, lana di vetro, lana di legno);

- Schiumeisolanti (termiche, fonoassorbenti, idrorepellenti);

- Vernici e solventi;

- Resine e colle;
Pavimenti in legno e/o compositi.
f) Si possono distinguere alcune categorie di utilizzo dei materiali sopracitati:

- rivestimenti di pareti o soffitti (in particolare i fonoassorbenti);

- mobili in serie, ulteriormente suddivisibili in mobili contenitori, piani di lavoro, sedie;
- mobili su misura.

g) Si richiede pertanto I’impiego dei seguenti materiali per la produzione delle precedenti cate-
gorie: rivestimenti fonoassorbenti: utilizzo esclusivo di supporti in pannello di fibre di legno
certificato in classe F4stars (F****), (il limite di classificazione piu severo previsto dalla Buil-
ding Standard Law giapponese) o certificato da enti certificatori accreditati in ambito dell’UE
(Unione Europea), SEE (Spazio Economico Europeo), EFTA (Associazione Europea di Libero
Scambio) o facenti parte dell’accordo EA MLA e MLA IAF (accreditamento delle
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certificazioni). | certificati dovranno garantire il rispetto di almeno 1/2 dei limiti previsti per la

classe E1.

- mobili in serie (mobili contenitori e piani di lavoro): utilizzo di pannelli in classe E1
con rivestimento melaminico, laminato, o impiallacciato, corredati di certificazione e
rapporto di prova secondo i metodi specificati nel DM 10.10.2008.

- mobili in serie (sedute e schienali in multistrato): utilizzo di pannelli in classe E1, cor-
redati di certificazione e rapporto di prova secondo i metodi specificati nel DM
10.10.2008.

- mobili su misura: utilizzo di pannello certificato in classe F4stars (F****) con rivesti-
mento melaminico o laminato o certificato da enti certificatori accreditati in ambito
della UE (Unione Europea), SEE (Spazio Economico Europeo), EFTA (Associazione
Europea di Libero Scambio) o facenti parte dell’accordo EA MLA ¢ MLA IAF (ac-
creditamento delle certifica-zioni). | certificati dovranno garantire il rispetto di almeno
1/2 dei limiti previsti per la classe E1; in caso di rivestimenti di pannelli con impial-
lacciature di legno, I’appaltatore dovra produrre un rapporto di prova del pannello im-
piallacciato secondo i metodi specificati nel DM 10.10.2008.

h) Tutti i pannelli a base di legno dovranno essere accompagnati da rapporti di prova prodotti

sui lotti di materiale utilizzati per la consegna se non sono presenti certificazioni di prodotto.

i) Sara onere della DL scegliere una campionatura significativa della fornitura, oggetto di lavo-

razioni successive alla data della certificazione e rapporti di prova del materiale impiegato, che

dovra essere sottoposta ad ulteriori analisi per la verifica della corrispondenza ai requisiti pre-
visti. La certificazione dovra essere rilasciata da un laboratorio autorizzato; I’onere della veri-
fica sara a carico dell’appaltatore.

j) L’amministrazione aggiudicatrice si fa carico dell’analisi dell’aria di due vani campione

dell’immobile prima della fornitura e posa dell’arredamento.

k) Sara onere della DL la verifica della concentrazione di formaldeide in aria dei vani, che dovra

risultare inferiore ai limiti previsti dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanita

(WHO:2000), nel rispetto di quanto previsto dal DM 10.10.2008.

5. Di tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra specificati € gia stato tenuto conto nello stabilire
I prezzi dei lavori, pertanto non spetta alcun compenso separato.

8. ART. 8 ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. L'Amministrazione provvedera a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti
e/o all'imposizione delle servitu relative alle opere da eseguire. | costi comprendono:

Indennizzo per espropri
Indennizzo per occupazione
Indennizzo per servitu
Indennizzo per danni accessori

el N =
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2. Nel caso l'appaltatore chieda all' Amministrazione di espletare una procedura per I'occupa-
zione temporanea di aree, le relative spese ed i relativi costi sono a carico dell'appaltatore.

3. L'appaltatore provvedera a sue cure e spese sia a tutte le occupazioni temporanee che si ren-
dessero necessarie sia alla individuazione delle relative aree da occupare, accollandosi tutte le
spese e costi, come per:

- strade di servizio e di collegamento;

- accessi ai vari cantieri;

- impianto dei cantieri stessi;

- asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla direzione lavori e loro trasporto a di-
scarica, compresi diritti di discarica;

- trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo
smaltimento;

- cave di prestito;

- deviazioni di traffico;

- eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il successivo ripristino dello stato pre-
cedente e l'ottenimento del benestare di regolare esecuzione da parte dei proprietari
dei corsi d'acqua;

- lo spostamento provvisorio di impianti di irrigazione;

e per tutto quanto si rendera necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali indi-
cazioni contrarie.

4. Qualora I'Amministrazione provvedesse ad una occupazione temporanea di una fascia o area
di lavoro (da delimitare su una mappa catastale), cio deve venire espressamente precisato nel
contratto, altrimenti tutti i costi e le spese sono a carico dell'appaltatore.

5. Analogamente, se I'Amministrazione si fa carico dell'indennizzo di determinati danni acces-
sori, relativamente alle occupazioni temporanee, cio deve essere espressamente precisato nel
contratto, in caso contrario ne risponde I'appaltatore che risponde anche di tutti i relativi costi e
spese connessi.

9. ART. 9 GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI

1. Nel caso in cui si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta nel corso dell’esecu-
zione dei lavori si applica quanto previsto dall’art. 9 dell’ Allegato 11.14 del DLgs 36/2023

2. In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini dell’in-
dennizzo di cui all’art. 9 comma 2 dell’ Allegato 11.14 del DLgs 36/2023, questi devono essere
denunciati al direttore dei lavori per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall’evento.
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10. ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA
DELL'APPALTATORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo
le modalita di cui all’art. 122 del DLgs 36/2023 e all’art. 10 dell’Allegato 11.14 del DLgs
36/2023 e 1453 CC e ss.

2. Con la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente, sorge a favore
dell’ Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi I’esecuzione dei lavori, o la parte
rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi ¢ comunicato all’appaltatore inadempiente. All’ap-
paltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu dall’ Amministrazione commit-
tente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale
salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 122, comma 6, del DLgs 36/2023).

3. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui all’art. 104 comma 9 del DLgs 36/2023 in tema
di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

11. ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO

1. L’amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto,
previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali
opere e impianti provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre
al decimo dell’importo delle opere non eseguite, come previsto dall’articolo 123 del DLgs
36/2023 e dell’art. 11 dell’ Allegato I1.14 del DLgs 36/2023.

2. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal diret-
tore dei lavori e deve mettere i gia menzionati magazzini e cantieri a disposizione dell’ammi-
nistrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’uffi-
cio ed a spese dell’appaltatore.

12. ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE
RISERVE

1. L'appaltatore & sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta
salva la facolta di iscrivere le proprie riserve di cui all’art. 115 comma 2 secondo periodo del
DLgs 36/2023 e dell’art. 7 dell’ Allegato 11.14 del DLgs 36/2023, a uniformarsi alle disposizioni
contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare co-
mungque il regolare sviluppo dei lavori.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull’esecuzione
dei lavori, il direttore dei lavori o 1’appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedi-
mento (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate
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le parti e promosso in contraddittorio con le stesse I’esame della questione entro quindici (15)
giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei lavori per ri-
solvere le contestazioni tra quest'ultimo e I’appaltatore.

3. Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile
unico di procedimento (RUP) di cui al precedente comma 2 all’appaltatore, il quale ha 1’obbligo
di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalita ed effetti.

4. L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e
contenuto, ha 1’onere ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’Allegato 11.14 del DLgs 236/2023 di
iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

5. Ai sensi dell’art. 115 comma 2 del DLgs 36/2023 le riserve sono iscritte con le modalita e
nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualun-
que tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

6. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- ordine di servizio (art. 115 comma 2 del DLgs 36/2023);

- il processo verbale di consegna dei lavorti;

- il registro di contabilita ai sensi dell’art. 121 comma 7 del DLgs 36/2023,;

- il processo verbale di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 121 comma 7 del DLgs
36/2023,;

- processo verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 121 comma 7 del DLgs 36/2023;

- il certificato di ultimazione dei lavori;

- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione (gia previsto nell’art.
215 comma 3 del DPR 207/2010).

7. L’appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui ’atto stesso gli
viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi
mediante posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo,
ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest’ultimo puo sostituire il
certificato di collaudo, dal comma 2 dell’art. 7 dell’ Allegato 11.14 del DLgs 36/2023.

8. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel ter-
mine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilita e
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successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale
devono comungue essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confer-
mate, si intendono abbandonate.

9. Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’ Allegato 11.14 del DLgs. 36/2023 non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o
al contenuto del registro di contabilita;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validita del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da
circostanza a quest’ultima riferibili,

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della sta-

zione appaltante.

10. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve, ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’ Allegato
11.14 devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute; la
quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di succes-
sive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

b) I’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore
dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal ca-
pitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle
istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del di-

rettore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilita dell’appaltatore o
che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

11. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabi-
lizzazione, il direttore dei lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conse-
guenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione defi-
nitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvi-
sorie.

12. Il registro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli viene presentato. Nel caso in cui I'appaltatore, non firmi il registro, é invitato a farlo
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entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto,
se ne fa espressa menzione nel registro.

13. Nel caso in cui I'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo
abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindi-
cati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

14. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

a) in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell’art. 3
comma 9 ¢ 14 dell’ Allegato 11.14 del DLgs. 36/2023; la richiesta deve essere formulata
dall’appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di con-
segna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita
e con le modalita di cui al comma 4 e ss. del presente articolo;

b) in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’appaltatore, ai sensi
dell’art. 140 comma 3 del DLgs. 36/2023 e dell’art. 5 comma 7 dell’ Allegato 11.14 del
DLgs. 36/2023, ove quest’ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, 1 prezzi si
intendono definitivamente accettati;

c) in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 121 comma 7 del DLgs. 36/2023, le
contestazioni dell’appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della
sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contesta-
zione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, per le quali &
sufficiente 1’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora 1’appaltatore intenda
far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi dell’art. § comma 3
ultimo periodo dell’ Allegato I1.14 del DLgs. 36/2023, la diffida proposta da quest’ul-
timo ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori. La
riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa
dei lavori e, non appena sia sottoposto all’appaltatore per la firma, nel registro di con-
tabilita e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici)
giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; criteri in-
dividuati nell’allegato 11.14.

15. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del DLgs. 36/2023, I'esecutore ai
sensi del medesimo art. 121 comma 10 puo chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di
specifica riserva, ai sensi del comma 7 dell’art. 121, il risarcimento dei danni subiti, quantificato
sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

16. In caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione ai sensi dell’art. 5
comma 6 dell’Allegato 11.14 del DLgs. 36/2023, quando I’appaltatore manifesti il proprio mo-
tivato dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento
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dell’atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra
e iscritta anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva, con
precisa indicazione delle cifre di compenso cui I’appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni
di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilita e succes-
sivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate

13. ART. 13 ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 210 del DLgs 36/2023.
ART. 13/bis COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie
di cui all’art. 14 del DLgs 36/2023, & obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costitu-
zione di un collegio consultivo tecnico ai sensi dell’art. 215 del DLgs 36/2023. Si applica la
disciplina prevista dall’art. 216 del DLgs 36/2023 ed allegato V.2 del DLgs 3/2023

14. ART. 14 ARBITRATO

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 210 del DLgs. n.
36/2023, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario.
Si applicano per quanto riguarda 1’arbitrato gli articoli 213 e 214 del DLgs. 36/2023.

15. ART. 15 CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO
ALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere 1’appaltatore ¢ obbligato
a sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse.
Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente 1’appaltatore ¢
solo liberato dall’obbligo della custodia.

2. Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione e I’approvazione del collaudo, e salve le mag-
giori responsabilita sancite dall'articolo 1669 del codice civile, I'impresa é quindi garante delle
opere e delle forniture eseguite ed e tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero
necessari.

3. Durante il periodo in cui la manutenzione ¢ a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa
dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni
resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorrano particolari
inviti da parte della direzione lavori.
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4. Ove pero0 l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito
scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore stesso.

5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

6. Non ¢ a carico dell’appaltatore la manutenzione invernale nel periodo di sospensione lavori
nei tronchi stradali che devono restare aperti al traffico.

16. ART. 16 ANDAMENTO DEI LAVORI

1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrat-
tuale d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre I'ordine di esecuzione di opere parti-
colari nel modo che riterra piu conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione
di lavori esclusi dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze
manutentive, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

3. Se I’appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o
lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla amministrazione
committente o ai suoi incaricati, specificando i motivi, in tempi adeguati, cioe al massimo entro
14 giorni prima dell’esecuzione dell’incarico, affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non
vi siano ritardi di termini. Se ¢id non accade, allora 1’appaltatore si assume 1’intera responsabi-
lita dell’esecuzione. L’appaltatore in caso di dubbi deve presentare per iscritto proposte e va-
rianti indicando anche i prezzi.

4. L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma
lavori, presentato con I’offerta, con il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate nella
realizzazione dell’opera, specificando ciascuna prestazione parziale per piano e parte di costru-
zione, in riferimento ai termini per il completamento parziale e totale prescritti nell’offerta.

5. Questo piano va presentato alla DL per verifica ed approvazione entro 15 giorni dopo la
consegna dei lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a barre
con indicazione delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante per 1’esecuzione dell’opera
dopo I’approvazione da parte della DL.

6. Nel programma lavori dovra essere quantificato I’impiego del personale (la capacita di pro-
duzione) che ¢ rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell’elenco prestazioni. Come
minimo sono da indicare i seguenti dati:
- numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego di macchina-
ro;
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totale delle ore impiegate ogni settimana;
giorni di festa e di ferie;
- numero dei giorni naturali consecutivi.

7. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, ’appaltatore ¢ tenuto a presentare, ai sensi dell’art. 3 comma 9 secondo periodo
dell’Allegato I1.14 del DLgs. 36/2023 e a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve
per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

17. ART. 17 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

1. Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele
necessarie a garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei
terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sara pertanto a
carico dell‘appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ci0 senza diritto a compensi
da parte dell’ Amministrazione. La responsabilita nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadra
sull’appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L appaltatore ¢ unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia
di edilizia, antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e dell’antinfortunistica, nonché dell’esecu-
zione a regola d’arte.

18. ART. 18 SUBAPPALTO

1. 1l subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto é vietato, salvo
intervenga specifica autorizzazione da parte dell’ Amministrazione committente. 1l contraente
principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di raggruppamento
temporaneo tra operatori economici I’impresa mandante puo stipulare direttamente 1 contratti
di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché 1’autorizzazione al subappalto
relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall’impresa mandataria.

2. In caso di violazione del divieto, I’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere imme-
diatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento
di ogni danno e spesa dell’ Amministrazione.

3. Nei casi in cui I’ Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dell’art. 32 della LR 16/2015, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizza-
zione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della gia men-
zionata autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorita competenti.
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4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 119 del DLgs. 36/2023. Costituisce subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovungue espletate che richiedono impiego di mano
d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e
qualora I’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’im-
porto del contratto da affidare.

5. Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett. d) del DLgs. 36/2023 non si configurano come attivita
affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le
seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca ante-
riore all’indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi con-
tratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto. | contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti
in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d’appalto di cui alla lett. d) dell’art. 119
comma 3 del DLgs. 36/2023 dovranno essere depositati presso I’ Amministrazione prima o con-
testualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

6. E obbligo dell’appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all’ Am-
ministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, I'og-
getto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Se durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio,
che il subappaltatore &€ incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunica-
zione scritta, I'appaltatore dovra prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di
subappalto e per lI'allontanamento del subappaltatore.

8. La risoluzione di tale subappalto non dara diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di
danni o perdite o alla proroga della data fissata per I'ultimazione delle opere.

9. Ai sensi dell"art. 119, comma 12, del DLgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non in-
feriore a quello garantito dall’appaltatore, inclusa I’applicazione dei medesimi contratti collet-
tivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratte-
rizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti
e siano incluse nell’oggetto sociale dell appaltatore.

10. Le Amministrazioni ai sensi dell’art. 119, comma 17, del DLgs. 36/2023 possono indicare
nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur su-
bappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle
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prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e
piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali, debbano essere svolte dall’appaltatore. Si prescinde da tale ultima valutazione
quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

11. In caso di ricorso al subappalto, la stazione appaltante potra richiedere all’aggiudicatario la
presentazione, in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, del PASSOE dell’impresa
subappaltatrice.

19. ART. 19 GARANZIA DEFINITIVA - POLIZZE ASSICURATIVE

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in piu all’ap-
paltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilita
del maggior danno. La garanzia definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’ap-
paltatore, anche quelli a fronte dei quali € prevista I’applicazione di penali. L’amministrazione
ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia
di lavori pubblici vigenti all’epoca dell’esecuzione dei lavori.

2. L'ammontare della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del DLgs. 36/2023, & pari al 10%
dell’importo del contratto ed ¢ da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalita pre-
viste dall’art. 106 del DLgs. 36/2023.

3. Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere con-
forme allo schema-tipo di cui all’articolo 117, comma 12 DLgs. 36/2023 approvati con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, oggi il DM del 16 settembre 2022
n. 193.

4. Ai sensi della delibera 5 novembre 2019, n. 897 e s.m.i., non trova applicazione il primo
periodo del comma 1 dell’art. 117, DLgs. 36/2023, laddove si prevede I’ammontare della ga-
ranzia definitiva. Non trovano inoltre applicazione il secondo periodo del comma 1 ed il primo
e secondo periodo del comma 2 dell’art. 117 del DLgs. 36/2023. Per la garanzia definitiva non
si applicano i benefici della riduzione di cui all’art. 106, comma 8, del DLgs. 36/2023.

5. Nel caso di importo a base d’asta superiore a 100 milioni di euro si procede ai sensi dell’art.
118, comma 1, del DLgs. 36/2023.

STRADA 8, N. 6, 20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)
TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX -+39 027 532 008
www.studiocorbellini.com - info@studiocorbellini.com
CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711/ 15, CCIAA MILANO 1216 225
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159



% é% ,%/ p. 25/43

Segrate, 08 maggio 2024
1971\PE\DmIz\G06.00

via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi
Demolizioni, inerti, acciai e asfalti
Capitolato speciale di appalto

6. La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'ese-
cuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entita anzidetti, e automatico, senza necessita di benestare del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori quale gli stati di avanza-
mento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e svinco-
lato secondo la normativa vigente. Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo
provvisorio, I'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle ga-
ranzie a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano
stati rimossi dall'appaltatore.

9. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo prov-
visorio o del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del
comma 4 del presente articolo.

10. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o total-
mente, dalla Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti
aggiuntivi, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrat-
tuali, mentre ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un
quinto dell’importo originario.

11. Ai sensi dell’art. 117, comma 4, del DLgs. 36/2023 negli appalti di lavori 1’appaltatore puo
richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con 1’appli-
cazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme
restando la garanzia fideiussoria costituita per 1’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da
costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di
rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive
dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante puo opporsi alla sostituzione della garanzia. Le
ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo prov-
visorio o del certificato di regolare esecuzione o comungque non oltre dodici mesi dopo la data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

12. Polizza Assicurativa: ai sensi dell’art. 117, comma 10, del DLgs. 36/2023 ’appaltatore ¢
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I’ Ammi-
nistrazione da tutti i rischi di esecuzione e che assicuri la medesima contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al 5
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500 000 ed un massimo di
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€ 5000 000. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’obbligo di assicurazione.

13. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certifi-
cato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate. 1l premio e stabilito in misura unica e indivisi-
bile per le coperture di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

14. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati,
deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della di-
struzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale po-
lizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

15. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve pre-
vedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’ Amministrazione auto-
rizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori
per la sicurezza ed i collaudatori e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale
/sinistro) pari al 5% della somma assicurata di cui al comma 9 del presente articolo, con un
minimo di € 500 000 euro ed un massimo di 5 milioni di euro. In questo caso, il massimale €
pari a € 500 000.

16. Le garanzie di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

17. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchi-
gia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Amministrazione.

18. Polizza indennitaria decennale. Per i lavori di cui all'art. 117 comma 11 DLgs. 36/2023 di
importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 14 del DLgs. 36/2023, I’appaltatore
per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emis-
sione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato:

a) una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve con-
tenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore
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dell’amministrazione non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accerta-
mento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qua-
lunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore
al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel
rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.

b) I'appaltatore é altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente articolo una
polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con de-
correnza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 % del
valore dell'opera realizzata con un minimo di € 500 000 ed un massimo di € 5 000 000.

C) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici
ISTAT o, se piu favorevoli all’Amministrazione, in base alla variazione del prezziario
provinciale relativo ai costi di costruzione.

19. In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell’art. 68 del DLgs. 36/2023 e secondo quanto
disposto dall’art. 117 comma 13 del DLgs. 36/2023, le fidejussioni/polizze di cui al presente
capitolato speciale dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa capo-
gruppo in nome e per conto di tutte le mandanti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

20. ART. 20 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALE
PER IL RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. 1l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di 186 giorni naturali e consecutivi de-
correnti dalla consegna dell’area indicata dal verbale di consegna dei lavori. Come previsto
art. 1 lett. t) dell’ Allegato 11.14 del DLgs. 36/2023 il certificato di ultimazione dei lavori potra
comungue prevedere I’assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali
e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per
il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori.

2. La penale pecuniaria ¢ stabilita in conformita di quanto previsto dall’art. 126 comma 1 del
DLgs. 36/2023 nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo. La detrazione viene effettuata sull’ultimo stato di avanzamento rispettiva-
mente sul conto finale. Qualora I’ammontare dell’ultimo stato di avanzamento, ovvero della
rata di saldo, non sia sufficiente a coprire I’importo della penale, essa potra essere applicata
anche agli stati di avanzamento precedenti. Resta espressamente inteso che I’ Amministrazione
ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per I’applicazione delle penali. La penale non
puo superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; ¢ fatta salva
la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
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3. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell’appaltatore costituisce titolo per la riso-
luzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

4. Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non si e tenuto conto della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavore-
vole sono stati evidenziati, quali ipotetiche sospensioni dei lavori, in sede di cronoprogramma
di cantiere e sono da considerarsi puramente presuntivi. Lo scostamento di tale previsione in
sede di cronoprogramma rispetto alle effettive condizioni climatiche che si verifichino nel corso
dei lavori non legittima 1’impresa alla richiesta di risarcimento del danno.

5. Durante I’esecuzione dei lavori, la direzione lavori potra sospendere totalmente o parzial-
mente 1 lavori nei casi e con le modalita di cui all’art. 121 del DLgs. 36/2023 e dell’art. 8
dell’ Allegato 11.14 del DLgs. 36/202.

6. Ai sensi dell’art. 121 comma 10 del DLgs. 36/2023, in caso di sospensione o parziale dei
lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, I'esecutore puo chiedere,
previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento
dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dallarticolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nell’allegato 11.14 art. 8 comma 2:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo con-
trattuale 1’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura
del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risul-
tato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del
criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del
dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

C) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispet-
tivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere
e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati
dalle vigenti norme fiscali.

7. Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori
voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

8. Aisensi dell’art. 126 comma 2 del DLgs. 36/2023 per gli appalti di lavori I’ Amministrazione
puo prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori
avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di
STRADA 8, N. 6, 20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)
TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX -+39 027 532 008
www.studiocorbellini.com - info@studiocorbellini.com
CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711/ 15, CCIAA MILANO 1216 225
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159



% s it p. 29/43

Segrate, 08 maggio 2024
1971\PE\DmIz\G06.00

via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi
Demolizioni, inerti, acciai e asfalti
Capitolato speciale di appalto

accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio é determinato sulla base degli stessi criteri
stabiliti per il calcolo della penale (nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare netto con-
trattuale per ogni giorno di anticipo) ed é corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel qua-
dro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sem-
pre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara
iniziali la stazione appaltante si puo riservare la facolta di riconoscere un premio di accelera-
zione determinato sulla base dei gia menzionati criteri anche nel caso in cui il termine contrat-
tuale sia legittimamente prorogato, qualora I’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto
al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente
prevista nel contratto.

21. ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. In corso d'opera I'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto.

2. Nel contratto di lavori a corpo I’importo contrattuale ¢ suddiviso in aliquote percentuali cor-
rispondenti alle singole lavorazioni; il corrispettivo viene liquidato per I’importo accumulato
per ogni stato di avanzamento, che viene stabilito in base alla quota percentuale di una o piu
aliquote di lavorazioni eseguite.

3. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano
comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I’emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

4. | termini per i pagamenti in acconto sono disciplinati da presente capitolato speciale. | certi-
ficati di pagamento relativi agli acconti sono emessi ai sensi dell’art. 125 comma 5 del DLgs
36/2023, contestualmente ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni decorrenti dall’ado-
zione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Al fine di consentire all' Amministrazione la
corresponsione degli acconti I'appaltatore € tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura
elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la
disciplina in materia di tracciabilita dei pagamenti. L'esecutore puo emettere fattura al momento
dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'ese-
cutore non é subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

7. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo
pagamento diretto dei subappaltatori, € condizionato alla presentazione al direttore dei lavori e
al committente, della fattura elettronica dell’appaltatore e delle fatture elettroniche (formato
.xml) dei subappaltatori, intestate all’appaltatore, corredate dalla dichiarazione dell’appaltatore
di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione da trasmet-
tere via PEC al committente pud essere sostituita dalla sottoscrizione dell’appaltatore
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dell’apposito modello predisposto dal direttore dei lavori, che contiene tali informazioni). Qua-
lora I’appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni
nell’ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, 1’amministrazione so-
spende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il
recupero dell’anticipazione dell’articolo 22.

8. L’emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all’appaltatore oltre il termine
previsto per il pagamento dei corrispettivi d’appalto e di cui al comma 5 del presente articolo
comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall‘articolo 4, comma 1, del DLgs n.
231/2002. 1l tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze
sulla G.U.R.1., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal DLgs 231/2002
s.m.

9. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del DLgs 36/2023 e relative previsioni dell’ Al-
legato 11.14 del medesimo Decreto Legislativo.

10. I materiali approvvigionati nel cantiere verranno compresi negli stati di avanzamento dei
lavori ai sensi dell’art. 4 dell’ Allegato 11.14 del DLgs 36/2023, fermo restando che I’appaltatore
resta sempre 1’unico responsabile della loro conservazione fino al loro impiego e la direzione
lavori avra la facolta insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne 1’allontana-
mento dal cantiere qualora all’atto dell’impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o resi
inservibili.

11. Disposizioni particolari per il debitore dell'imposta sul valore aggiunto: si ricorda che il 31
agosto 2002, e entrato in vigore il DLgs 19 giugno 2002 n. 191, relativo alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

12. Qualora I’appaltatore non sia residente in Italia, trovano applicazione le seguenti disposi-
zioni: la Regione rispetto al committente nella sua attivita istituzionale & soggetto passivo. Le
fatture devono essere emesse senza IVA. L’IVA viene rilevata dall’amministrazione secondo
I’aliquota vigente in Italia, effettuando le richieste registrazioni e versando I’'IVA relativa
all’Erario.

13. Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei costi per la sicurezza: il Direttore dei
lavori contabilizza e liquida I’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato
di avanzamento, salva contraria disposizione del coordinatore per la sicurezza per la fase ese-
cutiva ove previsto.

14. Stesura della contabilita: Prestazioni della categoria principale (mercedi, noli, trasporti, ma-
teriali) verranno riconosciute solo se preventivamente autorizzate dalla DL e se documentate
da rapportino giornalieri, scontrini di pesa ufficiale od altro documento riconosciuto probatorio
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dalla DL. E obbligo dell’appaltatore, a rischio che non vengano riconosciuti successivamente,
di presentare e consegnare i documenti sopraccitati di sua iniziativa in occasione di visita in
cantiere della DL o del suo rappresentante oppure di presentarli almeno settimanalmente nella
sede della DL. L’appaltatore deve fornire i disegni contabili (su base informatica) sulla base di
misurazioni prese in contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o
ispettori di cantiere, ove nominati.

15. Ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Allegato I1.14 del DLgs 36/2023 & preventivamente ac-
cettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a matura-
zione. In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione puo opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

16. In caso dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo
65, comma 2, lettera f), e dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h) del DLgs
36/2023, la fatturazione dovra avvenire secondo le quote di esecuzione dei lavori previste
nell’atto di costituzione o di successiva modifica dello stesso, stante che ai sensi dell’art. 30
Allegato 11.12 del DLgs. 36/2023 i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote
indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta di modifica delle stesse, previa autorizzazione
della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita con i requisiti di qualificazione posse-
duti dalle imprese interessate.

22. ART. 22 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Verra riconosciuta l'anticipazione del prezzo con le modalita previste dall'art. 125 comma 1
del DLgs. 36/2023. Ai sensi dell’art. 125 comma 1 D.Igs. 36/2023, con i documenti di gara,
puo essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.

2. L’importo a titolo di anticipazione sara corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni dell’effet-
tivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi del comma 1 dell’art.
125 del DLgs. 36/2023 a condizione che sia gia intervenuta la stipulazione del contratto d’ap-
palto. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici tale importo sara corri-
sposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in
sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell’atto costitutivo del raggruppamento
stesso.

3. L’importo anticipato sara recuperato progressivamente dall’amministrazione committente
secondo il cronoprogramma dei lavori. Il recupero progressivo dell’anticipazione sara effettuato
sull’importo risultante da ogni stato di avanzamento lavori a prescindere dalla quota effettiva-
mente eseguita da ciascun componente del raggruppamento in quello stesso stato di avanza-
mento.
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4. Per i contratti pluriennali I’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle
prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e
corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a
ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipa-
zione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione

5. Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all’art. 125 comma 1 del DLgs.
36/2023, essa deve essere prestata in conformita allo schema-tipo di cui all’articolo 117, comma
12, DLgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, oggi il DM del 16 settembre 2022 n. 193 ed ¢ efficace anche in caso di omesso 0
ritardato pagamento del premio da parte dell'appaltatore.

23. ART. 23 CONTO FINALE

1. Il direttore dei lavori deve presentare all'appaltatore il conto finale entro il termine non supe-
riore a trenta giorni.

2. Il certificato per il pagamento della rata a saldo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato
dopo l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecu-
zione, e comungue entro un termine non superiore a 7 giorni dall'esito positivo del collaudo o
del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 125 comma 7 del DLgs 36/2023 il cer-
tificato di pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

3. Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall’appaltatore entro un termine non su-
periore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso. All’atto della firma, 1’appaltatore non puo
iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di conta-
bilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti con-
tabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 212 del DLgs 36/2023
o ’accordo bonario di cui all’articolo 210 del DLgs 36/2023. Per quanto non diversamente
previsto si applica quanto previsto dall’art. 12 comma 1 lett. b) del DLgs 36/2023.

4. 1l pagamento della rata di saldo avverra entro i 90 giorni successivi all'emissione del Certifi-
cato di collaudo provvisorio ovvero del Certificato di regolare esecuzione. Al fine di consentire
all'amministrazione il pagamento della rata di saldo I'appaltatore € tenuto all'emissione tempe-
stiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa
vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilita dei pagamenti. | termini di paga-
mento della rata di saldo, decorrenti dall'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, restano sospesi nel periodo intercorrente tra I'emissione del certificato di
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pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione. Il pagamento della
rata di saldo e subordinato alla costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e 1’assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi, come previsto dall’art. 117 comma 9 DLgs 36/2023. L’emissione del
mandato di pagamento delle somme dovute all’appaltatore oltre il termine previsto per il paga-
mento della rata a saldo comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall‘articolo
4, comma 1, del DLgs n. 231/2002. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura
pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto
previsto dal DLgs 231/2002 s.m.

24. ART. 24 COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo, compresa I’emissione del relativo certificato e la trasmissione dei
documenti all* amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, secondo le modalita fissate dall’art. 116 del DLgs 36/2023 e dall’ Allegato 11.14 artt. 13
e segg., salvi i casi per i quali il termine puo essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso
art. 116 comma 2 del DLgs 36/2023. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha ca-
rattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco
di tale biennio I'esecutore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, anche se
riconoscibili, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall’art.
22 comma 2 dell’Allegato 11.14 del DLgs 36/2023 e dall’art. 116 comma 3 del DLgs 36/2023.

2. 1l termine di cui al primo comma ¢ interrotto qualora il collaudatore contesti 1’esistenza di
errori di progettazione o 1I’esecuzione a regola d’arte, che rendano necessari interventi correttivi
per garantire la stabilita dell’opera e la sua corretta funzionalita.

3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entita riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori
all'atto della visita di collaudo, I'appaltatore é tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di
completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo, come pre-
visto dall’art. 21 comma 6 dell’ Allegato 11.14 del DLgs 36/2023.

4. 1l certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che I'appaltatore abbia accurata-
mente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla gia
menzionata operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per
ritardato pagamento della rata di saldo.

5. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'amministrazione non esonera l'appaltatore
dalle responsabilita derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare
dall'articolo 1669 del Codice civile.
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6. nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi
consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come
previsto dall’art. 50 comma 7 del DLgs 36/2023 ¢ dall’art. 28 comma 3 dell’ Allegato 11.14 del
DLgs 36/2023.

7. Per i lavori di importo inferiore a 40 000 euro & consentita la tenuta di una contabilita sem-
plificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto
con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare
esecuzione puo essere sostituito con 1’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture
di spesa.

25. ART. 25 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso:

Ai sensi dell’art. 116 comma 11 del DLgs n. 36/2023 e dell’ Allegato I1.15 del DLgs n. 36/2023,
gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo svolgimento
della verifica di conformita ovvero specificatamente previsti nel presente capitolato speciale
d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione lavori o dall’organo di collaudo, imputando la
spesa a carico dell’amministrazione, anche qualora sia previsto diversamente nell’elenco delle
prestazioni e dei prezzi unitari risp. nell’elenco delle prestazioni.

L’appaltatore di obbliga, con spese a suo carico:

a) all’esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, ana-
lisi di laboratorio e verifiche tecniche, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o
dal capitolato speciale d’appalto, eventualmente disposte dal direttore lavori o dall’or-
gano di collaudo. All’amministrazione committente ¢ riservata la facolta di far ese-
guire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso il laboratorio provin-
ciale di Cardano o altro laboratorio autorizzato;

b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e stru-
menti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, veri-
fica, redazione contabilita e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti
alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma ritenute neces-
sarie dalla direzione lavori o dal collaudatore;

C) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato,
sempre che a carico dell'appaltatore non sia posta anche I'elaborazione dei calcoli sta-
tici. Il tutto anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad even-
tuali indicazioni della direzione lavori delle strutture. Tutti gli oneri relativi ai collaudi
statici con eccezione dell’onorario per il collaudatore sono a carico dell’appaltatore,
sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi
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particolari dalla DL. L’ appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello
stabilire i prezzi dei lavori sopra specificati;

alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori;

a presenziare alle visite settimanali di cantiere del direttore dei lavori.

2. Autorizzazioni amministrative

L'appaltatore si obbliga altresi a richiedere tutte le autorizzazioni per I'occupazione temporanea
e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per gli scopi di cui all'articolo 8 e a soste-
nere tutti gli oneri per I’occupazione temporanea di dette aree.

3. Allestimento, manutenzione e sgombero del cantiere e degli accessi

L’appaltatore deve inoltre, presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo
I’assegnazione dell’incarico per verifica e approvazione. Nel piano di allestimento del cantiere
vanno inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le lingue tutte le aree e gli impianti neces-
sari. Il piano di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e approvato dal
coordinatore di sicurezza in fase esecutiva. L'appaltatore &, inoltre, obbligato:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)
h)

all'impianto in cantiere indicanti i lavori, secondo il modello approvato; I’appaltatore
e inoltre, obbligato ad apportare a proprie spese tutte le modifiche richieste a queste
tabelle dall’amministrazione committente;

a segnalare di notte e di giorno la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli
e fanali;

alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri;

all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale
di direzione ed assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di
linea telefonica su motivata richiesta della direzione lavori;

alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque
di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e
la continuita dei corsi d'acqua;

alla conservazione delle strade e dei passaggi che venissero interessati da lavori, ga-
rantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisionali;
all'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e
all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione od in corso di ultimazione ed anche
allo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle pulizie finali “di fino”
prima dell’inizio della fornitura degli arredamenti. La pulizia finale comprende tutte
le opere in contratto;

allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smon-
taggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori ed al ripristino dei
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luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori medesimi, nonché al model-
lamento e rinverdimento delle discariche;

), 1) prima di iniziare qualsiasi lavoro, I’appaltatore deve a propria cura e spese, eseguire
il calcolo analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura
dell’opera. Copia dei calcoli ¢ da consegnare alla DL prima dell’inizio dei lavori.

Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in quest’ul-

timo, salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla DL. A questo scopo, in contraddittorio tra

DL e Direttore del cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate

note. La progressione dei lavori eseguiti deve essere rilevata topograficamente e documentata

nello stesso modo come i rilievi di progetto o come ordinato dalla DL. Per le tubazioni, tutti i

pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il valvolame devono essere documentati con mi-

surazioni precise.

Per i lavori sul confine spetta all’appaltatore trovare gli accordi necessari con i proprietari dei

terreni adiacenti, nonché prendere le relative misure di sicurezza e precauzione compresa 1’ese-

cuzione del ripristino a lavori finiti. Tutti gli oneri relativi e la responsabilita sono a carico
dell’appaltatore, senza che questi possa chiedere maggiori oneri o compensi.

4. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori
L'appaltatore é inoltre tenuto:

a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti
considerati dal precedente articolo 9) che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni per quanto attiene alle espropriazioni si
rimanda all’articolo 8 — derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.

5. Deposito di materiale da costruzione nonché utilizzo dell*allestimento del cantiere da
parte di terzi

L'appaltatore é tenuto:

a) ad assicurare I'accesso al cantiere ed alle opere costruite o in costruzione alle persone
addette a qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi
nel presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'am-
ministrazione appaltante;

b) ad assicurare, a richiesta della direzione lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette
imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provviso-
rie e degli apparecchi di sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori;
da queste ditte come dall'amministrazione appaltante, I'appaltatore non potra preten-
dere compensi di sorta.
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C) L'appaltatore & tenuto a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilita,
al ricevimento in cantiere ed allo scarico dei materiali, delle forniture e delle opere
escluse dal presente appalto, forniti od eseguite da altre ditte per conto dell'ammini-
strazione appaltante. Egli é tenuto altresi al trasporto nei luoghi di deposito, situati
nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della direzione la-
vori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conserva-
zione e custodia. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero appor-
tati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a
spese esclusive dell'appaltatore.

d) Inoltre, vale per I'appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qua-
lungue genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate
dagli enti competenti.

6. Segreto professionale

Per I'appaltatore vale il divieto di pubblicare relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere
relazioni riguardanti le opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla
direzione lavori.

7. Uso anticipato dell'opera

L'appaltatore deve garantire 1'uso anticipato a che parziale dell'opera eseguita ai sensi dell’arti-
colo 24 dell’Allegato 11.14 del DLgs. 36/2023 senza che egli abbia percio diritto a speciali
compensi. Egli potra pero richiedere che sia constatato lo stato delle cose per essere garantito
dai possibili danni che potessero derivargli.

8. Disposizioni speciali
L'appaltatore é inoltre tenuto:

a) all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria;

b) alla conservazione e consegna all'amministrazione appaltante degli oggetti di valore
intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante I'esecu-
zione dei lavori;

C) vale inoltre per l'appaltatore I'obbligo di sottostare nell' esecuzione dei lavori alle
norme che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici nelle funzioni di loro specifica
competenza circa i lavori medesimi o i luoghi in cui si svolgono anche per quanto
concerne il rinverdimento e rimboschimento dei terreni danneggiati dallo scarico di
materiali;

d) a non utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del
1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).
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9. Manuali d’uso e di manutenzione. Aggiornamento del progetto
9.1. Documenti da presentare:

L’appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori i seguenti documenti cartacei in lingua
italiana in duplice copia ed inoltre su supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF risp.
DWG:

a) entro il termine di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:

tutti 1 certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni relative all’avvenuto controllo e
dell’avvenuta omologazione e tutti gli altri documenti che sono prescritti dalla legge e che sono
di sua competenza per ottenere tramite il direttore dei lavori il certificato di abitabilita rispetti-
vamente nel caso di costruzioni stradali la dichiarazione di agibilita;

1 manuali d’uso, che il direttore dei lavori considera necessari per la messa in funzione degli
impianti.

b) entro 10 gg dalla richiesta del DL:

I disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con
il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, ove nominati.

c) entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:

- per le opere e per gli impianti, che rientrano nell’ambito d’applicazione del DPR 6
giugno 2001, n. 380 e del DM 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90) tutti i documenti
necessari per aggiornamento dei progetti esecutivi allo stato d’effettiva realizzazione
(as built);

- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature, degli im-
pianti ed altre parti dell’opera;

- i manuali e programmi di manutenzione dei macchinari installati, delle attrezzature
degli impianti e di quelle parti dell’opera che necessitano di interventi di manuten-
Zione;

- 1 restanti manuali d’uso.

9.2. Contenuto dei manuali d’uso e di manutenzione
I manuali d’uso e di manutenzione devono contenere almeno quanto segue:

- indice;
- descrizione generale testuale e grafica dell’impianto;
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- descrizione di funzionamento;

- schemi elettrici unifilari e piani di installazione;

- descrizione dei singoli elementi di costruzione;

- elenco delle componenti e dei pezzi di ricambio;

- tutte le istruzioni per la conduzione razionale e sicura dell’impianto rispettivamente
tutte le indicazioni concernenti I’esecuzione sicura e razionale dei lavori di manuten-
zione e di riparazione;

- programma cronologico per gli interventi di manutenzione.

9.3. Addestramento del personale

Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del committente 1’appaltatore deve provve-
dere all’istruzione del personale in relazione al funzionamento ed alla manutenzione delle at-
trezzature e degli impianti installati. Dell’avvenuto addestramento deve essere dato atto in un
verbale di comune accordo.

9.4. Penale

Se non vengono rispettati i termini previsti dai punti 9.1.a) e 9.1.b) il direttore dei lavori non
rilascia il certificato di ultimazione dei lavori. Si applica la penale fissata contrattualmente. Se
non vengono rispettati i termini previsti dal punto 9.1.c) rispettivamente quelli previsti dal punto
9.3. viene effettuata, sull’ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale, una de-
trazione nell’ammontare fissato dall’Amministrazione, che comungue non puo superare 1/10
della penale. Qualora I’ammontare dell’ultimo stato di avanzamento, ovvero della rata di saldo,
non sia sufficiente a coprire I’importo della penale, essa potra essere applicata anche agli stati
di avanzamento precedenti. Se i documenti previsti ed elencati al punto 9.2. vengono presentati
in modo incompleto, viene effettuata, sull’ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul
conto finale, una detrazione nell’ammontare fissato dall’Amministrazione, che comunque non
puo superare 1/10 della penale.

10. Provvedimenti per contrastare il lavoro nero

L’appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere,
di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalita del lavoratore e
I’indicazione del datore di lavoro.

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa
degli operai impiegati in cantiere, 1’appaltatore dovra farsi carico di tenere e conservare in can-
tiere un libro giornale delle presenze della mano d’opera, nel quale dovra tempestivamente re-
gistrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di docu-
mento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la prima volta
in cantiere. Tale onere é esteso anche alla registrazione tempestiva degli operai di tutte le ditte
incaricate dall’appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.
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Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza I’appaltatore
dovra essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti
gli operai riportati nel registro di cui al precedente comma; dovra inoltre garantire che ogni
operaio agevoli le operazioni di verifica che la direzione lavori o il coordinatore della sicurezza
intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una uni-
voca identificazione, un documento di riconoscimento valido.

In caso di accertata inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, verra
applicata una penale, pari al 5% della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di ina-
dempimento, da portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo
alla data dell’accertamento; ¢ prevista inoltre I’obbligatoria segnalazione agli enti contribu-
tivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica.

11. Piani dell’opera dell’appaltatore

L’appaltatore s’impegna a realizzare i disegni completi di dettaglio e di montaggio relativi alle
opere a lui commissionate nei formati richiesti dalla DL, senza pretese di compenso; tali pro-
getti devono essere sottoposti alla DL per verifica. La presentazione deve avvenire senza osta-
colare lo svolgimento della progettazione e della costruzione. In seguito all’approvazione dei
disegni, I’appaltatore non ¢ comunque dispensato dalla responsabilita di esecuzione.

12. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di montaggio dell’appaltatore

Presentazione della progettazione. Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve essere
prodotta dall’appaltatore (come ad es. statica, piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli
e disegni costruttivi, liste pezzi nonché proposte di campionario) deve tener conto dei tempi e
quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori delle diverse categorie. Tale documenta-

zione va poi presentata per 1’approvazione alla DL.

Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi.

Cio deve avvenire al massimo entro due settimane prima dell’inizio di produzione, in modo che
le decisioni necessarie possano essere prese senza provocare ritardi nella progettazione e nella
costruzione. La procedura di adattamento ed approvazione non esonera comunque 1’appaltatore
dalla esclusiva responsabilita per la propria opera, per quanto riguarda la sua esattezza e realiz-
zazione entro i termini stabiliti.

13. Documenti soggetti all’imposta di bollo a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell’art.18 commal0 del DLgs 36/2023 I’appaltatore assolve una tantum il pagamento
dell’imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello
stesso. Il pagamento dell’imposta ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli
atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e I’esecuzione dell’appalto, fatta ecce-
zione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I,
allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
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26. ART. 26 FALLIMENTO O RISOLUZIONE ED OBBLIGHI
DELL‘APPALTATORE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI
CONCORDATO EX ART. 40 CClI

(Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del DLgs 36/2023, I’ Amministra-
zione, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure
di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del DLgs 36/2023 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 oppure in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressiva mente i sog-
getti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base
alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 1’affidamento dell’esecu-
zione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni gia proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta.

2. Ai sensi dell’art. 124 comma 5 del DLgs 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle
imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai

sensi dell’articolo 44, comma 1, del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 95 dello
stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo
I’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere auto-
rizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di
cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

3. Qualora in corso di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui
agli artt. 95 e 97 del CCII I’appaltatore € obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’inter-
venuto deposito della domanda e trasmettere tempestivamente all’amministrazione la relazione
del professionista indipendente con cui si attesta la conformita al piano, ove predisposto, e la
ragionevole capacita di adempimento. Di tale continuazione pud beneficiare, in presenza dei
requisiti di legge, anche la societa cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i
contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per
I'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi
in cui I'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipen-
dente attesta che la continuazione e necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in eser-
cizio.

ART. 26-bis MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 commi 17 e 18 e dell’art. 97 del DLgs 36/2023.
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217. ART. 27 PREZZI D'APPALTO ED ONERI VARI DELL'APPALTATORE

I prezzi compensano l'appaltatore d’ogni spesa che ¢ obbligato a sostenere per dare perfetta-
mente compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, e collocato in opera
ed al posto previsto, cio a cui si riferisce ciascun prezzo, rimanendo convenuto contrattualmente
essere tutto compreso, senza eccezione, nei relativi prezzi unitari a misura, a peso, a pezzo o
nell’importo complessivo offerto nel caso di appalto a corpo.

28. ART. 28 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento (articolo 100, DLgs n. 81/2008), sia i costi di sicurezza di legge non possono
essere soggetti a ribasso d’asta.

2. | costi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100,
DLgs n. 81/2008) sono stimati come indicato nel corrispondente computo metrico.

3. | costi di sicurezza di legge negli appalti a misura sono gia compresi in misura percentuale
fissa in ogni singolo prezzo unitario cosi come risultante dal computo estimativo, salvo che
I’appaltatore abbia indicato una percentuale diversa in sede di gara. Negli appalti a corpo costi-
tuisce vincolo negoziale I'importo dei costi di sicurezza indicati dalla Stazione appaltante negli
atti progettuali.

4. 11 piano di sicurezza e di coordinamento & conservato in cantiere nell'ufficio del direttore dei
lavori per essere esibito alle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri in sede di controllo ispettivo.

29. ART. 29 INFORMAZIONI

1. L'appaltatore potra ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti di-
sposizioni:

in materia di previdenza e assistenza

- presso I'INPS nei rispettivi uffici comprensoriali;
- presso la Cassa Edile della Regione;

in materia di sicurezza e condizioni di lavoro

- presso l'ufficio provinciale Tutela Sociale del Lavoro.
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