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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. PREMESSA

Il presente piano € stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art.100 del D.Lgs.
81/2008 e dell’'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 a cui faranno capo e riferimento le
valutazioni dei rischi e i piani di sicurezza dei singoli e vari appaltatori e subappaltatori che
saranno obbligatoriamente allegati ai contratti per la realizzazione dell’'opera.

I PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori. Il PSC contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
eventuale presenza simultanea o successiva di piu imprese o di lavoratori autonomi ed e
redatto anche al fine di prevedere, quando cio risulti necessario, I'utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC é costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali
fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’ Allegato XI dello stesso
D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso art.
100 del D. Lgs. n. 81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere.

1.2. DEFINIZIONI

a) cantiere temporaneo o mobile , di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in
cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell'allegato X.

b) committente : il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il committente € il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori : soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del
controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di
progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;

d) lavoratore autonomo : persona fisica la cui attivita' professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92,
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che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

g) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : Persona, ovvero persone, elette o
designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
sicurezza durante il lavoro

h) uomini-giorno: entita’ presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
i) Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17
comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV,

[) Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi;

m) Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie
risorse umane e materiali.

n) ldoneita’ tecnico-professionale : possesso di capacita’ organizzative, nonche’
disponibilita’ di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione
dell'opera. Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

0) Scelte progettuali ed organizzative : Insieme di scelte effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la
progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.
Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da
impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo
della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

p) Procedure : Le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od
operazione.

g) Apprestamenti : Le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere.

r) Attrezzatura di lavoro : Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato
ad essere usato durante il lavoro;

s) Misure preventive e protettive : Gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i
mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

1.3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

In considerazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro, si riportano
qui di seguito, per maggior comodita, le sintesi o gli articoli ritenuti piu significativi, fermo
restando I'obbligo da parte di tutti di conoscere per intero il contenuto e ricusando sin d’ora
la responsabilita dovuta ad eventuali imprecisioni nei testi riportati di seguito.

1.3.1. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI
(Vedi Art. 90 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
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nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali

di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in

condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere

simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera,

valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, Il

committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei

lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa |l
coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima

dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento

dei lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o

piu’ imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 98, ha facolta’ di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia

di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. 1l committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori

autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per

I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di sostituire in qualsiasi momento,

anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati

in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad

un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita’ tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalita’ di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e
del documento unico di regolarita’ contributiva, corredato da autocertificazione in ordine
al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto
collettivo  stipulato dalle  organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione
da parte delle imprese del documento unico di regolarita® contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
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c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo
di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia
mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori
realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In
assenza del documento unico di regolarita’ contributiva, anche in caso di variazione
dell'impresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del

fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di

notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, €' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non

soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92,

comma 2.

1.3.2. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
(Vedi Art. 91 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione

delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al
documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. 1l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali

lavori successivi sull'opera.

1.3.3. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
(Vedi Art. 92 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica lidoneita’ del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
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b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita' nonche’ la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita’ sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere

i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il

fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

1.3.4. OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Vedi Art. 94 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei cantieri, fermo restando gli
obblighi di cui al decreto legislativo 81/2008, si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per lI'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

1.3.5. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
(Vedi Art. 95, 96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.))

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui

nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIll;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita’ chiaramente visibili
e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
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e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di

sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle

disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e

all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

1.3.6. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
(Vedi Art. 97 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e

sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e

coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96,

comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dellimpresa affidataria. Per la verifica

dell'idoneita’ tecnico professionale si fa riferimento alle modalita’ di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti

1.3.7. LAVORATORI
(Art. 20 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro.

2. | lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, alladempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere ¢) e d), nonché qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze e possibilita e fatto salvo
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'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;

f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;

g) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;

h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque
disposti dal medico competente.

3. | lavoratori di aziende che svolgono attivita in regime di appalto o subappalto, devono

esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le

generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in
capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo
luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

1.3.8. CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
(Vedi Art. 89, ALLEGATO XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

| contenuti minimi del POS sono definiti dall’Allegato XVI al D.Lgs 81/20083 di seguito

citato.

i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

dati identificativi dell'Impresa esecutrice che comprendono:

* il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;

* la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e
dai lavoratori autonomi subaffidatari;

* i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
e, comungue, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

* il nominativo del medico competente ove previsto;

» il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

* inominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere;

* il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo

scopo dall'impresa esecutrice;

» la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

* l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

* Jlelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;

* l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
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* [lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;

» |e procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

* l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

* la documentazione in merito all'Informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.

1.4. ABBREVIAZIONI

Vengono qui di seguito elencate le abbreviazioni ricorrenti nel presente documento:

RL - RUP | Responsabile dei lavori — Responsabile Unico del Procedimento

csp Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione
dell'opera

E la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il
committente e con il CSE. Egli € persona competente e capace e dotata di
adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della
propria impresa e tra l'altro: verifica e controlla I'applicazione del POS e
del PSC; agisce in nome e per conto dellimpresa per tutte le questioni
inerenti alla sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le
comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'impresa;
Referente | riceve e trasmette all'impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in
nome e per conto dellimpresa stessa; € sempre presente in cantiere
anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa; nel caso cid non
fosse possibile, 'impresa dovra delegare, in forma scritta, il Capo cantiere
che assumera i compiti del Referente; riceve copia delle modifiche fatte al
PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori; informa
preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o

CSE

subappaltatori.
RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
DL Direttore dei Lavori
PSC Piano di sicurezza e coordinamento
POS Piano operativo di sicurezza
DPI Dispositivi di protezione individuale
DPC Dispositivi di protezione collettiva
RSPP Responsabile del servizio prevenzione e protezione
SPP Servizio di prevenzione e protezione

PI.M.U.S Piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE

2.1. ANAGRAFICA ED INFORMAZIONI GENERALI

Natura dell’'opera

Lavori di costruzione di nuovo fabbricato ad
uso scolastico: fondazioni e pilastri in c.a.,
copertura in legno, tamponamenti in blocchi
di termolaterizio

Oggetto dell'opera:

Lavori di costruzione della nuova scuola
dell'infanzia a sei sezioni in localita Castello
di Serravalle, viale G. Verdi - Comune di
Valsamoggia (BO)

Localita:

COMUNE DI VALSAMOGGIA — loc. Castello
di Serravalle - bo

Indirizzo

Via G. Verdi

Importo Lavori:

2.968.688,32 euro

Impresa affidataria

Imprese esecutrici dei lavori

Numero massimo di lavoratori presunto: 12 persone
Entita presunta del lavoro 5 250
(UOMINI/GIORNO) )

Durata presunta del lavori: 450

2.2. SOGGETTI RESPONSABILI

2.2.1. COMMITTENTE

Ragione sociale:

CoMuNE DI VALSAMOGGIA

Responsabile del procedimento

ARCH. MONICA VEZZALI

Indirizzo: Piazza Garibaldi 1
Citta VALSAMOGGIA
Telefono 051 836411
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2.2.2. IMPRESA AFFIDATARIA

Ragione sociale:

Legale Rappresentante
Datore di lavoro

Direttore Tecnico di Cantiere Cell.

Capo cantiere

Indirizzo:

Citta:

Telefono |

2.2.3. IMPRESE SUBAPPALTARICI

Legale Rappresentante
Datore di lavoro

Direttore Tecnico di
Cantiere

Capo cantiere

Responsabile del Servizio
di Prevenzione e
Protezione

Indirizzo:

Citta:

Telefono: | Fax |

2.2.4. PRINCIPALI FIGURE TECNICHE DI RIFERIMENTO PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile integrazione prestazioni|Arch. Enrico Termanini — Centro Cooperativo

specialistiche di Progettazione s.c.

Indirizzo: Via Lombardia 7

Citta: Reggio Emilia

Telefono 0522-920460 Fax 0522-920794
e-mail linfo@ccdprog.com

Progettista delle strutture in c.a. in opera |Ing. Davide Bedogni — Centro Cooperativo di
Progettazione s.c.

Indirizzo: Via Lombardia 7

Citta: Reggio Emilia

Telefono 0522-920460 Fax 0522-920794
e-mail linfo@ccdprog.com
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Progettista opere impiantistiche Ing. Davide Bedogni — Centro Cooperativo di
Progettazione s.c.

Indirizzo: Via Lombardia 7

Citta: Reggio Emilia

Telefono 0522-920460 Fax 0522-920794

e-mail linfo@ccdprog.com

Direttore Lavori Arch. Enrico Termanini — Centro Cooperativo
di Progettazione s.c.

Indirizzo: Via Lombardia 7

Citta: Reggio Emilia

Telefono Fax 0522-920794

e-mail |

Coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione Ing. Davide Bedogni

Indirizzo: Via Lombardia 7
Citta: 43100 Reggio Emilia
Telefono Fax 0522-920794
e-mail Info@ccdprog.com

Coordinatore per la sicurezza in fase di|Ing. Davide Bedogni

esecuzione

Indirizzo: Via Lombardia 7
Citta: 43100 Reggio Emilia
Telefono Fax 0522-920794
e-mail Info@ccdprog.com

2.3. RIFERIMENTI PRINCIPALI DI SICUREZZA

La tabella sotto indicata dovra essere compilata a cura della Ditta Affidataria e affissa in
cantiere in posizione visibile e consultabile.

Impresa Tel. Fax.

Preposto sul cantiere Tel. Fax.

Pronto Soccorso Tel. 118 Fax.
Tel.

Vigili del Fuoco Tel. 115 Fax.
Tel.

Polizia Tel. 113 Fax.
Tel

Carabinieri Tel. 112 Fax.
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ISPESL Tel. Fax

ISPETTORATO Tel. 051 6079111 Mail:

PROVINCIALE DEL ITL.Bologna@ispettora

LAVORO to.gov.it

INAIL Tel. 051 6095111 Mail:
bolognha@inail.it

Medico Competente |Dott. Tel. Fax.

Addetto Squadra Sig. Tel. Fax.

Pronto Soccorso

Addetto Squadra Sig. Tel. Fax.

Evacuazione.

Servizio Prevenzione Tel. 051 596861

e Sicurezza Ambienti

di Lavoro c/o

A.US.L.

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI VIGILI
DEL FUOCO

MODALITA’ DI CHIAMATA
DELL'EMERGENZA SANITARIA

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
di Reggio Emilia - N° telefonico 115

In caso di richiesta di intervento dei Vigili
del Fuoco, il Responsabile del’emergenza
deve comunicare al 115 i seguenti dati:
Nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere
Indicazioni del percorso e punti di

riferimento per una rapida
localizzazione dell’edificio

» Telefono della ditta

e Tipo di incendio (piccolo, medio,
grande)

Materiale che brucia
Presenza di persone in pericolo
Nome di chi sta chiamando

Centrale operativa emergenza sanitaria  di

Reggio Emilia. - N° telefonico 118

intervento, il
deve

In caso di richiesta di
Responsabile del’emergenza
comunicare al 118 i seguenti dati:
Nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere
Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

Telefono della ditta

Patologia presentata dalla persona colpita
(ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.)
Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente)

Nome di chi sta chiamando

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
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2.4. DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEI LAVORI

L'area destinata all'insediamento della nuova Scuola dell'infanzia, si sviluppa a sud ovest

del centro di Castello di Serravalle, tra il centro abitato e il Torrente Ghiaia.

R i
N

o

Ortofoto

Si tratta di un'area pianeggiante e ben esposta, ma caratterizzata da un notevole dislivello
rispetto al centro abitato, che condiziona la sua accessibilita dal punto di vista carrabile.

In sede progettuale e stato quindi necessario valutare attentamente questo elemento,
perché gli alunni a cui si rivolge la scuola non sono autonomi nella percorrenza dalla
residenza alla scuola e necessitano quindi delllaccompagnamento dei genitori, che
generalmente avviene in auto o mediante il servizio di trasporto scolastico fornito dal
Comune. L’area, in proprieta del’Amministrazione Comunale, & attualmente coltivata con
colture foraggere. Il progetto esecutivo prevede quindi di approfondire gli scavi di
sbancamento per eliminare lo strato di coltivo per una profondita di 65 cm dalla quota

attuale.
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La collocazione dell'area ai margini del centro abitato presenta il vantaggio di essere
lontana da strade di grande traffico e da tutte quelle attrezzature urbane che possono
arrecare disagio alle attivita scolastiche.

L'area, che risulta individuata al Catasto Terreni del Comune di Valsamoggia al Foglio 22
mappali 101, 102, 111, 110 e 824, & di proprieta pubblica, essendo stata acquisita dalla
Amministrazione comunale gia dal 2005, in occasione della stipula della convenzione del
Piano di Recupero “S. Apollinare”.

La soluzione progettuale elaborata prevede una scuola dell'infanzia con 6 sezioni, con una
zona per il porzionamento pasti provenienti dall’esterno, gia pronti (servizio di produzione
pasti esterno alla scuola).

Nell'intervento € compresa la realizzazione di opere esterne alla recinzione della scuola
dell'infanzia quali la strada di accesso, i servizi a rete, i parcheggi e gli spazi di sosta e
manovra dei mezzi per il trasporto pubblico. Rispetto alla conformazione del parcheggio
prevista dal progetto definitivo, il progetto esecutivo ha apportato qualche lieve modifica,
su indicazione dellAmministrazione, rettificandone i confini, eliminando le aiuole
intermedie e specificando le caratteristiche e dimensioni dei percorsi pedonali e carrabili.
Lievi modifiche sono state apportate anche alla tipologia e conformazione dell™arginello di
protezione idraulica” che perimetra I'area di intervento. Il progetto esecutivo prevede di
raccordare i dislivelli tra i piani di campagna e la sommita dell’arginello in modo piu

“dolce”.
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Schema planimetrico del progetto esecutivo
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2.4.1. Descrizione del progetto

La scelta operata e stata quella di orientare verso Sud gli ambienti piu a lungo frequentati
dai bambini (le sezioni) lasciando a Nord gli spazi connettivi comuni ed i servizi. Questo
orientamento permette di ottimizzare l'irraggiamento solare in modo ottimale sia nel
periodo estivo (grazie a profondi sporti di copertura) che in quello invernale.

Ogni sezione sara dotata di servizi igienici e di locale deposito. Due ampi locali polivalenti,
esterni alle sezioni, uno per gruppo di tre sezioni, saranno destinati a zona riposo; anche
guesti saranno dotati di servizi igienici. Le pareti dei locali riposo fronteggianti le zone
comuni di distribuzione saranno del tipo mobile, in modo che, alloccorrenza, esse
possano essere aperte e raccolte su un lato per ampliare le zone comuni e creare grandi
spazi da utilizzare in occasioni particolari. Gran parte della luce naturale e del riscontro
d'aria della grande “piazza centrale” sara garantita dalle ampie finestrature che
perimetrano i “giardini interni”, grandi pozzi di luce che potranno essere utilizzati anche
come giardini didattici e spazi per I"insegnamento”. Piu a nord, confinanti sempre con i
pozzi di luce centrali, sono previsti due grandi locali atelier/aule speciali. Nella parte nord
dell'edificio sono previsti i locali di servizio alla scuola ed un grande ambiente per attivita
motoria.

Uno strato continuo di materiale isolante, dello spessore di 16/20 cm (Lana minerale e
polistirene di varia natura su perimetro, pavimento e copertura), avvolge completamente
gli elementi opachi dell'involucro edilizio garantendo il rispetto degli standard per una
certificazione energetica di eccellenza. Lo strato isolante avvolge anche le fondazioni e il
pavimento contro terra garantendo la continuita con le coibentazioni perimetrali a cappotto
(pannelli in lana minerale a doppia densita, 16 cm). La muratura perimetrale sara
realizzata con blocchi in laterizio alveolato dello spessore di 30 cm (termolaterizio).
All'interno delle murature perimetrali sara realizzata controparete in doppia lastra di gesso
rivestito ad alta resistenza (lastra interna, verso ambienti, in gessofibra con caratteristiche
di resistenza adatte all'utilizzo nelle scuole). All'interno della controparete saranno fatti

passare i corrugati dell'impianto elettrico senza necessita di eseguire, in traccia, i percorsi
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impiantistici. Lo spessore complessivo delle pareti perimetrali sara quindi di 51 cm. Le
fondazioni e le strutture portanti verticali saranno realizzate in c.a..

Le coperture saranno confinate da uno strato, composito, di lana di roccia dello spessore
di 20 cm con sovrastante camera di ventilazione (tetto ventilato) e manto impermeabile in
lastre grecate preverniciate di alluminio (sp. 7/10’). La struttura di copertura sara realizzata
con travi e travetti in legno lamellare di varia sezione.

Il progetto esecutivo ha previsto di realizzare le pareti divisorie in cartongesso rinforzato
(pareti “leggere” a doppia lastra da 12,5 mm su entrambi i lati e intercapedine con
interposto strato isolante in lana minerale sp. 5 cm). Tale tipologia costruttiva, a secco,
consente di fare a meno della finitura superficiale ad intonaco con beneficio per l'aria
ambiente per la riduzione delle esalazioni da collanti e polveri; migliora le prestazioni
acustiche, rispettando lisolamento tra ambienti confinanti, e supera agevolmente,
sebbene non richiesto per il caso specifico, I'abbattimento acustico di Rw 50 db
raggiungendo un Rw pari a 55 db.

Un fatto da non sottovalutare nella realizzazione di pareti leggere in cartongesso € quello
della possibilita di potersi concedere, sempre, la scelta di traslare o rimuovere pareti
divisorie senza opere murarie di rilievo. Le pareti leggere garantiscono flessibilita agli
ambienti; esse consentono di adeguare i locali al modificarsi delle esigenze.

La controparete interna in doppia lastra di cartongesso (doppia lastra da 12,5 mm, con
lastra verso I'ambiente in gesso fibra ad alta resistenza, su profili metallici da 1,5/2 cm)
realizzata sulle murature perimetrali consente di migliorare le prestazioni acustiche,
nonché termiche, dell'involucro.

Per migliorare il comfort acustico indoor sono state previste superfici fonoassorbenti
all'intradosso dei solai di copertura inclinata, su tutta la superficie della scuola: i pannelli
fonoassorbenti in fibre di legno mineralizzato con cementante magnesiaco, o cemento
bianco, saranno fissati all'estradosso della struttura di copertura in travetti in legno. |
pannelli saranno lasciati a vista all'interno degli ambienti. La reazione al fuoco dei pannelli
sara pari a Euroclasse Al.

Il progetto esecutivo, sempre nell’'ottica di diminuire statisticamente l'incidenza di possibili

inconvenienti nella fase di gestione operativa del complesso scolastico e nell’'ottica di

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 20 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

migliorare il comfort indoor, in accordo con quanto ha richiesto I'Amministrzione comunale,
ha previsto un impianto di riscaldamento che trae origine da pompa di calore aria/acqua e
che si esprime attraverso corpi scaldanti puntuali a pareti (termosifoni tubolari
antinfortunistici). Il consumo elettrico delle pompe di calore sara coperto dalla produzione
di energia elettrica da conversione fotovoltaica.

L'impianto previsto dal progetto definitivo € un impianto considerato a fonte energetica
rinnovabile (Decreto 28/2011 del 28 marzo 2011 — G.U. n° 71 — recepimento della direttiva
europea 2009/28/CE sulla promozione dell’'uso dell’energia da fonti rinnovabili).

La scelta dell'utilizzo dei corpi scaldanti a parete, piuttosto che di quello a pavimento,
deriva dalla necessita di individuare una tipologia impiantistica che garantisca un’inerzia
termica meno elevata. Bassa inerzia termica dellimpianto di riscaldamento significa
velocita di risposta del sistema alle piccole variazioni di temperatura.

In una struttura cosi performante dal punto di vista termico quale quella in progetto,
caratterizzata da bassissime dispersioni verso l'esterno, anche la presenza umana
allinterno degli ambienti, piu 0 meno massiccia, puo alterare repentinamente la
temperatura interna. E necessaria una tipologia d’'impianto di riscaldamento che agisca
molto rapidamente riducendo I'effetto radiante nel brevissimo periodo.

Il riscaldamento radiante con corpi scaldanti a parete consente, a parita di comfort reso, di
mantenere la temperatura del fluido di riscaldamento molto simile a quella utilizzata per un
sistema di riscaldamento radiante a pavimento e cio si traduce in una riduzione dei costi

per riscaldamento nella fase di gestione operativa della struttura.

La centrale termica prevista dal progetto esecutivo € integrata nella struttura del corpo
edilizio. L'avvicinamento del sistema di produzione calore alla rete di distribuzione interna
consente di razionalizzare ulteriormente i consumi oltre a facilitare le operazioni di
manutenzione e di gestione operativa a regime.

All'interno del corpo edilizio sono ricavati gli spazi atti ad ospitare le due Unita di
Trattamento Aria con recuperatore di calore ad alta efficienza (al piano “soppalcato” si
trovano i due locali tecnici per UTA).
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La Normativa Regionale di riferimento in materia di rendimento energetico nell’edilizia
prescrive che “gli edifici di proprieta pubblica o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione
[...]” vengano dotati di sistemi e dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli
edifici (Building Automation and Control System - BACS).

La norma individua la Classe di prestazione specifica per la tipologia di intervento oggetto
del presente progetto definitivo: la Classe Il (Advanced) comprende gli impianti controllati
con un sistema bus (BACS/HBES) ma anche dotati di una gestione centralizzata e
coordinata delle funzioni e dei singoli impianti (TBM).

La dotazione minima dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici che la
scuola deve possedere e quella riportata nella colonna relativa alla Classe Il nella lista dei
dispositivi di cui alla tabella S.2 dell’Allegato 3 del DAL 156/2008 e s.m.i. (Requisito 6.5).
Le relazioni specialistiche degli impianti elettrici e termomeccanici del progetto esecutivo

descrivono approfonditamente l'insieme dei dispositivi di automazione.

2.4.2. Descrizione del progetto - aree esterne

Lo scavo di sbhancamento, relativo al fabbricato ed alle opere di urbanizzazione (strada e
parcheggi), ha una profondita media di 65 cm circa dall’attuale piano di campagna, seguito
da un approfondimento a sezione ristretta, nella sola parte ove realizzare le fondazioni del
fabbricato, poste ad una profondita di circa 150 cm dal piano di campagna.

Detti scavi saranno eseguiti con mezzi meccanici, sistemando il terreno di risulta
generalmente nell’ambito del cantiere, o caricato su automezzi e trasportato in posti
indicati dal’Amministrazione o trasportati a rifiuto, come richiesto dalla D.L., se la qualita
del materiale (in tutto o in parte) dovesse essere inadeguato per il suo riutilizzo.

Sono previsti, inoltre, scavi a sezione obbligata per le canalizzazioni e servizi a rete, che
interessano le zone esterne al fabbricato ed esterne alla recinzione impiegando per il loro
rinterro il materiale di scavo e/o materiale inerte. Particolare cura sara posta nel livellare
con opportune pendenze e raccordi, il terreno circostante la scuola per le sistemazioni
“‘esterne”.

L'area di intervento € parzialmente interessata da una fascia di tutela fluviale, in merito alla

guale I'Autorita di Bacino si & gia espressa nei pareri rilasciati nel corso della procedura
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per l'approvazione del Piano di Recupero “S. Apollinare” (prot.14674-03 del 26/08/2003 e
prot. 15567-03 del 31/12/2003). | pareri dell’Autorita di Bacino, tenuto conto anche degli
approfondimenti effettuati dal Comune con specifici studi geologico-idraulici (cfr. Relazione
del dott. Geologo Matteo Simoni del 24/07/2003), hanno sortito l'esito di valutare
sostenibile l'intervento in considerazione sia della quota profonda raggiunta dall'alveo
torrentizio rispetto alle quote di terreno esondabili, sia della opportunita di realizzare opere
di difesa che annullano il rischio idraulico. L’autorita di Bacino, nei predetti pareri, ha
espresso “parere di compatibilita e coerenza con gli obiettivi del Piano [...], con la
condizione che l'area risulti non interessabile dalla piena del Torrente Ghiaia determinata
da eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni rispettando ovunque (nel tratto
d’alveo compreso tra il ponte di Marcatello ed il ponte del Capoluogo) un franco di
sicurezza idraulica dell'ordine di 1 metro. A titolo esemplificativo, cio potra essere garantito
con un arginello di modeste dimensioni con una quota di sommita piu elevata rispetto al
profilo idrico riportato nello studio geologico presentato (la citata relazione del Dott. Simoni
del 24/07/2003) di almeno un metro [...]."

Il progetto definitivo, ed ora il progetto esecutivo, ha, quindi, inteso recepire le indicazioni
dell’Autorita di Bacino individuando, sulla base del citato studio del dott. Simoni e delle
guote di rilievo attuali, le quote del profilo idrico della piena bicentenaria riscontrabili nelle
sezioni fronteggianti I'area di intervento (sez. F: quota 175 m slm e sez. G: 173,15 m sIm).
Sulla base di queste quote di guardia, il progetto ha stabilito di realizzare un arginello di
protezione in terra con quota di sommita pari a 176 m slm, con franco di sicurezza, quindi,
di + 1 metro rispetto alla quota di guardia della stessa sezione “F”. L’arginello, che in
alcuni punti raggiunge l'altezza di circa 1,8 metri rispetto alla quota del terreno attuale, e
progettato per tenere indenne I'area della scuola e della viabilita di accesso dagli eventi di
pioggia con tempo di ritorno di 200 anni come da indicazioni sopra riportate. L’arginello
avra sommita di larghezza minima 1 metro e sponde con rapporto tra altezza e larghezza
min. 2 su 3 (pendenza di circa 34°); piu generalmente, la quota di sommita dell’arginello
verra raccordata con la quota di “campagna” con pendenze dolci in modo da minimizzarne

limpatto.
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L'area interna alla perimetrazione dell’arginello (area verde della scuola) sara dotata di un
sistema di drenaggio mediante la realizzazione di fossetti per I'allontanamento delle acque
meteoriche afferenti I'area di intervento e tubi drenanti interrati. La rete di drenaggio cosi
realizzata sara collegata alla rete di smaltimento delle acque meteoriche interrata.

2.4.3. Il nuovo corpo di fabbrica — caratteristiche generali

Le fondazioni sono del tipo diretto a travi continue in c.a.. Le fondazioni vengono gettate
su uno strato di cls magro (sacco) di H cm 105 circa (media); hanno dimensioni in
larghezza e in altezza variabile e sono formate da una “ciabatta” di h cm 30 e un
soprastante cordolo di distribuzione che ha larghezze variabili ed un’altezza costante di
cm 70.

La maglia strutturale €& costituita da un sistema di pilastri in c.a. a sezione rettangolare o
guadrata di diverse dimensioni.

Le strutture di tamponamento esterne sono costituite da elementi in termolaterizio (dim.
cm 30x25x19h) utilizzati nello spessore di cm 30, accoppiate ad uno strato coibente in
pannelli di lana di roccia a doppia densita (densita 155/88 kg/m3), di spessore cm 16
rivestito da uno strato di malta specifica per cappotti armata con rete in fibra di vetro.
All'interno delle murature perimetrali verra realizzata una controparete in doppia lastra di
gesso rivestito disposto su apposita orditura in lamiera zincata.

Il progetto prevede la realizzazione di pareti divisorie e tramezzature di spessore
generalmente di 10-15 cm: esse saranno realizzate “a secco” in gesso rivestito
(cartongesso). Le pareti di spessore 15 cm saranno realizzate con struttura principale in
montanti di lamiera zincata (sez. a “C” sp. 6/10, profondita 10 cm) posti ad interasse
massimo 60 cm o 40 cm (per altezze superiori ai 3,5 m). Su entrambi i lati della struttura
verranno fissate lastre di gesso rivestito rinforzato (doppia lastra per parte) e
nell’intercapedine verra posto strato di 5 cm di pannelli di lana minerale; lo strato isolante
dovra essere opportunamente fissato alle strutture interne in modo che non si verifichi il

fenomeno dellafflosciamento”. Le pareti di spessore 15 cm (aule e laboratori), avranno un
abbattimento acustico di almeno 55db. Le pareti di spessore 10 cm saranno generalmente

realizzate come suddivisione di locali tecnici e di servizio; anch’esse avranno struttura
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metallica (sez. a “C” sp. 6/10, profondita 5 cm) posta ad interasse massimo 60 cm o0 40 cm
(per altezze superiori ai 3,5 m). Su entrambi i lati della struttura verranno fissate lastre di
gesso rivestito rinforzato (doppia lastra per parte) e nell’intercapedine verra posto strato di
5 cm di pannelli di lana minerale (opportunamente fissati e stabilizzati).

Alcune pareti divisorie avranno caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 o 120: su
entrambe i lati di queste pareti la semplice lastra esterna di gesso rivestito sara sostituita
con lastra in grado di garantire la resistenza al fuoco richiesta caso per caso
(generalmente di calcio silicato o equivalente).

L’Appaltatore, prima dell'inizio della fornitura e posa delle pareti interne, dovra consegnare
alla DL certificazioni e calcoli specifici che dimostrino la resistenza delle pareti stesse in
caso di sollecitazioni da sisma (pareti antisismiche).

| solai del piano “soppalcato” (locali tecnici UTA) ed i solai di copertura saranno realizzati
con struttura in legno lamellare e pacchetto isolante superiore. | solai del piano orizzontali
(piano soppalcato) saranno inoltre dotati di cappa armata e calcolati per sostenere i carichi
previsti. Sui solai inclinati di copertura, sopra all’orditura portante di travetti in legno
lamellare, saranno posati pannelli fonoassorbenti in fibre di pioppo mineralizzato con
cementante magnesiaco o cemento bianco dello spessore di 5 cm (tipo Celenit AB della
ditta Celenit o equivalenti). | pannelli fonoassorbenti saranno del tipo pedonabile (con
interasse di appoggio pari a quello in progetto) per consentire di lavorare in sicurezza
durante la posa degli stessi. Sopra ai pannelli fonoassorbenti sara posato strato in pannelli
di OSB dello spessore di 22mm che, mediante specifici accorgimenti, saranno solidarizzati
ai travetti di solaio. SullOSB € prevista la posa di fogli di polietilene microforato e armato
traspirante con superiori pannelli coibenti in lana di roccia a doppia densita (155/88 kg/mc)
dello spessore complessivo di cm 20 (doppio strato da 10 cm) posti tra listelli in legno
10x6 cm a interasse massimo 120 cm. Con funzione di impacchettamento e protezione
dello strato coibente sara posato freno al vapore (impermeabile allacqua e permeabile al
vapore). Conclude il pacchetto di copertura una superiore listellatura di profili in acciaio
zincato traforato (sez. ad Omega 5x5 cm), incrociata alla sottostante e perpendicolare alla
pendenza di falda, per la formazione di camera di ventilazione naturale e come supporto

del superiore manto di lastre grecata di alluminio (sp. 7/10).
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Le strutture portanti orizzontali, inclinate e verticali avranno resistenza al fuoco R60
minima; ove e prevista una resistenza al fuoco maggiore di R60, verra realizzata
protezione in lastre di calcio silicato in continuita con le lastre delle pareti verticali.

Tutti gli ambienti, ad eccezione dei bagni, dei servizi frazionamento pasti saranno
pavimentati con teli in pvc dello spessore di 2 mm tipo Armstrong Favorite Pur; i battiscopa
saranno in pvc.

| locali di servizio saranno pavimentati con piastrelle di gres fine porcellanato 20x20,
posate con I'applicazione di uno strato di malta di allettamento, o a colla su sottofondo gia
predisposto, con fughe di 2mm, e con la posa su tutte le pareti di “zoccolino battiscopa a
becco di civetta” o “a sguscia” (nei servizi igienici) a correre sovrapposti alle fughe del
pavimento.

Nei servizi igienici e nel locale “porzionamento pasti” & previsto un rivestimento in
ceramica smaltata posato a colla, dimensioni cm 20 x 20.

Le soglie esterne saranno in alluminio mandorlato dello spessore min di 4 mm e complete
di tutte le lavorazioni necessarie. | davanzali saranno in lamiera di alluminio ad alto
spessore, sagomati con gocciolatoi, medesimo colore dei serramenti esterni.

Il pedonale che perimetra la scuola avra una finitura in calcestruzzo spazzolato o graffiato
con scopa di saggina in modo da renderlo antisdrucciolo.

Saranno realizzate scalette alla marinara retrattili, con griglia di protezione, per lI'accesso
al piano soppalcato (locali tecnici UTA) dall'esterno del fabbricato; sara realizzato
pianerottolo di sbarco al piano primo con parapetti di sicurezza, all'occorrenza smontabili
per consentire opere di manutenzione straordinaria alle UTA. Saranno realizzate
cancellate e cancelli carrabili e pedonali a disegno da posizionare su muretto in c.a. sul
fronte strada, fronte di accesso alla scuola. Le opere in ferro saranno zincate a caldo.

Sara realizzato isolamento a pavimento mediante la posa di strato di XPS dello spessore
di 20 cm alla base del massetto di 10 cm in c.a. con rete. Lo strato di coibentazione
orizzontale sotto massetto sara realizzato in continuita con lisolamento dei cordoli di
fondazione in pannelli di XPS da 10 cm. Sopra al massetto in c.a. del pavimento sara
realizzata impermeabilizzazione con guaina bituminosa (barriera al vapore e barriera

contro 'umidita di risalita). Sopra allimpermeabilizzazione a pavimento sara realizzato
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strato di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa (sp. 15 cm) per il passaggio degli
impianti. Sopra a quest'ultimo sara realizzato strato di malta di allettamento pavimento
dello spessore di 6 cm. La finitura di pavimento sara in teli di PVC o piastrelle di ceramica.
La coibentazione delle murature perimetrali sara garantita da strato di lana di roccia a
doppia densita (da 16 cm) con finitura esterna rasata a cappotto.
L"intonaco” del cappotto esterno sara armato con rete in fibra di vetro maglia 4x4 mm.
L'impermeabilizzazione e l'isolamento dei solai di copertura sara realizzato con un telo in
PE impermeabile all'acqua, con funzione anche di freno al vapore, con soprastante strato
in pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densita (densita 155/88 kg/mc) dello spessore
di cm 10+10 cm (tot. 20 cm) con interposti travetti in legno.
Sul pacchetto isolante di copertura, previa predisposizione di camera di ventilazione, verra
posato il manto impermeabile in lastre grecate di alluminio preverniciato (sp. 7/10).
La copertura sara completata con grondaie, pluviali, bocchettoni, converse, profili
coprimuro, in alluminio preverniciato, sagomati a diversi disegni e di varie sezioni, sviluppi
e forma.
Le pareti interne, in cartongesso, saranno generalmente tinteggiate con prodotti lavabili.
Una fascia di altezza di 150 cm misurati dal pavimento verra completata con rivestimento
plastico murale lavabile con funzione di protezione dalle imbrattature.
La finitura e colore del cappotto esterno sara a scelta della DL.
Nei locali lavaggio stoviglie e preparazione pasti alla tinteggiatura, eseguita con idropittura
lavabile, solubile in acqua, si dovra aggiungere un additivo antimuffa.
Non sono previsti controsoffitti, ma ['intradosso dei solai avra caratteristiche di
fonoassorbenza (vedi pacchetto di copertura).
Allinterno del complesso scolastico saranno posti serramenti di varia misura e
caratteristica tipologica e prestazionale:

— porte tagliafuoco REI 60 in ferro verniciato per la compartimentazione dei locali di

deposito;
— porte ad una e due ante con telai in legno, con pannelli ciechi di tamponamento in

laminato plastico e nido d’ape all'interno e con eventuali inserti in vetro di sicurezza.
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All'esterno del fabbricato saranno posti serramenti in PVC ad alte prestazioni energetiche,
dotati di tapparelle in alluminio coibentato, vetri camera trasparenti stratificati di spessore
44.1/16Argon/44.1BE, con isolamento termico del vetro Ug = 1 W/m2°K ed abbattimento
acustico pari a Rw = 39 dB, isolamento termico medio di tutto il serramento pari a Uw <=
1,4 W/m2°K. | cassonetti per tapparella, coibentati, saranno completi di spalle isolanti per
rivestimento imbotte verticale aperture (tipo Alpac Presistem SPC 8-1 con spalla Thermo
Max sp. 85 mm, cassonetto M30 — H30, tapparella con doghe di alluminio coibentato tipo
A20)

Sono previste finestre a tetto (tipo Velux PK25 o eq.) complete di oscuramento esterno in
alluminio (tapparelle elettriche) e tenda interna.

Le canalizzazioni per opere di fognatura e smaltimento delle acque meteoriche saranno
eseguite con tubi in cloruro di polivinile (PVC, UNI EN 1401-1 SN4 SDR41 muniti di
marchio di qualita IIP impresso su ogni tubo) di vario diametro. Essi saranno posti in opera
su letto di sabbia costipato o massetto di sottofondo in calcestruzzo, rinfiancati

completamente con cls se posti a profondita non superiore al metro.

Le canalizzazioni per acque nere, a tubo continuo anche nell’attraversamento dei pozzetti
di ispezione, saranno dotate di frequenti tappi d’ispezione a vite sigillati e alloggiati in
pozzetti di ispezione, raccordo o derivazione di varia dimensione, in cemento armato
vibrato con coperchio in ghisa.

Gli scarichi della zona lavaggio stoviglie del locale porzionamento pasti saranno raccolti in
un apposito pozzetto decantatore/separatore di oli e grassi in cemento prefabbricato
vibrato o in pvc, opportunamente rinfiancato e munito di coperchio carrabile e coperchio in
ghisa.

La rete di acque nere, una volta intercettati tutti gli scarichi provenienti da servizi, e la rete
delle acque meteo verranno immesse nei pozzetti (di progetto per le acque meteo ed
esistente per le nere), esterni alla recinzione. Lungo la strada di progetto verra realizzata

rete per acque meteo che si innestera, nei pressi del parcheggio, nella rete esistente.
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L'area esterna al fabbricato sara sistemata con movimentazione di terreno eseguita a
macchina, per quanto possibile, e a mano per le rifiniture. Sono previste alberature di vario
genere. E’ prevista la seminagione delle aree verdi.

Sul perimetro del fabbricato sara realizzato un pedonale costituito da un massetto in c.a. di
sp. cm 10 con finitura superficiale bocciardata o spazzolata. Anche il percorso di ingresso
principale € previsto con la medesima finitura superficiale.

Saranno eseguite recinzioni di due tipologie principali: cancellata metallica su muretto in
c.a. sul fronte nord di ingresso principale e rete metallica romboidale sul resto del

perimetro.

2.5. Individuazione delle fasi di lavoro

| lavori sono sintetizzati nelle fasi a seguire.

2.5.1. Accantieramento e risoluzione interferenze

Dapprima si procedera con la realizzazione della recinzione di cantiere, la predisposizione
della segnaletica e di tutti i dispositivi necessari per segnalare il cantiere, per consentirne

I'accessibilita carrabile e pedonale.

2.5.2. Realizzazione fondazioni
E’ previsto lo scavo, il cassero, I'armatura e il getto delle fondazioni a “T” rovescia,

secondo le specifiche degli elaborati progettuali.

2.5.3. Realizzazione strutture in elevazione in c.a. e tamponamenti in termolaterizio
E’ prevista la posa delle strutture in elevazione in c.a., solo pilastri in c.a., e

successivamente la posa delle murature di tamponamento perimetrale in termolaterizio.

2.5.4. Realizzazione di solai orizzontali e copertura in legno
E’ prevista la posa delle strutture orizzontali del piano soppalcato e di copertura in legno

lamellare mediante gru 0 mezzi meccanici. Durante le fasi di montaggio deei solai in legno
e previsto l'utilizzo di trabattelli e di reti anticaduta, oltre ai dispositivi di sicurezza

individuali.
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2.5.5. Realizzazione opere complementari edili
E’ prevista la posa di impermeabilizzazioni, isolamenti, pareti e contropareti interne in

cartongesso nonché pavimenti, rivestimenti, pluviali, scossaline e quant’altro previsto dal
progetto. In copertura verra realizzato manto in lastre grecate di alluminio. E’ inoltre

prevista la realizzazione di serramenti in PVC.

2.5.6. Realizzazione opere impiantistiche
Verranno realizzati gli impianti previsti dal progetto: impianti termici e di raffrescamento, di

ventilazione meccanica controllata, impianti elettrici e speciali, impianti idrico sanitari,

impianto fotovoltaico.

2.5.7. Realizzazione finiture edili
Verranno realizzate rasature, finiture e tinteggi con le specifiche previste dal progetto.

2.5.8. Realizzazione sistemazioni esterne
Verranno realizzate le pavimentazioni esterne (marciapiedi e spazi di collegamento) e la

sistemazione del verde.

2.5.9. Realizzazione delle opere di urbanizzazione (strada e parcheggi)
Verra realizzato il parcheggi e la strada di accesso che parte da viale G. Verdi secondo

guanto previsto da progetto.
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3- PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

3.PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE

3.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1.1. NOTIFICA PRELIMINARE

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda
unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare

3.1.2. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Di seguito e riportato I'elenco della documentazione da tenere in cantiere a disposizione
per eventuali controlli da parte del CSE o degli organi di vigilanza preposti

La documentazione strettamente necessaria in considerazione delle lavorazioni proprie
del cantiere in oggetto e evidenziata con colore grigio.

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN CANTIERE

n. TIPO DI DOCUMENTO

1.1 Copia della notifica preliminare ricevuta dal Committente/ Resp. | Da affiggere in cantiere
Lav.

1.2 Cartello di cantiere Da affiggere in cantiere

1.3 Concessione/autorizzazione edilizia Tenere copia in cantiere

1.4 Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL Tenere copia in cantiere

con la registrazione relativa al personale presente in
cantiere con le ore di lavoro effettuate

n. TIPO DI DOCUMENTO

2.1 Piano di sicurezza e coordinamento PSC Copia del piano

2.2 Piano operativo di sicurezza POS Copia del piano da redigere per tutti i cantieri e da parte di
tutte le Imprese impegnate

2.3 Piano di sicurezza specifico (programmazione delle demolizioni) Nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel POS
dell’esecutore).

2.4 Piano di sicurezza specifico Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati (integrabili
nel POS dell’esecutore)

25 Piano di lavoro specifico Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto,
piano autorizzato da AUSL

2.6 Registro infortuni Tenere copia in cantiere conforme all'originale

2.7 Verbale di avvenuta elezione del RLS Art. 47 D.Lgs. 81/08 In ufficio

2.8 Attestato di formazione del RLS Art. 37 D.Lgs. 81/08 In ufficio

2.9 Nomina del medico Competente e relativi giudizi di Tenere copia in cantiere

idoneita dei lavoratori
Art. 18 D.Lgs. 81/08

n. TIPO DI DOCUMENTO
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3- PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

3.1 Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere
n. TIPO DI DOCUMENTO
4.1 Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce Tenere copia in cantiere
4.2 Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione | Come previsto da Allegato VII (art. 71, comma 11, D.Lgs.
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro. 81/08)
n. TIPO DI DOCUMENTO
5.1 Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante. Tenere copia in cantiere
5.2 Ricevuta della consegna dei DPI Tenere copia in cantiere
n. TIPO DI DOCUMENTO
6.1 Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del Per ogni modello presente
fabbricante
6.2 Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato Disegno | Tenere copia in cantiere
esecutivo firmato dal capo cantiere
6.3 Progetto del ponteggio (h>20 mt, o composto in Tenere copia in cantiere
elementi misti o comunque difforme dallo schema tipo
autorizzato)
6.4 Progetto del ponteggio (h>20 mt, o composto in Tenere copia in cantiere
elementi misti o comunque difforme dallo schema tipo
autorizzato)
6.5 Progetto del castello di servizio Relazione di calcolo e disegno | Tenere copia in cantiere
firmato da tecnico abilitato
6.6 Documento attestante esecuzione ultima verifica del Anche in copia
ponteggio costruito.
6.7 Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, trasformazione e Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di Lavoro
smontaggio dei Ponteggi) della Impresa esecutrice (D.Lgs. 81/08, art. 134)
n. TIPO DI DOCUMENTO
7.1 Schema dell'impianto di terra Copia in cantiere
7.2 Eventuale richiesta verifica periodica biennale rilasciata da | Per cantieri della durata superiore ai due anni
organismi riconosciuti (Asl ecc.)
7.3 Calcolo di fulminazione Tenere copia in cantiere
7.4 In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di| Tenere in cantiere
protezione contro le scariche atmosferiche.
7.5 Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di messa a terra Completo dello schema dellimpianto elettrico realizzato,
della relazione dei materiali impiegati e del certificato di
abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di
Commercio — inviata agli enti competenti
7.6 Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza | Completo dello schema
alle norma costruttive applicabili
7.7 Calcolo di fulminazione Tenere copia in cantiere
n. TIPO DI DOCUMENTO
PER APPARECCHI AQUISTATI PRIMA DEL SETTEMBRE 1996
8.1 Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg) Per apparecchi | Valida anche copia
acquistati prima del settembre 1996
PER APPARECCHI AQUISTATI DOPO IL SETTEMBRE 1996
8.2 Certificazione CE di conformita del costruttore Per apparecchi | Tenere copia in cantiere
acquistati dopo il settembre 1996
IN OGNI CASO
8.3 Libretto uso e manutenzione Anche in copia (per marcature CE)
8.4 Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL (portata | Copia della richiesta di prima installazione mazzi di
>200kg) sollevamento nuovi
8.5 Registro verifiche periodiche Redatto per ogni attrezzatura (D.Lgs. 81/2008)
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8.6 Richiesta di visita periodica annuale o di successiva installazione | Da indirizzare alla Asl competente nel territorio del cantiere
(per portata >200kg) e conseguente verbale
8.7 Verifica trimestrale funi e catene Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica
8.8 Procedura per gru interferenti Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni
relative a fronte di terzi
8.9 Certificazione radiocomando gru Certificazione CE del fabbricante
n. TIPO DI DOCUMENTO
9.1 Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei limiti del | Relazione concernente la programmazione dei lavori e le
rumore ambientale causate da lavorazioni edili (D.P.C.M. | durate delle singole attivita, la documentazione tecnica
01/03/1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997). delle macchine ed attrezzature utilizzate con le
dichiarazioni di conformita, valutazione del rischio rumore
ambientale effettuato sul perimetro del cantiere e degli
edifici limitrofi e planimetria del cantiere.
9.2 Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
lavoratori esposti, ai sensi del Capo Il del D.Lgs. Impresa esecutrice
81/08
9.3 Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
lavoratori esposti, ai sensi del Capo Ill del D.Lgs. Impresa esecutrice
81/08
n. TIPO DI DOCUMENTO
10.1 Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a 25 I. Valida anche copia

3.1.3. VERIFICA DELL'IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori
almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le
imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per
'esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei
lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

b) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre

2007.

c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui

all’art

. 14 del presente decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell'appalto
a) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali ¢)

b) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
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c) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove
espressamente previsti dal presente decreto legislativo

d) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’i mpresa affidataria verifica I'idoneita
tecnico professionale dei sub appaltatori con gli s tessi criteri di cui al precedente
punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi cr iteri di cui al precedente punto 2.
Tassativamente escluso l'ingresso _in_cantiere di_ch iungue non _abbia tutta la
documentazione della sicurezza completa e conforma a guanto richiesto

3.2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI INSERIMENTO DEL CANTIERE

Dal punto di vista planimetrico il nuovo corpo di fabbrica é costituito da un solo livello fuori
terra, fatta eccezione per una porzione al piano soppalcato/primo, in corrispondenza del
colmo della copertura, che ospita due locali tecnici (UTA). La strada ed il parcheggio in
progetto consentiranno di raggiungere il corpo scolastico da via G. Verdi. Questi due
elementi distintivi del progetto hanno determinato la conformazione e 'organizzazione del
cantiere prevista dal presente piano di sicurezza.

In particolare e prevista:

un’area di cantiere che includesse tutte le aree relative all'intervento nel suo complesso
(strada, parcheggi e scuola con relativa area di pertinenza), questo al fine di avere un’area
di cantiere unica per tutta la durata dei lavori a favore di una maggiore sicurezza ed una
facilita di gestione delle fasi di lavoro e degli eventuali accavallamenti di lavorazioni.

3.2.1. CONFINI

L'area di intervento confina:

- asud con area agricola di proprieta del’Amministrazione Comunale e con via G. Verdi

- a nord con area agricola di proprieta dellAmministrazione Comunale e con altra
proprieta (area agricola)

- aestcon aree residenziali di proprieta privata

- aovest con area agricola di proprieta dell Amministrazione Comunale

3.2.2. TERRENO

L’area sulla quale si prevede il sedime della scuola &€ sostanzialmente pianeggiante ma
rispetto a Viale G. Verdi si trova ad una quota inferiore di circa 8 metri. Il dislivello sara
colmato con la realizzazione della strada di urbanizzazione che dipartira proprio da Viale
G. Verdi percorrendo i margini di proprieta nord-est e seguendo le curve di livello.
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3.2.3. LINEE INTERRATE

In base alle notizie e ai rilievi effettuati nell'area sono presenti reti interrate di fognatura a
servizio dei fabbricati esistenti a est dell’area di intervento. Negli elaborati grafici sono
rappresentati schematicamente gli andamenti dei sottoservizi allo stato attuale dei luoghi.
L'Impresa avra in ogni caso l'onere di reperire dagli enti gestori dei servizi, cartografie
aggiornate in modo da tracciare, laddove possa nascere qualche interferenza, le posizioni
esatte di polifore e tubazioni.

In particolare si segnala la presenza di:

- reti fognature esistenti.

PRIMA DI OGNI INTERVENTO CONTATTARE GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PER
VALUTARE LA MOMENTANEA DISATTIVAZIONE DELLA LINEA ESISTENTE. FE’
ONERE DELL'IMPRESA VERIFICARE LA PRESENZA DEI SOTTOSERVIZI E NON
ARRECARE DANNO AGLI STESSI.

Sottoservizio Presente? Note

Linee elettriche | Assenti Non segnalata nelle aree oggetto di scavo

Linee telefoniche | Assenti Non segnalata nelle aree oggetto di scavo

Rete acqua Assenti Non segnalata nelle aree oggetto di scavo

Rete gas Assenti Non segnalata nelle aree oggetto di scavo

Rete fognaria Presente le reti sono evidenti e segnalate sui margini est e
nord dell'area di intervento

Si rimanda agli elaborati grafici per I'individuazione dei sottoservizi presenti nell'area e
delle potenziali interferenze.

3.2.4. LINEE AEREE

Linea aerea Presente / Note

Linee elettriche di alta tensione Assenti

Linee elettriche di media tensione Assenti

Linee elettriche di bassa tensione Assenti

Linee telefoniche Assenti

3.2.5. FATTORI ESTERNI AL CANTIERE — VIABILITA’

La presenza del cantiere genera inevitabilmente una interferenza tra i mezzi di cantiere in
ingresso ed uscita al cantiere stesso e la viabilita ordinaria dell’area residenziale limitrofa.

Sono stati verificati i raggi di curvatura dei veicoli utilizzando un apposito software di
simulazione trasportistica, verificando l'accessibilita da parte del maggiore dei mezzi
previsti in cantiere (un bilico che sara presumibilmente utilizzato per la consegna delle
strutture prefabbricate in legno).
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In merito alle problematiche relative alla viabilita ordinaria, i maggiori rischi individuati sono
qguelli rappresentati dall'insudiciamento della viabilita e da problemi di visibilita
nell'immissione dei mezzi di cantiere; le proposte sono quelle di prevedere il lavaggio delle
ruote per i mezzi d'opera in uscita dal cantiere e di prescrivere che | mezzi di cantiere
circolino non a pieno carico, questo per evitare possibili sversamenti di materiale sulla
viabilita ordinaria. Il cancello carrabile € convenientemente arretrato rispetto al margine
stradale, in modo da offrire migliore visibilita ed uno “spazio calmo” che precede
immissione nella carreggiata.

Si ricorda comunque che per l'accantieramento proposto i mezzi di cantiere avranno
un’ampia area interna al cantiere per le operazioni carico/scarico e manovra.
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3.3. PROGETTO E LOGISTICA DEL CANTIERE

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegate planimetrie ed immagini
fotografiche in cui sono evidenziati il Layout di cantiere con la localizzazione di:

* recinzioni di cantiere,

» segnaletica,

e percorso e mezzi d’opera e viabilita interna al cantiere,

 viabilith d'accesso al cantiere.

La redazione dei Layout di cantiere tengono conto dell’analisi dei rischi e delle misure
definite nel Presente Piano di Sicurezza.

Esso, risulta essere la fotografia dell'area cantiere in un determinato periodo piu 0 meno
lungo ma non esaustivo di tutte le condizioni che si possono presentare lungo l'arco
temporale della realizzazione, per cui esso € soggetto ad aggiornamenti e modifiche
gualora per effetto di scelte progettuali o programmatiche, possa risultare non piu
funzionale al corretto e sicuro utilizzo delle aree.

RIMANE A CARICO DELLIMPRESA IN FASE DI ACCETTAZIONE DEL PRESENTE
PIANO PROPORRE AL COORDINATORE EVENTUALI VARIANTI CHE MANTENGONO
COMUNQUE INVARIATO LO SPIRITO E IL GRADO DI ALLESTIMENTO NELLA
LOGICA DEL RAGGIUNGIMENTO DI UNO STANDARD DI SICUREZZA, CIRCA LA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, CHE PREVEDA OGNI GENERE DI PERICOLO E
NE PREVENGA L’ACCADIMENTO.

La logistica di cantiere é stata progettata in funzione degli accessi al cantiere.

L’ingresso carrabile di cantiere sara esclusivo per i mezzi di cantiere anche di notevoli
dimensioni con cancello di dimensioni adeguate; internamente al cantiere si e individuata
un’area ad essi dedicata che permette le operazioni di carico/scarico anche di mezzi
pesanti.

Gli uffici e gli spogliatoi di cantiere sono previsti adiacenti allingresso pedonale e in
prossimita dell'ingresso carrabile, per permettere un controllo continuo degli ingressi/uscite
di cantiere sia per il personale, che in entrata ed in uscita sara in prossimita degli uffici e
degli spogliatoi, permettendo quindi un controllo sul personale di cantiere e una maggiore
comodita per il personale stesso nel raggiungere le aree spogliatoio in ingresso ed in
uscita.

Un altro blocco di servizi igienici & stato collocato a nord del cantiere, vicini alle zone dove
si concentreranno la maggior parte delle lavorazioni.

In prossimita dell'ingresso di cantiere si e individuata I'area di raccolta differenziata rifiuti,
in prossimita dell'ingresso carrabile, per facilitarne la raccolta e lo smaltimento.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 37 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

3- PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
La logistica di cantiere prevede l'utilizzo di una gru a torre con rotazione in basso. Si
dispone.

3.3.1. VIABILITA DI CANTIERE

E’ necessario che i mezzi di cantiere non imbrattino la viabilita ordinaria e si attengano alle

prescrizioni che verranno date dall’'ufficio traffico del Comune.

* L'impresa dovra adeguatamente formare i propri autisti e utilizzare accorgimenti quali il
parziale riempimento dei cassoni.

» Gli autisti dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del codice della strada

 La viabilita di ingresso/ uscita al cantiere verra opportunamente segnalata e
concordata con l'ufficio comunale competente.

* | mezzi di cantiere, una volta immessi sulla viabilita ordinaria dovranno avere gli
pneumatici puliti e dovranno procedere a velocita moderata secondo il codice della
strada.

» predisporre una opportuna segnaletica in accordo con il locale Comando della Polizia
Municipale ;

* informare e formare gli autisti e gli operai in genere circa il rispetto della segnaletica
apposta;

» utilizzare un manovratore a piedi nei casi in cui si rendesse necessario ( es. arrivo di
strutture);

» organizzare in accordo con il SCE e con la D.L. opportune riunioni di coordinamento
nelleventualitd che altri cantieri siano attivati nelle aree limitrofe nel caso debbano
utilizzare la medesima viabilita.

3.3.2. PARCHEGGI

| parcheggi per le auto private degli operai, delle auto del personale tecnico, della D.L.
ecc. sono all'interno dell’area di cantiere, nei pressi degli uffici e spogliatoi.

Sara assolutamente vietato il parcheqgio di auto e mezzi lungo la viabilita ordinaria
in aree non deputate al parcheggio in guanto sicura fonte di rischio

3.4. RECINZIONI DI CANTIERE

La recinzione di cantiere serve per delimitare 'ambiente di lavoro ed impedire I'accesso ai
non addetti ai lavori e quindi tutelarli da eventuali infortuni.

Nel caso specifico, I'area recintata, dovra essere realizzata in modo da non permettere il
contatto del cantiere con 'ambiente circostante.

Sono_completamente a carico _dellimpresa le autoriz___zazioni_per l'occupazione di
suolo pubblico e a sequito dello smobilizzo del can tiere la pulizia delle aree

L'lmpresa avra l'onere di controllare costantemente lo stato di conservazione della
recinzione adeguandola e integrandola qualora ve ne fosse I'esigenza.

E’ previsto di realizzare un recinzione metallica con rete tipo Pasini su basamenti in
calcestruzzo.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 38 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

3- PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

3.5. AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

Per quanto riguarda le aree di stoccaggio di materiali, esse saranno ubicate in prossimita
delle aree ove si prevede la maggior parte delle lavorazioni (vicino alla scuola). Il deposito
di materiali e merci dovra essere ordinato e razionale, e non dovra essere d’intralcio per la
circolazione dei mezzi in ingresso / uscita.

In particolare € interdetto depositare materiale sulla strada pubblica 0 comunque in zone

interferenti con la viabilita ordinaria.

Si precisa che nelle aree di stoccaggio dovranno essere adottate le soluzioni tecniche per

evitare dispersioni di materiale in particolare nei casi di vento e pioggia, rimane comunque

a carico dell'impresa al pulizia delle aree.

In generale, la scelta definitiva delle aree per lo stoccaggio, salvo le necessarie misure di

sicurezza che devono essere rispettate e che di seguito sono sintetizzate, resta una

prerogativa dell'lmpresa esecutrice la quale proporra al CSE un proprio posizionamento
che sara sicuramente vagliato e nel caso adottato.

Le prerogativa delle aree di stoccaggio, ovunque siano posizionate, saranno le seguenti:

* Le aree saranno improrogabilmente recintate e segnalate con opportuni cartelli;

* Laddove sia necessario per la natura del materiale stoccato saranno posizionati nelle
vicinanze un numero sufficiente di estintori;

 Le aree di stoccaggio saranno differenziate tra aree per materiali edili e aree per
materiali impiantistici;

* L’accesso alle aree o in prossimita delle stesse con mezzi di trasporto deve essere
sempre possibile, sicuro tale da non innescare rischi di investimento o di incidenti;

e | rifiuti di lavorazione saranno stoccati in appositi cassoni racchiusi nelle aree di
stoccaggio e se non possibile per la limitatezza dello spazio dovranno essere smaltiti
regolarmente nell’arco della giornata;

* le zone devono essere illuminate durante le ore notturne se realizzate in prossimita
delle zone di transito/passaggio.

* e necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente
compattato, orizzontale e stabile;

* i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovra essere tale
da assicurare all'addetto all'imbrago per il sollevamento la possibilita di operare in
sicurezza (almeno 90 cm per i depositi/accatastamenti di altezza superiore a metri 2);

* non si ritiene che per la tipologia del cantiere sia il caso ma se necessario impilare dei
pacchi, tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una
migliore distribuzione dei carichi e per la successiva movimentazione dei pacchi;

* non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;

* | materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in
un'altezza da terra compresa tra i 60 ed i 150 cm e mai superiormente all'altezza delle
spalle.
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L'utilizzo di aree pubbliche o private per accantieramento e/o stoccaggio materiali dovra
essere preceduto dall’'ottenimento dei permessi per occupazione di suolo pubblico dagli
uffici comunali preposti e/o suolo privato dai rispettivi proprietari. L'impresa dovra
impegnarsi a non danneggiare le aree occupate nonché le strade e i manufatti in esse
presenti. In caso di danneggiamento i ripristini saranno a carico dellimpresa esecutrice,
cosi come la pulizia finale delle aree stradali e di parcheggio.

3.6. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI

3.6.1. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

L’alimentazione elettrica necessaria per il cantiere sara da attivare a cura dell'appaltatore
attraverso contratto di fornitura da stipulare con I'ente fornitore, richiedendo la potenza
necessaria al funzionamento delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cantiere
individuando il punto di fornitura.

Premesso che i quadri elettrici di cantiere dovranno essere di tipo ASC (CEI 17-13),
limpresa appaltatrice, nel punto di consegna, provvedera a far installare da impresa
abilitata o da un installatore qualificato a norma del D.M. n° 37/2008 il quadro generale di
alimentazione delle utenze dove sono contenuti anche i dispositivi di protezione delle linee
principali (interruttori magnetotermici e differenziali). Le linee principali porteranno ai
quadri di distribuzione di cantiere contenenti le eventuali prese per l'alimentazione delle
macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti in cantiere e, ovviamente, i dispositivi
di protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti indiretti. La ditta installatrice o
l'installatore qualificato rilasceranno all'impresa appaltatrice la dichiarazione di conformita
dell'impianto ai sensi del D.M. n° 37/2008.

Ai quadri di distribuzione resi operativi dallimpresa appaltatrice, si collegheranno anche le
imprese subappaltatrici chiamate a svolgere parte dei lavori previsti nell’appalto. Ciascuna
impresa subappaltatrice che intendera collegarsi ai quadri di cantiere dovra collegare agli
stessi un suo “sotto-quadro” (ASC) e prelevare energia elettrica direttamente da questo.
Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo
oppure prese mobili conformi alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza,
dovra essere limitata al minimo ['utilizzo delle prolunghe.

Si ricorda, inoltre, l'assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri
sistemi diversi dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo
antitranciamento).

| quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo “a parete”, con apposito
supporto su un piano orizzontale e dovranno esser muniti, per consentirne lo
spostamento, di punti di fissaggio o di presa.

Le linee di alimentazione e distribuzione, anche se per i cantieri edili non sussiste I'obbligo
del progetto dellimpianto elettrico, dovranno essere dimensionate con particolare
attenzione alla caduta di tensione e alla portata nominale del cavo in riferimento al carico
da alimentare. Inoltre, l'installazione dovra essere effettuata in modo tale da eliminare il
rischio di sollecitazione sulle connessioni dei conduttori e il rischio di danneggiamento
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meccanico. | cavi che alimenteranno le apparecchiature elettriche utilizzatrici dovranno
essere scelti per due tipologie di apparecchiature:
» tipo fisso e cioé per, betoniera, ecc.,
» tipo non fisso e cioe per quelle trasportabili (sega circolare), mobili (levigatrice per
pavimenti) e portatili (flessibile).
Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere
utilizzati solo cavi con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di
assicurare l'adeguata resistenza all’acqua e all’abrasione. Per le apparecchiature di tipo
“fisso”, invece, e possibile utilizzare altre tipologie di cavi che non necessitano, visto I'uso,
le stesse caratteristiche (HO7V-K, HO7V-R, ecc.).
L'impresa appaltatrice assicurera I'utilizzo dellimpianto elettrico in conformita alle norme di
legge e di buona tecnica vigenti; qualunque modifica significativa allimpianto dovra essere
autorizzata dal responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice in quanto sara necessaria
l'emissione di una nuova dichiarazione di conformita, per la parte di impianto
modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati. || materiale e le attrezzature elettriche
utilizzate dalle imprese esecutrici, cosi come detto precedentemente, dovranno essere
conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui Il
coordinatore per I'esecuzione o la direzione lavori verificasse I'utilizzo di materiale non
conforme, vietera immediatamente I'utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a
che l'impresa inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.

3.6.2. IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L'impresa appaltatrice delle opere, dopo aver verificato la necessita di impianto elettrico ed
in generale di impianto di messa a terra, contestualmente all’eventuale realizzazione
dell'impianto elettrico di cantiere, provvedera a far realizzare, da impresa abilitata a da un
installatore qualificato, il proprio impianto di messa a terra. Tale impianto dovra essere
denunciato all'ISPESL competente per territorio con I'apposito modello B entro 30 giorni
dall'inizio dell'attivita in cantiere.

3.6.3. IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE

E’ compito dell’impresa appaltatrice richiedere, ogni volta che si presentasse la necessita,
lallacciamento alla locale Azienda gas acqua, per il prelievo dellacqua potabile
necessaria per il fabbisogno del cantiere. L'acqua avra, chiaramente, due distinti utilizzi:
per i servizi di cantiere e per I'esecuzione delle attivita lavorative. Al fine di minimizzare i
consumi d’acqua si consiglia I'impresa appaltatrice di valutare la possibilita, con le imprese
subappaltatrici di massimizzare il riutilizzo dell’acqua impiegata per le attivita di cantiere.

E’ assolutamente vietato lo spandimento d’acqua entro e fuori il cantiere, € a carico
dellimpresa qualsiasi onere di pulizia e di asciugatura del cantiere.

Se al carreggiata a viabilita ordinaria dovesse venire imbrattata con acqua, € a carico
dellimpresa la messa in sicurezza e I'asciugatura dell’area.
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3.6.4. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI CANTIERE

Si ritiene necessario assicurare almeno lilluminazione delle aree di ingresso al cantiere
nelle ore di buio essendo un cantiere che sfocia su viabilitd ordinaria, seppur a basso
tenore di traffico.

E’ opportuno ricordare che l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici potranno
utilizzare solo apparecchi fissi e trasportabili aventi le seguenti caratteristiche:

classe | e cioe dotati di involucro con isolamento principale (con collegamento di terra)
alimentati con una tensione non superiore a 220 V,

classe Il e cioe dotati di involucro a doppio isolamento o a isolamento rinforzato (senza
collegamento di terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 220 V.

Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili dovranno avere la linea di
alimentazione protetta da interruttore differenziale con soglia d’intervento Idn < 30mA.
Infine, si raccomanda la massima attenzione riguardo il posizionamento dei cavi di
alimentazione degli apparecchi trasportabili in modo da evitare danneggiamenti meccanici
derivanti dalla presenza, nelle zone di lavoro, di macchine e attrezzature. L’eventuale
utilizzo di apparecchi mobili portatili e cioé di comuni lampade elettriche sara
tassativamente vincolato al rispetto di quanto imposto dalle norme CEIl e cioé l'uso di
apparecchi di classe Il dotati di involucro a isolamento ridotto (senza collegamento a
terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 50 V (bassissima tensione di
sicurezza SELV). Nei LCR le lampade portatili potranno essere alimentate solo con la
bassissima tensione di sicurezza.

3.6.5. IMPIANTO FOGNARIO DI CANTIERE

Per i servizi igienici I'impresa provvedera ad installare blocchi di servizi “chimici” o, ove
possibile, collegati alla rete fognaria esistente.

3.7. SEGNALETICA DI SICUREZZA

s

In tale paragrafo é indicata la casistica della segnaletica di sicurezza e/o salute da
installare in cantiere. Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a
seguito della “valutazione dei rischi”, “risultano rischi che non possono essere evitati 0
sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro o con
mezzi tecnici di protezione collettiva” (Titolo 5 del D.Lgs 81/2008).

Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva — dopo aver valutato situazioni particolari- potra
decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza.

Si precisa che essendo il cantiere di tipo stradale sara necessario accordarsi con l'ufficio
comunale competente per le modifiche alla viabilia ordinaria e quindi alla relativa
segnaletica.
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SEGNALTI TEMPORANETI
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Nel progetto in esame si prevede di installare i seguenti cartelli:

Cartello

Significato

Posizionamento

Vietato l'accesso alle persone
non autorizzate

In prossimita dellingresso a zone di
lavoro

Divieto di transito ai pedoni

In prossimita di zone che presentino
pericoli per i pedoni

Non passare o sostare all'interno
del raggio di azione di macchine
operatrici

In prossimita dell’accesso a zone in cui
lavorano delle macchine operatrici.

Sul carro della macchina operatrice.

Segnali di avvertimento

Cartello

Significato

Posizionamento

VIss4

Avvertimento di zona pericolosa

Delimitazione di
ostacoli, dislivelli.

aree pericolose,

Pericolo generico

(deve essere sempre
accompagnato dal cartello scritto
che identifica il genere di
pericolo)

In prossimita di lavori in corso

Materiale comburente

In prossimita di depositi di materiali
comburenti
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Cartello

Significato

Posizionamento

>

Materiale esplosivo

In prossimita di depositi di materiali
esplosivi

Segnali di prescrizione

Cartello

Significato

Posizionamento

Obbligo generico

(deve essere sempre
accompagnato da un cartello
riportante la prescrizione da fare
osservare)

In prossimita della zona di lavoro in cui
e operativa la prescrizione.

Passaggio obbligatorio per i
pedoni

In prossimita di passaggi predisposti
per I'esclusivo transito pedonale

Obbligo di utilizzare schermi di
protezione del viso

In prossimita di zone di lavoro in cui sia
possibile la proiezione di materiali

S@Oe

Obbligo di utilizzo di idonei guanti
di protezione

In prossimita di zone di lavoro in cui
siano presenti rischi per le mani dei
lavoratori.

Obbligo di utilizzare scarpe o
stivali di sicurezza

All'ingresso del cantiere
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Cartello Significato Posizionamento

Obbligo di indossare I'elmetto All'ingresso del cantiere

Obbligo di indossare protezione | Nelle zone di accesso a luoghi confinati
per le vie respiratorie

Obbligo di indossare gli idonei|In prossimita di zone rumorose

otoprotettori
Segnali di antincendio
Cartello Significato Posizionamento
Estintore portatile In prossimita dell’estintore
Telefono di emergenza In prossimita di un telefono da utilizzare

per 'emergenza
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Segnali di salvataggio

Cartello Significato Posizionamento
Presidio di pronto soccorso In prossimita della zona di deposito
dello stesso.

cartelli stradali

Lavori in corso

Obbligo di direzione (in generale)

Modifiche della carreggiata (in generale)
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cartelli stradali

rallentare
deviazione

O am 200§

Modifica della viabilita (in generale)

attenzione

macchine Avvertimenti di presenza cantiere

[ | OPeratrici (in generale)

in movimento

Avvertimenti di presenza cantiere

in general
ATTENZIONE (in generale)

USCITA
AUTOMEZZ|

Obbligo per i pedoni

PEDONI
A DESTRA

Limiti di velocita

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 48 di 145



4213E-PSC

Pccdp

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

3- PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

cartelli stradali

Cartelli luminosi (all'occorrenza)
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Cartelli di cantiere

ATTENZIONE E OBBLIGATORIO
Al CARICHI IL CASCO
SOSPES| DI PROTEZIONE
O@
E OBBLIGATORIO USARE
| MEZZI DI PROTEZIONE
PERICOLO
DI CROLLO PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO
ATTENZIONE E OBBLIGATORIO
USCITA USARE | GUANTI
AUTOMEZZ| PROTETTIVI
SCAVI
E SEVERAMENTE PROIBITO
L e CALZATURE
S AR MATERALE S5 DI SICUREZZA
VIETATO
B f F%(F.G:SEOSI\EO VIETATO PASSARE
E SOSTARE
E MEZZI NON N
nel raggio di azione
AUTORIZZATI dell'escavatore
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Cartelli di cantiere

QUADRO
ELETTRICO

IMPIANTI
ELETTRICI
SOTTO
TENSIONE

VIETATO PASSARE
E SOSTARE

nel raggio di azione
della gru

VIETATO SC AVl
L’ACCESSO £ SEVERAMENTE PROIBITO
. . m AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI
ai non addetti m AVVICH ARSI ALL ESCAVATORE M FUNZIONE
ai lavori oSt w05

CASCO GUANTI CALZATURE

DI PROTEZIONE DI PROTEZIONE DI SICUREZZA
i
CINTURA CONTROLLARE NON SALIRE O
Di SICUREZZA FUNIE CATENE SCENDERE DA PONTEGGI

VIETATO

\ ' L'INGREZS0
a hutte le persane
nen autorizate

" NORME GENERALI
PREVENZIONE INFORTUNI

NOM FASSARE S0TTO
| CARICHI SOSPESI

NOM GETTARE
MATERIALE DAl PONTEGG!

ATTENZIONE
Al CARICHI SOBPES|

3 TENSIONE ELETTAICA
- PERICOLOSA

Inoltre, gli allegati VIII e IX del DIlgs 493/96 contengono le prescrizioni per la
comunicazione verbale e per i segnali gestuali a cui bisognera fare riferimento per le
specifiche attivita di cantiere.
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3.8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione alle attivita previste in fase progettuale, si definisce la dotazione minima di
ciascun operatore. In tal senso si riporta I'equipaggiamento rapportato alle attivita da
svolgere. Tale equipaggiamento dovra essere meglio specificato all'interno dei POS delle
singole Imprese esecutrici le quali hanno I'onere di individuare in base alla valutazione dei
rischi ad individuare quali DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
come indicato dall’ art. 75 del D.Lgs 81\2008. | DPI devono essere conformi alle norme di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. Al fine
di fornire una linea guida per la redazione del POS relativamente all'argomento in oggetto
si elencano i DPI che saranno presumibilmente indispensabili nel contesto dell’'opera da
eseguire :

Dispositivi di Attivita
protezione della testa
Casco di protezione Per le attivita che espongono a caduta di materiali e

a offese alla testa quali:
Si prescrive 'uso del casco di protezione in tutte le
fasi di lavorazione del presente PSC.

Dispositivi di protezione dell'udito Attivita

Cuffie antirumore Attivita in zone rumorose regolamentate da
normativa specifica :

Durante tutte le attivita di demolizione con martelli
demolitori, quali murature, pavimentazioni e
massetti;

attivita di sistemazione esterna con utilizzo di
macchine e attrezzature rumorose.

Si puntualizza che le cuffie antirumore devono
essere usate da tutti gli operai che utilizzano le
attrezzature rumorose e anche da quelli che
eseguono altre lavorazioni nelle vicinanze di questi.

Dispositivi di protezione Attivita
degli occhi e del viso

Occhiali di protezione, visiere o maschere | Lavori di scalpellatura, finitura di pietre, utilizzo di
di protezione. martello pneumatico;
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura nelle
opere di carpenteria metallica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
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Dispositivi di protezione delle mani Attivita

e delle braccia

Guanti Lavori che espongono al rischio di tagli abrasioni o

aggressioni chimiche e in generale in tutti i lavori
oggetto del presente piano.

Dispositivi di protezione Attivita
dei piedi e delle gambe
Scarpe di sicurezza con suola|in generale in tutti i lavori oggetto del presente

imperforabile. piano.
Non si tollerera la disattenzione della presente
disposizione.
Nei lavori all'interno dei pozzetti fognari;
Gambali di sicurezza durante la il getto dei massetti e solette;

qualora per effetto di cospicue piogge, l'area di
cantiere risulti fangose e umida.

Dispositivi di protezione Attivita
dei piedi e delle gambe
Respiratori Lavorare in luoghi confinati in particolare se esiste |l

rischio di assorbire sostanze nocive attraverso le
vie respiratorie o la pelle. In questo caso, gli
indumenti per la protezione chimica assicurano una
protezione affidabile. Si presentano difficolta
supplementari se le condizioni ambientali non
rimangono  costanti, ad esempio, se la
composizione dell'aria si modifica per una fuga di
gas. Se la misurazione del livello di sicurezza ha
indicato concentrazioni al di sopra del limite
previsto dai dispositivi di filtrazione o é stata
accertata un'insufficienza di ossigeno, non rimane
che una soluzione: lavorare con respiratori per
applicazioni intensive. A seconda della durata del
lavoro e dello spazio di movimento a disposizione,
le diverse tipologie di autorespiratori forniscono la
migliore soluzione. A questo fine, valutare I'utilizzo
di dispositivi alimentati con i tubi e da container. In
alternativa, si puo anche optare per dispositivi di
emergenza combinati.

 La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovra essere
documentata con uno specifico modulo;

* Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sara
verificata 'adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione,
le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei.

| DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei
lavoratori che li utilizzeranno
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» Dopo l'acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati
circa la necessita e le procedure per il corretto uso dei DPI.

» Si effettueranno verifiche relative alluso corretto dei DPI da parte del personale
interessato, rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse
eccezioni laddove I'utilizzo sia stato definito come obbligatorio.

» Sara assicurata l'efficienza e ligiene dei DPI mediante adeguata manutenzione,
riparazione o sostituzione;

* inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e
sicura dei DPI.

» Dovra essere esposta adeguata cartellonistica per evidenziare I'obbligo di utilizzo dei
DPI previsti nelle diverse fasi lavorative

e Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di marcatura "CE"
comprovante l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di
protezione.

3.9. SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI

L'impresa sara dotata di uffici e spogliatoi di cantiere, oltre che di servizi igienici. Per
guanto riguarda il consumo dei pasti, non si prevede la dotazione di un locale mensa e |l
personale dovra usufruire di ristoranti o trattorie ubicate nelle vicinanze della zona dei
lavori, secondo convezioni/accordi stipulabili da ogni singola impresa.

E’ tassativamente vietato il consumo dei pasti nell ‘area di_cantiere per la provata
insussistenza delle_condizioni_ minime_di_igiene . E altresi tassativamente vietato il
consumo_di_bevande alcoliche all'interno del cantie re. | trasgressori_saranno
denunciati alle competenti autorita

3.10. LAY-OUT

Il layout di cantiere e riportato negli schemi allegati. L'impresa potra formula proposte di
precisazione e/o alternative, da sottoporre al coordinatore in fase di esecuzione.

3.11. GESTIONE DELL'EMERGENZA

3.11.1.NUMERI TELEFONICI IN CASO DI EMERGENZA

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONICO
EMERGENZA Polizia di stato 113
EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco 115
EMERGENZA SANITARIA Pronto soccorso 118
FORZE DELL'ORDINE Carabinieri Polizia di|112

Stato 113

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL | MODALITA’ DI CHIAMATA
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FUOCO

DELL'EMERGENZA SANITARIA

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco N°
telefonico 115

In caso di richiesta d’intervento dei Vigili del
fuoco, il Responsabile del’'emergenza deve
comunicare al 115 i seguenti dati:

Nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere

Indicazione del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
dell’edificio

Telefono della ditta

Centrale operativa Emergenza Sanitaria

N° telefonico 118

In caso di richiesta dintervento, |l
Responsabile dell’emergenza deve
comunicare al 118 i seguenti dati:

nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere

Indicazione del percorso e punti di riferimento
per una rapida localizzazione dell’edificio
Telefono della ditta

Patologia presentata dalla persona colpita

Tipo d’incendio (piccolo, medio,grande) (ustione, emorragia, frattura, arresto
Materiale che brucia respiratorio,, arresto cardiaco, shock, ecc..)
Presenza di persone in pericolo Stato della persona colpita
Nome di chi sta chiamando (cosciente,incosciente)

Nome di chi sta chiamando
3.11.2.ISTRUZIONI USO MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA DI PRONTO

SOCCORSO
Istruzioni per 'uso dei materiali contenuti nella cassetta di pronto soccorso

Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di
medicazione; in caso di mancanza di acqua. pulirsi le mani con una garza sterile o un
batuffolo di cotone idrofilo imbevuto disinfettante. Infilare guanti protettivi.

Lavare la ferita con acqua pura e sapone. servendosi della garza per allontanare il terriccio.
la polvere. le schegge. ecc.: in mancanza di acqua. lavare la pelle intorno alla ferita con
garza sterile. versando acqua ossigenata.

Applicare sulla ferita un poco disinfettante: coprire con garza: fasciare con una benda di
garza. da fissare alla fine con cerotto. Se si tratta di piccola ferita. in luogo della fasciatura.
fissare la medicazione mediante cerotto.

Se dalla ferita esce molto sangue. comprimerla con forza con garza e sollevare l'arto
interessato. in attesa che l'infortunato riceva le cure del medico.

Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto. in attesa del medico.
legare l'arto. secondo i casi. a monte o a valle della ferita o0 in ambedue le sedi. mediante una
fascia di garza o un laccio emostatico sino a conseguire l'arresto della emorragia

Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione soltanto con soluzione fisiologica o acqua.
coprirla con garza sterile. fissare la medicazione con una benda ovvero con cerotto. Non
comprimere l'occhio. Coprire entrambi gli occhi.

In caso di punture di insetti 0 morsi di animali ritenuti velenosi. applicare sopra la ferita
impacchi di acqua fresca.

Se la persona e stata morsa da un rettile. o se versa in stato di malessere. richiedere subito,
I'intervento del medico. mantenendo immobile | infortunato.

In caso di scottature. se queste sono provocate da calore e si presentano con arrossamento
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della pelle oppure con qualche flittena (bolla). applicare con delicatezza sulla lesione
impacchi di acqua fredda. coprire con garza sterile e fissare la medicazione con una benda
ovvero con cerotto.

Quando le ustioni siano provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali). prima di applicare il
preparato. lavare prolungatamente con acqua.

Se si tratta. invece. di ustioni estese o profonde. limitarsi a coprirle con garza sterile €
richiedere le cure del medico. in attesa del quale. se le condizioni generali del soggettg
appaiono gravi, si potra sostenerle rinfrescandolo con impacchi di acqua fresca e sollevando,
gli arti.

In caso di traumi: chiedere l'intervento del medico e, in attesa. adagiare l'infortunato in modo
da far riposare bene la parte offesa. ed evitare movimenti.

Qualora sia assolutamente necessario il trasporto dell'infortunato, immobilizzare la parte lesa
mediante bendaggio. In caso di frattura o di sospetta frattura di un arto, lasciare l'artg
immobile su un sostegno rigido.

Se la sede della frattura presenta anche ferite, con o senza sporgenza di frammenti ossei.
coprirla con garza sterile e immobilizzare la parte cosi come si trova, senza toccare 0
spostare | frammenti.

Trasportare, quindi, con ogni cautela il ferito su un piano rigido.

Il ferito va trasportato al luogo di cura preferibilmente da personale qualificato (118).

In caso di malore improwviso, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, liberare il colpito
da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.) e portarlo con cautela in luogo aerato.
In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da
strangolamento, da seppellimento. da gas, ecc.) o da folgorazione per corrente elettrica, ove
non sia possibile ottenere lintervento immediato del medico o provvedere al trasporto
sollecito dell'infortunato in un vicino luogo di cura. portare detto infortunato in luogo aerato, e
praticargli immediatamente ed a lungo la respirazione artificiale, se del caso.

In caso di insolazione, chiedere lintervento del medico e, in attesa. portare l'infortunato in
luogo fresco e ventilato dopo averlo liberato da ogni impedimento (cravatta, colletto. cintura.
ecc.): tenere la testa sollevata se il viso é fortemente arrossato. e allo stesso livello del tronco,
se il viso e, invece. pallido: raffreddargli il corpo con impacchi freddi sul viso. sulla testa e sul
petto: non somministrare bevande alcoliche; praticare la respirazione artificiale se il respiro €
assente.

In caso di assideramento, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, trasportare il colpito in
luogo riparato dal freddo ma non riscaldato: svestirlo, tagliando o scucendo gli abiti onde|
evitare di piegare le membra eventualmente irrigidite: frizionare le parti assiderate con panni
bagnati in acqua fredda, finché. non abbiano ripreso aspetto e consistenza normali: quando il

soggetto comincia a riprendersi, porlo al caldo e somministrargli bevande calde con cautela.
Nota A

Il materiale di medicazione deve sempre essere adoperato in modo da toccano il meno possibile con le dita. Servirsi delle pinze per
prendere ed osare la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle ferite. Servirsi delle forbici sterili per tagliare bende, garza cerotto,

ecc. Preferibilmente usare comungue materiale sterile monouso.

Nota B

L'uso delle fialette per iniezioni. eventualmente contenute nella cassetta, € riservato al medico.
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CONTENUTO DEL PACCHETTO
DI MEDICAZIONE

Guanti monouso in vinile o in lattice | confezione di
disinfettante
1confezione di acqua ossigenata F.U. lo volumi da
100 ml.
1 confezione di clorossidante elettrolitico al
5%(scarsamente utilizzato)
1 c. soluzione fisiologica da 500 cc.
5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
5 compresse di garza sterile 36x40 in buste singole
2pinzette sterili monouso
1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie
misure>
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
1 rotolo di cerotto alto cm 2.5
1 c. di Connettivina plus garze pronte)
1 paio di forbici
2 lacci emostatici
1 confezione di ghiaccio "pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO

SOCCORSO
Guanti monouso in vinile o in lattice
1 visiera paraschizzi
1 confezione disinfettante
1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10
volumi da 100 ml.
1confezione di clorossidante elettrolitico al
5% (scarsamente utilizzato)
10 compresse di garza sterile 10x10 in
buste singole
10 compresse di garza sterile 36x40 in
buste singole
2 pinzette sterili monouso
1 confezione di rete elastican. 5
1 confezione grande di cotone idrofilo
2 confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie
misure)
2 rotoli di benda orlata alta cm 10
1 rotolo di cerotto alto cm 2.5
1c.di Connettivina plus (garze pronte)

- 1termometro - 1 paio di forbici

- 2/3 pezzi di sapone monouso - 2 lacci emostatici

- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso

- 1 coperta isotermica monouso

- 5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari

- 1ltermometro

- 2/3 pezzi di sapone monouso

3.12. STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici
su indicazione dell'impresa appaltatrice, servendosi di idonei contenitori che verranno
posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e
nocive; ad intervalli regolari I'impresa appaltatrice dovra provvedere a consegnare dli
stessi a ditta specializzata che li portera nei punti di raccolta autorizzati. | rifiuti prodotti nel
cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente. La
legislazione in materia € in continua evoluzione ed € regolamentata anche da legislazione
regionale. Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono
considerare tali fin dall'origine (immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non piu
idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati pur se non ancor privi
di valore economico. Il D.P.R. 10 settembre 1982 e la normativa quadro che regolamenta
lo smaltimento dei rifiuti, questa e stata emanata in attuazione a tre direttive C.E.E. e
prende in esame e normalizza le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti che comprendono |l
conferimento, la raccolta, lo spezzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento e |l
deposito temporaneo e definitivo. Tali attivita sono considerate di Pubblico Interesse
giacché tra l'altro possono arrecare danno alla salute dei cittadini ed essere causa di

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100

D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 57 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

3- PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
inguinamento ambientale. A tal proposito I'impresa appaltatrice dovra inserire nel POS la
procedura aziendale di smaltimento rifiuti.

Siricorda che é tassativamente vietato bruciare qu  alsiasi materiale sia esso rifiuto o
altro.

Specialmente nelle_aree di_cantiere € necessario_or ___ganizzare un_sistema_rapido
guotidiano di smaltimento rifiuti in modo da evitar e il formarsi di depositi

Eventuali rifiuti speciali pericolosi dovranno essere smaltiti tramite il conferimento in
discarica autorizzata da parte di ditta specializzata, relativamente alla quale I'appaltatore
avra cura di verificare I'autorizzazione allo smaltimento.

Per tutto cido che concerne le modalita di stoccaggio provvisorio di tali rifiuti I'appaltatore
dovra predisporre in cantiere idonei cassonetti e/o contenitori e inoltre attenersi
scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in relazione a ciascun prodotto
stoccato.

In ogni caso si fa assoluto divieto di smaltire qualsiasi tipo di rifiuto in luogo non
autorizzato appositamente.

A completamento dei lavori e prima della consegna dell'opera al Committente, l'intera area
sara libera da ingombri e bonificata di ogni rifiuto o refluo di lavorazione
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4. PROGRAMMA LAVORI

4.1. LAVORAZIONI PER FASI LAVORATIVE

In riferimento alle lavorazioni, di seguito saranno suddivise in fasi di lavoro e saranno
analizzati i rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi.

4.2. LAVORAZIONI ED ATTIVITA’

In generale, la successione delle lavorazioni sara la seguente e comunque si fa riferimento
al programma lavori:

+ Allestimento di cantiere

e Scavo e realizzazione corpo stradale

» Realizzazione fondazioni

* Posa isolamenti e impermeabilizzazioni

» Realizzazione strutture in elevazione

* Realizzazione murature perimetrali

» Installazione ponteggio

* Montaggio struttura di copertura e installazioni reti anticaduta
» Realizzazione manto di copertura e lattonerie

» Realizzazione cappotto esterno

» Realizzazione impianto idraulico

» Realizzazione impianto elettrico

* Realizzazione pavimenti e rivestimenti

* Montaggio infissi

* Smontaggio ponteggio

» Installazione pluviali

* Realizzazione pareti in cartongesso

» Completamento impianti

» Posa infissi interni

» Tinteggi

» Posa battiscopa

» Realizzazione fognatura e sottoservizi

» Realizzazione recinzioni e cancellate

» Posa sottofondi e pavimenti esterni

* Realizzazione finiture corpo stradale e parcheggi
» Posa manto di finitura strada e parcheggi (asfalto)
» Segnaletica stradale verticale ed orizzontale
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» Sistemazione del verde, piantumazione, seminagione

* Pulizia finale

* Smobilizzo cantiere
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5. ANALISI DEI RISCHI

Per quanto riguarda i lavori in oggetto i principali rischi
situazione ambientale del contesto, sono:

dovuti alle lavorazioni e alla

rischi

quando

Cosa fare

Investimento da
parte di veicoli terzi
circolanti sulla
strada;

In corrispondenza dell'uscita degli
operai dal cantiere;

In relazione all'uscita di automezzi
dalla recinzione

- Segnaletica e informazione degli
operatori

Ferite e lesioni per il
ribaltamento delle
macchine operatrici;

Durante le lavorazioni in
prossimita e con lausilio di
macchine operatrici (macchine

palificatrici, bob cat, escavatore,
rullo ecc.)

- Formazione e addestramento al
lavoro coadiuvato da macchine

- Inghiaiamento aree di lavoro

Ferite e lesioni per
contatto con
elementi in  moto

Durante le lavorazioni in
prossimita e con lausilio di
macchine operatrici (bob cat,

- Formazione e addestramento al
lavoro coadiuvato da macchine

- Non manomettere i dispositivi di

delle macchine e benna, rullo ecc.) sicurezza

degli impianti

utilizzati;

Ferite e lesioni Durante la movimentazione di|- Usare idpi specifici
durante il carico, materiali da costruzione,

trasporto e scarico di
materiali;

semilavorati,ecc.

- Non portare pesi maggiori di 30kg

Ferite e lesioni per la
caduta negli scavi;

Durante la realizzazione degli
scavi a sezione ;

Durante la realizzazione di scavi
per sottoservizi;

Durante gli allacciamenti a
condotte esistenti.

- Utilizzare i percorsi stabiliti
- Usare i dpi specifici
- Non lasciare scavi
sotto di cartoni ecc.
- Proteggere gli scavi.

celati al di

Ferite e lesioni
conseguenti al
contatto accidentale
con i ferri d'armatura;

Durante il montaggio delle gabbie
di armature delle strutture in
opera,;

- Utilizzare dpi specifici quali stivali
antinfortunistici

Ferite e lesioni
conseguenti allo
scivolamento o alle
cadute in piano;

Durante tutte le fasi del lavoro sia
a terra che in altezza

- Utilizzare i percorsi stabiliti
- Utilizzare calzature a norma

- Tenere puliti e sgombri i percorsi
pedonali e le vie di fuga

Elettrocuzione  per
contatto con linee
elettriche in tensione;

Durante le lavorazioni

impiantistiche in genere;

- Utilizzare i dpi specifici
- Studiare le planimetrie delle reti
esistenti
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Vibrazioni durante la

vibrazione del
calcestruzzo e l'uso
del martello
demolitore;

Durante le operazioni di getto ;

Utilizzare attrezzature a norma

Effettuare delle pause e delle
turnazioni nell'utilizzo dei
macchinari come prescritto dalle
norme

Ipoacusia da rumore;

Durante la maggior parte delle
fasi di lavoro, ( uso di martello

Utilizzare dpi specifici quali cuffie
o tappi

demolitore, uso di sega
circolare,taglierina per pietre, uso
di bob cat ecc.)

- Lesioni oculari per|-
proiezione di spruzzi
e/o di schegge;

Durante le demolizioni, il taglio|-
delle pietre, l'allaccio alle fogne
esistenti ecc.

Utilizzare dpi  specifici
occhiali o maschere

quali

Durante la movimentazione di|-
materiali da costruzione , pozzetti, | .
lastre di pietra, tubazioni ecc..

- Lesioni dorso- | -
lombari dovute a
movimentazione
manuale dei carichi;

Usare i dpi specifici
Non portare pesi maggiori di 30kg

- Rischio biologico per|- Durante gli allacci alle fogne|- Usare idpi specifici
contatto con impianti esistenti.
idrici, sanitari e di
scarico presenti
nell’area di lavoro.
- Caduta di materiali|- Durante i lavori sui ponteggi - Recitare le aree di lavoro
dall'alto - Durante i lavori sulla copertura - Non transitare sotto i ponti
- Utilizzare i dpi specifici
- Caduta di persone|- Durante il lavoro in copertura - Utilizzare solo ponteggi e
da||’a|'[0 - Durante || |av0r0 su ponteggi tl’abattelli a norma

- Utilizzare reti di
imbragature
- Lavorare in copertura solo se il

ponteggio funge da parapetto o
previo montaggio di parapetto.

protezione e

5.1. LAVORAZIONE OGGETTO DI SPECIFICHE

Oltre alla analisi dei rischi piu comuni presenti nella realizzazione dell’opera di seguito si
analizzeranno le lavorazioni che si ritiene possano avere una incidenza sulla sicurezza per
la difficolta di esecuzione o per la atipicita della lavorazione.

5.1.1. RISCHIO DI INVESTIMENTO

Il rischio di investimento, & presente sia nei confronti del personale non addetto ai lavori
che circola all’'esterno della recinzione, sia nei confronti del personale di cantiere rispetto
alle macchine operatrici e rispetto alle auto circolanti all’esterno del cantiere.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100

D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 62 di 145




4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

5 - ANALISI DEI RISCHI
5.1.2. SCAVI E MOVIMENTI TERRA

Nel caso specifico gli scavi da effettuare riguardano la realizzazione delle fondazioni della
scuola e del corpo stradale e parcheggi nonché quelli previsti per la posa dei sottoservizi.
In relazione a queste lavorazioni, non si ritiene v i siano particolarita non
riconducibili ad una normale attivita di scavo e qu indi all'interno del POS I'lmpresa
dovra esplicitare le procedure operative che intend e eseguire.

In particolare per evitare i pericoli di investimento degli operai da parte di macchine
operatrici sara necessario formare ed informare gli addetti della corretta posizione da
assumere laddove si lavora coadiuvati da un mazzo quale I'escavatore (di piccole o grandi
dimensioni), posizionandosi sempre a vista dell'operatore e evitando di transitare lungo |l
raggio di azione della benna. Sara necessario definire le vie e le modalita di circolazione
dei mezzi all'interno dell’area di cantiere quali sensi di marcia, aree di sosta, spazi di
manovra, manutenzione, ecc..

Delimitare la zona del cantiere e I'area di lavorazione per proteggere una zona pericolosa
(scavo, buchi, ecc.) con delle protezioni fisse e rigide (parapetti).

Internamente al cantiere, definito con recinzione e possibile delimitare con una bandella in
plastica “bianco-rosso” quando si deve solo segnalare una zona di lavorazione od una
protezione: queste bandelle hanno solo una destinazione provvisoria.

Dal momento che gli scavi sono eseguiti nel cortile di un edificio esistente, si prescrive di
prestare la massima attenzione alla presenza di sottoservizi. In sede di progetto si e
proceduto alla raccolta di tutte le informazioni utili presso ’Amministrazione Comunale,
oltre che al rilievo sul posto. Le risultanze del rilievo dei sottoservizi sono riportate negli
elaborati di progetto.
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DPR.184 — Art 19
14

CAVI

SOYRALZO MINIMO OLTRE L& Quota
DEL TERRENQ

Er VIETATO TOSTITUIRE DEPOSITO
Di MATERIALE PRES30 1L CIGLIO
DEGL] STAVT,
% QUAILORA TALI DEPDS]TI SIANO NE-
CESSARI PER LE CONDIZIONI DEL 1.4
VORQO Sl BEVE PROVVEDERE ALLE
HNECESSARIE PUNTELLATURE

NELILO BCAVO DI POZZI E D TRINCEE FROF
DI PiL' DI METR! 1,50, QUANDC L A CONSIS™
Za DEL TERRENO NON DIA SUFFICIENTE <4

RANZIA Dl STABILITA' ,ANCHE IN RELAZIQI
ALLA PENDENZA DELI-E. PARET] ST DEVE

~aip— PROVVEDERE, MAN MAMNC CHE PROCEDE L¢
SCAVO, ALL'* APPLICAZIONE DELLE NECES
SARIE ARMATURE DT SOSTECGNO.

5.1.3. SCAVO E POSA SOTTOSERVIZI

Le opere riguardano la realizzazione di reti e sottoservizi. Nella fattispecie e previsto la
posa di cisterna antincendio nonché la realizzazione di fognature meteoriche e reflue, di
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rete idrica (antincendio) e la posa di polifore per il collegamento degli impianti elettrici e
speciali.

Gli scavi sono realizzati mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, solo casualmente devono
essere rifiniti a mano. Il materiale non piu riutilizzabile in cantiere viene caricato su
autocarro e portato in discarica autorizzata.

Rischi presenti

* Investimento da parte di veicoli terzi circolanti sulla strada

* Investimento da parte di veicoli circolanti in cantiere;

» Ferite e lesioni per ribaltamento delle macchine operatrici

» Ferite e lesioni durante il carico, trasporto e scarico del materiale

» Ferite e traumi per urto all'interno delle macchine operatrici

* Ferite e lesioni per contatto con sottoservizi

» Seppellimento per franamento di masse di terreno e/o manufatti

» Ferite e lesioni per la caduta negli scavi

* Incendio / esplosione per presenza di gas negli scavi, tombini ecc.
» Ferite e lesioni per il cedimento delle opere provvisionali utilizzate;
» Ferite e lesioni conseguenti allo scivolamento o alle cadute in piano;
» Elettrocuzione per contatto con linee elettriche in tensione;

» Elettrocuzione durante I'uso di utensili ed attrezzature elettriche;

* Ipoacusia da rumore

Misure di prevenzione e protezione

Ogni volta che risulti possibile delimitare la zona di intervento con recinzioni o transenne in
modo da evitare la presenza di terzi sul luogo di lavoro. Qualora questo non risultasse
possibile, per piccoli lavori a carattere puntuale, prevedere la presenza di un preposto con
compiti di segnalazione.

Nel caso specifico risulta comungue sempre possibile e necessario attuare una opportuna
recinzione di cantiere (vedi capitolo specifico) prima di procedere ai lavori di ripristino
stradale e di allacciamento delle reti.

Procedere alla verifica della presenza di linee aeree o di sottoservizi. Nel caso di presenza
procedere previo accordo con I'ente gestore degli stessi. In caso di assenza procedere
ugualmente con cautela all'esecuzione dello scavo in modo da evitare il contatto con
sottoservizi non conosciuti.

E’ a completo carico dellimpresa la richiesta di occupazione di suolo pubblico e il non
arrecare danno ai sottoservizi presenti nell’area di lavorazione.

Non costituire dei depositi di materiali nei pressi dei cigli degli scauvi.

Prima di accedere al fondo degli scavi verificare la stabilita delle pareti e quando
necessario provvedere all’armatura degli stessi secondo le modalita piu idonee.

Durante le operazioni di scavo e di carico o scarico di materiale sullautocarro non
dovranno essere presenti persone nel raggio di azione delle macchine operatrici.

Nel caso di esecuzione di operazioni su reti del gas occorrera procedere alla messa in
sicurezza sul tratto di allaccio mediante la chiusura di valvole, la messa in opera di
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palloncini e lo svuotamento della tubazione. E’ vietato eseguire operazioni su tubazioni
contenenti gas.

Nel caso di operazioni su fognature utilizzare la tuta usa e getta e idonei DPI lavabili per
evitare il contatto con agenti biologici e patogeni.

Utilizzare i DPI idonei alla realizzazione delle diverse fasi lavorative.

NEL CASO DI INTERVENTI SU FUGHE DI GAS, S| PROCEDERA CON CAUTELA PER
EVITARE L'INNESCARSI DI INCENDI.

.

5.1.4. REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN C.A.

L'armatura, la casseratura, i getti e il disarmo saranno eseguite esclusivamente mediante
I'utilizzo di attrezzature e mezzi in coformita al D.Lgs 81/2008.

A seguire I'analisi delle fasi di lavoro.

ARMATURA FONDAZIONE

Descrizione
Si tratta della fase lavorativa inerente la realizzazione dellarmatura della fondazione:
riempimento dello scavo con inerti di sottofondo e montaggio del ferro della fondazione.

Mezzi, attrezzi e materiali utilizzati:

Utensili manuali (martello, pinze, sega ecc.)

Utilizzo camion, gru, sollevatore telescopico per movimentazione e scarico materiale
Utilizzo macchina piegaferri, sega circolare ecc.

Utilizzo scala per accesso al piano della fondazione

Rischi presenti
* Lesioni e contusioni a seguito di scorretto uso degli attrezzi o loro rottura
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* Investimento da macchina operatrice in movimento in cantiere

» Seppellimento durante le fasi di scavo

» Cedimento delle pareti di scavo

» Caduta all'interno dello scavo

Misure di prevenzione e protezione

» Utilizzo obbligatorio dei DPI e dei dispositivi di protezione collettiva

* Formazione e informazione delle maestranze

* La lavorazione dei carpentieri all'interno dello scavo avviene con le necessarie
protezioni dello scavo stesso, e senza macchine operatrici nelle vicinanze dello scavo
durante la presenza di addetti all'interno

* |l personale dovra scendere nello scavo in condizioni di assoluta sicurezza,
provvedendo alle protezioni dello scavo qualora necessario. Si rimanda a quanto gia
evidenziato nel capitolo degli scavi

e |l materiale d’'uso dovra essere stoccato in piccole quantita, dislocato sulla superficie
interessata dall’operazione lavorativa in modo da avere posizioni tra loro distanziate

» Divieto di sosta e passaggio mezzi in prossimita del ciglio dello scavo

» Divieto di posizionamento di materiali e attrezzature sul ciglio dello scavo

» Divieto di lavorazione sul ciglio dello scavo

CASSERATURA FONDAZIONE

Descrizione
Si tratta della fase lavorativa di posa delle tavole e pannelli in legno per contenere il getto
di calcestruzzo.

Mezzi, attrezzi e materiali utilizzati:

Utensili manuali (martello, pinze, sega ecc.)

Utilizzo camion, gru, sollevatore telescopico per movimentazione e scarico materiale
Utilizzo legname per la formazione della carpenteria, chiodi ecc.

Utilizzo sega circolare, sega manuale ecc.

Utilizzo scala per accesso al piano della fondazione

Rischi presenti

* Lesioni e contusioni a seguito di scorretto uso degli attrezzi o loro rottura, in particolare
mani e piedi

» Caduta dall'alto di materiali dalle macchine operatrici durante la loro movimentazione

* Investimento da macchina operatrice in movimento in cantiere

» Seppellimento durante le fasi di scavo

» Cedimento delle pareti di scavo

» Caduta all'interno dello scavo

» [Esposizione a rumore e polveri
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Misure di prevenzione e protezione

» Utilizzo obbligatorio dei DPI e dei dispositivi di protezione collettiva

* Formazione e informazione delle maestranze

» Utilizzo di attrezzi integri in ogni loro parte

* La lavorazione dei carpentieri all'interno dello scavo avviene con le necessarie
protezioni dello scavo stesso, e senza macchine operatrici nelle vicinanze dello scavo
durante la presenza di addetti all'interno

* |l personale dovra scendere nello scavo in condizioni di assoluta sicurezza,
provvedendo alle protezioni dello scavo qualora necessario. Si rimanda a quanto gia
evidenziato nel capitolo degli scavi

* |l materiale d’'uso dovra essere stoccato in piccole quantita, dislocato sulla superficie
interessata dall’operazione lavorativa in modo da avere posizioni tra loro distanziate

» Divieto di sosta e passaggio mezzi in prossimita del ciglio dello scavo

» Divieto di posizionamento di materiali e attrezzature sul ciglio dello scavo

» Divieto di lavorazione sul ciglio dello scavo

GETTO CALCESTRUZZO FONDAZIONI

Descrizione
Si tratta della fase lavorativa di getto di calcestruzzo nella fondazione, preventivamente
casserata e armata.

Mezzi, attrezzi e materiali utilizzati:

Utensili manuali (carriola, secchi, cazzuola ecc.)

Macchine operatrici: betoniera, autobetoniera, pompa per getto cls
Utilizzo opere provvisionali

Rischi presenti

* Lesioni e contusioni in particolare mani e piedi

» Caduta dall'alto di materiali dalle macchine operatrici durante la loro movimentazione
* Investimento da macchina operatrice in movimento in cantiere

* Seppellimento

» Cedimento delle pareti di scavo

» Caduta all'interno dello scavo

» [Esposizione a rumore e polveri

Misure di prevenzione e protezione

» Utilizzo obbligatorio dei DPI e dei dispositivi di protezione collettiva
* Formazione e informazione delle maestranze
» Utilizzo di attrezzi integri in ogni loro parte
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» Corretto utilizzo delle macchine per il getto del calcestruzzo, in particolare prestando
attenzione alle manovre dei mezzi di trasporto e all'uso delle attrezzature del mezzo.
Gli addetti al trasporto del calcestruzzo sono solitamente esterni alla ditta esecutrice,
quindi andranno preventivamente informati sulle misure da adottare per garantire la
sicurezza dei lavoratori nelle specifiche circostanze del cantiere

* Qualora il personale della ditta esterna di fornitura del calcestruzzo operi all'interno del
cantiere non limitandosi alla mera fornitura, tale impresa dovra redigere apposito
P.O.S.

5.1.5. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le guaine di impermeabilizzazione applicate con flamma a gas, dovranno essere eseguite
da personale competente ed esperto, utilizzante se del caso, ceste mobili per il movimento
delle bombole del gas e adeguati mezzi personali protettivi.

Dovra essere evitato il pericolo di contatto accidentale con i prodotti bituminosi o con altri
agenti tossici, adoperando idonee maschere respiratorie ed ulteriori mezzi personali di
protezione.

Le attrezzature dovranno possedere idonei organi protettivi di sicurezza ed essere in
perfette condizioni di efficienza.

5.1.6. MONTAGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE DI COPERTURA IN LEGNO

Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro,
degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica:

a) piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva
chiaramente le modalita di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro
successione;

b) procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento
dell'opera,;

c) nel caso di piu ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle
diverse ditte interessate.

In mancanza di tale documentazione tecnica, € fatto divieto di eseguire operazioni di
montaggio. Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro
specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni
illustrativi circa le modalita di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari
mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili
con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione. Su tutti gli
elementi prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate deve
essere indicato il loro peso effettivo.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru, gru a torre o similare

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto al montaggio di pannelli, travi, ecc. realizzati in fabbrica e successivamente
trasportati sul cantiere per la posa in opera.

Prescrizioni Organizzative:

Su tutta la superficie di lavoro durante la fase di montaggio della copertura in legno dovra
essere montata rete di protezione contro le cadute dall’alto.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:

a) elmetto (sia per gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra;
tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi,
lavorando in elevazione, &€ impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente
perduto);

b) guanti;

c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;

d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;

e) occhiali.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Movimentazione manuale dei carichi;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Scala semplice;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a
livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;

A seguire vengono analizzate le varie fasi di montaggio del prefabbricato.

SCARICO DEI MATERIALI

Le travi in legno lamellare e i bancali con la ferramenta pesante di collegamento
giungeranno in cantiere su autoarticolati. Lo scarico degli elementi verra effettuato con la
gru di cantiere o tramite autogru, in funzione del peso degli elementi, delle distanze e dei
vincoli del contesto.

Le travi saranno imbragate sul mezzo di trasporto dagli operai addetti al montaggio e solo
a seguito di questa operazione si procedera al sollevamento e al posizionamento nella
zona interna del cantiere. Tale operazione si ripetera per tutti gli elementi da stoccare e
per ogni trasporto che giungera in cantiere.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 70 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

5 - ANALISI DEI RISCHI
Durante le operazioni di scarico tutte le operazioni eventualmente in essere nelle
vicinanze, e che potrebbero risultare pericolose per le persone presenti, dovranno essere
momentaneamente sospese.

VERIFICA DELLE QUOTE DI CANTIERE E TRACCIAMENTO DEI FILI DELLE TRAVI E
TASSELLATURA ATTACCHI METALLICI

In questa fase gli operai procederanno con la verifica che le quote di cantiere delle opere
murarie rispettano quelle previste nel disegno esecutivo. Le lavorazioni si svolgono
prevalentemente a quota terreno, e le eventuali lavorazioni in quota avverranno su idoneo
ponteggio o trabattello.

TIRO IN QUOTA DELLE TRAVI PRINCIPALI GIA FERRATE E FISSAGGIO IN
CORRISPONDENZA DELL’APPOGGIO (pilastri in c.a.)

Le travi principali saranno posizionate in corrispondenza dell’appoggio sui pilastri e
mantenuta con apposite controventature. Terminato il collegamento, che verra eseguito
dagli operai agenti su trabattello o ponteggio, si potranno allentare le funi di imbragatura
della gru utilizzata. Successivamente si procedera al montaggio delle reti di protezione.

MONTAGGIO TRAVI SECONDARIE

| rimanenti elementi in legno lamellare saranno sollevati con la gru edile presente in
cantiere. Le fasi di posa di tali elementi di completamento della struttura ricalcano quelle
gia citate in precedenza a cui si rimanda (imbragatura, sollevamento tramite gru edile,
posizionamento in corrispondenza delle connessioni, completamento del fissaggio in
corrispondenza dell’orditura principale operando o dall’alto o da trabattello / ponteggio
interno).

POSA PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATO, RIGHETTI IN LEGNO E
SUPERIORE PANNELLATURA IN OSB

Terminata la posa della struttura portante in legno lamellare si passera alla posa dello
strato fonoassorbente in pannelli di fibra di legno mineralizzatro (tipo CELENIT AB) dello
spessore di 5 cm e la contemporanea posa dei righetti in legno all’estradosso delle travi in
LL. Successivamente si procedera con la posa dei pannelli in OSB secondo le prescrizioni
di progetto. Verra iniziata la posa in corrispondenza della gronda, su uno dei lati della
copertura.

Si precisa che tutte le aperture sul vuoto dovranno essere chiuse con tavolati o
parapetti. E assolutamente vietato e sara duramente punita la superficialita e la
mancanza di attenzione sul rispetto delle prescrizi  oni che tendono ad evitare rischi
di caduta ed in particolare il non proteggere ed in dicare pozzetti, buchi ed aperture
sul vuoto in generale.
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5.1.7. MASSETTI E PAVIMENTAZIONI

Durante la realizzazione dei massetti e pavimenti le Imprese incaricate dovranno porre
attenzione ai rischi connessi, che possono essere soprattutto legati al possibile
scivolamento degli operatori, alle polveri che nelle varie fasi della lavorazione vengono
disperse nelllambiente, all'uso eventuale di sostanze pericolose.

Di conseguenza € necessario che le Imprese indichino con precisione all'interno del
proprio POS le procedure e gli apprestamenti che intendono utilizzare per fare fronte alla
insorgenza dei suddetti pericoli.

Nel caso in cui esistano ulteriori rischi derivanti dalla presenza eventuale di personale di
altre ditte impegnate in lavorazioni diverse, in assenza di una modalita con la quale tutti gli
operai possano lavorare in sicurezza le lavorazioni dovranno essere sfalsate.

L’Impresa affidataria, in ogni caso dovra preoccuparsi di mantenere le aree di lavorazione
interdette ai non addetti attraverso la predisposizione delle recinzioni di cantiere e
segnaletica, in modo che non vi sia interferenza di persone, sostanze, polveri e altro tra le
aree di lavorazione.

5.1.8. MONTAGGIO DI TUBAZIONI, CANALI E ALTRE ATTREZZATURE

| pericoli maggiori legati alla posa di tubazioni e componenti.
Si propongono alcune considerazioni di carattere generale riguardanti questo tipo di
operazione.
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Il montaggio di tubazioni varie, a terra, dovra essere eseguito da persone esperte e
competenti, munite di attrezzature idonee e di opere provvisionali complete di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza.

Durante tutte le lavorazioni € necessario che gli operatori addetti, siano dotati di DPI
specifici oltre che di quelli da indossare in qualsiasi situazione all’interno del cantiere,
(guanti, scarpe, casco ecc.)

Le tubazioni e i canali che dovranno essere sostenute 0 movimentate, dovranno
prevedere procedure con adeguate opere di sostegno per garantire la loro stabilita, sino
alla completa messa in opera delle stesse.

Le aree sottostanti le lavorazioni in quota anche nella movimentazione dei materiali,
dovranno essere adeguatamente recintate e segnalate con opportuni cartelli, € non si
dovra permettere il passaggio di personale o la sosta.

Tutti gli operatori impegnati nelluso di elevatori, dovranno scrupolosamente seguire le
prescrizioni sull’'uso di tali dispositivi.

La movimentazione dei componenti e delle tubazioni, dovra essere fatte e programmate
nel rispetto della normativa, utilizzando opportune attrezzature per il sollevamento tenendo
conto dei pesi massimi previsti per la movimentazione manuale dei carichi.

Le zone di lavoro dovranno comunque essere ben illuminate e gli operatori dovranno
altresi essere prowvisti di idonei mezzi di protezione personale.

Le attrezzature elettriche portatili o mobili utili alle lavorazioni, dovranno essere complete
di idonee protezioni meccaniche ed elettriche per evitare il pericolo di infortunio da
elettrocuzione.

5.1.9. TRAMEZZATURE INTERNE

Le opere di tramezzatura saranno eseguite per lo piu in elementi di cartongesso su
apposita struttura autoportante, ovvero come controplaccaggio delle pareti perimetrali.

Situazioni critiche

La fase di lavoro non risulta di per se particolarmente rischiosa. Attenzione va comunque
riservata in tutti i casi di impiego di ponteggi (trabattelli e ponteggi su cavalletti) e dunque
nei casi di svolgimento della lavorazione in postazione sopraelevata.

Rischi

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni: durante lo svolgimento della
suddetta fase potranno essere presenti, esternamente e anche internamente all’edificio,
personale di altre imprese impegnate nella realizzazione della posa in opera degli impianti
e nella realizzazione di parte delle opere esterne.

Prescrizioni generali
Per l'impiego di ponteggi su ruote (trabattell) o di ponteggi su cavalletti rispettare
scrupolosamente le disposizioni normative in materia di protezioni anticaduta.

Azioni di coordinamento
Si sottolinea la necessita di collaborazione fra le varie imprese operanti in concomitanza
all'interno dell'area di cantiere.
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In particolare:

Le imprese che cureranno la realizzazione della posa in opera degli impianti devono
assolutamente omettere di modificare 0 manomettere le strutture di protezione
termporanee precedentemente installate. Nel caso detta manomissione si renda
necessaria per consentire il regolare svolgimento del lavoro, ne dovra essere
preventivamente informata la direzione dei lavori e le altre imprese presenti in cantiere,
adottando in ogni caso tutte le necessarie precauzioni (installazione di segnaletica, ecc.)

5.1.10.INFISSI E SERRAMENTI

Serramenti: posa in opera dei serramenti (in pvc e vetro) comprendente opere di
assistenza muraria. | serramenti verranno smistati in prossimita del punto di utilizzo con i
mezzi di sollevamento di cantiere. Data la tipologia dell’edificio, tutti i serramenti si trovano
al piano terra.

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni

La posa in opera dei serramenti, dei davanzali e delle soglie potrebbe trovarsi in
sovrapposizione con altre opere. | conseguenti rischi possono riguardare I'investimento di
lavoratori da parte di materiale caduto dall'alto, di conseguenza si prescrive I'utilizzo del
casco e, quando possibile, lo sfasamento spaziale delle lavorazioni.

Prescrizioni generali

Il montaggio dei serramenti esterni sara eseguito da personale adeguatamente formato,
con attrezzature in buone condizioni e conformi alle normative vigenti.

Azioni di coordinamento

Prima della fase di montaggio dei davanzali e delle finestre, I'impresa che cura il loro
montaggio deve obbligatoriamente informare le altre imprese eventualmente presenti in
cantiere del proprio programma lavori in relazione al pericolo localizzato e temporaneo di
caduta di materiali dall'alto per la presenza di altre imprese al lavoro in quota. Se
necessario (presenza di personale direttamente impegnato esternamente all’edificio)
predisporre anche apposita cartellonistica e perimetrazione delle aree interessate al
suddetto pericolo.

Nel corso dello svolgimento della fase in oggetto, trattandosi di lavori al piano terra, non
puo essere prevista in concomitanza la fase di posa in opera della pavimentazione esterna
e le fasi di realizzazione delle fognature (rischio di investimento dei lavoratori) a meno di
predisposizione di appositi ed efficaci sistemi di protezione.

Per quanto concerne la sovrapposizione con la fase di realizzazione dei tinteggi esterni, le
squadre al lavoro dovranno coordinarsi per mantenersi a distanza di sicurezza.

5.1.11.TINTEGGIATURE

Durante la realizzazione dei lavori di tinteggio, le Imprese incaricate dovranno porre
attenzione ai rischi connessi, che possono essere soprattutto legati al lavoro in quota,
dovuto all'uso di ponteggi e trabattelli con possibile caduta degli operatori, alle polveri e i
residui che nelle varie fasi della lavorazione vengono disperse negli ambienti, alle
irritazioni causate dall'uso eventuale di sostanze dannose.

Di conseguenza € necessario che le Imprese indichino con precisione all'interno del
proprio POS le procedure e gli apprestamenti che intendono utilizzare per fare fronte alla

insorgenza dei suddetti pericoli.
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Si raccomanda di stabilizzare i tra battelli e di non movimentare gli stessi con personale a
bordo. Recintare altresi le aree sottostanti per evitare rischi connessi alla caduta di
materiale dall’alto.

5.1.12.MANTO DI COPERTURA E LATTONERIE

| lavori di posa del manto di copertura e delle lattonerie avverranno in presenza di
ponteggio o parapetto perimetrale. Preventivamente alle lavorazioni di posa del manto si
provvedera a verificare la solidita e I'efficacia degli appositi elementi di chiusura montati a
tamponamento delle aperture non protette sul vuoto (in corrispondenza dei lucernai).

5.1.13.IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI

Descrizione
Realizzazione Impianti elettrici e telefonici

Attrezzature di lavoro
Conduttori e tubi di protezione; Quadri elettrici a norma CEIl; Attrezzature d'uso comune.

Rischi presenti

» Elettrocuzione. medio

» Caduta dall'alto dell'operatore durante le lavorazioni.

» Caduta attraverso aperture su solai non protette.

» Contatto accidentale con linee elettriche in tensione

* Lesioni alle mani durante l'infissione delle paline di terra, di attrezzi.

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto
del progresso tecnico e della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni,
oppure portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per
'operatore l'uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura. La buona
manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono
un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi e infatti
una delle cause principali delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione
favorevole sulle malattie vasomotorie.

Dispositivi di protezione individuale
| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile.

5.1.14.IMPIANTI IDRICO-TERMICO-SANITARI
Descrizione
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Realizzazione impianti termo-idro-sanitari

Attrezzature di lavoro

Doppia scala, trapano, sega a ferro, tubi e ganci metallici, chiodi, viti.

Rischi presenti

» Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di
artrosi, lombalgie acute, discopatie.

» Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibili lesioni ai lavoratori.

» Caduta nello scavo lasciato scoperto.

» Contatto accidentale con la macchina operatrice.

» Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante I'uso degli utensili.

» Disturbi muscolo-scheletrici.

» Contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche.

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto piu possibile in locali

adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e

proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del

microclima, ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il piu possibile

prefabbricate. Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, &€ preferibile usare

macchine con dischi dentati invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni,

rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per

evitare ingombro.

Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:

» disattivazione dell’'alimentazione elettrica, del gas e idrica;

» svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili
(gas, gasolio);

* svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in
particolare in ex edifici industriali);

* rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.

Dispositivi di protezione individuale

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con
suola imperforabile e di otoprotettori durante I'uso di attrezzi rumorosi.

5.1.15.IMPIANTI TV

Descrizione
Realizzazione o adeguamento di impianto radio/TV.

Attrezzature di lavoro
Conduttori e tubi di protezione, centraline marcate CE, attrezzature d'uso comune.
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Rischi: individuazione e valutazione

» Caduta attraverso apertura in solai non protette.

» Caduta dell'operatore dall’alto durante le lavorazioni.

* Lesioni alle mani durante l'infissione delle paline di terra, di attrezzi.

» Elettrocuzione.

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Quando non e possibile realizzare idonei impalcati, costituiti da ponti e sottoponti del tipo
su montanti o a sbalzo, che raggiungano la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo
impalcato o della linea di gronda dell'edificio, deve essere adottata idonea cintura di
sicurezza con fune di trattenuta tale da limitare la caduta a non piu di m. 1.5.

Dispositivi di protezione individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile o con suola antiscivolo in caso di lavori su tetti.

5.1.16.IMPIANTI DI SCARICO

Descrizione
Realizzazione ed adeguamento di impianti di scarico

Attrezzature di lavoro
Tubi in p.v.c. serie pesante, collanti per p.v.c., guarnizioni, saldatrici a specchio, attrezzi di
uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

» Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibili lesioni ai lavoratori.

» Contatto accidentale con la macchina operatrice.

» Contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche.

» Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante I'uso degli utensili.

* Lesioni da calore per I'operatore. possibile modesta medio

* Inalazione di sostanze volatili organiche con possibili alterazioni a carico dell'apparato
respiratorio.

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto piu possibile in locali
adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e
proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del
microclima, ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il piu possibile
prefabbricate.

Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individual
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| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con
suola imperforabile.

5.1.17.IMPIANTI DI SCARICO ESTERNI

Descrizione della fase di lavoro
Realizzazione ed adeguamento di impianti di scarico esterni

Attrezzature di lavoro
Terna escavatrice, attrezzi d'uso comune, collanti per p.v.c., saldatrici a specchio,
guarnizioni, sega a ferro, tubi in p.v.c..

Rischi: individuazione e valutazione

» Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di
artrosi, lombalgie acute, discopatie.

» Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibili lesioni ai lavoratori.

» Contatto accidentale con la macchina operatrice.

» Caduta nello scavo lasciato scoperto.

» Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante I'uso degli utensili.

» Disturbi muscolo-scheletrici. probabile lieve medio

» Inalazione di polvere e gas di scarico.

* Inalazione di sostanze volatili organiche con possibili alterazioni a carico dell'apparato
respiratorio.

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, & preferibile usare macchine con

dischi dentati invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e

polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare

ingombro.

Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:

» disattivazione dell’'alimentazione elettrica, del gas e idrica;

» svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili
(gas, gasolio);

* svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in
particolare in ex edifici industriali);

* rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.

* Proteggere lo scavo scoperto; evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare
con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individuali
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| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con
suola imperforabile e di otoprotettori durante I'uso di attrezzi rumorosi.

5.1.18.REALIZZAZIONE IMPIANTI GAS

Descrizione della fase di lavoro
Realizzazione ed adeguamento di impianti di gas interni

Attrezzature di lavoro
Attrezzi d'uso comune, raccordi, taglia tubi, filettatrici elettriche o a mano, piega tubi,
saldatrice ossiacetilenica, guarnizioni, sega a ferro, tubi in ferro.

Rischi: individuazione e valutazione

1) Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di
artrosi, lombalgie acute, discopatie.

2) Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibili lesioni ai lavoratori.

3) Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.

4) Disturbi muscolo-scheletrici.

5) Inalazione di gas contenenti CO2, CO, H2S, SO2, radon con possibili alterazioni a
carico dell'apparato respiratorio.

Misure ed azioni di prevenzione e protezione

Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto piu possibile in locali

adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e

proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del

microclima, ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il piu possibile

prefabbricate.

Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, & preferibile usare macchine con

dischi dentati invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e

polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare

ingombro.

Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello oltre che sui riduttori

di pressione per evitare ritorni di flamma.

Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:

» disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica;

» svuotamento delle tubazioni, in particolare di quelle contenenti sostanze combustibili
(gas, gasolio);

* svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in
particolare in ex edifici industriali);

* rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.
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Proteggere lo scavo scoperto; evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare
con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con
suola imperforabile e di otoprotettori durante I'uso di attrezzi rumorosi.

5.1.19.LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Nel cantiere in argomento non si prevedono lavorazioni in ambiente confinato. Si richiama
comunque la normativa specifica a riguardo.

Per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate
aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui puo verificarsi un
evento incidentale importante, che puo portare ad un infortunio grave o mortale, in
presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).

Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione
legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di
agenti chimici pericolosi e nota.

Fra essi, a titolo di esempio e per chiarire allimpresa quando opera in “ambiente
confinato” si possono citare:

serbatoi di stoccaggio,

* silos,
* recipienti di reazione,
+ fogne,

» fosse biologiche.

Altri ambienti ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati.

In particolari circostanze, legate alle modalita di svolgimento dell’attivita lavorativa o ad
influenze provenienti dal’ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tal
e rivelarsi altrettanto insidiosi.

E il caso ad esempio di:

» camere con aperture in alto,

» vasche,

* depuratori,

» canalizzazioni varie,

* camere non ventilate o scarsamente ventilate.

Naturalmente gli esempi citati non vogliono essere esaustivi degli infiniti casi che possono
verificarsi ma, oltre a rappresentare la casistica piu frequente di ambienti in cui avvengono
gli eventi incidentali, vogliono costituire un invito alla riflessione e alla cautela ogni

volta che si devono eseguire dei lavori in ambienti simili . In questi casi infatti la
valutazione dei rischi deve considerare anche tutti i pericoli e le situazioni che, in
ambienti non confinati, non genererebbero rischi si gnificativi.
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INDIVIDUAZIOEN DEI PERICOLI NEGLI SPAZI CONFINATI

Negli spazi confinati possono verificarsi diverse situazioni pericolose, la cui causa é
spesso riconducibile a:

MANCANZA DI OSSIGENO.

Cio puo accadere:

guando si verifica una reazione tra alcuni tipi di terreno e I'ossigeno contenuto nell'aria;

* a seguito della reazione tra le acque sotterranee, il gesso e calcare, dalla quale si
produce anidride carbonica;

nelle stive delle navi, nei container da carico, nei camion da trasporto, ecc. come

conseguenza della reazione del carico stesso con I'ossigeno presente nell’ambiente;

» allinterno di cisterne e serbatoi in acciaio in presenza di ruggine.

GAS, FUMI, O VAPORI TOSSICI.

Essi possono:

e accumularsi allinterno di condotte, tombini e cavita collegate al sistema fognario;

* invadere cisterne o serbatoi tramite le condotte di collegamento;

» filtrare all'interno di fosse e cavita in terreni contaminati, come vecchie discariche e
impianti per il gas.

Sostanze liqguide e solide che, se perturbate, possono improvvisamente riempire

'ambiente o rilasciare gas. Le sostanze non agglomerate, come quelle granulose,

possono solidificare parzialmente o formare degli accumuli all'interno dei silos, causando

ostruzioni che possono collassare inaspettatamente.

Incendi ed esplosioni  (causati per es. da vapori inflammabili, ossigeno in eccesso, ecc.)
Residui all’interno di cisterne, serbatoi o deposit I su superfici interne, che possono
emettere gas, fumi o vapori

Elevate concentrazioni di polveri , ad esempio nei silos per la farina.

Temperature elevate possono portare ad un pericoloso aumento della temperatura dei
corpi.

Alcune delle condizioni summenzionate possono essere gia presenti in uno spazio
confinato. Altre condizioni di pericolo possono, invece, insorgere a seguito dell’attivita in
corso o a causa di un inefficiente sistema di isolamento degli impianti confinanti, come ad
es. in caso di perdite da una condotta di collegamento.

Un ambiente di lavoro costituito da spazi ristretti puo contribuire ad aumentare i rischi,
come ad esempio nel caso in cui:

i macchinari in uso richiedano speciali dotazioni d I sicurezza , quali sistemi di
aspirazione delle polveri per smerigliatrici portatili, o protezioni contro gli shock elettrici;

le operazioni di saldatura, o I'impiego di solventi volatili e spesso infiammabili, di sostanze
adesive, possano generare gas, fumi o vapori;

'accesso all'area di lavoro avvenga attraverso un’apertura di dimensioni ridotte (es. una
botola).
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L'uscita o le operazioni di salvataggio in situazioni critiche potrebbero pertanto risultare piu
complesse (vedere Procedure in caso di emergenza).

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO NEGLI SPAZI CONFINATI

Fattore di rischio Cause potenziali

Asfissia Carenza di ossigeno dovuta a:

- formazione di anidride carbonica tramite reazioni di
fermentazione;

- presenzalutilizzo di gas che si sostituiscono
allossigeno contenuto nellaria atmosferica (ad
esempio: bonifi ca e/o inertizzazione tramite azoto);

- intrappolamento in materiali sfusi (cereali, zucchero,
polveri, ecc.)

Incendio/esplosione Presenza di atmosfere potenzialmente esplosive per la
presenza di gas/vapori/ nebbie infi ammabili o di polveri
combustibili, unite alla presenza di una sorgente di
innesco (elettricita statica, utilizzo di fi amme libere,
fenomeni di attrito, scariche atmosferiche, ecc.)

Intossicazione Impropria bonifi ca di tubazioni e/o recipienti, reazioni
chimiche di decomposizione o fermentazione, rilasci
accidentali da valvole o altre sorgenti di emissione

Folgorazione Attrezzature di lavoro/utensili con alimentazione elettrica
inadeguata, pareti interne bagnate

Contatto con elementi mobili Macchine/impianti con parti in movimento prive di
adeguate protezioni

Caduta Utilizzo di scale inadeguate o impiegate in modo
improprio, mancato utilizzo o utilizzo scorretto dei Dpi
anticaduta

Annegamento Precipitazioni meteoriche improvvise e abbondanti,
tracimazioni

Ustioni Contatto con parti a elevata temperatura o a temperatura
molto bassa, ingresso in macchine termiche

Schiacciamento Accesso da arterie stradali, caduta di carichi

PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI S PAZ| CONFINATI

Nel caso in cui non sia possibile evitare l'ingresso nello spazio confinato, bisognera
assicurarsi di disporre di adeguate procedure operative per la sicurezza nei suddetti spazi.
| risultati derivanti dalla valutazione dei rischi devono essere utilizzati
successivamente per lidentificazione delle misure precauzionali necessarie a
ridurre il rischio di infortuni. Queste ultime dipenderanno, infatti, dalla natura d  ello
spazio confinato, dai rischi correlati e dal tipo d i lavori da svolgere.
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Bisogna inoltre assicurarsi che le procedure operative individuate, e dunque anche le
misure precauzionali, vengano sviluppate e messe in pratica nella maniera piu efficace. Gli
addetti ai lavori negli spazi confinati dovranno essere adeguatamente preparati e istruiti
sul tipo di attivita da svolgere e sulle relative norme di sicurezza.

LA SEGUENTE LISTA DEI PUNTI DA CONTROLLARE NON PRETENDE DI ESSERE
ESAURIENTE, MA COMPRENDE MOLTI DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI ALLA
PREPARAZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA CHE IL
COORDINATORE RITIENE INDISPENSABILI NEI LAVORI IN APPALTO.

SARA ONERE DELL'IMPRESA PROPORRE PROCEDURE ALTERNATIVE O DI
DETTAGLIO PER | LAVORI IN APPALTO, AD INTEGRAZIONE DELLE SEGUENTI.

Nomina di un supervisore

| supervisori sono tenuti a garantire I'effettiva adozione delle misure precauzionali stabilite,
a controllare, che per ogni fase del lavoro, sussistano le relative condizioni di sicurezza e
ad essere presenti, se necessario, durante lo svolgimento dei lavori.

Idoneita del personale

Si tratta di stabilire se i lavoratori abbiano maturato una sufficiente esperienza nel settore
e quale tipo di formazione abbiano ricevuto. Nel caso in cui la valutazione dei rischi metta
in luce I'esistenza di limiti di natura fisica, sara necessario stabilire se la costituzione fisica
dei lavoratori e idonea allo svolgimento dell’attivita. || responsabile dei lavori dovra
prendere in considerazione anche altri fattori, ad esempio una certa predisposizione alla
claustrofobia o l'idoneita dei lavoratori alluso di respiratori; un consulto medico puo
pertanto rendersi necessario per stabilire I'idoneita di ogni singolo lavoratore.

Isolamento

L’isolamento meccanico ed elettrico dei dispositivi risultera essenziale nel caso in cui
guesti possano essere azionati inavvertitamente. Nel caso in cui sia possibile che gas,
fumi o vapori penetrino nello spazio confinato, sara necessario provvedere all'isolamento
fisico delle condotte, e degli altri sistemi. Inoltre, bisognera sempre effettuare i controlli per
verificare I'efficacia dei sistemi di isolamento.

Pulizia preventiva degli spazi
Le operazioni di pulizia potrebbero essere necessarie a garantire che, durante lo
svolgimento dei lavori, non si sviluppino fumi da residui o altri materiali.

Verifica delle dimensioni dell’apertura di accesso

Verificare che l'accesso sia abbastanza ampio da garantire ai lavoratori, anche muniti dei
vari dispositivi, di entrare ed uscire facilmente dall'area interessata e di permettere un
accesso e un'uscita rapidi in caso di emergenza. Le dimensioni dell'apertura potrebbero
determinare la scelta di respiratori di tipo airline piuttosto che di autorespiratori,
solitamente piu ingombranti e quindi meno indicati all’utilizzo in spazi angusti.
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Efficienza della ventilazione

In alcuni casi e possibile aumentare il numero delle aperture presenti nellambiente di
lavoro cosi da migliorare I'aerazione. Tuttavia, puo rendersi necessario I'uso di un sistema
di ventilazione forzata per assicurare un adeguato apporto di aria pulita. Un sistema di
ventilazione di questo tipo si rende indispensabile nel caso in cui, all'interno dello spazio si
faccia uso di bombole a gas o dispositivi alimentati a diesel, a causa dei pericoli derivanti
dall'accumulo dei gas di scarico.

Attenzione: il monossido di carbonio prodotto dai g as di scarico di motori a benzina

e talmente pericoloso che l'utilizzo di tali dispos itivi dovrebbe essere sempre vietato
negli spazi confinati.

Il monitoraggio della qualita dell'aria

Tale operazione potrebbe essere necessaria per verificare che I'aria non contenga vapori
tossici o inflammabili e che quindi possa essere respirata. | controlli dovrebbero essere
effettuati da un esperto con l'ausilio di un rilevatore di gas correttamente tarato. Se dalla
valutazione dei rischi emerge che le condizioni delllambiente sono soggette a variazioni
nel corso del tempo, o come ulteriore precauzione, risulta necessario effettuare un
monitoraggio costante dell'aria.

Sistemi d'illuminazione e dispositivi speciali

Negli ambienti in cui l'atmosfera e potenzialmente infiammabile o esplosiva, €
fondamentale usare dispositivi che non emettano scintille e sistemi d'illuminazione
schermati. In alcuni tipi di spazi confinati (ad es. all'interno di cisterne in metallo), le misure
di sicurezza per prevenire lo shock elettrico comprendono l'uso di dispositivi a bassissimo
voltaggio (generalmente inferiore a 25 V) e, se necessario, I'impiego di dispositivi a

corrente residua.

Uso di respiratori

L'uso di respiratori si rende necessario nel caso in cui l'aria non possa essere resa
respirabile a causa della presenza di gas, fumi o vapori, 0 a causa dell'assenza di
ossigeno. Non tentare mai di migliorare l'aria dello spazio confinato introducendo
0ssigeno, in quanto potrebbe aumentare il rischio d'incendio o esplosione.

Predisposizione delle misure d'emergenza
Si tratta di approntare i dispositivi necessari, i corsi di formazione e le esercitazioni
pratiche.

Predisposizione delle imbracature di sicurezza
| cavi di recupero che supportano le imbracature di sicurezza devono essere liberi di
riavvolgersi all'esterno dello spazio confinato.

Sistema di comunicazione

E’ necessario stabilire un adeguato sistema di comunicazione in modo da permettere ai
lavoratori impegnati all'interno delllambiente confinato di tenersi in contatto con quelli
all'esterno, e di lanciare l'allarme in caso di pericolo.
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Modalita d’allerta

Verificare se sia necessario posizionare qualcuno nelle immediate vicinanze dell'area di
lavoro al fine di monitorare visivamente la situazione e permettere la comunicazione con
chiunque si trovi all'interno dello spazio confinato, dare rapidamente l'allarme in caso di
emergenza e avviare le eventuali procedure di soccorso.

Autorizzazione ai lavori

L'autorizzazione ai lavori assicura che siano stati eseguiti tutti i controlli formali per
garantire la conformita ai requisiti di sicurezza dello spazio confinato prima dell'inizio dei
lavori. Questo tipo di autorizzazione rappresenta inoltre un utile strumento di
comunicazione tra i responsabili del cantiere, i supervisori, e i lavoratori addetti a svolgere
operazioni pericolose. Un'autorizzazione ai lavori deve prevedere obbligatoriamente:

- L’individuazione dei soggetti autorizzati a predisporre I'esecuzione di attivita pericolose (e
i limiti ai loro poteri) e dei responsabili alla selezione delle misure di sicurezza (ad es.
sistemi di isolamento, controllo dell'aria, misure di emergenza, ecc);

- Le disposizioni per le ditte appaltatrici;

- La formazione ed istruzione in materia di autorizzazioni;

- I monitoraggio e il controllo teso a garantire che le procedure vengano applicate come
previsto.

Procedure di emergenza

In caso di incidente, gli addetti ai lavori potrebbero essere esposti ad un serio ed
immediato pericolo. Risulta quindi di fondamentale importanza stabilire misure efficaci per
la segnalazione dell'emergenza e per lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

Le misure da adottare dipenderanno dalla natura dello spazio confinato, dal tipo di rischio
individuato e quindi dalla possibile natura del soccorso da prestare.

Le misure d'emergenza variano a seconda del rischio. Devono essere presi in esame:
Sistemi di comunicazione

Modalita di segnalazione delllemergenza dall'interno dello spazio confinato a chi lavora
all'esterno, cosi da permettere linizio delle operazioni di soccorso. Non bisogna
dimenticare di prendere in esame le notti e i turni di lavoro, nonché i periodi in cui l'area
dei lavori resta chiusa, ad esempio durante le vacanze. Inoltre, & necessario valutare
guale tipo di situazione (emergenza) potrebbe verificarsi, e in quale modo potrebbe essere
dato l'allarme.

Dispositivi di soccorso e rianimazione

La scelta dei dispositivi appropriati per il soccorso e la rianimazione dipende dal tipo di
emergenza che potrebbe verificarsi. Nei luoghi di lavoro in cui € previsto l'uso di tali
dispositivi da parte dei soccorritori, € fondamentale che essi siano preparati ad un loro

corretto uso.

Competenze dei soccorritori
E’ necessario che i soccorritori siano adeguatamente preparati, sempre pronti e capaci di
usare qualsiasi dispositivo di soccorso, come ad esempio respiratori, funi di salvataggio e
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attrezzature per I'estinzione di incendi. Anche i soccorritori devono provvedere alla propria
sicurezza con una protezione adeguata al tipo di emergenza.

Spegnimento degli impianti circostanti
Prima di iniziare qualsiasi operazione di soccorso, potrebbe essere necessario spegnere
gli impianti collocati nelle immediate vicinanze dello spazio confinato.

Procedure di primo soccorso
Al fine di assicurare l'utilizzo corretto dei dispositivi di primo soccorso, € necessario
l'intervento di soccorritori esperti.

Servizi di soccorso locali

Modalita per informare i servizi di soccorso locale (ad esempio i vigili del fuoco) in caso di
emergenza. La lista delle informazioni utili da fornire loro circa i pericoli che potrebbero
incontrare all'interno dello spazio confinato.

5.1.20.RISCHIO BIOLOGICO

Agenti biologici in edilizia

In cantiere si puo verificare la necessita di effettuare indagini ambientali relative agli agenti
biologici, al fine di effettuare o completare la valutazione dei rischi o la verifica dell’efficacia
delle misure di prevenzione e protezione.

Nei cantieri outdoor, a meno che non vi siano particolari condizioni di rischio, il
campionamento microbiologico non avrebbe senso a causa della dispersione nell’aria dei
microrganismi.

Campionamenti indoor

Il campionamento di microrganismi aerodispersi € indicato nel caso in cui ad esempio si

voglia:

* Valutare lo stato igienico e determinare le eventuali fonti di contaminazione che
possono provocare danni alla salute dei lavoratori

» Selezionare appropriate misure preventive e correttive

» Valutare il funzionamento degli impianti di climatizzazione e I'efficienza dei dispositivi di
filtrazione aria

| campionatori attivi aspirano volumi noti di aria, convogliandoli su un terreno di coltura

liquido o solido. I microrganismi presenti nell'aria aderiscono al terreno e, dopo un

adeguato periodo di incubazione, danno origine a colonie visibili a occhio nudo.

Il livello di contaminazione microbica si esprime come Unita Formanti Colonia (UFC) per

ma3 di aria.

Il campionamento di superfici € particolarmente indicato per:

» Verificare I'efficacia delle operazioni di pulizia e disinfezione (ad es. nei servizi igienici
mobili)

» Verificare I'adozione delle corrette prassi igieniche da parte di lavoratori

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 87 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

5 - ANALISI DEI RISCHI

In questo caso si usano piastre a contatto, tamponi per verificare la deposizione di

bioaerosol su materiali contaminati.

In un cantiere edile generalmente, a meno che non si ricerchi la presenza specifica di un

agente, si effettua una valutazione quantitativa, ricercando essenzialmente tre parametri

microbiologici:

» carica batterica totale psicrofila: indicatore della contaminazione batterica ambientale. |
batteri psicrofili hanno una temperatura di accrescimento ottimale intorno ai 25 °C.

» carica batterica totale mesofila: indicatore della contaminazione di origine umana e
animale. | batteri psicrofili hanno una temperatura di accrescimento ottimale intorno ai
37°C.

» carica fungina totale (muffe e lieviti): indicatore ambientale correlato alla presenza di
elevata umiditd e polverosita, ridotta ventilazione e scarsa qualita dell’'aria: alcune
muffe sono responsabili di patologie infettive, allergiche e tossiche.

Il decreto 81/2008, pur evidenziando la necessita di monitorare la presenza di eventuali

specie patogene, non fornisce tuttavia valori di carica batterica o fungina a cui rapportarsi

per valutare la qualita dell’aria negli ambienti di lavoro.

Di seqguito riportiamo i valori a cui rapportarsi nella valutazione degli indici di

contaminazione microbiologica di Indice Globale di Contaminazione Microbica IGCM/m3

proposti da Dacarro nel 2000 per fare una stima e giudizio sulla qualita dell’aria e il grado

di contaminazione microbica .

Categoria di IGCM/m3 Sottoclass e
contaminazione
Molto bassa <500
Bassa < 1000
Intermedia > 1000 Verificare gli indici di ambientali ICM per i ricambi d’aria e indici
di amplificazione IA per le classi intermedie
Alta > 5000 Verificare gli indici di ambientali ICM per i ricambi d’aria e indici
di amplificazione IA per le classi intermedie
Molto alta > 10000 Verificare gli indici di ambientali ICM per i ricambi d’aria e indici
di amplificazione IA per le classi intermedie

Misure di prevenzione

Come gia detto i cantieri edili non sono esenti dal rischio biologico, qualora in effetti la

valutazione evidenzi un reale rischio per la salute dei lavoratori dovuto agli agenti biologici,

il datore di lavoro deve attuare tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali per

evitare ogni esposizione agli agenti stessi (artt 272 e 273 del Titolo X del D.lgs.81/2008).

Tra gli adempimenti previsti il datore di lavoro deve adottare in maniera prioritaria misure

di protezione e prevenzione collettiva; qualora queste non fossero applicabili o non

completamente efficace, si ricorre alle misure di protezione individuale.

Elenchiamo sommariamente degli indirizzi comuni per attivita di cantiere generiche, come

interventi di protezione e prevenzione:

* aspirazione e abbattimento polveri in quanto substrato per microrganismi , endotossine
batteriche, funghi, particelle vegetali, acari

» gestire il cantiere secondo le piu opportune misure organizzative 8 gestione delle aree,
del processo lavorativo, dei lavoratori, delle interferenza...)
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» evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti

» elaborare buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati ( opere fognarie,
lavori in sotterrano ecc

» formazione e informazione per i lavoratori in merito alle istruzioni di lavoro e corretto
uso dei DPI con consultazione dei risultati delle valutazioni e degli eventuali
monitoraggi

» sollecitare norme basi igieniche, lavaggio mani

* non indossare indumenti potenzialmente contaminati in aree lavorative

* non contaminare altre superfici 0 oggetti comuni

Per quanto riguarda gli ambienti indoor I'art 96 del titolo 1V del D.lgs. 81/08 prevede che il

datore di lavoro adotti tutte le misure previste dall’Allegato XIII ( prescrizione di sicurezza e

salute per la logistica di cantiere) e curi la protezione dei lavoratori. Di seguito riportiamo

sommariamente gli argomenti delle prescrizioni tratte dall’allegato Xl per la corretta

gestione del rischio biologico nei cantieri

» spogliatoi e armadi per il vestiario

» docce

» gabinetti e lavabi

* locali di riposo e refezione

» utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi

» utilizzo di caravan ai fini igienici (uso consentito solo ad inizio cantiere e per max 5gg)

* areazione e temperatura conforme per i lavoratori

Pertanto i lavoratori nei cantieri devono disporre di locali di riposo, spogliatoi, docce e

gabinetti con lavabi con acqua corrente calda (se necessario), dotati di mezzi detergenti e

per asciugarsi; devono avere a disposizione acqua in quantita sufficiente sia per uso

potabile sia per lavarsi. Gli spazi di lavoro devono essere progettate allo scopo di ridurre il

rischio di contaminazione ( armadietti personali a doppio scomparto per gli indumenti

ecc..) In alcuni casi, prima e o durante lo svolgimento di lavori in cantiere ricorrere a

trattamenti speciali del’'ambiente di lavoro come

1. DISINFEZIONE: il disinfettante € un agente chimico in grado di eliminare molti, ma
non tutti, agenti patogeni, pertanto di ridurre la carica batterica su superfici o materiali
inerti. Non esistono in commercio disinfettanti in grado di agire su tutti gli agenti biologici
pericolosi, sono spesso prodotti piu 0 meno specifici e sono essi stessi, in base ai loro
componenti, potenzialmente pericolosi per i lavoratori. Puo essere stilata una “classifica di
resistenza” degli agenti biologici ai disinfettanti, che vede le spore batteriche (come quelle
del tetano e dell’antrace) tra le piu resistenti. Per utilita riportiamo uno schema della
efficacia degli agenti disinfettanti verso i diversi gruppi di agenti.

Disinfettante L|yello di Batteri Virus Spore Funghi Cla_33|f|ca_12‘|0ne di
azione pericolosita

Agenti ossidanti

(acqua Medio alto + - + + RS, 35, 20, 22,5

ossigenata)

Alcoh (e_tyhco, Basso + + - - R36, 67, 11

isopropilico)
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Aldeide formica | Alto + + + + R40,42,23,24,25
Compo§ti di . Non pericolosi
ammonio Basso/medio + + - + ! -
quaternario normali detergenti
Fenoli Tossici, corrosivi
(creoline) basso * ¥ | ¥ R34,R50, 31
Derivati del
Cloro

Alto + + - + Irritanti
(ipocloriti-
varichina)
lodofori Basso/medio + + - + R20,21,R50, 36

R38

2. DISINFESTAZIONE: essa prevede un insieme di operazioni aventi I'obiettivo di

eliminare, o ridurre, la presenza di artropodi (acari, insetti ecc..) vettori o molesti. |
trattamenti devono essere effettuati da aziende specializzate che conoscano I'ecologia
degli ambienti e delle specie. Devono essere utilizzati insetticidi con esca o persistenti,:
per insetti di importanza sanitaria esistono larvicidi e adulticidi ( Diflubenzuron, Bacillus
Thuringiensis israelensis ecc.)

3. DERATTIZZAZIONE: si intende bonifica di un’area dalla presenza di roditori che
possono mordere ed eventualmente veicolare vari patogeni ( vedi leptospirosi)

4. STERILIZZAZIONE: con questo termine si intende lI'insieme delle fasi che portano
alla completa eliminazione di ogni agente biologico, pertanto non solo quelli patogeni:
Sterile di intende un oggetto privo di forma di vita ( che sia patogena o non patogena
comprese le spore). Le spore sono DELLE FORME DI RESISTENZA e pertanto si
formano solo in condizioni ambientali sfavorevoli, i batteri vanno come in fase di letargo.
La sterilizzazione non interessa i cantieri e si tiene mediante agenti fisici e chimici

5.  IMMUNOPROFILASSI : tra i piu sistemi di prevenzione e di protezione , in particolare
in edilizia, vi sono le vaccinazioni contro agenti biologici specifici.

L'art. 276 del d.lgs. 81/08 stabilisce che, qualora 'esito della valutazione del rischio
ne rilevi la necessita, i lavoratori siano sottoposti a sorveglianza sanitaria. La profilassi
vaccinale per i lavoratori dell’edilizia esposti ad agenti biologici prevede che sia tutelata la
salute dei lavoratori mediante la principale misure di prevenzione: I'allegato XLVI del D.Igs.
81/08 segnala 'esistenza dei vaccini validi contro 33 agenti biologici:

* VACCINAZIONE ANTITETANICA obbligatoria per lavori nel settore dell’edilizia
(manovali, operai, asfaltisti, e altre categorie come operai addetti alla lavorazione di
immondizie, fabbricazione di carta e cartoni, lavoratori del legno, lavoratori agricoli,
pastori, allevatori, stallieri, fantini, minatori ecc..

* VACCINAZIONE ANTIEPATITE A E VACCINAZIONE ANTITIFICA : e opportuno
procedere alla vaccinazione contro virus epatite A e contro il batterio causa del tifo in
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particolare per i lavori edili eseguiti in presenza di acqua contaminata, canali, fogne,
depuratori, lavori di bonifica di ambienti malsani e in ambienti rurali

* VACCINAZIONE CONTRO LEPTOSPIROSI: il possibile contatto degli edili con i
batteri responsabili della leptospirosi € legato all’esecuzione di lavori in impianti di
trattamento e smaltimento acque reflue, liquami. La leptospirosi € una malattia che si
trasmette per via cutanea o tramite le mucose ( ferite, pelle abrasa), acqua contaminata di
urine o carcasse di animali morti , selvatici e domestici. Esistono vari ceppi, pertanto alcuni
autori non sostengono la efficacia del vaccino, in quanto I'unico vaccino in commercio non
protegge dai sierotipi piu diffusi, in sostituzione alla vaccinazione si consiglia di attuare
altre misure preventive quali informazioni sulle modalita di trasmissione, dotazione di
corretti DPI, disinfezione degli ambienti contaminati e in ultimo, in caso di esposizione,
profilassi con doxiciclina.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Si definisce DPI (dispositivo di Protezione individuale) un’attrezzatura che ha il compito di
salvaguardare la salute e/o la sicurezza della persona che lo indossa. Il DPI deve essere
sempre accompagnato da una nota del fabbricante che fornisca indicazioni anche
sullimpiego, una dichiarazione di conformita del produttore per i DPI di | categoria, e
marcatura CE (per DPI di Il e Il categoria) e data di scadenza. Per quanto riguarda
I'esposizione a rischio biologico ad agenti biologici pericolosi (per esempio del gruppo 3)
che siano veicolati tramite polveri e aerosol, puo essere previsto I'uso dei DPI per le vie
respiratorie.

DPI per vie respiratorie:

Essi hanno lo scopo di filtrare l'aria contenente agenti nocivi, tra essi i maggiormente
utilizzati sono i FACCIALI FILTRANTI (norma tecnica UNI EN 149): DPI monouso che
proteggono bocca e naso operatore. Si distinguono in 3 ctegorie in base al filtro: FFP1,
FFP2 e FFP3. (FF= facciali filtranti; P:protezione, 1,2,3 grado di protezione). Questi DPI
possono essere gli stessi impiegati per la protezione delle polveri in quanto i
microrganismi possono essere assimilati a particelle di polvere,se simili per e dimensione.
In casi estremi 8 es. agenti di gruppo 3 trasmessi per via aerea) pud essere necessario
isolare completamente il lavoratore utilizzando dispositivi come gli autorespiratori.
L’Allegato VIII ne prevede I'impiego per lavorazioni svolte all'interno di pozzetti, canali e
altri vani delle reti fognarie.

DPI per protezione del viso e degli occhi :

La protezione del viso pud essere necessaria per proteggersi dall'intrusione di polvere o
schizzi di fluidi potenzialmente infetti: in molti casi é sufficiente I'uso di occhiali e in altri
(opere fognarie, allacci impianti idrici) si rende necessario uso di maschere o visiere
(norme UNI EN 166).

DPI per la protezione delle mani :

Molto spesso chi opera nel settore edile deve ricorrere all’'uso di guanti di varie tipologie (
guanti di protezione da rischio meccanico, elettricamente isolati, ecc..) | guanti per
protezione da agenti biologici con oggetti potenzialmente infetti come liquami, attrezzature
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contaminate nei laboratori o nelle strutture sanitarie devono avere determinate
caratteristiche: spessore costante, assenza di fori, facilita di indosso, assenza di fenomeni
di ristagno e sudore, riduzione di fenomeni allergici. In base a questi parametri i guanti si
dividono in 6 classi, suddivise in base al grado/tempo di penetrazione dell’agente biologico
(tempo di permanenza: tempo necessario al liquido per entrare all’interno).

* Classe 1> 10 minuti

* Classe 2 > 30 minuti

* Classe 3 > 60 minuti

* Classe 4 > 120 minuti

* Classe 5 > 240 minuti

* Classe 6 > 480 minuti

La norma tecnica che regolamenta le caratteristiche dei guanti per rischio biologico € la
EN 374.

Guanti antitaglio per proteggere la cute (UNI EN 388).

DPI per la protezione dei piedi:

L’'uso di calzature protettive, es stivali in gomma, risulta indispensabile in cui & presente
fango e liqguami, e indispensabile che tali dispositivi siano indossati anche in presenza di
materiale arrugginito o sporco o contaminato da spore antitetaniche.

DPI per la protezione del corpo:

Questa forma di protezione riguarda i lavoratori che devono accedere in ambienti insalubri,
a causa di agenti biologici nocivi, laddove il rischio & dovuto alla possibilita che schizzi di
materiale infetto possano colpire parti diverse del corpo; in particolare per mansioni che
effettuano operazioni in ambienti molto inquinati, quali bonifica siti inquinati, impianti di
trattamento di reflui e rifiuti solidi, alcuni reparti ospedalieri. In alcune attivita tipo lavori in
ambienti contaminati da agenti del gruppo 3 che si trasmettono per via respiratoria,
potrebbe essere necessario I'inmpiego di tute a scafandro (norma UNI EN 14126/04,
indumenti di protezione contro agenti infettivi).

Riportiamo di seguito un esempio di dotazione di DPI e indumenti per protezione da
rischio biologico, per un’azienda edile generica

* FACCCIALI FILTRANTI con filtri P1,P2,P3 (UNI EN 149:2001)

* Semimaschera con filtri P1,P2,P3

* Occhiali o visiera paraschizzi di protezione (UNI EN 166:2004)

» Scarpe antinfortunistiche

» stivaliin gomma

» Tute da lavoro di materiale resistente ( invernali/estive)

* Tuta in monouso in tessuto non tessuto

» Elmetto di protezione, copricapo monouso

e Guanti in lattice, vinile ( UNI EN 374:2004) antitaglio ( UNI EN 388:2004)
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5.1.21. USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI

Le misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono state definite analizzando il loro
uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi.

In particolare:

* impianti quali gli impianti elettrici;

* Infrastrutture quali i servizi igienico - assistenziali, viabilita, ecc.

Attrezzature quali la centrale di betonaggio, le macchine operatrici, ecc.

» Mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati,, reti anticaduta,
segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di
pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, funzione di gestione delle
emergenze, ecc.

La regolamentazione andra fatta indicando, da parte della Impresa esecutrice:

» il responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio con i relativi tempi;

* le modalita e i vincoli per 'utilizzo degli altri soggetti;

* le modalita della verifica nel tempo ed il relativo responsabile.

E’ fatto, dunque, obbligo allimpresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di

Sicurezza, in caso di subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in

sicurezza I'utilizzo comune di tutte le attrezzature e servizi di cantiere, nonché di indicare

le modalita previste per la relativa verifica.
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6. PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA

6.1. MACCHINE E ATTREZZATURE

6.1.1. GRU ATORRE

PRIMA E DURANTE L'USO E' IMPORTANTE VERIFICARE | SE GUENTI ELEMENTI
CRITICI:

attacco a terra e stabilita;

impianto di messa a terra;

posizione della gru;

snellezza della gru;

peso della zavorra di volata;
illuminazione sugli elementi in sommita.

PRIMA DELL'USO:

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire
con la rotazione.

Controllare la stabilita della base d’appoggio.

Verificare I'efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa).

Verificare la chiusura dello sportello del quadro.

Controllare che le vie di corsa della gru siano libere.

Sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle rotaie.

Verificare I'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni.
Verificare la presenza del carter al tamburo.

Verificare I'efficienza della pulsantiera.

Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento.

Verificare I'efficienza della sicura del gancio.

Verificare I'efficienza del freno della rotazione.

Controllare I'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare
nel caso sussista una situazione di interferenza pianificata con altre gru.

Controllare la corretta installazione dei cartelli di portata lungo il braccio, almeno quello
di punta e quello di massimo.

DURANTE L'USO:

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina.

Awvisare I'inizio della manovra col segnalatore acustico.

Attenersi alle portate indicate dai cartelli.

Eseguire con gradualita le manovre.

Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi.
Non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente.
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» Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente.

* Quando la macchina non e in utilizzo e vietato lasciare pesi attaccati al gancio.

» Segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

* A fine giornata lavorativa o comunque quando il cantiere e fermo, si raccomanda di
sbloccare la gru dalla rotazione (pulsante verde) in modo tale da permettere al braccio
della gru di “mettersi a bandiera”.

DOPO L'USO:

» Rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre.
* Scollegare elettricamente la gru.

* Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni.

MANUTENZIONE:

* Verificare trimestralmente funi e catene.

* Presentare annualmente la DENUNCIA DI VERIFICA PERIODICA ANNUALE
allAUSL.

» Custodire sempre in cantiere una copia della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.

» Verificare lo stato d’'usura delle parti in movimento.

» Controllare i freni dei motori e di rotazione.

* Ingrassare pulegge, tamburo e ralla.

» Verificare il livello dell'olio nei riduttori.

» Verificare il serraggio dei bulloni della struttura.

» Controllare l'integrita dei conduttori di terra contro le scariche atmosferiche.

» Verificare la taratura del limitatore di carico.

» Verificare il parallelismo e la complanarita dei binari.

» Controllare I'efficienza dell'avvolgicavo e della canaletta di protezione.

» Utilizzare l'imbracatura di sicurezza con doppia fune di trattenuta per gli interventi di
manutenzione fuori dalle protezioni fisse.

» Segnalare eventuali anomalie.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI:

e Caduta dallalto.

e Caduta di materiale dall’alto.

» Elettrocuzione.

» Contatto accidentale con linee elettriche aeree.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
* guanti, scarpe antinfortunistiche, elmetto, cintura di sicurezza.

6.1.2. AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

PRIMA DELL'USO
Controllare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.
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Controllare I'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.
Verificare che i percorsi in cantiere siano adeguati.

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano
interferire con le manovre.

Verificare l'efficienza dei comandi.

Uscire completamente gli stabilizzatori ed eventualmente ampliare la base d'appoggio.
Delimitare la zona di lavoro inibendo il transito a persone.

DURANTE L'USO

Azionare il girofaro

Non trasportare all'interno del cassone persone.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita
dei posti di lavoro.

In caso di manovre in spazi ristretti o quando la visibilita e limitata chiedere l'aiuto di
personale a terra.

Non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata.

Non superare la portata massima ammissibile.

Non superare I'ingombro massimo del cassone.

Verificare che il carico risulti ben distribuito e che non possa spostarsi durante il trasporto.
Non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde.

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

Segnalare tempestivamente al preposto eventuali guasti.

Evitare, nella movimentazione del carico con il braccio gru, di far passare carichi sui posti
di lavoro o sulle zone di passaggio.

Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale.

DOPO L'USO

Non lasciare mai nessun carico SoSpeso.

Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il
freno di stazionamento.

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i
pneumatici e per l'impianto frenante seguendo le indicazioni del libretto di manutenzione.
Pulire il mezzo e gli organi di comando.

Awvisare immediatamente il preposto per ogni e qualsiasi anomalia riscontrata e porre
nella macchina un cartello riportante la dicitura "MACCHINA GUASTA".

6.1.3. AUTOGRU

Le autogru presenti in cantiere saranno accompagnate dalla dichiarazione CE di
conformita al Decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, per quelle gia in
commercio prima della pubblicazione del predetto decreto valgono le seguenti
considerazioni.
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Devono essere prive di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria
manutenzione o variazioni delle modalita di utilizzo o delle prestazioni previste dal
costruttore originario. In particolare:

a) Il cambiamento di automezzo di una gru su autocarro, omologata in conformita alle
disposizioni previgenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, qualora le
caratteristiche del nuovo veicolo rientrino in quelle minimali previste nella documentazione
gia a suo tempo prodotta dal fabbricante della gru, non costituisce nuova immissione sul
mercato e non richiede che sia presentata all'ISPESL denuncia di installazione.

Le gru su autocarro, immesse sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 se non accompagnate dalla
dichiarazione CE di conformita che trasferisca il braccio idraulico su un nuovo autocarro,
dovranno comunque essere accompagnate della comunicazione, ai sensi dell'art. 16 del
decreto ministeriale 12-9-1959, all'organo di vigilanza competente per territorio ed
accompagnata della dichiarazione dell'organo di vigilanza che ha effettuato tutti gli
accertamenti sulla macchina e le nuove prove di carico in conformita alle disposizioni
previgenti al fine di valutarne la sicurezza al ribaltamento.

b) Qualora una gru omologata in una determinata configurazione/allestimento o con
determinate attrezzature o accessori di sollevamento, venga reinstallata in una
configurazione/allestimento diverso o dotato di nuove attrezzature o di nuovi accessori di
sollevamento (ad esempio: gru su autocarro o0 autogru equipaggiate con prolunghe o altre
attrezzature, oppure con accessori di sollevamento non presenti al momento
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delllomologazione, ecc.) gia previsti nella documentazione tecnica di cui alla circolare del
Ministero del lavoro n. 77/76 presentata alllISPESL per I'omologazione. Anche in questo
caso, dovra essere accompagnata della comunicazione fatta all'organo di vigilanza
competente per territorio, dell’attestazione che tale nuovo assetto della macchina era gia
previsto dal fabbricante e fornendo la nuova tabella di portata prevista dal costruttore,
nonché della dichiarazione dell'organo di vigilanza di aver effettuato sulla macchina tutti gli
accertamenti e le prove di propria competenza.

c) La eventuale sostituzione di componenti della macchina di sollevamento (ad es.:
paranco, carrello, motori, ecc.) con altri aventi caratteristiche tali da non determinare
incrementi di sollecitazioni sulle strutture della macchina dovra essere accompagnata della
dichiarazione dell'organo di vigilanza aver effettuato gli accertamenti e le prove che si
sSoNno resi necessatri.

d) In generale ogni intervento strutturale su una macchina che sia finalizzato al
mantenimento od al ripristino delle condizioni iniziali (ad esempio per riparazione a seguito
di danneggiamento od altro), oppure che riduca lo stato di sollecitazione sulla struttura
stessa dovra essere accompagnata della dichiarazione dell'organo di vigilanza
competente per territorio, in base all'art. 16 del decreto ministeriale 12-9-1959.

Il direttore del cantiere vigilera su quanto sopra esposto e provvedera in merito.
L'operatore macchine sara opportunamente formato ed avere sufficiente esperienza
nell'uso delle macchine.

PRIMA DELL'USO L’'OPERATORE DEVE:

--controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilita della
macchina in uso;

--verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano
regolarmente funzionanti;

--verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche od ostacoli fissi che
possano interferire con le manovre.

DURANTE L'USO DELLA MACCHINA L'OPERATORE DEVE:

--allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa,;
--utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e
mantenere il mezzo stabile durante tutta il periodo lavorativo;

--mantenere durante le operazioni di spostamento il carico sospeso il piu vicino possibile
al terreno;

--Su percorso in discesa disporre il carico verso le ruote a quota maggiore;

--segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro.

DOPO L'UTILIZZO DELLA MACCHINA L'OPERATORE DEVE:

--posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori
orario di lavoro.

6.1.4. AUTOMEZZI

Nella cabina degli automezzi e delle autobetoniere dovra essere esposta in luogo ben
visibile la seguente tabella:
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AVVISO PER | CONDUCENTI

a) all'inizio di ogni giornata lavorativa controllare e verificare il perfetto funzionamento di
tutti gli organi, nonché il livello dell'olio dell'impianto dei freni e dell'eventuale impianto
oleodinamico del cassone ribaltabile;

b) in locale chiuso non tenere acceso il motore per molto tempo, in quanto dai tubi di
scarico vengono emessi dei gas tossici che possono provocare gravi danni alle persone
casualmente presenti all'interno dello stesso locale;

c) prima di partire accertarsi, tramite le spie del cruscotto, che i serbatoi dei freni siano
carichi, appena partiti verificare la perfetta funzionalita dei freni;

d) prima di fare rifornimento di carburante, spegnere il motore per evitare pericoli di
incendio o di scoppio, non fumare durante le operazioni di rifornimento;

e) verificare spesso la pressione delle gomme;

f) verificare che il carico sia sempre quanto piu possibile uniformemente distribuito nel
cassone, in quanto nei terreni accidentati potrebbe provocare un ribaltamento del
mezzo;

g) durante le operazioni di retromarcia assicurarsi che non vi siano persone dietro il
veicolo;

h) durante le operazioni di scarico, con cassone ribaltabile, assicurarsi che l'autocarro sia
in posizione orizzontale e che la zona di scarico sia completamente libera, prima di
azionare il funzionamento del ribaltabile assicurarsi che il mezzo sia completamente
fermo;

i) non introdursi mai, per nessun motivo, sotto il cassone sollevato.

Analoghi avvisi e/o raccomandazioni saranno impartiti agli operatori di tutti gli altri mezzi e
cio anche in relazione agli specifici mezzi adoperati. La guida e l'uso di tutti i mezzi di
lavorazione dovra essere affidata a personale pratico gia in possesso dei requisiti fisici e
legali.

Ai conducenti sara consegnata una scheda con le indicazioni che devono essere
osservate:

PRIMA DELL'USO
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verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere

verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO

azionare il girofaro

non trasportare persone nel cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita
dei posti di lavoro

Durante eseguire le manovre in spazi ristretti 0 quando la visibilita € incompleta richiedere
l'aiuto di personale a terra

non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata

non superare la portata massima riportata nel libretto di istruzioni

non superare l'ingombro massimo del cassone

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non
possa subire spostamenti durante il trasporto

non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

durante il trasporto di materiale minuto e/o polverulento coprire il carico con I'apposito
telone

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali guasti

DOPO L'USO

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i
pneumatici e per lI'impianto frenante

pulire il mezzo e gli organi di comando

segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Nel caso in cui si dovesse verificare un qualsiasi guasto mettere in buona evidenza
I'apposita cartellonistica con la scritta "MACCHINA GUASTA".

6.1.5. SCALE A MANO

Le scale a mano devono avere i pioli privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono
essere trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe piu
di m 4 sara applicato anche un tirante intermedio.

E vietato l'uso di scale che presentano listelli di legno chiodati sui montanti in sostituzione
dei pioli rotti.

Durante l'uso le scale saranno sistemate e vincolate alle strutture fisse. All'uopo, secondo i
casi, saranno adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo
che possano essere evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od
inflessioni accentuate.
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Quando non possono essere attuabili 'adozione delle predette misure, le scale saranno

trattenute al piede da altra persona.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.

Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori, quando sia
necessario per assicurare la stabilita della scala.

Le scale, che saranno utilizzate in cantiere, saranno conformi ai vigenti criteri costruttivi
dettati dal D. M. 23 marzo 2000, ovvero dotati dei requisiti tecnici e documentali (foglio e/o

libretto, dichiarazione di conformita, ecc.)

La lunghezza delle scale a mano sara tale che i montanti sporgano d'almeno un metro

oltre il piano d'accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, che sara

fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti.

Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature, non

saranno mai poste I'una in prosecuzione dell'altra.

Nei casi in cui le predette scale servono a collegare stabilmente due ponti, ed allorché

sono sistemate verso la parte esterna del ponte, esse saranno provviste sul lato esterno di

un corrimano-parapetto.

Si avra cura di evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo.

Per I'uso delle scale portatili composte di due o piu elementi innestati (tipo all'italiana o

simili), oltre quanto sopra prescritto, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari
esigenze, nel qual caso le estremita superiori dei montanti devono essere assicurate a

parti fisse;
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b) le scale in opera lunghe piu di 18 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre
la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
laterale;

d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza della scala.

La scala sara utilizzata da una sola persona per volta.

Le scale doppie utilizzate in cantiere non supereranno l'altezza di m 5 e saranno provviste

di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della

scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prima di salire sulla scala, I'utilizzatore verifichera che essi siano gia in tiro, onde evitare il

pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro con conseguente rischio di caduta

delle persone provocata dall'improvviso aumento dell'apertura della scala.

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono

adoperati, saranno tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la

caduta.

DPI

Gli addetti devono far uso almeno dei seguenti dispositivi di protezione individuali: elmetto,

guanti, calzature di sicurezza.

6.1.6. SCALE PORTABILI

Devono essere in materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in
ferro, alluminio o legno, comunque devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso.

Le scale portatili possono essere in legno, in metallo od a composizione mista.; in ogni
caso devono essere costruite in materiale adatto alle condizioni di impiego, essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi, avere dimensioni appropriate
all'uso.

Quelle a pioli possono essere in legno o metallo. Le scale utilizzate devono avere
caratteristiche di resistenza adatte all'impiego a cui si vuole adibirle. Le scale portatili da
utilizzare in cantiere devono avere le estremita munite di appoggi antisdrucciolevoli, i pioli
devono essere ben fissati e la struttura nel suo complesso deve essere ben solida. Le
estremita superiori dovranno essere muniti di ganci di trattenuta contro lo slittamento ed
anche contro lo sbandamento. Qualora non sia possibile adottare alcun sistema di vincolo,
la scala durante l'uso dovra essere trattenuta al piede da altro lavoratore.

Quando €& necessario eseguire una lavorazione, stante il lavoratore fermo sulla scala e
necessario che esso abbia l'assistenza di secondo operaio posto ai piedi della scala, i
necessari utensili a mano devono essere riposti in opportune guaine; per l'uso delle scale
portatili debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

la lunghezza della scala non deve mai essere superiore a 15 m, salvo particolari esigenze
nel qual caso le estremita superiori dei montanti della scala devono essere legate a delle
parti fisse;
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a) le scale di lunghezza superiore a 8 m devono essere muniti da rompitratta per ridurre
la lunghezza libera d'inflessione;

b) durante lo spostamento laterale della scala, nessun lavoratore deve trovarsi su di essa;

c) le scale devono essere disposte in modo da avere una distanza orizzontale tra il piano
verticale ed i piedi di appoggio all'incirca pari ad 1/3 , 1/4 dell'altezza;

d) al piano di arrivo, i montanti della scala devono sporgere di almeno un metro.

e) Oltre i 5 m di altezza le scale fisse verticali devono avere protezione mediante gabbia
ad anello a partire da 2,5 m dal suolo. La parete della gabbia non deve distare dai pioli
piu di 60 cm.

Durante l'uso i montanti della scala devono superare di almeno 1 mt. il piano di accesso,

curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (é possibile far proseguire un solo

montante efficacemente fissato)

Le scale, che saranno utilizzate in cantiere, saranno conformi ai vigenti criteri costruttivi

dettati dal D. M. 23 marzo 2000, ovvero devono possedere i requisiti tecnici e documentali

(foglio e/o libretto, dichiarazione di conformita, ecc.)

Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in

prosecuzione dell'altra.

Quando le scale sono poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisional

(ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto.

Si deve avere cura di evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di

arrivo.

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta.

Per le scale portatili devono essere osservate le seguenti precauzioni:

PRIMA DELL'USO

Controllare che le scale siano scevri di difetti costruttivi

Verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi antisdrucciolevoli.
Scegliere la scala piu idonea al tipo di lavoro da eseguire.

Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee elettriche.

DURANTE L'USO

Verificare che nei pioli metallici non vi sia formazione di ghiaccio.

Verificare che siano posizionate in modo stabile e vincolate alla sommita.

Se non é possibile vincolarla in sommita la scala deve essere trattenuta al piede da una
persona posta ai piedi della scala.

Non installare scale in luoghi di passaggio di veicoli od in prossimita di porte che si aprono
verso di esse.

Posizionare le scale in luoghi asciutti, aerati e riparati dalle intemperie.

Le scale non devono essere utilizzate per scopi diversi da quello per cui sono state
costruite.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti attaccati alla cintura onde evitarne la caduta ed avere
le mani libere.

DOPO L'USO
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Lasciare la scala in posizione stabile
Awvisare immediatamente il Responsabile del Cantiere per ogni e qualsiasi anomalia
riscontrata e porre nella scala un cartello riportante la dicitura "SCALA GUASTA"

DPI
Gli addetti devono far uso almeno dei seguenti dispositivi di protezione individuali: elmetto,
guanti, calzature di sicurezza.

6.1.7. BETONIERE

Il direttore del cantiere ha l'obbligo di verificare o far verificare dai propri preposti, nelle
varie fasi di lavorazione, le seguenti disposizioni:

Prima dell'uso:

Verificare I'esistenza e la perfetta efficienza delle protezioni in tutti gli organi di movimento.
Verificare che sia collegata con l'impianto di messa a terra, che sia dotata di interruttore
generale onnipolare con posizioni di aperto e chiuso ben definite senza alcuna possibilita
di errore e che i cavi di alimentazione siano fissati e disposti in modo da non poter essere
danneggiati da urti, vibrazioni e sfregamenti.

Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra, il corretto funzionamento
degli interruttori e dei dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.

Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto d'emergenza.

Nel caso che possa verificarsi caduta di materiale dall'alto, verificare che sia stata
correttamente eseguita una robusta tettoia di protezione sovrastante il posto di manovra.
Verificare che i lavoratori facciano uso sistematico del casco di protezione.

'”‘1“?.

carter sulla corona

carter sul pignone B9

dizeo 5|_u ragqi Q \%ﬁ
f
\

.. Protezione
sul pedale

BETOHIERA A BICCHIERE

DURANTE L'USO:

Disporre che nelle betoniere a caricamento automatico, prima di eseguire interventi sui
sistemi di caricamento o nei pressi di essi, venga accertata l'avvenuta interruzione
dell'alimentazione elettrica della macchina.

Una chiara ed inequivocabile cartellonistica deve preavvisare i lavoratori di:
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PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

6 - PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
a) non manomettere per nessun motivo le protezioni gia predisposti dall'impresa;
b) non eseguire operazioni di manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;
non eseguire operazioni di lubrificazione o pulizia sugli organi in movimento;
C) non eseguire operazioni in prossimita dei raggi raschianti con macchina in moto;
d) non manomettere le delimitazioni della zona di azione dei raggi raschianti.
Il direttore del cantiere deve far verificare periodicamente da personale specializzato
I'efficienza dei dispositivi di arresto e di emergenza.
Nei casi che si abbia solo il sospetto che il rumore possa superare la soglia d'attenzione
disporre che gli addetti all'impianto facciano uso dei relativi dispositivi di protezioni.
Verificare che i lavoratori addetti facciano uso sistematico del casco per la protezione del
capo.
Dopo l'uso:
Assicurarsi, anche per il tramite di un preposto, di aver tolto la tensione staccando Il
corrispondente interruttore generale.
Disporre che la macchina sia lasciata sempre in perfetta efficienza ed in buono stato di
manutenzione, tale da essere pronta per le successive lavorazioni, nel caso in cui si
dovesse verificare un qualsiasi guasto disporre di mettere in buona evidenza l'apposita
cartellonistica con la scritta "MACCHINA GUASTA"

6.1.8. MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Gli utensili pneumatici devono essere sempre corredati da una targhetta che riporti:

» il valore della velocita nominale massima di rotazione (giri/min);

» il valore della pressione di alimentazione.

Il materiale di rivestimento fonoassorbente deve essere sempre integro in modo da ridurre
il valore del rumore prodotto dall’'utensile a valori accettabili.

L'area interessata dalla lavorazione deve essere appositamente delimitata ed inibito
laccesso alle persone estranee alla lavorazione. Tale divieto deve essere
opportunamente evidenziato con apposita segnaletica.

Gli attacchi dei tubi flessibili al serbatoio dell'aria compressa e alla rete di distribuzione
devono essere tali da non potersi allentare per effetto delle vibrazioni, degli urti, della
torsione o della pressione interna. Non sono ammesse connessioni ad avvitamento, né
legature con fili metallici o di fibre tessili, ma sono da utilizzare le fasce metalliche con
bordi non taglienti fissate con appositi morsetti o in altro modo. Sono raccomandabili giunti
a baionetta. Anche i giunti intermedi di collegamento tra i vari tratti del tubo flessibile
devono essere tali da non potersi allentare accidentalmente o per effetto delle vibrazioni.
Per non ostacolare ed affaticare l'operatore nella guida dell'utensile, il tubo non deve
essere troppo rigido.

| getti di aria compressa non devono essere usati per il refrigerio delle persone o degli
ambienti, né per liberare da vapori, gas, polveri o altre sostanze i recipienti che hanno
contenuto sostanze inflammabili.

PRIMA DELL'USO
Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore.
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6 - PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
Verificare l'efficienza del dispositivo di comando.

Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile

Verificare che le pressioni di esercizio siano compatibili con quelle erogate dal
motocompressore di alimentazione;

Verificare che le manichette siano integre e di tipo adeguato alla pressione di
alimentazione;

Verificare che all'utensile venga fornita aria il piu possibile esente da polveri e da vapori di
olio; poiché l'aria e fornita dal motocompressore occorre controllare anche quest'ultimo
(vedi specifica scheda);

Verificare che siano funzionanti i sistemi di allontanamento dell'aria compressa esausta.
Verificare i manometri e gli eventuali dispositivi contro gli eccessi di pressione.

Verificare l'integrita ed il buon funzionamento delle tubazioni e la loro compatibilita all'uso
richiesto;

Verificare che la disposizione delle tubazioni non intralci le lavorazioni in atto o quelle di
altri lavoratori;

Verificare che le tubazioni non possano essere oggetto di schiacciamento da parte di
persone o veicoli;

Verificare che la tubazione non possa mai avere contatto con oli, grassi, fango o malta di
cemento;

Verificare che i tubi non possano avere piegamenti ad angolo vivo.

Prima di immettere l'aria compressa nell'apparecchio deve essere scaricata I'eventuale
acqua di condensazione formatasi nella rete di distribuzione, aprendo la valvola di scarico
che deve trovarsi all'inizio di ogni derivazione.

DURANTE L'USO

Impugnare saldamente l'utensile.

Eseguire il lavoro in posizione di stabilita.

Utilizzare il martello senza forzature.

Evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie al preposto.

Non usare per alcun motivo le tubazioni per trainare, sollevare o porgere gli utensili.
Sostituire eventuali tubi flessibili che presentano forature o lacerazioni.

Non effettuare riparazioni con nastro adesivo o altro mezzo di fortuna.

Non piegare mai i tubi per interrompere il flusso dell'aria compressa.

| getti di aria compressa non devono essere usati per motivi diversi da quello richiesto
dalla lavorazione.

| getti di aria compressa non devono essere usati per la pulizia soffiata di sostanze
esplosive.

Verificare periodicamente I'efficienza delle protezioni.

Regolare gli accessori in base alle singole esigenze ed in caso contrario di avvisare |l
preposto.

DOPO L'USO
Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria.
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6 - PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
Scollegare i tubi di alimentazione dell'aria.

Controllare l'integrita dei tubi di adduzione dell'aria.

Chiudere la valvola di intercettazione dell'aria compressa durante le soste delle lavorazioni
e comunque sempre al termine del lavoro.

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le
indicazioni del libretto di manutenzione.

Awvisare immediatamente il preposto per ogni eventuale anomalia riscontrata e porre nella
macchina un cartello riportante la dicitura "MACCHINA GUASTA".

6.1.9. TRAPANO PORTATILE

L'utensile deve essere provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del
“doppio quadrato”. Il cavo dell’alimentazione deve essere prowvisto di adeguata protezione
meccanica e sicurezza elettrica. L'utensile deve essere dotato di un comando a uomo
presente e deve essere corredato da un libretto d’'uso e manutenzione.

L'attrezzatura deve essere utilizzata seguendo le indicazioni del libretto d'uso e
manutenzione fornito dal costruttore.

L'utensile deve avere applicata la targhetta riportante il Livello di Potenza sonora emessa
dall'attrezzatura.

Nelle operazioni eseguite mediante utensili, a mano o a motore, che possono dare luogo
alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o
adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate possano provocare danno
alle persone.

Quando la postazione di lavoro, che prevede l'uso continuativo di utensili portatili, si trova
sotto a ponteggi nonché nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento, 0 comunque
in luoghi ove esiste il pericolo di caduta di materiali dall'alto, &€ necessario realizzare un
solido impalcato di protezione realizzato con assi da ponteggio con altezza non superiore
a m 3.00. da terra.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori non devono essere utilizzati utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra.

Nei lavori entro grandi masse metalliche, non devono essere utilizzati utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra.

L'illuminazione naturale ed artificiale sulla zona di lavorazione, e sulla zona circostante,
deve essere sufficiente al fine di evitare fatica eccessiva e/o abbagliamento.

PRIMA DELL'USO

Verificare che la struttura ove si andra ad operare non sia in tensione né che possano
essere interessati cavi sotto tensione.

Verificare che le aperture di raffreddamento siano pulite e libere.

Verificare il corretto posizionamento ed il serraggio dell'impugnatura laterale

Verificare la presenza dei dispositivi atti a limitare I'elevazione delle polveri.

Controllare che l'utensile sia provvisto di comando manuale ad "uomo presente"”.

Verificare che gli interruttori di comando incorporati nell'utensile siano perfettamente
funzionanti.
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6 - PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
Verificare l'integrita dell'isolamento nei cavi di alimentazione.
Verificare che le prese siano possibilmente conformi alle norme CELI.

DURANTE L'USO

Non modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza in dotazione.

Awvisare il preposto ogni qualvolta si verifichino eventuali situazioni di pericolo durante
l'uso.

Non pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in movimento delle macchine;

Non riparare o registrare organi in movimento.

Non eseguire di riparazione e/o modifiche senza il preventivo permesso del preposto.
Tenere l'apparecchio in modo che i lavoratori non interessati dalle lavorazioni non
riattivino, inavvertitamente, 'apparecchio.

Non sostituire la punta con l'utensile sotto tensione;

Durante le operazioni di fissaggio, registrazione o misurazione del pezzo in lavorazione
spegnere l'utensile.

| pezzi da forare, che possono essere trascinati dalla punta dell'utensile, devono essere
trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.

Verificare che non ci sia nessuno sotto quando si fanno lavori in postazioni alte.

Non toccare con le mani la punta appena finita la lavorazione in quanto € molto calda .

Nel caso di bloccaggio della punta occorre fermare il trapano, toglierla e verificarla prima
di riprendere il lavoro.

Awvisare il preposto nel caso in cui si avverta una leggera "scossa" elettrica.

Non toccare i cavi elettrici, gli attacchi e gli interruttori con mani bagnate o stando con i
piedi sul bagnato.

Il cavo non deve essere piegato o torto, né agganciato su spigoli vivi 0 su materiali caldi
od essere lasciato su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi.

Staccare le spine di derivazione dalle prese tenendole per I'apposita impugnatura e mai
tirandole per il cavo.

DOPO L'USO

Interrompere l'alimentazione al "trapano”, staccando la spina, ogniqualvolta si interrompa
la lavorazione, anche per brevi periodi.

Disinserire tutti gli interruttori

Pulire l'utensile e tutte le attrezzature accessorie

Controllare l'utensile in ogni sua parte verificando che non abbia subito danni durante l'uso
Nel caso in cui si dovesse verificare un qualsiasi guasto mettere in buona evidenza
I'apposita cartellonistica con la scritta "MACCHINA GUASTA".

Conservare l'utensile in luogo asciutto e chiuso a chiave

| D.P.1. obbligatori durante I'uso del trapano portatile sono: guanti; carpe antinfortunistiche;
cuffie o tappi antirumore; tuta di protezione; occhiali protettivi o visiera; mascherina
antipolvere.
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6.1.10.MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA

Per la movimentazione del terreno vengono utilizzate macchine che permettono anche il
sollevamento ed il trasporto dei materiali.

In particolare, per lo scavo del terreno, sono adoperate le macchine la cui struttura di
base, posta su cingoli, pud accogliere attrezzature di tipo diverso permettendo cosi
d'eseguire lavorazioni specifiche e differenti fra loro.

Secondo come opera e degli attrezzi di cui € dotata, la macchina pud assumere la
configurazione di:

» pala diritta;

* benna strisciante;

» palarovescia a braccio diritto;

» palarovescia a braccio angolato;

» pala raschiante diritta;

* benna mordente;

Qualora vi siano delle macchine polifunzionali, come nel caso di specie, che possono
essere allestite con attrezzature diverse, ciascuna configurazione dovra rispondere ai
requisiti di sicurezza specifici per I'uso relativo al proprio allestimento.

Queste macchine hanno la necessita di proteggere l'operatore dalla caduta d'oggetti con
appositi dispositivi (FOPS, peraltro prescritti dal D.M. 28 novembre 1987, n. 594) i quali
saranno, regolarmente accompagnati dal certificato di conformita del fabbricante, recanti il
marchio CE.

Altra protezione d'estrema importanza, per questo tipo di macchine & quella di proteggere
I'operatore dal rischio d'essere, catapultato fuori in caso di ribaltamento e quindi essere,
schiacciato dal mezzo, tale protezione puo essere ottenuta, tramite dei dispositivi (ROPS).
Quanto sopra dovra essere integrato da quanto prescritto dal Decreto legislativo del 24
luglio 1996, n. 459.

Per queste macchine devono scrupolosamente essere osservate le seguenti norme:

prima dell'uso:

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 109 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

6 - PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA

Far verificare da un preposto che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che

possano interferire con le manovre;

a) far verificare da un preposto che nei percorsi e nelle aree di lavoro siano esequiti gli
eventuali rafforzamenti;

b) far verificare dal conducente I'efficienza dei comandi;

c) far verificare dal conducente I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza
di illuminazione;

d) far verificare dal conducente che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente
funzionanti;

e) far verificare dal conducente la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

f) far verificare dal conducente che sia sempre garantita la visibilita del posto di manovra;

g) far verificare dal conducente l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico.

durante l'uso:

a) disporre di far segnalare I'operativita del mezzo col girofaro;

disporre che il conducente lavori con gli sportelli della cabina sempre chiusi;

b) disporre di non far salire a bordo della macchina altre persone;

c) durante le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, Il
manovratore deve azionare il dispositivo di blocco dei comandi;

d) la cabina deve essere sempre mantenuta sgombra e pulita;

e) per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita € incompleta deve
essere richiesto l'aiuto di personale a terra;

f) durante le operazioni di rifornimento spegnere il motore e non fumare;

g) segnalare tempestivamente eventuali anomalie al preposto e da esso alla direzione.

dopo l'uso:

a) disporre che siano puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.;

b) la macchina deve essere posizionata correttamente, abbassando la benna a terra,
inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento;

c) far eseguire le operazioni di revisione e manutenzione da personale specializzato
seguendo le indicazioni del libretto di istruzioni e segnalare tempestivamente eventuali
guasti al preposto e da esso alla direzione ponendo della macchina, in posizione ben
visibile, il cartello "MACCHINA GUASTA".

6.1.11.PROTEZIONE DELLE APERTURE NEI SOLAI

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro (aperture di ogni genere e tipo,
botole, fosse, buche, ecc.) saranno circondate da normale parapetto con tavola
fermapiede oppure saranno coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio, gli intavolati non devono
comunqgue costituire pericolo di inciampo.

Le relative protezioni saranno realizzate a perfetta regola d'arte utilizzando materiale
idoneo ed essere perfettamente efficienti per tutta la durata dei lavori.
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Nei casi in cui le predette aperture devono essere utilizzate per il passaggio di materiali 0
persone, da un solo lato del parapetto di protezione sara realizzata una barriera mobile
non asportabile, la quale sara aperta esclusivamente per il tempo necessario per |l
passaggio. La protezione va realizzata anche nella zona di arrivo/partenza o di
aggancio/sgancio del carico posto al piano terra.
Il vano scala sara sempre coperto da un robusto impalcato posto all'altezza del pavimento
del primo piano in modo da proteggere le persone che transitano al piano terra contro la
caduta di materiali dall'alto. Analogamente va protetto anche il vano corsa dell'ascensore.
Saranno date adeguate disposizioni di divieto accatastare materiale sugli intavolati
utilizzati come copertura di protezione.
Gli addetti devono fare uso di elmetto di protezione e di calzature di sicurezza.

6.1.12.MINIESCAVATORE IDRAULICO

PRIMA DELL'USO

Assicurarsi che nella zona interessata dai lavori non vi siano cavi e/o tubazioni interrate
interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc..

Verificare che le eventuali linee elettriche aeree siano sempre ad una distanza non
inferiore ai cinque metri.

Verificare che il terreno, pavimentazioni, rampe, ostacoli, limiti d'ingombro, ecc. siano
idonei per il tipo di lavorazioni da eseguire onde evitare ribaltamento, danni alle opere ecc.
Verificare che i vetri della cabina di guida siano sempre puliti e che sia garantita la perfetta
visibilita del manovratore

Verificare la perfetta efficienza della macchina (freni, luci, dispositivi acustici/luminosi,
ecc.).

Verificare che il posto di guida sia sempre sgombro da attrezzi, oggetti, ecc.

Se la macchina deve essere utilizzata in ambienti confinati predisporre un sistema di
aspirazione e scarico dei gas combusti.

Verificare I'esistenza dei dispositivi ROPS e FOPS

Circoscrivere la zona interessata dalla lavorazione e vietare I'avvicinamento delle persone
nell'area interessata

Verificare che lattrezzatura posta nella macchina (benna, ecc.) sia quella indicata dalla
casa costruttrice per quella particolare lavorazione e per quel tipo terreno

DURANTE L'USO

Non salire o scendere dalla macchina in movimento.

Posizionarsi bene sul sedile di guida

In cabina di guida rimanere sempre seduti per ogni operazione

Durante il lavoro non sporgere fuori la testa, gli arti od altre parti del corpo

Prima di iniziare le manovre azionare il segnalatore acustico.

Il carico da trasportare deve essere sempre ben sistemato.

Prima di trasportare oggetti verificare che siano stati adeguatamente imbracati o fissati ad
appositi supporti.

Evitare brusche manovre di avvio od arresto, soprattutto a benna carica.

Tenere la velocita contenuta nei limiti di sicurezza.
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Prestare sempre molta attenzione alla conformita del terreno (terreni scoscesi, vicinanza
di crepacci, irregolarita superficiali, presenza di ghiaccio, ecc.).
Nelle discese con forte pendenza procedere sempre con la marcia innestata.
Su pendii a forti pendenze procedere dall'alto verso il basso, e viceversa, a zig-zag.
Nelle operazioni in retromarcia verificare preventivamente che non vi siano persone, od
ostacoli, nel raggio d'azione della stessa.
In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno
Non abbandonare mai la macchina con il motore acceso.
Sostare in zone possibilmente piane oppure posizionare la macchina trasversalmente alla
pendenza.
Prima di abbandonare il posto di abbassare lentamente gli attrezzi di
scavol/trasporto/scarico fino a terra.
In caso di anomalie avvisare immediatamente il preposto e non usare la macchina
DOPO L'USO
Pulire il meglio possibile la macchina.
Curare la lubrificazione di tutti gli organi indicati nel libretto di manutenzione
Seguire scrupolosamente le istruzioni del libretto d'uso e manutenzione
Avvisare immediatamente il preposto per ogni eventuale anomalia riscontrata e porre nella
macchina un cartello riportante la dicitura "MACCHINA GUASTA".

6.2. UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE

Nellesecuzione delle diverse fasi di lavoro necessarie alla realizzazione dell’'opera
saranno utilizzate diversi materiali e componenti che contengono delle sostanze chimiche.
L'impresa esecutrice nel POS, in fase esecutiva, prima del loro impiego, I'elenco dei
prodotti che intende utilizzare unitamente alle schede di sicurezza fornite dal produttore.

| contenuti di sicurezza di tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale
di cantiere.

Le schede di sicurezza dovranno essere disponibili per la consultazione da parte del
Coordinatore dell’esecuzione o dell'organo di vigilanza.

Il contenuto informativo minimo di tali schede € di seguito riportato.

6.3. COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI
DERIVANTI DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' IMPRESE

6.3.1. RIUNIONE PRELIMINARE ALL'INIZIO DEI LAVORI

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori prima dell’avvio delle lavorazioni che
saranno realizzate contemporaneamente da diverse imprese o da lavoratori autonomi, e in
riferimento alle criticitd evidenziate nell'allegato Programma Lavori convochera una
specifica riunione. In tale riunione, alla quale partecipano anche il Responsabile dei Lavori
e il Direttore dei Lavori, si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e |l
coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di
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cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche
attivita e ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese
el/o lavoratori autonomi, cio anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Tale azione ha anche [l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale
utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al
piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore.

Al termine dell'incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da
tutti i partecipanti.

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere
opportunamente documentate.

6.3.2. RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L’EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA

Periodicamente durante I'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con
modalita simili a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento
delle attivita che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le attivita lavorative.
Al termine dell'incontro sara redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.
La cadenza di queste riunioni sara mensile. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, anche in relazione al’'andamento dei lavori, ha facolta di variare la frequenza
delle riunioni. Indicativamente si prevede una riunione settimanale alla presenza delle
figure interessate.

6.3.3. SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore in fase di esecuzione eseguira
dei sopralluoghi assieme al Responsabile dellimpresa appaltatrice o ad un suo referente
(il cui nominativo & stato comunicato all’atto della prima riunione) per verificare I'attuazione
delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore fara presente la non
conformita al Responsabile di Cantiere dellimpresa inadempiente e se l'infrazione non
sara grave rilascera una verbale di non conformita sul quale annotera l'infrazione ed Il
richiamo al rispetto della norma. Il verbale sara firmato per ricevuta dal responsabile di
cantiere che ne conservera una copia e provvedera a sanare la situazione.

Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza pud causare un grave
infortunio il Coordinatore in fase di esecuzione richiedera la immediata messa in sicurezza
della situazione e se cido non fosse possibile procedera all'immediata sospensione della
lavorazione comunicando la cosa alla Committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
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fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita’ sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti; in accordo con quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/08.
Qualora il caso lo richieda il Coordinatore in fase di esecuzione potra concordare con il
responsabile dell'impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e
coordinamento.

Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per
accettazione dal Responsabile dellimpresa appaltatrice.

Come previsto al punto 2.3.5. dellAllegato XV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori integrera il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto

previsto e, previa consultazione delle stesse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, indichera

la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

6.4. SORVEGLIANZA SANITARIA

A seguito della individuazione Sorveglianza Sanitaria che deve riguardare ciascun
lavoratore, anche con lausilio del Medico Competente, sia sulla base di specifiche
esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, in funzione del tempo e della
Valutazione dei Rischi & necessario accertare che il Datore di Lavoro abbia attivato la di
esposizione al pericolo specifico.

Restano obbligatori i controlli medici periodici previsti per le lavorazioni indicate nel D.Lgs
81/08.

6.5. MEDICO COMPETENTE

L'appaltatore, entro dieci giorni dall'aggiudicazione dei lavori, deve far pervenire al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori il nominativo del medico competente e deve
allegare al presente piano l'anagrafica completa del predetto medico, il cui nominativo e
recapito telefonico deve essere tenuto sempre a disposizione dei lavoratori.

Il medico competente, prima dellimmissione al lavoro dei lavoratori soggetti a visita
preventiva deve rilasciare un certificato di idoneita alla specifica mansione, deve inoltre
curare le visite periodiche secondo le cadenze prescritte dalla legge e che qui si elencano,
in sintesi, le visite mediche obbligatorie cui devono essere sottoposti i lavoratori, relative
alle principali lavorazioni di cantiere:

PERIODICITA DELLE VISITE

Visita annuale: impiego di utensili ad aria compressa che espongono il lavoratore a

vibrazioni (martelli pneumatici, vibratori, ecc.).

* Visita semestrale: impermeabilizzazioni con uso di catrame e bitumi.

» Visita trimestrale/semestrale: verniciatura con impiego di solventi (tipo toluolo, xilolo,
acetone, derivati alcoli), lavoratori esposti a concentrazione di piombo nell'aria.

* Visita semestrale: uso di oli disarmanti.
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* Visita annuale e, in ogni caso, prima di iniziare un nuovo cantiere: impiego di materiali

contenenti amianto (installazione e/o rimozione).

» Visita annuale ed esame radiografico del torace: lavoratori esposti al rischio di polveri

silicee (cemento, ecc.)

» Visita almeno biennale per Lepw 85-90 dbA, annuale se superiore a Lepw 90 dbA:

lavorazioni che espongono i lavoratori a rumore.

» Visita preventiva e periodica con periodicita definita dal medico competente: Lavoratori

soggetti a movimentazione manuale dei carichi

Il medico competente ha l'obbligo della visita degli ambienti di lavoro almeno una volta

all'anno, ferma restando I'obbligatorieta di visite ulteriori, allorché si modificano le

situazioni di rischio.

Il medico competente, che, avendo gia visitato altri cantieri gestiti dalla stessa impresa,

sostituisce la prescritta visita con I'esame dei contenuti del presente piano, deve rilasciare

un'apposita dichiarazione in tal senso, che deve essere allegata al presente piano a cura
dell'appaltatore.

Il medico competente deve:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'impresa e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrita psicofisica dei lavoratori;

b) effettuare gli accertamenti sanitari;

C) esprimere i giudizi di idoneita alla mansione specifica al lavoro;

d) informare per iscritto l'appaltatore e lo stesso lavoratore qualora, a seguito degli
accertamenti, esprima un giudizio di inidoneita parziale o temporanea o totale del
lavoratore;

e) istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilita, per ogni lavoratore sottoposto

a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il
datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessita di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attivita che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresi, a richiesta,
informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori;

0) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a
richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

h) comunicare, in occasione delle riunioni, al rappresentate per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire
indicazioni sul significato di detti risultati;

)] visitare gli ambienti di lavoro (con le limitazioni di cui si € detto sopra) e partecipare
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli
devono essere forniti, a cura dell'appaltatore, con tempestivita ai fini dei pareri di
competenza;

)] fatti salvi i controlli sanitari, effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore
gualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
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m) collaborare con il datore di lavoro per la predisposizione del servizio di pronto
SOCCOrso;

n) collaborare all'attivita di formazione e informazione.
Il medico competente pud avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri.
A solo titolo di informazione, perché l'impresa sia perfettamente informata sugli obblighi a
Lei gravanti, si segnalano gli obblighi ad essa imposti su alcuni accertamenti sanitari a cui
dovranno essere sottoposti i lavoratori a cura e spese dell'impresa

Tipo di accertamento Periodicita Note
Visita medica:
- per lavorazioni con
sostanze bituminose Trimestrali o semestrali
- per altri rischi Annuale
Visita dorso-lombare Annuale Per lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei
carichi
Spirometria Annuale
Audiometria Annuale Per le attivita esposte oltre a
Biennale 90 db(A)
Per le attivita esposte tra 80 e
90 db(A)
Elettrocardiogramma Secondo il parere del|Per lavorazioni che
medico comportano sforzi fisici
Radiografia toracica Secondo il parere del|Per esposizioni particolari
medico
Esami di laboratorio Secondo il parere del|Per esposizione ad agenti
medico particolari

Nel caso che I'esposizione professionale ai singoli fattori di rischio previsti dalla norma sia
saltuaria e non ricorrano gli estremi per I'obbligo della sorveglianza sanitaria, € comunque
opportuno sottoporre i lavoratori ad un controllo medico annuale in relazione alla
molteplicita dei rischi e al possibile sinergismo tra agenti nocivi e al fine di valutare
l'idoneita fisica a mansioni particolarmente a rischio per infortunio.

6.6. INFORTUNI: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

In caso d'infortunio sul lavoro, il direttore di cantiere, od un suo delegato, facente parte del
servizio di pronto soccorso, provvedera ad annotare luogo, ora e causa dell'infortunio,
nonché i nominativi di eventuali testimoni, quindi, in relazione al tipo di infortunio,
provvedera a fornire le idonee istruzioni di soccorso ed a richiedere una tempestiva visita
medica o, fornito di codice fiscale dell'azienda, accompagnera l'infortunato al piu vicino
posto di pronto soccorso.
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Se l'incidente sara tale da causare una inabilita temporanea dell'infortunato superiore a tre
giorni, l'appaltatore provvedera a trasmettere, entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, la
denuncia di infortunio sul lavoro debitamente compilata e corredata di copia del certificato
medico a:

» Commissario di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente.

» Alla sede INAIL territorialmente competente, evidenziando il codice dell'impresa.

In caso di infortunio mortale o temuto tale, l'appaltatore, entro 24 ore, deve dare
comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente, facendo quindi seguire le regolari
denunce di infortunio, corredate come sopra, al Commissariato di P.S. od al Sindaco ed
alla sede INAIL competente.

Si dovra quindi provvedere alla trascrizione dell'evento sul registro degli infortuni
seguendo rigorosamente la numerazione progressiva.

Tutti gli infortuni che comportano I'assenza del lavoratore di almeno un giorno devono
comunque essere annotati nel registro degli infortuni.

6.7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

All'apertura del cantiere ed ogni qualvolta sara iniziata una nuova fase di lavoro, alle
maestranze dovra essere garantita una corretta informazione e formazione durante le
guali saranno date notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico-scientifico.
L'informazione sara articolata in modo da evidenziare inoltre i seguenti argomenti:

a) i rischi connessi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione al cantiere in
argomento;

b) le misure e le attivita di protezione e prevenzione adottate nel complesso e per ogni
singola attivita;

C) i pericoli connessi all'uso di sostanze e/o preparati che possono presentare rischi

per la salute e le eventuali norme di buona tecnica da adottare per eliminare o
guantomeno ridurre al minimo i predetti rischi;

d) i rischi a cui sara esposto ciascun lavoratore in relazione all'attivita svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni specifiche del cantiere;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione
dei lavoratori;

f) saranno dati i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto

soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dellemergenza, nonché il nominativo e lindirizzo dellambulatorio del medico
competente;

0) indicazioni del posto telefonico e della cartella indicante tutti i numeri telefonici utili
in caso di una qualsiasi emergenza.

Il datore deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed

adeguata in materia di salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento

alle problematiche connesse ai singoli posti di lavoro ed alle specifiche mansione di

ciascun lavoratore.

La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell’assunzione;

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 117 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

6 - PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA

b) del trasferimento o del cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.

La formazione deve essere effettuata in occasione di fatti nuovi che modificano la vita

lavorativa del prestatore d’opera (assunzione, trasferimento o cambiamento di mansione)

ed in occasione di modifiche del ciclo lavorativo per I'introduzione di nuove attrezzature o

tecnologie o di nuove sostanze o preparati pericolosi

La formazione deve avere una funzione sostanzialmente educativa, non di semplice

istruzione e si deve prefiggere lo scopo di determinare nei lavoratori comportamenti

corretti sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza, con riferimento particolare
alle problematiche connesse a ciascun singolo posto di lavoro ed alle specifiche mansioni

di ciascun lavoratore.

E’ indispensabile che la formazione venga organizzata in modo organico e sistematico e

raccordata con lattivita di informazione, con la quale pud avere momenti in comune allo

scopo di informare ed al contempo formare i lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Essa puo dunque essere articolata in piu livelli:

» 1°livello: nozioni di carattere generale concernenti i principi posti alla base dell’azione
di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro correlati alle norme
generali vigenti corrispondenti avente come destinatari la generalita dei lavoratori
anche di piu imprese contestualmente;

» 2° livello: nozioni di carattere generale concernenti i rischi per la salute e la sicurezza
connessi alla attivita della singola impresa unitamente alla illustrazione delle normative
di sicurezza e delle disposizioni aziendali in materia nonché delle misure tecniche,
organizzative e procedurali in concreto adottate nellimpresa stessa;

» 3°livello: nozioni sui rischi specifici associati all’attivita dei singoli lavoratori unitamente
alla illustrazione delle norme, disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza della
specifica lavorazione e delle misure tecniche, organizzative e procedurali in concreto
adottate avente come destinatari i singoli lavoratori ovvero gruppi omogenei di
lavoratori esposti al medesimo rischio.

Il pronto soccorso, la lotta antincendio e I'evacuazione dei lavoratori, infine, potra trovare

collocazione all'interno dei precedenti livelli o apposita autonoma collocazione con

interessamento, in ogni caso, di tutti i lavoratori seppure con appropriata articolazione che
tenga conto delle particolari esigenze presenti in singoli settori dell’attivita lavorativa.

| lavoratori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di

istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica

di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i

comportamenti generici e specifici da seguire.

| lavoratori devono essere informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di

sicurezza impiegata all'interno dellimpresa ovvero dell’'unita produttiva.

L'obbligo del datore di lavoro di rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono esposti,

finalizzato ad evitare che gli agenti lesivi derivino dall'ignoranza o imperizia del lavoratore

stesso, deve essere adempiuto con modalitd ed accuratezza adeguate e proporzionate
alla importanza e alla gravita dei rischi.
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L'azione informativa e formativa verra opportunamente supportata da appositi corsi che
dovranno dare ampio spazio alle esperienze imprenditoriali interne.
La formazione dei lavoratori puo anche essere effettuata in collaborazione con gli
organismi paritetici territoriali, essa dovra essere effettuata durante I'orario di lavoro e non
deve comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta al fine di garantire il mantenimento di
un livello educativo dei lavoratori adeguato all’evoluzione delle conoscenze sui rischi e di
evitare che ignoranza o imperizia possano incidere sul verificarsi di eventi lesivi.
Pur in assenza di mutamenti organizzativi e tecnologici, € infatti possibile che
intervengano nuovi rischi o che i rischi gia noti e presenti subiscano una evoluzione; inoltre
il progredire della ricerca scientifica e della sperimentazione nonché Il'acquisizione di
maggiori conoscenze sui fenomeni che interessano la salute e la sicurezza consentono di
migliorare la capacita di valutazione dei rischi.
La formazione richiesta deve avere funzione sostanzialmente educativa, non di semplice
istruzione e si prefigge di determinare nei lavoratori comportamenti corretti sotto il profilo
della tutela della salute e della sicurezza, con riferimento particolare alle problematiche
connesse a ciascun singolo posto di lavoro ed alle specifiche mansioni di ciascun
lavoratore.
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/.ONERI DELLA SICUREZZA

Premesso che i prezzi base utilizzati dal progettista nella stima dei lavori si riferiscono a
materiali di ottima qualita, a mezzi d’opera in perfetta efficienza, a mano d’opera idonea
alla prestazioni e a opere compiute eseguite a regola d’arte con adeguata assistenza
tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme vigenti (in particolare di
guelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e delllambiente).

In merito all'allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o
attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni del cantiere da
considerare quali oneri specifici per la realizzazione dell’opera in sicurezza, si precisa che
dall’analisi delle schede del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativamente alle opere
da realizzare non si riscontrano oneri di sicurezza particolari da ritenersi come aggiuntivi in
guanto non previsti nella stima dei lavori.

| prezzi utilizzati si riferiscono ad elenchi prezzi standard o specializzati, e su prezziari
delle opere pubbliche della regione Emilia Romagna anno 2015.

D.Lgs. n°81/2008

Allegato XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI

punto 4 (Stima dei costi della sicurezza)

1. Ove e’ prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo |, del presente decreto,

nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel

cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza,

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e

successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo

IV Capo |, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza

stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure

preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori

3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole, a corpo 0 a misura, riferita ad

elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti

nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel
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caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara' riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato
che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

4. | costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di
varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e
1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti
4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo
totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso

6. Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo
stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori quando previsto.

Allegato XV.1
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI L PUNTO 2.1.2

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per
lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione;
infermerie; recinzioni di cantiere.

Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru'; autogru’;
argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e
derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione
fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilita' principale di cantiere per mezzi meccanici;
percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. | mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:

segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione
di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Allegato XV.2

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI Al FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI AL PUNTO
2.2.1

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali
intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare
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esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e

condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilita'; rumore;

polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali
dall'alto.

Il computo analitico dei costi per la sicurezza e riportato in allegato
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8.1. LISTE DI CONTROLLO

LISTA DI CONTROLLO P.O.S.

8 - ALLEGATI

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
IN RIFERIMENTO AL D.L.81/2008 ALLEGATO XV

Cantiere di
Piano Operativo dellimpresa
Consegnato in data

Presenti
N Sono presenti i seguenti elementi? note Integrazioni richieste
SI NO
1 Nomina del datore di lavoro;
2 | Indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale;
3 | Indirizzi e riferimenti telefonici del cantiere;
Descrizione della specifica attivita e le singole
4 |lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa
esecutrice;
Descrizione della specifica attivita e le singole
5 |lavorazioni svolte in cantiere dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
Nomina degli addetti al pronto soccorso,
6 antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comungque, alla gestione delle emergenze in
cantiere;
Nomina del rappresentante dei lavoratori per la
7 |sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o
designato;
8 | Nomina del medico competente ove previsto;
9 Nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
10 Nomina del direttore tecnico di cantiere e del
capocantiere;
1 Numero e le relative qualifiche dei lavoratori

dipendenti dall'impresa esecutrice;

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100

D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.)

Pagina 123 di 145




4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

8 - ALLEGATI
Presenti
N Sono presenti i seguenti elementi? note Integrazioni richieste
SI NO
Numero e le relative qualifiche dei lavoratori
12 |autonomi operanti in cantiere per conto della
stessa impresa,;
Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
13 |cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;
14 | Descrizione dell'attivita di cantiere;
15 | Descrizione delle modalita organizzative;
16 | Descrizione dei turni di lavoro;
Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di
altre opere provvisionali di notevole importanza,
17 X S :
delle macchine e degli impianti utilizzati nel
cantiere;
Elenco delle sostanze e preparati pericolosi
18 |utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza,
19 | Esito del rapporto di valutazione del rumore;
Individuazione delle misure preventive e protettive,
20 integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
21 Procedure complementari e di dettaglio, richieste
dal PSC quando previsto;
29 Elenco dei dispositivi di protezione individuale
forniti ai lavoratori occupati in cantiere
23 Documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;
Piano operativo di sicurezza visionato dal RLS o
24 |dal RLST almeno 10 giorni prima dell'inizio dei

lavori

Il presente piano di sicurezza é:

_idoneo ad essere utilizzato in cantiere

_non ¢ inidoneo ad essere utilizzato in cantiere pertanto si richiede all'impresa esecutrice di adeguarlo. Il POS adeguato
dovra essere consegnato al Coordinatore per I'esecuzione prima dell’inizio dell'attivita di cantiere.
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LISTA DI CONTROLLO CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E GESTIONE EMERGENZE

1.1 Il cantiere e dotato di una recinzione idonea ad impedire I'accesso ad estranei alle
lavorazioni?

1.2 Il locale spogliatoio e idoneo?

1.3 | gabinetti e lavabi sono idonei?

1.4 E’ stata garantita la presenza di mezzi di estinzione idonei?

1.5 Sono stati presi provvedimenti necessari in materia di primo soccorso. In particolare
presente una cassetta dotata di sufficiente attrezzatura per il primo soccorso?

1.6 Sono stati designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza?

VIABILITA NEL CANTIERE

2.1 Durante i lavori nel cantiere e assicurata la viabilita delle persone e dei veicoli?
2.2 | luoghi destinati al passaggio o al lavoro non presentano buche o sporgenze
pericolose?

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO ED IDONEITA OPERE PROVVISIONALI

3.1 Nei lavori in quota (sopra i 2 metri) sono state adottate adeguate impalcature o
ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli
di caduta di persone o di cose?

3.2 Le opere provvisionali sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo e sono conservate in efficienza per la intera durata del
lavoro?

3.3 Gli impalcati, ponti di servizio, le passerelle e le andatoie, che sono posti ad un‘altezza
maggiore di 2 metri, sono provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto
completo di tavola fermapiede e sono in buono stato di conservazione?

3.4 | piani di calpestio dei ponti ed i sottoponti sono completi di tavole idonee per spessore
e lunghezza e le tavole son ben accostate tra di loro ed all’'opera in costruzione?

3.5 | piedi dei montanti del ponteggio sono sostenuti da piastre di base (o basette) e sul
ponteggio non mancano le controventature trasversali e longitudinali?

3.6 Gli impalcati e ponti di servizio hanno un sottoponte di sicurezza, costruito come il
ponte, a distanza non superiore a metri 2,507

3.7 Il ponteggio € efficacemente ancorato alla costruzione?

3.8 Si é provveduto ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
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avvertimento di pericolo generico e sono state delimitate con elementi materiali che
impediscono l'accesso alla zona di pericolo?

3.9 E’ tenuta presso il cantiere copia del piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, e lo stesso € completo, le eventuali modifiche al
ponteggio sono state riportate sul disegno?

3.10 Non viene utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota nel caso in cui per
livello di rischio e per la durata dell'impiego sono necessarie altre attrezzature di lavoro piu
sicure?

3.11 Le scale portatili a mano sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita
inferiori dei montanti?

3.12 Durante i lavori eseguiti in quota, quando non sono state attuate misure di protezione
collettiva, i lavoratori utilizzano sistemi di protezione idonei per I'uso specifico?

3.13 Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in
opera delle ringhiere, sono presenti parapetti normali con tavole fermapiede fissati
rigidamente a strutture resistenti?

3.14 Il ponte su ruote a torre (trabattello) ha le ruote saldamente bloccate / € ancorato alla
costruzione almeno ogni due piani?

3.15 | ponti su cavalletti hanno una larghezza dellimpalcato di 90 cm e le tavole che
costituiscono I'impalcato hanno sezione trasversale di 30x5 cm quando poggino
solamente su due cavalletti e questi distano 3,6 metri?

3.16 Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono circondate da normale
parapetto e da tavola fermapiede o sono coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza sufficiente?

3.17 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o i vani che hanno una profondita superiore
a m 0,5 sono munite di normale parapetto e tavole fermapiede o0 sono convenientemente
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone?

3.18 Il lavoro di montaggio/smontaggio del ponteggio € eseguito con la presenza di un
preposto?

3.19 Il castello per elevatori presenta su tutti i lati verso il vuoto i parapetti normali?

3.20 Il punto di scarico dell’elevatore e dotato di staffoni a protezione dell’addetto al
ricevimento del carico?

3.21 Nei lavori su lucernari, tetti, coperture, ci si € accertati preventivamente che questi
abbiano una resistenza sufficiente per sostenere i lavoratori ed i materiali d'impiego?

3.22 Le operazioni di predisposizione dei cassoni per il getto delle travi che avvengono ad
altezza superiore ai due metri € stata predisposta un’idonea protezione anticaduta?

3.23 Si e provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno degli scavi, in quanto
per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, si temono frane o scoscendimenti?

ATTREZZATURE DI LAVORO E D.P.I.

4.1 1l datore di lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature (macchine,
apparecchi, utensili, impianti) conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e ai requisiti generali di
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sicurezza, e tali attrezzature sono idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al
lavoro da svolgere?

4.2 Le attrezzature sono installate o utilizzate in conformita alle istruzioni d’'uso e sono
state oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza?

4.3 Le attrezzature di lavoro sono state sottoposte a controllo iniziale e ad un controllo
dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il
buon funzionamento?

4.4 Nell'uso delle attrezzature di lavoro sono state adottate adeguate misure tecniche ed
organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’'uso delle stesse?

4.5 Le attrezzature di lavoro prive di marcatura CE sono conformi ai requisiti generali di
sicurezza?

4.6 1l datore di lavoro ha sottoposto a verifica periodica le attrezzature elencate
nell'allegato VII?

4.7 Il datore di lavoro ha eseguito le verifiche periodiche sulle funi e catene degli
apparecchi di sollevamento?

4.8 Sono stati forniti ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale?

DEMOLIZIONI

5.1 Per i lavori di demolizione € presente un piano di demolizione specifico?

5.2 Per i lavori di demolizione i materiali vengono irrorati con acqua per evitare Il
sollevamento delle polveri ed il materiale non viene gettato dall’alto?

5.3 Durante i lavori di demolizione i lavoratori non operano sugli stessi muri da demolire?

FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA

6.1 Il datore di lavoro ha preso le misure necessarie affinché i lavoratori abbiano ricevuto
una formazione adeguata e specifica sulle attrezzature di lavoro utilizzate?

6.2 E’ stata assicurata a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di sicurezza e di salute?

6.3 | lavoratori sono stati inviati alla visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria ed € stato richiesto al medico competente
'osservanza degli obblighi previsti a suo carico?

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

7.1 1l Piano Operativo di Sicurezza e stato redatto ed € completo (con la valutazione del
rischio rumore, agenti chimici, vibrazioni...)?

7.2 E’ stato attuato quanto previsto nel Piano Operativo di Sicurezza e nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento?

7.3 E’ stato redatta la dichiarazione di conformita impianto elettrico, dell'impianto di messa
a terra e I'eventuale verbale di verifica periodica dello stesso?

7.4 E’ stata comunicata al’lARPA/ISPESL l'installazione degli apparecchi di sollevamento?
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LISTA DI CONTROLLO IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE D ELLE IMPRESE

PRESENTI IN CANTIERE

Cantiere di

Committente:

Responsabile dei lavori:

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute du  rante I'esecuzione dell'opera:

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

IMPRESE

Present

| a .
N Sono presenti i seguenti documenti? N note Int_egr_a2|on|
A richieste

Sl [ NO

iscrizione alla camera di commercio, industria ed
1 |artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto

documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17,
2 |comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008

specifica documentazione attestante la conformita alle
3 |disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai

4 lavoratori
nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure

5 di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell'emergenza, del medico competente quando
necessario

5 nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei
lavoratori per la sicurezza

7 attestati inerenti la formazione delle suddette figure e

dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 81/2008
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8 - ALLEGATI

Sono presenti i seguenti documenti?

Present

Sl

NO

note

Integrazioni
richieste

elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e
relativa idoneita sanitaria prevista dal decreto legislativo
81/2008

documento unico di regolarita contributiva

10

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto
legislativo 81/2008

11

dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori  effettuate  all'lstituto  nazionale della
previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili (nei casi in cui al comma 11 il requisito &
soddisfatto con presentazioen del DURC e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato)

12

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13

trasmette  allamministrazione competente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui ai punti dall'l al 12

3.

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneita tecnico-
professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto

LAVORATORI AUTONOMI

Present
i .
. : : Integrazioni
N no presenti i nti menti? not Y
Sono presenti i seguenti document ote richieste
Sl | NO
iscrizione alla camera di commercio, industria ed
1 |artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto
2 |specifica documentazione attestante la conformita alle
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Present
i .
N Sono presenti i seguenti documenti? N note Int_egr_a2|on|
A richieste
Sl | NO

disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

elenco dei dispositivi di protezione individuali in

3 .
dotazione

4 attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneita sanitaria previsti dal decreto legislativo 81/2008

5 documento unico di regolarita contributiva di cui al
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

Nota

Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII

COMMA

11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni
caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.

3. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di pil imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con
I'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione.

ARTICOLI

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavori
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LISTA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPO SIZIONE E/O IN

CANTIERE
n. TIPO DI DOCUMENTO
1.1 Copia della notifica preliminare ricevuta dal Committente/ Resp. | Da affiggere in cantiere
Lav.
1.2 Cartello di cantiere Da affiggere in cantiere
1.3 Concessione/autorizzazione edilizia Tenere copia in cantiere
1.4 Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL Tenere copia in cantiere
con la registrazione relativa al personale presente in
cantiere con le ore di lavoro effettuate
n. TIPO DI DOCUMENTO
2.1 Piano di sicurezza e coordinamento PSC Copia del piano
2.2 Piano operativo di sicurezza POS Copia del piano da redigere per tutti i cantieri e da parte di
tutte le Imprese impegnate
2.3 Piano di sicurezza specifico (programmazione delle demolizioni) Nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel POS
dell’esecutore).
24 Piano di sicurezza specifico Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati (integrabili
nel POS dell’esecutore)
25 Piano di lavoro specifico Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto,
piano autorizzato da AUSL
2.6 Registro infortuni Tenere copia in cantiere conforme all’originale
2.7 Verbale di avvenuta elezione del RLS Art. 47 D.Lgs. 81/08 In ufficio
2.8 Attestato di formazione del RLS Art. 37 D.Lgs. 81/08 In ufficio
2.9 Nomina del medico Competente e relativi giudizi di Tenere copia in cantiere

idoneita dei lavoratori
Art. 18 D.Lgs. 81/08

TIPO DI DOCUMENTO

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose

Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere

n. TIPO DI DOCUMENTO
4.1 Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce Tenere copia in cantiere
4.2 Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione | Come previsto da Allegato VII (art. 71, comma 11, D.Lgs.

effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro.

TIPO DI DOCUMENTO

81/08)

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante.

Tenere copia in cantiere

Ricevuta della consegna dei DPI

Tenere copia in cantiere

n. TIPO DI DOCUMENTO

6.1 Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del Per ogni modello presente
fabbricante

6.2 Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato Disegno | Tenere copia in cantiere
esecutivo firmato dal capo cantiere

6.3 Progetto del ponteggio (h>20 mt, o composto in Tenere copia in cantiere
elementi misti o comunque difforme dallo schema tipo
autorizzato)

6.4 Progetto del ponteggio (h>20 mt, o composto in Tenere copia in cantiere
elementi misti o comunque difforme dallo schema tipo autorizzato)

6.5 Progetto del castello di servizio Relazione di calcolo e disegno | Tenere copia in cantiere
firmato da tecnico abilitato

6.6 Documento attestante esecuzione ultima verifica del Anche in copia

ponteggio costruito.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.)

Pagina 131 di 145



4213E-PSC

Pccdp

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

8 - ALLEGATI

6.7

Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, trasformazione e
smontaggio dei Ponteggi)

Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di Lavoro
della Impresa esecutrice (D.Lgs. 81/08, art. 134)

n. TIPO DI DOCUMENTO
7.1 Schema dell'impianto di terra Copia in cantiere
7.2 Eventuale richiesta verifica periodica biennale rilasciata da | Per cantieri della durata superiore ai due anni
organismi riconosciuti (Asl ecc.)
7.3 Calcolo di fulminazione Tenere copia in cantiere
7.4 In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di| Tenere in cantiere
protezione contro le scariche atmosferiche.
7.5 Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di messa a terra Completo dello schema dellimpianto elettrico realizzato,
della relazione dei materiali impiegati e del certificato di
abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di
Commercio — inviata agli enti competenti
7.6 Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza | Completo dello schema
alle norma costruttive applicabili
7.7 Calcolo di fulminazione Tenere copia in cantiere

TIPO DI DOCUMENTO

PER APPARECCHI AQUISTATI PRIMA DEL SETTEMBRE 1996

8.1

Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg) Per apparecchi
acquistati prima del settembre 1996

Valida anche copia

PER APPARECCHI AQUISTATI DOPO IL SETTEMBRE 1996

8.2 Certificazione CE di conformita del costruttore Per apparecchi | Tenere copia in cantiere
acquistati dopo il settembre 1996

IN OGNI CASO

8.3 Libretto uso e manutenzione Anche in copia (per marcature CE)

8.4 Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL (portata | Copia della richiesta di prima installazione mazzi di
>200kg) sollevamento nuovi

8.5 Registro verifiche periodiche Redatto per ogni attrezzatura (D.Lgs. 81/2008)

8.6 Richiesta di visita periodica annuale o di successiva installazione | Da indirizzare alla Asl competente nel territorio del cantiere
(per portata >200kg) e conseguente verbale

8.7 Verifica trimestrale funi e catene Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica

8.8 Procedura per gru interferenti Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni

relative a fronte di terzi

8.9

Certificazione radiocomando gru

Certificazione CE del fabbricante

n. TIPO DI DOCUMENTO
9.1 Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei limiti del | Relazione concernente la programmazione dei lavori e le
rumore ambientale causate da lavorazioni edili (D.P.C.M. | durate delle singole attivita, la documentazione tecnica
01/03/1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997). delle macchine ed attrezzature utilizzate con le
dichiarazioni di conformita, valutazione del rischio rumore
ambientale effettuato sul perimetro del cantiere e degli
edifici limitrofi e planimetria del cantiere.
9.2 Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
lavoratori esposti, ai sensi del Capo Il del D.Lgs. Impresa esecutrice
81/08
9.3 Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla

lavoratori esposti, ai sensi del Capo Ill del D.Lgs.
81/08

TIPO DI DOCUMENTO

Impresa esecutrice

10.1

Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a 25 I.

Valida anche copia
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VERBALE SOPRALLUOGO

8 - ALLEGATI

VERBALE DI VERIFICA DI CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEL CANTIERE Al FINI

DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/2008
PRATICA N e

DATA DEL SOPRALLUOGO: ...
INDIRIZZO DEL CANTIERE:

DESCRIZIONE DEL CANTIERE

IMPRESA APPALTATRICE :

FASE LAVORATIVA IN CORSO :

Il Coordinatore per la
Sicurezza

(o i collaboratori)

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

DATA

FIRMA

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.)

Pagina 133 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

8.2. COMPUTO ANALITICO COSTI DELLA SICUREZZA

8 - ALLEGATI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
F01009.a

2
F01015.a

3
F01017.a

4
F01017.b

LAVORI A CORPO

Prefabbricato modulare
componibile, con possibilita di
aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una
struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e
basamento ... to di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli
arredi). dimensioni 4920 mm x
2460 mm con altezza pari a 2400
mm

DURATA CANTIERE: MESI

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco per
bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zi ... edda, un
finestrino a vasistas e un
portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 3150 x 2400 mm con
altezza pari a 2400 mm

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare
da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in
opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare
da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari latera ... za 120
mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste
di controventatura: costo di
utilizzo mensile

15,00

15,00

15,00

15,00

540,00

540,00

85,40 1°281,00

108,44

1°626,60

1,14 615,60

A RIPORTARE

3°523,20
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Num.Ord DIMENSION I IMPORTI
UM-Ord. 1 HESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE

RIPORTO 3'623,20

15,00/ 540,00 87100,00

SOMMANO cad 8°100,00 0,32 2'592,00

5 Recinzione realizzata con rete in
F01021.d polietilene alta densita, peso 240
g/maq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi
paletti di sosteq ... to fissati nel
terreno a distanza di 1 m: altezza
2,00 m, costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei
lavori

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 1,86 186,00

6 Delimitazione zone di lavoro
F01025 (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,.) realizzata con
la stesura di un doppio ordine di
nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e ... fornitura del
materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio
della struttura

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 1,50 150,00

7 Cartelli di pericolo (colore giallo),
F01027.a conformi al DLgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 350 x
350 mm

10,00

SOMMANO cad 10,00 0,32 3,20

8 Cartelli di divieto (colore rosso),
F01028.a conformi al DIgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 115 x 160 mm
10,00

SOMMANO cad 10,00 0,10 1,00

9 Cartelli di obbligo (colore blu),
F01029.a conformi al Digs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 270 x 370 mm

A RIPORTARE 6°455,40

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100
D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 136 di 145



4213E-PSC

:jY;;:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in localit a CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO della SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

8 - ALLEGATI
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. e
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVCRI Quantita —
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 6°455,40
10,00
SOMMANO cad 10,00 0,35 3,50
10 Cartelli riportanti indicazioni
F01035.a associate di avvertimento, divieto
e prescrizione, conformi al Digs
81/08, in lamiera di alluminio 5/
10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 125 x 185 mm
10,00
SOMMANO cad 10,00 0,13 1,30
11 Paletto zincato con sistema
F01037.a antirotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese:
diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 2 m
40,00
SOMMANO cad 40,00 0,46 18,40
12 Ponteggi con sistema a telaio
F01099.a realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con I'imp ... comprensivo
di trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30
giorni
SuD 85,00 5,000 425,00
NORD 60,00 5,000 300,00
EST e OVEST 2,00 12,00 6,500 156,00
EST e OVEST 2,00 22,00 6,500 286,00
EST e OVEST 2,00 5,00 7,800 78,00
NORD 2,00 18,00 5,000 180,00
SubD 2,00 10,00 5,000 100,00
CAVEDI 2,00 25,00 7,000 350,00
PONTEGGI PER MONTAGGIO
TRAVI LL PRINCIPALI (per un
mese) 12,00 16,00 4,500 864,00
PONTEGGI PER MONTAGGIO
TRAVILL PRINCIPALI (per un
mese) 3,00 10,00 7,000 210,00
PONTEGGI PER MONTAGGIO
TRAVI LL PRINCIPALI (per un
mese) 7,00 10,00 6,000 420,00
SOMMANC mq 3°369,00 7,82 26°345,58
13 Ponteggi con sistema a telaio
F01099.b realizzati in tubolari metallici, con
A RIPORTARE 32°824,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVCRI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

32'824,18

14
F01099.c

15
F01103.a

16
FO01103.b

17
FO1106.a

altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con I'imp ...
comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio
realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con I'imp ... ggio a fine
lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio,
carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

SOMMANO mq

Noleggio di piano di lavoro per
ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio
zincato, spessore 10/10 mm, od
in legno di abete, spessore 50
mm, e tavola fermapi ... so ogni
onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori

(lung.=10*30)

SOMMANO mq

Noleggio di piano di lavoro per
ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio
zincato, spessore 10/10 mm, od
in legno di abete, spessore 50
mm, e tavola fermapi ... utato a
mq di facciata (proiezione
prospettica): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni)

SOMMANO mq

Trabattello mobile prefabbricato in
tubolare di lega, completo di piani

8,00

8,00

1875,00

1875,00

610,00
300,00

610,00

1,000
1,000

1,000

16°000,00

15°000,00

1°875,00

1°875,00

610,00
300,00

910,00

4°880,00

4°880,00

0,79

2,34

0,77

11°850,00

5°268,75

2'129,40

3'757,60

A RIPORTARE

55'829,93
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

55'829,93

18
F01082.a

19
F01082.b

20
FO1082.c

21
F01106.c

di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni e
guanto altro previsto dalle norme
vigenti, compr ... gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a
fine lavori, valutato per ogni mese
di utilizzo: per altezze finoa 3,6 m
4 TRABATTELLI PER 6 MESI*
(par.ug.=6,00*4)

SOMMANO cad

Rete di sicurezza, a norma UNI
EN 1263, in multibava di
polipropilene, maglia 10 x 10 cm,
con bordatura in fune di
poliammide di diametro paria 8
mm, sostenuta da cavi metallici
ancorati ai pilastri con cravatte
metalliche: costo di utilizzo del
materiale per un mese
protezione durante il montaggio
dei travetti di copertura e del
pacchetto superiore

SOMMANO mq

Rete di sicurezza, a norma UNI
EN 1263, in multibava di
polipropilene, maglia 10 x 10 cm,
con bordatura in fune di
poliammide di diametro paria 8
mm, sostenuta da cavi metallici a
... ti ai pilastri con cravatte
metalliche: montaggio e rimozione
con l'ausilio di trabattelli (fino ad
un'altezza di 3,6 m)

SOMMANO mq

Rete di sicurezza, a norma UNI
EN 1263, in multibava di
polipropilene, maglia 10 x 10 cm,
con bordatura in fune di
poliammide di diametro pari a 8
mm, sostenuta da cavi metallici a
... ti ai pilastri con cravatte
metalliche: montaggio e rimozione
con l'ausilio di trabattelli (fino ad
un'altezza di 5,4 m)

SOMMANO mq

Trabattello mobile prefabbricato in
tubolare di lega, completo di piani

24,00

24,00

24,00

27100,00

2°100,00

1°500,00

1°500,00

600,00

600,00

62,28 1°494,72

3°528,00

3.21

4°815,00

4,39 2°634,00

A RIPORTARE

68°301,65
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ALLEGATI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVCRI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6

8°301,65

22
FO1183.a

23
F01107.a

24
F01109

25
FO1115

26
FO1116

di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compr ... ri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori,
valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 5,4 m finoa 12 m
4 TRABATTELLI PER 6 MESI *
(par.ug.=4*6)

SOMMANO cad

Imbracatura anticaduta con
cintura di posizionamento
incorporata, taglia unica
regolabile, ancoraggio dorsale e
sternale e due laterali, certificata
EN 361 ed EN 358; costo di
utilizzo mensile: peso 1100 g

SOMMANO cad

Elmetto in polietilene con
bardatura tessile a 6 cardini,
fascia di sudore in pelle sintetica,
visiera e bordo gocciolatoio, peso
pari a 350 g; costo di utilizzo
mensile: senza fori di ventilazione
(par.ug.=10,00%10)

SOMMANO cad

Sottogola in pelle sintetica a due
punti di aggancio, regolazione
della taglia; costo di utilizzo
mensile

(par.ug.=10*10)

SOMMANO cad

Occhiale di protezione a
stanghette, monolente in
policarbonato con protezioni
laterali e sopraccigliari, montatura
in policarbonato, stanghette
regolabili in lunghezza, lenti
antiurto e antigraffio trattate UV.
Adatto per visitatori; costo di
utilizzo mensile

(par.ug.=4*10)

SOMMANO cad

Occhiale di protezione a
stanghette, monolente in

24,00

100,00

100,00

40,00

24,00

24,00

6,00

6,00

100,00

100,00

100,00

100,00

40,00

40,00

270,76

1,25

0,58

0,25

0,44

6°498,24

7,50

58,00

25,00

17,60

A RIPORTARE

74°907,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

74°907,99

27
F01120.b

28
F01125.b

29
F01123

30
FO1128.a

policarbonato con protezioni
laterali e sopraccigliari, montatura
in poliammide, stanghette
regolabili in lunghezza, lenti
antiurto e antigraffio trattate UV.
Adatto per lavori di montaggio e
meccanici; costo di utilizzo
mensile

(par.ug.=3*10)

SOMMANO cad

Occhiale di protezione a
mascherina, monolente in
policarbonato con telaio in pvc
con sistema di ventilazione, lenti
antiurto e antigraffio, adatto per
lavori; costo di utilizzo mensile: di
saldatura

(par.ug.=3*10)

SOMMANO cad

Inserti auricolari monouso in
resina poliuretanica, conforme
alla norma EN 352.2, con
riduzione semplificata del rumore
(SRN) pari a 34 dB: inserti con
cordicella, valutati a coppia
(par.ug.=10*10)

SOMMANO cad

Cuffia antirumore con bardatura
temporale, peso 210 g, idonea
per ambienti rumorosi, conforme
alla norma EN 352.1, con
riduzione semplificata del rumore
(SRN) pari a 31 dB; costo di
utilizzo mensile

(par.ug.=10*10)

SOMMANO cad

Maschera panoramica, a norma
UNI EN 136, bardatura elastica in
gomma a cinque tiranti con fibbie,
schermo in policarbonato
resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il ... volari di
espirazione dotati di precamere
compensatrici, peso circa 580 g;
costo di utilizzo mensile: in
gomma sintetica

(par.ug.=2*10)

SOMMANO cad

30,00

30,00

100,00

100,00

20,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100,00

100,00

100,00

100,00

20,00

20,00

2,48

0,37

2,83

46,20

74,40

37,00

184,00

56,60

A RIPORTARE

75°306,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

75°306,19

31
F01134

32
F01149.b

33
F01149.d

34
FO1165

35
F01157.a

36
FO1170.a

Facciale filtrante per polveri non
nocive; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=10*10)

SOMMANO cad

Guanti in filato leggero, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi
del DLgs 475/92 (1a categoria): in
filo continuo puntinato in pvc

SOMMANO paio

Guanti in filato leggero, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi
del DLgs 475/92 (1a categoria): in
cotone e nylon con palmo
puntinato in pvc

SOMMANO paio

Tuta antistatica in Tyvek, cerniera
di chiusura con patta e cappuccio,
maniche, cappuccio, girovita e
caviglie con elastico, senza
tasche, certificata tipo 5,6, IlI
categoria

SOMMANO cad

Scarpa a norma UNI EN ISO
20345, antistatica, con tomaia in
pelle scamosciata e tessuto,
fodera traspirante, suola di usura
in PU compatto antiabrasione ed
ergonomica, lamina antif ... o,
anallergico e anticorrosivo,
categoria di protezione S1P, priva
di parti metalliche; costo di utilizzo
mensile: bassa

(par.ug.=10*10)

SOMMANO paio

Indumenti di sicurezza segnaletici
ad alta visibilita caratterizzati
dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e
infrangibili, conformi alla
normativa EN 340e EN ...
omparsa ed elastico di

100,00

100,00

100,00

100,00

20,00

20,00

20,00

20,00

5,00

5,00

100,00

100,00

0,14

0,62

145

7,70

713

14,00

12,40

29,00

38,50

713,00

A RIPORTARE

76°113,09
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Num.Ord.
TARIFFA
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DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

76°113,09

37
F01202.a

38
FO1063

39
F01066.a

40
F01071.a

protezione, chiusura con doppia
zip fino a tutto il collo con pattina
e bottoni, polsini elastici

SOMMANO cad

Cassetta in ABS completa di
presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il DLgs
81/08 da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 23 x 23 x12,5¢cm
(par.ug.=1*10)

SOMMANO cad

Cavalletto in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili della
segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle,
pannelli); costo di utilizzo per un
mese: con asta richiudibile, per
cartelli (dischi diametro 60 cm/
triangolo lato 90 cm)

opere per sottoservizi in strada

SOMMANO cad

Sacchetto di appesantimento per
stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni)
in pvc di colore arancio,
dimensione 60 x 40 cm: riempito
con graniglia di pietra, peso 13 kg

SOMMANO cad

Dispositivo luminoso, ad
integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso ... sore
(disattivabile) per il solo
funzionamento notturno:
dispositivo con lampada alogena,
costo di utilizzo per un mese.

SOMMANO cad

10,00

5,00

5,00

10,00

10,00

6,00

6,00

12,00

12,00

4,00

4,00

12,61

0,95

0,85

7,06

63,05

11,80

5,70

10,20

28,24

A RIPORTARE

76°232,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

76°232,08

41
F01083.c

42
F01042.a

43
F01022.a

Barriera laterale di protezione
anticaduta costituita da aste
metalliche verticali zincate,
montate ad interasse di 180 cm,
dotate di tre mensole con blocco
a vite per il posiziona ... tate di
sistema di regolazione dell'angolo
di inclinazione sulla verticale;
costo di utilizzo della barriera per
un mese

SOMMANO m

Coni in gomma con rifrangenza di
classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 396),
utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni d ... 0 cm, con
2 fasce rifrangenti; costo di
utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

SOMMANO cad

Transenne modulari per la
delimitazione provvisoria di zone
di lavoro pericolose, costituite da
struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tond ... i orientamento:
modulo di altezza paria 1110 mm
e lunghezza pari a 2000 mm;
costo di utilizzo del materiale per
un mese

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO
euro

TOTALE euro

4,00

4,00

10,00

10,00

5,00

5,00

2,61 10,44

0,34

3,40

1,26 6,30

76°252,22

76'252,22
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