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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Programma dei lavori Elab. 07

DISTRIBUZIONE TEMPORALE IPOTIZZATA DELLE FASI LAVORATIVE PREVISTE

Rif. FASI DI LAVORAZIONE 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese

Fase F 0 – FASE PREPARATORIA

F.0.1 Allestimento del cantiere

Fase F 1 – REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO

F.1.1 Scavi e reinterii ed opere propedeudiche alla realizzaione dei pali

F.1.2

F.1.3 Realizzazione di strutture in c.c.a. di fondazione e d'elevazione

F.1.5 Realizzazione dell' impalcato carrabile e della passerella pedonale

F.1.5.1Posa di lastre prefabbricate in c.a.p.

F.1.5.2Realizzazione di carpenteria e posa dell' armatura integrativa

F.1.5.3Getto di completamento in calcestruzzo

F.1.6 Opere varie di completamento dell' impalcato carrabile

F.1.6.1Posa di carpenteria metalllica della passarella pedonale 

F.1.6.3Posa di cadidoie, predisposizioni cavidotti per l'illuminazione

Fase F 2 – SISTEMAZIONI IDRAULICHE

F.2.1 Taglio di vegetazione e risagomatura dell'alveo del Rio Verde 

F.2.1.1Lato DX idrauulica

F.2.1.2Lato SX idrauulica

F.2.2 Posa di pietrame lapideo in corrispondenza del nuovo attraversamento carrabile

Fase F 3 – INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE IN DX IDRAULICA

F.3.1 Modellazione del terreno con compattazione del piano di fondazione e realizzazione delle cunette 

F.3.2 Realizzazione del nuovo rilevato stradale compreso asfaltatura 

F.3.3

F.3.4 Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno 

Fase F 4 – INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE IN SX IDRAULICA

F.4.1 Fresatura della pavimentazione stradale e trasporto in discarica (lato dx strada e lato sx strada)

F.4.2 Sottofondo e stabilizzato per raccordo al nuovo attraversamento  (lato dx strada)

F.4.3 Asfaltatura  (lato dx strada e lato sx strada)

F.4.4 Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno 

F.4.5 Installazione di barriera di protezione stradalesulla via Mongardino

F.4.6 Realizzazione della nuova segnaletica orizzontale

Fase F 5 –DEMOLIZIONE DEI PONTI A MONTE E A VALLE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO NOTA 1

F.5.1 Rimozione ringhiere/parapetti, profilati in ferro  etc. dei due ponti esistenti e conferimento materiale rimosso a discarica

F.5.2 Demolizione delle strutture portanti in c.c.a. dei due ponti esistenti e trasporto a discarica del materiale demolito

Fase F 6 – DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE

F.6.1 Disallestimento del cantiere

SOVRAPPOSIZIONI DI FASI LAVORATIVE - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - - 1 3 1 1 - - - - 1 1 1 1 6 -

Durata temporale della fase e/o sottofase lavorativa indicata nel diagramma

NOTA 1

Esecuzione di pali trivellati Ø 50 SX e DX idraulica

Nuovo accesso carrabile ai civici 5/1 e 5/2 e pedonabile al civico  5/3, risoluzione interferenze e predisposizione di nuove 
infrastrutture impiantistiche  (predisposizioni  rete acqua, gas, posa pozzetti per sottoservizi, tubazioni etc.)

Sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta necessario sfalsare spazialmente le lavorazioni qualora non lo fossero, in modo che l'esecuzione 
avvega in aree distinte e/o in tempi diversi per la stessa area

La "DEMOLIZIONE DEI PONTI A MONTE E A VALLE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO"  (Fase F 6) dovrà avvenire solamente ad avvenuta apertura  al traffico del 
nuovo atraversamento 
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