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DISTRIBUZIONE TEMPORALE IPOTIZZATA DELLE FASI LAVORATIVE PREVISTE

FASI DI LAVORAZIONE

1 mese

2 mese

3 mese

4 mese

5 mese

6 mese

7 mese

8 mese

Fase F 0 — FASE PREPARATORIA

F.0.1

Allestimento del cantiere

Fase F 1 — REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO

F.1.1 Scavi e reinterii ed opere propedeudiche alla realizzaione dei pali
F.1.2 Esecuzione di pali trivellati @ 50 SX e DX idraulica

F1.3 Realizzazione di strutture in c.c.a. di fondazione e d'elevazione
F.1.5 Realizzazione dell' impalcato carrabile e della passerella pedonale

F.1.5.1Posa di lastre prefabbricate in c.a.p.

F.1.5.2Realizzazione di carpenteria e posa dell' armatura integrativa

F.1.5.3Getto di completamento in calcestruzzo

F.1.6

Opere varie di | 1to dell' impalcato carrabile

F.1.6.1Posa di carpenteria metalllica della passarella pedonale

F.1.6.3Posa di cadidoie, predisposizioni cavidotti per I'illuminazione

Fase F 2 — SISTEMAZIONI IDRAULICHE

F.21

Taglio di vegetazione e risagomatura dell‘alveo del Rio Verde

F.2.1.1Lato DX idrauulica

F.2.2

F.2.1.2Lato SX idrauulica

Posa di pietrame lapideo in corrispondenza del nuovo attraversamento carrabile

Fase F 3 — INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE IN DX IDRAULICA

F.3.1 Modellazione del terreno con compattazione del piano di fondazione e realizzazione delle cunette

F.3.2 Realizzazione del nuovo rilevato stradale compreso asfaltatura

F33 Nuovo accesso carrabile ai civici 5/1 e 5/2 e pedonabile al civico 5/3, risoluzione interferenze e predisposizione di nuove
- infrastrutture impiantistiche (predisposizioni rete acqua, gas, posa pozzetti per sottoservizi, tubazioni etc.)

F.3.4 Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno

Fase F 4 — INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE IN SX IDRAULICA

F.4.1 Fresatura della pavimentazione stradale e trasporto in discarica (lato dx strada e lato sx strada)
F.4.2 Sottofondo e stabilizzato per raccordo al nuovo attraversamento (lato dx strada)
F.4.3 Asfaltatura (lato dx strada e lato sx strada)
F4.4 Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno
F.4.5 Installazione di barriera di protezione stradalesulla via Mongardino
F.4.6 Realizzazione della nuova segnaletica orizzontale
Fase F 5 -DEMOLIZIONE DEI PONTI A MONTE E A VALLE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO NOTA 1
F.5.1 Rimozione ringhiere/parapetti, profilati in ferro etc. dei due ponti esistenti e conferimento materiale rimosso a discarica
F.5.2 Demolizione delle strutture portanti in c.c.a. dei due ponti esistenti e trasporto a discarica del materiale demolito
Fase F 6 — DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE
F.6.1 Disallestimento del cantiere
H SOVRAPPOSIZIONI DI FASI LAVORATIVE - H 1 - H 1 1 H - - H 1 1 H 6

Durata temporale della fase e/o sottofase lavorativa indicata nel diagramma

Sovrapposizione tra fase/i lavorativale, risulta necessario sfalsare spazialmente le lavorazioni qualora non lo fossero, in modo che I'esecuzione

___________ avvega in aree distinte e/o in tempi diversi per la stessa area

NOTA 1
nuovo atraversamento

La "DEMOLIZIONE DEI PONTI A MONTE E A VALLE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO" (Fase F 6) dovra avvenire solamente ad avvenuta apertura al traffico del
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