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MODALITA’, TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, CRONOPROGRAMMI, ELENCO RIASSUNTIVO 

INTERVENTI 

1.1 PREMESSA 

Il presente documento contiene il cronoprogramma relativo alle opere previste nell’ambito della presente 

proposta. Le opere riguardano essenzialmente la riqualificazione tecnologica delle centrali termiche e degli 

impianti di distribuzione del calore. 

Gli impianti saranno realizzati a "regola d'arte" in conformità al DPR 74/2013 ed alla legge 37/08, 

osservando le indicazioni degli elaborati progettuali di riqualificazione tecnologica ed adeguamento 

normativo. 

I materiali dell'impianto saranno della migliore qualità, ben lavorati e perfettamente corrispondenti al servizio 

cui sono destinati. 

Tutte le opere saranno eseguite con modalità tali da ridurre quanto più possibile i disservizi creati al 

Concedente. In particolare gli interventi che richiedono periodi di sospensione della fornitura del servizio, 

verranno eseguiti, se non per accordi diversi presi con il Concedente, durante i mesi in cui non verrà 

richiesto il servizio di riscaldamento o quando la richiesta di energia termica è quasi nulla e/o limitata. 

Sempre nell’ottica di non arrecare molestia/disturbo alle attività ordinarie svolte all'interno degli edifici, i lavori 

verranno eseguiti in tempi e spazi tali da: 

• garantire i massimi livelli di sicurezza; 

• creare il minor disagio possibile riducendo al minimo la produzione di polvere; 

• evitare rumori che possano arrecare disturbo acustico e se costretti procedere ad effettuare lavorazioni 
che possano arrecare inquinamento acustico solo in alcune ore della giornata; 

• evitare o ridurre al minimo indispensabile la produzione di vibrazioni; 

• ridurre al minimo indispensabile la produzione di odori e fumane; 

• ridurre al minimo il transito di automezzi, macchinari o persone che possono creare disagio o disturbo al 
personale o al pubblico. 

 

Nel caso in cui ci si veda costretti, o per esigenze improrogabili o per necessità di carattere 

tecnico/gestionale, ad intervenire in zone occupate dal personale comunale o dal pubblico, si provvederà a: 

• programmare tali lavori in giorni della settimana e/o orari nell’arco delle giornate stesse, preventivamente 
accordati con i Vostri Tecnici competenti, di non occupazione, in modo da non arrecare disturbo; 

• intervenire con squadre operative e mezzi tecnici idonei a ridurre al minimo i tempi di lavorazione;  

• operare solo ed esclusivamente negli spazi interessati alle lavorazioni e, per quanto possibile, liberare di 
volta in volta gli ambienti occupati ed intervenire in altri. 

 

Particolare attenzione si rivolgerà agli impianti con produzione di acqua calda sanitaria: 

• gli interventi che comporteranno la momentanea interruzione di produzione di acqua calda saranno, 
preventivamente concordati sia con i Tecnici del Concedente addetti che con il personale responsabile 
della singola utenza in cui viene eseguita la lavorazione; 

• sarà cura della ditta. provvedere ad eventuali soluzioni provvisorie (bollitori elettrici, collegamenti 
momentanei con altre linee di riscaldamento, ecc.) atte ad evitare o ridurre al minimo l’interruzione di 
produzione di acqua calda. 

 

Sempre nell’ottica di ridurre al minino i tempi degli interventi le parti da installare saranno fornite premontate, 

mentre per assicurare il servizio e ridurre al minimo le interruzioni del funzionamento dell’impianto le 

apparecchiature di cui non è previsto il riutilizzo successivamente, saranno smantellate il più tardi possibile 

mantenendole in funzione. 

 

L’inizio dei lavori è subordinato dall’eventuale accordo contrattuale, predisposizione piano sicurezza qualora 

previsto relativamente alla natura delle opere (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), presentazione dei progetti al 

Concedente ed agli organi competenti, agli, ordini e approvvigionamento materiali. 
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Gli interventi si svolgeranno nei termini e nella sequenza che verrà preventivamente concordata con il 

Concedente nel rispetto come già detto sopra delle esigenze delle singole utenze; l’ordine e le modalità di 

lavorazione sono comunque suscettibili di modifiche in fase esecutiva qualora da parte del Concedente 

venissero date indicazioni su eventuali priorità diverse da quelle qui indicate. 

 

Il cronogramma è da intendersi a livello indicativo ed è suscettibile di variazioni che possono intervenire per 

cause di forza maggiore quali: tempi di aggiudicazione, condizioni meteorologiche avverse, problemi di 

consegna legati ad eventi imprevedibili, circostanze esecutive oggettivamente non prevedibili, varianti 

progettuali, ecc. 

 

1.2 MODALITÀ ELABORAZIONE CRONOPROGRAMMA 

La suddivisione dei cronoprogrammi, elaborati per ciascun edificio, considera tre attività principali: 

progettazione, esecuzione delle opere, prove funzionale e collaudi. 

La seconda voce si differenzia dalle altre per la caratteristica di essere l’unica eseguita esclusivamente in 

cantiere. La progettazione ed i collaudi prevedono infatti situazioni di lavoro presso uffici tecnici o presso 

enti, con presenza presso i cantieri limitata ai soli collaudi. 

 

All’interno di tali macro-attività sono state quindi analizzate le tempistiche necessarie per l’esecuzione delle 

principali tipologie di lavorazioni presenti. 

 

1.2.1 Progettazione 

All’interno di questa voce ricadono tutte le attività di ufficio e di contatto con gli enti preposti per 

l’approvazione preliminare dei progetti. La progettazione è sempre preceduta da un rilievo in cantiere per 

l’analisi dello stato di fatto e dai contatti con l’ufficio tecnico del Concedente per la verifica di eventuali 

necessità dello stesso in merito a soluzioni tecniche o a previsioni di sviluppi futuri, situazioni non conosciute 

all’atto della predisposizione del progetto offerta. 

Una volta espletate tutte le attività inerenti la progettazione, da parte del competente ufficio vengono attivate 

le procedure inerenti l’ordine e l’acquisto dei materiali, i cui tempi di consegna dipendono dalla dimensione 

dell’intervento previsto presso ciascun edificio. 

 

1.2.2 Esecuzione e ultimazione dei lavori 

In questa voce trovano posto tutte le attività connesse all’esecuzione dei lavori proposti e sono quindi 

localizzate esclusivamente presso il cantiere. 

Per tali lavorazioni, in modo da eseguire gli interventi nel più breve tempo possibile e/o per assecondare al 

meglio le esigenze del Concedente, potranno essere previste più squadre di lavoro.  

 

Per meglio evidenziare i movimenti delle diverse squadre, il rispettivo grado di saturazione ed il corretto 

bilanciamento dei carichi di lavoro, le lavorazioni cui sono interessate più squadre vedono le stesse 

identificate dal numero ordinale (squadra “1”, squadra '2', ecc.). 

Verranno eseguite le opere di adeguamento e riqualificazione, trattate separatamente nelle relazioni 

progettuali, ma uniche nel flusso logico dell’esecuzione in quanto la loro contemporaneità permette di ridurre 

i tempi e, conseguentemente, i disservizi creati alla normale attività delle strutture. 

Le opere di riqualificazione proposte comprendono tutte le attività connesse alla ristrutturazione o 

adeguamento dell’impianto termico e la loro durata è strettamente legata alle caratteristiche dell’intervento. 

Le opere elettriche conseguenziali presentano caratteristiche di durata legate alla dimensione dell’intervento 

per il semplice adeguamento, con interventi minimi e legati alle modifiche dell’impianto elettrico esistente per 

il collegamento delle nuove apparecchiature. 
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Completa l’intervento presso i soli edifici, serviti da generatori di calore di potenzialità superiore a 35 kW, 

l’installazione dell’impianto di telegestione che può avvenire in contemporanea alle opere elettriche ma solo 

al termine di quelle meccaniche, al fine di operare sullo stato definitivo della configurazione impiantistica. 

 

1.2.3 Prove funzionali e collaudi 

Le attività previste in questa voce riguardano sostanzialmente il rilievo di quanto eseguito, il collaudo del 

corretto funzionamento dell’impianto realizzato, con verifica del rispetto dei parametri progettuali. 

A completamento delle opere presso ciascun impianto verrà prodotta la documentazione (manuali di uso e 

manutenzione) da consegnare all’ente in allegato agli elaborati grafici e dichiarazioni di conformità. 

 

A seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori previsti. 
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1.1 Cronoprogrammi dei lavori di riqualificazione proposti 

Di seguito sono riportati i cronoprogrammi delle opere proposte per ogni edificio. 
 

1.2.4 C001 – Scuola elementare e materna “Ponteronca” 
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1.2.5 C005 – Centro Diurno 
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1.2.6 C008 – Centro Sportivo Riale 
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1.2.7 C009 – Scuola Riale  
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1.2.8 C011 – Scuola Elementare “Albergati”  
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1.2.9 C015 – Sede Comunale  

 

 


