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Titolo 1 Norme relative all’Accordo quadro

CAPO | Contenuto dell’Accordo quadro

Art. 1 Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni
Ai fini del presente Capitolato d’Oneri si intende per:

Codice: il Codice dei Contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della
sua applicabilita ai sensi dell’art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei Contratti. Per tutta la dura-
ta dell'Accordo Quadro, i progetti ed i Contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e disposizioni vi-
genti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee guida ANAC ed ai
decreti ministeriali attuativi del Codice.

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto ancora in vigore

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice il presente Accordo Quadro (Adopera S.r.l.) ma an-
che il soggetto che affidera i singoli appalti derivanti (Contratti applicativi) dall'’Accordo Quadro medesimo e
sottoscrivera i relativi Contratti;

Appaltatore: Appaltatore della procedura di Accordo quadro con cui sara sottoscritto I'Accordo medesimo;
Appaltatore: Appaltatore dell’Accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applica-
tivo, con riferimento a ciascun contratto applicativo;

Contratti applicativi: successivi Contratti affidati all'interno del presente Accordo quadro;

Capitolato speciale d’appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi
Contratti applicativi;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti
da intendersi di volta in volta ed a seconda dei casi e del contesto, RUP della procedura di Accordo Qua-
dro o RUP dei singoli Contratti applicativi;

DL.: I'ufficio di direzione dei lavori, nominato con riferimento a ciascun contratto applicativo, titolare della di-
rezione dei lavori, di cui € responsabile il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante,
ai sensi dell’art. 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del
Codice ovvero dei DM attuativi dello stesso previsti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti;
SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifi-
che, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84, comma 1, del Codice
dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, sti-
mato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione in-
tegrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d’'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, o dichiarato dall'impresa ai sensi dell'art. 95 comma 10, cui fare
riferimento ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d), del Codice dei Contratti. Si veda anche I'art. 26, com-
ma 6, del Decreto n. 81 del 2008;



Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per 'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita la-
vorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli
articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c¢), del Codice dei Contratti, nonché all’art. 26, comma 3,
quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai ri-
schi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’art. 23, comma 15, del Codice dei Contratti, non-
ché all’art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato
XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello
per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del 12
settembre 2014);

CSE: il Coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2 Oggetto dell’Accordo quadro

1.  Con il presente Accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell’art. 54 del Codice, le condizioni e le
prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione degli edifici che costituiscono il pa-
trimonio immobiliare di Adopera, dei Comuni Soci e/o convenzionati.

2. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate negli elenchi di cui all’art. 6 Elenco prezzi. La
Stazione Appaltante potra richiedere I'esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al successivo
art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo Quadro anche se non riconducibili a voci ricomprese nell’elenco
prezzi. In tal caso I'’Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 54 comma 3 ultimo periodo del Codice, sara contat-
tato dal Responsabile del Procedimento gia in fase di progettazione definitiva/esecutiva dello specifico con-
tratto applicativo per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a quel punto sara inserito nell’elenco
prezzi e sara utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti definitivi/esecutivi relativi ad altri Contratti
applicativi del presente Accordo quadro.

3. La durata dell’Accordo quadro € stabilita al successivo art. 4 Durata dell’Accordo quadro. |l tetto di
spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni & stabilito al successivo art. 5 Ammontare e ca-
tegorie dell’Accordo Quadro.

4. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sara determinato applicando gli elenchi prezzi di cui
all’art. 6 Elenco prezzi, al netto dell’offerto ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun
affidamento aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza. Il singolo contratto applicativo potrebbe
inoltre prevedere eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia ai sensi di quanto
previsto dal successivo art. 18 Lavori in economia. |l presente Capitolato d’Oneri stabilisce le condizioni e
le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell’Accordo quadro e che regoleranno i succes-
sivi Contratti applicativi.

5. Con la conclusione dell’Accordo quadro I'’Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successi-
vamente e progressivamente saranno richiesti dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’Accordo quadro entro
il periodo di validita dell’Accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L’Appaltatore non avra
nulla da pretendere in relazione al presente Accordo quadro fintantoché la Stazione Appaltante non
dara luogo ai Contratti applicativi. Il presente Accordo quadro non determina pertanto alcun obbili-
go in capo alla Stazione Appaltante ma unicamente I’obbligo, nel caso in cui la Stazione Appaltante
si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativol/i le condizioni contrattuali
predefinite nell’Accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/06/2011).

6. | singoli affidamenti saranno aggiudicati secondo le procedure previste all’art. 54, c. 3, del Codice
senza avviare un nuovo confronto competitivo.
7. | singoli affidamenti comprenderanno in alternativa:

a) tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le



loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri ed in ogni
singolo e specifico Capitolato speciale d’appalto dei successivi Contratti applicativi;
b) le modalita di erogazione dei Servizi tecnici di cui al Titolo 3.

Art. 3 Obiettivi dell’Accordo quadro

1.  Gli obiettivi che la Stazione Appaltante si pone con il presente appalto, relativo al patrimonio immobi-
liare, sono i seguenti:
a) mantenere funzionali all'uso e rispondenti alle normative vigenti il patrimonio immobiliare, cosi come
definito nella Relazione illustrativa, attraverso adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
che migliorino lo standard qualitativo e garantiscano adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;
b) fare fronte, in tempi molto rapidi, a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pub-
blica incolumita, danni patrimoniali o gravi disagi, attraverso un servizio continuo di Reperibilitd e Pronto
Intervento, funzionante 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
2. |l raggiungimento degli obiettivi sopra riportati portera a migliorare I'efficienza della gestione del patri-
monio immobiliare, attraverso un’integrazione dei servizi e dei lavori di manutenzione ed alla preventiva attivita
di programmazione.

Art. 4 Durata dell’Accordo quadro

1.  L’Accordo quadro ha una durata di 4 anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro stes-
SO.

2. In ogni caso, 'ammontare massimo delle prestazioni non potra eccedere il tetto di spesa di cui al
successivo art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo quadro. | corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti
applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse su-
perare il termine di validita dell’Accordo quadro.

3.  L’Accordo quadro avra termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fos-
se affidata alcuna attivita, senza che cid6 comporti diritto alcuno da parte dell’Appaltatore di chiedere inden-
nizzi o compensi a qualsiasi titolo.

4. | singoli contratti applicativi potranno essere modificati ai sensi dell’art 106, comma 1 lett, a) del Codi-
ce nei casi previsti dal Capitolato d’oneri.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prorogare I’Accordo quadro per un massimo di 12 (do-
dici) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attivita oggetto del pre-
sente Accordo quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del nuovo
contraente ai sensi dellart. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016. In tal caso il contraente & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o piu favorevoli — prezzi, patti e condizio-
ni.

6. L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiedera fino alla data
di scadenza dell’Accordo quadro. Qualora I'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine di esecuzio-
ne dei lavori eccedente la data di scadenza dell’Accordo quadro quest'ultima dovra intendersi prorogata
per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che
I'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo quadro

1. Nella programmazione triennale dei lavori pubblici dei Comuni soci e/o convenzionati, gli interventi di
manutenzione degli immobili sono previsti in fondi aggregati o individuati con interventi specifici del piano
investimenti. | progetti relativi ai singoli interventi, oggetto dei successivi Contratti applicativi, saranno rea-
lizzati nel corso degli anni compatibilmente con gli strumenti programmatori delle Opere Pubbliche e di Bi-
lancio dei Comuni soci e/o convenzionati.



2.  Qualora in corso di esecuzione del presente Accordo quadro dovesse emergere I'esigenza di affidare
interventi di manutenzione di importo superiore alla soglia di cui sopra, se non previsti nel piano investi-
menti, si procedera, all'aggiornamento delle programmagzioni dei lavori pubblici.

3. L'importo massimo di finanziamento tenuto conto di queste previsioni € indicato nella Relazione illu-

strativa.

4. Il prezzo dei singoli Contratti applicativi comprendera tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prov-
viste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte.

5. | prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano

dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale all’Elenco prezzi unitari eventualmente integrato durante
la vigenza dell’Accordo quadro come previsto dal precedente Art. 2 Oggetto dell’Accordo quadro c. 2 e
comprendono:
a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell’'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori com-
presi nell’'opera;
d) altri adempimenti: ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizza-
zione dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita.
6.  Gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo metrico estimativo per ciascuno dei pro-
getti relativi agli eventuali successivi Contratti applicativi, saranno corrisposti a corpo proporzionalmente
allavanzamento dei lavori.
7. Il ribasso di gara verra impiegato per I’esecuzione di ulteriori interventi per prestazioni ripeti-
tive, complementari ed accessorie fino alla concorrenza dell’importo a base di gara.

Art. 6 Elenco prezzi

1.  Le attivita a misura/economia verranno gestite con i seguenti prezzi:
a) voci di elenco prezzi contenute o richiamate nel’Elenco Regionale dei Prezzi e delle Opere pub-
bliche della Regione Emilia Romagna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
27/07/2022, N. 1288 e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del
30.07.2022;
b) voci di elenco prezzi contenute nel Prezziario D.E.l. nazionale;
c) iservizi di cui al Titolo 3 Servizi tecnici e Pronto intervento, attivati tramite specifici contratti ap-
plicativi, saranno remunerati con un canone mensile di 1.200,00 € oltre all’effettiva esecuzione delle
eventuali attivita/lavori.
2. Gli elenchi richiamati ai punti a) e b) sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, cid significa che
dovendo realizzare un’attivita il costo del materiale o della prestazione dovra essere individuato prima nel
listino a) e, se non presente, nel listino b).
3. Il ribasso stabilito nell’Offerta economica presentata dall’ Appaltatore si applica indistintamente a tutti i
listini e prezzi di riferimento di cui al punto 1 precedente.
4. Laddove la dizione di riferimento delle forniture si discosti leggermente da quanto effettivamente for-
nito dall’Appaltatore, dovranno comunque essere presi a riferimento i listini citati.
5. Si precisa che i prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi delle
spese generali e dell’'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale
ed accessorio, provvisionale o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali
e spesa per mezzi e carburanti e quant’altro necessario per gli stessi. Sono altresi previsti e compensati
tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualita dei materiali posti in opera e sulla corretta
installazione di elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attivita di coordinamento.
6. L’incidenza del costo sostenuto dall’impresa per spese del personale ¢ stabilita forfettariamente, sulla



base di osservazioni di mercato, in misura media del 30% o ricavata analiticamente dal prezzo di ciascuna
lavorazione contenuta nei listini summenzionati.

7.  Tutte le prestazioni “non misurabili” e/o non riconducibili ai listini di riferimento (elenchi prezzi ufficiali
della Regione Emilia Romagna, listino DEI), e per i quali non & possibile la formazione di nuovi prezzi, po-
tranno essere contabilizzate in economia, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento e/o
del DL.

8.  Non potranno essere contabilizzati in economia interventi il cui valore economico complessivo superi
i 5.000 euro al netto dell'IVA.

9. La mano d’opera sara contabilizzata sulla base delle tabelle pubblicate Provveditorato Interregionale
OO.PP. per la Lombardia e I'Emilia Romagna di Bologna in vigore al momento dell’erogazione della pre-
stazione. Il ribasso offerto sara applicato solamente sulla quota di spese generali (15%) ed utile di impresa
(10%).

10. Con la sottoscrizione del Contratto I'’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella
propria Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato, nessuno escluso o eccettuato,
comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.

Art. 7 Modalita di stipulazione dei Contratti applicativi

1. | Contratti applicativi di lavori sono stipulati “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del
Codice dei Contratti e ai sensi dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo particolari lavorazio-
ni che potranno essere contabilizzate a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice dei
Contratti e ai sensi dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. | Contratti applicativi dei servizi tecnici sono stipulati “a corpo”.

CAPO Il Disciplina contrattuale

Art. 8 Documenti contrattuali

1. L’Accordo quadro viene affidato sotto 'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato d’Oneri allegati compresi.
2, Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

a) il presente Capitolato d’Oneri (allegato);

b) lofferta dell’ Appaltatore (allegato);

c) dli elenchi prezzi di cui all’art. 6 (non allegati).

3. Possono fare parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso alle-
gati (se e quando necessari):

d) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte inte-
grative al piano medesimo;

e) lo specifico capitolato speciale d’appalto redatto per il singolo progetto in conformita alle condi-
zioni di cui al presente Capitolato d’'Oneri ed alle disposizioni di legge vigenti al momento
dell’affidamento del contratto applicativo;

f) Tlelenco prezzi unitari del singolo progetto-contratto applicativo.

4. Fanno altresi parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non material-
mente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli uffici della Stazione Appaltante:

g) I'Accordo quadro;

h) il presente Capitolato d’Oneri d’appalto;

i) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto in appalto, ivi compresi i particolari costruttivi,

gli eventuali progetti degli impianti, il cronoprogramma.



5. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili
in materia di lavori pubblici al momento dell’affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 9 Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto

1.  L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le con-
dizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell’Accordo quadro e
dei singoli Contratti applicativi formano o formeranno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.
2. L’Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalita che la Stazione Appaltante intende
perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilita
e cio soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all’apposito articolo di
ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facolta di procedere alla risoluzione che
la Stazione Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell’ Appaltatore.
3. La sottoscrizione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi nonché dei loro allegati da par-
te dellAppaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della leg-
ge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano
I’Accordo quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
4. Con la sottoscrizione dei singoli Contratti applicativi, I'’Appaltatore dara altresi atto, senza riserva al-
cuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della dispo-
nibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori e i servizi.
5.  Con la sottoscrizione dei singoli Contratti applicativi, I’Appaltatore dichiarera di essersi recato sul luo-
go di esecuzione dei lavori e di aver valutato I'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sullandamento e sul costo dei lavori, e in
particolare di:
e aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, pre-
videnza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
o aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per 'esecuzione dei lavo-
ri nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia degli stessi;
e aver conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento materiali;
e avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni del
suolo e del sottosuolo su cui insistera 'opera;
e avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione.

Art. 10 Modalita e Tempi di stipula dei Contratti applicativi

1. Durante la vigenza del presente Accordo quadro la Stazione Appaltante e i Comuni Soci e/o conven-
zionati, potranno procedere all’approvazione di progetti esecutivi o definitivi (ai sensi dell'art. 216, comma 4
del Codice) per l'appalto. Sara sua esclusiva facolta, senza che I'Appaltatore possa vantare diritti alcuno,
affidare o meno I'esecuzione delle opere all’Appaltatore stesso con la modalita del Contratto applicativo del
presente Accordo quadro.

2. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere ad affidamenti contemporanei in favore
dell’Appaltatore di una pluralita di Contratti applicativi, resta in capo all’Appaltatore 'onere della gestione
contemporanea di piu cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente
Capitolato d’Oneri e di quanto offerto per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nessuna eccezione o ri-
chiesta di indennizzo potra essere avanzata dall’Appaltatore/appaltatore per la contemporaneita di piu can-
tieri.

3. Nel caso il progetto predisposto dalla Stazione Appaltante o dai Comuni Soci e/o convenzionati sia
ricondotto al presente Accordo quadro i prezzi unitari utilizzati saranno quelli gia risultanti
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dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore. Per ciascun progetto sara individuato il relativo Re-
sponsabile del Procedimento nonché nominato il Direttore Lavori ed eventualmente il Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del Digs 81/2008.

4. La Stazione Appaltante avra cura di comunicare all’Appaltatore il progetto approvato per I'appalto,
inviandone contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Responsabile del Procedimento e
del Direttore dei Lavori. Entro 10 giorni dallintervenuta comunicazione I'Appaltatore dovra fornire al
RUP le informazioni necessarie al successivo perfezionamento del contratto applicativo (comunicazione
degli eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attivita necessarie
allavvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti,
indicazione del costo della manodopera relativo allo specifico intervento — art. 95 comma 10 del Codice).
La Stazione Appaltante procedera, entro un termine non inferiore a 15 giorni, previa verifica del per-
manere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori. A seguito dell'intervenuto affidamento la Sta-
zione Appaltante invitera I'Appaltatore alla stipula del relativo contratto applicativo, prima della data fis-
sata per la stipula, e precisamente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di interve-
nuta aggiudicazione, I'Appaltatore dovra presentare il POS (si veda anche il successivo Art. 54 Norme
di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere), la polizza assicurativa di cui all'Art. 20 Riduzione delle ga-
ranzie. cosi come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d’Appalto e la cauzione definitiva di cui
all'art. 19 Cauzioni, comma 3. In caso di ritardo rispetto al termine dei 30 giorni si applicano le penali di
cui all’Art. 35 Penali, comma 4. La stipulazione del contratto applicativo ha luogo entro i successivi ses-
santa giorni, dalla data in cui & divenuta efficace 'aggiudicazione.

5. Con la comunicazione di intervenuto affidamento potra nel caso essere disposto anche I'avvio dei la-
vori in via d’'urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32 comma 8 del
Codice. Il Direttore dei lavori provvedera in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indichera espres-
samente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 11 Fallimento e risoluzione dell’Accordo quadro

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore dellAccordo quadro ovvero di risoluzione dell’Accordo qua-
dro, la Stazione Appaltante si avvarra, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, del-
la procedura prevista dall’art. 110 del Codice, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro con i sog-
getti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per I'’Accordo quadro stesso.

2, Nel caso di aggiudicazione delllAccordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in
caso di fallimento delllmpresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione ri-
spettivamente i cc. 17, 18,19 dell’art. 48 del Codice.

Art. 12 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio

1. L’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 145/2000, che
avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell’Accordo quadro, comunicandone l'esatto indirizzo
sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale relativo all’Accordo quadro.

2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta
dei lavori, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comu-
nicazione dipendente dal contratto/Contratti applicativi.

3.  L’Appaltatore comunica, altresi, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.
4.  Ogni variazione del domicilio dovra essere tempestivamente comunicata al Responsabile del proce-
dimento.

Art. 13 Tracciabilita dei pagamenti

1.  Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e s.m.i., '’Appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi
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finanziari per ciascuno dei Contratti applicativi discendenti dal presente Accordo quadro. In tal senso
I'Appaltatore dovra utilizzare uno o piu c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle com-
messe pubbliche. E’ fatto altresi obbligo all’Appaltatore di comunicare gli estremi nonché le generalita ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 14 Spese contrattuali

1.  Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese,(eccetto I.V.A.), direttamente o
indirettamente attinenti alla stipulazione del contratto di Accordo quadro e dei Contratti applicativi. Sono al-
tresi a carico dell’appaltatore, se dovute, le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa dell’appalto,
incluse eventuali spese di bollo per i verbali, il certificato di collaudo o per il certificato di regolare esecu-
zione.

Titolo 2 Norme comuni relative ai Contratti applicativi

CAPO Il Norme tecniche

Art. 15 Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a si-
stemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascun Contratto applicativo, devono essere rispetta-
te tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei mate-
riali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato d’Oneri e nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai
singoli affidamenti applicativi.

2, Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016.

3. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mini-
stro delle infrastrutture 17 gennaio 2018. Per tutta la durata dellAccordo Quadro i progetti definiti-
vilesecutivi saranno redatti nel rispetto della normativa tecnica vigente al momento della loro approvazione,
cosi come le opere dovranno essere realizzate conformemente alla normativa tecnica di settore vigente al
momento dell'affidamento degli appalti.

4. La realizzazione delle opere & sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente norma-
tiva in materia, delle regole dell’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

5. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

6. L’Appaltatore provvedera a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive
che si rendessero necessarie per strade di servizio, per 'accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere
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stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito e
per quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori.
7. Ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dei Lavori, con I'ufficio di direzione lavori, ove
costituito, ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quan-
titativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposi-
zioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Art. 16 Accettazione dei prodotti da costruzione

1. Il D.Igs. n.106 del 16/6/2017 disciplina I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

2. |l Regolamento (UE) n. 305/2011 fissa le condizioni per limmissione o la messa a disposizio-
ne sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della pre-
stazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE
sui prodotti in questione. Per prodotto da costruzione deve intendersi qualsiasi prodotto o kit fabbrica-
to e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in
parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di
base delle opere stesse.

3. Nell'ottica di semplificazione, trasparenza, efficacia e armonizzazione delle misure esistenti in ma-
teria di immissione sul mercato dei prodotti da costruzione e in attuazione dei principi e criteri fissati dalla
delega, il Decreto prevede quali siano le condizioni per 'immissione sul mercato e per I'impiego dei
prodotti sia nel caso in cui il prodotto rientri nel’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di
prodotto non disciplinato da una norma armonizzata ma conforme ad una valutazione tecnica europea
(ETA) (art. 5), nonché quali siano i contenuti della dichiarazione di prestazione redatta a cura del
fabbricante e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza (art. 6).

4. Il Digs 106/2017, all'art. 17, detta specifiche disposizioni in tema di procedure per I'espletamento del-
le attivita di controllo e vigilanza sul mercato e nei cantieri da parte delle Amministrazioni competenti quali il
Consiglio superiore dei lavori pubblici (che, a tal fine, pud avvalersi dei Provveditorati interregionali per le
opere pubbliche), il Ministero dell’interno (che, a tal fine, pud avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco) e il Ministero dello sviluppo economico (che, a tal fine, pud avvalersi delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). La vigilanza & attuata attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazio-
ni, verifiche e controlli tesi a garantire che i prodotti da costruzione siano conformi ai requisiti stabiliti nel
Regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali e che non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.

5. Il D.Ilgs. n. 106/2017 stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore
dell’esecuzione o il collaudatore debbano rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi
al Regolamento UE ed ha introdotto un articolato sistema di sanzioni penali e amministrative.

6. L’Appaltatore, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun Contratto applicativo affidatogli all’interno
del presente Accordo quadro, deve pertanto attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.106/2017. La Di-
rezione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l'idoneita all’'uso previsto, controllera
mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto
delle disposizioni sopra enunciate.

Art. 17 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato d’Oneri, negli specifici Capitolati speciali dappalto e
nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, verranno uti-
lizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che I'’Appaltatore possa far
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valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

2.  Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei
lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa oc-
corrente per dare I'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Oneri e nello specifi-
co Capitolato speciale d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.

4.  Perilavori a misura I'importo degli stessi sara desunto dai registri contabili che dovranno indicare
qualita, quantita, prezzo unitario e prezzo globale.

5. La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi dell’elenco posto a base del progetto relativo al contratto applicativo in questione al netto del ri-
basso offerto in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.

6. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sara a corpo. Il Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, se nominato, verifichera I'idoneita del piano operativo di sicurezza e la sua
compatibilita con il Piano di sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. In nessun caso, comun-
que, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e
dellimporto degli oneri della sicurezza.

Art. 18 Lavori in economia

1.  La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in corso di contratto o in sede di variante ¢ effet-
tuata con le seguenti modalita:

a) per quanto riguarda i materiali (MA) applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari indicati dal-
la locale Camera di Commercio in appositi listini vigenti al momento della prestazione, ovvero in
mancanza quelli di mercato;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli (NT) e il costo del personale o della manodopera (CL),
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spe-
se generali (SG) e utili (UT) (se non gia comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso con-
trattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’art.
97, commi da 4 a 7, del Codice dei Contratti;

b) nella misura minima prevista dall’art. 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale

CAPO IV Garanzie e assicurazioni

Art. 19 Cauzioni

1. Le modalita e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai
sensi dellart. 93 e dellart. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per
I'Appaltatore e, limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti allAccordo
quadro.

2, La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per I'’Accordo quadro verra restituita ai concorrenti
che non sottoscriveranno I'’Accordo quadro. Per I'Appaltatore invece sara mantenuta in essere per tutta la
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durata dell’Accordo quadro a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particola-
re, dell’assunzione nei termini ed alle condizioni qui previste dei diversi Contratti applicativi. In particolare la
cauzione provvisoria di cui al presente comma garantira la Stazione Appaltante nel caso in cui
I’Appaltatore non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprira le eventuali
penali applicate all’Appaltatore non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti. L'importo
della cauzione provvisoria potra essere ridotto, a cura dell’Appaltatore, di un quarto dell'importo al termine
di ogni anno di vigenza del presente Accordo quadro.

3. Ai sensidellart. 103 del Codice, I'Appaltatore per ciascun contratto applicativo affidato deve pro-
durre una cauzione definitiva. La cauzione definitiva dovra essere prodotta per ciascuno dei Contratti
applicativi dell’Accordo quadro cosi come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d’Appalto. Per i Con-
tratti applicativi il cui importo lavori sia pari o inferiore a 40.000 € non verra richiesta la cauzione definitiva;
la stessa potra essere sostituita con presentazione di copia della Polizza RCT-O aziendale accompagnata
dall’Attestazione di pagamento del premio per I'anno in corso.

4. La garanzia coprira gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessera di avere effetto so-
lo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal citato art. 103 del Codice.

5. La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa
0 da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'art. 93, comma 3, del Codice dei Con-
tratti, in osservanze alle clausole di cui agli schemi 1.2/1.2.1 contenuti nell’allegato “A —Schemi tipo” al
D.M. n. 31 del 19/1/2018. La garanzia & prestata dalla Stazione Appaltante prima della formale sottoscri-
zione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica tipo 1.2/1.2.1.

6. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovranno essere tempestiva
mente reintegrate qualora, in corso d’opera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione Appaltante.

Art. 20 Riduzione delle garanzie

1.  Ai sensi dell’art. 93, comma 7, come richiamato dall’art. 103, comma 1, settimo periodo, del Codice,
l'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva sono ridotti nei termini di cui all’art. 93 c. 7
del Codice dei Contratti.

2.  Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o con-
sorzio ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorzia-
te;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condi-
zioni; il beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla me-
desima categoria.

3. Il requisito circa il possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNICEI ISO 9000, &€ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell'art. 63, comma 3, del Regolamento.

4. In deroga al comma 3, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il posses-
so del requisito di cui al comma 3 pud essere comprovato da separata certificazione se I'impresa, in re-
lazione allo specifico appalto e in ragione dellimporto dei lavori che dichiara di assumere, non é&
tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali &
sufficiente I'attestazione SOA in classifica .

5. Il possesso delle ulteriori certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice dovra essere com-
provato da separata e specifica certificazione in corso di validita al momento della presentazione della ga-
ranzia.
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Art. 21 Assicurazioni

1.  Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del Codice I'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizio-
ne del contratto applicativo e in ogni caso prima della data prevista per la consegna dei lavori, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzio-
ne da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Stazione Appaltante a seguito
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quel-
li derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore,
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei la-
vori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La po-
lizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata
pari allimporto contrattuale (IVA compresa) di ciascun contratto applicativo; il massimale per
I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza
deve specificamente prevedere lindicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione Appaltante e dei Comuni soci e/o convenzionati autorizzati all’accesso al cantiere, della Di-
rezione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma de-
vono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante. La copertura assicurativa decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato. Qualora per un contratto applicativo, disciplinata nello specifico capitolato spe-
ciale, sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga in-
denni la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interven-
ti per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei con-
fronti della Stazione Appaltante.

3. Le polizze di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un con-
sorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5, del Codice,
la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti rag-
gruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’art. 48, comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle catego-
rie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da es-
se assunti.

CAPO V Subappalto

Art. 22 Subappalto

a)

1. Fermo restando che il contratto di Accordo quadro, cosi come i singoli Contratti applicativi, non
possono essere ceduti a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del
Codice, le lavorazioni oggetto dei singoli Contratti applicativi possono essere subappaltabili secondo le di-
sposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Ap-
paltante, subordinata all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’art.66 Documento Unico
di Regolarita Contributiva (DURC) comma 2, alle seguenti condizioni:

che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta presentata per I'aggiudicazione dell’Accordo quadro i
lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni in-
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dicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; 'omissione delle indicazioni sta a significare
che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;
b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contrat-
to di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
I'inserimento delle clausole di cui allArt. 13 Tracciabilita dei pagamenti, per quanto di pertinenza,
ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto
di subappalto;

l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’art. 83 del Regolamento generale;

lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al
RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’art. 105,
comma 14, del Codice;

la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’art. 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normati-
va vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di
cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del decreto legisla-
tivo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata me-
diante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo art. 67, comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato de-
creto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a)

b)

c)

l'autorizzazione ¢& rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condi-
zioni di legge per 'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo infe-
riore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
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a) aisensidellart. 105, comma 14, del Codice dei Contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non supe-
riore al 20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subap-
paltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivi-
ta previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto,
senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della si-
curezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente dispo-
sizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dellimporto dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappal-
to;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appal-
tante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, as-

sicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui all’art. 53 Piano di Sicurezza e coordi-
namento del presente Capitolato d’oneri;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappal-
tatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.
7.  Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo uti-
lizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei sog-
getti distaccati;
c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non
si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa di-
staccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le
parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui allart. 80 del Codice dei Contratti. La
Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione al-
legata, pud negare 'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 23 Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei su-
bappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.
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2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei Contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale an-
che ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’art. 22 Subappalto, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai
sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei Contratti € considerato subappalto qual-
siasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000€ e se l'incidenza del costo del-
la manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. |
sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei
soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5.  Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono consi-
derate subappalto ai sensi del comma 4, si applica '’Art.65 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodo-
pera commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dellart. 105, comma 3, lettera a), del Codice dei Contratti e ai fini dellart. 2.3.1 del
presente Capitolato non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 24 Pagamento dei subappaltatori

1. In via generale negli eventuali successivi Contratti applicativi la Stazione Appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia del-
le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture
(la documentazione di cui sopra dovra essere presentata unitamente a specifiche dichiarazioni nel rispetto
della modulistica predisposta in sede di progettazione esecutiva). Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Co-
dice dei Contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo in relazione al mancato pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente agli stessi
limporto dei lavori da loro eseguiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall'art. 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
2. L’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro
10 (dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di paga-
mento controfirmata dal subappaltatore. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del subappaltatore ai sensi dell’art.66 Documento Unico
di Regolarita Contributiva (DURC) comma 2;
b) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui all’art.43 Formalita e adempimenti ai quali sono su-
bordinati i pagamenti, comma 3, relative al subappaltatore;
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c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 13 Tracciabilita dei pagament,

d) alle limitazioni di cui all’art.65 Contratti collettivi e disposizioni di manodopera, comma 2 e all’art.66
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), comma 4.

3. Se I'’Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’art.20 Su-
bappalto, comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’'art.22 Subappalto, comma 2, lettera
b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato
«B» al predetto Regolamento generale.

5.  Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice dei Contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione Appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i.

6.  Aisensidell'art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
Appaltante e I'Appaltatore, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo da riconoscere al subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

7. La Stazione Appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché I'esistenza di contenzioso for-
male dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con
riferimento all’art. 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO VI Controversie in fase esecutiva di ciascun contratto applicativo

Art. 25 Accordo bonario

1.  Ai sensi dellart. 205, commi 1 e 2, del Codice, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui docu-
menti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in mi-
sura tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima
delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia ne-
cessaria una variante in corso d’'opera ai sensi dell’'art. 107 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riser-
ve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contrat-
ti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
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corredata dalla propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Di-
rettore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione
di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e
I'Appaltatore scelgono d’intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di Accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista
l'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata
dall’esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta &
formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effet-
tuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche,
una proposta di Accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione Appaltante e allAppaltatore. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I’Accordo bonario & concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’Accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in se-
de di Accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno succes-
sivo alla accettazione dell’Accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della pro-
posta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni
si procede ai sensi dell’art.26 Definizione delle controversie.

5. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%. La
medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell'approvazione del certificato di cui all’art.63 Termini per il collaudo.

6.  Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale comin-
ciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dellAccordo bonario, successiva-
mente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il
quale sono state risolte le controversie.

7.  Ai sensi dellart. 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ri-
corso all’Accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivan-
ti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scrit-
ta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 €,
€ necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario
pit elevato in grado, competente per il contenzioso. La Stazione Appaltante, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transa-
zione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9.  Nelle more della risoluzione delle controversie I'’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospen-
dere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 26 Definizione delle controversie

1.  Ove non si proceda all’Accordo bonario ai sensi dell’Art. 25 Accordo bonario e I'Appaltatore con-
fermi le riserve, € esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'e-
secuzione del contratto & devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Sta-
zione Appaltante.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese
di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.
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Art. 27
1.

Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

La risoluzione di un Contratto applicativo comporta altresi la risoluzione dell’Accordo quadro.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente
I’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice, nei seguenti casi:

a)

al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’art. 106,
comma 4, del Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’Art.
50 Variazione dei lavori;

all’accertamento della circostanza secondo la quale I'Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’art. 80, comma 1, del Codi-
ce dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2.  Costituiscono altresi causa di risoluzione, e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'Art.37 Risoluzione del contratto applicativo per mancato
rispetto dei termini, i seguenti casi:

c)

d)
e)

h)

i)
)

k)

inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all’art. 55 Piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) e art. 57 Piano operativo di sicurezza (POS) integranti il Con-
tratto applicativo, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal Coordinatore per la
sicurezza;

sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o viola-
zione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del
2008;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazio-
ne particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore
a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono causa di risoluzione del con-
tratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a)

b)

c)

d)

la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o di-
chiarazioni mendaci;

il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applica-
zione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia
antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di con-
danna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti;

la nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
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o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 110 del
Codice.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del Codice il DL procedera alla contestazione
degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le pre-
dette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Ap-
paltante, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. La comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione Appaltante € comunicata all’appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della racco-
mandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indi-
cazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data co-
municata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappre-
sentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di con-
sistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) incameramento della cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo risolto
nonché l'intera cauzione provvisoria prestata per tutto ’Accordo quadro, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costi-
tuire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'Appaltatore € escluso dalla partecipazio-
ne in quanto 'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e [limporto netto risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;
3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultima-
zione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di di-
rezione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla
mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordina-
rio o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), oppure agli articoli 84,
comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o co-
munque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa
€ estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
7. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai
sensi dellart. 2.7.2 In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
8. La Stazione Appaltante pud recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'art.109 del Codice
deiContratti.
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Art. 28 Contestazioni e riserve

1. Il registro di contabilita & firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene pre-
sentato.

2. Nel caso in cui I'Appaltatore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindi-
ci giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici gior-
ni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando
con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, in-
corre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenu-
ta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati
si intendono definitivamente accertati, e I'’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine
e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione,
il Direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori do-
cumenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva di-
venta operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 29 Forma e contenuto delle riserve

1. L'Appaltatore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espres-
samente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantifica-
zione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integra-
zioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

CAPO VIl Termini di esecuzione

Art. 30 Consegna e inizio dei lavori

1. Richiamato e confermato quanto previsto dall’art.7 Modalita di stipulazione dei Contratti applicativi,
I'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
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dell’Appaltatore.

2. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipula del Contratto applicativo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e
comma 13, del Codice; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che
I'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di altri Enti;
la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato I'’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei la-
vori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.
| termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmen-
te il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante risolvere il Contratto applicativo e I’Accordo
quadro ed incamerare la cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo in argomento
nonché lintera cauzione provvisoria prestata per tutto 'Accordo quadro, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cibd possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura
per l'affidamento del completamento dei lavori, 'Appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 2, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed im-
mobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione,
se non diversamente determinati. | comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se
l'urgenza é limitata allesecuzione di alcune diesse.

5.  L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di servi-
zio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte
salve le sue riserve nel registro di contabilita.

6. Se [linizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura
dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della Stazione Appal-
tante.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denuncia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la
cassa Edile ove dovuta.

8. Qualora il progetto esecutivo dello specifico appalto derivato ricomprenda anche interventi sulle
strutture I'inizio dei lavori non pud avvenire se non & accertata I'avvenuta denuncia delle opere strutturali
in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo o I'avvenuto rilascio dell'autorizza-
zione di cui agli articoli 82 e 93 del DPR 380/2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni
della normativa della Regione Emilia Romagna.

Art. 31 Termini per 'ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori & stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali con-
secutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In prima approssimazione, verra utilizzata
la formula appresso indicata, in cui T indica il termine utile espresso in numero di giorni, | indica I'importo
dei lavori oggetto dello specifico contratto applicativo; le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso
all'unita:
I
T=20+ 1000

2. Nel fissare i termini di cui sopra si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
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3. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di valutare il congruo tempo di esecuzione di
ogni singolo intervento in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale e di ridurre, anche fino alla
meta, i termini di esecuzione derivanti dalla formula di cui al comma 1, senza che cid dia titolo
all’Appaltatore per alcuna pretesa economica o di proroga, in base alle particolarita del singolo intervento.

Art. 32 Proroghe

1. Qualora la Stazione Appaltante intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati
progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzio-
ne piu lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione Appaltante stessa, a proprio insindacabile giudi-
zio, procedera a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.

2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

e il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

e |'adempimento di prescrizioni o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavo-
ri, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza;

e lesecuzione di accertamenti integrativi che [I'’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal
Direttore dei lavori o espressamente approvati da quest’ultimo;

e il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimila-
bili;

o il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore comunque previsti
dal Capitolato speciale d’appalto di ciascun contratto applicativo;

e la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;

e le eventuali controversie tra I'Appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le even-
tuali vertenze a carattere aziendale tra ’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

3. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine con-

trattuale pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata a prima della scadenza contrat-
tuale.

4. La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal pro-
prio parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere
della DL.

5. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 3 giorni e pud
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere della DL se questo & difforme
dalle conclusioni del RUP.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della ri-

chiesta.

Art. 33 Sospensioni

1. Al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 107 del Codice che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito I'Appaltatore; costituiscono cir-
costanze speciali anche le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una va-
riante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del Codice; nessun indennizzo spetta
all’'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
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2. Il verbale di sospensione deve contenere:

¢ lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

¢ 'adeguata motivazione a cura della DL;

o l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione Appaltante. Se I'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma 4, e 108, comma 3, del Codice, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale
si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciu-
te adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la
sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazio-
ne oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa che, oltre a richia-
mare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conse-
guente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del RUP, il DL redige il verbale di ripresa dei
lavori che va controfirmato dall’appaltatore. Esso € efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
6. Aisensi dell’art. 107, comma 2, del Codice, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, dura-
no per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori stessi, 0 comunque superano 6 mesi complessivamente, I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimen-
to del contratto senza indennita; la Stazione Appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in
tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della so-
spensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese par-
ziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il dif-
ferimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
8. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Si-
curezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela
della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli
stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al pre-
sente comma sara disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
9. Le sospensioni disposte non comportano per I'’Appaltatore la cessazione e linterruzione della cu-
stodia dell'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il dan-
no a terzi.
10. In caso di sospensione dei lavori, I'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro due giorni
decorrenti dall’'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dal RUP.

Art. 34 Sospensioni ordinate dal RUP

1. I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare ne-
cessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di
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emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare a sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3.  Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si ap-
plicano le disposizioni dell’Art. 33 Sospensioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazio-
ne dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti
di cui all’art. Art. 50  Variazioni dei lavori.
c) in applicazioni di disposizioni e /o prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia e Belle
Arti e Paesaggio nel caso di ritrovamenti di resti archeologici.
5. Per Contratti applicativi i cui lavori interessano immobili con particolari caratteristiche di utilizzo e di
presenza di persone, i lavori potranno essere sospesi interamente o parzialmente, a insindacabile giudizio
del RUP, nel periodo che verra definito nel Capitolato speciale del Contratto applicativo. Resta inteso che
nello stesso periodo dovra essere anche smobilitata I'area di cantiere predisposta senza che I'Appaltatore
abbia diritto a vantare alcun compenso o indennita aggiuntiva rispetto a quanto dovuto contrattualmente
per le lavorazioni eseguite o0 ancora da eseguire.

Art. 35 Penali

a)

b)

1. Penali in fase di esecuzione dei Contratti applicativi:

Fatto salvo quanto previsto all’Art. 62 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione c. 13 del presente
Capitolato nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione dei lavori, per ogni giorno na-
turale consecutivo di ritardo, verra applicata una penale pari allo 1,0%0 dell'importo del contratto applicativo.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di so-
spensione, rispetto alla data fissata dalla DL e nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di la-
vori non accettabili o danneggiati.

La mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l'offerta tecnica presentata per la stipula
dell’Accordo Quadro costituira inadempimento contrattuale e comportera I'applicazione, di una penale pari
all'uno per mille del’'importo del contratto applicativo. Dopo la decima inosservanza, con I'applicazione del-
la relativa penale, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risoluzione del Contratto applicativo e
dell’Accordo quadro in danno dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

2. La Stazione Appaltante provvedera alla riscossione delle penali di cui alla precedente lettera a)
sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non risultassero sufficienti tali di-
sponibilita sulla cauzione definitiva. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente
punto a) non potra superare il 10% dell’importo del Contratto applicativo. Qualora i ritardi risultassero tali
da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovera applicazione listituto della
risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del Codice.

3. La Stazione Appaltante provvedera alla riscossione delle penali di cui alla precedente lettera b) me-
diante ritenuta sul primo stato di avanzamento utile.

4. Penali relative alla corretta applicazione dellAccordo Quadro. Nel caso in cui I'Appaltatore non
rispetti le condizioni di cui al presente Capitolato relative all’affidamento ed all’avvio dei lavori connessi
ai Contratti applicativi (Art. 10 Modalita e Tempi di stipula dei Contratti applicativi e Art. 30 Consegna e ini-
zio dei lavori) sara applicata una penale giornaliera pari ad € 200,00.

5. La penale di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della
cauzione provvisoria prestata per I’Accordo Quadro e mantenuta per tutta la durata dello stesso (Art. 19
Cauzioni comma 2). Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale la Stazione Ap-
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paltante si riserva la facolta di risoluzione dell’Accordo Quadro secondo le procedure di cui al precedente
Capo IV.

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudichera il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

7. In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, la Stazione Appaltante procedera
allapplicazione di penali, come di seguito indicate, nei casi in cui le prestazioni e le attivita oggetto dell’Appalto
risultino:

o totalmente o parzialmente non eseguite;

¢ eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche;

e eseguite inritardo rispetto ai tempi programmati o richiesti.
8. L’applicazione delle penali non sostituisce le prestazioni e le attivita non eseguite o eseguite in modo
difforme, e non esenta I’Appaltatore dall'obbligo contrattuale di una corretta, completa e soddisfacente ese-
cuzione.
9. Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, verranno applicate previa notifica all’Appaltatore con
apposita nota scritta a cura del Responsabile del Procedimento per tutti i giorni intercorrenti da quello
dell’avvenuto controllo (compreso) e quello dell’effettiva esecuzione della prestazione o attivita (compreso).

Art. 36 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1.  L’Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che piu ritiene conveniente per darli perfet-
tamente compiuti nei termini contrattuali, purché — a giudizio del Direttore dei lavori — cid non vada a danno
della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e
degli interessi della Stazione Appaltante.

2.  Aisensidellart. 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla
stipula del contratto applicativo , € comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e conse-
gna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione, 'ammontare presunto, parziale e progressivo, del’avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite, ferme restando le proposte gia avanzate in sede di aggiudi-
cazione dell’Accordo quadro.

3. Detto programma sara vincolante solo per I’Appaltatore stesso, in quanto la Stazione Appaltante si ri-
serva il diritto di ordinare I'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo
o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente per i propri interessi,
senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

4. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto alla Stazio-
ne Appaltante. Detto cronoprogramma potra essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, attra-
verso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

e per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;

e per l'intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano inte-
ressate in qualunque modo dai lavori;

e per lintervento di enti diversi dalla Stazione Appaltante che abbiano giurisdizione, competenza o re-
sponsabilita riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai
lavori;

e per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di
funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali;

e su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro.
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Art. 37 Risoluzione del Contratto applicativo per mancato rispetto dei termini

1.  L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate nell’eventuale cronoprogramma superiore al 20% del tempo contrattuale produrra la
risoluzione del Contratto applicativo e dellAccordo quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’art. 108 comma 4 del Codice nonché dell’art. 1456 del codice civile.

2, La risoluzione del contratto trovera applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere i lavori.

3.  Nel caso dirisoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 35 Penali comma 1 lettera a) & computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo
dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per
il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 38 Danni di forza maggiore

1. L’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel can-
tiere/i durante il corso dei lavori.
Per danni cagionati da forza maggiore I'’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro cinque
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non pud so-
spendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose
debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia
di cui sopra il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore,
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore deilavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni al fine di determinare il risarci-

mento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.

2, Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore
o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
3. In particolare nessun compenso & dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali
non ancora posti in opera, di utensili, ecc.
4. L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte
ad evitare detti danni e comunque €& tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

CAPO VIl Disciplina economica

Art. 39 Anticipazione e pagamenti

1.  L’anticipazione del prezzo d’appalto € consentita ai sensi e nei limiti di cui all'art. 35, comma 18 del
Codice cosi come modificato e integrato dall’art. 207 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020; I'erogazione
dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa il cui
importo deve essere pari a quello dell’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale da applicare
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori oltre
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all'lVA;
2. Le modalita di pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore saranno definite da ciascun capitola-
to speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi Contratti applicativi in conformita di quan-
to previsto dai successivi articoli a seconda dello specifico lavoro. | pagamenti saranno corrisposti secondo
due modalita in funzione del’ammontare dell’importo contrattuale:

e il Caso 1 riguarda i contratti applicativi di importo minore o uguale a 100.000 €

e il Caso 2 riguarda i contratti applicativi di importo superiore a 100.000 €.

Art. 40 Pagamenti in acconto per contratti applicativi di importo minore o uguale a 100.000 €
(Caso 1)

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascun Con-
tratto applicativo sia per i lavori sia per la parte dei Servizi di cui al Titolo 3 (Pronto intervento e servizi tec-
nici).

2.  Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sara corrisposto un pagamento in acconto
ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore al 50% dell'importo contrat-
tuale desunto dalla contabilita dei lavori e comprensivo dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza,
al netto:

e dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento
sullimporto maturato di cui sopra ai sensi dell’art. 30 c. 5 bis del Codice dei Contratti.

e dellimporto della anticipazione eventualmente erogata ai sensi del precedente Art.39 Anticipazione
e pagamenti, a titolo di integrale recupero della medesima.

3. L'importo degli oneri per la sicurezza & corrisposto a corpo, applicando I'elenco dei prezzi specifici e
non soggetti a ribasso d’asta, previo accertamento dell’ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni &
proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di
detti oneri.

4. Visto gli artt. 13 e 14 del D.M. MIT n. 49/18 il Direttore dei Lavori, entro i 30 giorni successivi
allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, redige ed emette la relativa
contabilita. [l RUP, ai sensi dell’art. 113 bis Codice appalti, emette il conseguente certificato di pagamento
entro 45 giorni dalla data di emissione della contabilita, fatto salvo quanto evidenziato al successivo com-
ma 5.

5. L’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di
accertamento di conformita della prestazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Digs. 231/2002 e s.m.i.

6. Il termine di 45 giorni per I'emissione del certificato di pagamento decorrera dal verificarsi di tutte le
seguenti condizioni:

a) Presentazione (eventuale) da parte dell’Appaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali fatture
quietanzate dei sub — contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 15 della L.
n. 180/2011;

b) Presentazione (eventuale) da parte dell’appaltatore di proposta motivata di pagamento delle somme
da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del’Art.105, c. 13 Codice Con-
tratti;

¢) ove ricorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dallo
specifico capitolato speciale L’appaltatore & consapevole ed accetta altresi che il termine dei 45 gg
decorrera solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i lette-
re a), b) e c) da parte sua in forma completa. In caso di emissione di DURC irregolare
dell’'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovu-
te al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e 6) Codice
Contratti, come disciplinate al successivo Arf. 66 Documento Unico di Regolarita contributiva
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(DURC)
7.  Liquidazione del Certificato di pagamento. Ai sensi dell’art. 4 del DIgs n. 231/2002 e s.m.i. la Stazione
Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dalla presentazione
di regolare fattura autorizzata dal RUP, mediante emissione dell’apposito mandato.
8. Il RUP si riserva la facolta di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamen-
te autorizzate, incluso il caso di emissione della stessa in epoca precedente alla emissione del Certificato
di Pagamento.
9.  Fatturazione elettronica. Per le fatture emesse nei confronti della Societa I'lVA sara versata diretta-
mente all’Erario. Adopera quindi provvedera alla liquidazione del solo importo imponibile; in ogni caso
I'Appaltatore dovra continuare ad evidenziare I'lVA in fattura inserendo la dicitura “scissione dei pagamen-
ti”. Le fatture dovranno obbligatoriamente avere il formato elettronico. Eventuali fatture cartacee non ver-
ranno accettate e saranno rese al mittente. Nelle fatture elettroniche occorre sempre riportare il Codice
Univoco: USALS8PYV oltre all'indicazione dei codici CUP e CIG.

Art. 41 Pagamenti in acconto per contratti applicativi di importo maggiore di 100.000 €,
liguidazione tramite piu SAL con applicazione di una rata di saldo (Caso 2)

1.  Maturazione SAL. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurez-
za, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza delle norme e
delle prescrizioni dei Contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, raggiungano un importo non inferiore a Euro 80.000,00 (ottan-
tamila). L'importo delle ritenute di garanzia sara liquidato ai sensi del successivo Art. 42 Pagamenti a sal-
do. Dall'importo complessivo contabilizzato verra detratta quota parte della anticipazione, a titolo di parzia-
le recupero della medesima, in proporzione al progressivo dei lavori contabilizzati.

2. Emissione SAL e Certificato di pagamento. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento
dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed
emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.M. MIT n. 49/18 che deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.
113 bis Codice appalti, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 giorni dalla data di emis-
sione della contabilita, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 3. L’emissione del certificato di
pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformita della pre-
stazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DIgs. 231/2002 e s.m.i.

a) |l termine di 45 giorni per 'emissione del certificato di pagamento decorrera dal verificarsi di tutte le
seguenti condizioni: (eventuale) presentazione da parte dell’appaltatore di dichiarazione relativa ad
eventuali fatture quietanzate dei sub — contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, con le modali-
ta di cui all’Art.24 Pagamento dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 180/2011;

b) Presentazione (eventuale) da parte dell’appaltatore di proposta motivata di pagamento delle somme
da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del’Art.105, ¢c. 13 Codice
Contratti;

c) ove ricorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dallo
specifico capitolato speciale

3. L’Appaltatore € consapevole ed accetta altresi che il termine dei 45 giorni decorrera solo ad
intervenuta presentazione della documentazione indicata alla/e precedentel/i lett. a), b) e ¢) da parte sua in
forma completa.

4. In caso di emissione di DURC irregolare dell’ Appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritar-
do nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di cui
allart. 30 commi 5) e 6) Codice Contratti, come disciplinate al successivo Art. 66 Documento Unico di Re-
golarita contributiva (DURC).
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5. Liquidazione del Certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvede, mediante emissione
dell’apposito mandato, al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dalla emissione del
Certificato di pagamento. L'importo risultante da detto certificato & calcolato al netto del ribasso d’asta e
della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 1;

6. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell’art. 4 del DIgs n. 231/2002 e s.m.i, decorre dalla data
di emissione del certificato di pagamento qualora la fattura sia emessa in epoca precedente. In tal caso |l
RUP si riserva la facolta di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente auto-
rizzate.

7. L'ultimo stato di avanzamento sara liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati alla fine dei la-
vori la quota determinata:

e dalla rata di saldo costituita da un importo pari al 5% dell’importo complessivo contabilizzato com-
preso gli importi di eventuali varianti. All'atto dell’emissione degli stati di avanzamento si terra conto
dellimporto della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al
netto dell'importo della stessa e ritenute a garanzia (per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo
0.5 %) e dell'importo percentuale che segue, non sia mai inferiore alla suddetta percentuale:

o dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull'importo
maturato di cui sopra ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis Codice Contratti;

e dall'importo percentuale dell’anticipazione, eventualmente erogata, a titolo di integrale recupero della
medesima.

8.  Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pa-
gamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

9.  Fatturazione elettronica. Per le fatture emesse nei confronti della Societa I'lVA sara versata diretta-
mente all’'Erario. Adopera quindi provvedera alla liquidazione del solo importo imponibile; in ogni caso
I'Appaltatore dovra continuare ad evidenziare I'lVA in fattura inserendo la dicitura “scissione dei pagamen-
ti”. Le fatture dovranno obbligatoriamente avere il formato elettronico. Eventuali fatture cartacee non ver-
ranno accettate e saranno rese al mittente. Nelle fatture elettroniche occorre sempre riportare il Codice
Univoco: USALS8PYV oltre all'indicazione dei codici CUP e CIG.

Art. 42 Pagamenti a saldo (valido sia per il Caso 1 sia per il Caso 2)

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con appo-
sito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto
finale & accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente Art. 40 Pa-
gamenti in acconto.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitiva-
mente accettato. [l RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;

3. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 30 giorni da emissione di regolare fattura autorizzata
dal RUP successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo di cui al succes-
sivo Art.63 Termini per il collaudo || pagamento avverra previa:

a) Presentazione di polizza fideiussoria di cui all’art.103, comma 6, del Codice dei Contratti. Il con-
tratto fideiussorio deve essere conforme agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del Ministero
delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia manterra la propria efficacia per un
periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzio-
ne/ collaudo e sara costituita a fronte dellimporto (IVA INCL.) determinato dalla rata di saldo di cui
all'articolo precedente maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione
del certificato di Regolare esecuzione / collaudo applicato al periodo intercorrente tra la data della
sua emissione e la data in cui lo stesso assume carattere definitivo (24 mesi). L'importo della garan-
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zia sara pertanto determinato in base alla seguente formula: 1 = R + R x i x 2 (dove | = importo ga-
ranzia R = importo della rata di saldo (lva inclusa) i = tasso di interesse legale in vigore al momento
della emissione del certificato di Regolare esecuzione/collaudo);

b) Presentazione, da parte dell’appaltatore, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori (ricor-
rendo il caso) e/o di sub-contraenti operanti in cantiere con le modalita di cui all'art.24 Pagamento
dei subappaltatori;

c) Presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico, come richiamato all’Art. 40 Paga-
menti in acconto.

4. L’Appaltatore & consapevole ed accetta che la fattura da emettere ai fini del pagamento della rata di
saldo sia condizionata dalla intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lette-
re a), b) e ¢) da parte sua in forma completa riservandosi, il RUP, la facolta di non accettare e pertanto di
rigettare fatture emesse non preventivamente autorizzate. In caso di emissione di DURC irregolare
dell’appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, im-
piegato nel cantiere si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e 6) Codice Contratti come
disciplinate al successivo Art. 66 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC).

5. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile;

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio

Art. 43 Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1.  Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fi-
scale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro del’economia e delle finanze 3 apri-
le 2013, n. 55.
2.  Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:
a) allacquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 53, com-
ma 2; ai sensi dell’art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corre-
dato dagli estremi del DURC;
b) agli adempimenti di cui allArt. 24 Pagamento dei subappaltatori in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati Contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) allottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 13 Tracciabilita dei pagamenti;
d) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui al comma 3;
e) ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al DM 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza & segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltato-
re, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita
per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'’Appaltatore, a provvedere entro 15 giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fonda-
tezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento tratte-
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nendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art.44  Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 45 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Co-
dice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto ban-
cario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appal-
tante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
RUP.

3.  Dallatto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modali-
ta di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario € tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. La Stazione Appaltante potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza
del presente contratto di appalto.

Art. 46 Invariabilita dei prezzi

1. | singoli Contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all’elenco prezzi al netto del ribasso of-
ferto. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all Accordo quadro e non trova ap-
plicazione I'art. 1664, comma 1, del codice civile.

2.  Aisensidi quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dall’art. 29, comma 1, lett. a) e b) del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, in deroga a quanto previsto dal prece-
dente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subi-
sce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80
per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art. 29 del medesimo decreto.

CAPO IX Esecuzione dei lavori

Art. 47 Modalita di intervento

I lavori potranno essere di due tipologie: lavori programmabili e lavori urgenti.

Art. 48 Lavori programmabili

1. | lavori programmabili sono interventi per i quali non & previsto il carattere di urgenza e che I'Appalta-
tore pud programmare di concerto con la Stazione Appaltante. L’Appaltatore & tenuto al rispetto del tempo
utile assegnato e riportato sullo specifico contratto applicativo nonché a garantire gli interventi in modo
continuativo senza interruzione alcuna per tutta la durata del contratto, organizzando il proprio personale in
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modo tale da poter eseguire interventi anche nei giorni festivi, durante le festivita natalizie, pasquali e nel
periodo estivo, ecc.

2, Per limitare i disagi dovuti ai cantieri negli edifici che presentano attivita dove non & possibile pro-
grammare la sospensione, su richiesta della Stazione Appaltante, '’Appaltatore dovra attrezzarsi per effet-
tuare i lavori durante fasce orarie e giorni di chiusura della attivita ordinaria.

Art. 49 Lavori urgenti

1. I lavori urgenti vengono ordinati dalla Stazione Appaltante o dal DL con carattere prioritario e di ur-
genza. | lavori definiti urgenti riguarderanno prevalentemente opere di messa in sicurezza (per evitare e
scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumita) e di eliminazione di fattori che possano inter-
rompere un pubblico servizio (vedi Titolo 3 Servizi tecnici e pronto intervento).

2. Dovra essere garantita la disponibilita di personale e di mezzi per I'esecuzione delle prestazioni e
somministrazioni occorrenti e quanto previsto dal Contratto applicativo e dal Capitolato di oneri, integrato
dalle indicazioni e disposizioni di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, che potra disporre I'esecu-
zione contemporanea di piu interventi distinti, per ragioni di opportunita e necessita.

3. L’Appaltatore & pertanto tenuto a predisporre un proprio servizio interno di reperibilita “h24” cosi co-
me descritto nell’art. 79. L’Appaltatore deve inoltre tenere a disposizione un adeguato numero di operai e
di mezzi per I'esecuzione degli eventuali interventi richiesti.

4. L’elenco dei referenti giornalieri dell’Appaltatore ed il loro recapito telefonico dovranno essere preven-
tivamente comunicati alla Stazione Appaltante secondo modalita da concordarsi in base alla maggiore effi-
cienza del servizio.

Le modalita di intervento prevedono:

e [attivazione del Servizio di Pronto intervento dell’ Appaltatore di cui al successivo art.79;

e [intervento da parte della squadra, munita di tutte le attrezzature necessarie, secondo le modalita di volta
in volta concordate con la D.L./R.U.P. o con la Stazione Appaltante, in base alle necessita del momento;

e la compilazione, al termine di ogni intervento, da effettuarsi a cura del personale della ditta Appaltatrice,
della relativa “scheda di intervento” predisposta dalla Stazione Appaltante e numerata progressivamente;
tale scheda riportera sinteticamente i dati relativi all’orario di chiamata, all’orario di arrivo della squadra
sul luogo, alla durata e consistenza dell'intervento; la scheda dovra essere sottoscritta dal personale co-
munale eventualmente presente o, nelle ore immediatamente successive, dal personale comunale che
ha effettuato la chiamata; ogni scheda verra inoltre trasmessa alla Stazione Appaltante per la successiva
verifica e contabilizzazione entro e non oltre le 48 ore successive all'intervento;

e qualora la squadra reperibile accerti, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la necessita
dellintervento sul posto di squadre specialistiche quali V.V.F., squadre di emergenza di gestori reti sotto-
servizi deve darne immediata comunicazione al personale della Stazione Appaltante che provvedera a
contattare I'operatore competente a seconda del caso.

Art. 50 Variazioni dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la

facolta di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile

giudizio, ritenga opportune senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del

pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i

limiti stabiliti di un quinto in piu o in meno dellimporto contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del

Codice dei Contratti. Oltre tale limite 'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2, Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra con-

trattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell'approvazione da parte del RUP;
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b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & Accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto
di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), non
sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 5% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostan-
ziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Codice dei Contratti.

4. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione
dell’Accordo quadro, € vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera ritenute ammissibili.

5. Ai sensi dellart. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei Contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove di-
sposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% cui all’art.
106, comma 7, del Codice dei Contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati
o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulte-
riori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevol-
mente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Art. 51 Varianti per errori o omissioni
progettuali.

6. Nel caso di cui al comma 5 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiun-
tive.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché
'adeguamento dei POS

8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazio-
ne, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui allArt.31 Termini per
l'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

Art. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali

1.  Aisensi dellart. 106, comma 2, del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle
carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tut-
to o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico ecce-
dono il 15% dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contrat-
to con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

2.  Ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, i titolari dell'incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di proget-
tazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
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risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati proget-
tuali.

3.  Trova applicazione la disciplina di cui all’'Art. 27 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione
d’ufficio dei lavori

Art. 52 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino voci non
previste nell’elenco prezzi, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione Ap-
paltante e I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato
dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta.

2.  Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori.

3. Il nuovo prezzo cosi definito sara inserito nell’elenco prezzi e sara utilizzato per eventuali ulteriori e
successivi progetti applicativi del presente Accordo quadro.

CAPO X Sicurezza nei cantieri

Art. 53 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1.  Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore deve tra-
smettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva € comunque prima della stipulazione del
contratto applicativo o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle de-
nunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto na-
zionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, op-
pure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavora-
tori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei ri-
schi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novem-
bre 2012 e successivi aggiornamenti;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'’Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i re-
capiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di
cui rispettivamente all’art. 31 e all’art. 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’art. 43, con le eventuali richieste di adeguamento
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di cui all’art. 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’art.
45,

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai su-
bappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamen-
te con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice dei Con-
tratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate
pil imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse apposi-
tamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2,
lettera d), del Codice dei Contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del De-
creto n. 81 € individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di
cui all'art. 45, commi 2, lettera e), del Codice dei Contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’art. 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consor-
zZio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del decre-
to legislativo n. 81 del 2008.

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente

Art. 54 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. | lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in mate-
ria di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

2.  L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».
3.  L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:
o alle opere di protezione a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in cor-
rispondenza dei lavori e dei guasti all'interno dell’edificio, da attuarsi con transenne, nastro bianco/rosso,
barriere, coni ecc.
e a curare la costruzione dei ponteggi e trabattelli necessari ad assicurare I'esecuzione dei lavori in
corrispondenza di facciate, portici, finestre, cornicioni, soffitti senza interferire con le attivita ordinarie
dell’edificio e interferenze con attivita esterne;
4.  Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi im-
pliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali
da precludere I'accesso ad aree o porzioni di aree dell’edificio, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere
presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (se nominato). In caso d’'urgenza, I'’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di

39



carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumita dei lavoratori presenti, av-
vertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In ogni
caso l'appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

5.  L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civiimente che penalmente, dei danni e degli incidenti che
eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra ri-
portate.

6. La Stazione Appaltante, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effettuare
in qualsiasi momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne
'adeguatezza ed il rispetto delle previsioni contrattuali.

7.  L’Appaltatore si impegna a consentire 'accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni inca-
ricati dalla Stazione Appaltante e preposti alla verifica gestionale del cantiere.

Art. 55 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1.  L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008, in con-
formita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi
per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

2. L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’art. 44.

3. Se prima della stipulazione dei Contratti applicativi (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamen-
to temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori oggetto dei Contratti applicativi (a seguito di autoriz-
zazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’art.
48, commi 27 o 18 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in
cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 56 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.  L’Appaltatore pud presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione
al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbliga-
toria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli or-
gani di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavora-
tori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempe-
stivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto
delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, proroga-
bile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimen-
to esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazio-
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ni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri-
spettivo, diversamente si intendono rigettate.

4.  Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e in-
tegrazioni comportano maggiori costi per 'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione
Appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 57 Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione del contratto applicativo di
cui al precedente art.7 Modalita di stipulazione dei Contratti applicativi comma 4 e comunque prima della
consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicu-
rezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative re-
sponsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’art.
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione
Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

3.  Aisensidellart. 105 comma 17 del Codice dei Contratti 'appaltatore € tenuto ad acquisire i POS re-
datti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantie-
re, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’art. 2.8.1, comma 4.

4. Aisensidell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli opera-
tori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi
di cui all’art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle
singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto intermi-
nisteriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 2.8.3.

Art. 58 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.  L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104
e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | Piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi ai
Contratti applicativi aggiudicati e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del
C S E, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei Con-
tratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi as-
sicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore tecnico di
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cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei la-
vori.

4. 11 PSCeil POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante dei Contratti applicativi. Le gra-
vi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costi-
tuzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione dei Contratti stessi e conseguentemente
del contratto relativo all’Accordo quadro

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 59 Costi legati alla sicurezza

1. | costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, al’organizzazione del
cantiere e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/08.

2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso. Il pagamento degli
oneri della sicurezza relativi ad ogni contratto applicativo sara corrisposto in percentuale in base allo stato
di avanzamento dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per 'importo contabilizzabile ad ultimazione dei la-
vori.

Art. 60 Penali per I'inosservanza degli impegni contrattuali assunti in materia di sicurezza
sul lavoro

1. La Stazione Appaltante pud disporre, addebitandone gli oneri allAppaltatore, “particolari attivita di
sorveglianza” legate alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa
messa in mora dell’Appaltatore e dando comunicazione preventiva allo stesso degli ulteriori oneri da
sostenere. Qualora si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmen-
te dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, dal Direttore Lavori o dal Re-
sponsabile dei Lavori, la Stazione Appaltante potra procedere, previa formale messa in mora, alla rescis-
sione contrattuale in danno, incamerando la “Cauzione” e trattenendo ogni somma dovuta all’Appaltatore
fino alla definizione dei danni patiti dalla Stazione Appaltante, rimanendo comunque impregiudicata ogni
altra eventuale azione risarcitorie da parte della Stazione Appaltante.

2. La Stazione Appaltante, qualora dai monitoraggi effettuati ai sensi del precedente Art.54 Norme
di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere commi 5 e 6, evidenzi situazioni delle inosservanze contrat-
tuali e/o Non Conformita in tema di sicurezza, invitera I'’Appaltatore mediante Ordine di Servizio a mettere
in atto le necessarie Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze e/o le cause della Non Conformita. In
caso di mancata o non efficace attuazione delle Azioni Correttive richieste (evidenziata dal perdurare o ri-
petersi della inosservanza e/o Non Conformita notificata) verranno applicate automaticamente, senza ne-
cessita di contestazione, le seguenti penali:

e uno per mille dell'importo contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima inosser-
vanza, con l'applicazione della relativa penale, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolu-
zione del contratto in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

e € 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e indipendente-
mente che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformita contestata dal CSE o
dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per I'eliminazione della non conformita
contestategli.

3. Si precisa che é ritenuta “non conformita”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n.
81/08, come integrato dalle disposizioni di cui all’art. 5 della L. n. 136/10, in tema di riconoscimento del
personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalita, datore di lavoro, data assunzione o
registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non conformita rilevata dal Coordinatore
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per la Sicurezza, o dal D. L. e segnalata al Responsabile dei Lavori, verra applicata all’Appaltatore una
penale pari a € 50 per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute
all’Appaltatore.

Art. 61 Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo

1.  Nel caso in cui 'lmpresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calce-
struzzo preconfezionato la stessa & obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura opera-
tiva approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot.
15/SEGR/0003328 del 10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni recipro-
che fra datori di lavoro della impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi,
la corretta applicazione di quanto prescritto all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

2. Lo scambio di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed
eventuale trasportatore terzo) dovra avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli allega-
ti 1) e 2) alla suddetta Circolare Ministeriale.

CAPO Xl Ultimazione lavori

Art. 62 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori
redige il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Diretto-
re dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Non puo ritenersi
verificata I'ultimazione dei lavori se I'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi
tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non pud redigere il certifica-
to di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui sopra, né i termini
per il pagamento della rata di saldo di cui all’art.42 Pagamenti a saldo.

2, In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti
rileva e verbalizza eventuali vizi e difformita di costruzione che I'Appaltatore € tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’Art. 35 Penali comma 1 lett. a) del presente Capitolato (1,0%0) proporzionale allimporto della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale, immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito posi-
tivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conserva-
zione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo da parte
della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’Art.63 Termini per il collaudo.

5. L’Appaltatore eseguira le operazioni di manutenzione portando il minimo possibile turbamento alle at-
tivita ordinarie all’interno dell’edificio, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicu-
rezza di quest'ultima, osservando sia le disposizioni di legge che le prescrizioni impartite dal Direttore dei
lavori, senza poter rivendicare alcun diritto di risarcimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne doves-
sero derivare.

6. L’Appaltatore & tenuto a rimediare a detti inconvenienti tempestivamente. | relativi lavori verranno
contabilizzati applicando i prezzi in elenco. La Stazione Appaltante si riserva, in casi di particolare ur-
genza, la facolta di ordinare che detti lavori vengano realizzati di notte.
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7. L’Appaltatore & responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato
nel presente articolo.

8. Ai sensi dellart. 12 c.1 del D.M. MIT n. 49/18, il certificato di ultimazione pud prevedere
'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavora-
zioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certifi-
cato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento
delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 63 Termini per il collaudo

1. In considerazione della tipologia piu frequente dei Contratti applicativi che saranno affidati
all'interno dell'Accordo quadro, il collaudo dei lavori verra eseguito secondo quanto previsto dall’art.102 c.
2 Codice Contratti. E' facolta della Stazione Appaltante sostituire il collaudo con il Certificato di Regola-
re esecuzione da emettersi entro 3 mesi dalla ultimazione dei lavori, pertanto, fatti salvi i casi di diversa
successiva determinazione della Stazione Appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano ne-
cessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato si fa
menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’art. 102, comma 2,
secondo periodo, e comma 8, del Codice dei Contratti. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e
gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dellart. 216, comma 8, del Regola-
mento generale. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2.  Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

4. Aisensi dellart. 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, quando ne sia il
caso, richiesti i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina
con apposito provvedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, sul'ammissibilita del certifi-
cato, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato per le quali sia attivata la procedura di Accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo
decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei
Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo & notificato all Appaltatore.

5. Fino allapprovazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facolta di proce-
dere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certi-
ficato ai sensi del presente articolo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per difformita e vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di re-
golare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. Nel caso in cui l'intervento oggetto del Contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di
impianto sara a carico dell’Appaltatore, ed € compreso nei prezzi di cui all’elenco prezzi, la presentazione
della certificazione rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.

Art. 64 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appal-
tate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2.  Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli

44



pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manu-
tenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato d’Oneri o dallo specifico Capitolato speciale
d’appalto.

CAPO Xl Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Art. 65 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.  L’Appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dello specifico Contratto applicativo, I'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o re-
ceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimen-
sioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appal-
tante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subap-
paltatori, la Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappalta-
tori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi ri-
chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’Appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo an-
che per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare
gli estremi dell’'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di rico-
noscimento.

5.  Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
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dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, profes-
sionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio
e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art.
5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tes-
sera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a
euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 66 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la sti-
pula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al su-
bappalto, il certificato di cui all’art. Art. 63 Termini per il collaudo, sono subordinati all’acquisizione del
DURC.

2. I DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qua-
lunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolaritd del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione Ap-
paltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a
120 giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

3.  Aisensidell’art. 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC
¢ richiesto ogni 120 giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC
ha validita di 120 giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle
rate di acconto e per il certificato di cui all’Art .63 Termini per il collaudo.

4. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento generale e dell’art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu sog-
getti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appal-
tante:

o chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme
che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

e trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di ac-
conto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 40 Pagamenti in acconto e Art. 42 Pagamenti a sal-
do del presente Capitolatod’Oneri;

e corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto do-
vuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

e provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art. 40 Pagamenti in
acconto e Art. 42 Pagamenti a saldo del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 27 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d’ufficio
dei lavori, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante pro-
nuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 67 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1.  Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente Capitolato
d’Oneri, nonché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che se-
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guono:

a)

b)

oneri e obblighi generali:

e la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d’arte. Le spese per la re-
dazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all’approvazione della Direzione Lavori, ai sensi
degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui I’Appaltatore risulta responsabile della proget-
tazione di dettaglio delle opere ed & pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le
previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico
'esecuzione di tutte le opere per I'importo dicontratto;
sara onere dell’appaltatore sviluppare i lavori tenendo conto che per i disagi relativi alle attivita di
sgombero delle aree di cantiere e delle aree di accesso i prezzi di appalto sono da ritenersi compresi
e remunerati di tali disagi e pertanto nessun onere o compenso aggiuntivo sara dovuto
all'appaltatore;
I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di preven-
zione infortuni con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restan-
done sollevati la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei
lavori;
la responsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature deposi-
tate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla presa
in consegna da parte della Stazione Appaltante;
oneri e obblighi organizzativi:
L’Appaltatore, al momento della firma del verbale di consegna del Servizio e per tutta la durata del
contratto, deve avere o impegnarsi ad avere un presidio operativo, completo di magazzino e autori-
messa, nel territorio circostante quello del’'Unione Reno Lavino Samoggia, in una zona individuata da
un cerchio avente come centro la rotatoria Pilastrino (tra via Risorgimento e via Rigosa) nel Comune
di Zola Predosa e come raggio una distanza non superiore ai 20 km.
la realizzazione di tracciamenti, riconfinamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni,
capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al com-
pimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le ta-
vole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
oneri e obblighi per 'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:
la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle attivita lavora-
tive e non, in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la siste-
mazione del materiale e delle attrezzature di cantiere all'interno dell’area recintata, alla messa in sicu-
rezza degli agli accessi e dei passaggi attraverso il cantiere, inclusa I'eventuale I'illuminazione di sicu-
rezza del cantiere stesso;

e la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle inte-
ressate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbando-
nati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

e assicurare I'accessibilita alle aree limitrofe al cantiere e a quelle parti che necessitano il passaggio at-
traverso parti del cantiere stesso, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale
autorizzazione del Comune all’eventuale chiusura o limitazione degli accessi.

¢ il divieto di deposito di materiali fuori dall’area di cantiere, anche per brevissimo tempo;

e la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza
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nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisionali neces-
sarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori, per I'esecuzione delle opere
e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

l'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori. Nel caso di
sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora-
menti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente
rispetto della presente norma;

I'eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, traspor-
to dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;

¢ in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose durante I'esecuzione dei lavori, ivi compreso l'allontanamento di acque di fuoriu-
scita dagli impianti o di infiltrazione;

d) misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita:

L’Appaltatore € tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere, prima della prevista data di appli-
cazione, le necessarie Ordinanze per eventuali limitazioni di accesso ad aree di edifici rese necessa-
rie per la esecuzione dei lavori;

L'appaltatore provvedera alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante
dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell’ Appaltatore
stesso o all’'uopo incaricato. L’Appaltatore & obbligato a sostituire, a sua cura e spese, I'attrezzatura
sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.

la realizzazione dei varchi di sicurezza, delle puntellature o ripari, ed in genere tutte le opere provvi-
sionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi, prendendo, quando le opere di riprisi-
no, restauro o ristrutturazione fossero tali da interferire con la regolare viabilita delle attivita non so-
spendibili, i dovuti accordi in merito con il Direttore dei lavori;

I'assunzione, nei casi di emergenza dell’'obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente il Direttore dei lavori;

e) oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:

la fornitura e il trasporto, a pié d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti, i
sistemi di allarme per ponteggi e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurez-
za, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo;

f) oneri e obblighi a conclusione dei lavori:

e le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione di
quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclu-
sione;

e per lavori che includono demolizioni o raschiature, in particolare, accurata pulizia finale delle aree og-
getto di intervento;

o |l ripristino delle aree utilizzate come cantiere dovra avvenire tramite:

- verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento
dei luoghi;
- ricollocazione del terreno vegetale accantonato in precedenza;
- ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e
I’'allontanamento delle acque meteoriche;
- eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo;
e Durante la dismissione del cantiere ai fini del ripristino ambientale dovra essere rimossa completa-
mente qualsiasi opera, terreno e materiale di scarto utilizzato per Iinstallazione del cantiere stesso
(a meno di previsioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori) La gestione di tali
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9)

h)

materiali dovra avvenire secondo la normativa vigente.
¢ la consegna, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la docu-

mentazione necessaria a rendere I'opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendente-

mente da eventuali contestazioni con sub-affidatari o altri fornitori e d in particolare consegna di:

- relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
- elaborati grafici, tabellari e fotografici, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di
descrizione dell’'opera «cosi come realizzata» (as built).

o Le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e

la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;

oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:

¢ 'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occor-
renti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il fun-
zionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i con-
sumi dipendenti dai predetti servizi;
il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comuna-
li, autorizzazioni al transito, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell’agibilita a fine lavo-
ri, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico- sanitaria
dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimen-
ti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione delle opere ed
alla messa in funzione degli impianti;
la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appal-
tante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indiretta-
mente ai lavori, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro necessario;
¢ I'uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di spicconatura intonaci sgreto-
lati, demolizione di coperture o murature, sbancamento, allargamento o altre lavorazioni che possa-
no interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; I'’Appaltatore
dovra preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto relativi a ubi-
cazione e profondita all'interno dell’area di cantiere di condotte, cavi e servizi eventualmente pre-
senti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a
condotte, cavi o servizi, 'Appaltatore provvedera a darne immediato avviso agli enti proprietari delle
strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei lavori. In caso di danneggia-
menti a condotte, cavi o servizi la Stazione Appaltante rimarra comunque sollevata da ogni risar-
cimento danni e da ogni responsabilita sia civile che penale conseguente;
il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei
luoghi;
le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti abilitativi e occorrenti per I'esecuzione e la
fruibilita dell’'opera;
oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:
la produzione, al Direttore dei lavori, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavora-
zioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La pre-
detta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in
formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
la produzione, al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento, di un’adeguata documen-
tazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell'intervento e, comunque, di ciascuna delle prin-
cipali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori. La predet-
ta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato
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digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;

e Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori pro-

ve ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla

Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Re-

stano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la

conservazione degli stessi campioni e la consegna il cantiere e presso i laboratori ufficiali indicati dalla

Direzione Lavori. E’, altresi, onere dell’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la

realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante

la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occor-

ra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o

parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto. In definitiva, restano a carico della Stazione

Appaltante le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle

certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dalla Stazione Appaltante stessa, (da liquidare a parte con i

fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come previsto dal Quadro Economico indicato

nel Capitolato Speciale d’appalto relativo ad ogni intervento).

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quelle

obbligatorie, che verranno ordinate dal Direttore dei lavori sui materiali e manufatti impiegati o da

impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e

'esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli, ordinati dal Direttore dei lavori o dalla

Stazione Appaltante.

altri oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore:

e la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle
operazioni di consegna, verifica e contabilita lavori;

e la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo
indicato dal Direttore dei lavori;

¢ 'assicurazione del transito pedonale lungo le aree del cantiere, provvedendo all’'uopo con opere prov-
visionali e con le prescritte segnalazioni ovvero individuando con il Direttore dei lavori eventuali varchi
pedonabili su percorsi alternativi;

¢ il mantenimento e la conservazione di tutte le aree accessibili dell’edificio, esistenti nei pressi del can-
tiere, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto detti rapporti,
dovesse sopportare per colpa dell’ Appaltatore;

¢ la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche
di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sul’ambiente, sul tessuto sociale e sul pae-
saggio.

e a norma dell’art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale
occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del
lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di
tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto
articolo. Il Direttore dei Lavori ha facolta di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in
capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvedera ad allontanare i
lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta
tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorita di
controllo competenti.

e la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato la-
vaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, com-
preso la pulizia delle caditoie stradali;

¢ la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pe-
satura.

e provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

e il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
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dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

e installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento o il contenimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree limitrofe ad aree utilizzate per attivita,

¢ ai sensi dell’art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei mate-
riali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché,
se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la
stabile disponibilita.

¢ 'appaltatore € tenuto ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, il Coordinatore Sicurezza
per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad
Imprese terze all’interno del cantiere.

o fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il numero del
telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento solleci-
to 24 ore su 24.

¢ 'appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo
del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovra formare e informare il proprio personale sui
rischi specifici nel’ambiente in cui andra ad operare. In ogni caso, I'’Appaltatore si obbliga a far par-
tecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei
lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca infor-
mazione sui rischi specifici dellappalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere,
l'incaricato dovra essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi & I'obbligo di
partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.

¢ La Stazione Appaltante si riserva la facolta di valersi sull’ Appaltatore per danni subiti nel corso dei la-
vori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.

Art. 68 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore € obbligato:

e ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimo-
ni qualora egli, invitato, non sipresenti;

e a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

e a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e sommi-
nistrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

e a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente conse-
gnate dalla stessa direzione lavori.

3. In fase di esecuzione dei lavori oggetto dei vari Contratti applicativi, deve utilizzare esclusivamente
prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sen-
si del CPR 305/2011 e DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 106 “Adeguamento della normativa na-
zionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/11”, in vigore dal 09/08/2017) e comunque verificare
la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti . A
norma dell’art. 6 del D.M. MIT n. 49/18, la Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di
valutarne I'idoneita all’'uso previsto, controllera discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della re-
lativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate. Non sa-
ranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle
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disposizioni cogenti delle succitate norme e in tal caso sara esclusivo onere dell’appaltatore provvedere al-
la loro immediata sostituzione senza alcuna possibilita di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 69 Interferenze e verifiche sottoservizi

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore ogni onere e spese conseguente e derivante da ricerca di tutti i sottoservizi
presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate
durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d’acqua, allacciamenti privati di fognature gia esistenti, acquedotto, gas,
cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a
carico dell’impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da
escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, HERA, TELECOM,
SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia I'lmpresa non potra addurre richieste
di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi.
L’Appaltatore deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli
Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti.

Art. 70 Conformita agli standard sociali

Il presente appalto non & tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 71 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica autorizzata (a meno di
previsioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori), a cura e spese dell’Appaltatore, in-
tendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

2, | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discarica autorizzata (a meno di
previsioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori) a cura e spese dell’appaltatore, inten-
dendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali
previsti per le demolizioni.

Art. 72 Terre e rocce da scavo

1.  Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale per il
trattamento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006
e dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 (Guri n. 183 del 07/08/2017) che definisce le modalita di gestione delle
terre e rocce da scavo provenienti da piccoli o grandi cantieri e le relative procedure di campionamento e
caratterizzazione ai fini del riutilizzo.

2.  Sono a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti imposti da norme sopravvenute.

Art. 73 Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei mate-
riali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di so-
spensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 74 Disposizioni in materia di inquinamento acustico

1. Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente Capitolato, in quanto attivita tempora-
nee significative in relazione allinquinamento acustico generato, & sottoposto all’applicazione della L.R.
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Emilia Romagna 9/5/2001 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e relativa Diret-
tiva di G.R. Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per
particolari attivita di cui all’art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001” (punto 3 cantieri).
2. L’Appaltatore & obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le ri-
chieste di autorizzazione per le attivita temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Comu-
nale competente secondo la modulistica disponibile al momento dell’avvio del cantiere.
3. L’Appaltatore & tenuto ad impiegare macchine ed attrezzature che rispettano i limiti di emissione
sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente
entro cinque anni precedenti la esecuzione dei lavori. In particolare dovra tenere conto della normativa na-
zionale in vigore per le macchine da cantiere (D.Lgs. n. 262/2002). L’impresa dovra privilegiare I'utilizzo di:
a) macchine movimento terra gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo
diintervento;
b) impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

Art. 75 Disciplina del cantiere

1. L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovra,
inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta
e misurazione dei lavori. La Stazione Appaltante potra pretendere che I'Appaltatore allontani dal cantiere
quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla
Stazione Appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

2, L’Appaltatore assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il
Direttore tecnico di cantiere che sara un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa categoria, di-
pendente delllmpresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con I'lmpresa
medesima. L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rap-
porto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovra presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquida-
zione e alle misurazioni nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provve-
dere a quant’altro necessario in concorso sia con il personale della Stazione Appaltante che con gli even-
tuali rappresentanti delle Imprese sub-affidatarie; prestare, con continuita, la propria opera sui lavori stessi,
dall’inizio alla loro ultimazione.

4. La Stazione Appaltante ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del
nominativo del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresi, ricevere
le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti
professionali.

5. La Stazione Appaltante, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Di-
rettore tecnico di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantie-
re, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. | rappresentanti della Stazione Appaltante, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in
materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qual-
siasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto.

Art. 76 Cartello di cantiere

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere
a proprio carico, pannelli o totem informativi riguardanti I'intervento affidato, secondo quanto richiesto dalla
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Stazione Appaltante.

2.  Tali supporti informativi hanno I'obiettivo di creare una ampia e costruttiva partecipazione della citta-
dinanza nei confronti degli interventi disposti dalle Amministrazioni comunali socie della Stazione Appaltan-
te.

3.  E vietata la riproduzione di pannelli / totem informativi non autorizzati dalla Stazione Appaltante.

4.  Ciascun Capitolato Speciale d’appalto relativo al singolo Contratto applicativo descrivera la tipologia
di cartello da utilizzarsi. L'Appaltatore provvedera ai necessari aggiornamenti periodici dei dati riportati.

5. Qualsiasi difformita dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal RUP o la loro mancata
collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sara contestata dal D.L. il quale assegnera un termine
massimo entro il quale I'’Appaltatore € tenuto a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine
verra applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di €
1.000,00.

Art. 77 Ritrovamento oggetti di pregio

1. Nel caso in cui, nel corso dei lavori, dovessero essere rinvenuti oggetti di pregio o oggetti di rilievo
storico, artistico o archeologico, anche in frammenti, si applica I'art. 35 del capitolato generale d’appalto,
fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004. Qualora, nel corso dei lavori,
dovessero essere rinvenuti ruderi monumentali, I’Appaltatore dovra immediatamente sospendere i lavori ed
avvisare il RUP dello specifico Contratto applicativo.

Titolo 3 Servizi tecnici e pronto intervento

Art. 78 Generalita

1. Vengono di seguito sinteticamente elencati i servizi e le attivita che saranno remunerate con il paga-
mento del canone periodico di cui all’art. 6 Elenco prezzi:
¢ servizio di Reperibilita e Pronto Intervento per la messa in sicurezza, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno,
per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica incolumita, danni di
tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di grave disagio per I'utenza;
o attivita di supporto tecnico alla Stazione Appaltante per I'individuazione delle criticita e delle soluzioni,
la redazione dei preventivi di spesa per gli interventi, I'attivita di programmazione dei lavori e la rendi-
contazione.

Art. 79 Servizio di reperibilita e pronto intervento

1. L’Appaltatore dovra garantire, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, un Servizio di reperibilita e pronto
intervento per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica incolumita,
danni di tipo patrimoniale o a terzi, situazioni di grave disagio per 'utenza.

2. |l pronto intervento & attivabile dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dellEsecuzione del
Contratto e dai loro collaboratori, oltre che da dirigenti dei Comuni soci e/o convenzionati , dalla Polizia
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Municipale, dalle Forze del’Ordine e dai Vigili del Fuoco sulla base di procedure indicate nei Contratti ap-
plicativi.

3. Il personale addetto dovra arrivare sul posto entro il tempo indicato nella tabella seguente, adottando tutte
le misure atte a eliminare immediatamente la situazione di pericolo o di disagio e ripristinando nel piu breve
tempo possibile la situazione di funzionamento con assenza di pericoli.

4.  L'Appaltatore ha I'obbligo di organizzare una struttura operativa adeguata a tali esigenze (personale e
mezzi), guidata da un tecnico in grado di assumere sul posto le decisioni pil appropriate e tempestive.

5.  Non viene fissato un numero massimo di richieste di pronto intervento, in quanto, proprio per la particola-
re tipologia del problema, si richiede I'impegno dell’Appaltatore a fare fronte a tutte le richieste pervenute
aventi queste caratteristiche anche su piu territori comunali contemporaneamente.

6.  Tutti gli interventi di delimitazione del pericolo e di messa in sicurezza dei luoghi mediante idonei ausili
(transenne, segnaletica stradale, lanterne luminose di segnalamento, ecc.) sono comprensivi nel canone
per un massimo di 60 giorni dalla data di messa in opera; 'eventuale successivo intervento di riparazione, o
la permanenza degli ausili oltre le tempistiche prestabilite, verranno compensati a misura/economia contabi-
lizzando i lavori/ore, in base all’'elenco prezzi contrattuale, con esclusione di quanto previsto nell’elenco delle
attivita comprese nel canone.

7.  L’Appaltatore € tenuto ad intervenire per la messa in sicurezza anche in quelle situazioni potenzialmen-
te pericolose, riconducibili a proprieta private, segnalate dalla Stazione Appaltante, per pubblica incolumita
per le quali il proprietario non sia intervenuto.

8.  L'Appaltatore sara inserito nella mailing-list delle Allerte di Protezione civile ed & tenuto a restare co-
stantemente informato sulle criticita meteorologiche ed ambientali presenti o previste nel territorio dei Co-
muni soci e/o convenzionati (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini).

Situazione di Tipo di Tempi di Modalita di esecuzione della
Emergenza richiesta intervento richiesta di intervento
. . . . . 1) Immediata delimitazione, se-
Situazione di pericolo potenziale che Urgente

gnalazione e messa in sicu-

richiede intervento di segnalazione e rezza dell'area (Compreso nel

messa in sicurezza temporanea per

. : canone).
scongiurare danni a persone e cose, da
eseguirsi immediatamente. Il comple- 2) Completamento intervento in
tamento intervento & programmabile e tempi successivi, con termine
da eseguirsi entro le successive 12 ore fissato dalla DL (da computa-

re e pagare parte)

Presenza in cantie-

Situazione di grave pericolo presente Indifferibile re entro 60 minuti Immediata delimitazione dell’area
che richiede intervento indifferibile di dalla richiesta e messa in sicurezza del sito
segnalazione e messa in sicurezza compreso ripristino definitivo
immediata e ripristino definitivo per . o
scongiurare danni a persone e cose 1) Immediata delimitazione,

segnalazione e messa in sicu-
rezza dell'area (Compreso nel
canone).

2) Intervento di ripristino conte-
stuale ed immediato (da com-
putare e pagare a parte)

Art. 80 Struttura tecnica e operativa dell’Appaltatore

1.  Con l'avvio dell’Accordo quadro la Stazione Appaltante intende migliorare tutta I'attivita di program-
mazione dei lavori che sta alla base di una efficiente gestione della manutenzione. Per raggiungere questo
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obiettivo, considerata anche la molteplicita di eventi che interessano linfrastruttura stradale nell’arco del

tempo (alcuni dei quali sono programmabili altri no), '’Appaltatore dovra essere in grado di fornire alla Sta-

zione Appaltante e ai Comuni soci e/o convenzionati il supporto tecnico necessario per: I'individuazione
delle criticita, la redazione dei preventivi di spesa per gli interventi e la programmazione dei lavori.

2. L’Appaltatore dovra quindi garantire adeguata struttura tecnica, in grado di rispondere alle richieste

dei servizi tecnici della Stazione Appaltante e dei Comuni soci e/o convenzionati nell'individuazione delle

problematiche e delle relative soluzioni riguardante la gestione di tutti i lavori e i servizi affidati tramite il

presente Accordo quadro.

3.  La struttura tecnica dovra essere in grado di:

e svolgere I'attivita di pronto intervento con adeguate risorse, operatori e mezzi d’opera.

e collaborare con le strutture tecniche della Stazione Appaltante e dei Comuni soci e/o convenzionati per
I'esecuzione di sopralluoghi per la risoluzione dei problemi manutentivi e per la verifica di situazioni pre-
sumibilmente pericolose, fornendo report corredati di relazioni tecniche ed illustrative;

e elaborare preventivi relativamente a qualsiasi esigenza di tipo manutentivo richiesta dalla Stazione Ap-
paltante, conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto
le infrastrutture stradali, con particolare riferimento agli interventi da programmare a breve e medio ter-
mine. | preventivi richiesti dalla Stazione Appaltante dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a ri-
solvere specifici problemi manutentivi ed essere redatti con riferimento alle prescrizioni tecniche gene-
rali e sulla base dell’elenco prezzi contrattuale. La documentazione tecnico-economica proposta alla
Stazione Appaltante a seguito del preventivo dovra essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la
decisione piu opportuna in merito all’intervento.

¢ fornire tempestivamente, a richiesta della Stazione Appaltante, tutti i dati, disaggregati e di sintesi, rela-
tivi alle opere eseguite o in corso di esecuzione, per consentire alla Stazione Appaltante di aggiornare i
propri strumenti di controllo di gestione;

e garantire la prestazione con attrezzi e strumenti per rilievi, tracciati e misurazioni relativi alle operazioni
di consegna, verifica, contabilita e collaudi dei lavori;

o fornire alla Stazione Appaltante il supporto tecnico per la redazione dei programmi di intervento annuali
e pluriennali, al fine di strutturare I'attivita manutentiva in un’ottica preventiva e consentire ai Comuni
soci e/o convenzionati di poter informare con congruo anticipo i cittadini sull’avvio dei cantieri.

e dirigere i cantieri mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita professionale dovra essere commi-
surata alla natura ed alla importanza dei lavori. A tale scopo, prima dell’inizio del contratto I'’Appaltatore
dovra comunicare alla Stazione Appaltante il nome della persona di sua fiducia che svolgera mansioni
di Direttore Tecnico di Cantiere (per le opere in c.a. normale o precompresso, il Direttore del cantiere
dovra essere un ingegnere);

4. La Stazione Appaltante potra richiedere sopralluoghi specifici su tutto il patrimonio oggetto di appalto

al fine di verificare situazioni individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere pro-

poste di soluzione a problemi manutentivi particolari.

5.  L’Appaltatore dovra provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti, e comunque entro

il termine massimo di giorni 3 (escluso festivi) dalla richiesta, oltre a fornire tempestivamente un rapporto

sul sopralluogo, corredato di proposte di soluzione e documentazione fotografica a cui potra o meno segui-

re un preventivo e quant’altro necessario o richiesto.

6. L’Appaltatore & tenuto a svolgere un’attivita di preventivazione relativamente a qualsiasi esigenza

manutentiva conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, per interventi da pro-

grammare a breve e medio termine.

7. | preventivi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi

manutentivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche e normative generali e sulla base

dell’elenco prezzi contrattuale.

8. La documentazione tecnico-economica fornita alla Stazione Appaltante allegata al preventivo dovra

essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione piu opportuna in merito all'intervento.

9. L’Appaltatore ha quindi I'obbligo di collaborare con la Stazione Appaltante per:

e individuare gli interventi da eseguire e le soluzioni tecniche per tutti i problemi manutentivi;
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e preventivare gli interventi utilizzando 'Elenco Prezzi Unitari contrattuale;

e fornire una documentazione tecnico-economica per supportare la Stazione Appaltante nel decidere se
effettuare l'intervento nell’ambito dei programmi gia predisposti, ad integrazione degli stessi o con in-
serimento in nuovi programmi.

10. Il preventivo dovra essere fornito nella forma richiesta, su supporto informatico, ed entro i tempi ri-

chiesti e concordati. Il tempo per ogni singola preventivazione ¢ stabilito di volta in volta dalla Stazione Ap-
paltante con un massimo di 15 giorni (escluso festivi) dalla richiesta.

11. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruita dei preventivi e delle soluzioni proposte,

nonché di stabilire i tempi di intervento secondo la propria programmazione e dei Comuni soci e/o conven-
zionati .

12. | preventivi potranno o meno portare all’esecuzione del relativo lavoro nel’ambito del presente appal-

to.

Art. 81 Piano della qualita

1.  Viene richiesta all’Appaltatore, gia in possesso per lo svolgimento della propria attivita di certificazio-

ne di sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, la redazione di un Pia-

no della Qualita, specifico per il presente appalto, da presentare alla Stazione Appaltante, nella sua veste

definitiva, entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.

2. Tale Piano, che dovra essere costantemente aggiornato ed adeguato per tutto il corso del periodo

contrattuale, dovra almeno contenere:

e gli obiettivi della Qualita da conseguire;

e lattribuzione delle specifiche autorita e responsabilita per le varie fasi delle attivita svolte;

e l'elenco, le caratteristiche tecniche, i modi di impiego e I'identificazione dei vari macchinari e attrezza-
ture utilizzati;

e la definizione delle particolari procedure, tempi di esecuzione, istruzioni e ordine da tenersi
nell’andamento dei servizi e dei lavori;

e la descrizione delle modalita di controllo delle attivita svolte e le modalita di restituzione dei relativi ri-
sultati;

¢ le altre misure necessarie a conseguire gli obiettivi prefissati;

o il piano delle verifiche ispettive interne previste dal Piano della Qualita.

3.  Poiché il Piano della Qualita dovra essere interfacciato con il Sistema Informativo della Stazione Ap-

paltante, & fatto obbligo I'uso di adeguate procedure informatiche per conseguire e controllare gli obiettivi

del Piano.

4. Nella redazione del Piano della Qualita dovra essere fatto esplicito riferimento alla pertinente serie di

Norme Europee recepite dalle Norme UNI EN ISO 9001.

Art. 82 Riferimenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR”

In caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui
all'art. 1 del Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo I'entrata in vigore del Decreto Legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 i Comuni Commit-
tenti potranno richiedere all'Operatore Economico di fornire quanto previsto dagli artt. 47 e 50 del medesi-
mo D.L. 77/2021.
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