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Diagramma di Gantt 99/138 06/06/2022 | 21/10/2022
Allestimento di cantiere 2/2 | 06/06/2022 | 07/06/2022 8
Pulizia area 3/3 | 08/06/2022 | 10/06/2022
Scavi 23/23| 13/08/2022 | 17/08/2022
Rete fognaria /1] 15/06/2022 | 29/06/2022
Rete idrica 11/11] 06/07/2022 | 20/07/2022
Rete elettrica 8/8 | 25/07/2022| 03/08/2022
Rete telefonica 6/6 | 10/08/2022| 18/08/2022
Pubblica illuminazione 10/10{ 22/08/2022| 02/09/2022
Riempimenti e reinterri 1/T | 30/06/2022 | 19/08/2022
Sottofondi stradali 5/5 | 05/09/2022| 09/09/2022
Pavimentazione in  asfalto 10/10 | 12/09/2022 | 23/09/2022
Arredo urbano e verde 10/10 | 26/09/2022 | 07/10/2022
Segnaletica stradale 10/10 | 03/10/2022| 14/10/2022
Disallestimento cantiere 5/ | 17/10/2022 | 21/10/2022

T1p T Bed - 2z0z/c0/6T 9P Z¥28000/2202/AD STVYAQD/U9Z/e D 0]|02010.d



