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PREMESSA E NOTE DI CARATTERE GENERALE

La presente relazione riguarda le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’art. 13 dell’Allegato II.18 (Titolo
ITI, Capo I) del D.lgs. 36/2023 connesse al progetto PINQUA - Programma Innovativo
nazionale per la qualita dell’abitare - Comparto AN.1 “"Borgonuovo - ex Alfa
Wassermann”.

Nei paragrafi che seguono si riportano le informazioni utili per la futura stesura del piano di
sicurezza e coordinamento - PSC - da redigere ai sensi dell’art.100, Titolo IV del D.lgs. 81/08
e della lettera f) del comma 2 dell’art. 15 dell’Allegato I1.18 (Titolo III, Capo I) del D.Igs.
36/2023.
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PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

1.1 Indirizzo del cantiere

Il progetto di riqualificazione dell’Ambito AN.1 di Sasso Marconi comprende una vasta
superficie compresa fra la via Porrettana a ovest, la SS 64 variante a sud, la ferrovia
Bologna-Pistoia a est e il Rio dell’Asino a nord, al confine con il Comune di Casalecchio di

Reno. L'ingresso sara dalla via Porrettana, all’altezza del civico 2.

o .
cﬂ‘umg DI SASSO-MARCONY

FRAZIONE DI BORGONUQVG

1.2 Descrizione del contesto

L'intervento ricade all'interno di un’area industriale dismessa, con presenza nelle

adiacenze di edifici ad uso residenziale e campi agricoli.

Le aree risultano urbanizzate in quanto sono presenti sia infrastrutture stradali sia

reti impiantistiche (linee aere e interrate).
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1.3 Descrizione progettuale dell’opera

L'intero ambito verra attuato per fasi, di cui la prima gia immediatamente attuabile in
quanto oggetto di finanziamento PNRR, cd. “FASE 0”; successivamente con la “"FASE 1”
si prevede il completamento del comparto, attraverso la realizzazione di nuovi fabbricati
destinati a residenza collettiva oltre a nuove funzioni scolastiche, e correlate funzioni
terziarie e servizi connessi.

Il presente elaborato tratta delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere edili
da realizzarsi durante la FASE 0 (sono escluse pertanto le demolizioni precedenti alla
Fase 0 ed i lavori da eseguirsi nella successiva Fase 1).

Si riporta di seguito un estratto cartografico delle aree interessate dalle suddette.
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Figura 2 — Planimetria di progetto - FASE 0

Per ulteriori dettagli ed informazioni progettuali si rimanda agli altri elaborato di progetto
definitivo di cui la presente relazione ne & parte integrante.
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2 1l CANTIERE E LA SUA ORGANIZZAZIONE

2.1 Analisi dell’area di cantiere

2.1.1 Caratteristiche dell’area di cantiere

2.1.1.1 Linee aeree e condutture sotterranee

LINEE AEREE

Dalla documentazione pervenuta si rileva la presenza di una rete elettrica ad alta
tensione su tralicci, la quale non risulta essere particolarmente interferente con i
lavori da eseguirsi oggetto della presente relazione.

LINEE INTERRATE

Dalla documentazione pervenuta si rileva la presenza di diverse reti interrate di
natura elettrica (media tensione), idrica, gas, fognaria nonché un oleodotto
militare Pol-Nato. Si rileva altresi la presenza di cabine Enel da rimuovere.

Ad ogni modo, prima di dare inizio a qualunque attivita lavorativa, si dovra eseguire

una verifica dello stato dei luoghi al fine di individuare |'esatta posizione, con

strumentazione elettronica e sondagqi, delle linee di distribuzione degli impianti

interferenti con i lavori da eseguire (linee a vista, interrate e o poste all'interno di

pareti).

Accertato che tali servizi siano interferenti, per individuare le modalita di intervento

e le prescrizioni atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi:

e ¢ necessario contattare I'Ente Gestore, qualora si tratta delle parti di impianto a

monte del punto di fornitura.

e € necessario contattare il proprietario o gestore dell’area, qualora si tratta delle

parti di impianto a valle del punto di fornitura.

Comunqgue:
a - qualora si accerti la presenza di impianti attivi, bisogna procedere con cautela

nei lavori di scavo e o demolizione, limitando vibrazioni e scuotimenti,

procedendo per strati successivi, evitando affondi che provochino il franamento
del contorno

b - quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti

elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano

ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

o mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei

lavori

e posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive
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e tenere permanentemente persone, macchine operatrici, apparecchi di

sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza

e La distanza di sicurezza deve essere tale da non consentire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone, tenendo conto del tipo di lavoro, delle
attrezzature usate e delle tensioni presenti. La distanza di sicurezza non
deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX del D.lgs. 81/2008 o a

quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

2.1.1.2 Lavori che espongono ad un rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita

di scavo

Le aree oggetto d’intervento ricadono nel comune di Sasso Marconi, il quale & stato
bombardato durante la seconda guerra mondiale. Per il motivo di cui sopra,
considerata |'estensione e la tipologia dei lavori da eseguirsi, nonché le profondita di
scavo, si ritiene necessario procedere ad una analisi storica, documentale e

strumentale tramite prospezione gradiometrica, elettromagnetometrica e

georadar. L'area oggetto di analisi strumentale consiste in un'area di circa
30000 mq.

Tale indagine sara a carico della Committenza e pertanto andra annoverata
nel Quadro Economico tra le somme a disposizione per le indagini._Dovra

essere fatta prima di gualsiasi altra attivita che comporti scavi/perforazioni del

terreno.

I risultati dovranno essere sottoposti al CSP il quale valutera se dare ulteriori

indicazioni sul tema valutazione rischio bellico in sede di redazione del PSC.

2.1.1.3 Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti

Parte dei lavori, ovvero i lavori per la realizzazione della rotonda, sara eseguita su
sede stradale pertanto sara necessaria una revisione della viabilita. Con l'avanzare

del cantiere verranno occupate/liberate parti delle strade oggetto di intervento.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SEDE STRADALE

e Dalla documentazione pervenuta si rileva la presenza di diverse reti interrate di
natura elettrica (media tensione), idrica, gas, fognaria pertanto valgono le
indicazioni date al Par. 2.1.1.1.

e I lavori di realizzazione della rotonda dovranno essere eseguiti per fasi

cosi da garantire il doppio senso di marcia.
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2.1.1.4

Le aree dovranno essere delimitate con recinzione metallica amovibile ancorata a

supporti di cemento. Su detta recinzione si dovra applicare una rete arancione

catarifrangente, installando dei fari a batteria di segnalazione durante le ore di

scarsa visibilita. Qualora le attivita lavorative lo richiedano sulla detta recinzione
si dovra applicare un telo coprente per impedire il passaggio di materiali e o detriti

derivanti dai lavori.

sulla strada dovra essere applicata idonea ed adeguata segnaletica stradale,

quest’ultima conforme al D.M. 10/7/2002 «Disciplinare tecnico relativo agli schemi

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento

temporaneo». In particolare si_puo fare riferimento alle tavole contenute del

Decreto suddetto.

Ad ogni modo la viabilita dovra essere concordata preliminarmente con

gli organi comunali di Polizia Municipale;

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PERCORSI PEDONALI

Nel caso si dovessero interrompere dei percorsi pedonali e/o ingressi/uscite dagli

accessi aqgli edifici lungo la strada si dovra realizzare una deviazione che consenta

una regolare circolazione pedonale adottando le seguenti misure:

prima di occupare il percorso dovra essere eseguita una deviazione che consenta

una regolare circolazione pedonale;

se la deviazione sara parallela al percorso occupato dovra essere delimitato da
transenne o elementi New Jersey, apponendo della segnaletica orizzontale e

verticale; quella orizzontale dovra essere di color giallo;

qualora necessario si dovranno utilizzare passerelle idonee al passaggio in

sicurezza dei pedoni;

Per ulteriori dettagli si rimanda all’elaborato grafico denominato “Organizzazione di

cantiere” parte integrante del presente PSC.

Viabilita

L'area di intervento € in parte dotata di un sistema di circolazione viario e pedonale

che non dovra essere ostruito. Li dove sara necessario — come per l'intervento di

ampliamento - dovranno essere realizzati preventivamente dei percorsi pedonali e

viari alternativi atti a garantire la regolare fruibilita degli spazi ad uso scolastico.
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Allo stesso modo non dovranno essere ostruiti i percorsi e le uscite preposti alla

gestione delle emergenze.

Per ulteriori indicazioni si rimanda agli schemi grafici allegati alla presente relazione

denominati "I/ cantiere e la sua organizzazione”.

2.1.1.5 Altri cantieri o insediamenti produttivi

Al momento della redazione del presente documento non si & a conoscenza

di quando inizieranno i lavori all'interno del lotto privato indicato nella

Figura 2 a Pag. 5 pertanto non si puo escludere che vi saranno delle

interferenze tra i cantieri, soprattutto riguardo la viabilita per raggiungere tale

lotto. Nel PSC dovranno essere individuate le misure e procedure atte ad eliminare o

ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Ad oghi modo, si dovranno adottare le seguenti misure:

e le vie di fuga, preposte alla gestione delle emergenze, dovranno essere libere da
materiali, attrezzatture e macchine che ne impediscono l'uso regolare;

e le aree di lavoro, in relazione al tipo di lavori effettuati, devono essere dotate di
recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire I'accesso ai non addetti;

e situazioni di pericolo non eliminabili con misure tecniche organizzative devono

essere evidenziate mediante apposita segnaletica di sicurezza;

e l'‘occupazione, anche temporanea, delle aree esterne al proprio cantiere (percorsi

e parcheggi auto) deve essere eseguita con adeguata ed idonea delimitazione (es.
recinzione metallica amovibile, transenne, ecc..), applicando la segnaletica di
sicurezza, che dia informazioni dei rischi e vieti I'accesso ai non addetti. Affinché
le delimitazioni siano percepibili anche in orari di scarsa visibilita, su di esse
dovranno essere applicati sistemi catarifrangenti. Dovra essere mantenuta la
scrupolosa pulizia delle eventuali zone comuni, eliminando rapidamente i depositi

e accumuli di sporcizia che possono comportare un rischio.

2.1.2 Analisi dell’'organizzazione del cantiere

2.1.2.1 Recinzioni, Accessi e Segnalazioni

Nello schema grafico allegato alla presente relazione denominato "Il cantiere e la sua

organizzazione” & stata indicato il perimetro da recintare.

2.1.2.2 Servizi Igienici ed Assistenziali

Nello schema grafico allegato alla presente relazione denominato "I/ cantiere e la sua

organizzazione” é stata ipotizzata la posizione del campo base.
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2.1.2.3 Viabilita principale del cantiere

Vedi le indicazioni riportate negli schemi grafici allegati alla presente relazione

denominati "I/ cantiere e la sua organizzazione”.
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3 GESTIONE DELLE EMERGENZE

In relazione all’art. 104 c. 4 del D.Igs. 81/08, si informa che il Committente non organizzera
un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e
pertanto, sara onere del datore di lavoro dell'Impresa Affidataria organizzare la
gestione delle emergenze (artt.18 e 43 del D.lgs. 81/08). A tal proposito, egli dovra
elaborare uno specifico piano di gestione delle emergenze da sottomettere al CSE, in
occasione della consegna del proprio POS.

Nell stesura del detto piano dovra tener conto del piano di emergenza preposto per i
lavori del lotto privato indicato nella Figura 2 a Pag. 5. Il Piano dovra essere condiviso

con il soggetto preposto del lotto dell’ente privato.
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4 IMPORTO, CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI, STIMA UOMINI-

4.1

4.2

GIORNO E PRESENZA MEDIA GIORNALIERA

Importo e durata lavori

Per i lavori della Fase 0 la Committenza stima un importo dei lavori di circa
15.000.000,00 €. Si stima una durata dei lavori di 24 mesi, ovvero circa 520 giorni

lavorativi. Nella stesura del cronoprogramma dei lavori si dovra considerare la necessita

che talune attivita particolarmente interferenti dovranno essere sfasate temporalmente.

Stima Uomini-Giorno e presenza media giornaliera

Tenuto conto della tipologia dei lavori da eseguirsi ed il grado di definizione del progetto,
si € ritenuto congruo stimare l'incidenza della manodopera come il 25% dellimporto
complessivo dei lavori. Si & ritenuto altresi congruo stimare in 285€ il costo lordo
giornaliero di un operario per via delle considerazioni di seguito riportate

Si e stimata una squadra tipo di 4 persone composta da:

1. n. 1 Operaio Edile Specializzato

2. n. 2 Operaio Edile Qualificato

3. n. 1 Operaio Edile Comune

operante su 1 turno di lavoro (8 ore) in quanto i lavori verranno eseguiti all’aperto.

Come riportato dal Prezzario Regionale 2023 della regione Emilia Romagna, sono stati

valutati i compensi per spese generali ed utili dell’appaltatore per tener conto dei maggiori

oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere,

nella misura complessiva del 27,60% (spese generali 16% ed utili il 10% sul totale).

Per la determinazione del costo della manodopera si € fatto riferimento ai prezzi riportati

nel Prezzario suddetto.

N. Operaio Tipologia Operaio Paga Oraria

1 Edile specializzato: € 30,16

1 Edile qualificato: € 28,00

1 Edile qualificato: € 28,00

1 Edile comune: € 25,19
Paga oraria media € 27,84

Oneri + Utile: 27,6% (16% + 10% della paga oraria) €7,68

Costo orario medio € 35,52

Ore di lavoro medie previste dal CCNL N° 8
Costo medio giornaliero di un operaio € 284,16
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Visto quando sopra si stima che gli uomini giorno ammontano a:

Importo Lavori - Incidenza Manodopera 15'000000,00 - 0,25

Uomini Giorno =

Costo Lordo Giornaliero Operaio

= 13’100 Uomini Giorno

Tenuto conto che per i lavori da eseguirsi si stimano 520 giorni lavorativi, ne deriva una

presenza media giornaliera in cantiere di:

Uomini Giorno

Presenza Media Giornaliera =

= 25 Uomini al Giorno in Cantiere

N. Giorni Lavorativi

Si dovra tener conto di tale valore in sede di dimensionamento di baracche, spogliatori,

WC ecc. ecc.
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5

6

STIMA DEL COSTI PER LA SICUREZZA

Il valore dei costi per la sicurezza (punto 4.1 del D. Lgs.81/08) e stato valutato in termini
percentuali sullimporto dei lavori, in ragione di pregressi interventi assimilabili a quello di
cui alla presente relazione nonché delle considerazioni di carattere economico fatte nei
paragrafi che seguono. Si stima pertanto che i costi per la sicurezza per |'esecuzione
dei lavori della Fase 0 si attesteranno intorno circa il 2,5% dell'importo lavori
complessivo (circa 15.000.000,00 €), ovvero 375.000 €.

I costi per la sicurezza di cui sopra sono da sommare all‘importo dei lavori e individuano la
parte di costo dell’'opera da non assoggettare a ribasso d’asta nell’affidamento dei lavori.
Oltra a tale cifra la Committenza dovra tener conto, come gia riportato al Par. 2.1.1.2, della
spesa per le indagini ai fini della valutazione del rischio bellico. Tale spesa, stimata
in circa 100'000 €, andra annoverata nel Quadro Economico tra le somme a
disposizione per le indagini. Si ricorda come tale indagine dovra essere fatta prima di
qualsiasi altra attivita che comporti scavi/perforazioni del terreno. I risultati dovranno essere
sottoposti al CSP il quale valutera se dare ulteriori indicazioni sul tema valutazione rischio

bellico in sede di redazione del PSC.

ALLEGATI

e Il cantiere e la sua organizzazione

Rev. Data Redatto Verificato

0 27.10.2023 Galli Federico Fausto Gallarello
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Comune di Sasso Marconi (BO)

Progetto PINQUA qualita dell’abitare — Fase 0

Il cantiere e la sua organizzazione

Note e Prescrizioni

LE AREE OGGETTO DI
SCAVO DOVRANNO
ESSERE OGGETTO DI
INDAGINI
PRELIMINARI AL FINE
DI VALUTARE IL
RISCHIO BELLICO
PRIMA DELLA
REDAZIONE DEL PSC

RECINZIONE IN
RETE ARANCIONE

2262I0NE

EDIFICI DA
REALIZZARSI
CON PONTEGGIO

;;;;;;

LOTTO PRIVATO

LOTTO PRIVATO, NOO
OGGETTO DEL
PRESENTE APPALTO
NONSIEA
CONOSCENZA DI
QUANDO INIZIERANNO

I LAVORI

I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA
DOVRANNO NECESSARIAMENTE ESSERE REALIZZATI PER
FASI AL FINE DI GARANTIRE IL DOPPIO SENSO DI MARCIA

Il presente elaborato tratta delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere edili da realizzarsi
durante la FASE 0 (sono escluse pertanto le demolizioni precedenti alla Fase 0 ed i lavori da eseguirsi
nella successiva Fase 1).

Dalla documentazione pervenuta si rileva la presenza di diverse reti interrate di natura elettrica
(media tensione), idrica, gas nonché un oleodotto militare Pol-Nato. Si rileva altresi la
presenza di cabine Enel da rimuovere.

Si ritiene necessario procedere ad una analisi storica, documentale e strumentale tramite

prospezione gradiometrica, elettromagnetometrica e georadar. L'area oggetto di analisi

strumentale consiste in un’area di circa 30°'000 mq.

Tale indagine sara a carico della Committenza e pertanto andra annoverata nel Quadro Economico
tra le somme a disposizione per le indagini. Dovra essere fatta prima di qualsiasi altra attivita che
comporti scavi/perforazioni del terreno.

I risultati dovranno essere sottoposti al CSP il quale valutera se dare ulteriori indicazioni sul tema
valutazione rischio bellico in sede di redazione del PSC.

I lavori di realizzazione della rotonda dovranno essere eseguiti per fasi cosi da garantire il
doppio senso di marcia. Sulla strada dovra essere applicata idonea ed adeguata segnaletica
stradale, quest’ultima conforme al D.M. 10/7/2002 «Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo». In
particolare si puo0 fare riferimento alle tavole contenute del Decreto suddetto. Ad ogni modo la viabilita
dovra essere concordata preliminarmente con gli organi comunali di Polizia Municipale;

Al momento della redazione del presente documento non si € a conoscenza di quando
inizieranno i lavori all’interno del lotto privato pertanto non si puo escludere che vi saranno
delle interferenze tra i cantieri, soprattutto riguardo la viabilita per raggiungere tale lotto. Nel PSC
dovranno essere individuate le misure e procedure atte ad eliminare o ridurre al minimo le potenziali
interferenze.

Nella stesura del piano di emergenza si dovra tener conto del piano di emergenza preposto per
i lavori del lotto privato. Il Piano dovra essere condiviso con il soggetto preposto del lotto dell’ente
privato.

Si stima una durata dei lavori di 24 mesi.

Il cantiere dovra essere opportunamente delimitato con recinzione di altezza minima 2 metri. La
delimitazione nel tratto prospiciente la strada dovra essere visibile anche in orario di scarsa visibilita,

applicando con sistemi catarifrangenti.

Legenda

ipotesi posizione campo base (baracche, depositi, wc,

varco da e verso il cantiere base

area d’intervento (scuola ed ex nido d’infanzia)
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