



COMUNE DI VALSAMOGGIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA MONTEVEGLIO E CASTELLO DI SERRAVALLE - MERCATELLO - LUNGO VIA BARLETE

PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 –
SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" - NEXTGENERATIONEU.
CIG: 9427737EAD - CUP: B41B21001140001

COMMITTENTE

Comune di Valsamoggia
Piazza Garibaldi 1
Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia BO

PROGETTISTA

Arch. Giacomo Migliori
piazza Garibaldi n. 29 - loc Bazzano
40053 Valsamoggia BO
cf MGLGCM81T10C107C
p.iva 02867841203



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

DATA

MAGGIO 2023

NR. REVISIONE

001

SCALA

Quadro economico

PROGETTO ESECUTIVO – QUADRO ECONOMICO**REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA MONTEVEGLIO E CASTELLO DI SERRAVALLE - MERCATELLO (LUNGO VIA BARLETE)**

FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 2.1.

"RIGENERAZIONE URBANA" - CUP B41B21001140001

N.	Descrizione	Importo	
		Parziale	Totale
LAVORI A BASE D'ASTA			
1.A	opere stradali		€ 1.549.386,81
1.B	sistemazione terreni, rilevati, fossi, riempimenti		€ 307.013,47
1.C	passaggio idraulico scatolare		€ 62.861,12
1.D	sistemazione percorso lungofiume		€ 53.586,00
	A BASE D'ASTA SOMMANO		1.972.847,40
1.S	Oneri per la sicurezza		71.907,05
	PER LAVORI SOMMANO		€ 2.044.754,45
SOMME A DISPOSIZIONE			
2.A	IVA (10%) sull'importo complessivo dei lavori	204.475,45	
2.B	Spese Tecniche	160.000,00	
2.C	IVA (22%) ed oneri su spese tecniche	43.500,00	
2.D	Spese per studi/ricerche, attività di accompagnamento	43.347,11	
2.E	Spese di Collaudo (oneri inclusi)	6.000,00	
2.F	Spese di Gara	1.000,00	
2.G	Spese per accertamenti tecnici, sondaggi, sottoservizi	100.000,00	
2.H	Indennità di esproprio e spese notarili	280.000,00	
2.I	Incentivi interni 2%	35.804,18	
2.L	Imprevisti e lavori in economia	161.118,81	
	A DISPOSIZIONE SOMMANO		1.035.245,55
	IMPORTO COMPLESSIVO		3.080.000,00