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1. PREMESSA

Con Determina Dirigenziale n. 56 del 22/02/2024 Affidamento diretto alla ditta cor-
bellini srl del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle demolizioni del fabbricato
ex Metalplast a seguito di procedura su portale Sater propedeutiche allo svolgimento dei lavori
dell’intervento PNRR m2c¢3i1.1 intervento di demolizione e sostituzione nuova scuola seconda-
ria di 1° grado i.c. Sasso Marconi — CUP B91B22000560008, il Comune di Sasso Marconi ha
incaricato il sottoscritto, dott. ing. Umberto Corbellini, attraverso la societa Corbellini srl, di
redigere il progetto definitivo ed esecutivo per la demolizione degli edifici che occupano 1’area
denominata ex Metlaplast, in via Ponte Albano 16, Sasso Marconi, integrando nell'intervento
la bonifica ambientale del sottosuolo e la bonifica dell’amianto.

L’edificio oggetto delle demolizioni era precedentemente utilizzato come fabbrica di
accessori per autoveicoli ed ¢ al momento nella piena disponibilita dell’ Amministrazione.

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL'EDIFICIO DA BONIFICARE

2.1. Inquadramento dell'area

L’area in oggetto si trova nel Comune di Sasso Marconi, con accesso da via Ponte
Albano 16; il sito ha un’estensione di circa 28 500 m2 ed ¢ ubicato in un’area urbana, nella zona
centrale del Comune.

4.0

Figura 1. Individuazione dell'area oggetto di bonifica

Il sito confina:
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a) a Est, con il deposito comunale del Settore Manutenzione e un’area verde;

b) a Nord, con via Ponte Albano, una strada ad alta percorrenza, al di la della quale vi
sono aree verdi senza abitazioni;

C) a Ovest, con viale Verde, di viabilita locale, che delimita il perimetro orientale di un

quartiere residenziale; si tratta dell’area piu sensibile dal punto di vista acustico e
dell’inquinamento da polveri;

d) a Sud, con una via privata che, diretta da Ovest verso Est, termina con un cul-de-sac,
verso un’area verde; rispetto allo stabilimento da demolire, oltre tale strada vi sono
alcune villette corrispondenti ai civici 14, 16 e 18 di viale Verde; oltre viale Verde
prosegue nella direzione da Est verso Ovest con la via don Giovanni Minzoni.

L’accesso all’area avviene dal passo carraio del civico 16 di via Ponte Albano.

Il complesso industriale fu costruito intorno alla meta del XX secolo e adibito a uso
industriale, successivamente ha ricevuto diversi interventi di ampliamento, fino a raggiungere
le attuali dimensioni.

Le attivita industriali sono cessate intorno alla fine degli anni ‘80 e le strutture sono
state dismesse.

3. DOCUMENTI RICEVUTI

Il Comune di Sasso Marconi ha fornito al sottoscritto progettista i seguenti documenti:

- Indagini ambientali, redatte dallo studio Galileo Ingegneria s.r.l. redatto il 30 luglio
2014;

- Rilievo stato di fatto, interno e delle aree esterne redatto dallo Studio Lorenzoni re-
datto nell’aprile 2002;

- Planimetria di progetto, della nuova scuola secondaria di 1° grado redatto dallo studio
Mynd Ingegneria s.r.l. redatto il 15 settembre 2023

- Documentazione depositata in comune per precedenti pratiche sull’immobile.

4. INQUADRAMENTO CATASTALE E CONCESSIONE EDILIZIA

L’edificio ¢ registrato nel catasto al foglio 79B, particella 328, e si trova nell’area ur-
bana del Comune di Sasso Marconi. Dal punto di vista dell’urbanistica, secondo I’attuale Piano
Strutturale Comunale, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2008,
I’area in questione ¢ regolata come segue:

11 sito ¢ identificato all’art. 6.4 delle Norme Tecniche di Attuazione, aree urbane per
nuovi insediamenti, nel Piano Strutturale Comunale. Questa zona permette la trasformazione
dell’uso del suolo in: residenziale, terziario, commerciale e di servizio.

I sito é soggetto a vari vincoli:
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=

Vincoli idrogeologici (R.D.L. n. 3267/1923);

Fascia di rispetto degli elettrodotti (L. R. n. 30/2000);

3. Aree dei conoidi della pedecollina e alta pianura classificate con grado di vulnerabilita
dell’acquifero alto, elevato o estremamente elevato (PTCP Art. 5.3 ¢ 5.4);

N

Il sito & soggetto alla limitazione sismica C, in relazione alla zonizzazione sismica. Il
sito si trova all’interno dell’area dei Terrazzi alluvionali. Il sito rientra nella Classe V sia per
quanto riguarda lo stato attuale sia per quanto riguarda lo stato del progetto della classificazione
acustica.

S. CORPO DI FABBRICA DA DEMOLIRE

Il corpo di fabbrica da demolire & descritto nell'allegato fotografico e negli elaborati
grafici; la demolizione non comporta una bonifica del suolo, perché in base alle verifiche ese-
guite dalla societa Galileo Ingegneria srl nel 2014, non risultano contaminazioni né nel suol né
nell’acqua di falda (vedi Relazione generale, par. 5.3).

Si tratta di un complesso di edifici che comprende alcuni capannoni comunicanti tra
di loro e di caratteristiche costruttive diverse, tutti pero con copertura a shed; vi sono inoltre
due corpi di fabbrica a due piani fuori terra adibiti ad uffici e spogliatoi, uno dei quali, con lato
maggiore lungo via Ponte Albano, conteneva anche i locali tecnici (centrale termica, cabina
elettrica e-distribuzione, centrale idrica, centrale climatizzazione) e che e provvisto anche di un
piano interrato (vedi Piano di gestione dei materiali da smaltire, par. 1).

Le superfici e le cubature da demolire, con riferimento alla planimetria EDQ9, sono
riassunte nella tabella seguente, desunte da un rilievo eseguito dal progettista.

Tabella 1. Superficie e cubature dell'edificio
Corpo di fab- Superfici lorde a pavimento Altezza min- Volume
brica da Sud [m?] max lordo
verso Nord [m] [m°]
Al
4554 5,75-8,80 10074
A2
B1
2986 4,40-7,50 15984
B2
1 2175 4,40-7,15 8262
Cc2
D Piano terra 1986 3,0 5958
D Piano primo 1126 3,2 3603
DPiano interrato 66 3,0 198
D Tunnel 45 3,6 162
Totale 12938 44241
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Dalla pratica 85 del 1982, agli atti, sono invece presenti i seguenti dati, dichiarati al
momento della costruzione del nuovo magazzino della manutenzione.

6. BONIFICA AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAYV)

La bonifica riguarda manufatti contenenti amianto che sono descritti in dettaglio nella
relazione [1], redatta dalla societa Galileo Ingegneria srl in data settembre 2023, e di materiali
contenenti fibre artificiali vetrose (FAV), descritti negli elaborati grafici, oltre che da una rimo-
zione di impianti contenenti isolanti, polistirolo e poliuretano, che non devono contaminare gli
inerti.

L’intervento ¢ stato preceduto, alla data di redazione del presente progetto, da un in-
tervento di pulizia dell’area e dell’edificio, con lo sfalcio di arbusti e erbe nelle aree esterne e
con la rimozione di rifiuti solidi urbani.

Poiché una parte di rifiuti solidi urbani potra comungue essere ancora presente
nell’area, il progetto prevede il posizionamento di cinque cassonetti per la raccolta di:

a) tubi fluorescenti di apparecchi di illuminazione;

b) plastiche;

c) vetro e alluminio;

d) legno;

e) rifiuti ingombranti (mobili, materassi, pezzi di autoveicoli).

Il relativo smaltimento é rinviato nella fase di demolizione.

7. IMPIANTI OGGETTO DI BONIFICA
7.1. Macchine

Nell’area esterna é presente una UTA, abbandonata, che potrebbe contenere pannelli
sandwich con lane di roccia, da smaltire come rifiuti speciali.

Gli isolanti presenti nella macchina devono essere prelevati, rimossi e smaltiti nei modi
di legge.
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7.2. Impianti tecnologici

L'intervento di demolizione comprende anche impianti tecnologici distribuiti in tutto
I'edificio e costituiti in particolare da canali dell'aria e tubazioni metalliche.

Parte di questi impianti sono ancora coibentati con lane di roccia o lane di vetro, e
quindi richiedono, per la loro rimozione e per lo smaltimento, particolare precauzione; la re-
stante parte e coibentata con polistirolo espanso.

7.3. Generatori di acqua calda e boiler

All'interno dell'edificio sono presenti alcuni generatori di acqua calda e alcuni boiler
elettrici, come descritto nelle schede delle finiture [G03), che contengono isolanti che devono
essere prelevati, rimossi e smaltiti nei modi di legge.

8. TECNICA DI RIMOZIONE GLOVE BAG

La tecnica di rimozione glove bag prevede le seguenti fasi.

a) Assicurarsi che la condizione della coibentazione contenente amianto sia tale da non
rilasciare fibre durante la fase di preparazione del cantiere. Se vi sono parti di
coibentazione danneggiate procedere prima al trattamento tramite prodotti
incapsulanti per evitare dispersioni di fibre. Con cautela procedere all'aspirazione della
tubazione per rimuovere eventuale polvere depositata. Utilizzare un aspirapolvere
dotato di filtro Hepa. Aspirare anche gli oggetti e superfici con le quali potrebbero
venire a contatto gli operatori durante 1’intervento.

b) Se la coibentazione é friabile, quindi se si sbriciola facilmente, avvolgere la tubazione
con uno strato di polietilene e avvolgere con un doppio strato di polietilene le tubazioni
adiacenti per prevenire il rilascio di fibre durante I’intervento. Fissare il tutto con del
nastro adesivo telato, avvolgendo quest’ultimo laddove si prevede di piazzare il glove
bag.

C) Piazzare il glove bag facendo in maniera che non sia completamente tirato sulla
larghezza; cosi facendo si ha sufficiente spazio per poter comodamente lavorare tutto
intorno alla tubazione. Utilizzando un taglierino o delle forbici, tagliare il glove bag
nel mezzo del collare che separa ciascuna camera dalle altre. Piazzare gli attrezzi
necessari nella tasca della cella, laddove si intende iniziare se si tratta di piu celle.

d) Installazione del glove bag. Sollevare le due parti terminali del sacco e piazzarle
intorno alla tubazione; sovrapporre i due lembi senza stringerli troppo. Bloccare
temporaneamente il tutto con piccoli pezzi di nastro adesivo. Partendo dalla cella ad
una delle estremita, se piu di una cella ovviamente, accavallare stendendo bene i due
lembi uno sopra I’altro e sigillare tramite nastro adesivo telato.

e) Dopo aver sigillato tutta la parte superiore del glove bag, ritornare all’inizio della serie
di celle. Sigillare 1’apertura del collare con diversi strati di nastro adesivo. Ripetere
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quest'operazione anche all’altra estremita. Sagomare e/o ritagliare con cautela il glove
bag in prossimita delle staffe o supporti di fissaggio e sigillare con nastro telato.
Awvvolgere, senza stringere, i collari intermedi tramite nastro adesivo; lasciare
sufficiente spazio per raggiungere il coibente che si trova in quel punto.

Riempire il serbatoio del nebulizzatore di impregnante. Inserire il tubo
dell’aspirapolvere e la lancia del nebulizzatore nei due appositi manicotti di accesso di
cui é dotato ciascun glove bag e sigillare tramite nastro adesivo.

Controllare la tenuta del glove bag con 1’ausilio del kit di fialette fumogene.
Comprimere con delicatezza il sacco per creare sovrapressione e per scoprire se Vi
sono fuoriuscite di fumo. Dove si manifestano le perdite sigillare con nastro adesivo.
Inserire le braccia nelle maniche guantate del primo glove bag. Impregnare
abbondantemente la coibentazione.

Utilizzando le forbici appropriate tagliate eventuali bende o lamiere che avvolgono il
coibente. Rimuovere con la dovuta cautela questa copertura. Posare delicatamente la
copertura sul fondo della cella. Impregnare nuovamente la coibentazione con
I’impregnante. Se la coibentazione & compatta e ben fissata alla tubazione puo essere
necessario utilizzare un seghetto flessibile.

Sollevare la coibentazione dal tubo e depositarla sul fondo del sacco. Assicurarsi di
rimuovere anche la coibentazione che si trova all'interno del collare. Rimuovere
completamente i resti del coibente utilizzando un raschietto. Dopo aver tolto tutti
questi resti spazzolare il tubo utilizzando una spazzola a ferro e dell'impregnante.
Riempire ora il nebulizzatore di fissante e spruzzare abbondantemente sul tubo e su
tutto I'interno del glove bag. Cosi si fissano le fibre di amianto rimanenti. Sigillare e
separare la cella contaminata. Stringere accuratamente il collare intorno al tubo privo
di coibentazione e utilizzare il nastro adesivo telato per fissare il tutto. Accendere
I’aspirapolvere con filtro Hepa per togliere tutta I'aria dal glove bag. Quando si e tolta
tutta l'aria attorcigliare la camera contaminata tra I'aria di lavoro e la parte inferiore
dove si é depositato il rifiuto; avvolgere fermamente con nastro adesivo telato la parte
attorcigliata.

Con I’aspirapolvere acceso sfilare la lancia del nebulizzatore e sigillare 1’apertura con
del nastro. Spegnere 1’aspirapolvere e tagliare il sacco nel centro del punto dove si €
attorcigliato e applicato il nastro. Tagliando in quel punto si mantiene una tenuta
ermetica delle due parti separate e si evita il rilascio di fibre. Sfilare la bocchetta
dell’aspirapolvere e sigillare quest'apertura. Confezionare immediatamente il sacco
contenente il rifiuto in un apposito sacco con il simbolo.

Terminata la rimozione nella cella, dovranno essere recuperati gli attrezzi. Afferrarli
con un guanto e sfilare la manica dall’interno (I’attrezzo rimane all’interno della
manica che si e rigirata). Attorcigliare la manica, avvolgere il quel punto con nastro
adesivo, tagliare nel punto centrale e recuperare cosi I’attrezzo. Rimuovere 1’ultima
camera del glove bag seguendo le procedure prima descritte. Rimuovere tutte le parti
superiori delle celle partendo dal primo collare e infilando subito le stesse in un sacco
con sovrastampa idonea. Trattare con fissante tutto il tubo dopo aver rimosso il glove
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bag. Dopo aver confezionato il glove bag e trattato il tubo procedere con la pulizia
finale. Avvolgere su se stesso il telo di sicurezza e piazzarlo in un apposito sacco con
sovrastampa.

Aspirare, pulire e eventualmente trattare ancora con fissante tutta 1’area. Sempre
indossando la propria protezione delle vie respiratorie togliersi gli indumenti e
confezionarli in modo appropriato.

REQUISITI PER L’ATTIVITA DI RIMOZIONE AMIANTO

I lavori potranno essere svolti solo da imprese iscritte nell’Albo nazionale gestori

ambientali, categoria 10A per i materiali in forma compatta e categoria 10B per i materiali
anche in forma friabile.

La Legge 27 marzo 1992, n. 257 e il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto

1994 prevedono la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di
titoli di abilitazione.

9.1. Piano di lavoro
Prima dell’inizio dei lavori, dovra essere predisposto il Piano di lavoro, che deve
prevedere:

rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione
delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i
lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che I’amianto o 1
materiali contenenti amianto siano lasciati sul posto;

fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al
termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;

adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei
lavori;

adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei
materiali;

adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento del valore limite di 0,1 fibre/cm?
delle seguenti misure:

a) fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie
respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali, esigendone 1’uso
durante questi lavori;

b) provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il
superamento del valore limite di esposizione;
C) adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di

fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;
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d) consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima
di procedere a queste attivita;
- natura dei lavori, data di inizio e la loro durata presumibile;
- luogo dove i lavori saranno effettuati;
- tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
- caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare.

Copia del piano di lavoro dovra essere inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta
giorni prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, se entro questo periodo di trenta giorni I’organo di
vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non
rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro puo eseguire i lavori.

10. SOTTOSERVIZI OGGETTO DI RIMOZIONE

Nell'ambito dell'attivita di progettazione sono state interpellate le seguenti societa di
gestione dei servizi cittadini di energia elettrica, del gas e dell'acquedotto e delle fognature.

10.1.  Energia elettrica

All’interno del fabbricato, sul lato Nord, € installata una cabina secondaria di distribu-
zione che fa parte del fabbricato nella zona Nord. Anch’essa destinata alla demolizione, per cui
la cabina sara spostata nell’ambito di un intervento estraneo al presente progetto.

Sara costruita una cabina in un punto esterno al fabbricato.

La fornitura di energia elettrica per il quadro di cantiere sara resa disponibile preferi-
bilmente dalla nuova cabina.

10.2.  Servizio idrico

Attualmente non vi sono servizi idrici attivi all’interno dell’area, ma vi € un contatore
a servizio del magazzino comunale, contratto n. 3013709088.

Vicino dell’ingresso di via Ponte Albano 16, vi € un manufatto che ospita il contatore
dell’acquedotto, a partire dal quale 1’appaltatore puo chiedere un contratto di nuovo allaccia-
mento per cantiere, adeguato alla alimentazione dei bagni di cantiere e dei cannoni d’acqua.
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Figura 8. Manufatto che con-
tiene i contatori dell’acque-
dotto che serve il magazzino
comunale, situato in corri-
spondenza dell’accesso da via
Ponte Albano 16. A partire da
questo contatore & possibile
collegare sia i bagni del can-
tiere sia I’impianto dei cannoni
d’acqua per abbattere le pol-
veri nel corso della demoli-
zione dei manufatti.

10.3.  Gas naturale

E stato eseguito un sopralluogo, in data 4 marzo 2024, nel corso del quale insieme ai
tecnici Inrete del gruppo Hera, sono state individuate le tubazioni del gas ancora presenti nella
area interessata dalle demolizioni e sono stati programmati i lavori di rimozione fino alla con-
dotta stradale. Ci sono tre punti di consegna: in fondo a viale Verde, dove rimane una cabina di
decompressione sul perimetro dell’area, che rimarra senza modifiche; una consegna dal civico
23 di viale Verde, che sara rimosso, e che serve un contatore posto in una nicchia sul fabbricato
da demolire; una cabina di decompressione davanti alla cabina elettrica e-distribuzione che sara
rimossa insieme alla sua tubazione, fino alla via Ponte Albano.

10.4.  Servizio di fognature

Il progettista ha avviato, in data 20 marzo 2024, la pratica per ottenere la tappatura
della fogna a livello stradale, individuare i collegamenti con il collettore fognario cittadino.
Il cantiere non fara uso di fognatura pubblica, ma utilizzera bagni chimici.

11. INTERFERENZE CON ATTIVITA LIMITROFE
11.1. Residenze limitrofe

Nelle zone a Ovest e Sud del fabbricato in oggetto vi sono edifici residenziali attual-
mente in uso. Non vi sono edifici residenziali adiacenti.
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Per il contenimento delle polveri, € previsto I'impiego di cannoni d'acqua durante le
demolizioni delle strutture con pinze demolitrici.

Dato il contesto urbano, sono state escluse tecnologie per le demolizioni che provo-
cherebbero un rumore inaccettabile, a partire dall'impiego di esplosivi.

11.2.  Attivita produttive limitrofe

L’edificio adibito a magazzino comunale, via Ponte Albano 16 e il bar La Baracchina,
via Ponte Albano 25, sono le uniche 2 attivita produttive limitrofe.

Per il contenimento delle polveri, € previsto I'impiego di cannoni d'acqua durante le
demolizioni delle strutture con pinze demolitrici.

Dato il contesto urbano, sono state escluse tecnologie per le demolizioni che provo-
cherebbero un rumore inaccettabile, a partire dall'impiego di esplosivi.

11.3. Elettrodotto

Come si evince dal Piano Strutturale Comunale, nella tavola dei vincoli, tra il fabbri-
cato e il magazzino comunale, é presente un elettrodotto ad alta tensione con una fascia di
rispetto da rispettare. Nel PSC sono contenute le norme e le disposizioni per operare in sicurezza
durante la demolizione.

12. VIABILITA DI ACCESSO AL CANTIERE E SICUREZZA

Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) prevede l'accesso da via Ponte Albano,
16.

In seguito, un nuovo accesso per il magazzino comunale dovra essere realizzato, se-
condo il progetto della scuola, in corrispondenza dell’incrocio tra viale Verde e viale don Min-
zoni, dal fondo a viale Verdi.

Le interferenze con la viabilita sono quindi limitate al traffico ordinario dei mezzi di
cantiere su viale Verdi.

13. NORME GIURIDICHE E NORME TECNICHE

Nella redazione del presente progetto é stato fatto riferimento alle norme di legge e
norme tecniche riportate di seguito:

- DM 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs 5 febbraio 1997, n.22;

- DPR 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e s.m.i (Art 1, commi 17, 18 e 19) Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per

STRADA 8, N. 6,20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)
TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX -+39 027 532 008
www.studiocorbellini.com - info@studiocorbellini.com
CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711 / 15, CCIAA MILANO 1216 225
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159



% . p. 13/14

Segrate, 3 aprile 2024
1971\PE\AMn\G01.00

via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi
Rimozione e smaltimento eternit e lane
Relazione generale

il rilancio delle attivita produttive - Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce
da scavo;

DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle di-
scariche di rifiuti;

DLgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;

DM 5 aprile 2006, n.186 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5
febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure sem-
plificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22»;

DLgs 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla pro-
tezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il la-
VOro;

DM 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
Circolare 9 febbraio 2009, n. 617, Istruzioni per I'applicazione delle Nuove norme tec-
niche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del
26-2-2009 - Suppl. Ordinario n.27);

DLgs 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

DLgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro?;

DM 17 dicembre 2009: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei ri-
fiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
102 del 2009;

Dgr 10 febbraio 2010, n. 8/11348 Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati
- Allegato 2 Linee guida per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione dei
terreni provenienti da siti bonificati, ai sensi del Titolo V, parte quarta del d.lgs.
152/2006;

DM 27 settembre 2010 Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica,
in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 3 agosto 2005;

DM 28 settembre 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, re-
cante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti;

Piano di Governo del Territorio, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera 22
Maggio 2012, n. 16;

! Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Testo edizione marzo 2011, aggiornato con
l'inserimento delle proroghe dei termini all’art.3 commi 2 e 3-bis previste, rispettivamente, dall’art. 2 comma 51
della Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, e dall’art. 1 del
Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con la predetta legge del 26 febbraio 2011 n. 10.

STRADA 8, N. 6,20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)
TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX -+39 027 532 008
www.studiocorbellini.com - info@studiocorbellini.com
CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711 / 15, CCIAA MILANO 1216 225
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159



% it it p. 14/14

Segrate, 3 aprile 2024
1971\PE\AMn\G01.00

via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi
Rimozione e smaltimento eternit e lane
Relazione generale

DM 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle
terre e rocce da scavo;

DM 29 luglio 2013 Discariche - Criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico
-Modifica del decreto 27 settembre 2010;

Dgr 11 luglio 2014, n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lom-
bardia;

DM 24 giugno 2015 Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione
dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica. (15A06790);

Regolamento UE 1357/2014 e Decisione 2014/955/UE;

Regolamento edilizio del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 27, del 2 ottobre 2014;

DM 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per [’affidamento del servizio di pro-
gettazione di interventi edilizi, per [’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
"affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Se e in quanto considerata espressione presuntiva della regola dell arte dello specifico

caso concreto, € stata considerata la seguente norma tecnica:

UNI 10802 (2023) Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed
analisi degli eluati.

Per quanto riguarda le disposizioni di legge sull'amianto, si rimanda al progetto di bo-

nifica amianto e lane minerali e vetrose.

ALLEGATI

[1]

[2]

Relazione descrittiva redatta dalla societa Galileo Ingegneria s.r.l. Aggiornamento va-
lutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento amianto, in data 27
settembre 2023,;

Rapporto di prova n. 23B0O12308, delle lastre di fibrocemento, che sono state verifi-
cate come esenti da amianto, per conto della societa ECO AGENCY S.r.l., via Stalin-
grado, 5, 40016 San Giorgio di Piano (BO), il 13.07.2023.

STRADA 8, N. 6,20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)
TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX -+39 027 532 008
www.studiocorbellini.com - info@studiocorbellini.com
CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711 / 15, CCIAA MILANO 1216 225
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159



impresa, ambiente, territorio

COMMITTENTE
Comune di SASSO MARCONI (BO)
COMMESSA 5416
Immobili ex Metalplast
IMMOBILE via Ponte Albano 16 - 40037 Sasso Marconi (BO)
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DELLO STATO DI
INTERVENTO CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO
ATTIVITA’ SVOLTE
Sopralluoghi: 06.09.2023
Redazione relazione: |27.09.2023

Rev. Data Redatto Verificato

Ing. Andrea Bergonzoni Ing. Marco Bettini

ORDINE INGEGNERI PROV. BOLOGNA
Scttore Civile ambicentale

TNGEGNERE JUNIOR N- 8069/ B
arco iy .
// WWM o

00 |27.09.2023

Galileo Ingegneria S.p.A.

Via Cartiera, 120 — 40037 SASSO MARCONI (BO)

Telefono 051 6781325 Fax 051 0544670 - e-mail: info@galileo-ingegneria.it
Indirizzo PEC: galileo-ingegneria@pec.it - Web: www.galileo-ingegneria.it
Cap.Soc. Euro 105.000,00 i.v. — REA BO 418236 A
Registro Imprese, Partita IVA e C.F. Partita IVA e C.F. 02171351204 Ceniﬁi’,ﬂ“gﬁg,golgggf m[ 28 188 3?32



mailto:info@galileo-ingegneria.it
http://www.galileo-ingegneria.it/

Committente: Comune di Sasso Marconi Rev.: 00 Data: 27/09/2023

quileo Commessa: 5416

ingegneria Documento: Valutazione stato copertura MCA File: RT Amianto Area ex Metalplast
2023 09.doc

INDICE
L. PREMESSA ..ot e e e et e e ettt e e e n et e e e e e s annn 3
2. LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ......ccccccoeeiiiiiiiiieneeenn 3
3. ESITO DEL SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE MATERIALI ............. 6
4. VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-
N A 1N N I PP PP POPPPPPRTPT 12
5. CONCLUSIONI ..ottt e ettt e e e e sttt e e e s 1 e s b e et e e e e e e s e bbb e e e e e e e e e s ernrrereaeeeeas 13

ALLEGATO 1 - SCHEDE VALUTATIVE DELLO STATO DELLA COPERTURA - LINEE GUIDE EMILIA
ROMA GNA L e e et e e s s e et e e e e s s s b b e e e e e e e s e s e e e e e e s s s r e e r e e s s naen 14

ALLEGATO 2 — DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ..ottt 15

Relazione Tecnica Pagina 2 di 13



Committente: Comune di Sasso Marconi Rev.: 00 Data: 27/09/2023

' H C : 5416
i\",gallleo ommessa

egneria Documento: Valutazione stato copertura MCA File: RT Amianto Area ex Metalplast
2023 _09.doc

1. PREMESSA
Ai sensi di quanto previsto dalle seguenti normative in materia vigenti:
e D.M. 06/09/94, “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3,
e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto”

e Linee Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-
Amianto e per la valutazione del rischio della Regione Emilia Romagna.

I Comune di Sasso Marconi (BO) ha commissionato a Galileo Ingegneria S.p.a. un
aggiornamento della valutazione dello stato di conservazione di lastre di copertura contenenti
amianto, presso i fabbricati dell’area ex Metalplast di via Ponte Albano, 16.

Si conferma che al momento gli immobili oggetto di ispezione non sono abitati, né utilizzati.
Per la presente valutazione viene adottata la seguente metodologia:

1° fase: Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

e verifica delle tipologie costruttive adottate rispetto alle informazioni documentate
disponibili;

e sopralluogo con ispezione diretta all'esterno dell'immobile finalizzato a documentare,
anche fotograficamente, tutte le informazioni necessarie a definire lo stato di
conservazione dei materiali ed il rischio di esposizione a fibre di amianto aerodisperse.

2° fase: Valutazione del rischio

e registrazione di tutte le informazioni raccolte nelle schede per la descrizione ed il
rilevamento dello stato di conservazione contenute all'interno delle Linee Guida per la
Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la
valutazione del rischio della Regione Emilia Romagna;

e stesura di relazione tecnica tendente a stabilire, sulla base delle evidenze visive raccolte in
sede di sopralluogo, il livello di rischio e conseguentemente il tipo di intervento consigliato.

2. LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE

Il sopralluogo & stato eseguito in data 06.09.2023, dal tecnico Ing. Andrea Bergonzoni e dal
tecnico abilitato Ing. Marco Bettini di Galileo Ingegneria S.p.A., avente qualifica di “"Dirigente
Rischio Amianto”.

Si confermano le caratteristiche delle strutture gia rilevate nella precedente valutazione, che si
riportano di seguito per completezza. Non sono state apportate modifiche in tal senso rispetto
allo scorso anno.

Il complesso edilizio, si compone di piu immobili, costruito a partire dagli anni ‘70 e oggetto di
molteplici ampliamenti.

Non sono oggetto di ispezione I'immobile ubicato in direzione Est, attuale sede del magazzino
comunale e la tettoia posta a Sud dello stesso in quanto su di essi non sono presenti lastre a
matrice cementizia (coperture piane in c.a. o metalliche).
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Copertura piana
in c.a. non
oggetto di
indagine

La superficie complessiva in pianta risulta di poco superiore a 12.000 m?2.

Area magazzino
comunale non
oggetto di
indagine

Non tutte le falde di copertura sono rivestite da lastre ondulate a sospetto contenuto di
amianto: in alcune aree sono presenti coperture costituite da tegole.

L'edificio € inserito in un contesto residenziale; si rileva altresi la presenza di edifici scolastici

entro il raggio di 300 m dall'immobile oggetto di indagine.

COPERTURE:

Nella figura sottostante sono state evidenziate in giallo le aree con lastre a sospetto contenuto

di amianto.

Le tipologie di coperture sono perlopil a shed (unica falda) ad eccezione delle porzioni sul lato
nord, a doppia falda.

Le lastre a matrice cementizia poggiano su solai in c.a. o in misto cemento-muratura e non

risultano pertanto a vista dall’interno dell’‘immobile.
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Foto 2. - Vista aerea p.v. con suddivisione aree cop

ertura

Sono presenti altresi lastre a matrice cementizia in ulteriori falde di piccole dimensioni in
contropendenza rispetto a quelle principali rivestite in tegole (poste al di sotto dei lucernai).

Foto 3.

=X =

L'immobile risulta attualmente in disuso e non occupato.
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3. ESITO DEL SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE
MATERIALI

In data 06.09.2023 si € proceduto a sopralluogo ed ispezione visiva del coperto. Le
considerazioni riportate di seguito si ritengono valide per tutte le aree (falde) evidenziate in
foto 2, in quanto le differenze tra i parametri utili a definire lo stato di conservazione tra le
diverse aree risultano nulle o comunque non significative.

Parametri utili alla valutazione

1) Si rileva uno scadente livello di compattezza: con una pinza gli angoli delle lastre tendono a
piegarsi;

2) si riscontrano fasci di fibre facilmente visibili con lente d‘ingrandimento e asportabili con
pinzette;

3) si rilevano alcune lastre con evidenza di crepe/rotture: considerata tuttavia |'estensione
delle coperture, le crepe / rotture, possono definirsi poco frequenti;

Relazione Tecnica Pagina 6 di 13



Committente: Comune di Sasso Marconi Rev.: 00 Data: 27/09/2023

G I'I Commessa: 5416
Galileo

gegneria Documento: Valutazione stato copertura MCA File: RT Amianto Area ex Metalplast
2023 09.doc

Foto 5. Vista generale copertura

Foto 6. Particolare lastre danneggiate
HECLS

4) é stata riscontrata sui canali di gronda presenza di detriti e materiale polverulento in
guantita cospicue;

Foto 7. Particolare detriti e materiale in Foto 8. Particolare detriti e materiale in
ronda — direzione Sud

gronda - direzione Ovest

g
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5) si rilevano stalattiti di dimensioni consistenti;
Foto 9. Particolare stalattiti — direzione Sud Foto 10. Particolare stalattiti — direzione
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INTRADOSSO

Si riportano di seguito alcune immagini dello stato dei luoghi all'interno dell’immobile da cui &

possibile visionare l'intradosso di copertura. Si conferma in buono stato: le lastre di copertura
non sono mai visibili né a diretto contatto con gli ambienti interni.

Foto 11. Vista

generale intradosso
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Le aree identificate nella relazione precedente come maggiormente ammalorate rispetto lo
stato di conservazione delle aree sopra descritte hanno subito un intervento di rimozione delle
lastre presenti e, al momento del sopralluogo, risultavano assenti coperture in cemento-
amianto. Le aree sono evidenziate di seguito:

1) Una porzione circoscritta in direzione Est - lato magazzino comunale
2) La Tettoia presente in direzione Sud, staccata dagli immobili ex Metalplast

Foto 12. - Vista aerea con evidenziate in rosso aree ammalorate rimosse
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1) porzione circoscritta in direzione Est - lato magazzino comunale

Come si puo vedere dalle immagini sottostanti, I'area che presentava numerose lastre divelte e
danneggiate ¢ stata bonificata mediate rimozione completa.

2) Tettoia presente in direzione Sud

Allo stesso modo, la tettoia in direzione Sud, che risultava peggiorata rispetto |'anno
precedente, € stata completamente rimossa.

Foto 14. e 15. - Copertura tettoia rimossa

s g
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4. VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN
CEMENTO-AMIANTO

Mediante le informazioni raccolte durante il sopralluogo effettuato, riportate ai paragrafi
precedenti e corredate da documentazione fotografica, si € provveduto alla compilazione delle
schede contenute nelle linee guida della Regione Emilia Romagna.

Le schede contenute nelle Linee Guida Emilia Romagna si compongono di:
SCHEDA N.1 - Descrizione della copertura e del contesto.
SCHEDA N.2 - Rilevamento dello stato di conservazione della copertura.

La prima €& una scheda descrittiva in cui vengono raccolte tutte le informazioni relative alle
coperture costruite con materiali contenenti amianto (tipo di lastre, estensione, pendenza,
unita immobiliari vicine, ecc.)

La seconda scheda prevede un punteggio da assegnarsi sulla base dell’osservazione diretta di
una serie di parametri, quali la compattezza del materiale, la presenza di affioramenti di fibre,
sfaldamenti, crepe o rotture, la presenza di materiale pulverulento e di stalattiti nei canali di
gronda o nei compluvi.

La somma dei singoli punteggi assegnati esprime il giudizio sullo stato della copertura,
espresso in scala crescente di punteggio in una delle seguenti tre classi: discreto, scadente,
pessimo.

A tale giudizio le Linee guida regionali associano una tabella che individua, standardizzandole
per classe, le azioni conseguenti al giudizio espresso sullo stato di conservazione della
copertura e correlate anche al contesto in cui & ubicata.

Il giudizio esprimibile secondo il punteggio attribuito alle coperture mediante la scheda n.2
delle linee guida sopra menzionate ¢ il seguente:

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Discreto 5-10
Scadente 11-20
Pessimo 21-27

Le schede che esprimono il giudizio sullo stato di copertura sono riportate per intero in Allegato
2.

Il punteggio relativo alle coperture dell'immobile ex Metalplast & pari a 20, con il conseguente
giudizio di SCADENTE per lo stato di conservazione del materiale.
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5. CONCLUSIONI

Viste le considerazioni ed osservazioni sopra riportate emerse dal sopralluogo svolto in data
06.09.2023 si conclude che:

- Si conferma lo stato di conservazione delle lastre in cemento amianto, che puod definirsi
SCADENTE per la maggior parte delle falde di copertura degli immobili ex Metalplast.

Le Linee Guida regionali, dettano le seguenti azioni da intraprendersi:

e ripetizione della valutazione di stato di conservazione a cadenza almeno annuale
e previsione di intervento di bonifica entro 3 anni.

Considerato lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto visionato in sede di
sopralluogo si consiglia di privilegiare la bonifica mediante rimozione delle lastre in quanto
possono essere ritenute non convenienti soluzioni alternative:

e incapsulamento - dato il punteggio ottenuto mediante i parametri indicati nelle Linee
Guida regionali si tende a sconsigliare tale tipo di intervento visto il mediocre stato di
conservazione. Il materiale incapsulante potrebbe non fornire sufficienti garanzie di
sicurezza e di durabilita nel tempo.

e Confinamento - dato il punteggio ottenuto mediante i parametri indicati nelle Linee
Guida regionali qualora si propendesse per l'installazione una sovra copertura (lamiera
o altro materiale) questa dovrebbe garantire la perfetta efficienza del confinamento in
ogni punto di intervento (compresi punti di giunzione con grondaie, lucernai ecc.). Tale
soluzione potrebbe non rappresentare la migliore soluzione economica in funzione dei
futuri scenari di sviluppo dell’area, qualora gli immobili venissero demoliti.

La presente valutazione definisce lo stato di conservazione delle lastre in cemento-amianto in
copertura SCADENTE per il terzo anno consecutivo; pertanto, come previsto dalle Linee Guida
per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la
valutazione del rischio della Regione Emilia Romagna, € necessario un intervento di bonifica.

Si consiglia di prediligere come intervento di bonifica migliore possibile la rimozione,
considerato lo stato periodicamente valutato negli anni.

Si ricorda che:

- fino al momento in cui i materiali contenenti amianto non verranno rimossi dai
fabbricati € necessario istituire, se non gia presente, un programma di controllo e
manutenzione della copertura e nominare, se non €& gia stato fatto, la Figura
Responsabile Amianto cosi come previsto dal D.M. 06/09/94.

- qualsiasi intervento di manutenzione che comporti taglio, perforazione o0 anche
confinamento o incapsulamento dei materiali contenenti amianto presenti, potendo
causare il rilascio di fibre nocive in ambiente, (a meno che non realizzato in regime di
E.S.E.D.I.) impone la presentazione di “Piano di Lavoro” o “Notifica” all’Azienda ASL
competente per territorio.
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ALLEGATO 1 - SCHEDE VALUTATIVE DELLO STATO DELLA COPERTURA - LINEE
GUIDE EMILIA ROMAGNA

COPERTURE AREA EX METALPLAST

SCHEDA N. 1 - DESCRIZIONE DELLA COPERTURA E DEL CONTESTO
Proprietario: Comune di Sasso Marconi
Indirizzo copertura: via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi
Data ispezione: 29/8/2022
Copertura: [X] Lastre ondulate [ ] Lastre piane [ ] Altro
Rivestimenti o trattamenti superficiali: [_] presenti [X] assenti
Grondaie: [X] presenti [ ] assenti
Altezza dal suolo: 5-6 M
N° Falde: 19  Anno di posa: 1970 (PRESUNTO)
Estensione della copertura: 5975 M?2
Terrazze, balconi, finestre: LUCERNAI NELLE COPERTURE A SHED
Esistono nell'edificio o in quelli adiacenti aperture contigue alla copertura? X] SI [ ] NO
Vicinanza con aree scolastiche e/o luoghi di cura: X] SI  [] NO
Danneggiamento della copertura/ Danni rilevati: Sl
[] Lastre riparate [ | Lastre danneggiate [X] Lastre rotte
Cause presunte del danneggiamento:
[] Interventi manutentivi [ ] Vetusta del materiale [_] Eventi atmosferici eccezionali
[] Stress termici dovuti alle lavorazioni interne al capannone [X] Atti vandalici

SCHEDA N.2 - RILEVAMENTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

L Puntgggio Punteggio
Parametro Osservazioni per singola assegnato
voce
con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre si rompono in 1
modo netto emettendo un suono secco
Compattezza | con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre tendono a 3 3
1 | del materiale | piegarsi o a sfaldarsi
con le mani gli angoli o i bordi si piegano e si sfaldano 9
facilmente
con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre 1
inglobati nella matrice cementizia
Affioramento | con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre 3 9
2 di fibre parzialmente inglobati nella matrice cementizia
i fasci di fibre che si osservano con una lente di 9
ingrandimento sono facilmente asportabili con pinzette
.| assenti 1
Sfaldamenti, -
3 | crepe, rotture poco frequenti 2 2
numerose 3
Materiale | assente 1
friabile o scarso 2 3
4 | polverulento -
in grondaia | cOnsistente 3
assenti 1
5 Stalattiti di piccolissime dimensioni 2 3
di dimensioni consistenti 3
Giudizio dello stato di conservazione della copertura* 20
SCADENTE

* Giudizio dello stato di conservazione della copertura = Somma dei punteggi assegnati
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Parametro
Metodo

Natura

Aspetto

Colore

Amianto in massa

Actinolite d'amianto (CAS 77536-66-4)

Grunerite d'amianto (amosite) (CAS 12172-73-5)
Antofillite d'amianto (CAS 77536-67-5)

Crisotilo (CAS 12001-29-5)

Crocidolite (CAS 12001-28-4)

Tremolite d'amianto (CAS 77536-68-6)

Risultati analitici

U.M.

mg/kg

% m/m

% m/m

% m/m

% m/m

% m/m

% m/m

Risultato

Solido

Fibrocemento

Grigio

<100

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Sede

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

LEGENDA:
BO = Prova eseguita presso la sede di Bologna

| LABORATORI CHIMICI STANTE S.r.l. sono qualificati dal Ministero della Salute con n° 83EMR9 come laboratorio idoneo per la determinazione delle fibre di amianto

nell’Elenco della Regione Emilia Romagna.

Metodologia analitica conforme all'allegato 1 al D.M. 06/09/1994 "Scelta delle tecniche analitiche" e "Procedura di analisi dei campioni*. Sulla base delle caratteristiche dei
manufatti nella prima fase di valutazione della presenza della componente fibrosa si € effettuata la determinazione mediante stereomicroscopio ottico con contrasto di fase
MOCF. Come da schema di cui all' Allegato 1 al D.M. 06/09/1994 la negativita porta al termine dell'indagine, la positivita viene confermata mediante analisi FT-IR della

pastiglia del manufatto opportunamente preparato in KBr.

Il dato riscontrato sul parametro "Amianto" corrisponde al seguente giudizio: AMIANTO ANALITICAMENTE ASSENTE.

NOTE RELATIVE AL RECUPERO:

Ai dati non é stato applicato il recupero in quanto sia in sede di validazione che durante i controlli qualita lo stesso si &€ mantenuto almeno nel range 70 - 130%.

NOTE RELATIVE ALL'INCERTEZZA DI MISURA:

La valutazione dell'incertezza di misura estesa € stata eseguita considerando i singoli contributi che influiscono nella definizione dell'incertezza di misura secondo I'approccio

previsto dalla procedura relativa. | dati sono disponibili a richiesta del Cliente.

L'incertezza estesa si riferisce esclusivamente al risultato ad essa associato e s'intende per un fattore di copertura k = 2 e un livello di confidenza p = 95%.

Qualora I'attivita di campionamento sia effettuata dal Laboratorio e sia sotto accreditamento, I'incertezza riportata sul rapporto di prova si riferisce alla sola fase analitica.

NOTE RELATIVE AL CAMPIONAMENTO:

L’attivita di campionamento € intesa accreditata solo qualora questa sia associata ad una o piu prove accreditate, salvo I'attivita di campionamento non preveda attivita di

misura in campo sotto accreditamento.

Qualora il campionamento sia effettuato dal Cliente, i risultati si riferiscono alla porzione di campione cosi come consegnata dal Cliente in Laboratorio.
Qualora il campionamento sia effettuato a cura del Laboratorio, il piano di campionamento é stato redatto in conformita alla norma UNI EN 14899:2006.

IL LABORATORIO NON E’ RESPONSABILE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE:

1) Descrizione “Etichettatura e Sigilli” ove diverso da “Nessuna etichettatura e nessun sigillo”;

2) Codice CER (in caso di campione costituito da Rifiuto);
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Risultati analitici

3) Data di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
4) Verbale di campionamento (qualora redatto e fornito dal Cliente);

5) Identificazione del campionatore (qualora diverso dal personale di Laboratorio);

6) Metodo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
7 Luogo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio).

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.Chim. Francesco Stante

Fine del rapporto di prova n° 23B012308
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