COMUNE DI
ZOLA PREDOSA

(citta metropolitana di Bologna)

PARCO DEI GESSAROLI
-RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
E PAESAGGISTICA DELL'EX CAVA

GESSI -COMPARTO C13-

Committente:

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Piazza della Repubblica 1

40069 Zola Predosa (BO)

P.lva 00529991200

CF 01041340371

Progettista: e@xERI PROV
Dott. Ing. CARLO BAIETTI Q/\Qc’ 'G’O(

Via G.Pilati 13 § INGEGNERE )
40068 S. Lazzaro di Savena (Bo) & CARLO BAETTI £

ALSTICA &/
@ LAUREASPEC 5

PROGETTO ESECUTIVO

Consulenza geologico geotecnica: Progetto del verde:

Dott. CLAUDIO CINTI BSCAPE STUDIO

Redatto : Controllato : Approvato : Revisione : Data emissione:
Ing. R. Casatello Ing. C. Baietti Ing. C. Baietti 03 Febbraio 2024
Oggetto: Elaborato :

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

L

Scala:

L272



Programma dei lavori

Qui di seguito viene riportata una tabella con il cronoprogramma di massima dei lavori elaborato in base ad
ipotesi di progetto.

Si rammenta, quindi, I'obbligo della Impresa partecipante di confermare quanto esposto o notificare
immediatamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva eventuali modifiche o diversita rispetto a

guanto proarammato. . _ _ _ o
Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva solo se giustificate e

correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in

seauito. prima della partenza della propria fase dei lavori.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.
Il Cronoprogramma di dettaglio, eventualmente contenuto nel POS, presentato al Coordinatore per la

sicurezza non potra comunque modificare il livello di sicurezza, il termine ultimo dei lavori e comportare
maaaiori oneri per la Stazione Appaltante.
Di seguito viene dettagliato ed esplicitato il Cronoprogramma allegato.

Passando alla descrizione dei lavori, il loro inizio coincidera con l'allestimento di cantieri, posizionando le
baracche nell’area predisposta e gli apprestamenti di cantiere come indicato nella planimetria allegata.

Una volta ultimato l'allestimento del cantiere si procedera all’esecuzione delle opere previste nel progetto.
Ad ultimazione dei lavori, verranno eseguite le opere di finitura e di smobilizzo del cantiere.



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4
FASE LAVORATIVA S1 S2 S3 sS4 S5 S6 s7 S8 S9 S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | si18

1 Allestimento di cantiere
2 Scavi, movimentazione terra, rilevati, realizzazione

nuovo rio Gessi
3 Formazione massicciata stradale
4 Posa di tubazioni e pozzetti prefabbricati
5 Realizzazione di pavimentazioni viabilita e

camminamenti
6 llluminazione pubblica
7 Opere a verde
8 Opere di finitura e smobilizzo cantiere

Durata dei lavori: 120 giorni naturali consecutivi

NOTA BENE: Le singole fasi dei lavori potranno essere disarticolate in funzione delle indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in accordo con la Stazione
Appaltante. In fase di esecuzione le imprese nell'ambito della propria organizzazione potranno anche disarticolare I'esecuzione delle fasi, senza perd modificare il livello di sicurezza e il
termine di ultimazione dei lavori. Le modifiche non potranno comunque comportare maggiori oneri per la stazione appaltante. Le modifiche al cronoprogramma, in fase di esecuzione,
dovranno essere concordate con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e con la Committenza.





