Comune di Casalecchio di Reno
Citta Metropolitana di Bologna

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN ATTUAZIONE AL P.U.A. DI
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBITO SUB 39.0

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE

Plann |V]g

ingegneria e pianificazione

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
SY.TEC S.r.1

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Studio Nocera S.r.L

CONSULENTI OPERE A VERDE:
Studio Silva S.r.L

Consulenza a progettazione ambientale

Ing. Stefano Neri

Dott. Ing. Luciano Grulla

Ing. Filippo Borrini

Dott. Marco Sassatelli

INTERVENTO N°5

PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO ELABORATO
CRONOPROGRAMMA
REV DATA DESCRIZIONE REDAZIONE |CONTROLLATO| APPROVATO | | SCALA
00 09.2018 | EMISSIONE LG SR SN
01 062019 | AGGIORNAMENTO LG SR SN TAVOLA

PEB.U.CR




CRONOPROGRAMMA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ATTUAZIONE AL PUA DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBITO SUB 39.0 - INTERVENTO N° 5

Lavorazione Giorn-i ' Settimane
lavorativi 10111112113 ]114)115]116]1 1711811912021 ]122]23]124]125]26]27]128]29] 30

Accantieramento 2
Fognatura nera viale De' Curtis 18
Fognatura bianca viale De' Curtis

Fognatura bianca via Coppi 4
Gasdotto viale De' Curtis 23
Gasdotto via Coppi 6
Acquedotto viale De' Curtis 13
Acquedotto via Monroe 20

Polifera ENEL viale De' Curtis

Polifera ENEL De'Curtis-Coppi

Polifera ENEL via Coppi

Polifera Telecom viale De' Curtis

Polifera Telecom via Coppi

Cabina ENEL fondazioni

Cabina ENEL prefabbricato

Cabina ENEL finiture

Collegamenti acquedotto viale De' Curtis

Collegamenti acquedotto via Coppi

Collegamenti gasdotto viale De' Curtis

Collegamenti gasdotto via Coppi

Collegamenti ENEL viale De' Curtis

Collegamenti ENEL via Coppi

Collegamenti Telecom viale De' Curtis

Collegamenti Telecom via Coppi

Rifacimento finale pavimentazione usura
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