
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN ATTUAZIONE AL P.U.A. DI

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBITO SUB 39.0

Comune di  Casalecchio di Reno

Ing. Stefano Neri

SY.TEC S.r.l Dott. Ing. Luciano Grulla

Studio Nocera S.r.l. Ing. Filippo Borrini

Studio Silva S.r.l.
Dott. Marco SassatelliConsulenza a progettazione ambientale



Accantieramento 2

Fognatura nera viale De' Curtis 18

Fognatura bianca viale De' Curtis   

Fognatura bianca via Coppi 4

Gasdotto viale De' Curtis 23

Gasdotto via Coppi 6

Acquedotto viale De' Curtis 13

Acquedotto via Monroe 20

Polifera ENEL viale De' Curtis 6

Polifera ENEL De'Curtis-Coppi 7

Polifera ENEL via Coppi 5

Polifera Telecom viale De' Curtis 5

Polifera Telecom via Coppi 5

Cabina ENEL fondazioni 8

Cabina ENEL prefabbricato 2

Cabina ENEL finiture 5

Collegamenti acquedotto viale De' Curtis 3

Collegamenti acquedotto via Coppi 3

Collegamenti gasdotto viale De' Curtis 3

Collegamenti gasdotto via Coppi 3

Collegamenti ENEL viale De' Curtis 2

Collegamenti ENEL via Coppi 2

Collegamenti Telecom viale De' Curtis 2

Collegamenti Telecom via Coppi 2

Rifacimento finale pavimentazione usura 5

Lavorazione
Giorni 

lavorativi

Settimane

CRONOPROGRAMMA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ATTUAZIONE AL PUA DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBITO SUB 39.0 - INTERVENTO N° 5
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