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PROPOSTA DI PARTEN.
Ai sensi dell’articolo 1
Comune di Monte San Pieti

2.7_Rev01 - CRONOPROGRAMMA DELL

Lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento normativo deg

[ HEEEEEEEEEEEEEEEEENENENEERENEEEEENEEEE
mesi M.1
id Fase lavorativa e descrizione lavori
Settimane S.1 S.2 S.3 S4 S5 S.6
giorni HHEEE 34555'1 4] s)sgrf ] 2] 3)4]s 2345 3|4]s
1.1 [Interventi sui sostegni 55
Sostituzione apparecchi illuminanti,
1.2 : : : : . 70
Relamping ed installazione nuovi punti luce
1.3 |Interventi sulle linee elettriche 35
Sostituzione e/o riqualificazione dei quadri
1.4 S 25
elettrici
Installazione portali di attraversamento
1.5 15
pedonale
Realizzazione richieste aggiuntive dei
5 Consigli di Frazione e delle richieste nel 75
"7 [Piano della Luce del Comune (Punti4 e 7
Nota 19726 del 12.11.2018)
1.7 |Verifiche, collaudi, documentazione as built 5
TOTALE GIORNI FERIALI 80

Il presente documento 2.7_Rev01 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' sostituisce integralmente il docume
San Pietro (BO) in data 26/09/2018, in quanto rettificata da SIRAM S.p.A. a seguito delle richieste di integrazio.
note 19726 del 12.11.2018 e 21352 del 06.12.2018.




