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b, ACCREDIA X
P PROTOS

CHECK

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
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ACCREDIA X

VENTE ITALANG DI ACCRIDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

1. INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 Dati generali

Ambito Progettuale: Progettazione esecutiva per appalto di lavori

Progetto Descrizione: REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA ANTIRUMORE AL
SERVIZIO DI UNIPOL ARENA IN VIA COPPI

Livello di
progettazione

Esecutivo

Scopo dellispezione

Verifica del progetto ai sensi:

art. 26 D.L.gs. 50/16

Tempistica ispezione Fase Unica

Riferimenti normativi
attivita di verifica

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - “Criteri generali per
il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano
attivita di ispezione”

RG-01: “Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di
Certificazione e Ispezione — Parte Generale”;

RG-01-04: “Regolamento per l'accreditamento degli Organismi
di Ispezione”;

Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-07: “Prescrizioni per
I'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei seguenti
settori di accreditamento:

o Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e
relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica;

o Opere impiantistiche industriali;

o Prodotti, componenti e servizi per le costruzioni”;

Regolamento Tecnico SINCERT RT-10: “Criteri generali di
valutazione da parte SINCERT delle attivita di verifica dei
progetti ai fini delle relative validazioni”;

UNI 10721: “Servizi di controllo tecnico per le nuove
costruzioni”;

Norma UNI 10722: "Edilizia — Qualificazione e controllo del
progetto edilizio di nuove costruzioni”;
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ACCREDIA X,

VENTE ITALANG DI ACCRIDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD

e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

e Normativa applicabile e cogente.

Committente della

- Real Station Srl - Comune di Casalecchio di Reno (BO)
verifica

Contratto/Commessa

PROTOS CHECK Rif. Commessa Protos Check Srl 346/18

REAL STATION srl
Via GINO CERVI n.2 40033 - CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)
Arch. Ivano Ballarini Via Don P.Leuratti, 32 — Reggio Emilia

Organizzazione
Oggetto di Ispezione

(Progettisti

dell'intervento) Cavazzoni Associati Engineering Via Nobel 88/c — Reggio Emilia
(progetto elettrico)

Importo d’appalto € 316'926,32

1.2 Limiti di responsabilita

Al fine di espletare lincarico conferito, Protos Check ha proceduto ad un esame della
documentazione trasmessa e ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento dellincarico
affidatole.

Il presente rapporto intermedio € stato elaborato sulla base dei risultati delle verifiche

effettuate sui documenti ricevuti, redatti dai progettisti incaricati dal Committente.

L'esito della verifica di cui al presente Rapporto Intermedio € riferito alla configurazione del

progetto in oggetto, il cui elenco elaborati € riportato in allegato al presente Rapporto.

I limiti di responsabilita di Protos Check sono quelli definiti contrattualmente, cui si rimanda

per approfondimenti.

1.3 Esclusioni

Ferme restando le modalita di campionamento specificate nel paragrafo 6.1 del presente

documento, I'esame €& esteso all'intero progetto.
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CHECK
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

ISP N° 034 E

2. OGGETTO DELLA VERIFICA
2.1 Caratteristiche del progetto sottoposto a verifica
Il progetto prevede la posa di una barriera antirumore al servizio dell'insediamento

dell'Unipol Arena.

La barriera e di tipo autoportante, non fissata a terra ma contrappesata da sblocchi

stabilizzanti, facilmente rimuovibile e spostabile in altro sito.

Lo sviluppo di progetto della barriera & di complessivi m. 144,75, cosi suddivisi:
- Un portone scorrevole a due ante al centro della larghezza di m. 5,00;
- Un tratto rettilineo a ovest, verso il parcheggio, di m. 66.77;

- Un tratto a est del portone di complessivi m. 90.98, parte rettilineo e parte seguente

I'andamento della curva a raggio variabile.

L'altezza della barriera risulta essere di complessivi m. 7,29. La barriera segue lo sviluppo
altimetrico delle pendenze del fronte su via Coppi, recuperando progressivamente il dislivello

con salti di quota di 2/3 cm per ciascun modulo.

La barriera € collocata all'interno del parcheggio sud, distanziata 2,40 dal marciapiede

esistente, per l'interposizione di una aiuola di nuova costruzione.

Si prevede pertanto il ridisegno del marciapiede, la realizzazione dell'aiuola, la realizzazione
di un piano stabile d'appoggio dei moduli prefabbricati della barriera, opere specialistiche

quali impianto di illuminazione, idrico e piantumazione di essenze.
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ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

3. SCOPO DELLA VERIFICA

L'attivita svolta ha avuto lo scopo di verificare il progetto prendendo a riferimento i requisiti
di:

Affidabilita;

Completezza ed adeguatezza;

Leggibilita, coerenza e ripercorribilita;

Compatibilita.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopracitati, il servizio & stato caratterizzato da

attivita volte a:

e per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro

descrizione capitolare e grafica.

e per le relazioni di calcolo:

o verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti
con la destinazione dell’'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni

normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

o verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi
componenti, sia stato svolto completamente e che i metodi di calcolo utilizzati

siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

o verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni

grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

o verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu
critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della

relazione di calcolo stessa;
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CHECK
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

ISP N° 034 E

o Vverificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in
relazione alla durabilita dell'opera nelle condizioni d’'uso e manutenzione

previste;

e per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
o le specifiche esplicitate dal committente;
o le norme cogenti;

o le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della

documentazione progettuale;

o le regole di progettazione;

e per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia
descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso
sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso un altro sistema
di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi

compresi i documenti prestazionali e capitolari;

e per i capitolati, i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento, identificabile

sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione
prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del
progetto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell’opera e

delle sue parti;

e per la documentazione di stima economica, verificare che:

o i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della

stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

o siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia

disponibile un dato nei prezzari;
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Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
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VENTE ITALANG DI ACCRIDITAMINTO

ISP N° 034 E

i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti

o

con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

o gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere
previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli
elaborati grafici e descrittivi;

o i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

o le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o

per categorie prevalenti;
o i totali calcolati siano corretti.

e per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia aggiornato per tutte le

tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in

conformita dei relativi magisteri.

4. GRUPPO DI VERIFICA

Il gruppo di verifica (o gruppo di lavoro) & formato da tecnici specializzati nel settore
qualificati nell'ambito del sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 17020:2012
della Divisione Ispezioni di Protos Check.

Il gruppo di verifica che si & occupato della verifica e della redazione del presente Rapporto

di Verifica € composto dai tecnici riportati in elenco con riportato a latere I'ambito analizzato:
e Ing. Fabio Vallati — Responsabile Tecnico (interno).
e Ing. Livio Radini — Coordinatore del servizio e contrattualistica (esterno).
e Ing. Stefano Serracchiani — Strutture (esterno).

e Ing. Patrick Bacci — Computi (esterno).
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Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

ISP N° 034 E

e Per. Ind. Nicola Orlandini — Impianti elettrici e speciali (esterno).

e Geol. Roberto Maggiore — Geologia (esterno).

5. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Le attivita di verifica si riferiscono alla configurazione del progetto esecutivo trasmesso, come

da elenco elaborati riportato in Allegato 1.

Il presente Rapporto Finale di Verifica € stato elaborato sulla base delle risultanze delle
verifiche effettuate sui documenti digitali consegnati in prima istanza in data 29 marzo 2019
e successivamente integrati in data 15 aprile 2019 con la trasmissione delle controdeduzioni

del progettista e del capitolato speciale d'appalto ed in data 29 aprile con la trasmissione
degli elaborati P5 SEZIONI E PARTICOLARI e PE E02.2 1 Rev.1 RELAZIONE DI CALCOLO.

L'esito finale della verifica di cui al presente Rapporto e riferito alla configurazione del
progetto esecutivo trasmesso, come da elenco elaborati riportato in Allegato 1.

6. MODALITA’ DI VERIFICA

Il controllo & stato svolto sulla base della documentazione trasmessa in formato digitale, pdf

non editabile.

A valle della definizione del Gruppo di Ispezione, le attivita di verifica sono state pianificate
attraverso un Piano Generale di Ispezione (PGI) che ha specificato, tra le altre cose, le

competenze e responsabilita dei singoli ispettori oltre alle check-list da impiegare.

In via preliminare, gli elaborati forniti sono stati suddivisi per aree tematiche ed assegnati a

ciascun specialista che riveste il ruolo di supervisore della verifica della propria area tematica.

Successivamente ogni specialista ha approfondito i temi di propria competenza, esaminando
la documentazione per competenza diretta o a supporto della verifica degli altri componenti
del Gruppo di Verifica.
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CHECK
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

ISP N° 034 E

Ogni tecnico ha, pertanto, compilato specifiche schede ad uso interno; I'esito complessivo dei

.....

Successivamente, in data 28/3/2019, a seguito di confronto con il Dirigente del Comune di
Casalecchio di Reno arch. Vittorio Emanuele Bianchi, & stato emesso il Rapporto di Verifica
Intermedio n°2 costituente aggiornamento del Rapporto Intermedio n°1.

Come specificato nel paragrafo precedente, a seguito della trasmissione di elaborati
aggiornati e stato emesso il presente Rapporto Finale.

6.1 Criteri di campionamento adottati

Per la verifica del progetto dal punto di vista tecnico sono stati esaminati tutti i documenti
digitali trasmessi e controllati dal punto di vista formale e sostanziale, senza ricorrere a criteri

di campionamento specifici.

Relativamente alla quantificazione dei lavori, invece, la verifica dei computi metrici estimativi

e stata impostata in modo tale da:

e Verificare il computo di dettaglio attraverso la verifica di un numero di voci di

computo tale da coprire almeno il 75% del valore delle opere;

e Analogo campionamento per quanto attiene all’adozione di nuovi prezzi.

7. RAPPORTI EMESSI

Il presente rapporto di verifica finale richiama precedenti risultanze di esame della
documentazione, in termini di osservazioni e di integrazioni progettuali, e tiene conto degli

esiti di verifiche svolte nelle precedenti fasi delle attivita di verifica.

Progr. | Documento emesso il
1 Rapporto Intermedio n.1 30/11/2018
2 Revisione Rapporto intermedio 28/03/2019
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Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD

e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

3 Rapporto finale 30/04/2019

8. ESITO DELLA VERIFICA

L'esito della verifica effettuata & dettagliato nel seguito, per argomenti omogenei.

8.1 Completezza della documentazione

Le verifiche sono state condotte con riferimento all’aspetto della completezza della
documentazione progettuale, ovvero alla verifica documentale mediante controllo

dell’'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione esecutivo.

Come riferimento & stato considerato quanto previsto all‘art. 33 del D.P.R. 207/10.

Inoltre si & tenuto conto della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 / 2018 avente per
oggetto I'Approvazione del progetto definitivo della barriera antirumore posta sullunita di
attuazione denominata u.a. 8 nellambito del p.u.a. di recupero e riqualificazione del sub 39,
nell'ambito della quale viene espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate in Allegato n. 2 al citato atto di cui

forma parte integrante a sostanziale.

Si riporta nel seguito una prima tabella rappresentante I'elenco dei documenti costituenti il
progetto ai sensi della norma applicabile e il confronto con la documentazione resa
disponibile ed una tabella successiva contenente le prescrizioni tecniche di cui all’Allegato 2 e

il confronto con la documentazione resa disponibile.
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ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Verifica
finale
Rif Documento Art. PITEEAIE Note Controdeduzioni progettista Presente
(SI/NO)
(SI/NO)
Art.33.cl.a | Relazione generale 34 SI / SI
Art.33.cl.b | Relazioni tecniche e specialistiche 35 NO Non & presente la| Viene inserita la  relazione SI
relazione geologica geologica relativa alla tribuna
redatta da Dott. Geologo Graziano
Grimandi.
Art.33.cl.c | Elaborati grafici comprensivi anche 36 NO Non sono presenti | I particolari costruttivi, sia per SI
di quelli delle strutture, degli dettagli di particolari | strutture, sia per gli impianti, sia
impianti e di ripristino e costruttivi in misura | per le opere a verde, sono stati
miglioramento ambientale. sufficiente rispetto | arricchiti e completati.
al livello
progettuale.
SI
Art.33.cl1.d | Calcoli esecutivi delle strutture e 37 SI Inseriti calcoli esecutivi impianti
degli impianti Completati come da indicazioni
calcoli strutture
. . . SI
Art.33.cl.e | Piano di manutenzione dell'opera e 38 SI /
delle sue parti.
) . . ) SI
Art.33.c.f | Piano di sicurezza e di 39 SI /
coordinamento di cui all'articolo 100
del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e quadro di incidenza della
manodopera
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ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

SI
Art.33.cl.g | Computo metrico estimativo e 42 SI /
quadro economico
SI
Art.33.cl.h | cronoprogramma 40 SI /
. . S . R . L . SI
Art.33.cl.i | elenco dei prezzi unitari e eventuali 41 SI/NO |Non e presente| Inserito dettaglio riferimenti al
analisi I'analisi dei prezzi tariffario per le voci carenti e
analisi prezzi semplificata per le
voci di produzione industriale,
coperte da brevetto e riservatezza
SI
Art.33.cl.l | schema di contratto e capitolato 43 | NO/PARZI | Lo schema di | Integrata nel Capitolato speciale
speciale di appalto contratto non & | dappalto anche la parte
ALE presente. Il | amministrativa, il cui contenuto &
capitolato  Speciale | stato preventivamente sottoposto
d'appalto & presente | alla verifica dell'Ufficio Tecnico del
solo per la parte| Comune.
Tecnica, ma &
assente la parte
Normativa
) . . . . NO
Art.33.cl.m| piano particellare di esproprio 43 NO ELABORATO NON RICHIESTO in | g; prende atto
quanto si opera interamente SU l4a|Iaffermazione
aree pubbliche di non necessita
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/B,

& PROTOS

CHECK

DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA

VENTT ITAUANG Df ACCRIDITAMINTG

ISP N° 034 E

o

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

PE_E02.3 - censimento e risoluzione
delle interferenze - dovra essere
aggiornata rimandando alla figura del
Coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, al
Direttore dei Lavori e al Comune le
soluzioni da adottare per le
interferenze tra I'utilizzo dell'Arena e
il vicino cantiere.

modificata come richiesto.
Modificato sul punto anche il PSC.

Verifica
. Presente o . finale
Rif Documento Art. (SINO) Note Controdeduzioni progettista Presente
(SI/NO)
) . I . SI
All.2 Il progetto esecutivo dovra essere II NO Inserito calcolo illuminotecnico nel
dotato di calcolo illuminotecnico progetto esecutivo impiantistico
2 N SI
All.2 Il progetto esecutivo dovra essere ImI NO Inserito in tav. P.5 e nel progetto
corredato da indicazioni esecutive esecutivo impiantistico descrizione
/costruttive  sulla  tipologia di e particolari degli attacchi dei corpi
montaggio dei corpi illuminanti sulle illuminanti
strutture della barriera
: . . SI
All.2 Il paragrafo n. 2 della relazione v NO Relazione PE_E02.3 integrata e
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| ACCREDIA T
/& PROTOS
CHECK ISP N° 034 E
DIVISIONE ISPEZIONI LAB o LAT. dil MLA TAF mer gil schemi ai accreditamento 500, SGA, SST, FSM & PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP
. . .| Nel corso degli incontri svolti con la SI
All.2 Il progetto esecqtlvp d_ovra Vv SI Le ~recinzioni |~ ittenza si sono modificati:
prevede_re, per le fas_| di ca.nt|ere,- prewste_ sono di| I tempi di esecuzione del cantiere, con
la p_red|sp05|2|one di barriere d.' tipo _In rele | riferimento all'attivita svolta da Unipol
cantiere adeguate al contesto di metallica a| Arena
eventi all‘Arena moduli 2x3.5M | | ipcantieramento, spostato su strada
su_plinti in ds. | 5nziché allinterno dell'area di parcheggio
Ladeguategza al e accumulo delle persone in attesa di
contesto e da_ entrare all'interno dell'arena. La Barriera
valutare di| & stata di conseguenza adeguata anche
concerto con la . : . :
. nella tipologia. Modificato di conseguenza
Committenza. anche il PSC
All.2 Per uniformita di illuminazione |VI NO Utilizzati nel progetto esecutivo i corpi
rispetto alla viabilita comunale illuminanti concordati con ['Ufficio
circostante si prescrive I'utilizzo di Tecnico del Comune
corpi illuminanti aventi
caratteristiche analoghe ai
modelli: AEC mod. I-Tron, AEC
mod. Italo
. . . . L ) SI
All.2 L'aiuola interposta tra la barriera | VII NO La larghezza dell'aiuola e gia oltre i 2 m.
e la via Coppi dovra avere terreno di larghezza per tutto il suo sviluppo.
di coltivo per una larghezza non Concordato con [I'Ufficio Verde del
inferiore ai 2 metri e profondita Comune che, al fine di non indebolire
non inferiore a 1,50 m fino al rischio franamento sia Ia
massicciata stradale, sia il piano di posa
della fondazione dei moduli, lo scavo
alto 1,50 sara fatto solo in
corrispondenza del punto di posa delle
alberature, secondo il sesto di impianto
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D,
& PROTOS

CHECK
DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA

VENTT ITAUANG Df ACCRIDITAMINTG

ISP N° 034 E

o

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

indicato in tav. P.4

All.2 Il progetto esecutivo dovra
esplicitare l'analisi prezzi unitari
per le voci 2.1 e 2.2 "Fornitura e
posa in opera di moduli di
barriera antirumore" del computo
metrico estimativo

VIII

NO

La tipologia di prodotto indicata & di
produzione industriale, in stabilimento.
La tipologia di barriera & coperta da
brevetto. L'analisi dei prezzi nelle forme
ordinarie non ¢ fattibile in quanto i
prezzi di fornitura delle varie categorie
occorrenti non sono presenti nelle voci
dei prezzi elementari di fornitura e nolo
dei prezziari. Nel costo ci sono inoltre
voci di ammortamento della
progettazione standardizzata e delle
attrezzature di produzione non stimabili.

Cio nonostante si allega all'elenco prezzi
un'analisi di costo sintetica, per quanto

Si evidenzia che
una forma di
analisi dei prezzi
accettabile &
costituita dalla
produzione di
offerta di mercato
del prodotto,
incrementata di
costi di
manodopera e
trasporti (se del
caso) oltre che
spese generali ed
utili di impresa
nelle percentuali

e stato possibile ricostruire. Per il resto opportune.
la valutazione & compiuta sui prezzi di |Tuttavia si prende
mercato del prodotto industriale. atto delle
affermazioni del
progettista.
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B) ACCREDIA
/& PROTOS

CHECK
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

ISP N° 034 E

8.2 Aspetti generali

II progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, deve
necessariamente definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed

impiantistico l'intervento da realizzare.

Come detto in precedenza, contestualmente all'approvazione dirigenziale del Progetto
Definitivo € stato emesso un documento (Allegato n.2 alla determinazione dirigenziale di
approvazione) riportante prescrizioni tecniche da recepire in fase di progettazione esecutiva.
Il presente Rapporto pertanto € stato formulato considerando gli elaborati necessari definiti
dal D.P.R. 207/10 ed i contenuti richiesti nell’'ambito del citato Allegato 2.

Le osservazioni formulate sono state esposte in tabelle che consentono ai progettisti di
formulare un puntuale e corrispondente riscontro in merito e riportate nel paragrafo

SUCCESSIVO.

8.3 Rilievi effettuati

La totalita dei rilievi formulati da Protos Check € riportata in forma tabellare nel seguito
(sotto forma di osservazioni specifiche e/o generali); a ciascun rilievo € associato un livello di

importanza/conformita, secondo i criteri sotto riportati:

C Conforme Documento e/o aspetto verificato che non presenza significativi

elementi di criticita

NC Non conforme Rilievo critico. Non rispondente alla normativa cogente e/o
contrattuale, oppure tale da non consentire di esprimere un
giudizio positivo in merito ad un determinato aspetto della

verifica

O Osservazione Inadempienza relative alla completezza ed adeguatezza
progettuale e/o inerente evidenti carenze tecniche, di impatto

inferiore al livello “Non Conforme”

Comune di Casalecchio di Reno Rapporto Intermedio n.2 pag. 19 di 42
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B) ACCREDIA
/& PROTOS

CHECK
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

ISP N° 034 E

CF Carenza formale Riguarda aspetti di non congruita tra i titoli dell’elenco elaborati
e l'elaborato stesso, imprecisioni espositive e/o errori, refusi,

inesattezze di varia natura o incompletezze non rilevanti
S Sospeso Giudizio S0Speso in carenza di determinate

informazioni/documenti

Si riporta, pertanto, nel seguito, il riepilogo di quanto emerso dalla verifica effettuata, con
I'esplicitazione di osservazioni generali e di dettaglio inerenti specifici elaborati progettuali.
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D,
& PROTOS

CHECK

DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.

GENERALE Rif. Elab.PE_E02.3 Censimento e risoluzione delle interferenze

Rilievo n. 1 o NC Il paragrafo 2 dell'elaborato La non conformita & superataa | C

Nella relazione non e riportato quanto PE_E02.3 & stato modificato come | seguito della revisione

richiesto al punto IV dell’Allegato 2 alla richiesto. dell’elaborato.

determinazione dirigenziale 464

STRUTTURE Rif. Elab. PE_E02.2_unipol - relazione di calcolo

Rilievon.2 o Y Sono stati inseriti in relazione L'osservazione & superata a C

A pagina 5 vi e la dicitura “zona sismica 3”, seguito della revisione

senza riportare il calcolo dei valori dei dell’elaborato.

parametri sismici.

Rilievo n. 3 _ N _ o E’ stato inserito il confronto in L'osservazione & superata a C

Come azione dominante per le verifiche viene relazione fra le azioni eoliche e le seguito della revisione

assunta l'azione del vento rispetto all’'azione azioni sismiche dell’elaborato.

sismica ma non viene data evidenza

quantitativa che la prima sia maggiore della

seconda.

Rilievo n. 4 0 Le azioni eoliche seguono quanto L'osservazione € superata a C

A pagina 6 si assume per il coefficiente di
pressione aerodinamica un unico valore pari a
1,8. La norma “CNR_DT207_2008 Istruzioni
per la valutazione delle azioni e degli effetti
del vento sulle costruzion/’ al paragrafo G.5
relativo a muri e parapetti, prescrive che il
calcolo del coefficiente di pressione debba
essere fatto dividendo lo sviluppo della
barriera in zone aventi coefficienti cp

riportato nelle norme
CNR_DT207_2008 paragrafo G.5 e
le verifiche sono state differenziate
per le varie zone identificate con A
B C D come riportato nelle norme
succitate

seguito della revisione
dell’elaborato.
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/B

& PROTOS

CHECK
DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

VENTE ITALANG DI ACCRIDITAMINTG

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO

CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS
PROGETTISTI CHECK

NUOVA
CLASS.

differenti, in funzione della distanza
dall’estremita dell’elemento. In questo caso
I'azione del vento risulterebbe superiore a
quella utilizzata nella relazione di calcolo.

Rilievo n. 5

A pagina 11 e 23 per il momento stabilizzante
viene assunto, per i carichi permanenti G1
favorevoli alla sicurezza, un coefficiente
moltiplicativo pari a 1.3 mentre la norma D.M.
LL. PP. 17/01/2018 "Norme tecniche per le
costruzioni” prescrive il valore pari a 0,9. Cid
ha per conseguenza la sovra stima del
momento stabilizzante.

NC Si & utilizzato un coefficiente apria | La non conformita € superata a
0.9 seguito della revisione
dell’elaborato.

Rilievo n. 6

A pagina 11 e 23 si assume come punto di
rotazione per I'equilibrio I'estremita del blocco
in cls. Dal momento che il blocco non si
appoggia direttamente al suolo ma su piedini
interni alla sagoma, il punto di rotazione
effettivo € spostato verso il baricentro.
Pertanto & stato sovrastimato il valore del
momento stabilizzante.

NC Sono state eseguite le verifiche con | La non conformita € superata a
I'effettivo punto di appoggio della seguito della revisione
struttura dell’elaborato.

Rilievo n. 7

A pagina 12 non si ha evidenza del calcolo del
momento ribaltante che viene semplicemente
enunciato. Non si ha quindi la possibilita di
valutare la correttezza della formula utilizzata
e del coefficiente moltiplicativo dei carichi a
sfavore di sicurezza che deve essere pari a
1,5.

o Sono state esplicitate tutte le L'osservazione & superata a
formule seguito della revisione
dell’elaborato.
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B

D
& PROTOS

CHECK

DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

VENTE ITALANG DI ACCRIDITAMINTG

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD

e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.

Rilievo n. 8 ' o o NC Si € assunto un valore del La non conformita € superataa | C

A pagina 12 e 23 il coefficiente di sicurezza coefficiente di sicurezza per la seguito della revisione

per la verifica a ribaltamento € assunto pari a verifica a ribaltamento pari a 1,15 | dell'elaborato.

1, mentre la norma D.M. LL. PP. 17/01/2018

"Norme tecniche per le costruzioni” riporta

nella tabella 6.5.1 un valore pari a 1,15.

Rilievo n. 9 _ _ NC Sono stati ricalcolati con i nuovi La non conformita & superataa | C

A pagina 12 non si ha evidenza del calcolo coefficienti tutte le azioni eoliche seguito della revisione

della forza agente H;ip5,=2150 daN. dell’elaborato.

Peraltro tale valore risulta inferiore a quello

ottenuto da una verifica effettuata attraverso

ricalcolo della azione.

Rilievo n. 10 - o NC Si € assunto un valore del La non conformita € superataa | C

A pagina 13 il coefficiente di sicurezza per la coefficiente di sicurezza per la seguito della revisione

verifica a scorrimento € assunto pari a 1, verifica a scorrimento pari a 1,1 dell’elaborato.

mentre la norma D.M. LL. PP. 17/01/2018

"Norme tecniche per le costruzioni” riporta

nella tabella 6.5.1 un valore paria 1,1

Rilievo n. 11 NC E’ stata rifatta la verifica dei La non conformita & superataa | C

A pagina 13 nel capitolo “calcolo del fissaggio tirafondi seguito della revisione

alla base del cls”, manca la verifica lato cls ed dell’elaborato.

i rispetto della verifica lato acciaio & solo

enunciato e non dimostrato.

Rilievo n. 12 _ N _ NC Le azioni eoliche seguono quanto | La non conformita & superataa | C

A pagina 23 si assume per il coefficiente di riportato nelle norme seguito della revisione

pressione aerodinamica il valore pari a 1. La CNR_DT207_2008 paragrafo G.5 e | dell'elaborato.

norma "CNR_DT207_2008" al paragrafo G.5 le verifiche sono state differenziate

relativo a muri e parapetti, prescrive che il per le varie zone identificate con A

calcolo del coefficiente di pressione debba B C D come riportato nelle norme

essere fatto dividendo lo sviluppo della succitate

Comune di Casalecchio di Reno
Barriera Antirumore Unipol Arena

Rapporto Finale

pag. 23 di 42




/B

& PROTOS

CHECK
DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA

VENTE ITALANG DI ACCRIDITAMINTG

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

o

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
barriera in zone aventi cp differenti, in
funzione della distanza dalla estremita
dell’elemento.
Rilievo n. 13 NC Sono state eseguite le verifiche La non conformita & superataa | C
A pagina 23 per il calcolo del momento della seguito della revisione
stabilizzante si considera la lunghezza della zona cancello con le dimensioni dell'elaborato.
fondazione in cls pari a 14.80 m, mentre effettive
nell’elaborato “PE_EO3 P6.2 STRUTTURE
CANCELLO E ARMATURE 1- 50” tale lunghezza
risulta pari a 9.80m
Rilievo n. 14 _ _ NC Si ritiene superflua in quanto la La non conformita & superataa | C
Manca la verifica a scorrimento della barriera barriera € vincolata alla fondazione | seguito della revisione
per la zona del cancello. interrata e tale verifica viene dell’elaborato.
supportata dall’azione della spinta
passiva del terreno oltreché al peso
proprio
Rilievo n. 15 _ _ NC Tale considerazione € stata La non conformita & superataa | C
C’e una incongruenza sugli assunti per la sistemata nella relazione di calcolo | seguito della revisione
verifica della capacita portante delle dell’elaborato.
fondazioni, considerato che le stesse poggiano
sul piano di posa mediante piedini. A pagina
24 la fondazione viene considerata poggiante
direttamente sulla soletta di fondazione.
Rilievo n. 16 NC Sono state rifatte le verifiche La non conformita & superataa | C
Manca la verifica del montante a destra e a interamente del cancello, comunque | seguito della revisione
sinistra del cancello soggetto ad una azione € meno gravosa rispetto alle dell’elaborato.
maggiorata per I'aumento della superficie di verifiche delle colonne nella zona A
competenza esposta al vento.
Rilievo n. 17 NC E’ stata inserita nella relazione La non conformita & superataa | C
Manca la verifica del traverso sopra il cancello
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D)
F PROTOS

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
relativa al cancello seguito della revisione

dell’elaborato.

Rilievon.18 . o Le verifiche sono state riviste La non conformita & superataa | C

La disposizione dei bulloni rispetto al seguito della revisione

montante in HEA200 & eccentrica nel disegno, dell’elaborato.

mentre non lo € nei calcoli.

STRUTTURE Rif. Elab. PE_EQ3 P6.1

Rilievo n. 19 0 E’ stato inserito nei disegni Dai disegni non si evincono CF

Manca il particolare costruttivo dei piedini di tutte le dimensioni; trattandosi

appoggio della fondazione. tuttavia di dettagli di livello

costruttivo, si ritiene sufficiente
che siano prodotti in fase di
esecuzione ed approvati dalla
Direzione dei lavori.

Rilievq n. 20 ) o Sono state inserite nei disegni L'osservazione € superata a C

Manca il disegno delle armature delle opere in seguito della revisione

calcestruzzo dell’elaborato.

STRUTTURE Rif. Elab. PE_EQ3 P6.1-6.2

Rilievo n. 21 . NC E’ stato inserito nei disegni. L'elaborato & stato aggiornato | €

Manca il particolare costruttivo del Le verifiche di aderenza sono state | con I'inserimento in relazione di

collegamento di base dei montanti HEA200 al superate da tabelle tipiche dei tabella con le caratteristiche di

blocco in cls, e le caratteristiche meccaniche produttore delle boccole boccole tipiche, tuttavia per

del sistema a boccole utilizzato.
1l bullone di estremita & posizionato con I'asse
verticale a soli 4 cm dall’estremita del

completezza si segnala che in
fase di esecuzione dei lavori
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5

D,
& PROTOS

CHECK

DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
basamento. Tale misura non garantisce la dovra essere prodotta la
corretta trasmissione degli sforzi tra il bullone- scheda tecnica delle specifiche
boccola ed il cls. boccole adottate.
Manca la verifica ad aderenza-sfilamento della
boccola.
Rilievo n. 22 o E’ stata inserita nei disegni, anche | L'osservazione & superata a (o
Manca la chiusura laterale delle armature. se seguito della revisione
utilizzando reti non si ritiene dell’elaborato.
obbligatoria
Rilievo n. 23 Y E’ stato modificato I'orientamento Osservazione recepita. Si CF
I bulloni di fissaggio del montante HEA200 segnala per completezza che
devono essere ruotati di 90 gradi sia per nella tavola “PE EO03 Rev.1
massimizzare la resistenza dell’attacco di base, P6.1 STRUTTURE ARMATURA
sia per permettere il fissaggio del bullone DEI MODULI
centrale che altrimenti resterebbe PREFABBRIATL.pdf” nella
inaccessibile. pianta in basso a sinistra i
bulloni risultano ancora ruotati
di 90°.
Rilievon.24 o 0 E’ stata inserita nei disegni Si segnala per completezza che | CF
Mal’lca Ia tabe”a de| matena“ ne”e tavole non é comunque
riportata la classe di resistenza
del cls e il tipo di acciaio,
indicata nella relazione di
calcolo.
STRUTTURE Rif. Elab. PE_EO03 P6.2
Rilievo n. 25 CF La fondazione & pari a 20 cm La carenza formale & superata | C

La fondazione esterna alla zona del cancello
presenta uno spessore pari ad 8 cm mentre

a seguito della revisione
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D)
P PROTOS

CHECK
DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD

e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

La barriera antirumore & concepita tramite
I'affiancamento di elementi modulari. Ognuno
dei moduli & dotato di montanti a sostegno dei
pannelli antirumore installati alle estremita del
blocco di fondazione, che nella configurazione
di progetto risultano affiancati per costituire la
continuita del paramento antirumore. Preme
rilevare che tale configurazione non garantisce
la sigillatura completa della lama d’aria fra due
montanti adiacenti ai fini acustici.

Infatti un leggero disallineamento della
verticale o inclinazione alla base, cosa molto
probabile se non certa, comporta un sensibile
distacco in sommita, che fa venir meno le

fascia verticale di chiusura

seguito della revisione
dell’elaborato.

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.

nella tavola PE_EQ3 P5 € pari a 20 cm. dell’elaborato.

Rilievo n. 26 CF La fondazione & pari a 20 cm La carenza formale & superata | C

La fondazione esterna alla zona del cancello a seguito della revisione

presenta uno spessore pari ad 8 cm mentre dell'elaborato.

nella tavola PE_EQ3 P5 & pari a 20 cm.

Rilievo n. 27 - 0 E’ stata inserita nei disegni L'osservazione & superata a (o

Manca il particolare del fissaggio della trave seguito della revisione

sopra il cancello dell’elaborato.

Rilievo n. 28 _ _ Y E’ stata inserita nei disegni, il L'osservazione & superata a C

Manca il particolare del fissaggio a terra e fissaggio & concepito come una seguito della revisione

all'UPN trasversale del montante posizionato cerniera dell’elaborato.

nella mezzeria del cancello

STRUTTURE Rif. Elab. PE_E03 P.3

Rilievo n. 29 o E’ stata inserita nei disegni una L'osservazione € superata a C
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D)
P PROTOS

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO

CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS
PROGETTISTI CHECK

NUOVA
CLASS.

caratteristiche di isolamento acustico in tutte
le strisce verticali corrispondenti ai montanti
affiancati.

STRUTTURE Rif. Elab. PE_EO3 P.3

Rilievo n. 30

La sezione sulla barriera acustica mostra
I'aiuola a verde. Pur non essendo presenti le
quote, dato che il disegno & in scala si evince
che la profondita del terreno di coltivo €
largamente inferiore ad 1.5m prescritti ai sensi
dell’Allegato n.2 alla Determinazione
dirigenziale di approvazione del progetto.

NC E’ stata inserita nei disegni. La La non conformita & superata a
profondita di scavo & desumibile seguito della revisione

nella tav. 5 di progetto per le dell’elaborato.

sezioni nei punti di posa delle
piante.

GEOLOGIA RIif. Elab. PE_E02.2_unipol - relazione di calcolo

Rilievo n. 31

L'elaborato PE_EOQ2 contiene un paragrafo dal
titolo - Relazione geologica e geotecnica e di
calcolo delle fondazioni. 1| progettista richiama
a pag 3. il comma 7 del punto 6.2.2. delle NTC
2018 che recita quanto segue: Ne/ caso di
costruzioni o di interventi di modesta
rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute
dal punto dii vista geotecnico, la progettazione
puo essere basata su preesistenti indagini e
prove documentate, ferma restando la piena
responsabilita del progettista su ipotesi e
scelte progettuali.

Alla luce di cio si fanno i seguenti commenti:

1 — Riguardo alla classificazione di intervento

NC La relazione geologica utilizzata & la | La non conformita & superata a
relazione relativa alle tribune seguito della emissione

redatta da Dott. Geologo Graziano dell’elaborato.

Grimandi
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D)
P PROTOS

ACCREDIA X,

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD

e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO

CLASSIFICAZ.

CONTRODEDUZIONI DEI
PROGETTISTI

RIVERIFICA PROTOS
CHECK

NUOVA
CLASS.

di modesta rilevanza il DGR per la Regione
Emilia Romagna n.21 del 2016 "Allegato 1"
elenca le opere o interventi di modesta
rilevanza. Alla voce A.4.5 vengono citate
esplicitamente in quanto opere di modesta
rilevanza le "Strutture di altezza minore di 5 m
per il sostegno di pannelli fonoassorbenti". 1|
progetto prevede la realizzazione di pannelli
fonoassorbenti di circa 7 m e pertanto
quest'ultimi non rientrano negli “Interventi di
modesta rilevanza” ai sensi del citato punto
delle NTC 6.2.2.

2 — Riguardo alla documentazione delle
indagini nel caso in esame sono riportate in
allegato, le prove documentate e preesistenti
indagini di cui ha usufruito il progettista.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene non
applicabile il punto 6.2.2 e quindi la relazione
geologica non conforme alle hormative
vigenti.

CONTRATTUALISTICA Rif. Elab.PE_E10 Capitolato speciale d'appalto — Parte tecnica

Rilievo n. 32

Ai sensi dell’Art.43 del DPR 207/2010 II
capitolato speciale d'appalto € diviso in due
parti, I'una contenente la descrizione delle
lavorazioni e l'altra la specificazione delle
prescrizioni tecniche. L'elaborato presentato

NC

Integrata nel Capitolato speciale
d’appalto anche la parte
amministrativa, il cui contenuto &
stato preventivamente
sottoposto alla verifica dell’'Ufficio
Tecnico del Comune.

L'elaborato € stato aggiornato
con l'inserimento della parte
mancante.

Tuttavia si rileva che all’Art. 41
Qualificazione dell'impresa
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D)
P PROTOS

ACCREDIA

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

A

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Per i prezzi che non derivano da prezzari
ufficiali di riferimento (ad es. codice 2.1 e 2.2
relativi alla barriera antirumore, cod.3.3
relativo ai corpi illuminanti,) manca l'analisi dei
prezzi.

Nel progetto esecutivo degli
impianti elettrici sono esplicitati e
giustificati i prezzi unitari utilizzati.
Relativamente alla barriera
antirumore La tipologia di prodotto
indicata & di produzione industriale,
in stabilimento. La tipologia di
barriera € coperta da brevetto.

L'elaborato dell’elenco prezzi &
stato aggiornato con le analisi
dei prezzi, seppure espressi in
una forma non usuale.

Si evidenzia che la forma in cui
le analisi sono espresse non
consente di individuare la
provenienza dei prezzi

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
comprende solo la parte delle prescrizioni appaltatrice si fa riferimento
tecniche mentre & assente la parte normativa. alla OG1 e OS18A, in contrasto
Alcune delle informazioni che la parte con quanto riportato
normativa deve contenere sono presenti nell’elaborato PE_E05.3
nell’elaborato PE_EQ5.3 Categorie dappalto e Categorie d’appalto e incidenza
incidenza mano dopera, nella fattispecie la mano d’opera che riporta come
tabella riportante le categorie dei lavori ed i categoria prevalente la 0S34.
relativi importi. Tuttavia tali elementi non sono Si ril he. ai soli fini dell
sufficienti rispetto ai contenuti della parte I iéva ancne€, ai soll Tini defia
normativa del Capitolato speciale d'appalto Iegglblllta, che il suadetto
) Art.41 e inserito tra gli artt. 49

e 50, pur esistendo un altro

Art. 41 Opere in ferro — norme

che segue I'Art.40.
TECNICO/ECONOMICO Rif. Elab.PE_EQ9 Elenco Prezzi
Rilievo n. 33 _ _ _ o Inserito in ciascun prezzo unitario il | Rilievo superato c
Non e esplicitata la provenienza dei prezzi, prezziario di riferimento, con I'anno | dallaggiornamento
ovvero il prezzario di riferimento. Per alcune di emissione dell’elaborato
voci € citato il Prezzario CCIA di RE ma non
I'anno di riferimento.
Rilievo n. 34 NC CF

Comune di Casalecchio di Reno
Barriera Antirumore Unipol Arena

Rapporto Finale

pag. 30 di 42




D)
P PROTOS

CHECK
DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

totale e non in modo analitico. Questo non

modificato riportando lo sviluppo
dettagliato e descritto delle misure

I'aggiornamento dell’elaborato.

Si rammenta alla Stazione

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
L'analisi dei prezzi nelle forme elementari e quindi la completa
ordinarie non ¢ fattibile in quanto i | tracciabilita del prezzo.
prezzi di fornitura delle varie . .
. . Una forma di analisi del prezzo
categorie occorrenti hon sono o
. S . usuale nel caso di ricorso ad
presenti nelle voci dei prezzi ! RN
oo ) . elementi prefabbricati e
elementari di fornitura e nolo dei - . .
. costituita dalla produzione di
prezziari. .
. . - offerta di mercato,
Nel costo ci sono inoltre voci di : . -
. incrementando con i costi di
ammortamento della progettazione :
. manodopera e trasporti (se del
standardizzata e delle attrezzature )
X . . - caso) oltre che spese generali
di produzione non stimabili. A
o . , ed utili di impresa nelle
Cio nonostante si allega all’elenco .
S T L percentuali opportune.
prezzi un‘analisi di costo sintetica,
per quanto & stato possibile Per la parte impianti € stata
ricostruire. Per il resto la redatta I'analisi dei nuovi prezzi
valutazione & compiuta sui prezzi di | relativi agli articoli NP1, NP2 e
mercato del prodotto industriale. NP3, nella medesima forma dei
precedenti.
Cio detto per completezza,
avendo valutato che i prezzi
adottati risultano congrui, si
prende atto delle assunzioni del
progettista.
TECNICO/ECONOMICO Rif. Elab.PE_E07 Computo metrico estimativo
Rilievo n. 35 0 Il computo metrico & stato Rilievo superato con
Le quantita dei lavori sono espresse come (0]
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D)
P PROTOS

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
consente di verificarle puntualmente, ad di ciascuna voce. appaltante che il Computo
eccezione delle voci la cui unita di misura € metrico estimativo non € stato
“cadauno” aggiornato alla luce della
revisione di alcuni elaborati
trasmessi in data 29/4. Trattasi
di modeste quantita (ad es.
I'ampliamento della
sottofondazinoe di un tratto
della barriera per 10 cm).
TECNICO/ECONOMICO Rif. Elab.PE_E08 Cronoprogramma
Rilievo n. 36 o CF Il Cronoprogramma & stato Rilievo superato con c
La data di inizio lavori € indicata al 12 modificato inserendovi le date I'aggiornamento dell’elaborato.
novembre 2018, anteriormente alla redazione concordate con il Comune.
del presente rapporto
IMP. ELETTRICI Rif. Elab. GENERALE
Rilievo n. 36b Il progetto della parte elettrica | O
e cartigliato differentemente
dagli altri elaborati ed, in
particolare dovrebbe indicare
I'esistenza del progettista
generale incaricato del
coordinamento delle varie
discipline, ovverosia Arch.
Ballarini.
Rilievo n. 37 NC 1l progetto esecutivo dellimpianto | II calcolo illuminotecnico & stato | O

Il progetto non recepisce la prescrizione di cui
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D)
P PROTOS

CHECK
DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO

CLASSIFICAZ.

CONTRODEDUZIONI DEI
PROGETTISTI

RIVERIFICA PROTOS
CHECK

NUOVA
CLASS.

al punto 2 dell'allegato 2 alla Determinazione
Dirigenziale n.468/2018, ovvero "Il progetto
esecutivo dovra essere dotato di calcolo
illuminotecnico”, che invece € assente

elettrico comprende il calcolo
illuminotecnico

inserito ma non & correlato da
una premessa o paragrafo
tecnico che illustra gli obiettivi
prestazionali.

Inoltre non €& indicata la
normativa tecnica di riferimento
adottata dal progettista per lo
sviluppo dei calcoli.

Cio detto si rileva che i valori di
illuminamento medio e di
uniformita generale per
I'illuminazione di aree esterne
generiche sono idonei e si
suggerisce, in fase costruttiva,
che i punti di cui sopra
dovranno essere prodotti e
concordati con la Direzione
Lavori.

Rilievo n. 38

Il progetto non recepisce la prescrizione di cui
al punto 3 dell'allegato 2 alla Determinazione
Dirigenziale n.468/2018, ovvero “Il progetto
esecutivo dovra essere corredato da
indicazioni esecutive/costruttive sulla tipologia
di montaggio dei corpi illuminanti sulle
strutture della barriera”, che sono assenti.

NC

Inserito in tav. P.5 e nel progetto

esecutivo impiantistico descrizione e

particolari degli attacchi dei corpi
illuminanti.

Nell’elaborato EP01 & presente
un particolare della barriera
antirumore. Su tale particolare
pero non € riportata la
posizione e le modalita di
installazione del corpo
illuminante. In fase costruttiva
si suggerisce che tale dettaglio
e modalita dovra essere

CF
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D,
& PROTOS

CHECK

DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
prodotto e sottoposto alla
Direzione Lavori.
Rilievo n. 39 _ ~ |Nc 1l progetto esecutivo utilizza i corpi | Rilievo superato con c
Il progetto non recepisce la prescrizione di cui illuminanti indicati dall'ufficio I'aggiornamento degli elaborati.
al punto 6 dell'allegato 2 alla Determinazione tecnico del Comune.
Dirigenziale n.468/2018, ovvero “Per
uniformita di illuminazione rispetto alla
viabilita comunale circostante si prevede
lutilizzo di corpi illuminanti aventi
caratteristiche analoghe ai modelli: ACE mod.
I-Tron, AEC mod. Italo’, mentre in elenco
prezzi si fa riferimento a corpi illuminanti tipo
“Street della serie iGuzzini”.
Rilievo n. 40 _ _ NC I progetto esecutivo degli impianti | La relazione specialistica & Y
Non € presente la relazione tecnica comprende anche la relazione stata integrata nel progetto,
specialistica, come previsto all’art.33, comma tecnica specialistica. anche se permane una
1, lettera b) del Codice degli Appalti. incongruenza formale: al
paragrafo 1.4.22 si fa
riferimento a corpi illuminanti e
morsettiere da palo in classe di
isolamento II mentre al
capitolo 1.5 si fa riferimento a
corpi illuminanti e morsettiere
in classe I.
Rilievon.41 o NC Il progetto esecutivo degli impianti | L'elaborato grafico relativo alla | ©
Non sono presenti gli elaborati grafici comprende quanto richiesto. planimetria dell'impianto &

riguardanti:
— Distribuzione impianti, con indicazione
delle linee e dei circuiti elettrici;

stato integrato, e le
informazioni che contiene
consento di superare la non
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D)
P PROTOS

CHECK
DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

VENTE ITALANG DI ACCRIDITAMINTG

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO

CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS
PROGETTISTI CHECK

NUOVA
CLASS.

—  Schemi unifilari quadri elettrici;

— Particolari costruttivi (tipo di palo, tipo
di corpo illuminante, modalita di
installazione, ecc...);

come previsto all'art.33, comma 1, lettera c)
del Codice degli Appalti.

conformita.

Tuttavia si rilasciano le
seguenti note a titolo di
osservazione:

Le sezioni delle linee elettriche,
indicate sugli schemi unifilari
non sono rappresentate
planimetricamente cosi come la
numerazione dei circuiti degli
schemi non & richiamata in
pianta.

In legenda é riportato un
rendimento luminoso del corpo
illuminante AEC pari a 168
Im/W. Il dato non € congruente
con quanto riportato nel calcolo
illuminotecnico, dove il
rendimento luminoso indicato &
pari a 123.4 Im/W.

Per quanto riguarda gli schemi
unifilari dei quadri elettrici:

non €& indicata la taglia del
sezionatore QS0/QE-ILL;

sul generale quadro €& indicato
un coeff. di contemporaneita
pari a 0,8 non motivato;

tutte le linee elettriche hanno la
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D,
& PROTOS

CHECK

DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA %

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
stessa lunghezza, pari a 150 m
anche se non tutti i circuiti
devono raggiungere l'utenza
piu lontana.
Rilievon. 42 _ N NC 1l progetto esecutivo degli impianti | Rilievo superato con c
Non sono presenti i calcoli esecutivi (calcolo comprende quanto richiesto. I'integrazione degli elaborati.
illuminotecnico, calcolo dimensionamento linee
elettriche, calcolo coordinamento interruttori
quadro elettrico), come previsto all’art.33,
comma 1, lettera d) del Codice degli Appalti.
IMP. ELETTRICI Rif. Elab. PE_EQ3 Reti tecnologiche e opere a verde
R’ilievo n. 43 _ o NC Il progetto esecutivo degli impianti | Rilievo superato con «
L'elaborato non presenta gli elementi minimi comprende quanto richiesto I'aggiornamento degli elaborati.
necessari per definire le caratteristiche degli
impianti.
IMP. ELETTRICI Rif. Elab. PE_E04 Piano di manutenzione dell'opera
Rilievo n. 44 _ _ _ NC Il piano di manutenzione & stato Rilievo superato con c
L'elaborato tratta unicamente gli elementi integrato inserendovi la quadristica | 'aggiornamento degli elaborati.
“lampione stradale a led” e “modulo led”. E’
assente tutta la parte relativa ai dispositivi
elettrici, come ad esempio tutta la quadristica.
IMP. ELETTRICI Rif. Elab. PE_E10 Capitolato speciale d'appalto
Rilievo n. 45 NC 1| capitolato speciale d’appalto & 1l capitolato non contiene 0
L'elaborato non tratta nessun elemento
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CHECK
DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

S

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO

CLASSIFICAZ.

CONTRODEDUZIONI DEI
PROGETTISTI

RIVERIFICA PROTOS
CHECK

NUOVA
CLASS.

impiantistico.

stato integrato inserendovi i
riferimenti impiantistici mancanti

ancora la descrizione di
elementi impiantistici che sono
tuttavia presenti nell’elaborato
EPO03. E" assente una parte
tecnico-amministrativa
riguardante il collaudo e la
messa in servizio degli impianti,
riguardante ad esempio I'elenco
degli esami a vista e delle
prove strumentali, nonché il
rilascio degli as-built e della
documentazione necessaria al
rilascio della conformita
dell'impianto.

IMP. ELETTRICI Rif. Elab. PE_E06 Computo metrico estimativo

Rilievo n. 46

L'articolo 3.1.1 3.1 non é riscontrabile su
nessun elaborato tecnico, né di disegno né di
calcolo. E’ inoltre assente I'analisi del prezzo.

NC

II Quadro elettrico & stato inserito in
Tav. P.4. Il computo metrico
estimativo degli impianti elettrici
ricomprende quanto richiesto.

Rilievo superato con
I'aggiornamento degli elaborati.

Rilievo n. 47

L'articolo 3.1.1 3.3 non ¢ riscontrabile su
nessun elaborato tecnico, se non
limitatamente per il corpo illuminante. E’
assente tutta la parte relativa agli ancoraggi e
ai fissaggi. Non & coerente con quanto
prescritto al punto 6 dell’allegato 2 alla
Determinazione Dirigenziale n.468/2018. E’

NC

Il progetto esecutivo degli impianti
comprende quanto richiesto, in
computo e elenco prezzi.

In Tav. p.5 sono indicate le
modalita per il collegamento,
I'alimentazione e il fissaggio del
punto luce. Il punto luce utilizzato &
quello richiesto nella citata

Nell’elaborato EP01 & fornito un
particolare della barriera
antirumore. Su tale particolare
perd non € riportata la
posizione e le modalita di
installazione del corpo
illuminante.

La non conformita & comunque

CF
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D)
7;; PROTOS

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
inoltre assente I'analisi del prezzo. Determina Dirigenziale. superata
Rilievo n. 48 . _ NC I cavidotti sono indicati Rilievo superato con c
L'articolo 1.2.3 1.22 non e riscontrabile su dettagliatamente nella planimetria | I'aggiornamento degli elaborati.
nessun elaborato tecnico. Inoltre non e di progetto Tav. P4, e nei particolari
possibile determinare il reale affollamento del costruttivi tav. P5.
cavidotto, in base ai circuiti elettrici che dovra L’affollamento dei cavi & indicato
contenere. nel progetto esecutivo dell'impianto
elettrico.
Rilievo n. 49 . o NC Buona parte dei cavidotti, come Rilievo superato con c
Nei CapIFOJ’I 1.2 e‘ssstenze Impiantistiche e verificabile nelle sezioni di progetto, | I'aggiornamento degli elaborati.
Illuminazione Pubblica” non si riscontrano le entro la fondazione dei moduli. Ove
IMP. ELETTRICI Rif. Elab.GENERALE
Rilievo n. 50 CF

Non ¢ presente I'analisi dei prezzi, come
previsto all'art.33, comma 1, lettera i) del
Codice degli Appalti.

NC L'elenco prezzi del progetto Si veda risposta al rilievo 34
esecutivo degli impianti elettrici
contiene i riferimenti ai preziari.
Sono presenti 2 NP non desumibili
dai preziari, per i quali non sono
presenti gli elementi per fare
I'analisi dei prezzi, per cui I'NP &
desunto da ricerche di mercato.

SICUREZZA Rif. Elab. PE_EO05.1 Piano di Sicurezza e C.
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7_

D,
& PROTOS

CHECK

DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA %

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO CLASSIFICAZ. | CONTRODEDUZIONI DEI RIVERIFICA PROTOS NUOVA
PROGETTISTI CHECK CLASS.
Rilievo n. 51 o o Il lay Out di cantiere & stato Rilievo superato con c
Il lay-out di cantiere mostra che la recinzione modificato prevedendo che le 'aggiornamento dell’elaborato
barriera antirumore, rendendolo inutilizzabile sede stradale. In PSC si indicano
ai pedoni per il tempo del cantiere. Tuttavia soluzioni alternative per la
non € stato indicato il percorso alternativo per circolazione pedonale, con
i pedoni. riferimento all’effettivo utilizzo di
quel marciapiede nelle condizioni di
assenza di manifestazioni
(inesistente) e durante le
manifestazioni medesime.
CONTRATTUALISTICA Rif.Elab.PE_E10 CSA PE_E02.4 Studio previsionale acustico
Rilievon. 52 _ _ NC Nel capitolato speciale dappalto & | Rilievo superato con c
Sirileva che’ lo Studio Acustico prescrive, a stato inserito un pannello che I'aggiornamento dell’elaborato
pagina 16, I'adozione di una barriera con rispetta le caratteristiche isolanti
caratteristiche isolanti di livello superiore a indicate nello studio acustico
quelle descritte nel capitolato speciale
d'appalto all’art. 13 (scheda tecnica degli
elementi costitutivi della barriera e del
montaggio).
CONTRATTUALISTICA Rif.Elab.PE_E10 CSA
Rilievo n. 53 N o La valutazione tecnica del Rilievo superato con c
All'art. 13, viene esplicitamente fatta progettista I'aggiornamento dell’elaborato

menzione del nome della ditta produttrice
della barriera contravvenendo a quanto

portava a ritenere, stante la
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D)
P PROTOS

CHECK
DIVISIONE ISPEZIONI

ACCREDIA X

UENTT ITAUANG DY ACCREDITAMINTO

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP

LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

RILIEVO

CLASSIFICAZ.

CONTRODEDUZIONI DEI
PROGETTISTI

RIVERIFICA PROTOS
CHECK

NUOVA
CLASS.

disposto dal D. Lgs 50/2016 all'art. 68
“Specifiche tecniche”

specificita e le caratteristiche di
affidabilita che 'opera deve avere,
che fosse opportuno avvalersi del
principio di equivalenza indicato nel
comma 6 dell’art. 68 del D.Lgs
50/2016 “Specifiche tecniche”. Nella
consapevolezza che I'opera va
eseguita con il rispetto di tempi
vincolanti, al fine di evitare qualsiasi
possibile futuro contenzioso, il
sottoscritto, in accoglimento al
rilievo 53 del verificatore, modifica
Il capitolato speciale d’appalto,
togliendo nel testo dellart. 24 il
riferimento esplicito alla tipologia
commerciale di prodotto assunto
come riferimento.
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b, ACCREDIA X
P PROTOS

CHECK
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

VENTE ITALANG DI ACCRIDITAMINTO

ISP N° 034 E

8.4 Giudizio complessivo

Il progetto oggetto della verifica costituisce base di gara di una procedura di evidenza
pubblica e di conseguenza la verifica € stata impostata seguendo le disposizioni dettate dal
codice dei Contratti e il D.P.R. 207/10.

Come evidenziato al paragrafo 5 le attivita di verifica svolte si riferiscono alla configurazione
del progetto trasmesso, come da elenco elaborati riportato in Allegato 1 (lettera di
trasmissione dei documenti trasmessi dal Comune di Casalecchio di Reno) ed in

considerazione degli aggiornamenti progettuali descritti al paragrafo 5.

Il controllo & stato quindi svolto sulla base della documentazione trasmessa in formato

digitale, pdf non editabile.

Si registra la completezza della documentazione progettuale ai sensi di quanto previsto
all'art.33 del D.P.R. 207/10 per quanto attiene all'aspetto amministrativo e di

documentazione generale.

Sulla scorta di quanto precede, e con le limitazioni descritte al paragrafo 1 del presente

documento, Protos Check ritiene che:

- le opere analizzate presentano una buona attendibilita tecnica e il progetto nel

complesso contiene gli elementi necessari alla definizione delle opere in progetto;

— permangono alcune note giudicate quali carenza formale o al piu, osservazioni, che
tuttavia si ritiene non pregiudicano la validabilita del progetto ed il cui recepimento

prima della gara € demandato alla gestione del procedimento da parte del RUP;

— l'esito della verifica sulla documentazione trasmessa consente a Protos Check Srl di
giudicare positivamente il progetto presentato, avendo registrato il recepimento dei
rilievi contenuti nel precedente Rapporto Intermedio e pertanto avendo classificato

conforme il progetto, senza evidenziare alcuna “Non Conformita”.
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VENTE ITALANG DI ACCRIDITAMINTO

ﬁ ACCREDIA
& PROTOS

CHECK

ISP N° 034 E

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP
DIVISIONE ISPEZIONI LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

9. DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Protos si impegna alla massima riservatezza con riferimento alle informazioni acquisite
durante lo svolgimento dell‘attivita di ispezione.

La riproduzione del presente Rapporto € consentita solo dietro autorizzazione esplicita del
Committente.

10. ALLEGATI

Allegato 1 — Lettera di trasmissione con Elenco elaborati esaminati
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Comune di Casalecchio di Reno fﬁ”
Via dei Mille, 9 ;:-
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Servizi al Territorio
Pianificazione Territoriale e Mobilita

Prot. 10287/2019 Casalecchio di Reno, 28/03//2019
VIA PEC
Fasc 06/03 - 804/2018

Protos Check S.r.l.
protoscheck@legalmail.it

E, p.c Real Station Srl
realstation@legalmail.it

E, p.c Adopera Srl
adoperasri@legalmail.it
C.a. Ing. Franco Spalazzese

E, p.c Arch. Ivano Ballarini
ivano.ballarini@archiworldpec.it

Oggetto: trasmissione dell’aggiornamento del progetto ebexulella barriera antirumore posta
sull'unita di attuazione denominata U.A. 8 nell'@mldel P.U.A. di recupero e riqualificazione
del sub 39 ai fini delle attivita di verifica airs dell’art. 26 del D.lgs 50/2016.

Spett.le Societa,

a seguito della Vostra verifica del progetto in ety (prot. n. 38360 del 03/12/2018) e delle
ulteriori verifiche da noi effettuate in merito eltaratteristiche isolanti della barriera antiruepor

il progetto esecutivo e stato aggiornato con paldre riguardo alla Relazione tecnica generale
ed al Capitolato speciale d’appalto.

A tal fine, prendendo atto degli accordi che avgi& instaurato con Real Station Srl, s
trasmettono in allegato alla presente gli elabagaéicutivi aggiornati della barriera antirumore
per una Vostra ulteriore attivita di verificasgnsi dall’art. 26 del D.Igs 50/2016.

| costi derivanti dalla vostra attivita dovrannese fatturati al Comune di Casalecchio di Reno,
che provvedera alla liquidazione, delegando il pagyato alla societa Real Station Srl medesima.
Gli esiti dovranno essere trasmessi allo scrivatée & per conoscenza alla societa in house

Adopera Srl all'attenzione dell'Ing. Franco Spakesez.

tel. 051 598 286 — fax 051 598 200 — territorio@comune.casalecchio.bo.it



Si riporta di seguito I'elenco degli elaborati asiéd aggiornati trasmessi:

Elaborato Descrizione

- PE_E00_Rev.2
- PE_EO1_Rev.2

- PE_E02.1_Rev.l

- PE_E022_ 1 Rev.l
e PE_E022 2 Rev.2
- PE_E02.3_Rev.l

- PE_E02.4_Rev.l

- PE_EO03 Rev.1A1l

- PE_EO03 Rev.1A?2

- PE_EO03 Rev.1A3

ELENCO DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA GENERALE

RELAZIONE FOTOGRAFICA

RELAZIONE DI CALCOLO

RELAZIONE GEOTECNICA_GEOLOGICA
CENSIMENTO E RISOLUZIONE DHEINTERFERENZE
STUDIO PREVISIONALE ACUSTICO

PLANIMETRIA GENERALE STATO ATURLE 1:500
PLANIMETRIA AREA BARRIERA STATATTUALE 1:200
OPERE U1l PARCHEGGIO 1_500

* PE_EO3_Rev.1 G.R. TAVOLA DI CONFRONTO 1:200

« PE_EO3 Rev.1P1
« PE_EO3 _Rev.1P?2
- PE_EO3 _Rev.1P 3
- PE_EO3 Rev.1P 4
« PE_EO3 Rev.1P5
- PE_E03 Rev.1P 6.2
- PE_EO03 Rev.1P 6.3

PLANIMETRIA GENERALE — STARROGETTO 1:500
PLANIMETRIA AREA BARRIERA ST® PROGETTO 1:200
PIANTA E PROSPETTO BARRIER200D

RETI TECNOLOGICHE E VERDEOD:2

SEZIONE E PARTICOLARI 1:100

STRUTTURALE MODULI BARRIERAGD:

STRUTTURALE CANCELLO E ARMATAMBLOCCHI

CONTRAPPESO BARRIERA 1:50

- PE_E04 Rev.l
- PE_E05.1_Rev.1
- PE_E05.2_Rev.1
- PE_E05.3_Rev.1
- PE_E06_Rev.1

- PE_E06_Rev.2

« PE_EO7 Rev.l

- PE_E08 Rev.l

- PE_E09 Rev.l

- PE_E09 Rev.2

- PE_E10.1_Rev.2
. 19026 _EPO1

. 19026 _EP02

. 19026 _EPO03

. 19026_EP04

. 19026_EPO5

. 19026 _EPO06

. 19026 _EPO7

Cordiali saluti

PIANO DI MANUTENZIONE DELDPERA
PIANO DI SICUREZZA E COORBIMENTO
FASCICOLO INFORMATIVO DI SIREZZA
CATEGORIE D’APPALTO E INCINEA MANO D'OPERA
COMPUTO METRIO ESTIMATIVO

COMPUTO METRIO ESTIMATIVO

QUADRO ECONOMICO

CRONOPROGRAMMA

ELENCO PREZZI UNITARI AN PREZZ

ELENCO PREZZI ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPADT PARTE TECNICA

IL DIRIGENTE

Arch. Vittorio Emanuele Bianchi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e smi)

tel. 051 598 286 — fax 051 598 200 — territorio@comune.casalecchio.bo.it



