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1 PREMESSA

La presente relazione, resa conformemente all’art.14, dell’Allegato XXI, al Decreto legislativo 12 Aprile

2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e art.24 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", si riferisce al progetto di realizzazione di una barriera

antirumore a protezione dell’abitato rispetto all’'insediamento del complesso Unipol Arena, in via Coppi in
comune di Casalecchio di Reno (BO).

2 CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

| lavori si svolgeranno sul fronte sud del complesso, in corrispondenza dell’uscita 6.

L’area & strettamente riservata all’'uso dell'impianto ricreativo.

Il piazzale a parcheggio e la zona d’uscita sono completamente occupate dagli spettatori durante gli eventi.

La barriera sara realizzata all’interno del perimetro del marciapiede che contorna il perimetro dell’U.A.8,

per cui le aree di lavorazione sono facilmente delimitabili senza interferenze.

Dalla lettura dello stato dei luoghi effettuata durante il sopraluogo non sono state individuate significative

interferenze superficiali, aree o interrate derivanti dalla presenza di sottoservizi.

Si individuano pertanto le seguenti possibili interferenze:

1.
2.
3.

INTERFERENZE PER SOTTOSERVIZI
INTERFERENZE TRA CANTIERE E SPETTATORI DURANTE GLI EVENTI
ACCESSO MEZZI TECNICI ALL'INTERNO DELL’AREA RECINTATA E ACCESSO ALLA CABINA ELETTRICA

Rispetto alle interferenze sopra definite si dovranno adottare le seguenti misure:

1.

INTERFERENZE PER SOTTOSERVIZI

La verifica delle interferenze € compiuta principalmente con le tavole dei sottoservizi riportate nel
progetto esecutivo di adeguamento del parcheggio.

| relativi lavori saranno eseguiti in data successiva, o comunque senza interferire con quelli della
barriera. In tavola A3 sono indicate le principali linee interrate, esistenti e di progetto.

Non si rileva la presenza di sottoservizi che possano interferire con le opere o che possano in qualche
modo mettere a rischio I'incolumita dei lavoratori o la stabilita delle opere nel corso della loro vita.

La quota di scavo prevista non puo interferire con i sottoservizi, in quanto superficiale, con la sola
eccezione dello scavo piu profondo delle buche per le piante, interferenza risolta con il posizionamento
delle alberature in punti non interessati da sottoservizi. Saranno oggetto di particolare attenzione gli
scavi in corrispondenza dei moduli 52, 53 e 54, per il passaggio del cavo elettrico proveniente dalla
cabina. Altra possibile interferenza si verifica con i cavi della rete di illuminazione pubblica, evidenziati
in tav. P.4 in corrispondenza del modulo 57.

Il progetto delle Opere di Ul del parcheggio prevede inoltre un allacciamento acqua e gas in
corrispondenza dei moduli 3 e 4. Le relative direzioni Lavori si relazioneranno per eseguire le
predisposizioni necessarie nel progetto barriera o per spostare gli allacciamenti al di fuori della barriera.
Il contatore dell’acqua sara il punto di allaccio della rete di irrigazione.
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3.

Altre linee presenti per pozzetti e scavi sono posti al di fuori della linea di posa della barriera. E’ prevista
la conferma dei punti di scarico delle caditoie. Non & conosciuta la quota e la posizione degli
allacciamenti delle caditoie, che, anche qualora risultassero superficiali, possono essere oggetto di
facile ripristino.

INTERFERENZE TRA CANTIERE E SPETTATORI DURANTE GLI EVENTI

Nel PSC sono indicati gli incantieramenti previsti in relazione alle varie fasi di lavoro.

Il cantiere si svolgera in concomitanza con I'apertura al Pubblico di Unipol Arena. La prima fase sara
relativa alla realizzazione delle opere stradali e delle fondazioni della barriera. A meta giugno ¢ previsto
I'inizio della posa dei moduli prefabbricati e l'innalzamento della barriera, il tutto come da
cronoprogramma.

Le recinzioni saranno progressivamente adeguate e modificate in relazione all’landamento del cantiere
e di specifiche esigenze derivanti dalla sicurezza della fruizione dell’accesso 6.

Il Coordinatore della Sicurezza, il Direttore dei Lavori e il Comune definiranno, di volta in volta, le
eventuali modifiche e integrazioni agli incantieramenti e le soluzioni da adottare per la risoluzione
delle interferenza che possano determinarsi tra I'utilizzo dell’Arena e il vicino cantiere.

ACCESSO MEZZI TECNICI ALL’INTERNO DELL’AREA RECINTATA E ACCESSO ALLA CABINA ELETTRICA

Il PSC prevede che I'area attigua alla cabina elettrica e la porzione di parcheggio attigua alla recinzione
dell’Arena restino liberi ed esterni al cantiere. Qualora sia necessario per esigenze specifiche recintare
dette aree all'interno del cantiere, I'accesso da parte di personale esterno di Arena o di ditte
manutentive sara consentito previa autorizzazione del Coordinatore e 'accompagnamento da parte del
Capocantiere.
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