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816-2 10 cronoprogramma

Mese Aprile 2019 Maggio 2019
Giorno 819 [10/11[12/13/14[15[16]17]18[19/20(21]22/23(24[25[26]27/28/29|30| 1 2|3 (4 [5]6 |78 |9 [10/11/12(13[14]15]|16[17|18[19]20/21(22[23[24]25/26|27|28
Lav. contemporanee rlprprprp2rrpo gt prjoptrptryptrjopryrfofryrjort o gyt y1ry22300232420212 0170001111t priof1y1
Numero addetti 212(2(2]4]2]0]2]2|212[2[2]0]2]2|2]0]2]2[0]2|2]0]2]2]2]0]2[2]2|2]4]4]/0]4]4/4|4]4|2]|0]2]2]2]2]2]|2]0]2]2

Pulizia vegetazione - Modifica viabilita

Accantieramento ed accessi

Realizzazione nuova passerella

Formazione di rilevato stradale
Operazioni HERA sottoservizi interferenti
Fondo stradale del rilevato

Demolizione vecchia passerella

Marciapiede ed accessorie al rilevato
Verifiche e collaudo nuova opera

Accantieramento 2

Scavi per nuova sede stradale
Fondazione e sede stradale

Pulizia vegetazione - Modifica viabilita
Modifiche alla viabilita
Opere stradali ed accessorie area parcheggio

Modifiche lay-out di cantiere

Scavi, fondazione stradale e manto d'usura

Fosso di scolo

Completamento opere e modifiche segnaletica orizzo...
Camminamenti lato Rio Verde
Segnaletica definitiva

Consegna delle aree
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816-2 10 cronoprogramma

Mese Ma; Giugno 2019 Luglio 2019
Giorno 2913043111 [2[3]4|5/617[8[9[10[11[12[13][14[15/16/17[18[19[20]2122/23124(25(26/27/28(29/30/ 1 |2 /3 14|5[6]7 8|9 [10[11[12({13/14[15[16[17]18
Lav. contemporanee i1ttt jofrfrjrpryryrfoptryir it ftrj1j0oltry1r{1{1{010(0{0f0j1 {21241 {0ftr {11 {rfrf1jojtryry1{21 1101 {1j1]1
Numero addetti 21212(2]0]2(2]2]2[2]2]0]2]2]2]2]|2]2]0]2]2]2[2]0]0]0J0JO0|3]|6]|6]3]|0]2]2]2[2]|2]|2]0]2]2]|2]4|2|2]0]2]2]|2]2

Pulizia vegetazione - Modifica viabilita

Accantieramento ed accessi

Realizzazione nuova passerella

Formazione di rilevato stradale
Operazioni HERA sottoservizi interferenti

Fondo stradale del rilevato

Demolizione vecchia passerella

Marciapiede ed accessorie al rilevato
Verifiche e collaudo nuova opera

Accantieramento 2

Scavi per nuova sede stradale
Fondazione e sede stradale

Pulizia vegetazione - Modifica viabilita
Modifiche alla viabilita
Opere stradali ed accessorie area parcheggio

Modifiche lay-out di cantiere

Scavi, fondazione stradale e manto d'usura

Fosso di scolo

Completamento opere e modifiche segnaletica orizzo...
Camminamenti lato Rio Verde
Segnaletica definitiva

Consegna delle aree
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Mese Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019
Giorno 19120(21]22123124125|26/27(28(29130(31| 123456789 |10[11[12]13[14[15]16/17[18]19/20(21/22|23|24(25|26/27|28/29130|31| 1|23 |14|5]67
Lav. contemporanee i1/2/0(2(1r {1 f1ry1rprjpoj gty rjol ot ytrlor ottt triol2y2i20t it ol Qi1
Numero addetti 2/4/0[4121212]2]2]0}2]2]2]2|2]2]0]2]2]2]2|3|2]0]2]2|2]0]2]2|0]2]2|2|2]|2]2|/0]4]4]4]2|2]|2]0]2|2]|2]2|2]|2

Pulizia vegetazione - Modifica viabilita

Accantieramento ed accessi

Realizzazione nuova passerella

Formazione di rilevato stradale

Operazioni HERA sottoservizi interferenti

Fondo stradale del rilevato

Demolizione vecchia passerella

Marciapiede ed accessorie al rilevato
Verifiche e collaudo nuova opera

Accantieramento 2

Scavi per nuova sede stradale
Fondazione e sede stradale

Pulizia vegetazione - Modifica viabilita
Modifiche alla viabilita
Opere stradali ed accessorie area parcheggio

Modifiche lay-out di cantiere

Scavi, fondazione stradale e manto d'usura

Fosso di scolo

Completamento opere e modifiche segnaletica orizzo...
Camminamenti lato Rio Verde

Segnaletica definitiva

Consegna delle aree
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Mese Settembre 2019
Giorno 819 [10[11[12]13]14/15/16/17[18[19]20
Lav. contemporanee oyt (1 {t{1]1/1{of1{oJ1y11/1
Numero addetti 0]2]2[2]2|2[2]0]2]0]2]|2]2

Accantieramento ed accessi

Realizzazione nuova passerella

Formazione di rilevato stradale
Operazioni HERA sottoservizi interferenti

Fondo stradale del rilevato

Demolizione vecchia passerella

Marciapiede ed accessorie al rilevato

Verifiche e collaudo nuova opera

Accantieramento 2

Scavi per nuova sede stradale
Fondazione e sede stradale

Pulizia vegetazione - Modifica viabilita
Modifiche alla viabilita
Opere stradali ed accessorie area parcheggio

Modifiche lay-out di cantiere

Scavi, fondazione stradale e manto d'usura

Fosso di scolo

Completamento opere e modifiche segnaletica orizzo...
Camminamenti lato Rio Verde
Segnaletica definitiva

Consegna delle aree
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