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PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) & redatto ai sensi dell'art. 100, c. 1, del D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in
conformita a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.

L'obiettivo primario del PSC & stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di
prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilita.

Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
e identificazione e descrizione dell'opera;
e individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
e analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

e organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:
e relazione sulle prescrizioni organizzative;
e lay-out di cantiere;

e analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;

e coordinamento dei lavori, tramite:
e pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante
I'articolazione delle fasi lavorative;
e prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attivita altrimenti
incompatibili;

e stima dei costi della sicurezza;

e organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente
affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze;

o allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita durante
I'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese
esecutrici.

Per tale motivo sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire
dettagli sull'organizzazione e I'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di
sicurezza e coordinamento.
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Premessa

Contenuti minimi previsti del PSC
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Riferimenti nel presente PSC

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

Dati generali — Dati identificativi

a) 1) l'indirizzo del cantiere; .
.. . L , . . del cantiere

2) la descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle Dati generali — Descrizione

scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; dell’opera
L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con . . . .
e . . gg. . P . . g P . Soggetti — Responsabile dei lavori,
I'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per . .

. . . . N . coordinatori ecc.
la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del arees .

. . . . . Responsabilita — Descrizione

b) | coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso compiti

coordinatore per |I'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli .
o N . . . . Imprese — Anagrafica imprese /
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei )
. . Anagrafica lavoratore autonomo
lavoratori autonomi;
Una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei
rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle I - .

c) S . C o . e .| Lavorazioni — Fasi di cantiere
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e . . .
€ Progertu & /1ePp ! P Area di cantiere — Area del sito e
d) | protettive, in riferimento:
\ . . . S . del contesto
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4,;
Organizzazione del cantiere:
Layout;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4,; Fasi organizzative;
Relazione organizzazione di
cantiere;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4; Lavorazioni — Fasi di cantiere
L . . . . . o Coordinamento lavori:
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di . .
. e . . L Diagramma di Gantt
e) protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai . . .
Sy . Misure di coordinamento
sensi dei punti 2.3.1.,2.3.2. e 2.3.3; .
interferenze
Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese . .
. . e AP Coordinamento lavori:
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla . . .
f) . . . . . e Misure di coordinamento uso
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
. . L . comune
protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5,;
Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché Coordinamento lavori:

g) della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori Modalita cooperazione e
autonomi; coordinamento
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle . . .

e . RO Organizzazione del cantiere:

h) | emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma

4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

Schede di emergenza

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono
il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno;

Coordinamento lavori:
- Diagramma di Gantt

La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

Stima costi della sicurezza —
Computo metrico
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Dati identificativi del cantiere

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO

COMMITTENTI

Ragione sociale ADOPERA Srl

Legale rappresentante COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Indirizzo VIA G. ROSSA, 1/3 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Codice Fiscale 02780831208

Partita IVA 02780831208

Recapiti telefonici 051/598361 - Fax 051/598387

e e

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE

Indirizzo Via dei Mille/Via Canale - Casalecchio di Reno (BO)
Data presunta inizio lavori 16/09/2019
Data presunta fine lavori 20/12/2019

Durata presunta lavori

(gg lavorativi) 69

Ammontare presunto lavori [€] |168.000,00

Numero uomini-giorno 481
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Dati identificativi del cantiere

1.3. DESCRIZIONE ATTIVITA DI CANTIERE

Il presente intervento costituisce il primo stralcio del progetto generale di manutenzione straordinaria del Ponte della
Pace che fa parte del “Programma triennale opere pubbliche 2017 — 2019” approvato dal Consiglio comunale di
Casalecchio di Reno con Delibera n. 12/2017 con l'obiettivo di conservare I'integrita del ponte e prevenire eventuali
pericoli.
A seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati, viste la tipologia dei lavori da eseguire e soprattutto la presenza del
corso d’acqua sottostante, € emerso che non & possibile accedere ai luoghi di intervento mediante Dispositivi di
Protezione Collettiva quali ponteggi, ponteggi mobili, cestelli (se non nella parte in destra idraulica in corrispondenza
della pista ciclo pedonale che passa sotto la passerella) o piattaforme idrauliche fisse o semoventi e nemmeno
utilizzare navicelle da posizionare a servizio delle strutture. E pertanto & stato definito che le lavorazioni che
interessano le parti sottostanti il piano dell'impalcato saranno svolte con l'ausilio di sistema di accesso e
posizionamento mediante funi. Si prevede quindi di eseguire le seguenti lavorazioni con operatori in fune:
- Predisposizione di rete anti-caduta certificata come da normativa EN1263/1 tipologia S (vedi capitolo opere
provvisionali) e vincolata alle funi stabilizzanti della passerella.
- Predisposizione degli accessi in fune all'intradosso del camminamento mediante ancoraggi provvisori alla
struttura metallica (montanti dei parapetti delle “gondole”).
- Predisposizione presidi per manovre di emergenza e recupero.

In particolare sono previsti in questo primo stralcio, i seguenti lavori:

DELIMITAZIONE DEL CANTIERE

e  Reti di delimitazione delle aree
e Segnaletica

e  Baracca di cantiere

e WC chimico

VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

e Smontaggio dei carter in corrispondenza dei singoli montanti
e Eventuale sostituzione di faretti

e Riposizionamento dei carter di chiusura

POSIZIONAMENTO RETI DI PROTEZIONE
Posizionamento reti anti caduta al di sotto dell’impalcato con fissaggio alle funi strutturali

SMONTAGGIO IMPALCATO IN LEGNO

e  Smontaggio grigliato di bordo in lamiera grecata tra le gondole

e Smontaggio (e smaltimento) profilati di fissaggio e profilati longitudinali

e Smontaggio impalcato in legno (2 addetti nel vuoto +2 addetti nel vuoto +1 preposto sull’'impalcato)

Avverra da sotto con funi agganciate alla struttura (montanti parapetto, corrente centrale flangiato e controventi):
o Prevedere grigliato di sicurezza sul piano tra le gondole
o Smontaggio profilati di irrigidimento delle tavole
o Taglio delle tavole ed estrazione dei bulloni di fissaggio alle gondole

FORI PER SVUOTAMENTO ACQUA DALLE GONDOLE E RISIGILLATURA

L'intervento verra eseguito da sotto, con addetti agganciati a funi di sicurezza ancorate alla struttura (montanti
parapetto, corrente centrale flangiato e controventi)

e Esecuzione fori dei profilati inferiori costituenti le gondole e attesa svuotamento acqua interna

e Sigillatura dei fori eseguiti per garantire tenuta stagna

IRRIGIDIMENTO DELLE LASTRE LATERALI DELLE GONDOLE DEFORMATE

L'intervento verra eseguito da sotto, con addetti agganciati a funi di sicurezza ancorate alla struttura (montanti
parapetto, corrente centrale flangiato e controventi)

e  Esecuzione fori per passaggio di barra di irrigidimento trasversale delle lastre laterali delle gondole deformate

e Inserimento barre e fissaggio con dadi di serraggio

e Sigillatura in corrispondenza dei dadi di serraggio

TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE INTERNO DELLE LAMIERE DELLE GONDOLE

Trattamento anticorrosione delle superfici interne mediante inserimento di un anticorrosivo con metodo di
riempimento e svuotamento con un prodotto di tipo ad emulsione; il prodotto cosi inserito sara in buona parte
recuperato per effettuare lo stesso trattamento nelle gondole successive. L'intervento verra eseguito da sopra (foro,
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Dati identificativi del cantiere

riempimento con emulsione, sigillatura) e da sotto (foro/i, recupero emulsione, sigillatura foro/i) con addetti

agganciati a funi di sicurezza ancorate alla struttura (montanti parapetto, corrente centrale flangiato e controventi)

e Esecuzione di un foro sul profilato superiore delle gondole per consentire il riempimento all'interno della gondola
con un prodotto anti corrosivo di tipo ad emulsione

e Esecuzione diforo/i sulla parte inferiore della gondola per svuotamento emulsione interna

e Recupero dell'emulsione per riutilizzo in gondola successiva

o Sigillatura dei fori eseguiti (superiore ed inferiore) per garantire tenuta stagna

VERIFICA DEL SERRAGGIO DELLE BULLONATURE (avverra da sotto con funi agganciate alla struttura (montanti
parapetto, corrente centrale flangiato e controventi)

e Del corrente centrale flangiato

e Dei controventi

PULIZIA CON SABBIATURA DELLA STRUTTURA METALLICA

L'intervento verra eseguito da sotto, con addetti agganciati a funi di sicurezza ancorate alla struttura (montanti
parapetto, corrente centrale flangiato e controventi)

e Sabbiatura delle parti metalliche che andranno poi trattate e verniciate

e  Recupero detriti e materiali depositati sulla rete anti polvere con aspiratori

CICLO DI PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE PARTI METALLICHE

Per il corrente centrale flangiato, i controventi e le gondole I'intervento verra eseguito da sotto, con addetti agganciati
a funi di sicurezza ancorate alla struttura; per le parti relative ai montanti delle gondole ed ai supporti per le funi
stabilizzanti si procedera una volta posato il piano dell'impalcato. Il ciclo anticorrosivo scelto per tutte le parti
metalliche della struttura & quello previsto dalla normativa ISO 12944-4 per categorie di corrosivita atmosferica C4-H
con durata alta (pit di 15 anni) ed & cosi costituito: primer epossidico 2K al fosfato di zinco spessore del film secco
(DFT) 80 micron; intermedio epossipoliammidico 2K HS con ossido di ferro micaceo spessore del film secco (DFT) 120
micron (due mani); finitura acrilica 2K spessore del film secco DFT 80 micron.

e Lavaggio con acqua fresca in pressione per rimozione contaminazioni e patine

e Ciclo di preparazione e verniciatura delle parti inferiori

e Sfilaggio delle funi inox del parapetto a correre

e Ciclo di preparazione e verniciatura delle parti superiori

e Infilaggio funiinox a correre del parapetto

ADEGUAMENTO QUOTA DEL CORRIMANO
. Saldatura del tubolare corrimano per ripristino quota a norma

POSA DEL NUOVO IMPALCATO

e Posa e fissaggio dei profilati di sostegno del grigliato

e Posa e fissaggio del grigliato di appoggio delle tavole

e  Fissaggio magatelli

e Posatavole

e  Posa del grigliato di bordo in lamiera grecata tra le gondole

SISTEMAZIONE DELLE AREE DI INGRESSO ALLA PASSERELLA
e Adeguamento quote sbhordi
e Ripristino aree ingresso alla passerella

SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE
e  Smontaggio reti di delimitazione delle aree
e Smobilitazione baracca di cantiere e WC chimico

Per tutta la durata dei lavori la passerella restera chiusa al passaggio dei non addetti ai lavori e tutta l'area di
intervento delimitata da adeguata recinzione.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Dati identificativi del cantiere

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. relativamente alle indicazioni sull'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento
all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

L'obiettivo primario del presente documento e quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui della
progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze
(fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilita.

Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si riferiscono ai
rischi di progettazione, cioé desunta dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza, in altri termini, in
assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel presente documento. L'applicazione delle procedure e delle
protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il livello dei rischi entro limiti di accettabilita, cioé
con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o piccola ferita, ...) ma frequenti o di causare danni anche
piu elevati ma molto raramente.

La metodologia di valutazione adottata & quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) & rappresentato
dal prodotto dalla probabilita (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 3, con la
magnitudo (M), cioé dell'entita del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3.

| significati della probabilita e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nelle tabelle seguenti.

P | Livello di probabilita Criterio di Valutazione

- La mancanza rilevata puo provocare un danno, anche se in modo
automatico o diretto

3 | Probabile - E noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata
sorpresa in azienda

- La mancanza rilevata pud provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.

- Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi.

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

2 | Poco probabile

- La mancanza rilevata puo provocare un danno per la concomitanza di
piu eventi poco probabili indipendenti.

- Non sono noti episodi gia verificatisi.

- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita

1 | Improbabile

M Livello del danno Criterio di Valutazione

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita
3 | Grave parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile.

2 | Medio . . . -
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita rapidamente
1 | Lieve reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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Probabilita

Pertanto, il significato del livello di rischio & il seguente:

Dati identificativi del cantiere

L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, & descritto da uno dei nove quadranti del grafico seguente.

Magnitudo

molto basso improbabile lieve
basso poco probabile lieve
improbabile moderata
medio probabile lieve
poco improbabile moderata
improbabile grave
alto poco probabile grave
probabile moderata
molto alto probabile grave
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Ragione sociale HYDROGEO ENGINEERING SRL (Ing. Massimiliano Cocchi)
Indirizzo Via G. Rossa, 76 - Casalecchio di Reno (BO)

Codice Fiscale 02618731208

Partita IVA 02618731208

Recapiti telefonici 051/6130176 - cell. 348/1322319 - Fax 051/6130166
S osacerufcata@pos marogeo-eng.t

Ragione sociale

Ragione sociale Arch. Vittorio Emanuele Bianchi

Indirizzo Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Recapiti telefonici 051598111

Mail/PEC vebianchi@comune.casalecchio.bo.it

Ente rappresentato COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Ragione sociale Dott. Ing. Francesco Maria Cellini

Indirizzo Via G. Rossa, 1/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Codice Fiscale 02780831208

Partita IVA 02780831208

Recapiti telefonici 051/598361

Mail/PEC fcellini@adoperasrl.it

Ente rappresentato ADOPERA Srl
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3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

Elenco imprese

Ragione sociale Impresa affidataria
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4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE

Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

4.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI
Caratteristiche generali del sito
Le lavorazioni previste si svolgeranno limitatamente al ponte oggetto dell'intervento; 'unica interferenza con I'esterno
del cantiere potranno essere le aree di stoccaggio delle tavole (sia quelle smontate che quelle nuove da posare).

Dette aree, inizialmente individuate nel presente PSC, verranno di seguito concordate con Committente ed impresa.

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche
Non sono presenti problematiche derivanti da condizioni geotecniche e/o geologiche né da rischio di esondazione

4.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

Piano delle demolizioni- Emissione di rumori

La propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature
Scelte progettuali, procedure e |adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori piu rumorosi, in

misure preventive e protettive |vicinanza delle altre proprieta, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata
e del pomeriggio.

Soggetto incaricato

Responsabile del cantiere
contrattualmente P

Tempistica dell’intervento Durante I'esecuzione delle fasi di demolizione

Proiezione di materiali e schegge

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la possibilita di rilascio di materiali verso
I'esterno dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori ed il CSE € necessario un
Scelte progettuali, procedure e |sopralluogo in cantiere cosi da organizzare le lavorazioni e stabilire modalita di
misure preventive e protettive |esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose.

- Per impedire le proiezioni di materiali, anche involontarie, nelle zone
corrispondenti agli interventi, dovranno essere adottati tutti quegli opportuni
accorgimenti, in relazione alle caratteristiche del lavoro stesso.

Soggetto incaricato

Responsabile del cantiere
contrattualmente

Durante l'esecuzione delle fasi di demolizione

Tempistica dell’intervento L . . . .- .
Durante le operazioni di preparazione e di verniciatura delle superfici metalliche

4.3. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO

Agenti atmosferici

Scelte progettuali, procedure e | - Le lavorazioni sono eseguite all'aperto, prevalentemente, nel periodo
misure preventive e protettive |autunnale e invernale e sono quindi soggette a rischio di: scariche atmosferiche,
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pioggia, vento, neve, gelo, ecc..
Sospendere, se necessario, i lavori sulla base del CCNL.

Tempistica dell’intervento

Prima dell'inizio delle lavorazioni predisporre baraccamento.
Durante le lavorazioni mettere in atto, se necessario, le altre procedure.

4.4. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITA DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO

Caduta di materiali dall'alto

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di rischio di caduta di materiali
all'esterno dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE & necessario un
sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose.

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Tempistica dell’intervento

Piano delle demolizioni- Emissione di rumori

La propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori piu rumorosi, in
vicinanza delle altre proprieta, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata
e del pomeriggio.

Durante Il'esecuzione delle fasi di demolizione

Proiezione di materiali e schegge

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la possibilita di rilascio di materiali verso
I'esterno dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori ed il CSE & necessario un
sopralluogo in cantiere cosi da organizzare le lavorazioni e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose.

- Per impedire le proiezioni di materiali, anche involontarie, nelle zone
corrispondenti agli interventi, dovranno essere adottati tutti quegli opportuni
accorgimenti, in relazione alle caratteristiche del lavoro stesso.

Rumore

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la possibilita di rilascio di emissioni di
rumori molesti verso esterno dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori ed il CSE € necessario un
sopralluogo in cantiere cosi da organizzare le lavorazioni e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose.
-L'Impresa affidataria dovra prendere visione della classificazione adottata per
I'area di intervento e, in quanto presumibile il superamento dei limiti massimi di
emissione acustica indicati dal Comune per la zona in esame necessario, chiedere
deroga allo stesso Comune (Legge n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h - D.P.C.M.
14 novembre 1997 - L.R. 10 maggio 1999 n. 21 - Art. 7).
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Fasi di organizzazione

5. FASI DI ORGANIZZAZIONE

Elenco delle fasi organizzative

Accessi e circolazione pedonale in cantiere — allestimento e smantellamento
Baracche di cantiere - allestimento e smantellamento

Delimitazione lavori stradali - allestimento e smantellamento

Deposito di materiali chimici in genere - allestimento e smantellamento

Deposito materiali infiammabili ed esplosivi - allestimento e smantellamento
Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno - allestimento e smantellamento
Servizi igienici di cantiere - allestimento e smantellamento
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Categoria Accessi e viabilita di cantiere

Descrizione Definizione delle delimitazioni delle aree di cantiere e degli accessi in corrispondenza delle
(Tipo di intervento) |due sponde (vedi elaborato).

= Autocarro con gru
= Utensili manuali

Attrezzature

Caduta di materiali dall'alto

Cesoiamento, stritolamento Medio

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio

Investimento

Movimentazione manuale dei carichi

Oli minerali e derivati

Polveri, fibre

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio

Rumore

Urti, colpi, impatti, compressioni

Accesso e circolazione degli addetti ai lavori

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario,
separati da quelli dei mezzi meccanici.

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose.

Deve altresi essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in profondita.

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita
diurne e notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Vie e uscite di emergenza

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il pil rapidamente possibile un
luogo sicuro. In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza da parte dei lavoratori.

Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attivita prevedere in modo adeguato
numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza.

Caduta di materiali dall'alto

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
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parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale. Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sotto impalcati robusti di altezza 3 m. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime
o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti
mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere
disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
In prossimita di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m
dalle parti piu sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del
carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza non puo essere rispettata interpellare
I'ente erogatore per la disattivazione della linea.

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi piu
di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei
motori. Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze
di macchine dotate di motore a combustione interna.

Investimento

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilita, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocita a passo d'uomo. Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire I'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi. Le attivita con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attivita manuali. Gli addetti durante I'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Oli minerali e derivati

Durante le attivita di manutenzione delle macchine e degli impianti i lavoratori possono essere esposti ad agenti
chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per
impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli addetti devono indossare indumenti protettivi,
utilizzare i dpi specifici (occhiali per la protezione degli occhi e guanti per la protezione della cute). Durante la fase i
lavoratori devono osservare le norme igieniche evitando di bere, fumare e mangiare con le mani sporche.

Polveri, fibre

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione
delle polveri & necessario:- usare utensili a bassa velocita e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i
lavori siano eseguiti in ambienti confinati € opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare
dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo
FFP2.Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
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eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la quantita di polveri o fibre presenti
superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle
stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita.

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). Viene
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. Sono
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. Nell'area di
lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere
allontanato.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove & prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. Durante l'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto.
Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e opere
devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati. La
presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e transennati.
Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilita del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del
percorso dei mezzi:- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del terreno e quando &
necessario si provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse;- la macchina e affidata a conduttori di
provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico;- viene verificato periodicamente lo stato di
usura dei pneumatici;- il posto di guida delle macchine é protetto;- il transito avviene sempre a velocita moderata;-
durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto & vietata la presenza del conduttore nella cabina di
guida.

Rumore

Le zone di lavoro in cui si svolgono attivita rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e
simili) devono essere segnalate in modo da evitare I'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in
cui si svolgono altre lavorazioni. Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Durante I'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando I'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Misure preventive della fase

[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il piu possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei
carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto,
ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in
modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando
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possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi
movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore
di un'ora, & prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg,
ma richiedere I'aiuto di un altro lavoratore.

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

Categoria Baraccamenti e servizi vari

Descrizione
(Tipo di intervento)

Attrezzature = Autocarro con gru
= Utensili elettrici portatili

Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco.

Caduta a livello e scivolamento

Caduta di materiali dall'alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Cesoiamento, stritolamento

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Investimento

Oli minerali e derivati

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Rumore

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni
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Procedure operative

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato |'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.

| depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.

Misure preventive e protettive

Caduta di materiali dall'alto

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale. Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Prima dell'utilizzo gli addetti sono obbligati a verificare I'efficienza delle parti soggette a vibrazioni, usura, ecc... e,
nel caso riscontrino delle inefficienze, a comunicarle al preposto. Devono essere effettuati controlli iniziali e
periodici di manutenzione e revisioni periodiche degli organi e dei dispositivi soggetti ad usura od a perdere le
caratteristiche originarie secondo le indicazioni della casa costruttrice. | risultati dei controlli e i verbali di verifica
devono essere registrati e conservati.

Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime
o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti
mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere
disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Contatti con macchinari o organi in moto

Per I'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza. | lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi I'esecuzione della fase. Le
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. Durante
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.
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Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
In prossimita di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m
dalle parti piu sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del
carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza non puo essere rispettata interpellare
I'ente erogatore per la disattivazione della linea.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere
sistemato al piano in modo sicuro. | continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalita del suo interruttore differenziale. In caso di
malfunzionamento sospendere I'uso del quadro fino alla sua sostituzione. | cavi elettrici, le prolunghe volanti devono
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e
di attrezzature. Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua
e polveri. Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la
protezione dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti. Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere
sottoposti a manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi piu
di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei
motori. Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze
di macchine dotate di motore a combustione interna.

Investimento

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.l mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilita, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocita a passo d'uomo. Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi. Le attivita con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attivita manuali. Gli addetti durante I'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Oli minerali e derivati

Durante le attivita di manutenzione delle macchine e degli impianti i lavoratori possono essere esposti ad agenti
chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per
impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli addetti devono indossare indumenti protettivi,
utilizzare i dpi specifici (occhiali per la protezione degli occhi e guanti per la protezione della cute). Durante la fase i
lavoratori devono osservare le norme igieniche evitando di bere, fumare e mangiare con le mani sporche.

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. Sono
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. Nell'area di
lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere
allontanato.
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Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove e prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. Durante |'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con I'attrezzatura in moto.
Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e opere
devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati. La
presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e transennati.
Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilita del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del
percorso dei mezzi:- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del terreno e quando &
necessario si provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse;- la macchina e affidata a conduttori di
provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico;- viene verificato periodicamente lo stato di
usura dei pneumatici;- il posto di guida delle macchine e protetto;- il transito avviene sempre a velocita moderata;-
durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto & vietata la presenza del conduttore nella cabina di
guida.

Rumore

Le zone di lavoro in cui si svolgono attivita rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e
simili) devono essere segnalate in modo da evitare I'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori. Le
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in
cui si svolgono altre lavorazioni. Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Durante I'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando |'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori. Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto. Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Vibrazioni

Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate
di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. L'organizzazione del lavoro deve prevedere
la rotazione tra gli operatori.

Misure preventive della fase

[Caduta a livello e scivolamento]

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori.

Qualora le lavorazioni richiedono I'occupazione di una o piu vie di transito € necessario interdire la zona al transito
con sbarramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. Per garantire I'accesso in modo
sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la larghezza delle vie deve essere di
almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con
parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la
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rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, I'accesso alla zona di transito deve essere
impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di
lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne. Durante |'esecuzione della fase i lavoratori
per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.

[Calore, fiamme, incendio]

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti inflammabili, esplosivi o combustibili, devono
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive;
gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né
introdotte fiamme libere o corpi caldi;

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche elettrostatiche o la
produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;

- all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali
ricordanti il pericolo;

- durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente
al fine di evitare ustioni e focolai di incendio.

Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.

[Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento]

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. Le recinzioni,
delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Gli accessori di
sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura.
Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni. Per il sollevamento dei
materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le braghe. Il gancio deve essere
munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente. Prima di effettuare I'imbragatura del
carico I'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:

- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;

- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro
di gravita del carico;

- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;

- effettuare I'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso & fermo usando un tirante ad
uncino;

- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare I'equilibrio dello stesso;

- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;

- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del
carico;

- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione
= Guanti antitaglio

= Qcchiali a mascherina
= Scarpe disicurezza
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Delimitazione lavori stradali — allestimento e smantellamento

Categoria Delimitazione area di cantiere

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con rete elettrosaldata su supporti amovibile
Descrizione H=2 m o con rete in polietilene alta densita sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
(Tipo diintervento)  |fissati nel terreno a distanza di 1 m.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con gru

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Lieve
Caduta di materiali dall'alto Alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine Lieve
Cesoiamento, stritolamento Medio
Crollo o ribaltamento materiali depositati Lieve
Investimento Alto

Microclima severo per lavori all'aperto Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Procedure operative

Istruzioni di montaggio

Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.

Misure preventive e protettive

Caduta di materiali dall'alto

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale. Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
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protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Prima dell'utilizzo gli addetti sono obbligati a verificare I'efficienza delle parti soggette a vibrazioni, usura, ecc... e,
nel caso riscontrino delle inefficienze, a comunicarle al preposto.Devono essere effettuati controlli iniziali e periodici
di manutenzione e revisioni periodiche degli organi e dei dispositivi soggetti ad usura od a perdere le caratteristiche
originarie secondo le indicazioni della casa costruttrice. | risultati dei controlli e i verbali di verifica devono essere
registrati e conservati.

Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime
o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti
mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere
disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Investimento

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilita, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocita a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire I'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attivita con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attivita manuali.Gli addetti durante I'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove e prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e

opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Rumore

Le zone di lavoro in cui si svolgono attivita rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e
simili) devono essere segnalate in modo da evitare |'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante I'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando |'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare |'elmetto.

Misure preventive della fase
[Caduta a livello e scivolamento]
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Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori.

Qualora le lavorazioni richiedono I'occupazione di una o pil vie di transito & necessario interdire la zona al transito
con sharramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.

Per garantire I'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. Nelle zone in cui
le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, I'accesso alla
zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.

Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita diurne e
notturne. Durante I'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare
scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.

[Crollo o ribaltamento materiali depositati]

| depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali. Gli spazi devono avere altresi una superficie adeguata in relazione alla
forma per permettere una sicura ed agevole movimentazione dei carichi manuale e meccanica. Gli addetti per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare I'elmetto protettivo.

[Movimentazione manuale dei carichi]

Usare il pil possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. Usare attrezzatura idonea in base
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso
di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7
minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere I'aiuto di un altro lavoratore.[Proiezione
di schegge e frammenti di materiale]Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o
la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti,
visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero
scheggiarsi durante la lavorazione.Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze
per il personale non addetto ai lavori.Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di
materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e
vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le
lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente
necessario alle lavorazioni deve essere allontanato.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Guanti antitaglio

= QOcchiali a mascherina

= Scarpe disicurezza
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Deposito di materiali chimici in genere — allestimento e smantellamento

Categoria Preparazione area stoccaggio o depositi materiali

Descrizione Preparazione area di cantiere per stoccaggio provvisorio dei materiali o prodotti chimici da
(Tipo di intervento) |utilizzare nelle varie fasi lavorative

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro con gru

Attrezzature = Martello
= Piccone
Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento Lieve
Caduta di materiali dall'alto Alto
Cesoiamento, stritolamento Medio
Crollo o ribaltamento materiali depositati Lieve
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto
Investimento Alto
Microclima severo per lavori all'aperto Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Medio
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Misure preventive e protettive

Caduta di materiali dall'alto

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.l depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime
o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti
mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cio non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere
disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.
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Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
In prossimita di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m
dalle parti piu sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del
carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza non puo essere rispettata interpellare
I'ente erogatore per la disattivazione della linea.

Investimento

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilita, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocita a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire I'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attivita con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attivita manuali.Gli addetti durante I'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove & prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante I'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Rumore

Le zone di lavoro in cui si svolgono attivita rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e
simili) devono essere segnalate in modo da evitare I'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante I'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando |'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Misure preventive della fase

[Caduta a livello e scivolamento]

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori.

Qualora le lavorazioni richiedono I'occupazione di una o pil vie di transito & necessario interdire la zona al transito
con sbarramenti per impedire I'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire |'accesso in modo
sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la larghezza delle vie deve essere di
almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con
parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la
rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, I'accesso alla zona di transito deve essere
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impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di
lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.Durante I'esecuzione della fase i lavoratori
per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Crollo o
ribaltamento materiali depositati]l depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi,
pile devono essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie
uniformi, terreni compatti in modo da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.Gli spazi devono avere altresi una
superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole movimentazione dei carichi
manuale e meccanica. Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare I'elmetto
protettivo.

[Movimentazione manuale dei carichi]

Usare il pit possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. Usare attrezzatura idonea in base
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa. Mantenere la schiena e le braccia rigide. Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. In
caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7
minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro
lavoratore.[Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento]L'accesso di non addetti ai lavori
alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robuste e durature, munite di
segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono
essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche
nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Per il sollevamento dei materiali minuti
devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni. Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali
legname, ferro e simili devono essere utilizzate le braghe. Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la
carico di fuoriuscire accidentalmente. Prima di effettuare l'imbragatura del carico I'addetto in relazione alla
dimensione del carico deve:- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;- utilizzare invece
braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro di gravita del
carico;- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le
braghe;- effettuare I'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso & fermo usando un tirante
ad uncino;- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare I'equilibrio dello stesso;- utilizzare gli
appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;- ricevere il carico solo da posizione sicura e non
rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del carico;- verificare che il dispositivo del gancio sia
funzionante per evitare la caduta del materiale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Guanti antitaglio

= Scarpe disicurezza
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Deposito materiali inflammabili ed esplosivi — allestimento e smantellamento

Categoria Preparazione area stoccaggio o depositi materiali

Descrizione Preparazione area di cantiere per stoccaggio provvisorio dei materiali o prodotti inflammabili
(Tipo di intervento) |e/o esplosivi da utilizzare nelle varie fasi lavorative

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con gru

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Lieve
Caduta di materiali dall'alto Alto

Crollo o ribaltamento materiali depositati Lieve
Esplosione Medio
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto

Incendio Lieve
Investimento Alto

Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Misure preventive e protettive

Caduta di materiali dall'alto

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.l depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
In prossimita di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m
dalle parti piu sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del
carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza non puo essere rispettata interpellare
I'ente erogatore per la disattivazione della linea.

Investimento

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.l mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
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manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilita, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocita a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attivita con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attivita manuali.Gli addetti durante I'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove & prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante I'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e

opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando |'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Misure preventive della fase

[Caduta a livello e scivolamento]

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono I'occupazione di una o piu vie di transito & necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per
garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la larghezza
delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm, devono
essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le
lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, I'accesso alla zona
di transito deve essere impedita con sharramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di
accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.Durante I'esecuzione
della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola
antiscivolo.

[Crollo o ribaltamento materiali depositati]

| depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.Gli spazi devono avere altresi una superficie adeguata in relazione alla
forma per permettere una sicura ed agevole movimentazione dei carichi manuale e meccanica.Gli addetti per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare I'elmetto protettivo.

[Esplosione]

| lavori che comportano un pericolo d'incendio devono essere pianificati e eseguiti in modo che i posti di lavoro
possano essere evacuati senza rischio in caso d'incendio.Mezzi e impianti di estinzione adattati alle diverse materie
combustibili devono essere a disposizione in immediata prossimita.Le zone esposte al pericolo d'esplosione devono
essere bloccate e segnalate con un cartello triangolare d'avvertimento.

[Incendio]
Nelle lavorazioni dove & previsto I'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione & necessario allontanare
e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze inflammabili poste nelle vicinanze.Deve essere
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prevista e resa possibile I'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere indicate mediante
apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone condizioni idonei sistemi di
allarme per avvisare tutti gli addetti.In tutte le lavorazioni a rischio di incendio € indispensabile tenere a portata di
mano mezzi di estinzione adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc...).

[Movimentazione manuale dei carichi]

Usare il piu possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, € prevista una pausa in
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere |'aiuto di un altro
lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= Guanti antitaglio
= Scarpe disicurezza

Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno — allestimento e smantellamento

Categoria Impianti

Descrizione

. .. Installazione di gruppo elettrogeno.
(Tipo di intervento) grupp J

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature =  Gruppo elettrogeno

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Lieve
Calore, fiamme, incendio Medio
Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve

Misure preventive e protettive

Calore, flamme, incendio

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:- le attrezzature e gli impianti devono
essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente
preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori
tensione;- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od
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incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non
consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;- nelle
immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;- all'ingresso
degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il
pericolo;- durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di
protezione individuali.

Contatti con macchinari o organi in moto

Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.l lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi I'esecuzione della fase. Le
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. Durante
I'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere
sistemato al piano in modo sicuro. | continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalita del suo interruttore differenziale. In caso di
malfunzionamento sospendere |'uso del quadro fino alla sua sostituzione.l cavi elettrici, le prolunghe volanti devono
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Movimentazione manuale dei carichi

Usare il piu possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere I'aiuto di un altro
lavoratore.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove e prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante |'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Rumore

Le zone di lavoro in cui si svolgono attivita rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e
simili) devono essere segnalate in modo da evitare I'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante I'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie.
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Misure preventive della fase

[Caduta a livello e scivolamento]

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quanto pilu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono I'occupazione di una o pil vie di transito € necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per
garantire |'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la larghezza
delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm, devono
essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le
lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, I'accesso alla zona
di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di
accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.Durante |'esecuzione
della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola
antiscivolo.[Inalazione di gas non combusti (scarichi)]La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi
viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi pil di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo
nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori.Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse
nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= Scarpe di sicurezza
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Servizi igienici di cantiere — allestimento e smantellamento

Categoria Baraccamenti e servizi vari

Descrizione Approvvigionamento e posa in opera di monoblocco da utilizzare come locali per servizi
(Tipo di intervento) |igienici da cantiere

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro con gru

Attrezzature
= Utensili elettrici portatili
Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento Lieve
Caduta di materiali dall'alto Alto
Cedimento parti meccaniche delle macchine Lieve
Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio
Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Medio
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Procedure operative

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato I'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.

| depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.

Misure preventive e protettive

Caduta di materiali dall'alto

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
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parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Prima dell'utilizzo gli addetti sono obbligati a verificare I'efficienza delle parti soggette a vibrazioni, usura, ecc... e,
nel caso riscontrino delle inefficienze, a comunicarle al preposto.Devono essere effettuati controlli iniziali e periodici
di manutenzione e revisioni periodiche degli organi e dei dispositivi soggetti ad usura od a perdere le caratteristiche
originarie secondo le indicazioni della casa costruttrice. | risultati dei controlli e i verbali di verifica devono essere
registrati e conservati.

Contatti con macchinari o organi in moto

Per I'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.l lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi I'esecuzione della fase.Le
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante
I'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
In prossimita di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m
dalle parti piu sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del
carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza non puo essere rispettata interpellare
I'ente erogatore per la disattivazione della linea.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per I'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere
sistemato al piano in modo sicuro. | continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalita del suo interruttore differenziale. In caso di
malfunzionamento sospendere I'uso del quadro fino alla sua sostituzione.| cavi elettrici, le prolunghe volanti devono
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato.
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Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove & prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante |'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati.La
presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e
transennati.Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilita del mezzo in relazione al tipo e alle
caratteristiche del percorso dei mezzi:- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del
terreno e quando e necessario si provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse;- la macchina &
affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico;- viene verificato
periodicamente lo stato di usura dei pneumatici;- il posto di guida delle macchine & protetto;- il transito avviene
sempre a velocita moderata;- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto e vietata la presenza del
conduttore nella cabina di guida.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando |'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Misure preventive della fase

[Caduta a livello e scivolamento]

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono I'occupazione di una o piu vie di transito & necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire I'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per
garantire |'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la larghezza
delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm, devono
essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le
lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, I'accesso alla zona
di transito deve essere impedita con sbharramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di
accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.Durante I'esecuzione
della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola
antiscivolo.

[Movimentazione manuale dei carichi]

Usare il piu possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro
lavoratore.
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[Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento]

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.Le recinzioni,
delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.Quando & possibile il
passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di posti di lavoro con carichi sospesi, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto degli stessi.Le postazioni fisse di
lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia possibile, le postazioni
dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.Gli accessori di sollevamento devono
essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura.Per il sollevamento dei
materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.Per il sollevamento dei materiali pesanti e
ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le braghe.ll gancio deve essere munito di
interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.Prima di effettuare I'imbragatura del carico
I'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi
minuti;- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il
centro di gravita del carico;- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare
le catene o le braghe;- effettuare |'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso e fermo
usando un tirante ad uncino;- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare I'equilibrio dello
stesso;- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;- ricevere il carico solo da
posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del carico;- verificare che il
dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= Guanti antitaglio

= Occhiali a mascherina
= Scarpe disicurezza
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6. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione emergenza

Gestione emergenza

Nel lay-out di cantiere, in corrispondenza di ogni testata della passerella € indicato il "luogo sicuro" che dovra essere
raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi un'emergenza.
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Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettivita (l'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze
liguide pericolose, i franamenti e smottamenti. Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al
"luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare uno o pil
soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si
fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi
un'emergenza:

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)

2. verificare cosa sta accadendo
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3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")

5. effettuare una ricognizione dei presenti

6. avvisare i Vigili del Fuoco

7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.18
comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 0 se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del decreto
medesimo.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 4 ore per le aziende di livello di rischio
basso, di 8 ore per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore per le aziende di rischio di livello alto.

Numeri utili

Numeri utili

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO
Polizia 113
Carabinieri 112
Comando dei Vigili Urbani 800/253808
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118
Guardia medica 051/4583111
ASL territorialmente competente 051/4583111
ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente 051/6079111

INAIL territorialmente competente

Elettricita (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori 345/2626859
Coordinatore per I'esecuzione 348/1322319
Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)

Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)

Procedura emergenza primo soccorso

Procedure gestione emergenze di primo soccorso

Procedure di Pronto Soccorso
Nell’eventualita si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure:

Proteggere

Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti in cantiere del pericolo
e dare istruzioni per il loro allontanamento.

Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o
mettere in sicurezza la vittima.

Avvertire

Avvertire immediatamente il “118” fornendo all’operatore i seguenti dati:

a) descrizione sintetica dell’infortunio/malore;

b) ubicazione del cantiere e modalita di raggiungimento;

c) ulteriori elementi utili per I'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso.

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse difficilmente individuabile, accordarsi
con I'operatore del “118” per I'attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore,
dal luogo di attesa, si incarichera di condurre I'ambulanza presso il cantiere.

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un’area idonea
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all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare I'individuabilita dell’area da parte del mezzo di soccorso con la
presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.

Soccorrere

Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice,
mascherine, visiere para schizzi).

Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti.

Non spostare la persona dal luogo dell’incidente a meno di un pericolo di vita imminente.

Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

Presidi di primo soccorso: cassetta di medicazione

Messa a disposizione della cassetta di medicazione

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture pubbliche; a
tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate del luogo in
cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco di cui sopra sia un telefono a filo e cellulare
per la chiamata d'urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti
presidi farmaceutici.

Per tutti gli infortuni di piccola entita (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc.) sara tenuta all'interno della baracca di
cantiere una cassetta di pronto soccorso o pacchetto, in posizione fissa, ben segnalata e facilmente accessibile, il cui
contenuto é indicato nell’allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Il contenuto della cassetta dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovra

essere prontamente integrato quando necessario.

Prevenzione incendi

Prevenzione incendi

Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO S NO
DEPOSITO BITUME

DEPOSITO GPL (SERBATOIO)

DEPOSITO GPL (BOMBOLE)

DEPOSITO ACETILENE

DEPOSITO OSSIGENO

DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI X
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMARBILI (gasolio)
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE X
DEPOSITO DI LEGNAME X

GRUPPO ELETTROGENO X

ALTRI (specificare)

X X X X X

x

Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio sono
riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente.

In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come presidi minimi
antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 A 89 BC e di tipo
approvato dal ministero dell'Interno.

A livello organizzativo, si dovra attuare quanto segue:

Depositi di vernici, solventi, collanti
La porta di accesso deve essere dotata di una soglia rialzata e il pavimento dovra essere impermeabile.
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Idonea resistenza al fuoco della struttura deve essere garantita in relazione alla quantita di deposito.

La superficie di aerazione deve essere non inferiore di 1/100 della superficie in pianta del locale.

Porre presso I'accesso un estintore di capacita estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e relativa
cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Deposito di legname

Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle piu frequenti cause d'incendio nei cantieri.

| depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture di
resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione permanente
verso |'esterno.

In prossimita del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato per classi di
fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa cartellonistica di sicurezza (vietato
fumare, vietato usare fiamme libere).

Gruppo elettrogeno

L'ubicazione del gruppo elettrogeno pud avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel rispetto
dello norme riportate nel Decreto Ministero dell'Interno del 13 Luglio 2011 e s.m.i.

| mezzi estinguenti, da porre presso |'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno, possono essere
costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacita estinguente non inferiore a 21A
89B C.

PIANO DI EMERGENZA PER LAVORI SOSPESI IN FUNE

Sulla base delle procedure per i lavori sospesi in fune previsti si dispongono le seguenti procedure di emergenza e/o
S0Ccorso:

Ogni procedura viene stabilita in fase di programmazione del lavoro e verificata dai preposti in cantiere. Tutti gli
operatori (preposto o non) dovranno essere addestrati a compiere tali manovre; quanto sotto descritto dovra essere
parte integrante di un addestramento ancor piu articolato e ricco di casistiche lavorative.

Le situazioni di emergenza prevedibili sono le seguenti:
1) Evacuazione immediata
2) Infortunio generico lieve (operatore cosciente e collaborante)
3) Situazione di emergenza e soccorso
a) Malore dell’operatore
b) Discesa repentina
c) Caduta dall’alto
In tutti i casi sopra previsti I'emergenza & una situazione il cui coordinamento spetta all’operatore che ha la funzione
di PREPOSTO dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento su funi; tutti gli operatori presenti possono
essere chiamati ad intervenire sulla base dell’organizzazione del preposto.

Situazione 1 EVACUAZIONE

Evacuazione immediata di tutti gli operatori dovuta a condizioni straordinarie esterne che, per la gravita della loro
natura e della loro intensita, richiedono I'allontanamento di tutti gli operatori dal luogo di lavoro. Nel caso in cui vi
siano condizioni straordinarie (incendio, tormenta, temporale, altre situazioni che possono essere riferite a
situazioni straordinarie) che richiedano I'allontanamento di tutti gli operatori dal luogo di lavoro, il PREPOSTO con
funzione di sorveglianza dapprima si occupera di dare |’allarme agli operatori in quel momento posizionati sulle funi,
secondariamente saranno allertati tutti i lavoratori presenti nell’area interessata dall’evento straordinario.

In fase preliminare dei lavori, durante il briefing introduttivo di informazione il PREPOSTO dara disposizioni in merito
alle modalita di attivazione (segnale acustico, segnale visivo, comunicazione via radio).

All'ordine EVACUARE! del PREPOSTO dovra seguire la conferma della ricezione da parte di ogni squadra di operatori
in posizionamento su funi che dovra essere messa in atto dall’operatore con funzione specifica all’interno della
squadra stessa, il quale si occupera di dare comunicazione al PREPOSTO di avvenuta evacuazione e avvicinamento
presso il LUOGO SICURO individuato.

Nel caso in cui, durante I'evacuazione, uno dei due operatori in posizionamento sulle funi non fosse nelle condizioni
di essere autonomo fare riferimento alle situazioni di seguito elencate.

Situazione 2 INFORTUNIO GENERICO LIEVE (operatore cosciente e collaborante)

Infortunio generico lieve dell’operatore dovuto all’'urto contro un ostacolo durante le fasi di movimentazione sulle
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funi (operatore cosciente e collaborante) o infortunio specifico a causa degli utensili e delle attrezzature utilizzate.
Nel caso in cui uno dei due operatori in posizionamento sulla fune di lavoro non fosse nelle condizioni di continuare
a lavorare o ad essere completamente autonomo a causa di un infortunio lieve, generato ad esempio da un’utensile
0 un’attrezzatura oppure l'urto contro un ostacolo durante la movimentazione, I'operatore piu prossimo
all'operatore infortunato provvedera ad affiancare I'infortunato nella calata in luogo sicuro. Solo se necessario
provvedera ad intervenire con le procedure di soccorso. Normalmente in tale situazione e sulla base delle indicazioni
del Preposto le lavorazioni saranno temporaneamente sospese.

Situazione 3 SITUAZIONE DI EMERGENZA E SOCCORSO

Nel caso in cui un operatore si infortuna e/o viene colto da malore repentinamente, le probabilita che esso tenda a
ribaltarsi sull'imbracatura sono alte, pertanto I'operatore addetto al salvataggio dovra agire piu rapidamente
possibile.

A) MALORE DELL’OPERATORE con probabile ribaltamento del medesimo sulla linea di lavoro (operatore incosciente
o comunque non collaborante);

B) DISCESA REPENTINA dell’operatore dovuta ad un errore umano di tipo tecnico (errore di manovra sulla linea di

lavoro e probabile ribaltamento del medesimo).
E’ la situazione piu probabile. Nel caso in cui un operatore, per cause dipendenti da un suo errore di manovra
sulle funi (durante la fase di discesa & piu probabile rispetto alla fase di risalita) e perda il controllo dei propri
movimenti, il dispositivo mobile contro le cadute collegato alla fune di sicurezza entra in azione e blocca la
caduta dell’operatore. Se la caduta € inferiore a 50 cm i danni subiti dall'infortunato saranno lievi, tuttavia
occorrera immediatamente verificare il suo stato di coscienza ed il grado di infortunio patito dall’infortunato.

C) CADUTA DALL’ALTO dell’operatore a causa del guasto del meccanismo di movimentazione oppure della linea di
lavoro e conseguente arresto della caduta sulla linea di sicurezza (postura tipica riferita alla sospensione
sull'imbracatura contro le cadute dall’alto).

Nel caso in cui un operatore dovesse precipitare nel vuoto (a causa del guasto della linea di lavoro) egli rimane
collegato al dispositivo mobile contro le cadute installato sulla linea di sicurezza, tuttavia le probabilita che egli
abbia subito una lesione sono molto alte, pertanto dovra essere trattato con la massima cautela per non
peggiorare eventuali danni occorsi durante la caduta e/o I'arresto della medesima.

Probabilmente I'infortunato si trovera sospeso al dispositivo collegato alla fune di sicurezza che sara bloccato
sulla stessa, pertanto la sua rimozione e resa impossibile dal meccanismo stesso del dispositivo.

PROCEDURA DI SOCCORSO

Chi opera il salvataggio deve per prima cosa avvertire i soccorsi e segnalare lo stato di emergenza e poi raggiungere
I'infortunato. Dopo aver raggiunto l'infortunato si procedera ad assicurarlo collegando il punto sternale
dell'imbracatura dell’infortunato, mediante un cordino di adeguata lunghezza (circa 50 cm.) al moschettone del
proprio meccanismo di discesa. Vincolati e collegati insieme, si procede ad “allentare” il dispositivo discensore
dell'infortunato fino a che lo stesso si possa scollegare dalla fune. Se possibile, mantenendo in funzione il sistema
anticaduta dell’infortunato, si procede alla calata azionando il comando del proprio meccanismo di discesa, fino al
raggiungimento del suolo o di un luogo sicuro.

Operando appaiati, in caso un operatore per qualsiasi motivo non fosse in grado di scendere, sara sufficiente che
UNO DEI COLLEGHI CHE GLI OPERA VICINO (preposto o non, in quanto entrambi addestrati a compiere tale
manovra) lo avvicini a se procedendo con la manovra sopra descritta riducendo i tempi d’intervento. Nel caso si sia
attivato il dispositivo mobile contro le cadute, che avra arrestato la caduta dell’operatore con evidente stato di
shock sia di carattere meccanico che psicologico, se non fosse possibile scollegare I'infortunato dal dispositivo
collegato alla fune di sicurezza occorre realizzare un “paranco di sollevamento” per tentare di sollevare I'infortunato
e “scaricare” il suo peso dal dispositivo collegato alla fune di sicurezza. La vittima dovra essere sollevata prima di
poter essere portata a terra.

La manovra di sollevamento puo essere effettuata con queste modalita:

1. con la trazione di un cordino che passa attraverso I'ancoraggio della maniglia bloccante, facendo leva per
sollevare I'addetto con la forza della gamba su un’asola appositamente predisposta;

2. con un paranco appositamente costruito con uno spezzone di fune e due carrucole (dotazione sacco
emergenze);

3. con un bilanciere che passa attraverso un moschettone sorretto da un nodo bloccante che awviluppa tutte le
funi collegate insieme tra loro, ancorato da un capo all'imbraco del soccorritore e dall’altro capo con un nodo
mezzo barcaiolo all'imbraco della persona da soccorrere.

Nel caso non fosse possibile realizzare il “paranco di sollevamento”, occorre tagliare il dispositivo tessile che collega
il dispositivo mobile contro le cadute all'imbracatura dell’infortunato, dopo aver collegato il medesimo al discensore
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dell’operatore che effettua il salvataggio. La soluzione del “taglio” & I'ultima possibilita da attuare e deve essere
effettuata con la massima attenzione poiché, al momento del taglio il peso dell’operatore si trasferisce
repentinamente sul dispositivo di discesa di salvataggio.

In tutti i casi, al termine della discesa al suolo, la vittima viene lentamente poggiata su un piano stabile in attesa del
personale sanitario.

Tenere sotto controllo i tempi di sospensione e comunicarli al personale sanitario.

Giunti a terra, praticare il primo soccorso (utilizzando i presidi contenuti nella cassetta a disposizione della squadra)
e attendere il personale sanitario.

SOCCORSO COMPLESSO

Nel caso in cui il luogo d’intervento o il luogo sicuro sia in una posizione per cui l'arrivo sia condizionato dal
superamento di ostacoli quali frazionamenti, deviazioni, cambi corda, etc... saranno previste particolari procedure
per effettuare un soccorso complesso.

ANCORAGGIO SVINCOLABILE

Nel caso in cui per un operatore siano presenti aspetti lavorativi ostili o ambienti particolarmente limitati si puo
prevedere l'installazione sugli ancoraggi di dispositivi atti a calare l'infortunato senza la necessita di dover
raggiungere lo stesso in quota. Fare attenzione affinché la lunghezza della corda sia sufficientemente lunga (il
doppio della calata normale) e verificare che non siano presenti elementi lungo la calata che possano agganciarsi
(effetto uncino) all’operatore infortunato.

Ponte di Pace - Lavori di manutenzione straordinaria — Piano di Sicurezza e Coordinamento 43



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Relazione dell’organizzazione del cantiere

7. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere

Il cantiere dovra essere dotato di locale per gli uffici da ubicare come riportato nel lay out di cantiere; il locale, che
verra utilizzato dall'impresa e per le riunioni di cantiere con la DL ed il CSE, dovra essere mantenuto in stato di
scrupolosa pulizia.

Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere

Il cantiere dovra essere dotato di locale per i servizi igienico assistenziali di cantiere del tipo chimico (vedi lay-out di
cantiere). Il numero di gabinetti, non potra essere in ogni caso inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per turno.

Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:

- il bagno sara costruito con materiali non porosi o a bassa porosita tale da permettere una rapida pulizia e
decontaminazione;

- le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100x100 cm per la base e 240 cm per |'altezza;

- sara provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d'aria;

- il tetto sara costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio della luce,

- la porta sara dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indichera quando il bagno e
libero od occupato;

- il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscira dal tetto evitando cosi che all'interno
si formino cattivi odori;

- la vasca reflui sara dotata di sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale fecale e/o
urine. La schermatura avra caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;

- la vuotatura della vasca sara effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione meteorologica
e della numerosita dell'utenza;

- in occasione della vuotatura sara effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto pressione.

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione dell'area con elementi in ferro e rete in polietilene ad alta densita
L'area interessata dai lavori dovra essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori. La recinzione dovra risultare sufficientemente robusta e visibile.

Allo scopo dovra avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un'altezza di metri 2,00 da terra e
dovra essere costituita da rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di
1m.

Le partizioni piene, ma all'occorrenza anche le altre, devono essere opportunamente controventate, per contrastare
efficacemente I'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali.

Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale separazione tra accesso
pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere.

In ogni caso, per I'accesso unico di cantiere si dovra realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il
massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni.

Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformita al titolo IV del D.Lgs. N.
81/08 e s.m.i. e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori pubblici n.
1729/ul 01/06/1990.

In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non dovra costituire un
pericolo elettrico, pertanto dovra essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da sorgente autonoma o
tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri da terra anche a bassa tensione
(220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione.
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8. ANALISI DELLE ATTIVITA SVOLTE NEL CANTIERE

Elenco delle fasi lavorative

= Verifica su linee elettriche ed eventuale sostituzione corpi illuminanti

=  Preparazione area di stoccaggio materiali di risulta

=  Smontaggio tavole in legno e sistemazione "gondole" in carpenteria metallica
= Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi

= Trasporto in cantiere materiale da costruzione

=  Trattamento anti corrosione interno "gondole"

=  Rimozione vernici con idrosabbiatrice e controllo serraggio bullonature

=  Verniciatura di opere in ferro

=  Posa tavole nuovo impalcato e ultimi lavori di finitura
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Verifica su linee elettriche ed eventuale sostituzione corpi illuminanti

Categoria Impianto elettrico

L'illuminazione del ponte & costituita da faretti pedonali posizionati all’interno dei montanti
del parapetto, lampioncini pedonali e fari per illuminare i pennoni posizionati a terra nelle
aree adiacenti la passerella.

Si prevede di intervenire mediante il controllo generale dell'impianto e la sostituzione delle
Descrizione parti non funzionanti in modo da ripristinare la funzionalita originaria.

(Tipo di intervento) |- Attivita lavorativa su impianti elettrici che non sono attivi e privi di carica elettrica, eseguita
dopo aver messo in atto tutte le misure per prevenire il pericolo elettrico.

- Attivita lavorativa su linee elettriche in tensione.

- La fase prevede l'installazione di apparecchiature elettriche da sostituire con quelle
ammalorate

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Utensili elettrici portatili

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Elettrocuzione Si rimanda alla valutazione specifica

Scelte progettuali ed organizzative

Per procedere ai controlli ed alle eventuali sostituzioni degli apparecchi ammalorati, si dovranno eseguire le
seguenti operazioni:

- Smontaggio dei carter in corrispondenza dei singoli montanti delle gondole

- Verifica linee elettriche e corpi illuminanti

- Riposizionamento dei carter di chiusura

Le operazioni di controllo di tutta la rete elettrica, del quadro di controllo e di tutti gli apparecchi illuminanti
andranno eseguite prima delle operazioni di smontaggio e sostituzione delle tavole dell'impalcato cosi da avere
sempre un piano finito sicuro su cui fare operare le maestranze.

Procedure

[Elettrocuzione]

- | lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- Disattivare le parti in tensione e bloccare 'apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzate.

- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e spine.

Misure preventive e protettive

[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette.

- Quadro elettrico generale e sotto quadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.

- Collegamento all'impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei sotto
quadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.
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[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte sub affidatarie in modo da rispettare

guanto indicato nel piano.
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Preparazione area di stoccaggio materiali di risulta

Categoria Organizzazione area di cantiere e allestimento opere provvisionali

In prossimita degli sbordi della passerella saranno previste sia in destra che in sinistra
idraulica, aree di stoccaggio dei materiali di risulta delle demolizioni dell'impalcato (in attesa
Descrizione che gli stessi vengano prelevati per essere trasportati in discarica) e dei materiali
(Tipo di intervento) |approvvigionati per la nuova pavimentazione prevista per |I'impalcato.

Saranno quindi allestite le aree suddette con adeguate delimitazioni ed accessi in prossimita
delle strade comunali.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con gru

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta di materiale dall'alto Si rimanda alla valutazione specifica

Procedure

[Caduta di materiale dall'alto]

- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali.

- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,
pioggia intensa).

- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.

- Controllo dell’integrita delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.

- Controllo dell’integrita degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).

- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati
da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto.

- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposti a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.

Misure preventive e protettive

[Caduta di materiale dall'alto]
Si rimanda alla valutazione specifica

Misure di coordinamento

[Caduta di materiale dall'alto]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte sub affidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei lavori a rischio.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita di sollevamento materiali con altre attivita di
cantiere differenti.

- non ci sia la presenza contemporanea di piu attivita di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.
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Categoria Demolizioni di strutture portanti e non portanti

Smontaggio impalcato della passerella, preparazione delle gondole in carpenteria metallica
prima della pulizia e del ciclo di protezione e verniciatura e posa struttura portante del
nuovo impalcato.

= Avvitatore a batteria

= Avvitatore elettrico

= Carotatrice

= Gruppo elettrogeno

= Scalpelli e punte

= Trapano elettrico

= Utensili elettrici portatili
= Utensili manuali

Descrizione
(Tipo di intervento)

Attrezzature

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri

Caduta dall'alto lavori con attrezzature mobili

Elettrocuzione

Rumore

Rischi da uso di sostanze chimiche
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RISCHI SPECIFICI PER CHI LAVORA IN FUNE

Analisi delle attivita svolte nel cantiere

dell’operatore sospeso in
corda.

RISCHI PRECAUZIONI
Caduta per rottura ALTO Utilizzo d’attrezzatura omologata e testata per I'impiego lavorativo
d’attrezzatura inadeguata. (con carichi di rottura molto superiori a quelli di reale utilizzo).
Caduta per rottura della ALTO Utilizzo di una seconda linea di sicurezza composta da una fune di
corda di progressione. sicurezza (agganciata ad un ancoraggio diverso da quello dedicato alla
prima corda), un dispositivo anti caduta (omologato EN 353-2) ed un
dissipatore di strappo collegati all'imbracatura.
Caduta per rottura ALTO Controllo periodico di tutta attrezzatura e sostituzione della stessa
d’attrezzatura danneggiata entro i tempi consigliati dalle case produttrici.
o degradata. Sostituzione immediata d’attrezzi usurati o danneggiati.
Piano di monitoraggio tempi d’uso dell’attrezzatura (vedi allegati).
Controllo giornaliero dell’attrezzatura prima d’iniziare la “calata” da
parte dell’operatore.
Impiego della linea di sicurezza.
Caduta per inadeguato uso ALTO Istruzione del personale sulle tecniche “uomo in corda”
dell’attrezzatura.
Caduta per lesionamento ALTO Protezione della corda di progressione mediante l'utilizzo d’idonei
della corda di progressione. “paracorda” su tutti i punti di sfregamento.
Caduta per cedimento di un ALTO Utilizzo d’ancoraggi multipli su strutture di comprovata stabilita.
ancoraggio.
Possibilita che I'operatore si ALTO Istruzione del personale sulle manovre di soccorso di un operatore in
ritrovi impossibilitato a corda.
scendere dalla posizione di Impiego di squadre composte da almeno due operatori.
lavoro.
Caduta dall’alto d’oggetti ed ALTO Posizionamento dove necessario di reti di protezione.
altro. Collegamento degli utensili all'imbracatura mediante cordini.
Utilizzo di caschi protettivi.
Malessere od infortunio ALTO Istruzione del personale sulle manovre di soccorso per il recupero di

un operatore in corda.
Impiego di squadre composte da almeno due operatori.

Movimentazione materiali
pesanti (mai oltre i 25 Kg)

Utilizzo scarpe antinfortunistiche con puntale in ferro
Utilizzo guanti da lavoro in pelle

Opere di foratura con
tassellatore/trapano

Protezione degli occhi a mezzo occhiali protettivi
Protezione a mezzo guanti da lavoro in pelle
Utilizzo di trapano a batteria volto all’evitare elettrocuzione

Scelte progettuali ed organizzative

Si prescrive di procedere campata per campata nelle operazioni di smantellamento delle tavole in legno costituenti
I'impalcato e nelle operazioni di preparazione delle parti metalliche costituenti le gondole che dovranno poi essere
trattate, in tempi diversi, con una pulizia delle superfici ed un ciclo protettivo anti ruggine con successiva

verniciatura.

Una volta tolte le tavole in corrispondenza della singola campata di lavorazione, prevedere andatoia di sicurezza a
formare un piano tra le gondole adiacenti al fine di consentire il passaggio degli operatori da un lato all’altro per il
montaggio dei profilati e dei pannelli di sostegno del nuovo impalcato cosi da creare il nuovo piano su cui procedere

nelle lavorazioni per la campata successiva.
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In destra idraulica si puo pensare di eseguire i lavori, sempre da sotto, utilizzando un cestello per tutte le campate
fino a dove si riesce a "sbracciare"; in sinistra idraulica le prime campate potranno essere "lavorate" da terra (fino a
dove si potra restare comunque in sicurezza rispetto alla scarpata esistente).

Si procedera nella seguente sequenza:

- Posa linee vita su entrambi i lati interessati dalle lavorazioni per un tratto di 20 m (vedi indicazioni nel capitolo
"opere provvisionali") cosi da avere tratti da 15 m completamente “coperti” da eventuali cadute.

- Smontaggio grigliato di bordo in lamiera grecata tra le gondole (la lavorazione avverra da sotto con funi agganciate
alla struttura - montanti parapetto, corrente centrale flangiato e controventi) con minimo 2 addetti nel vuoto +1
preposto sull'impalcato - gli elementi verranno trasportati presso laboratorio per pulizia, risezionamento e
riverniciatura; verranno poi riportati in cantiere per la reinstallazione.

R, e

Aggancio “lamiera grecata” alla gondola

- Smontaggio (e smaltimento) profilati di fissaggio trasversali presenti ad ogni "gondola" (ogni 2,50 m), asportarli e
stoccarli nella zona di deposito individuata per i materiali di risulta; smontaggio (e smaltimento) profilati
longitudinali (L=5 m) posti tra le tavole e stoccarli nella zona di deposito individuata per i materiali di risulta.

Tali operazioni verranno eseguite da sopra I'impalcato.

-Smontaggio profilati di irrigidimento trasversale delle tavole: la lavorazione avverra da sotto con funi agganciate
alla struttura (montante parapetto, corrente centrale flangiato e controventi) con minimo 2 addetti nel vuoto +1
preposto sull'impalcato
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- Smontaggio impalcato in legno: taglio delle tavole in corrispondenza della gondola ed estrazione dei bulloni di
fissaggio alle gondole. La lavorazione avverra da sotto con funi agganciate alla struttura (montante parapetto,
corrente centrale flangiato e controventi) con minimo 2 addetti nel vuoto +1 preposto sull’impalcato.

Si avra cosi meta della lastra superiore della gondola libera e pronta per essere pulita e trattata con il ciclo previsto
di verniciatura protettiva previa sigillatura dei fori gia presenti eseguiti per il bloccaggio del profilato trasversale di
fissaggio delle tavole; uno dei fori suddetti servira per I'immissione dell’emulsione per il trattamento interno anti
ruggine delle gondole e quindi verra sigillato successivamente una volta recuperata da sotto I’'emulsione.

Contestualmente alle operazioni di smontaggio dell'attuale impalcato in legno sopra descritte, si procedera anche
alle seguenti operazioni di ripristino delle "gondole" strutturali in carpenteria metallica:

- Esecuzione fori dei profilati inferiori costituenti le gondole e attesa svuotamento acqua interna: la lavorazione
avverra da sotto con funi agganciate alla struttura (montante parapetto, corrente centrale flangiato e controventi)
con minimo 2 addetti nel vuoto +1 preposto sull'impalcato.

- Esecuzione fori per passaggio di barra di irrigidimento trasversale delle lastre laterali delle gondole deformate: la
lavorazione avverra da sotto con funi agganciate alla struttura (montante parapetto, corrente centrale flangiato e
controventi) con minimo 2 addetti nel vuoto +1 preposto sull’'impalcato

- Inserimento barre e fissaggio con dadi di serraggio con successiva sigillatura: la lavorazione avverra da sotto con
funi agganciate alla struttura (montante parapetto, corrente centrale flangiato e controventi) con minimo 2 addetti
nel vuoto +1 preposto sull’'impalcato
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- Trattamento anticorrosione delle superfici interne delle gondole in carpenteria metallica mediante inserimento di
un anticorrosivo con metodo di riempimento e svuotamento con un prodotto di tipo ad emulsione; il prodotto cosi
inserito sara in buona parte recuperato dagli operatori (definire con il produttore e la DL il numero di riutilizzi
dell’emulsione) per effettuare lo stesso trattamento nelle gondole successive.
L'intervento verra eseguito da sopra (foro, riempimento con emulsione, sigillatura) e da sotto (foro/i, recupero
emulsione, sigillatura foro/i) con addetti agganciati alla linea vita per gli operatori al piano impalcato ed a funi di
sicurezza ancorate alla struttura (montanti parapetto, corrente centrale flangiato e controventi) per gli operatori
sospesi.

- Inserimento di prodotto anti corrosivo di tipo ad emulsione nel foro sulla meta di profilato superiore gia liberata

dalle tavole in legno per consentire il riempimento all'interno della gondola

- Una volta riempito I'interno gondola, esecuzione di foro/i sulla parte inferiore per svuotamento emulsione

interna

- Recupero dell'emulsione per riutilizzo in gondola successiva

- Sigillatura dei fori eseguiti (superiore ed inferiore) per garantire tenuta stagna

- Trattamento anticorrosione della meta della lastra superiore della gondola libera e pronta per essere pulita e
trattata con il ciclo previsto di verniciatura protettiva previa sigillatura dei fori gia presenti eseguiti per il bloccaggio
del profilato trasversale di fissaggio delle tavole

- Posa della struttura portante del nuovo impalcato (vedi elaborati di progetto)

- Posa e fissaggio dei profilati di sostegno del grigliato tra le gondole della campata in lavorazione: si procedera
operando nelle due meta di ala esterna della lastra superiore delle gondole lasciate libere dopo il taglio delle
tavole in legno. Il fissaggio avverra per bullonatura. Per spostarsi da un lato all’altro utilizzare le andatoie con
protezione, tenersi sempre legati alla linea vita predisposta su entrambi i lati della passerella nel tratto in
lavorazione.

- Posa e fissaggio del grigliato di appoggio delle tavole. Il fissaggio avverra per bullonatura. Per spostarsi da un
lato all’altro utilizzare le andatoie con protezione, tenersi sempre legati alla linea vita predisposta su entrambi i
lati della passerella nel tratto in lavorazione.

DOGHE IN LEGNO
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- Trattamento anticorrosione delle superfici interne delle gondole in carpenteria metallica mediante inserimento
di un anticorrosivo con metodo di riempimento e svuotamento con un prodotto di tipo ad emulsione; il prodotto
cosi inserito sara in buona parte recuperato per effettuare lo stesso trattamento nelle gondole successive.
L'intervento verra eseguito da sopra (foro, riempimento con emulsione, sigillatura) e da sotto (foro/i, recupero
emulsione, sigillatura foro/i) con addetti agganciati a funi di sicurezza ancorate alla struttura (montanti
parapetto, corrente centrale flangiato e controventi)

Verra utilizzato il foro appositamente lasciato sul profilato superiore delle gondole per consentire I'immissione
fino al riempimento all'interno delle stesse con un prodotto anti corrosivo di tipo ad emulsione; si procedera poi
all’esecuzione di foro/i sulla parte inferiore della gondola per svuotamento emulsione interna, al recupero
dell'emulsione per riutilizzo in gondola successiva (definire con il fornitore del prodotto per I'emulsione il numero
di riutilizzi) ed alla sigillatura finale dei fori eseguiti (superiore ed inferiore) per garantire la tenuta stagna.

In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata, se presenti.

Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze pericolose contemporaneamente.

Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

Sorveglianza sull’'uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

Il posto di lavoro e I'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti; in caso di perdite o di spargimenti, il materiale
va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia prescritti dal produttore.

- Fissaggio magatelli al grigliato e posa delle tavole: questa operazione verra eseguita al termine di tutte le
lavorazioni previste per la pulizia ed il trattamento anti corrosivo e di verniciatura delle parti metalliche sia sopra
che sotto I'impalcato.

- Posa della lamiera grecata lungo i bordi del nuovo impalcato della passerella a completamento delle nuove
tavole posate in orizzontale.

Misure preventive e protettive

Tutte le lavorazioni descritte di seguito saranno svolte previa posa di rete di sicurezza (vedi capitolo opere
provvisionali); le lavorazioni "da sotto" saranno eseguite con funi in sicurezza secondo le modalita e prescrizioni
riportate nelle misure preventive della presente fase.

LAVORI IN QUOTA CON FUNI (Art. 112 del D. Lgs 81/2008)

Le operazioni che descriveremo in seguito dovranno essere conosciute didatticamente ed operativamente da tutti
gli operatori su fune, preposti e non preposti a seguito di regolare corso di addestramento (verranno richiesti i
certificati) come previsto dal Art. 116 e All. XXI del T.U. 81/°08 e relativa Linea Guida.

La squadra di lavoro ordinaria dovra prevedere I'impiego di due operatori (di cui uno preposto); tutti gli operatori
dovranno essere addestrati alle operazioni di salvataggio di base.

PRESCIZIONI GENERALI:

Tutti gli attrezzi di lavoro ed i materiali saranno assicurati a mezzo cordino all'imbraco o ai Dispositivi Anti-caduta gia
presenti al fine di evitarne lo scivolamento e la caduta accidentale.

Tutte le lavorazioni in quota sono svolte dall’'operatore il quale operera assicurato con i D.P.l. di lll categoria per i
quali e formato, informato ed addestrato all’utilizzo. Ogni operatore € addestrato a operare con sistema di accesso e
posizionamento mediante funi in quanto ha svolto regolare corso e conseguito attestato come previsto dal Art.116
del T.U. 81/°08.

FASI DI LAVORAZIONE
Il lavoro prevede le seguenti fasi lavorative:
e Ricognizione dell’area di intervento
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e Analisi dei Dpi (Terza categoria) o dei dispositivi di protezione collettiva presenti o ritenuti idonei per la fase di
lavorazione

e Scelta degli ancoraggi ritenuti idonei a sostenere il peso dell’operatore per un’eventuale intervento

e Scelta dell’attrezzatura e di un eventuale soccorritore in relazione all’attivita lavorativa che si intende effettuare

e Disposizione della sacca di evacuazione e/o dei sistemi di recupero (in base alle procedure).

TIPOLOGIA OPERATIVA

Dai sopralluoghi effettuati e viste la tipologia dei lavori da eseguire e la presenza del corso d’acqua sottostante, &
emerso che non é possibile accedere ai luoghi di intervento mediante Dispositivi di Protezione Collettiva (ponteggi,
ponteggi mobili, parapetti etc..) o piattaforme idrauliche fisse o semoventi e nemmeno utilizzare navicelle da
posizionare a servizio delle strutture.

E pertanto e stato definito che le lavorazioni che interessano le parti sottostanti il piano dell'impalcato saranno
svolte con l'ausilio di sistema di accesso e posizionamento mediante funi. L’accesso alla postazione di lavoro al di
sotto dell’impalcato esistente, avviene mediante passaggio dal piano di calpestio protetto. Gli addetti, sotto la
supervisione del preposto, collegano le funi tramite connettore ai dispositivi di ancoraggio presenti. Le funi, una di
lavoro per la discesa ed il sostegno e I'altra con funzione ausiliaria di sicurezza, vengono disposte in corrispondenza
dei montanti delle gondole calandole dall’alto.

Le operazioni in sospensione a corde portanti (APF: procedura di accesso e posizionamento mediante funi)
espongono i lavoratori a rischi particolari per cui solo il personale qualificato potra svolgere questi lavori; a seconda
della mansione é richiesto un diverso livello di formazione (verranno richieste le adeguate certificazioni secondo le
normative ed i regolamenti vigenti).

METODI DI ACCESSO E USCITA DAL LUOGO DI LAVORO

Predisposizioni

Gli operatori operano lungo la fune di lavoro utilizzando adeguati meccanismi conformi alla norma tecnica EN 12841
tipo C, che permettono il blocco di posizionamento come previsto durante le fasi di stazionamento e operativita. Per
brevi spostamenti verso I'alto gli operatori avranno a disposizione un meccanismo conforme alla norma EN 12841
tipo B. Come previsto dal libretto informativo del fabbricante e dalle normative vigenti gli operatori saranno
vincolati anche alla fune di sicurezza tramite un dispositivo mobile contro le cadute conforme alla norma tecnica EN
12841 tipo A.

L’accesso alla postazione di lavoro avverra dall’alto (piano dell’impalcato) cosi come dall’alto avverra I'uscita.

TIPOLOGIE DI ANCORAGGI

Approntamento degli ancoraggi e delle funi di calata (en1891):

Gli ancoraggi eseguiti secondo norma EN 795 sono realizzati al fine di poter installare a monte della calata attraverso
un connettore ed anelli in fettuccia ad alto carico (EN 795/B) o un moltiplicatore di ancoraggio il quale consente di
connettervi tramite appositi connettori (EN 362) due funi che sono: fune di lavoro e fune di sicurezza (EN 1891) o
direttamente se le funi sono asolate o con nodo (ad OTTO o similare).

1- La fune di lavoro (EN 1891) in dotazione ad ogni operatore, viene calata ed appena la stessa tocca la rete di
sicurezza, la parte rimanente in sommita viene collegata mediante nodo ad OTTO e per mezzo di un connettore
(moschettone en 362) al moltiplicatore di ancoraggio predisposto oppure all’ancoraggio. Con questa fune
I'operatore effettuera tutte le operazioni di discesa ed eventualmente salita ed il lavoro vero e proprio.

2- La fune di sicurezza (EN 1891) anch’essa in dotazione ad ogni operatore, viene posata per la lunghezza nominale
della calata con le stesse modalita della fune di lavoro ma vincolata o al moltiplicatore di ancoraggio oppure ad
ancoraggio diverso ed indipendente da quella della fune di lavoro. L'operatore si collega a questa fune mediante
apposito dispositivo anti-caduta (en 353-2) e assorbitore di energia (en 355). La fune di sicurezza serve solo e
soltanto in caso di eventuale rottura della fune di lavoro e puo preservare I'operatore dai danni fisici di caduta grazie
ai due dispositivi ad essa connessi.

In dettaglio di seguito sono identificati gli ancoraggi per lo specifico cantiere oggetto del presente piano.
Per ottenere punti di ancoraggio per le funi che offrano le necessarie garanzie di tenuta e sicurezza, si utilizzeranno i
dispositivi di ancoraggio conformi alla norma tecnica EN 795. Per ottenere diversi punti di ancoraggio e per integrare
quelli preesistenti, gli operatori, con la supervisione del preposto, predispongono adeguati dispositivi di ancoraggio
conformi alla norma tecnica EN 795/B (es. fettucce da 20 kN) da collocare provvisoriamente attorno alle strutture
esistenti.
Queste ultime, devono essere in grado di sopportare:

. il peso dell’operatore

. il peso delle attrezzature d’uso
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. il peso di un eventuale soccorritore
. la forza dinamica impressa dal sistema di arresto caduta e relativo assorbitore d’energia nel caso di sinistro.
Nel cantiere in oggetto ci si ancorera ai montanti delle gondole che costituiscono il parapetto.

POSIZIONAMENTO DEGLI OPERATORI

Durante la calata, quando I'operatore raggiunge la quota in cui eseguire il lavoro, deve bloccare il meccanismo di
discesa “chiudendo la maniglia”. Quel punto costituisce temporaneamente il suo luogo di lavoro. Durante la fase di
stazionamento gli operatori utilizzeranno I'apposito sedile a causa dell’effetto “tournique” provocato dai cosciali
dell'imbracatura con conseguente riduzione del ritorno di sangue dagli arti inferiori verso I'alto.

COMPOSIZIONE SQUADRA DI LAVORO

La squadra deve includere almeno due persone: il preposto e I'operatore.

Il preposto sorveglia i lavori, in particolare tutte le fasi di accesso ai sistemi su funi, il posizionamento e l'uscita
dell’operatore e deve essere disponibile per qualsiasi emergenza, compresa |'organizzazione e la direzione delle
manovre di salvataggio previste.

In caso di necessita € in grado di intervenire, da solo o coordinando la collaborazione di altri operatori presenti, in
aiuto dell’operatore in difficolta e di effettuare le eventuali manovre di salvataggio e allertamento del soccorso
sanitario. Tutto il personale impiegato dovra essere in possesso dell’abilitazione ad operare con sistema di accesso e
posizionamento su funi in conformita alle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 art. 116 ed
allegato XXI) ed & formato ed addestrato ad eseguire manovre di soccorso che prevedono il recupero e calo su piano
stabile dell’operatore infortunato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con riferimento alla Direttiva 89/686 CEE) gli operatori dovranno utilizzare i seguenti DPI:

EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici

EN344; EN345 - EN346; EN 347 - Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per
uso professionale

UNI EN I1SO 13688:2013 - Indumenti protettivi - Requisiti generali

EN 341 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto

EN 353-2 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Parte 2: dispositivi anti caduta di tipo
guidato su una linea di ancoraggio flessibile

EN 354 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto

EN 358 - Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto - Sistemi di
posizionamento sul lavoro

EN 361 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo

EN 362 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Connettori

EN 363 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto di caduta

EN 365 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Requisiti generali per le istruzioni per 'uso e
la marcatura

EN 397EImetti di protezione

PROCEDURA LAVORAZIONE CON OPERATORI APPAIATI

Questa procedura prevede che gli operatori, a gruppi di due, lavorino affiancati (a distanza circa di 1,8 mt assi funi)
in modo tale da potersi toccare. In caso di emergenza, questa manovra consente di portare a terra I'operatore che
ne avesse bisogno in meno di 10 minuti. PER QUESTO MOTIVO IN QUESTA PARTICOLARE SITUAZIONE GLI
OPERATORI, COMPRESO IL PREPOSTO, LAVORERANNO AFFIANCATI IN QUANTO COSI’ FACENDO L'EVENTUALE
MANOVRA DI ABBASSAMENTO A TERRA DELLA PERSONA DA SOCCORRERE AVVERRA’ PIU’ VELOCEMENTE
RIDUCENDO SENSIBILMENTE IL FATTORE DI RISCHIO DA SOSPENSIONE INERTE E RISULTANDO COSI’ PIU’ EFFICACE.
Infatti, in caso un operatore per qualsiasi motivo non fosse in grado di scendere a terra, sara sufficiente che UNO DEI
COLLEGHI CHE GLI OPERA VICINO (preposto o non, in quanto entrambi addestrati a compiere tale manovra) lo
avvicini ed attivi la procedura di emergenza.

Progressione Orizzontale

L'attivita che prevede I'utilizzo della tecnica di progressione orizzontale comporta la necessita di idonee procedure
di recupero e soccorso. Questa tecnica prevede lo spostamento in orizzontale dell’operatore lungo un elemento
semi-orizzontale oppure una serie di ancoraggi posti affiancati ad una distanza di circa 60 cm uno dall’altro.
L'operatore deve sempre garantire di essere ancorato in almeno due punti e pertanto I'avanzamento prevede
I'alternanza delle manovre di attacca e stacca con tre punti. L’ancoraggio puo avvenire mediante fettucce, corde
regolabili o moschettoni diretti. Per I'interruzione di lavoro si prevede la predisposizione di funi che saranno lasciate
armate fino alla ripresa dei lavori.
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[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.

[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre adeguati otoprotettori.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante |'uso di sostanze chimiche garantire la massima ventilazione naturale
possibile compatibilmente al confinamento con teli delle aree a rischio. Predisporre:

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

Le operazioni di recupero dell’emulsione dalla gondola andranno eseguite mediante sistemi che riducano al
massimo la dispersione nel fiume sottostante.

Misure di coordinamento

[Lavori con pericolo di caduta dall'alto]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte sub affidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Elettrocuzione]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte sub affidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte sub affidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosita.

- nessun lavoratore sosti in prossimita di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita ad elevata rumorosita con altre attivita differenti nella stessa area.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.
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Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi

Categoria Trasporto e smaltimento di materiali, attrezzature e macchine

Attivita di trasporto e smaltimento rifiuti di risulta da demolizioni (profilati metallici e
spezzoni di tavole in legno).

Il trasporto dei materiali di risulta potra avvenire utilizzando carriole o trasportando a mano i
Descrizione materiali (attenzione alle limitazioni di peso per addetto) fino all'area di stoccaggio.

(Tipo di intervento) |L'attivita di trasporto e smaltimento finale si compone delle seguenti sub attivita:

- accesso in cantiere e posizionamento dell'autocarro in prossimita della zona di carico

- carico del materiale sul cassone del mezzo;

- trasporto in discarica del materiale.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con gru

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve

Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi e persone.

Misure preventive e protettive

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.

Misure di coordinamento

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita con macchine in movimento ed attivita diverse.

- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Trasporto in cantiere materiale da costruzione

Categoria Trasporto e smaltimento di materiali, attrezzature e macchine

Attivita di trasporto e scarico in cantiere dei materiali da costruzione (lamiera gracata,
profilati, pannelli grigliati e tavole)

L'attivita si compone delle seguenti sub attivita:

- accesso in cantiere e posizionamento dell'autocarro in prossimita della zona di scarico

- preparazione della zona di stoccaggio

- imbracatura, sollevamento del materiale

Descrizione .. . .
- posizionamento nella zona di deposito

(Tipo di intervento)

Per quanto concerne il trasporto delle tavole dalle aree di stoccaggio alla posizione di posa,
si procedera mediante I'impiego di appositi carrelli a spinta o a mano con due operatori
(attenzione ai limiti di peso per addetto); accatastare i profilati, i pannelli grigliati e le tavole
in prossimita delle aree di lavoro consentendo comunque un passaggio in sicurezza e
ponendo attenzione a non compromettere i necessari spazi per le lavorazioni.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Accessori per sollevamento

Attrezzature
= Autocarro con gru
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve

Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare |'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi e persone.

Misure preventive e protettive

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.

Misure di coordinamento

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita con macchine in movimento ed attivita diverse.

- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Rimozione vernici con idrosabbiatrice e controllo serraggio bullonature

Categoria Finiture esterne

Descrizione Rimozione vernici con sabbiatrice dalle gondole in carpenteria metallica e controllo serraggio
(Tipo di intervento) |bullonature

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Avvitatore a batteria
Attrezzature n Sabbiatrice

= Utensili manuali

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve

Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve

Scelte progettuali ed organizzative

PULIZIA CON SABBIATURA DELLA STRUTTURA METALLICA

L'intervento verra eseguito da sotto, con addetti agganciati a funi di sicurezza ancorate alla struttura (montanti
parapetto, corrente centrale flangiato e controventi) sempre alla presenza della rete di sicurezza anti caduta
accoppiata ad una rete anti polvere.

- Sabbiatura delle parti metalliche che andranno poi trattate e verniciate

- Recupero detriti e materiali depositati sulla rete anti polvere con aspiratori

VERIFICA DEL SERRAGGIO DELLE BULLONATURE (avverra da sotto con funi agganciate alla struttura (montanti
parapetto, corrente centrale flangiato e controventi)

- Del corrente centrale flangiato

- Dei controventi

Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

- Il programma lavori di allestimento del sistema anti caduta deve essere compatibile con le condizioni climatiche.
Immediata sospensione lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Nei lavori in cui non e possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per I'ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente.

In cantiere deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie a:

a) montaggio, uso e smontaggio;

b) cure e ispezioni;

c) avvertenze per l'uso.

Durante la fase lavorativa I'area interessata dalle lavorazioni deve essere protetta sui i 4 lati.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’'uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.
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- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’'uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.

Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:

- Protezione delle aperture verso il vuoto.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alla struttura metallica o alle funi stabilizzanti
della passerella.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante |'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Verniciatura di opere in ferro

Categoria Finiture interne

Ciclo di preparazione e verniciatura delle parti metalliche delle "gondole", del corrente

Descrizione centrale flangiato e dei controventi per le parti da eseguire da sotto con funi di sospensione;
(Tipo di intervento) |per quanto concerne |'esecuzione dal piano dell'impalcato verranno trattati i montanti dei
parapetti.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

* Compressore
Attrezzature = Pistola per verniciatura a spruzzo
= Utensili manuali

Opere provvisionali |* Reti disicurezza

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve

Scelte progettuali ed organizzative

CICLO DI PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE PARTI METALLICHE

Per il corrente centrale flangiato, i controventi e le gondole I'intervento verra eseguito da sotto, con addetti
agganciati a funi di sicurezza ancorate alla struttura; per le parti relative ai montanti delle gondole ed ai supporti per
le funi stabilizzanti si procedera una volta posato il piano dell'impalcato.

Il ciclo anticorrosivo scelto per tutte le parti metalliche della struttura € quello previsto dalla normativa ISO 12944-4
per categorie di corrosivita atmosferica C4-H con durata alta (piu di 15 anni) ed e cosi costituito: primer epossidico
2K al fosfato di zinco spessore del film secco (DFT) 80 micron; intermedio epossipoliammidico 2K HS con ossido di
ferro micaceo spessore del film secco (DFT) 120 micron (due mani); finitura acrilica 2K spessore del film secco DFT 80
micron.

- Lavaggio con acqua fresca in pressione per rimozione contaminazioni e patine

- Ciclo di preparazione e verniciatura delle parti inferiori

- Sfilaggio delle funi inox del parapetto a correre

- Ciclo di preparazione e verniciatura delle parti superiori

- Infilaggio funi inox a correre del parapetto

Procedure

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata, se previsti.

- Divieto di svolgere lavorazioni con pil sostanze pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantita non superiore a quelle strettamente
necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
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prescritti dal produttore.

Misure preventive e protettive

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante |'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantita presente all’interno degli ambienti di lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

Misure di coordinamento

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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9. MODALITA ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

9.1. CRONOPROGRAMMA

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio SET 2019 ‘ OTT 2019 NOV 2019 ‘ DIC 2019
1622 [ 2329 | 30-6 | 7-13 | 1420 [ 2127 | 28-3 | 410 [ 11-17 [ 1824 | 251 | 2-8 | 915 [ 16-22
1 |Diagramma di Gantt 69/96 16/09/2019 |
2 Allestimento cantiere 212 16/09/2019
3 Installazione e smontaggio cantiere generico 2/2 16/09/2019
4 Verifica su linee elettriche ed eventuale sostituzione corpi illuminanti 5/7 18/09/2019 [ ]
5 Preparazione area di stoccaggio materiali di risulta 3/3 17/09/2019 | Il
6 | Smontaggio tavole in legno e sistemazione "gondole" in carpenteria metall... | 42/59 | 25/09/2019 1 —
7 | Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi 53/76 | 25/09/2019 1
8 Trasporto in cantiere materiale da costruzione 57/82 | 27/09/2019 [
9 | Trattamento anti corrosione interno "gondole” 44/61 | 30/09/2019 “
10 | Rimozione vernici con idrosabbiatrice e controllo serraggio bullonature/ Ri... | 46/67 | 04/10/2019 —
11 | Verniciatura di opere in ferro 50/71 | 04/10/2019 [
12 | Pavimentazioni esterne/ Posa tavole impalcato e sistemazioni finali 14/20 | 28/11/2019 [
13 Smobilizzo cantiere 3/3 18/12/2019 =
14 Installazione e smontaggio cantiere generico 3/3 18/12/2019 [ |
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Andamento dell'affollamento

12

11

10

Uomini giorno
(o]

17/09/19 02/10/19 17/10/19 01/11/19 16/11/19 01/12/19 16/12/19
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9.2. MISURE DI COORDINAMENTO

Per quanto concerne le operazioni di installazione e smantellamento delle aree di cantiere, si accettano le molteplici
sovrapposizioni delle fasi (recinzione di delimitazione delle aree, posizionamento delle baracche di cantiere e del WC
chimico, cassoni per lo stoccaggio dei materiali di risulta, ecc) ma a condizione di renderle compatibili tra loro
mediante leggeri sfasamenti temporali o eseguendo le lavorazioni in luoghi ben distinti e senza possibilita di
interferenza.

I rischi comuni per le lavorazioni suddette sono i seguenti:

e Caduta di materiali dall'alto

e Investimento

e Rumore

e Inalazione di gas non combusti (scarichi)

e Investimento

e Rumore

e Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Come gia accennato e descritto in precedenza le lavorazioni procederanno di gondola in gondola, assicurando sempre
la presenza della rete anti caduta (con un margine di sicurezza di una campata — 2,50 m - in corrispondenza di ogni
testata del tratto) e delle linee vita posizionate lungo i bordi della passerella in corrispondenza delle zone interessate
dalle lavorazioni (sviluppo 20 m mantenendo sempre il margine di sicurezza di una campata — 2,50 m - in
corrispondenza di ogni testata del tratto).

Le lavorazioni saranno organizzate affinché la sequenza sia la seguente:

Una volta terminata la DELIMITAZIONE DEL CANTIERE e la sua organizzazione, si procedera con la VERIFICA
del'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE che verra eseguito senza altre lavorazioni e/o presenza di altre
maestranze.

Eseguito poi il POSIZIONAMENTO delle RETI DI PROTEZIONE si comincera, tra gondola e gondola procedendo da una
testata all’altra della passerella, allo SMONTAGGIO dell IMPALCATO IN LEGNO ed alla preparazione per il trattamento
successivo delle parti metalliche (FORI PER SVUOTAMENTO ACQUA DALLE GONDOLE E RISIGILLATURA,
IRRIGIDIMENTO DELLE LASTRE LATERALI DELLE GONDOLE DEFORMATE, TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE INTERNO
DELLE LAMIERE DELLE GONDOLE, VERIFICA DEL SERRAGGIO DELLE BULLONATURE, PULIZIA CON SABBIATURA DELLA
STRUTTURA METALLICA). Contestualmente alle operazioni di preparazione suddette, si procedera alla posa del
grigliato di sostegno della nuova pavimentazione tra gondola e gondola cosi da consentire la presenza di un piano di
appoggio per il proseguimento dei lavori.

Le operazioni sopra descritte verranno eseguite da un’unica squadra, coordinata da un preposto, che operera in parte
da sopra (tenendosi comunque in sicurezza con le linee vita lungo i bordi) ed in parte da sotto con funi di sospensione.

Ultimata la preparazione delle parti metalliche, si potra procedere al CICLO DI PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE
PARTI METALLICHE: dette operazioni, che hanno tempi di applicazione dei cicli come da indicazioni dei fornitori,
saranno svincolate dalle precedenti e potranno essere svolte da una squadra diversa che operera solo da sotto
mediante funi di sospensione ed in campate diverse da quelle interessate dallo smontaggio del vecchio impalcato.

Si procedera poi alle operazioni di ADEGUAMENTO QUOTA DEL CORRIMANO, ultimazione POSA DEL NUOVO
IMPALCATO (magatelli, tavole e lamiera grecata) ed alla SISTEMAZIONE DELLE AREE DI INGRESSO ALLA PASSERELLA:
queste lavorazioni potranno essere eseguite contemporaneamente ma andranno organizzate in modo da evitare
interferenze.

Infine, si procedera alla SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE secondo le modalita di cui sopra.
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9.3. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili Descrizione:

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Allestimento recinzione area di cantiere

Rimozione di vecchie vernici a mano su opere in ferro
Smontaggio tavole in legno e posa nuovo impalcato
Verniciatura di opere in ferro

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine Descrizione:

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Allestimento recinzione area di cantiere

Preparazione area di stoccaggio materiali da costruzione
Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi
Trasporto in cantiere materiale da costruzione

Fase di pianificazione

Descrizione: Approvvigionamento e posa in opera di
Categoria: Baraccamenti e servizi vari monoblocco da utilizzare come locali per servizi igienici
da cantiere

Fase di pianificazione

Categoria: Impianti Descrizione: Installazione di gruppo elettrogeno.

Fase di pianificazione

Descrizione: Preparazione area di cantiere per stoccaggio
provvisorio dei materiali o prodotti infiammabili e/o
esplosivi da utilizzare nelle varie fasi lavorative

Categoria: Preparazione area stoccaggio o depositi
materiali

Fase di pianificazione

Descrizione: Preparazione area di cantiere per stoccaggio
provvisorio dei materiali o prodotti chimici da utilizzare
nelle varie fasi lavorative

Categoria: Preparazione area stoccaggio o depositi
materiali
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Fase di pianificazione

Descrizione: Lavori di realizzazione di recinzione esterna
Categoria: Delimitazione area di cantiere con rete elettrosaldata su supporti amovibile H=2 min
cantieri urbani

Fase di pianificazione

Descrizione: Montaggio di baracche da assemblare in

Categoria: Baraccamenti e servizi vari .
cantiere o monoblocco.

Fase di pianificazione

Descrizione: Definizione delle delimitazioni delle aree di
cantiere e degli accessi in corrispondenza delle due
sponde (vedi elaborato); delimitazione con recinzione
metallica del lato interessato dalle lavorazioni.

Categoria: Accessi e viabilita di cantiere
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9.4. MODALITA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Scopo della presente sezione e di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione
delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure
riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo
di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e |'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.

E fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da
parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai
fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per |'esecuzione (CSE)
I'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Allo scopo, al fine di consentire I'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di
coordinamento e cooperazione, il cui programma e riportato in via generale nella tabella successiva.

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvedera a redigere un
apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.

Attivita Quando Convocati Punti di verifica principali

1. Riunione iniziale: | prima dell'inizio dei lavori CSE - DTA Presentazione piano e verifica punti
presentazione e verifica DTE principali
del PSC e del POS
dell'impresa Affidataria

2. Riunione ordinaria prima dell'inizio di una | CSE - DTA - | Procedure particolari da attuare
lavorazione da parte di | DTE - LA Verifica dei piani di sicurezza
un'lmpresa esecutrice o di Verifica sovrapposizioni

un Lavoratore autonomo

3. Riunione straordinaria quando necessario CSE - DTA - | Procedure particolari da attuare
DTE - LA Verifica dei piani di sicurezza
4. Riunione straordinaria | quando necessario CSE - DTA - | Nuove procedure concordate
per modifiche al PSC DTE - LA

CSE: coordinatore per I'esecuzione

DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato
DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato
LA: lavoratore autonomo

9.5.PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi lavoro, eventuali procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono
comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica
dell’idoneita del POS.

Sono previste procedure: (1 SIM NO
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10. COSTI DELLA SICUREZZA

La definizione dei costi della sicurezza di seguito riportati fanno riferimento al Prezziario della regione Emilia Romagna
edizione 2018 tenendo presente di una durata dei lavori di due mesi e mezzo.

Baracca di cantiere (dimensioni 240x270x240): €/mese 199,60 (per i successivi €/mese 36,80)
Baracca di cantiere € 273,20

Baracca per deposito vernici e sostanze infiammabili: €/cad 150,00
Baracca deposito € 150,00

WC chimico portatile (incluso allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della

cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali: €/mese 160,00 (per i successivi €/mese 110,00)

WC chimico: € 380,00

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo

per tutta la durata dei lavori di kg.6: €/cad 15,00

Estintore a polvere 6 kg: € 15,00

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm €/mese 1,18

Cassetta di pronto soccorso: € 3,54

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,

colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di

1 m: altezza 2,00 m. Compresi allestimento in opera e successiva rimozione: €/m 1,86 per tutta la

durata dei lavori + allestimento in opera e successiva rimozione €/m 6,09 (stimati c.ca m 200)

Recinzione da cantiere in plastica arancione H=2 m €1.590,00

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e

orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo

spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete

di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi,

la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con

spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la manutenzione per tutta la durata

dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

43,80 € e per ogni mese successivo € 9,90 €

n. 02 cancello carrabile m 3,5 x 2 € 127,20

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di 6 mc. Nolo per
tutta la durata del cantiere €/cad 10,60
n. 02 cassoni metallici € 21,20

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Digs 81/08,

in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile €/cad 0,89 +
posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di

fissaggio €/cad 23,94

n. 02 cartelli di cantiere (dim 500x700 mm) con indicazioni associate € 52,33

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della
strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 c¢cm, in lamiera
metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni,
eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed
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ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso
€/cad 15,40 per ogni mese o frazione di esso successivo al primo €/cad 3,50
n. 04 segnali stradali: € 89,60

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multi bava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura

in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai montanti delle
“gondole” o alla fune stabilizzante: costo di utilizzo del materiale per un mese €/mq 1,68 + incremento

per accoppiamento rete antipolvere €/mq 0,75 + montaggio e rimozione con l'ausilio di sistemi per la
movimentazione degli operatori in quota (quantita media stimata per ogni operazione 200 mq — stimate

5 operazioni di montaggio e smontaggio lungo lo sviluppo della passerella) €/mq 3,60

Rete di sicurezza: €5.058,00

Linea di ancoraggio anti caduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare

con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto
tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di
ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile € 8,26

n. 02 Linea ancoraggio anti caduta lunghezza 20 m cad: € 49,56

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: sistema di comunicazione tramite

coppia di ricetrasmittenti di potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa € 20,80 + sistema

di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze € 36,40

Gestione emergenze: € 57,20

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a

1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza):

costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni € 38,13 +
posizionamento del materiale da valutarsi ogniqualvolta |'operazione si ripeta (stimati 38 spostamenti)

€/cad 22,78

Passerella per attraversamenti sul vuoto: € 980,03

TOTALE COSTI SICUREZZA: € 8.846,86
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11. ALLEGATO | - SCHEDE OPERE PROVVISIONALI

Reti di sicurezza

Categoria Sicurezza

Descrizione Predisposizione rete anti-caduta certificata come da normativa EN1263/1 tipologia S e
vincolata alle funi/tiranti laterali della passerella.

Montaggio di reti di sicurezza provvisorie in corrispondenza dei tratti interessati dalle
operazioni di smontaggio delle tavole in legno esistenti, di pulizia e trattamento delle
parti metalliche e di montaggio del nuovo impalcato.

La rete di sicurezza dovra essere accoppiata ad una rete anti polvere a maglia fitta ma
comungque filtrante che trattenga eventuale materiale caduto durante le lavorazioni (le
attrezzature saranno comunque assicurate mediante funicelle) ed il materiale utilizzato
per le operazioni di sabbiatura delle superfici metalliche cosi da essere recuperato con
aspiratori.

La rete anti polvere di cui sopra dovra essere prevista anche sui 2 lati in elevazione al
fine di contenere caduta di residui della lavorazione nel letto del fiume.

Si procedera per tratti di intervento considerando comunque, in corrispondenza dei due
bordi estremi della protezione, un proseguimento di "sicurezza" oltre la zona interessata
dalle lavorazioni; considerando in 20 metri la lunghezza delle linee vita da posizionare su
entrambi i lati, si pud prevedere una protezione di 20 m per un tratto interessato dalle
lavorazioni di 15 m (2,5 m di sicurezza su entrambi i lati).

Rischi
Aggancio Lieve
Caduta di persone per lavori in quota Medio
Impigliamento, trascinamento Lieve
Rottura di funi Lieve

Istruzioni operative

Le reti di sicurezza devono essere ancorate in maniera tale che le forze che si originano, a seguito della trattenuta
del lavoratore, devono poter essere assorbite e trasmesse dai punti di sospensione ai punti di ancoraggio sulle
strutture in maniera sicura.

| punti di ancoraggio non devono consentire lo spostamento o scorrimento della rete sotto carico.

Le attivita in cui si utilizzano sono quelle relative alla demolizione e sostituzione dell'impalcato, al ripristino delle
parti metalliche (prevalentemente le gondole) ed alla verifica delle chiusure delle bullonature.

La messa in opera delle reti di sicurezza deve essere studiata in base alle caratteristiche dei manufatti, con
particolare attenzione a:
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- rispetto dell'altezza di caduta e della larghezza di raccolta del sito lavorativo.

- posizionamento della rete di sicurezza piu vicino possibile ai punti di lavoro per ridurre al minimo l'altezza di
caduta.

- rispetto dello spazio libero sotto la rete di sicurezza in virtu delle possibili deformazioni, per evitare che il
lavoratore caduto possa urtare altri lavoratori, ostacoli fissi od in transito sotto di essa.

- modalita con le quali si effettuano gli ancoraggi e loro tipologia.

- caduta sulla rete di sicurezza di materiali incandescenti e lavori in cui & previsto l'uso di flamma.

- posizionamento della rete di sicurezza che non deve ostacolare il movimento dei lavoratori per permettere lo
svolgimento delle attivita lavorative senza I'introduzione di rischi aggiuntivi.

- assenza di vuoti in cui si possa cadere senza essere raccolti dalla rete di sicurezza.

Dovranno inoltre essere considerate le attivita complementari che riguardano:

- il trasporto, montaggio, smontaggio e manutenzione della rete di sicurezza.

- le attrezzature per la posa in opera.

- i DPI contro le cadute dall'alto ed i relativi punti di ancoraggio per i lavoratori nelle fasi di montaggio e smontaggio
della rete di sicurezza.

- la movimentazione di materiale nel sito lavorativo.

- la possibilita di scioglimento dei nodi sui cavi, a causa di vibrazioni o sbattimenti, che va evitata; qualora necessario
bisogna adottare le opportune misure di bloccaggio dei nodi in maniera sicura e programmare un periodico
controllo.

MANUTENZIONE DELLE RETI DI SICUREZZA

Le reti di sicurezza dovranno essere piegate e riposte dentro sacchi di protezione posizionati in ambiente secco,
lontano da sorgenti di calore, da sostanze aggressive come acidi, soluzioni saline, solventi, lubrificanti ed al riparo
dalla luce del sole.

Eventuali danni devono essere riparati dal fabbricante o da persona qualificata dal fabbricante, altrimenti la rete di
sicurezza deve essere sostituita. Il personale qualificato deve fornire un parere vincolante al fine del riutilizzo di una
rete di sicurezza riparata.

PRIMA DELL'USO:

- Le reti di sicurezza possono essere impiegate nei lavori di montaggio di costruzioni prefabbricate, di carpenteria
metallica, di coperture in genere ed in altri casi particolari per la protezione contro i rischi di caduta dall'alto;

- Le reti possono essere posizionate all'interno e all'esterno dell'opera in corso di realizzazione; la loro messa in
opera necessita di uno studio dell'ancoraggio, apposito per ogni caso particolare;

- Lo studio dell'ancoraggio deve essere eseguito con la pil grande cura e ciascun elemento o dispositivo
d'ancoraggio, cavo, telaio etc. deve essere calcolato nelle condizioni piu sfavorevoli d'impiego;

- La loro messa in opera deve essere relativamente facile e permettere una protezione efficace;

- Verificare l'assenza di ostacoli sotto la rete che possano comprometterne |'efficacia;

- Prevedere e mettere in opera i dispositivi di ancoraggio delle reti al momento della costruzione della carpenteria;

- Trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado;

DURANTE L'USO:

- Ricercare metodi per ridurre al massimo il rischio di caduta degli installatori durante la messa in opera delle reti;
- Posare le reti il pili vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre |'altezza di caduta;

- Sorvegliare la corretta regolazione della tensione della rete;

- Evitare i vuoti sul perimetro della rete, attraverso i quali il personale potrebbe passare in caso di caduta;

- Evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso che al di sopra di esse vengano eseguiti lavori di
saldatura o taglio con fiamma ossidrica o saldatura con arco voltaico;

- Verificare periodicamente lo stato delle reti e dei loro accessori d'ancoraggio;

- Asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti;

- Verificare il buono stato dei mezzi di ancoraggio e la tensione delle reti;

- Spostare le reti a seconda dell'avanzamento dei lavori.

DOPO L'USO:

- Scartare le reti eccessivamente degradate;

- Provvedere alla riparazione delle reti accidentalmente danneggiate;

- Trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado.
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Dissipatore di energia
= Elmetto di protezione
= Gilet ad alta visibilita

= Imbracatura anticaduta regolabile

= Indumenti da lavoro
= Tuta antimpigliamento

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale

Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza
.. E obbligatorio usare l'imbracatura di
Descrizione: .
sicurezza
- In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
Posizione: particolare).
- Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
- Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
Nome: Indumenti ad alta visibilita
.. E' obbligatorio indossare indumenti ad alta
Descrizione: s
visibilita
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Indumenti protettivi
.. E  obbligatorio indossare  indumenti
Descrizione: -
protettivi
Posizione: All'ingresso del cantiere.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
.. E obbligatorio indossare le calzature di
Descrizione: .
sicurezza
- Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.
.. - Dove sostanze corrosive potrebbero
Posizione: . . . .
intaccare il cuoio delle normali calzature.
- Quando vi é pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
- E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
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Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Linea di ancoraggio per cintura di sicurezza

Categoria Sicurezza

Descrizione Le fasi di smontaggio, di pulizia e tinteggiatura delle parti metalliche e del montaggio del
nuovo impalcato, prevedono le attivita di montaggio di dispositivo di ancoraggio o linea
vita per lavori in corrispondenza dell'impalcato della passerella.

Il dispositivo di ancoraggio € composto dai seguenti elementi:

-fune di ancoraggio flessibile

-punto di ancoraggio mobile

-ancoraggio strutturale di estremita

-ancoraggio strutturale intermedio, se richiesto dalla lunghezza della linea di vita
-tenditore

-assorbitore di energia

Le linee vita saranno ancorate (con fetuccina "a strozzo") ai montanti del parapetto su
entrambi i lati e saranno di adeguate lunghezze ed eventualmente dotate di rompi tratta
in funzione dei tratti che risulteranno privi di pavimentazione; si dovra prevedere una
linea vita in entrambi i lati della passerella.

Istruzioni operative

Nei lavori in quota qualora non sia possibile allestire opere provvisionali € necessario che i lavoratori utilizzino idonei
sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, conformi alle norme tecniche quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a
parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale

Categoria: Prescrizione

Nome: Imbracatura di sicurezza

E obbligatorio usare l'imbracatura di

Descrizione: .
sicurezza

In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
Posizione: particolare).

Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
- E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione

Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Andatoie e passerelle

Categoria Servizio

Descrizione Durante le fasi di demolizione delle tavole dell'impalcato, della sistemazione delle
carpenterie metalliche costituenti le gondole e durante l'installazione della struttura
metallica portante della nuova pavimentazione, saranno utilizzate per passare da una
trave all'altra in sicurezza.

Preferibilmente saranno da adottare passerelle metalliche leggere di lunghezza tale da
superare una luce netta di 2,50 m garantendo gli appoggi ed il bloccaggio dei due bordi.

Gli operatori dovranno comunque procedere lungo essa agganciandosi alla linea vita
precedentemente installata per il tratto interessato dalle lavorazioni.

Rischi
Caduta dall'alto Alto
Cedimento localizzato di strutture Medio
Movimentazione manuale dei carichi Lieve

Istruzioni operative

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in relazione alle specifiche
esigenze di percorribilita e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.

Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se destinate al
trasporto di materiali.

La pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non piu di meta della lunghezza).

MISURE DI PREVENZIONE

Verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine della protezione
contro la caduta dall'alto di persone e materiale.

Sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del
passo di un uomo carico (circa cm 40).

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Verificare la stabilita e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo alle tavole che
compongono il piano di calpestio ed ai parapetti.

Verificare la completezza e |'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto con arresto al piede).

Non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi.

Verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti.

Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

Ponte di Pace - Lavori di manutenzione straordinaria — Piano di Sicurezza e Coordinamento 76



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= |mbracatura anticaduta

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale

Categoria: Prescrizione

Nome: Imbracatura di sicurezza

E obbligatorio usare l'imbracatura di

Descrizione: .
sicurezza

In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
Posizione: particolare).

Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
.. E obbligatorio indossare le calzature di
Descrizione: .
sicurezza
- Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.
.. - Dove sostanze corrosive potrebbero
Posizione: . . . .
intaccare il cuoio delle normali calzature.
- Quando vi e pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione

Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Descrizione: E obbligatorio indossare i guanti protettivi

Negli ambienti di lavoro, presso le
Posizione: lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

o
@
O
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12. ALLEGATO Il - SCHEDE ATTREZZATURE

Autocarro con gru

Categoria Macchine

Rischi
Caduta di materiali dall'alto Alto
Cedimento parti meccaniche delle macchine Lieve
Cesoiamento, stritolamento Medio
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto
Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio
Investimento Alto
Oli minerali e derivati Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio
Rumore Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Garantire la visibilita del posto di guida;

- Verificare la presenza in cabina di un estintore.
DURANTE L'USO:

- Non superare lI'ingombro massimo;

spostamenti durante il trasporto;
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;

- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento;

......

DOPO L'USO:

- Pulire convenientemente il mezzo;
- Segnalare eventuali guasti.

- Non trasportare persone all'interno del cassone;
- Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro;
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata;

- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento;

- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...;

- Verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
- Verificare |'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo;
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
- Verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;

- Verificare |'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo;

- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

Cuffia antirumore
Elmetto di protezione

Guanti antitaglio

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto
- Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI Posizione: P
DALL'ALTO discesa dei carichi.
' - Sotto i ponteggi.
Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti
Descrizione: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
O Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.
Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite
LE USCITE Descrizione: Lasciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione:

un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per l'udito.
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Utensili elettrici portatili

Categoria Attrezzature
Descrizione Utilizzo di utensili elettrici portatili.
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Vibrazioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'idoneita dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformita rilasciata da elettricista
abilitato);

- Verificare I'idoneita della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente
bagnato);

- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori,
quadri, ecc...);

- Verificare l'integrita delle parti elettriche visibili;

- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina;

- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa
dell'alimentazione elettrica.

DURANTE L'USO:

- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto
tensione;

- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico € necessario segnalarla immediatamente al responsabile
del cantiere;

- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico;

- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano
comunque essere danneggiati;

- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;

- Prima di effettuare I'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a
monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa);

- Se la macchina o I'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione
elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) & necessario che I'addetto provveda ad informare
immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente.

DOPO L'USO:

- Lasciare I'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento;

- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in
maniera permanente la macchina/attrezzatura.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
FERICOLD LN FOLGOHAMINE POSiZiOne:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: v
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione: . o
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Gruppo elettrogeno

Categoria Attrezzature

Descrizione

Utilizzo di gruppo elettrogeno.

Rischi
Calore, fiamme, incendio Medio
Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati;

- Collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno;
- Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro;

- Verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione;

- Verificare I'efficienza della strumentazione.
DURANTE L'USO:
- Non aprire o rimuovere gli sportelli;

- Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro

elettrico a norma;

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;
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- Segnalare tempestivamente gravi anomalie.

DOPO L'USO:

- Staccare l'interruttore e spegnere il motore;

- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie;
- Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= Scarpe di sicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
FERICOLD LN FOLGOHAMINE Posizione:
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo incendio
Descrizione: attenzione liquidi o materiali inflammabili

Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano),
di acetone, di alcol etilico, di liquidi

Posizione: .

detergenti.

Nei depositi carburanti.

Nei locali con accumulatori elettrici.
Categoria: Divieto

Nome: Vietato fumare

% ’ Descrizione: vietato fumare

Nei luoghi ove & esposto € espressamente
Posizione: vietato fumare per motivi igienici o per
prevenire gli incendi.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: vy
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione:

un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.
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Categoria Utensili

Punture, tagli, abrasioni, ferite

PRIMA DELL'USO

- verificare I'efficienza della punta;

- verificare che lo spessore e la larghezza siano adatti all'intaglio della vite.
MODALITA D'USO

- evitare di serrare o allentare pezzi tenuti direttamente in mano.

= Guanti antitaglio

Categoria Utensili

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

PRIMA DELL'USO

- preferire attrezzi di buona qualita, onde evitare errori di mira che costituiscono cause di infortunio, per cui
verificare che le fibre del manico, se in legno, siano parallele al suo asse;

- verificare che il manico sia perfettamente incastrato nell'occhio del martello;

- preferire manici aventi superficie liscia, ma non verniciata;

- scegliere manici ergonomici.

MODALITA D'USO

- afferrare il manico in modo tale da avere un lieve gioco nel palmo della mano;

- il movimento di battuta deve avvenire con I'articolazione del polso.

= Guanti antitaglio
= Occhiali a mascherina

Categoria Utensili

Punture, tagli, abrasioni, ferite
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PRIMA DELL'USO:

- controllare che I'utensile non sia deteriorato;

- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;

- verificare il corretto fissaggio del manico;

- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;

- verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi

- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.

DURANTE L'USO:

- utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualita;

- evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili;

- evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose;
- evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;

- utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici;

- nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare
scintille durante |'uso;

- non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero accidentalmente
mettersi in moto;

- impugnare saldamente |'utensile;

- assumere una posizione corretta e stabile;

- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;

- non utilizzare in maniera impropria l'utensile;

- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;

- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

DOPO L'USO:

- pulire accuratamente I'utensile;

- riporre correttamente gli utensili;

- proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi;

- controllare lo stato d'uso dell'utensile;

- segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati.

= Guanti antitaglio

Categoria Attrezzature

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Movimentazione manuale dei carichi

Oli minerali e derivati

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:
- Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati;
- Sistemare in posizione stabile il compressore;
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- Allontanare dalla macchina materiali infiammabili;

- Verificare la funzionalita della strumentazione;

- Controllare I'integrita dell'isolamento acustico;

- Verificare |'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio;

- Verificare |'efficienza del filtro dell'aria aspirata;

- Verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta.

DURANTE L'USO:

- Aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime
del motore;

- Tenere sotto controllo i manometri;

- Non rimuovere gli sportelli del vano motore;

- Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

- Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;
- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
FERICOLD LM FOLGOHASONE Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: vy
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione: . o
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.
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Categoria Attrezzature

Contatti con macchinari o organi in moto

Contatto con sostanze chimiche

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Getti, schizzi

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola;
- Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni.

DURANTE L'USO:

- In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di
ventilazione;

- Interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

DOPO L'USO:

- Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;

- Staccare |'utensile dal compressore;

- Pulire accuratamente I'utensile e le tubazioni;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti antitaglio

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
4 ' Descrizione:

Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: L
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione:

un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Categoria Utensili

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori.

Categoria Attrezzature

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la funzionalita dell'utensile;

- Verificare che I'utensile sia di conformazione adatta.
DURANTE L'USO:

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

- non abbandonare I'utensile in zone di passaggio o di transito.

= Cuffia antirumore
=  Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi con lenti opache
.. E' obbligatorio indossare occhiali con lenti
Descrizione:
opache
Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine ove
- esiste pericolo di offesa agli occhi
Posizione: o . S
(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: o
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione: . o
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Categoria Attrezzature

Descrizione Uso della sega circolare.

Caduta a livello e scivolamento

Non significativo

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Polveri, fibre

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Urti, colpi, impatti, compressioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in
modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;

- Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3
mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo & quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al
fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco);

- Verificare la presenza e I'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in
modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere
durante I'azionamento dell'interruttore di manovra);

- Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati
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ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria);

- Verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in
lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo);

- Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro
(eventuale materiale depositato puo provocare inciampi o scivolamenti);

- Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato puo costituire intralcio
durante l'uso e distrarre I'addetto dall'operazione di taglio);

- Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione
(scatole morsettiere - interruttori);

- Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra;

- Verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad
urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).

DURANTE L'USO:

- Registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che
sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti;

- Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o
sulla sua traiettoria, € indispensabile utilizzare spingitoi;

- Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita;

- Normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le
schegge.

DOPO L'USO:

- Ricordate: la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza;

- Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro;

- Verificare I'efficienza delle protezioni;

- Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

* |ndumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

= Scarpe disicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
Descrizione: E obk?ligatorio indossare le protezioni
dell'udito
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Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Categoria Attrezzature

Posizione:

Descrizione Uso di trapano elettrico.

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Polveri, fibre

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V),
comunque non collegato elettricamente a terra;

- Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore;

- Controllare il regolare fissaggio della punta.

DURANTE L'USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

- Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DOPO L'USO:

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;

- Pulire accuratamente I'utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

= Indumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:

FERICOLD N FOLGOHAMINE Posizione:
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Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
- E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione:

un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Categoria Utensili

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Urti, colpi, impatti, compressioni

PRIMA DELL'USO:

- controllare che gli utensili siano ben affilati, e che la testa non presenti cricche o sbavature che potrebbero dar
luogo a schegge;

- se vi sono persone potenzialmente esposte ad eventuali proiezioni, utilizzare una schermatura;

- utilizzare un porta scalpello o un proteggi-mano, per evitare colpi alle mani.

MODALITA D'USO

- afferrare lo scalpello con forza rivolgendo lo sguardo all'attrezzo,

- utilizzare occhiali protettivi.

= Elmetto di protezione
= Guanti antitaglio
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Categoria Attrezzature

Descrizione Utilizzo di avvitatore elettrico.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50 V),
comunque non collegati elettricamente a terra;

- Controllare I'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione;
- Verificare la funzionalita dell'utensile;

- Verificare che I'utensile sia di conformazione adatta.
DURANTE L'USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Interrompere I'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente 'utensile.

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
FERICOLLD LN FOLGOHASONE Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
Descrizione: E obt?ligatorio indossare le protezioni
dell'udito
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Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Posizione:

Categoria Attrezzature

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare il corretto fissaggio della lama;

- Verificare che la lama sia idonea ed integra;

- Verificare |'efficienza dell'interruttore;

- Verificare l'integrita del cavo e della spina;

- Verificare |'efficienza e l'integrita del carter di protezione della lama.
DURANTE L'USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Regolare il carter di protezione;

- Non tagliare spessori superiori a quelli riportati dal costruttore;

- Utilizzare lame idonee al materiale da tagliare;

- Durante le pause di lavoro o per la sostituzione della lama, scollegare elettricamente |'utensile;
- Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente 'utensile;

- Controllare I'integrita del cavo e della spina;

- Pulire 'utensile.

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:

FERICOLD N FOLGOHAMINE POSiZione:

Ponte di Pace - Lavori di manutenzione straordinaria — Piano di Sicurezza e Coordinamento 93



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
- E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione:

un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Categoria Attrezzature

Descrizione Uso di saldatrice elettrica.

Calore, fiamme, incendio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Fumi

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione;

- Verificare l'integrita della pinza portaelettrodo;

- Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;
- In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione.

DURANTE L'USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;

- Nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.

DOPO L'USO:

- Staccare il collegamento elettrico della macchina;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

= Cuffia antirumore
= Facciale con valvola filtrante FFP3
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=  Grembiule

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Guanti protettivi

= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

= Scarpe disicurezza

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione: . s
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Categoria Attrezzature

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Polveri, fibre

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220 V);
- Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire;
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- Controllare il fissaggio del disco;

- Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore.

DURANTE L'USO:

- Impugnare saldamente |'utensile per le due maniglie;

- Eseguire il lavoro in posizione stabile;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Non manomettere la protezione del disco;

- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
- Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.
DOPO L'USO:

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;

- Controllare I'integrita del disco e del cavo di alimentazione;

- Pulire l'utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
FERICOLLD LN FOLGOHASONE Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione: . oo
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.
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Categoria Attrezzature

Descrizione Uso di idropulitrice.

Calore, fiamme, incendio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Getti, schizzi

Nebbie

Rumore

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Controllare il funzionamento e l'integrita dei dispositivi di comando della macchina e della lancia;

- Controllare le connessioni tra i tubi e 'utensile;

- Eseguire I'allacciamento idrico prima di quello elettrico;

- Interdire la zona di lavoro e/o proteggere i passaggi.

DURANTE L'USO:

- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati ed in prossimita di sostanze infiammabili (per
idropulitrici con bruciatore);

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

- Non intralciare i passaggi con il cavo elettrico ed il tubo dell'acqua;

- Durante le pause chiudere le alimentazioni;

- Eseguire il rifornimento di carburante a macchina spenta (per idropulitrici con bruciatore);

- Segnalare eventuali anomalie.

DOPO L'USO:

- Scollegare le alimentazioni;

- Pulire accuratamente la macchina prima di riporla;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a macchina spenta e secondo le istruzioni del libretto.

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

= Scarpe di sicurezza

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:

posizione:
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Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: vy
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione: . o
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.
Reti anticaduta
Categoria Attrezzature
Rischi
Caduta dall'alto Alto
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Le reti di sicurezza possono essere impiegate nei lavori di montaggio di costruzioni prefabbricate, di carpenteria
metallica, di coperture in genere ed in altri casi particolari per la protezione contro i rischi di caduta dall'alto;

- Le reti possono essere posizionate all'interno e all'esterno dell'opera in corso di realizzazione; la loro messa in
opera necessita di uno studio dell'ancoraggio, apposito per ogni caso particolare;

- Lo studio dell'ancoraggio deve essere eseguito con la pil grande cura e ciascun elemento o dispositivo
d'ancoraggio, cavo, telaio etc. deve essere calcolato nelle condizioni piu sfavorevoli d'impiego;

- La loro messa in opera deve essere relativamente facile e permettere una protezione efficace;

- Verificare |'assenza di ostacoli sotto la rete che possano comprometterne I'efficacia;

- Prevedere e mettere in opera i dispositivi di ancoraggio delle reti al momento della costruzione della carpenteria;

- Trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado;

- Prevedere e mettere in opera al momento della costruzione della carpenteria gli eventuali dispositivi d'ancoraggio
necessari al collegamento del dispositivo di protezione individuale del personale incaricato della installazione delle
reti.

DURANTE L'USO:

- Ricercare metodi per ridurre al massimo il rischio di caduta degli installatori durante la messa in opera delle reti (ad
esempio con utilizzo di gru o altri apparecchi di sollevamento per il posizionamento delle reti);

- Posare le reti il pili vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre I'altezza di caduta;

- Sorvegliare la corretta regolazione della tensione della rete;

- Tenere in conto, al momento della progettazione e costruzione della carpenteria, degli sforzi esercitati dalla rete
sulla stessa e di quelli esercitati dagli apparecchi ed attrezzature di sollevamento;

- Evitare i vuoti sul perimetro della rete, attraverso i quali il personale potrebbe passare in caso di caduta;

- Evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso che al di sopra di esse vengano eseguiti lavori di
saldatura o taglio con fiamma ossidrica o saldatura con arco voltaico;
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DOPO L'USO:

- Scartare le reti eccessivamente degradate;
- Provvedere alla riparazione delle reti accidentalmente danneggiate;
- Trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado.

- Verificare periodicamente lo stato delle reti e dei loro accessori d'ancoraggio;
- Asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti;

- Verificare il buono stato dei mezzi di ancoraggio e la tensione delle reti;

- Spostare le reti a seconda dell'avanzamento della costruzione.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Guanti antitaglio
= |mbracatura anticaduta

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Caduta materiali dall'alto
Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto
ATTENZIONE - Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA . .
.. - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI Posizione:
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza
.. E obbligatorio usare l'imbracatura di
Descrizione: .
sicurezza
In  prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di

urto con elementi pericolosi.
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Categoria Attrezzature

Descrizione Uso di sabbiatrice.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Getti, schizzi

Polveri, fibre

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Controllare I'integrita delle parti elettriche visibili (per idrosabbiatrici);
- Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni;

- Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione;

- Controllare I'efficienza della strumentazione;

- Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni;

- Proteggere i luoghi di transito.

DURANTE L'USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

- Interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

DOPO L'USO:

- Spegnere la macchina, chiudere i rubinetti e scaricare |'aria;

- Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente (per idrosabbiatrici);
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
¥y Descrizione:

Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: L
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione:

un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Categoria Attrezzature

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che |'utensile sia del tipo a doppio isolamento;

- Verificare la presenza e |'efficienza del carter di protezione;
- Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione;
- Controllare I'integrita ed il regolare fissaggio della lama;

- Verificare I'efficienza dell'interruttore.

DURANTE L'USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti;

- Non rimuovere il carter di protezione;

- Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente I'utensile.
DOPO L'USO:

- Staccare il collegamento elettrico;

- Controllare I'integrita del cavo e della spina;

- Pulire 'utensile.

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina
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Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
FERICOLD LM FOLGOHASONE POSiZione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: o
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione: . o
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.

Categoria Attrezzature

Cesoiamento, stritolamento

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'integrita del cavo e della spina;

- Verificare I'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti;
- Verificare che la macchina si trovi in posizione stabile;

- Verificare I'efficienza del carter dell'organo di trasmissione;

- Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).
DURANTE L'USO:

- Tenere le mani sempre distanti dall'organo lavoratore della macchina;

- Non eseguire tagli di piccoli pezzi senza I'uso di attrezzi speciali;

- Non tagliare piu di una barra contemporaneamente;
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- Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro;

- Non rimuovere i dispositivi di protezione.

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, segnalando eventuali guasti.

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
FERICOLD LN FOLGOHAMINE POSiZione'
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: L
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione: . o
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.
Categoria Attrezzature
Descrizione Uso di sega a disco per il taglio dei metalli.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Getti, schizzi

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni
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Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Accertare la stabilita ed il corretto fissaggio della macchina;

- Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a
danneggiamenti;

- Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni;
- Verificare il corretto fissaggio del disco;

- Verificare |'efficienza dell'interruttore di alimentazione;

- Verificare |'efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente”;

- Controllare I'efficienza dell'impianto di lubrificazione della lama;

- Verificare che I'area di lavoro sia libera da materiali.

DURANTE L'USO:

- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa;

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.

DOPO L'USO:

- Interrompere I'alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull'interruttore a parete;

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia;

- Sgomberare I'area di lavoro da eventuali materiali;

- Segnalare eventuali guasti.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Guanti antitaglio

= Indumenti da lavoro
= QOcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

FERICOLLD LN FOLGORASONE

Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua

Descrizione:

Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
Posizione:

un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per l'udito.
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Categoria Attrezzature

Descrizione Uso di carotatrice.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Urti, colpi, impatti, compressioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che |'utensile sia a doppio isolamento con grado di protezione IP55;
- Posizionare saldamente la macchina;

- Verificare la funzionalita dei comandi;

- Controllare I'integrita dei cavi e delle spine di alimentazione;

- Fissare efficacemente I'alimentazione idrica.

DURANTE L'USO:

- Controllare costantemente il regolare funzionamento;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro.

DOPO L'USO:

- Scollegare I'alimentazione elettrica e idrica;

- Eseguire il controllo generale della macchina;

- Eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.

= Cuffia antirumore
= Elmetto di protezione
= Guanti antitaglio

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:

Posizione:

Categoria: Divieto

Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:

Posizione:
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita raggiunge
un livello sonoro tale da costituire un
rischio di danno per I'udito.
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13. ALLEGATO Ill - SEGNALETICA DI CANTIERE

Categoria: Divieto

Nome: Vietato I'accesso ai non addetti

Descrizione: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO LACCESSO SIS . H 1 .
ANON ADDETTIALAVORI Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria: Divieto
Vietato passare o sostare nel raggio

Nome: - P , g8
d'azione dell'escavatore

.. Vietato passare o sostare nell'area

Descrizione: ,
dell'escavatore

Posizione: Nell'area di azione dell'escavatore.

Categoria: Prescrizione

LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi
| PASSAGGI E Descrizione:  |Lasciare liberi i passaggi e le uscite
LE USCITE Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.

Posizione: Nei pressi degli scavi.

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo generico

Descrizione: Pericolo generico
Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.

Posizione: E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Posizione: Nei pressi degli scavi.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dell'udito

.. E obbligatorio indossare le protezioni

Descrizione: N
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita

.. delle lavorazioni la cui rumorosita

Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.

Categoria: Divieto

Nome: Vietato spegnere con acqua

Descrizione:

Posizione:
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Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
FERIGOLD LM FOLGORAMINE POSiZione'
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo macchine in movimento
- attenzione macchine operatrici in
Descrizione: .
PERICOLO
MACCHINE Ovunque occorra indicare un pericolo non
IN MOVIMENTO segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta
Posizione: esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
.. E obbligatorio indossare le calzature di
Descrizione: .
sicurezza
- Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.
- Dove sostanze corrosive potrebbero
- intaccare il cuoio delle normali calzature.
Posizione: N . . Lo
- Quando vi & pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
. E  obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
Posizione: urto con elementi pericolosi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Descrizione: E obbligatorio indossare i guanti protettivi
Negli ambienti di lavoro, presso le
lavorazioni o le macchine che comportino il
Posizione: pericolo di lesioni alle mani.
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Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo incendio
Descrizione: attenzione liquidi o materiali inflammabili
Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano),
.. di acetone, di alcol etilico, di liquidi
Posizione: .
detergenti.
Nei depositi carburanti.
Nei locali con accumulatori elettrici.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato fumare
7 Descrizione: vietato fumare
Nei luoghi ove & esposto € espressamente
Posizione: vietato fumare per motivi igienici o per
prevenire gli incendi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza
- E obbligatorio usare l'imbracatura di
Descrizione: .
sicurezza
- In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
Posizione: particolare).
- Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
- Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo sostanze nocive
Descrizione: Attenzione sostanze nocive
Nei luoghi di immagazzinamento delle
MATERIALE NOCIVO Posizione: sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina ecc.).
Categoria: Prescrizione
Nome: Indumenti protettivi
.. E  obbligatorio indossare  indumenti
Descrizione: .
protettivi
Posizione: All'ingresso del cantiere.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi
Descrizione: e obbligatorio proteggersi gli occhi
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Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi

Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle vie respiratorie

Descrizione: E obbligatorio indossare il respiratore
Negli ambienti di lavoro dove esiste il

.. pericolo di introdurre nell'organismo,

Posizione: . . . .
mediante la respirazione, elementi nocivi
sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Categoria: Antincendio

Nome: Estintore

Descrizione:

Posizione:

Categoria: Divieto

Nome: Vietato usare fiamme libere

Descrizione: Vietato fumare o usare fiamme libere

.. In tutti i luoghi nei quali esiste il pericolo di

Posizione: . . - .
incendio o di esplosione.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione degli occhi con lenti opache

Descrizione:

E' obbligatorio indossare occhiali con lenti
opache

Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine, ove
esiste pericolo di offesa agli occhi

Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi,
ecc.).

Categoria: Divieto

Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

Descrizione: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO L'ACCESSO FSE RN . A 1 A
ANONADDETTIA LAVOR! Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria: Avvertimento

Nome: Alta tensione

Descrizione: Tensione elettrica pericolosa

TENSIONE ELETTRICA
PERICOLOSA
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Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi, ecc.
.. contenenti conduttori ed elementi in
Posizione: .
tensione.
Su barriere, difese, ripiani posti a
protezione di circuiti elettrici.
Categoria: Prescrizione
Nome: Indumenti ad alta visibilita
.. E' obbligatorio indossare indumenti ad alta
Descrizione: s
visibilita
Posizione:
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