Comune di Zola Predosa
PROPOSTA
2 - PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

2.5 - CRONOPROGRAMMI LAVORI

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA
DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO
A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA” COMUNALE

PROPOSTA
2 —PROGETTO DI FATTIBILITA” TECNICO ECONOMICA

2.5 — CRONOPROGRAMMI LAVORI

Impresa Offerente:
@ CPLCONCORDIA




Comune di Zola Predosa
PROPOSTA
2 - PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

2.5 — CRONOPROGRAMMI LAVORI

Sommario
MODALITA’, TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, CRONOPROGRAMMI, ELENCO
RIASSUNTIVO INTERVENTI ... s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s 2
1.1 =T 0 0= TS R URRPRR 2
1.2 Modalita elaborazione CroNOPrOGraMIMA ......ccueiiiieieiieeiieeeiee ettt et et e e sbe e e rbee e sbeeebe e e sare e sbeeesaeeeeaee 3
L2 B o (oo 1= = VAo o = PSPPSR 3
1.2.2 Esecuzione e ultimazione dei [aVOri .........oooiiiiii i 3
1.2.3  Prove funzionali @ COAUI.........ooouuiiiiiiie et e e 4
1.1 Cronoprogrammi dei lavori di riqualificazione proposti..........cceueerieiireeiee e 5
1.2.4 C001 — Scuola elementare e materna “PONteronCa’..........ooceeeiiiieeei e e 5
L2 0100 ST @Y o1 1 (o T 110 ¢ o SRS 6
1.2.6  CO008 — Centro SPOrtivo RIAIE .........oiiiiieiee ettt 7
1.2.7 G009 — SCUOIA RiIGIE .....eeeeeeieiiie ettt e ettt e e et e e e s sate e e e eanteeeesantaeeesnssaeeeeansanaeans 8
1.2.8 C011 — Scuola Elementare “AlDErgati’........ oo s 9
1.2.9 CO015 — Sede COMUNAIE ....cceeeeiieeieiee ettt e e e e e st e e e st e e e e ansseeeeansseeeeannaeeas 10
Impresa Offerente: 1

@ CPLCONCORDIA




Comune di Zola Predosa
PROPOSTA
2 - PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

2.5 — CRONOPROGRAMMI LAVORI

MODALITA’, TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, CRONOPROGRAMMI, ELENCO RIASSUNTIVO
INTERVENTI

1.1 PREMESSA

Il presente documento contiene il cronoprogramma relativo alle opere previste nellambito della presente

proposta. Le opere riguardano essenzialmente la riqualificazione tecnologica delle centrali termiche e degli

impianti di distribuzione del calore.

Gli impianti saranno realizzati a "regola d'arte" in conformita al DPR 74/2013 ed alla legge 37/08,

osservando le indicazioni degli elaborati progettuali di riqualificazione tecnologica ed adeguamento

normativo.

| materiali dell'impianto saranno della migliore qualita, ben lavorati e perfettamente corrispondenti al servizio

cui sono destinati.

Tutte le opere saranno eseguite con modalita tali da ridurre quanto piu possibile i disservizi creati al

Concedente. In particolare gli interventi che richiedono periodi di sospensione della fornitura del servizio,

verranno eseguiti, se non per accordi diversi presi con il Concedente, durante i mesi in cui non verra

richiesto il servizio di riscaldamento o quando la richiesta di energia termica € quasi nulla e/o limitata.

Sempre nell’'ottica di non arrecare molestia/disturbo alle attivita ordinarie svolte all'interno degli edifici, i lavori

verranno eseguiti in tempi e spazi tali da:

» garantire i massimi livelli di sicurezza;

+ creare il minor disagio possibile riducendo al minimo la produzione di polvere;

+ evitare rumori che possano arrecare disturbo acustico e se costretti procedere ad effettuare lavorazioni
che possano arrecare inquinamento acustico solo in alcune ore della giornata;

» evitare o ridurre al minimo indispensabile la produzione di vibrazioni;

* ridurre al minimo indispensabile la produzione di odori e fumane;

» ridurre al minimo il transito di automezzi, macchinari o persone che possono creare disagio o disturbo al
personale o al pubblico.

Nel caso in cui ci si veda costretti, o per esigenze improrogabili o per necessita di carattere

tecnico/gestionale, ad intervenire in zone occupate dal personale comunale o dal pubblico, si provvedera a:

» programmare tali lavori in giorni della settimana e/o orari nell’arco delle giornate stesse, preventivamente
accordati con i Vostri Tecnici competenti, di non occupazione, in modo da non arrecare disturbo;

» intervenire con squadre operative e mezzi tecnici idonei a ridurre al minimo i tempi di lavorazione;

» operare solo ed esclusivamente negli spazi interessati alle lavorazioni e, per quanto possibile, liberare di
volta in volta gli ambienti occupati ed intervenire in altri.

Particolare attenzione si rivolgera agli impianti con produzione di acqua calda sanitaria:

+ (¢li interventi che comporteranno la momentanea interruzione di produzione di acqua calda saranno,
preventivamente concordati sia con i Tecnici del Concedente addetti che con il personale responsabile
della singola utenza in cui viene eseguita la lavorazione;

» sara cura della ditta. provvedere ad eventuali soluzioni provvisorie (bollitori elettrici, collegamenti
momentanei con altre linee di riscaldamento, ecc.) atte ad evitare o ridurre al minimo l'interruzione di
produzione di acqua calda.

Sempre nell’ottica di ridurre al minino i tempi degli interventi le parti da installare saranno fornite premontate,
mentre per assicurare il servizio e ridurre al minimo le interruzioni del funzionamento dell'impianto le
apparecchiature di cui non & previsto il riutilizzo successivamente, saranno smantellate il piu tardi possibile
mantenendole in funzione.

L’inizio dei lavori € subordinato dall’eventuale accordo contrattuale, predisposizione piano sicurezza qualora
previsto relativamente alla natura delle opere (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), presentazione dei progetti al
Concedente ed agli organi competenti, agli, ordini e approvvigionamento materiali.
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Gli interventi si svolgeranno nei termini e nella sequenza che verra preventivamente concordata con il
Concedente nel rispetto come gia detto sopra delle esigenze delle singole utenze; 'ordine e le modalita di
lavorazione sono comunque suscettibili di modifiche in fase esecutiva qualora da parte del Concedente
venissero date indicazioni su eventuali priorita diverse da quelle qui indicate.

Il cronogramma € da intendersi a livello indicativo ed € suscettibile di variazioni che possono intervenire per
cause di forza maggiore quali: tempi di aggiudicazione, condizioni meteorologiche avverse, problemi di
consegna legati ad eventi imprevedibili, circostanze esecutive oggettivamente non prevedibili, varianti
progettuali, ecc.

1.2 MODALITA ELABORAZIONE CRONOPROGRAMMA

La suddivisione dei cronoprogrammi, elaborati per ciascun edificio, considera tre attivita principali:
progettazione, esecuzione delle opere, prove funzionale e collaudi.

La seconda voce si differenzia dalle altre per la caratteristica di essere I'unica eseguita esclusivamente in
cantiere. La progettazione ed i collaudi prevedono infatti situazioni di lavoro presso uffici tecnici o presso
enti, con presenza presso i cantieri limitata ai soli collaudi.

Allinterno di tali macro-attivita sono state quindi analizzate le tempistiche necessarie per I'esecuzione delle
principali tipologie di lavorazioni presenti.

1.21 Progettazione

Allinterno di questa voce ricadono tutte le attivita di ufficio e di contatto con gli enti preposti per
'approvazione preliminare dei progetti. La progettazione & sempre preceduta da un rilievo in cantiere per
lanalisi dello stato di fatto e dai contatti con l'ufficio tecnico del Concedente per la verifica di eventuali
necessita dello stesso in merito a soluzioni tecniche o a previsioni di sviluppi futuri, situazioni non conosciute
all’atto della predisposizione del progetto offerta.

Una volta espletate tutte le attivita inerenti la progettazione, da parte del competente ufficio vengono attivate
le procedure inerenti I'ordine e I'acquisto dei materiali, i cui tempi di consegna dipendono dalla dimensione
dellintervento previsto presso ciascun edificio.

1.2.2 Esecuzione e ultimazione dei lavori

In questa voce trovano posto tutte le attivita connesse all’esecuzione dei lavori proposti e sono quindi
localizzate esclusivamente presso il cantiere.

Per tali lavorazioni, in modo da eseguire gli interventi nel pit breve tempo possibile e/o per assecondare al
meglio le esigenze del Concedente, potranno essere previste piu squadre di lavoro.

Per meglio evidenziare i movimenti delle diverse squadre, il rispettivo grado di saturazione ed il corretto
bilanciamento dei carichi di lavoro, le lavorazioni cui sono interessate piu squadre vedono le stesse
identificate dal numero ordinale (squadra “1”, squadra '2', ecc.).

Verranno eseguite le opere di adeguamento e riqualificazione, trattate separatamente nelle relazioni
progettuali, ma uniche nel flusso logico dell’esecuzione in quanto la loro contemporaneita permette di ridurre
i tempi e, conseguentemente, i disservizi creati alla normale attivita delle strutture.

Le opere di riqualificazione proposte comprendono tutte le attivita connesse alla ristrutturazione o
adeguamento dell'impianto termico e la loro durata é strettamente legata alle caratteristiche dell’intervento.
Le opere elettriche conseguenziali presentano caratteristiche di durata legate alla dimensione dell'intervento
per il semplice adeguamento, con interventi minimi e legati alle modifiche dell'impianto elettrico esistente per
il collegamento delle nuove apparecchiature.
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Completa l'intervento presso i soli edifici, serviti da generatori di calore di potenzialita superiore a 35 kW,
l'installazione dell'impianto di telegestione che pud avvenire in contemporanea alle opere elettriche ma solo
al termine di quelle meccaniche, al fine di operare sullo stato definitivo della configurazione impiantistica.

1.2.3 Prove funzionali e collaudi

Le attivita previste in questa voce riguardano sostanzialmente il rilievo di quanto eseguito, il collaudo del
corretto funzionamento dell'impianto realizzato, con verifica del rispetto dei parametri progettuali.

A completamento delle opere presso ciascun impianto verra prodotta la documentazione (manuali di uso e
manutenzione) da consegnare all’ente in allegato agli elaborati grafici e dichiarazioni di conformita.

A segquito si riporta il cronoprogramma dei lavori previsti.
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1.1 Cronoprogrammi dei lavori di riqualificazione proposti

Di seguito sono riportati i cronoprogrammi delle opere proposte per ogni edificio.

1.24 CO001 - Scuola elementare e materna “Ponteronca”

4 )
GIORNI
0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0
1 L
2 —
3 -
4 —
5 1 —
6 1 -
7l —
8 1 —
9 1 -
10 | -
1 ] -
12 ] —
13 A—
14 | —
15 ———
16 _
15 | -
16 | —
17 | —
18 1 —
19 : —
\, V.
[cod. | Denominazione attivita | Inizio | Durata |
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA
1 |Progettazione e pratiche autorizzatve. | o0 30
"2 |Smantellamento di N° 1 generatore esistente e rimozione di componenti ed impianti non
__|pit necessari rispetto alla configurazione di progetto. 3,0 1.5
3 Modifica rete adduzione gas metano. 4,5 0,5
4 |Installazione di N° 1 nuovo gruppo termico a condensazione ed accessori d'impianto 5,0 2,5
5 Nuovo canale da fumo per collegamento a canna fumaria in acciaio monoparete e nuovo
camino esterno. 7,5 1,0
6 Installazione defangatore. 8,5 0,5
7 |interfacciamento idraulico nuovo generatore allimpianto di distribuzione esistente. 90 25
8 |Opere per l'alimentazione elettrica di tutte le apparecchiature di nuova installazione. | 115 10|
9 Piccole opere di adeguamento centrale termica. 12,5 0,5
10 |Prowe di funzionamento e taratura degli impianti. 13,0 05
11 |Rimozione del cantiere e pulizie finali. 13,5 0,5
NUOVO IMPIANTO SOLARE TERMICO CON NUOVO BOLLITORE
12 |Smantellamento bollitore ACS esistente I _12_0 o -_{6
13 |Installazione di 10 mq di colletori solari, sulla copertura della struttura, compresi
____[collegamenti idraulici. | 150 20
14  [Sostituzione bollitore esistente con nuovo bollitore solare da 1500 litri. 17,0 1,0
15 |Realizzazone collegamenti idraulici ed elettrici, nuovo impianto solare termico. 18,0 3,0
INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE
16 |Installazione valvole e comandi termostatici sui radiatori della zona scuola materna e della
zona scuola elementare. 0,0 4,0
INDIPENDENZA TRA CIRCUITO MENSA E CIRCUITO PRIMARIO BOLITORE
|15 |Modifiche idrauliche collettore circuito mensa/primario bollitore 7;1 ,6 '7_0:_5-
16 |Nuowo circolatore gemellare modulante circuito mensa. | 215 10
SOSTITUZIONE SERRAMENTI
17  |Progettazione e pratiche autorizzative. o 00 o 10
18 |Rimozione dei serramenti esistenti ammalorati 1,0 2,0
19 [Instalazione nuovi serramenti in PVC. 3,0 5,0

Totale giorni 225
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1.25 CO005 - Centro Diurno
( N
GIORNI
0,0 20 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
, |
9 -
3 -~
4 —
5 -
6 -~
7 —
8 -_—
9 -~
10 -~
1 -
y -
| Cod. | Denominazione attivita | Inizio | Durata |
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA
1 |Progettazione e pratiche autorizzatie. =~ | 90| 50
2 Smantellamento generatore esistente e rimozione di componenti ed impianti non piu
~ |necessari rispetto alla configurazione di progetto. 5,0 1,0
3 |Modifica rete adduzione gas metano. 6,0 0,5
4 Installazione nuovo gruppo termico a condensazione ed accessori dimpianto. 6,5 2.0
5 |Nuow canale da fumo e intubamento della canna fumaria in muratura esistente. 8,5 0,5
6 Installazione defangatore. 9,0 0,5
7 |Interfacciamento idraulico nuovo generatore allimpianto di distribuzione esistente. 9,5 o 1_’5
8 |Opere per l'alimentazione elettrica di tutte le apparecchiature di nuova installazione. 11,0 1,0
9 Piccole opere di adeguamento centrale termica. 12,0 0,5
10 |Prove di funzionamento e taratura degli impianti. 12,5 0,5
11 |Rimozione del cantiere e pulizie finali. 13,0 0,5

Totale giorni 13,5
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1.26 CO008 - Centro Sportivo Riale

4 )

GIORNI
0,0 1,0 20 3,0 40 50 6,0 70 8,0 9,0 10,0

g —
. —_—

V /
L V.
| Cod. | Denominazione attivita | Inizio | Durata |
NUOVO IMPIANTO SOLARE TERMICO CON NUOVO BOLLITORE
1 Installazione impianto solare termico 18 mq sulla copertura spogliatoi centro sportivo,
compreso realizzazione circuito solare. 0,0 4.0
2 Installazione nuovo bollitore solare termico da 1500 litri. 4.0 1,0
3 Realizzazone collegamenti idraulici ed elettrici per interfacciamento nuovo impianto solare
termico, con impianto ACS esistente.. 5,0 25
4 Fornitura e posa in opera box in lamiera zincata (sulla copertura spogliatoi) 75 1,0
5 Rimozione del cantiere e pulizie finali. 8,5 1,0
INSTALLAZIONE CONTABILIZZATORI DI CALORE
6 Installazione N.3 contabilizzatori di energia termica (contatore, sonde mandata e ritorno,
centralina). 0,0 3,0
7 Realizzazone collegamenti elettrici (cavo dati contabilizzatori) 3,0 2,0
8 Prove di funzionamento e taratura contabilizzatori. 5,0 1,0

Totale giorni 15,5
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1.2.7 CO009 - Scuola Riale

GIORNI
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

9 —
10 -

L -
| Cod. | Denominazione attivita | Inizio | Durata |
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA
1 Progettazione e pratiche autorizzative. 0,0 5,0
""""" 2 |Smantellamento generatore esistente e rimozione di componenti ed impianti non piu
necessari rispetto alla configurazione di progetto. 5,0 2,0
3 Modifica rete adduzione gas metano. 7,0 1,0
4 Installazione nuovo gruppo termico a condensazione ed accessori d'impianto. 8,0 2.0
5 Nuovo canale da fumo per collegamento a canna fumaria in acciaio esistente. 10,0 0,5
6 Installazione defangatoni. 10,5 1,5
7 Separzione idraulica ritorno in alta temperatura (C.to UTA Palestra) 12,0 2,0
8 Interfacciamento idraulico nuovo generatore all'impianto di distribuzione esistente. 14,0 2,0
9  |Opere per l'alimentazione elettrica di tutte le apparecchiature di nuova installazione. 16,0 1,0
10 |Piccole opere di adeguamento centrale termica. 17,0 0,5

Totale giorni 17,5
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1.28 CO011 - Scuola Elementare “Albergati”

a4 )
GIORNI
0,0 50 100 150 20,0 250 30,0 350
1 [ —
2 A——
3 | —
4 1 -
5 | —_—
6 | _—
7 1 -
8 1 -
9 1 -
10 —
1 -
12 L
13 _—
14 -
15 -
16 e —
17 —
18 R ————
19 ) J J J J ‘ e
-t / 7 / ’ / )
[ Cod. | Denominazione attivita | Inizio | Durata |
NUOVO CIRCUITO PALESTRA/SPOGLIATOI e NUOVI AEROTERMI
1 Progettazione e pratiche autorizzative. 0,0 2.0
2 |Nuow circuito dedicato a palestra (aerotermi) e spogliatoi, da collettore in CT, realizzato
con tubazioni in acciaio al carbonio e raccordi tipo pressfitting 20 5,0
3 [Nuowo gruppo di circolazione gemellare 7.0 1,0
4 Smantellamento n.2 Aerotermii palestra 8,0 0,5
5 Installazione n.4 nuovi aerotermi 8,5 1,5
6 Opere per l'alimentazione elettrica di tutte le apparecchiature di nuova installazione. 10,0 2,0
7 Prowe di funzionamento e taratura degli impianti. 12,0 1,0
8 Rimozione del cantiere e pulizie finali. 13,0 0,5
INDIPENDENZA TERMICA TRA ZONA "Aule" e "Sala Ballo"
9  [Progettazione e pratiche autorizzative. 13,5 1,0
10 |Intercettazione tubazioni dell' attuale circuito palestra e realizzzione collegamenti idrauli di
n.5 ventilconwettori (Sala Ballo) 14,5 3,0
11 |Nuowo gruppo di circolazione imerter 17,5 0,5
12 |Nuova valwla miscelatrice servocomandata 18,0 0,5
13  |Opere per l'alimentazione elettrica di tutte le apparecchiature di nuova installazione. 18,5 1,5
14 |Prowe di funzionamento e taratura degli impianti. 20,0 0,5
15 |Rimozione del cantiere e pulizie finali. 20,5 0,5
RIFACIMENTO RETE IDRAULICA E SOSTITUZIONE CORPI SCALDANTI AULE/PARTI
COMUNI
16 |Rifacimento reti circuito rscaldamento scuola e parti comuni, dal collettore in SCT fino ai
corpi scaldanti, realizzato con tubazioni in acciaio al carbonio e raccordi tipo pressfitting
0,0 15,0
17 |Smantellamenti fan coil esistenti. 15,0 3,0
18 [Installazione nuovi radiatori in alluminio compresi nuov attacchi radiatori aggiuntivi. 18,0 13,0
19 [Installazione di comandi termostatici sulle valwle dei radiatori. 31,0 3,0

Totale giorni 34,0
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1.29 CO015 - Sede Comunale

= )
GIORNI
0,0 2,0 40 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
1 |
2 —)
3 L ——
4 —
5 —
6 A—
7 S—
g |
9 —
10 —)
1 A——
12 A—
13 —
14 ——)
_ /
\ S
| Cod. | Denominazione attivita | Inizio | Durata ]
RIQUALIFICAZIONE COLLETTORIIN CENTRALE TERMICA
1 Progettazione e pratiche autorizzative. 0,0 2,0
2 Smantellamento collettori acqua calda di manda e ritorno esistenti 2,0 1,5
3 Realizzazione nuovi collettori di acqua calda (mandata e ritorno) completo di valvolame. 35 4,0
4 Installazione di n°4 nuovi circolatori singoli modulantiper i circuiti "pannelli radianti" e
"fancoil lato sud" . 7.5 2,0
5 Opere per l'alimentazione elettrica di tutte le apparecchiature di nuova installazione e
ripristino collegamenti eletrici apparecchiature esistenti 9,5 2,0
6 Prowe di funzionamento e taratura degli impianti. 11,5 1,5
7 Rimozione del cantiere e pulizie finali. 13,0 1,0
INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA TORRE EVAPORATIVA
8 Lavaggio circuito con prodotto ad azione disperdente 0,0 2,0
9 Fornitura e posa in opera di filtro in acciaio ino 2,0 1,5
10 [Fornitura e posa in opera di SKID di pompaggio 35 2,0
11 |Dosaggio di prodotto anticorrosivo per circuiti chiusi 55 2,0
12 |Fornitura e posa in opera di filtro in acciaio inox a quarzite stratificata 7,5 1,5
13 |Fomitura e posa in opera di SKID di pompaggio 9,0 2,0
14 |Fornitura e posa in opera di addolcitore per uso tecnologico 11,0 30

Totale giorni 14,0
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