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MESI
Settimane

Allestimento cantiere

Smontaggio ringhiera

Demolizione muro esistente
Campionamento terrreno per determinazione
stabilizzaizione a calce
Scavi a sezione obbligata per realizzazione muro

Realizzazione muro

Rinterro monte muro

Ripristino ringhiera

Demolizione piano stradale

Realizzazione stabilizzazione a calce

Realizzazione sottofonodo stradale

Prove su piastra

Realizzazione sovrastrutture stradale

Segnaletica orizzontale e verticale

Finiture e opere a verde

Smobilizzazione cantiere

Totale giorni naturali consecutivi 90

1 2 3
1 2 3 4 1 2 33 4 1
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