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In giallo fasi 
in verde azioni già completate 
in azzurro azioni in corso 
In bianco azioni non ancora iniziate 

TIPOLOGIA AZIONE/ATTO 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

CONFERENZA DI SERVIZIO PRELIMINARE 

Avvio Conferenza di servizi preliminare: 

VALSAT 

Deposito 19/07/2023 

PUBBLICAZIONE AL BURER
accordo pubblicato per 60 gg 

Osservazioni 

26/09/2023

Dopo il 22 novembre 2023

AFFIDAMENTO INCARICO A VERIFICATORE

Verifica PFTE con verificatore 

approvazione di Giunta PFTE 

Procedure di affidamento gara di appalto integrato

Elaborazione capitolato di gara 

GARA 

Pubblicazione avviso di gara – invio alla GUUE

24/27  ottobre

Aggiudicazione provvisoria 

Verifiche e aggiudicazione definitiva 
Minimo 30 giorni per le verifiche

Aggiudicazione definitiva e poi Stant still 35 giorni 

Predisposizione e sottoscrizione contratto 

Progettazione definitiva ed esecutiva affidate allo stesso soggetto

Attività di progettazione 

Inizio demolizioni 

Inizio opere di urbanizzazioni 

Inizio opere di costruzione dei fabbricati

Regolare esecuzione a cura direttore lavori  a fine lavori 

Collaudi

DESCRIZIONE AZIONE E STATO 
DI AVANZAMENTO 

01/01/2023
17/01/2023

18/01/2023
31/01/2023

01/02/2023
14/02/2023

15/02/2023
28/02/2023

01/03/2023
14/03/2023

15/03/2023
31/03/2023

01/04/2023
14/04/2023

15/04/2023
30/04/2023

01/05/2023
14/05/2023

15/05/2023
31/05/2023

01/06/2023
14/06/2023

15/06/2023
30/06/2023

01/07/2023
14/07/2023

15/07/2023
31/07/2023

01/08/2023
14/08/2023

15/08/2023
31/08/2023

01/09/2023
14/09/2023

15/09/2023
30/09/2023

01/10/2023
14/10/2023

15/10/2023
31/10/2023

01/11/2023
14/11/2023

15/11/2023
30/11/2023

01/12/2023
14/12/2023

15/12/2023
31/12/2023

01/01/2024
14/01/2024

15/01/2024
31/01/2024

01/02/2024
14/02/2024

15/02/2024
29/02/2024

01/03/2024
14/03/2024

15/03/2024
31/03/2024

01/04/2024
14/04/2024

15/04/2024
30/04/2024

01/05/2024
14/05/2024

15/05/2024
31/05/2024

01/06/2024
14/06/2024

15/06/2024
30/06/2024

01/07/2024
14/07/2024

15/07/2024
31/07/2024

01/08/2024
14/08/2024

15/08/2024
31/08/2024

01/09/2024
14/09/2024

15/09/2024
30/09/2024

01/10/2024
14/10/2024

15/10/2024
31/10/2024

01/11/2024
14/11/2024

15/11/2024
30/11/2024

01/12/2024
14/12/2024

15/12/2024
31/12/2024

01/01/2025
14/01/2025

15/01/2025
31/01/2025

01/02/2025
14/02/2025

15/02/2025
28/02/2025

01/03/2025
14/03/2025

15/03/2025
31/03/2025

01/04/2025
14/04/2025

15/04/2025
30/04/2025

01/05/2025
14/05/2025

15/05/2025
31/05/2025

01/06/2025
14/06/2025

15/06/2025
30/06/2025

01/07/2025
14/07/2025

15/07/2025
31/07/2025

01/08/2025
14/08/2025

15/08/2025
31/08/2025

01/09/2025
14/09/2025

15/09/2025
30/09/2025

01/10/2025
14/10/2025

15/10/2025
31/10/2025

01/11/2025
14/11/2025

15/11/2025
30/11/2025

01/12/2025
14/12/2025

15/12/2025
31/12/2025

01/01/2026
14/01/2026

15/01/2026
31/01/2026

01/02/2026
14/02/2026

15/02/2026
28/02/2026

01/03/2026
14/03/2026

15/03/2026
31/03/2026

MASTERPLAN DI PROGETTO E SVILUPPO 
URBANISTICO 

Documento iniziale presentato nel 
2021 in sede di Bando ministeriale 
nelle sue linee generali ora in corso 
di definizione puntuale 

VALUTAZIONI INSEDIATIVE E SOCIO 
ECONOMICHE 

Definito e consegnato schema ai 
progettisti 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE DEL 
PFTE E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

affidata progettazione a ditta 
Performa con determinazione n. 45  
del 21/02/2023

affidata progettazione a ditta Galileo 
con determinazione n. 84 del 
20/03/2022 

affidata progettazione a ditta Polo 
PRO

Attività in corso di progettazione legata ai tre 
affidamenti 

Analisi progetto dal punto di vista gestionale di un 
cohousing 

incontri e attività con sociale 
università ecc

Il soggetto promotore (Comune) 
presenta gli elaborati urbanistici e 
progettuali, sui quali gli enti, 
compresi quelli competenti in 
materia ambientale, chiedono 
eventuali integrazioni ed esprimono 
le prime valutazioni; alla conclusione 
della conferenza i soggetti 
sottoscrittori (CM e Comune) devono 
esprimere un assenso preliminare, 
in particolare la Città metropolitana 
esprime il proprio assenso con Atto 
del sindaco e sulla base delle prime 
valutazioni degli enti e di Arpae 
Aacm; (tempo stimato ca. 30 giorni a 
seconda delle richieste di 
integrazioni).  - 17 GIUGNO 

entro il 18 
Maggio  

conclusione 
entro 45 giorni

Entro gli stessi 30 giorni della 
conferenza dei servizi si avvia e 
conclude il procedimento della 
Valsat sul documento che è in corso 
di predisposizione a cura Galileo  

PROGETTO ARCHITETTONICO e OPERE Di 
URBANIZZAZIONE

Entro gli stessi 30 giorni della 
conferenza dei servizi si avvia e 
conclude il procedimento di 
Approvazione delle Opere Pubbliche 
sul documento che è in corso di 
predisposizione a cura dello Studio 
Performa   

Convocazione consiglio Comunale e Città 
metropolitana per approvazione assenso preliminare al 
progetto

a seguito conferenze il soggetto 
promotore ( COMUNE ) predispone 
tutti gli elaborati definitivi, anche in 
recepimento di eventuali 
aggiornamenti e modifiche non 
sostanziali richieste, e li invia alla 
Città metropolitana per la 
sottoscrizione precedendo da 
approvazione organo competente;  

28/06/2023  
Consiglio 

Comunale 

successivo deposito del progetto e 
degli elaborati di variante 
comprensivi di Valsat (minimo 60 
giorni); la documentazione deve 
essere depositata sia dal Comune 
che dalla Città metropolitana e deve 
essere pubblicato un avviso sul 
BURERT (Consigliamo di prenotare 
la pubblicazione sul bollettino RER 
con congruo anticipo.) 

19/07/2023 
pubblicazione 

su BURER
entro i sessanta giorni successivi al 
deposito i soggetti partecipanti 
devono esprimere le proprie 
determinazioni, tenuto conto delle 
osservazioni presentate; gli enti 
ambientali procedono quindi 
all'espressione dei propri pareri 
definitivi sulla ValSAT della variante 
urbanistica o confermano gli 
eventuali pareri già espressi in 
conferenza preliminare; una volta 
che il Comune ha raccolto tali pareri, 
la Città metropolitana esprime il 
proprio parere motivato sulla ValSAT 
previa istruttoria tecnica di Arpae 
Aacm; (per ottimizzare i tempi di 
questa fase è necessario richiedere 
agli Enti ambientali di esprimere il 

Accordo di programma contenente la variante al 
PSC che contiene la scheda dell'ambito 
comprensiva di Valsat e Progetto 

conferenza decisoria conclusiva per Accordo di 
Programma

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CON NUOVO 
CONSIGLIO DEL COMUNE E DELLA CITTA 
METROPOLITANA 

I soggetti sottoscrittori firmano 
l'Accordo e il sindaco metropolitano 
approva il decreto di approvazione 
dell'Accordo di programma; (ca. 7 
giorni)

Dal 2/11/2023 
Consiglio Città 
Metropolitana

Consiglio comunale per approvazione accordo di 
programma 

7/11/2023 
Consiglio 
Comunale SM

Acquisizione area a seguito rogito innanzi il notaio 
dopo delibera di Consiglio 

Dal 22/11 è 
possibile 
andare dal 
notaio

CONSEGNAe APPROVAZIONE  PFTE 
RAFFORZATO DA METTERE A BASE GARA DI 
APPALTO INTEGRATO  

CONSEGNA e delibera di Giunta per 
approvazione 

Determina a contrarre completa di capitolato 
requisiti soggetti  e tecnici documentazione tecnica 
criteri di selezione 

Da fine luglio a metà novembre 
 predisporre: capitolato di gara con 
scelta sui requisiti oggettivi e 
soggettivi e criteri di affidamento + 
individuare i membri della 
commissione 

ENTRO IL 
30/11/2023 
SCADENZA 
PERENTORI
A determina 
a contrarre 

Tempi calcolati considerando 
termine ultimo per determinazione a 
contrarre 

Trasmissione alla GUUE entro il 
25/10/2023  - termine di ricezione 
offerte max 1/12/2023 

1 dicembre 
scadenza 
offerte 

seggio e 
commissione 

Nomina seggio di gara per ammissione offerenti - 
Nomina Commissione giudicatrice per valutazione 
offerta tecnica ed economica e lavori commissione 

dal 4/12/2023 dicembre al 
22/12/2023 - lavori del seggio di 
gara analisi documentazione, 
eventuale soccorso istruttorio 
(considerando max 10 gg) chiusura 
fase di ammissione concorrenti alla 
fase di valutazione; dal 27 di 
dicembre al 31 gennaio: valutazione 
offerte analisi progetti 
assegnazione punteggi eventuale 
anomalia (considerando un minimo 
di 15 gg per la risposta)  

dal 1 al 7 febbraio - aggiudicazione 
provvisoria   

Dal 1 al 7 
febbraio 

Verifiche 30 
gg

Attesa aggiudicazione definitiva e 
dopo stand still - 35 giorni  

aggiudicazion
e definitiva

predisposizion
e e 
sottoscrizione 
contratto

Inizio attività di progettazione 
esecutiva con acquisizione 
pareri . Minimo due mesi 

consegna progetto e Approvazione progetto 
esecutivo e definitivo

Delibera di Giunta  preceduta da 
validazione verificatore 

REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONI E OPERE 
EDILIZIE

entro 3 mesi dalla vendita dell'area a 
cura e spese del privato 

primi di luglio partenza lavori : 
urbanizzazioni prima e costruzioni 
appena un po' dopo 

Vari sal con liquidazioni conseguenti e validazioni 
e inserimento REGIS 

entro 90 giorni dalla conclusione 
lavori 
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