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11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 

 

11.1. CRONOPROGRAMMA 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 73/103 07/08/2023 17/11/2023

2 Allestimento cantiere 44/61 07/08/2023 06/10/2023

3 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 1/1 09/08/2023 09/08/2023

4 Scarico autocarri e bilici 1/1 14/08/2023 14/08/2023

5 Baracche di cantiere 1/1 08/08/2023 08/08/2023

6 Servizi igienici di cantiere 1/1 08/08/2023 08/08/2023

7 Delimitazione dell'area di cantiere 1/1 07/08/2023 07/08/2023

8 Impianto elettrico di cantiere 1/1 09/08/2023 09/08/2023

9 Impianto idrico e fognario di cantiere 1/1 09/08/2023 09/08/2023

10 Ponte su ruote o trabattello 3/3 04/10/2023 06/10/2023

11 Scavi e fondazioni 17/17 10/08/2023 01/09/2023

12 Costruzione delle strutture in c.a. e della copertura 12/12 04/09/2023 22/09/2023

13 Montaggio e smontaggio ponteggio metallico 3/3 11/09/2023 13/09/2023

14 Vespaio areato con iglù o cupolette in PVC 3/3 20/09/2023 22/09/2023

15 Tamponamenti, intonaci e finiture esterne 3/3 25/09/2023 27/09/2023

16 Tramezzature, intonaci e finiture interne 6/6 28/09/2023 06/10/2023

17 Rifiniture, impianti e allacciamenti 10/10 09/10/2023 20/10/2023

18 Massetto in conglomerato cementizio (2) 3/3 23/10/2023 25/10/2023

19 Pannelli fv su tetto piano 3/3 23/10/2023 25/10/2023

20 Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 6/6 11/10/2023 10/11/2023

21 Rinfianco e rinterro con mini escavatore 2/2 26/10/2023 27/10/2023

22 Montaggio infissi esterni in metallo 4/4 30/10/2023 02/11/2023

23 Montaggio sistema linee vita su copertura a tetto piano 2/2 26/10/2023 27/10/2023

24 Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio 5/5 30/10/2023 03/11/2023

25 Posa di pavimenti vinilici o in gomma 3/3 23/10/2023 25/10/2023

26 Posa e sistemazione rivestimenti esterni 5/5 06/11/2023 10/11/2023

7-13 14-20 21-27 28-3

AGO 2023

4-10 11-17 18-24 25-1

SET 2023

2-8 9-15 16-22 23-29 30-5

OTT 2023

6-12 13-19

NOV 2023
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

27 Smobilizzo cantiere 29/40 09/10/2023 17/11/2023

28 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 1/1 13/11/2023 13/11/2023

29 Servizi igienici di cantiere 1/1 15/11/2023 15/11/2023

30 Delimitazione dell'area di cantiere 2/2 16/11/2023 17/11/2023

31 Impianto elettrico di cantiere 1/1 15/11/2023 15/11/2023

32 Impianto idrico e fognario di cantiere 1/1 15/11/2023 15/11/2023

33 Ponte su ruote o trabattello 2/2 09/10/2023 10/10/2023

7-13 14-20 21-27 28-3

AGO 2023

4-10 11-17 18-24 25-1

SET 2023

2-8 9-15 16-22 23-29 30-5

OTT 2023

6-12 13-19

NOV 2023

 

Legenda: 

 
Intero cantiere 
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