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Comune di Valsamoggia – Città Metropolitana di Bologna
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA MONTEVEGLIO E CASTELLO DI SERRAVALLE - MERCATELLO - LUNGO VIA BARLETE
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Cronoprogramma lavori – diagramma di Gant

progr. lavorazione

Aree di deposito e magazzino
Bagni chimici
Baracche di Cantiere
Gruppo Elettrogeno
Impianto elettrico di cantiere
Impianto idrico e fognario di cantiere
Macchine Varie di Cantiere
Recinzione con elementi in ferro,rete
Recinzione mobile(transenne, nastro segnaletico)
Tracciamenti del cantiere
Viabilità ordinaria
Delimitazione lavori
Scavi a macchina
Scavi a mano
Scarificazione di massicicata stradale
Rilevati
Rinterri eseguiti con macchine operatrici
Formazione di strato di base
Formazione di strati di fondazione in misto granulare
Formazione di strati di collegamento e di usura
Formazione di sottofondo
Compattazione del terreno a macchina
Cordonata in conglomerato cementizio
Posa barriera di sicurezza in acciaio
Muri cellulari (crib-wall) con elementi in c.a.p.
Rilevato con terra armata - grandi pannelli in c.a.p.
Consolidamento sponde -gabbionata rinverdita
Posa in opera di gabbioni
Posa in opera di elementi metallici
Posa tubo di alloggio sostegno palo (1)
Fondazioni in cls armato (1)
Posa tirafondi per pilastri metallici
Pali infissi in cls armato
Pali battuti a camicia metallica o tipo Franki
Pavimenti di varia natura
Montaggio recinzioni
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