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Comune di Valsamoggia — Citta Metropolitana di Bologna

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA MONTEVEGLIO E CASTELLO DI SERRAVALLE - MERCATELLO - LUNGO VIA BARLETE

Cronoprogramma lavori - diagramma di Gantt

i settimana
progr. lavorazione 56789 [10[11[12[13[14[15[16[17 [18[19]20]21[22[23[24[25[26[27 2829 |30 [31[32[33[34 353637 38|39 |40 414243 [44 4546474849 50515253 [54[55]56]57]58
1 |Aree di deposito e magazzino
2 |Bagni chimici
3 |Baracche di Cantiere
4 |Gruppo Elettrogeno
5 |Impianto elettrico di cantiere
6 |Impianto idrico e fognario di cantiere
7 |Macchine Varie di Cantiere
8 |Recinzione con elementi in ferro,rete
9 |Recinzione mobile(transenne, nastro segnaletico)
10 |Tracciamenti del cantiere
11 |Viabilita ordinaria
12 |Delimitazione lavori
13 |Scavi a macchina
14 |Scavi a mano
15 |Scarificazione di massicicata stradale
16 |Rilevati
17 |Rinterri eseguiti con macchine operatrici
18 |Formazione di strato di base
19 |Formazione di strati di fondazione in misto granulare
20 |Formazione di strati di collegamento e di usura
21 |Formazione di sottofondo
22 |Compattazione del terreno a macchina
23 |Cordonata in conglomerato cementizio
24 |Posa barriera di sicurezza in acciaio
25  |Muri cellulari (crib-wall) con elementi in c.a.p.
26 |Rilevato con terra armata - grandi pannelli in c.a.p.
27 |Consolidamento sponde -gabbionata rinverdita
28 |Posa in opera di gabbioni
29 |Posa in opera di elementi metallici
30 |Posa tubo di alloggio sostegno palo (1)
31 |Fondazioni in cls armato (1)
32 |Posa tirafondi per pilastri metallici
33 |Paliinfissi in cls armato
34 |Pali battuti a camicia metallica o tipo Franki
35 |Pavimenti di varia natura
36 |Montaggio recinzioni
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