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Comune di Valsamoggia

l'é (Provincia di Bologna)

Appalto di sola esecuzione di lavori di:

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO
CICLOPEDONALE TRA MONTEVEGLIO E CASTELLO DI SERRAVALLE -
MERCATELLO (LUNGO VIA BARLETE)”, FINANZIATO CON FONDI
PNRR — MISSIONE 5§ COMPONENTE 2 — SUB INVESTIMENTO 2.1.
“RIGENERAZIONE URBANA” - CUP B41B21001140001

CUP: B41B21001140001 CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
(articolo 43, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Integrante lo schema di Contratto a corpo

(art. 3, comma 1, lettera ddddd) e art. 59, comma 5-=bis, secondo periodo, del d.Igs. n. 50 del 2016;
art. 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, del d.m. n. 49 del 2018)

importi in euro

1 Importo esecuzione lavori 1.972.847,40

2 Costi di sicurezza per 1’attuazione dei piani di sicurezza 71.907,05

2.044.754,45

T Totale appalto (1 +2)

1l responsabile del servizio 1l responsabile del procedimento 1l progettista
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Art. 1. Oggetto dell’appalto5
Art. 2. DefinizioniErrore. Il segnalibro non ¢ definito.
Art. 3. Ammontare dell’appalto8
Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto9
Art. 5. Formalita del contratto9
Art. 6. Categorie dei lavoril0
Art. 7. Impianti tecnologicilO
Art. 8. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabilil0
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE12
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Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti ’appalto13
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Art. 16. Adempimenti in materia di strutture19
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Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori21
Art. 19. Proroghe21
Art. 20. Sospensioni disposte o proposte dalla DL21
Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP22
Art. 22. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori23
Art. 22-bis. Disposizioni speciali e transitorie per la sospensione dei lavoriErrore. Il segnalibro non ¢ definito.
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI27
Art. 27. Lavoro a corpo27
Art. 28. Eventuali lavori a misura27
Art. 27. Lavori a misuraErrore. Il segnalibro non ¢ definito.
Art. 28. Eventuali lavori a corpoErrore. 11 segnalibro non ¢ definito.
Art. 27. Lavoro a corpoErrore. Il segnalibro non ¢ definito.
Art. 28. Lavori a misuraErrore. 11 segnalibro non ¢ definito.
Art. 29. Eventuali prestazioni in economia contrattuali27
Art. 30. Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili28
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA29
Art. 31. Anticipazione del prezzo29
Art. 32. Pagamenti in acconto30
Art. 33. Pagamento a saldo31
Art. 34. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti32
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Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti34
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CAPO 6 - CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI36
Art. 40. Garanzia provvisoria36
Art. 41. Garanzia definitiva36
Art. 42. Riduzione delle garanzie37
Art. 41. Garanzia di buon adempimento e garanzia per la risoluzioneErrore. Il segnalibro non ¢ definito.
Art. 42. Integrita delle garanzieErrore. Il segnalibro non ¢ definito.
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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
DELL’APPALTO

RAPPORTI SINALLAGMATICI CONTRATTUALI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori di realizzazione dell’intervento di cui al
comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L’intervento ¢ cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: opere per la realizzazione del "collegamento
ciclopedonale tra Monteveglio e Castello di Serravalle - Mercatello (lungo via Barlete)”, finanziato con
fondi PNRR— Missione 5 Componente 2 — sub investimento 2.1. “rigenerazione urbana” - CUP
B41B21001140001;

b) descrizione sommaria: Realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale in comune di Valsamoggia,
tra la localita Monteveglio e la localitd Mercatello in municipio di Castello di Serravalle.

¢) ubicazione: territorio comunale di Valsamoggia (BO).

3. Sono comprese nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi
allegati con riguardo alla progettazione esecutiva, compresi i particolari costruttivi, nonché:

a) i calcoli relativi alle strutture;

b) i calcoli relativi agli impianti di qualunque genere e tipo;

c) le relazioni specialistiche ivi compresa la relazione geologica;

d) I’atto di validazione del progetto posto a base di gara e il verbale dell’esito positivo della verifica di cui
all’articolo 26 del Codice dei contratti.

4. Della documentazione di cui al comma 3 I’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque compiuta secondo le normative in vigore al momento
dell’appalto, alle regole dell’arte e alla best practice. L’ Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 1’articolo 1374 del codice civile. Per tutto
quanto non previsto dal CSA trova applicazione il Regolamento di esecuzione.

6. Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 87, comma 4, del presente CSA,
sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP) Codice Identificativo Gara (CIG)
B41B21001140001

Art. 2. Definizioni

1. Richiamate le definizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel presente
Capitolato speciale d’appalto (in breve «CSA») sono assunte le definizioni di cui al presente articolo.

2. In relazione ai provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi
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automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

«Codice dei contratti»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

«Regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
limitatamente alla Parte II, Fitele-H, Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di
lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori);

«Regolamento di esecuzione»: il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibile) 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione),
limitatamente al Titolo I, al Titolo II e al Titolo I'V;

«Capitolato generale»: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministero dei lavori
pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli
articolida 1 a4,5,comma?2,6,8,dal16al19,27,35 e 36, solo e in quanto compatibile con il CSA;

«Decreto n. 81 del 2008»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
n. 123 del 2017, in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati;

«Codice antimafiay: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione), e, cumulativamente, le norme di legge nella stessa materia;

«Decreto BIM»: il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 1° dicembre 2017, n. 560, come
modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile 2 agosto 2021, n. 312
(in G.U. n. 179 del 2 agosto 2022);

«d.m. n. 248 del 2016»: il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (oggi Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibile) 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti).

«d.m. n. 154 del 2017»: il decreto del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo (oggi
Ministero della cultura) 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti
i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004).

. In relazione ai soggetti coinvolti:

a)

b)

c)

d)

«Stazione appaltante»: il soggetto giuridico di cui all’all’articolo 3, comma 1, lettera o), del Codice dei
contratti che sottoscrive il contratto, ovvero Comune di Valsamoggia. Di norma, nei rapporti
intersoggettivi agisce tramite il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal CSA, tramite il DL, fatte salve
le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione appaltante. Questo anche se
I’appalto sia indetto o gestito da una Centrale di committenza, da un Soggetto aggregatore, o da una
Stazione unica appaltante di cui si sia avvalso il soggetto che sottoscrive il contratto;

«Appaltatore»: I’operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica
ammessa dall’ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei
contratti o dal diritto comunitario, che si aggiudica I’appalto e sottoscrive il contratto; di norma, nei
rapporti intersoggettivi agisce tramite il Direttore di cantiere, fatte salve le riserve di legge in capo al
rappresentante legale dell’ Appaltatore;

«RUP»: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti e alle Linee guida n. 3 di ANAC;

«DLy»: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del Codice
dei contratti, integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, di cui ai commi 4 e 5,
della stessa norma; ¢ titolare, tra le altre funzioni, dei compiti e delle responsabilita previste dal
Regolamento di esecuzione;

«CSEp»: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

«Direttore di cantiere»: il soggetto che agisce in nome e per conto dell’ Appaltatore, in tutte le fasi dei
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lavori, munito di potere di rappresentanza, per quanto attiene le questioni e gli affari connessi al contratto
ed ¢ titolare dei rapporti con il RUP, la DL, il CSE e il collaudatore, come previsto all’articolo 13, commi
3ed.

4. In relazione ai documenti progettuali o amministrativi richiamati nel CSA:

a) «SOA»: I’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma
1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

b) «PSC»: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, come
previsto all’articolo 51 del CSA;

c) «POS»: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2008, come previsto all’articolo 53, del CSA;

d) «Documentazione di gara»: la progettazione di cui alla successiva lettera e), nonché la lettera di invito
con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta e i relativi allegati;

e) «Progetto posto a base di gara»: il progetto esecutivo di cui all’articolo 23, comma 8§, del Codice dei
contratti, con i contenuti di cui agli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale.

f) «Giornale dei lavori»: il documento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Regolamento di
esecuzione, in cui sono annotati per ciascun giorno almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma,
le informazioni delle quali ¢ prevista ’annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti
connessi alla conduzione del cantiere;

g) «DURC»: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti; nella medesima definizione si intende altresi incluso il DURC comprensivo della verifica della
congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, di cui all’articolo
105, comma 16, del Codice dei contratti e al decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, come previsto
all’articolo 73 del CSA.

5. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni:

a) «Costi di sicurezza» (anche «CSC»): i costi per I’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e
ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e
97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro
periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Paragrafo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81;
di norma individuati nella tabella «Stima dei costi della sicurezza» del Modello per la redazione del PSC
allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); tali costi
non sono soggetti a ribasso in fase di gara;

b) «Oneri di sicurezza aziendali» (anche «OSA»): gli oneri che deve sostenere 1’Appaltatore per
I’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’Appaltatore, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa, nonché per 1’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti
nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all’articolo 97, comma 5, lettera c), del Codice
dei contratti e all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; tali oneri
sono dichiarati dall’Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice dei
contratti, ¢ ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;

c) «Costo della manodopera» (anche «CMy): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del
personale impiegato) stimato dalla Stazione appaltante come necessario per 1’esecuzione dei lavori
previsti dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unita di tempo, sulla base della contrattazione
collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi
obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennita varie riconosciute dai contratti, al netto esclusivamente
delle spese generali e dell’utile d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, periodi primo, secondo ¢
sesto, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n.
81 del 2008; tale costo €& successivamente dichiarato con propria autonoma quantificazione
dall’ Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti, ¢
ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale.

6. Ai fini della qualificazione di cui all’articolo 6 e comunque ai fini dell’individuazione delle categorie di
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lavori a seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni:

a) «Qualificazione obbligatoria»: le categorie individuate come tali negli atti normativi di cui al comma 2,
ovvero tutte le categorie generali contraddistinte dall’acronimo «OG» e le categorie specializzate
contraddistinte dall’acronimo «OS» ricadenti nelle diverse tipologie che seguono, per le quali ricorra una
delle condizioni indicate nel seguito:

a.l1) «Qualificazione obbligatoria con possibilita di avvalimento»: la categoria generale
contraddistinta dall’acronimo OG3, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale
dell’appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro;

b) all’interno delle categorie a Qualificazione obbligatoria di cui alla lettera b) si applica la seguente
disciplina in forza dell’articolo 89 del Codice dei contratti:

b.1) per le categorie di cui alla lettera b), punto sub. b.1), ¢ vietato I’avvalimento in forza dell’articolo 89,
comma 11, del Codice dei contratti;

b.2) per le categorie di cui alla lettera b), punto sub. b.4) (oppure) punti sub. b.4) e sub. b.5), ¢ vietato
I’avvalimento in forza degli articoli 146, comma 3 e 148, comma 4, del Codice dei contratti;

b.3) per tutte le categorie cui alla lettera a), punto sub. b.2) (oppure) punti sub. b.2) e sub. b.3), ¢ ammesso
I’avvalimento ai sensi dell’articolo 89, commi da 1 a 9, del Codice dei contratti.

Art. 3. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito nella seguente tabella:

Tutti gli importi sono espressi in euro, IVA esclusa Importo a corpo
1) |Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) 1.972.847,40
di cui: | Costo della manodopera stimato (CM) (690.496.59)
2) (CSC) Costi per I’attuazione piani di 71.907.05
sicurezza
T |1)+2)IMPORTO TOTALE 2.044.754,45

2. L’importo contrattuale ¢ costituito dai seguenti importi:

a) importo dei lavori determinato al rigo 1) della tabella di cui al comma 1, comprensivo del Costo della
manodopera (CM) e degli Oneri di sicurezza aziendali (OSA), il tutto al netto del ribasso percentuale
offerto dall’ Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2) della tabella di cui al comma 1, non soggetto
ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva
I’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T - IMPORTO
TOTALEp®.

4. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1) della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla
Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Spese generali (SG), incidenza: 13,00%;
b) Utile di impresa (UT), incidenza: 10,00%.
c¢) Costo della manodopera (CM): incidenza: 35,00%.

5. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti
criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario Regione Emilia-
Romagna, ultimo numero disponibile;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla
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lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e
tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 26, del settore
edile e dell’area territoriale di Bologna.

. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 ¢ 97, comma 5, lettera d), del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, il costo della manodopera (CM) indicato
al precedente comma 4, lettere c), € ritenuto congrui, in particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 16,
periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti. Il Costo della manodopera (CM) ¢ individuato
nell’elaborato «Quadro di incidenza della manodoperay integrante il progetto a base di gara.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto

. 1I contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), ¢ 59, comma 5-bis,
secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e
dell’articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, ¢ comma 2, primo periodo, del Regolamento di
esecuzione. L’ importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione della gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. I prezzi dello «elenco prezzi unitari» di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, ai quali ¢ applicato
il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, con i criteri di cui all’articolo 3 del CSA.
Costituiscono lo «Elenco prezzi unitari».

. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti o ai sensi del CSA,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2.

Art. 5. Formalita del contratto

. Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata.

. Trapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 4.

3. Inrelazione all’offerta tecnica di cui all’articolo 2, comma 7, i vincoli negoziali di natura economica, come

determinati ai sensi dell’articolo 4, sono insensibili al e restano invariati anche dopo il recepimento della
medesima offerta tecnica da parte della Stazione appaltante.

. Aisensidell’articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77 del 2021, convertito dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, se I’Appaltatore é tenuto alla redazione del rapporto biennale sulla
situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del Codice per le Pari Opportunita di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la stipula del contratto ¢ subordinata alla presentazione, salvo che
siano gia state rese disponibili in fase di procedura di affidamento, da parte dell’Appaltatore:

a) dell’ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale, ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto
legislativo 198 del 2006, con attestazione della sua trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e
al consigliere regionale per le pari opportunita;

b) della relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro;
c) di una dichiarazione, corredata da apposita relazione, sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con
disabilita.

. Trova applicazione il decreto del Presidente del consiglio dei ministri (dipartimento per le pari

9/82



Protocollo ¢_a726n/COVALS GE/2023/0041727 del 21/07/2023 - Pag. 11 di 96

Capitolato Speciale d’appalto (solo esecuzione) - 2022

opportunita) 7 dicembre 2021, recante «Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunita
di genere e generazionali, nonché P’inclusione lavorativa delle persone con disabilitad nei contratti
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC» (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) emanato
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77 del 2021, convertito dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 .

Art. 6. Categorie dei lavori

. Ai fini della qualificazione dell’ Appaltatore ¢ individuata la seguente categoria unica (quindi prevalente per
natura), con la relativa classifica, dove nella colonna «Tipologia di qualificazione» ¢ indicato il riferimento
vincolante alle definizioni di cui all’articolo 2, comma 6, del CSA:

categoria | declaratoria Tipo di Importo classifica %
qualifica
Strade, autostrade, ponti, viadotti,
0G3 . . P sub. a.1) 1.972.847,40 v 100,00
ferrovie, metropolitane...

Per tale categoria ¢ sempre obbligatorio il possesso della qualificazione mediante attestazione SOA per
I’importo di classifica adeguato, ovvero in classifica [V;

. Il subappalto, nei limiti della sua ammissibilita, ¢ soggetto alle modalita e alle condizioni previste dagli
articoli da 55 a 60 del CSA.

. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria unica, comprende anche lavori diversi riconducibili
oggettivamente a categorie minori e non rilevanti ai fini della partecipazione, che non concorrono alla
qualificazione dell'Appaltatore, essendo il loro importo gia incluso nella predetta categoria unica. Possono
rilevare ai fini dell'emissione del Certificato di esecuzione lavori (CEL), con imputazione a favore
dell’eventuale subappaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 22, del Codice dei contratti, esclusivamente
in caso di loro subappalto ad imprese specifiche, nei limiti previsti dall’articolo 55 del CSA, con
certificazione di lavorazioni subappaltate appartenenti alla categoria prevalente o, se ammesso
dall’ordinamento, come appartenenti alla categoria specifica se prevista specificamente negli atti di gara ai
sensi dell’articolo 86, comma 5-bis, e 105, comma 22, del Codice dei contratti e dell’articolo 85, comma 2,
del Regolamento generale. Tali lavori diversi sono i seguenti:

--- categoria di opere generali/specializzate OGS, per un importo di euro 115.000,00;

--- categoria di opere generali/specializzate OG13, per un importo di euro 64.979,41.

Art. 7. Impianti tecnologici

. Il progetto a base di gara non prevede la realizzazione di impianti tecnologici di cui all’articolo 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, o altri impianti la cui esecuzione ¢ subordinata al possesso di particolari
e specifici requisiti o qualificazioni.

Art. 8. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6 ¢ 8, del Regolamento generale,
all’articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del Regolamento di
esecuzione e all’articolo 27 del CSA sono indicate nella seguente tabella:

Prestazioni a CORPO Lavori «1» (L)

Descrizione delle categorie Incid Importi i
categ. |(e sottocategorie disaggregate) Importi in euro ; ' ml;zml " Incid. %
di lavorazioni omogenee
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 50.000,00
0G3 _ P 1.674.996,99 84,90
metropolitane...
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F)pere_ quwa!u di <_:||_fesa, di sistemazione 127.306.33 6.45 15.000,00 20.87
idraulica e di bonifica

3 | OS24 |Verde e arredo urbano 170.544,08 8,64 6.907,05 9,60
TOTALE A CORPO| 1.972.847,40: 100,00 71.907,05 100,00

2 1 0G8

TOTALE GENERALE APPALTO 2.044.754,45

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 27.

3. Nei lavori sono presenti le seguenti attivita elencate all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o
nei decreti interministeriali emanati in attuazione della predetta norma:

a) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
b) noli a freddo di macchinari;

¢) noli a caldo;

d) autotrasporti per conto di terzi.

4. Qualora I’ Appaltatore dovesse subappaltare una o piu d’una delle attivita elencate all’articolo 1, comma 53,
della legge n. 190 del 2012 o nei decreti ministeriali attuativi, lo puo fare solo alle condizioni di cui al Capo
9, limitatamente ad operatori economici iscritti nella White List tenuta dal competente U.T.G. (Ufficio
Territoriale del governo — Prefettura) competente per territorio.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del CSA, ¢ fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, I’eventuale insufficienza di
rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti di
progetto o elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili, secondo
la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e tale
indispensabilita sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell’ Appaltatore. In
tale eventualitd, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie
precisazioni, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni,
contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal CSA. Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in
parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere.

. La disciplina del CSA riferita all’Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in
aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di
rete o in G.E.LLE.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I’ Appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel CSA, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con
provvedimento espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall’ordinamento.

. Nel CSA:
a) 1 valori cifra assoluta si intendono in euro e I.V.A. esclusa;

b) i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformita al
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati, i
documenti elencati nell’allegato «A» al CSA e, in ogni caso:

a) il CSA comprese le tabelle integranti lo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in
relazione al loro valore indicativo;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, nella sua completezza ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

c) ’elenco dei prezzi unitari come definito dall’articolo 4, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera h);

d) il PSC e le relative proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, le
quali ultime entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;

e) il POS o i POS se piu di uno, che entrano a far parte del contratto man mano che vengono redatti e
trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall’impresa;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
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g) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui all’articolo 41 e all’articolo 43;

h) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che
tuttavia non ¢ vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantita, in
applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell’articolo
27 e dell’articolo 28 del CSA;

i) larelazione geologica agli atti.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c¢) il Decreto n. 81 del 2008;

d) il capitolato generale d’appalto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), per quanto non in contrasto con
il CSA;

e) i criteri ambientali di cui all’articolo 14, comma 4.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il CSA;
b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti di cui al comma 1, lettera h).

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del contratto.

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione
di responsabilita dell’ Appaltatore di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere direttamente
o con delega a personale dipendente:

a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, posti a base di gara, compreso il computo metrico estimativo;

b) preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le
disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto;

c) effettuato la verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del CSA, in quanto parte integrante del contratto d’appalto,
trova applicazione il Regolamento di esecuzione, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei
lavori, come integrato dal CSA. In ogni caso la presentazione dell’offerta da parte dell’Appaltatore ha
comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa
d’atto delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione
delle voci e delle quantita e dei prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo
integranti il progetto a base di gara, che non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta
fisso e invariabile fatti salvi i casi e le condizioni del CSA.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 2, la sottoscrizione del contratto da parte
dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
documentazione di gara e del progetto a base di gara, dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti, anche di natura tecnica, in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilita,
all’accessibilita alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed
accessorie che possono influire sul giudizio dell’ Appaltatore circa la convenienza ad assumere 1’appalto e
sull’offerta presentata.
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. Tutte le modalita di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e
dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla DL. Le approvazioni da
parte della DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i
controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano 1'Appaltatore dalle precise
responsabilita che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua
completa responsabilitd quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle
istruzioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 12. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore

. In caso di insolvenza dell’ Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all’articolo 110, comma 1,
del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo.
Resta ferma, ove ammissibile, I’applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi
3,4, 5 e 6 del Codice ei contratti.

. Se I’Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo 0 un consorzio:

a) in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti;

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, ¢ sempre ammesso il recesso di una o piu
imprese raggruppate o consorziate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e
sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire
e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

. Se I’ Appaltatore ¢ un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o0 un consorzio stabile, al verificarsi di
una condizione ostativa di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti relativamente a un consorziato indicato
per I’esecuzione, puo chiedere la sostituzione del consorziato previa tempestiva comunicazione alla Stazione
appaltante e accertamento dell’assenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.

Art. 13. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

. L’ Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale
d’appalto e dell’articolo 3-bis del CAD e deve altresi comunicare con le stesse modalita, ai sensi dell’articolo
3 del Capitolato generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto si intendono ritualmente ed efficacemente effettuate se fatte con una delle seguenti modalita:

a) al domicilio di cui al comma 1, mediante:

--- posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale risultante dalla C.C.I.A.A. o alla Banca dati
«INI.Pec» gestita dal Ministero dello sviluppo economico;

--- posta elettronica ordinaria all’indirizzo comunicato dall’ Appaltatore;
--- raccomandata postale con avviso di ricevimento;
b) consegna nelle mani del Rappresentante dell’ Appaltatore o del Direttore di cantiere.

. Ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale, de I’ Appaltatore non conduce direttamente
i lavori, deve nominare il Direttore di cantiere che assicuri 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere sotto ogni aspetto, anche contabile. A tale scopo il Direttore di cantiere:

a) puo essere il direttore tecnico dell’ Appaltatore di cui all’articolo 87 del Regolamento generale o un altro
tecnico con un rapporto contrattuale scritto con 1’ Appaltatore;

b) deve essere un Architetto, un Ingegnere civile, un Geometra o un Tecnico delle costruzioni, regolarmente
iscritto all’Ordine Professionale, ove obbligatorio, possedere adeguata esperienza nella realizzazione del
tipo di opere oggetto dell’appalto e nella conduzione dei relativi cantieri;
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c) deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 97, comma 3-ter, del Decreto n. 81 del 2018.

d) deve essere nominato con mandato conferito con scrittura privata con data certa, corredata dalla
dichiarazione di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilita per infortuni e trasmessa
tempestivamente alla Stazione appaltante;

e) ¢ responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda:

--- il rispetto della piena applicazione del PSC e dei POS di cui rispettivamente agli articoli 51 e 53 per
la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione, ai sensi
dell’articolo 105, comma 17, periodi secondo e terzo, del Codice dei contratti;

--- le competenze e le responsabilita che le norme attribuiscono all'Appaltatore anche quale datore di
lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2018.

. Il Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire la
sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i saggi e
prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dalla DL per accertare 1'idoneita dei terreni interessati e dei
materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilita delle opere,
comprese le opere provvisionali. Il Direttore di cantiere deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione
del Giornale dei lavori che gli siano richiesti dalla DL e che questa ritenga di non dover assumere
direttamente, quali:

a) la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane;

b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalita di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia
sullo stato ed avanzamento dei lavori;

¢) ogni altro evento rilevante sull’andamento dei lavori che la DL non abbia gia provveduto ad annotare,
compreso quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del Regolamento di esecuzione.

. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio o delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione del soggetto di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

. Ogni comunicazione effettuata al Direttore di cantiere, si intende efficacemente e validamente effettuata
all’ Appaltatore.

Art. 14. Norme su materiali, componenti, sistemi, esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel CSA, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e
I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di
quest’ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17
del Capitolato generale. In ogni caso 1’ Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e
subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e
attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21
aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono
effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;
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b) deve garantire che 1’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere
contemplate dalle predette modifiche;

c) ¢ obbligato a perseguire i risultati definiti dagli obiettivi ambientali perseguiti dal principio di «non
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» costituito dalle misure per soddisfare una
valutazione di conformita degli interventi con al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili
indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, sulla base della «Guida Operativa per il
Rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all’ambiente», come implementato nel
Progetto posto a base di gara (in breve, «DNSH», ovvero «Do No Significant Harmy).

. La DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I’introduzione in cantiere o
che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate
nei documenti allegati al contratto, con obbligo per 1’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con
altri a sue spese; in tal caso il rifiuto ¢ trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Se
I’Appaltatore non effettua la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell’ Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o
danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) imateriali e i componenti sono messi in opera solo dopo I’accettazione della DL; ’accettazione definitiva
si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo ’accettazione e la posa in opera, restano
impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;

b) non costituisce esimente I’impiego da parte dell’ Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o I’esecuzione di una lavorazione
piu accurata, se non accettata espressamente dalla DL;

c) i materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sono
rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti 1’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto € trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile
utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformita del materiale utilizzato o del
manufatto eseguito;

d) la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, € in ogni caso il collaudatore finale, possono
disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal CSA finalizzate a stabilire
I’idoneita dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell’ Appaltatore, salvo che le prove o le
analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

. Costituiscono obbligazioni vincolanti dell’ Appaltatore:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 1’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’ Appaltatore a termini
di contratto;

c) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
CSA o dalle norme tecniche applicabili;

e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’ Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, [’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
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esigenze e delle misure di sicurezza.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, I’ Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori,
fornitori e subfornitori, deve garantire che I’esecuzione delle opere e il reperimento ¢ approvvigionamento
dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali indicati nel seguito deve altresi presentare, a semplice
richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del
rispetto dei seguenti criteri ambientali minimi, approvati con i seguenti decreti del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica), come previsti nel progetto
posto a base di gara:

a) decreto ministeriale 23 giugno 2022 (in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) recante «Criteri ambientali minimi
per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi»

b) decreto 6 giugno 2012 (in G.U. n. 183 del 10 luglio 2012) in materia di aspetti sociali;

c¢) decreto 7 marzo 2012 (in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) in materia di illuminazione, forza motrice,
riscaldamento/raffrescamento, trattamento dell’aria e acqua calda sanitaria;

d) decreto 10 marzo 2018 (in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) in materia verde pubblico;

e) 28 marzo 2018: «Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di illuminazione pubblica» (in
G.U. n. 98 del 28 aprile 2018) in materia di pubblica illuminazione;

5. L’Appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che i materiali
approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e ogni altra
caratteristica prevista dai commi 1 e 4, mediante 1’esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della
documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche.

6. Il progetto di cui all’articolo 1, comma 3, posto a base di gara, ¢ stato redatto con sistema di elaborazione
elettronica in modalita tradizionale con output degli elaborati in formato DWG o DXF, omettendo il sistema
Building Information Modeling (nel seguito semplicemente «BIM») di cui al Decreto BIM, in ragione
dell’importo inferiore a quello previsto dall’articolo 6, comma 1 dello stesso decreto oppure della mancata
adozione un piano di formazione del personale e/o un piano di acquisizione o di manutenzione degli
strumenti hardware e software in materia di BIM, o dell’atto organizzativo che espliciti il processo di
controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identita dei gestori dei dati e la proprieta degli
stessi e le modalita di gestione dei conflitti, in materia di BIM, come previsto dall’articolo 3 del decreto

citato.
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CAPO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

1. La documentazione di cui al presente articolo deve essere fornita all’Appaltatore alla stipulazione del
contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 17, comma 3; in
difetto egli deve richiederla espressamente al soggetto della Stazione appaltante competente al suo rilascio.
In nessun caso si procede alla consegna dei lavori se I’ Appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante
la predetta documentazione. La stessa documentazione deve essere conservata in cantiere in un luogo protetto
e accessibile alle parti, unitamente al Giornale dei lavori, sotto la responsabilita dell’Appaltatore. Il DL
fornisce al RUP e, tramite questi, all’Appaltatore, 1’attestazione di cui all’articolo 4 del Regolamento di
esecuzione, che certifichi il permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori,
in conformita all’attestazione allegata del CSA sotto la lettera «B», almeno con riferimento:

a) all’accessibilita dei siti interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto
e alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo
e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. I1RUP comunica alla DL e, tramite questi, all’ Appaltatore, 1’atto di assenso, comunque denominato, previsto
dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per I’esecuzione dei
lavori atto a dimostrarne la legittimita o altro atto che dispone 1’esonero dal predetto atto di assenso.

3. Il RUP fornisce al CSP e, tramite questi, all’Appaltatore, la dichiarazione di esenzione del sito dalle
operazioni di bonifica bellica. L’eventuale rinvenimento di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la
comunicazione immediata al RUP, al CSP e alla stessa autorita militare competente, nonché:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;

¢) l’acquisizione del parere vincolante dell’autoritd militare competente in merito alle specifiche regole
tecniche da osservare, con I’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette
autorita;

d) I’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di
impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta
nell’ Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82,
nella categoria B.TER in classifica d’importo adeguata. Se 1’ Appaltatore ¢ in possesso della predetta
iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 44, in quanto
compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma
1, lettera c), oppure lettera ), del Codice dei contratti.

4. 11 RUP fornisce alla DL e, tramite questi, all’ Appaltatore, una volta acquisita, la relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti,
con la quale ¢ accertata I’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli

rinvenimenti o al loro contesto.

5. L’Appaltatore deve verificare preventivamente |’effettiva possibilita di utilizzare le aree di cantiere
individuate in progetto, che sono da intendersi come indicative; se queste aree risultassero inadeguate,
insufficienti o comunque inutilizzabili ¢ a carico dell’Appaltatore qualunque onere per I’individuazione di
altre aree adatte per la realizzazione del cantiere, per il loro utilizzo e per il loro ripristino. L’ Appaltatore
non puo chiedere nessun indennizzo all’ente appaltante per I’eventuale impossibilita di utilizzo delle aree
individuate in progetto, né puod chiedere nessun indennizzo per il reperimento, 1’utilizzo e il ripristino di
qualsiasi altra area. Sono a carico dell’ Appaltatore anche le eventuali procedure burocratiche per 1’utilizzo
stesso delle aree di cantiere.
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Art. 16. Adempimenti in materia di strutture

Il progetto prevede la realizzazione di opere strutturali, e trovano applicazione gli articoli 65, 66 e 67 del
D.P.R. n. 380 del 2001.

2. Le opere strutturali riguarderanno in particolare 1’ attraversamento del Rio Pravazzano con passerella in
acciaio e legno e le pareti di contenimento in blocchi prefabbricati o gabbionate con le relative opere di
fondazione

3. Imateriali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel
presente capitolato speciale d’appalto.

4. La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterra
opportuno, e che I’ Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Inoltre sara facolta dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma
dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli
elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti
i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per I’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati
che I'Impresa ha intenzione di mettere in opera per ’esecuzione dei lavori. Nonostante I’accettazione dei
materiali da parte della Direzione lavori, I’ Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere
anche per quanto puod dipendere dai materiali stessi.

5. Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto
stabilito nel presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali allegati.

Art. 17. Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di esecuzione, 1’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del
contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 (sessanta) giorni
dalla predetta stipula, previa convocazione dell’ Appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni.
L’ Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di
consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e I’ Appaltatore;
b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del Regolamento di esecuzione;

c) all’esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall’ Appaltatore e da
tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;

d) una volta sottoscritto dalle parti & trasmesso al RUP a cura della DL;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell’avvenuto
adempimento degli obblighi di cui all’articolo 49; la redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto ¢ inefficace
e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per 1’ultimazione.

2. Se nel giorno fissato e comunicato 1’ Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione
appaltante:

a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’ Appaltatore;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non
superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
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convocazione;

¢) decorso inutilmente il termine previsto dalla convocazione di cui al comma 1 oppure, se concesso, il
nuovo termine differito di cui alla lettera b) del presente comma, ¢ facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all’articolo 41, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della
garanzia, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’ Appaltatore.
Se ¢ indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, I’ Appaltatore ¢ escluso
dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma
13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico
che I’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare oppure in caso di rischio della perdita, revoca o decadenza di
finanziamenti comunitari. La DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché¢ le lavorazioni
da iniziare immediatamente. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, I’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza di cui al
primo periodo, pud essere disposto anche in pendenza della verifica dei requisiti dell’ Appaltatore e senza
necessita di motivazione.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita limitata ad alcune parti
delle aree o degli immobili interessati dal cantiere; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e I’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. I1 comma 3 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, se 1’urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

. Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, 1’ Appaltatore puo chiedere
di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a) accoglie I’istanza di recesso, 1’ Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate nei limiti indicati all’articolo 5, commi 12 e 13, del Regolamento di esecuzione;

b) non accoglie I’istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I’ Appaltatore ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolato con le modalita di cui all’articolo 5,
comma 14, del Regolamento di esecuzione;

c¢) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per piu di 60 (sessanta)
giorni, trova applicazione quanto disposto alle lettere a) e b), salvo che la sospensione cessi entro il citato
termine.

. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento di esecuzione, la Stazione appaltante ha la facolta di non
accogliere ’istanza di recesso dell’ Appaltatore nei casi in cui il ritardo si protragga per non piu di 120
(centoventi) giorni e sia causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione
appaltante o all’ Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorita diverse
dalla Stazione appaltante o societa o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non
superino, cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto
al momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari
alla realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

. Le disposizioni sulla consegna frazionata di cui al comma 4 si applicano anche alle singole consegne relative
alle parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal
caso il programma di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 24 deve prevedere 1’ordine di priorita delle
realizzazioni, con precedenza per quelle da eseguire sulle aree e sugli immobili disponibili; a tale scopo si
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stabilisce sin d’ora che la consegna ¢ frazionata come segue:
a) primo tratto di pista entro 90 (novanta) giorni dalla prima consegna;

b) secondo tratto di pista entro 120 (centoventi) giorni dalla prima consegna;

c) terzo tratto di pista entro 150 (centocinquanta) giorni dalla prima consegna.

Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 400 (quattrocento) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’articolo 17; I'ultimazione ¢
accertata con le modalita di cui all’articolo 74.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che puo fissare scadenze
inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previa emissione del certificato di cui all’articolo 75, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. Il termine per ultimare i lavori puo essere differito esclusivamente nei casi previsti dal CSA.

Art. 19. Proroghe

. L’ Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 18, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
un termine congruo € comunque non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puod essere presentata anche qualora manchino meno di
45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. Larichiesta ¢ presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se la
richiesta ¢ presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10 (dieci) giorni
e, in ogni caso, pud motivatamente discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento ¢ riportato il parere
della DL se questo ¢ difforme dalle conclusioni del RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 (dieci) giorni ¢ a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga ¢ concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 18, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

. Trova altresi applicazione ’articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti, con particolare riferimento al
quinto periodo di detta norma, secondo la quale I’ Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto
né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 20. Sospensioni disposte o proposte dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che i lavori possano proseguire utilmente a regola d’arte, la DL, d’ufficio
o su segnalazione dell’ Appaltatore, puo disporre o proporre la sospensione dei lavori o limitarne lo sviluppo,
redigendo apposito verbale, sentito I’ Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che
determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’ Appaltatore per le sospensioni di cui
al presente articolo.
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. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, come disposto dall’articolo 40, comma 3, del Regolamento
generale, non si tiene conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% (venti per cento)
del tempo previsto contrattualmente per dare compiuti i lavori. Si definisce “giorno piovoso” il giorno,
lavorativo o meno come individuato dall’ARPA (Agenzia Regionale per la protezione ambientale).

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) la motivazione a cura della DL;

c) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. 1l verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’ Appaltatore, deve pervenire al RUP entro 5 (cinque) giorni
naturali consecutivi dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si
pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se 1’ Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo,
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3,
del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata 1’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non sono riconosciute adeguate da
parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli ¢ stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data
di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 1l
verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’ Appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data
della comunicazione all’ Appaltatore.

Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita e il
relativo ordine, trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL, ha efficacia dalla data di
emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica,
disposta con atto motivato dell’amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui all’articolo 20, comma 1, qualora per qualunque motivo non siano state
tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autoritd giudiziaria o di
autorita preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare

necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette 1’ordine di ripresa, trasmesso

tempestivamente all’ Appaltatore e al DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applica la

disciplina prevista all’articolo 20, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto

compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’ Autorita Nazionale Anticorruzione
e dai quali la Stazione appaltante non possa discostarsi o non ritenga di discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 44.
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Art. 22. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL:

a) dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle
opere ¢ la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari;

b) da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria
per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

¢) non appena cessate le cause della sospensione ne da tempestiva comunicazione al RUP che, altrettanto
tempestivamente, dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito;

d) procede, entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, alla redazione
del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’ Appaltatore e deve riportare il
nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

2. Se I’Appaltatore ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il
RUP non dispone la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL
perché si provveda alla ripresa; la diffida ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori se I’esecutore intende far valere 1’illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Le contestazioni dell’ Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel
verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della sottoscrizione
di tali verbali oppure entro 48 (quarantotto) ore dal recapito degli stessi verbali al domicilio digitale
dell’Appaltatore. Limitatamente alle sospensioni illegittime sin dall’inizio o per le quali la DL ha
arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, ¢ sufficiente 1’iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente la decadenza dal
diritto di formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

4. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti
dalle norme né dagli articoli 20 o 21, € prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo
di risarcimento dovuto all’Appaltatore, quantificato in base ai criteri di cui all’articolo 10, comma 2, del
Regolamento di esecuzione, adeguatamente dimostrati e documentati, tenendo presente che:

a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a),
della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita delle quali ¢ in atto la
sospensione rispetto alle attivita previste dal programma di esecuzione dei lavori;

b) la DL, nell’ambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul Giornale dei lavori e quantifica per il RUP,
possibilmente in contraddittorio con I’ Appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state
corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere
ai fini del calcolo dell’incidenza del loro ammortamento.

5. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 18,
oppure superano 6 (sei) mesi complessivamente, 1'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita.

6. Nei casi di cui al comma 5, la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del Regolamento di
esecuzione, in proporzione al periodo di sospensione eccedente i termini citati, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Art. 23. Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione

1. Aisensidell’articolo 50, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’ultimazione
dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per
mille (un euro ogni mille) dell’importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
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a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata
consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia ottemperato
agli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
¢) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettera a) e lettera b), sono disapplicate se 1’ Appaltatore, in seguito
all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma
esecutivo di cui all’articolo 24 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a
base di gara.

Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all’importo dei lavori di
ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e all’importo dei lavori
ancora da eseguire; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili
nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note
all’ Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le
penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di cui
all’articolo 75.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 20% (venti
per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione 1’articolo 26 in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui
deprezzamenti di cui all’articolo 65.

Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine di cui all’articolo 18, comma 1, ¢ riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della
stazione appaltante di cui all’articolo 75, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
determinato in misura uguale a quella prevista per la penale di cui al comma 1 del presente articolo,
mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei
limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni
assunte.

Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell' Appaltatore e cronoprogramma

. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del Regolamento di esecuzione, entro 15 (quindici) giorni dalla

stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla DL
un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente
con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali,
deve riportare, rappresentate graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

2. L’ Appaltatore ¢ tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta della DL,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori o per assicurare
I’accentramento dei mezzi d’opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c¢) per l'intervento o il coordinamento con Autorita, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sulle opere oggetto dell’appalto, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici anche di opere inerenti il presente affidamento ma
eseguite con precedente appalto;

e) serichiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puod essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 17, comma 7, il programma di esecuzione dei lavori di
cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 3 si computano a partire dalla relativa consegna
parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilita si
applicano ’articolo 107, in quanto compatibile, e I’articolo 108, commi 3, 4 ¢ 5, del Codice dei contratti.

Art. 25. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, quali l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e I’allontanamento delle
acque reflue;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL, dal CSE o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di qualunque genere ¢ tipo, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente autorizzati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
CSA o dal Capitolato generale;

f) le eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’ Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dall’Autorita giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81, fino alla relativa revoca della sospensione;

1) il ritardo nell’inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell’ Appaltatore di richiedere il subappalto di
lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessita di
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attendere ’esito del procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 105, commi 2 e 7 del Codice dei
contratti, ovvero di cui all’articolo 56 del CSA.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I’ Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20 o all’articolo 21 o la disapplicazione delle penali di cui
all’articolo 23.

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L’eventuale ritardo imputabile all’ Appaltatore nel rispetto dei termini per ’ultimazione dei lavori produce
la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti, quando:

a) determini I’applicazione di una penale di importo complessivamente superiore alla percentuale prevista
dall’articolo 23, comma 6;

b) superi il termine contrattuale di 180 (centottanta) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che il termine
contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine contrattuale nella misura
indicata.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 23, comma 1, ¢ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall' Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. L’eventuale ritardo dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per propria
grave negligenza puo produrre la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice
dei contratti.

. Sono dovuti dall’ Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 41.

. Ai fini del procedimento di risoluzione del contratto trova applicazione I’articolo 73, in quanto compatibile.
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 27. Lavoro a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, in primo luogo secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale con prevalenza per quelli di rappresentazione grafica; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella
tabella di cui all’articolo 8, di ciascuna delle quali ¢ contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del Regolamento di esecuzione.

. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per ’esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 28. Eventuali lavori a misura

. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 44 o dell’articolo 45,
comma 1, inferiori ai limiti quantitativi ivi previsti, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in
maniera certa e definita le quantita e pertanto non ¢ possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse
possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 48, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
determinati ai sensi del comma 2. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che siano gia individuati
nel lavoro a corpo di cui all’articolo 27 oppure non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati di
variante come lavorazioni dedotte e previste “a misura”. In assenza di tale individuazione si intendono
comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del corrispettivo relativo al lavoro di cui al
citato articolo 27.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel
corrispettivo per 1’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti della perizia di variante.

Art. 29. Eventuali prestazioni in economia contrattuali

. La contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia introdotte in sede di variante in corso di
contratto, regolarmente approvate, ¢ effettuata con le modalita di cui all’articolo 14, comma 3, del
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Regolamento di esecuzione, come segue:

a) per il costo del lavoro (manodopera), secondo quanto determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera
c):
--- al netto delle percentuali per spese generali e utili;

--- applicando il ribasso contrattuale delle percentuali per spese generali e utili;

b) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi
determinati ai sensi dell’articolo 48;

Art. 30. Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili

. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza
applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Paragrafo
4, punto 4.1.6, dell’ Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.

. T costi di sicurezza (CSC), determinati «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 3, comma 1, rigo 2), come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 8, comma 1,
sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella
Documentazione di gara, con riferimento alla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione
all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. In assenza del predetto
riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al medesimo articolo
8, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita di cui all’articolo
29, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in proporzione ai lavori contabilizzati, in base al loro valore
commisurato agli stessi lavori, come previsto dal PSC e sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori
ai sensi dell’articolo 32, comma 2 e, per quanto residua, nel conto finale che quantificata la rata di saldo di cui
all’articolo 33.

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati ai sensi del
presente Capo né annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle categorie disaggregate di cui
all’articolo 8, comma 1, o a voci componenti tali categorie, per 1’accertamento della regolare esecuzione
delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori,
previsti all’articolo 74, comma 5 e tali documenti non siano stati emessi e consegnati alla DL. Tuttavia, la
DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle
certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio
di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalitd dell’opera; in tal caso
I’ Appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima
dell’ultimazione dei lavori di cui al citato articolo 74, pena il non riconoscimento della rata di saldo, fatti
salvi il risarcimento di ulteriori danni e I’adempimento d’ufficio da parte della Stazione appaltante con
ripetizione delle spese.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, ¢ dovuta all’ Appaltatore una somma, pari al
20% (venti per cento) dell’importo del contratto, a titolo di anticipazione, da erogare dopo la sottoscrizione
del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal
RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3,del CSA, quale unica condizione indispensabile per ’erogazione. Ove non
motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.

2. Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e
urbanistica, con riferimento all’articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, e in ogni caso le condizioni che
rendono palese I’effettivo intendimento dell’Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella
realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere
provvisionali, le forniture a pié¢ d’opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in
funzione dell’entita e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le
demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un
effettivo intendimento dell’ Appaltatore di procedere all’esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, I’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla
prestazione, da parte dell’ Appaltatore, della garanzia fideiussoria di cui al comma 4.

4. La garanzia deve essere prestata da uno dei soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,
in conformita allo schema tipo 1.3 (o allo schema tipo 1.3.1 se prestata da piu garanti) di cui all’allegato A
del decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, mediante atto di fideiussione (se prestata da una Banca o
da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria (se prestata da un’impresa di assicurazioni) conforme
alla scheda tecnica 1.3 (o alla scheda tecnica 1.3.1 se prestata da piu garanti) di cui all’allegato B del predetto
decreto ministeriale; in ogni caso:

a) ’importo garantito deve essere almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

¢) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).

d) & compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale
pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori I’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente;

e) e€revocata se I’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla

Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

5. La Stazione procede all’escussione della garanzia in caso di revoca dell’anticipazione, salvo che
I’ Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
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Art. 32. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni
qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capo 4, raggiunge un importo non inferiore
a euro 150.000,00 (centocinquantamila//00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dal SAL
di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento di esecuzione.

2. L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Registro di contabilita, deve consegnare alla DL uno
schema che riporti i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dal subappaltatore,
distintamente per ciascun subappaltatore se piu di uno, per le finalita di cui all’articolo 59 e all’articolo 60.
In assenza di tale documentazione, i termini di cui al comma 4 non decorrono.

3. La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione
di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 3, comma
2;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC), di cui all’articolo 30 nella misura proporzionale ai lavori;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis,
del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti;
e) al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui all’articolo 31.

4. 1l raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, ai fini del SAL ¢ accertato dalla DL, eventualmente su
comunicazione dell’ Appaltatore. In seguito all’esito dell’accertamento positivo della regolarita del SAL o,
in assenza di contestazioni sulla valutazione del SAL, al ricevimento della comunicazione dell’ Appaltatore,
il DL adotta il SAL e trasmette immediatamente lo stesso al RUP, il quale emette il certificato di pagamento
contestualmente all’adozione del SAL e, comunque, non oltre 7 (sette) giorni dalla data della sua adozione,
previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.

a) la DL redige la contabilita ed emette il SAL, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del
Regolamento di esecuzione, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...................... » con
I’indicazione della data di chiusura;

b) la DL invia tempestivamente il SAL al RUP che lo adotta in una delle forme previste dall’ordinamento,
anche mediante un proprio visto; il RUP invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante, la quale
procede al pagamento.

¢) ipagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni
decorrenti dall’adozione di ogni SAL;

d) i certificati di pagamento sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un
termine non superiore a 7 (sette) giorni dall’adozione degli stessi;

e) I’Appaltatore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non ¢ subordinata al rilascio del certificato di pagamento
da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP ¢ annotato nel registro di contabilita.

(in ogni caso)

5. Il termine di cui al comma 4, lettera c¢), puo essere differito fino ad un massimo complessivo di 60 (sessanta)
giorni, esclusivamente se I’importo da erogare ¢ subordinato al finanziamento da parte di Amministrazioni,
Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i fondi necessari nella
disponibilita della Stazione appaltante.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’ Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla
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cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.

. In deroga alla previsione del comma 1, se I’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi
delle eventuali penali e deprezzamenti contestati ai sensi dell’articolo 23 e dell’articolo 65, raggiungono un
importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, puod essere emesso un
SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se I’importo della relativa rata sia inferiore all’importo
minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato esclusivamente nel conto
finale e liquidato ai sensi dell’articolo 33. Per importo contrattuale si intende 1’importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

. In deroga alla previsione del comma 4, I’ Appaltatore o la Stazione appaltante possono pretendere che la DL
proceda alla contabilita e all’emissione del SAL a prescindere dal raggiungimento della soglia delle rate di
acconto di cui al comma 1, in occasione della scadenza di una data utile nella quale deve essere dimostrata
I’esecuzione dei lavori ai fini del ricorso alla revisione o alla compensazione dei prezzi ai sensi dell’articolo
36; in tal caso:

a) il SAL ¢ redatto con le modalita di cui al comma 4, lettera a) e inviato tempestivamente al RUP;
b) se dal SAL non risulta raggiunta la soglia delle rate di acconto di cui al comma 1:
--- non si provvede all’emissione del certificato di pagamento e all’erogazione del corrispettivo risultante;

--- importo contabilizzato ¢ cumulato all’interno del primo SAL successivo cosi come il relativo
certificato di pagamento e I’erogazione del corrispettivo;

---I’erogazione del corrispettivo ¢ effettuato in unica soluzione unitamente alla rata di acconto successiva;

b) se dal SAL risulta raggiunta la soglia delle rate di acconto di cui al comma 1, si procede ai sensi del
comma 4.

Art. 33. Pagamento a saldo

. 1l conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; ¢ sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale ¢ accertato e proposto I’importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera ¢), del Regolamento di esecuzione, il
RUP formula una sua relazione al conto finale qualora sia necessario indicare vicende significative che hanno
influenzato la regolare esecuzione dei lavori.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 3, lettera c), nulla ostando, ¢ pagata
entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 75 previa presentazione
di regolare fattura fiscale.

. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 34, comma 3, il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a
condizione che I’ Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
Codice dei contratti. La garanzia deve essere prestata da uno dei soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del
Codice dei contratti, in conformita allo schema tipo 1.4 (o allo schema tipo 1.4.1 se prestata da piu garanti)
di cui all’Allegato A, Sezione I, del decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, mediante atto di
fideiussione (se prestata da una Banca o da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria (se prestata
da un’impresa di assicurazioni) conforme alla scheda tecnica 1.4 (o alla scheda tecnica 1.4.1 se prestata da
piu garanti) di cui all’Allegato B, Sezione I, del predetto decreto ministeriale. In ogni caso deve prevedere:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
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b) un’efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 2 (due) anni dopo
I’emissione del certificato di cui all’articolo 75;

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’ Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di cui
all’articolo 75 assuma carattere definitivo.

. L’Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 34. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento ¢ subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013,
n. 55, e dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’ Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 31,
comma 7, della legge n. 98 del 2013, come previsto dall’articolo 73 del presente CSA;

b) agli adempimenti di cui agli articoli 59 e 60 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui ai predetti articoli;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 87 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell’attestazione del revisore, del collegio sindacale o del sindaco unico dell’ Appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, se esistenti, o per imprese non dotate di revisori né di sindaci, del professionista
intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che
confermi I’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima
mensilita utile maturata prima dell’erogazione del pagamento;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto
il soggetto inadempiente e in ogni caso 1’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell' Appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi.

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17-bis, comma 1,
del decreto legislativo n. 241 del 1997 (come introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 124
del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019), 1'Appaltatore e il subappaltatore sono obbligati agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della norma citata e trovano applicazioni i commi 3, 4, 5 e 6 della stessa
norma.

Art. 35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) / 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’ Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) / 60
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(sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, trascorso il termine di cui al
comma 1, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori,
nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231
del 2002, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali. Le parti danno atto che la predetta misura,
espressamente stabilita, non puo considerarsi gravemente iniqua.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’ Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’ Appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 36. Revisione e compensazione dei prezzi, adeguamento del corrispettivo

. Ai soli fini del presente articolo si assumono le seguenti definizioni:

a) «normativa vigente o applicabile»: la disciplina legislativa che regola la revisione dei prezzi e la
compensazione dei prezzi dei materiali di costruzione, applicabile, a seconda delle relative specifiche
disposizioni, in vigenza del contratto, anche qualora riferita alla data di presentazione dell’offerta, che
individua la misura della «percentuale di eccedenza rilevata» e la misura della «percentuale riconosciuta
€ compensatay;

b) «percentuale di eccedenza rilevata»: la misura percentuale della variazione dei prezzi applicabili ai
materiali di costruzione, nel periodo di riferimento definito dalla «normativa vigente o applicabile»
oppure dal «decreto ministeriale applicabiley, rispetto ad un periodo precedente definito dalla «normativa
vigente o applicabiley;

c) «percentuale riconosciuta e compensatay: la quota parte della «percentuale di eccedenza rilevatay stabilita
dalla «normativa vigente o applicabile» che la Stazione appaltante riconosce all’Appaltatore per i
maggiori costi sostenuti nell’appalto;

b) «decreto ministeriale applicabile»: 1’apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili emanato periodicamente (semestralmente o annualmente) in attuazione della «normativa
vigente e applicabile», anche ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 163 del
2006, nell’ultima versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che individua i materiali da costruzione la
cui variazione del prezzo, nel periodo di riferimento, ¢ stata superiore alla misura della «percentuale di
eccedenza rilevatay.

. Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo
2022, n. 25, nonché dell’articolo 106, comma 1, lettera a), periodi primo e quarto, e lettera c), del Codice dei
contratti, la misura:

a) lamisura della «percentuale di eccedenza rilevatay di cui al comma 1, lettera b), ¢ stabilita nel 5% (cinque
per cento), rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta;

b) la misura della «percentuale riconosciuta e compensatay» di cui al comma 1, lettera c), ¢ stabilita nell” 80%
(ottanta per cento);

c) il termine perentorio per la presentazione della domanda di compensazione di cui al comma 5, lettera a),
¢ stabilito in 15 (quindici) giorni.

. La compensazione di cui al comma 2, al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate:

a) non si applica ai lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta;

b) non ¢ soggetta al ribasso d’asta.
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4. Per le finalita di cui al comma 1, si possono utilizzare le somme:

a) appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore
all’1% (uno per cento) del totale dell’importo dei lavori, al netto delle somme relative a impegni
contrattuali gia assunti;

b) eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione annuale di spesa;

c) somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti;

d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle
procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

5. La compensazione di cui al comma 2:

a) se in aumento, ¢ richiesta dall’ Appaltatore, con apposita istanza, entro il termine di cui al comma 2, lettera
c) decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del «decreto ministeriale applicabile» di cui al
comma 1, lettera d). Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione;

b) ¢ liquidata a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse senza necessita di iscrizione di riserve,
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al comma 2, entro i termini previsti per la liquidazione delle rate di acconto, su
disposizione della DL se non ¢ ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 75, a cura del RUP in
ogni altro caso.

¢) se in diminuzione, la procedura ¢ avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro lo stesso; il RUP
accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

6. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravenute a carattere imperativo, applicabili al presente
contratto, anche ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, che deroghino alle previsioni di cui ai commi
da 2 a 5 del presente articolo.

Art. 37. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a pié d’opera

1. Non ¢ prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, prima della loro messa in opera,
qualunque sia il loro valore intrinseco rispetto al valore contabile risultante dal contratto.

Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Aisensidell’articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti, ¢ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto. La cessione comporta I'immediata risoluzione del contratto di
appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'Appaltatore e la sua rinuncia a qualsiasi
beneficio equitativo.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera
d), punto ii), della Direttiva 24/2014/UE, come interpretato da Corte di giustizia della U.E. con sentenza 3
febbraio 2022, causa n. C-461/20 e declinato nel diritto interno dall’articolo 106, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti.

3. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP. Resta fermo che:

a) la cessione del credito ¢ efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuti con
comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della
cessione;

b) la Stazione appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo ai lavori in oggetto.
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Art. 39. Danni per causa di forza maggiore

. Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ¢ alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’ Appaltatore.

. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall’ Appaltatore per iscritto entro il termine di
5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito
verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in
opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi
dell’ Appaltatore.

. Nessun compenso ¢ dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore o delle
persone delle quali € tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e
gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell’utile, come
dichiarata dall’ Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta,
nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, del Regolamento generale.

. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell’importo contrattuale, trova applicazione I’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti.
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CAPO 6 — CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 40. Garanzia provvisoria

. La Documentazione di gara dispone, ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, la richiesta della
garanzia provvisoria, con le relative modalita, condizioni e importi. In alternativa la stessa Documentazione
puo disporre I’esenzione dalla prestazione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020.

Art. 41. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti ¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria
¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

. La garanzia deve essere prestata da uno dei soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,

in conformita allo schema tipo 1.2 (o allo schema tipo 1.2.1 se prestata da piu garanti) di cui all’Allegato A,

Sezione I, del decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, mediante atto di fideiussione (se prestata da

una Banca o da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria (se prestata da un’impresa di assicurazioni)
conforme alla scheda tecnica 1.2 (o alla scheda tecnica 1.2.1 se prestata da piu garanti) di cui all’Allegato

B, Sezione I, del predetto decreto ministeriale.

. La garanzia ¢ presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica e in ogni caso deve prevedere:

a) che il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo
1944 del codice civile;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile.
. La garanzia ¢ svincolata:

a) progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per
cento) dell'iniziale importo garantito articolo 103, comma 5, del Codice dei contratti; lo svincolo ¢
automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

b) automaticamente per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento) e cessa di avere effetto
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessitda di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per 1’eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, nonché per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi ’autorita giudiziaria
ordinaria.

. La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 1, qualora, in
corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni
al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
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riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 42. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I’importo della garanzia di cui all’articolo 41 ¢ ridotto:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui all’articolo
87, comma 1, del Codice dei contratti. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e
per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA
o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International
Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al
comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con
le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate
solo se ricorrono per tutte le imprese raggruppate o consorziate.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1, lettera b), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della
certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere
indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L’ impresa ausiliaria deve
essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’ Aggiudicatario.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), ¢ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

(in caso di lavori o di categorie scorporabili di importo inferiore a 500.000 euro)

. In deroga al comma 5, se I’impresa non ¢ tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in
quanto assuntrice di lavori per i quali ¢ sufficiente I’attestazione SOA in classifica II, il possesso del requisito
di cui al comma 1, lettera b), puo essere dichiarato separatamente e da comprovare successivamente con la
pertinente certificazione.

Art. 43. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
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1. fermo restando che I’ Appaltatore ¢ responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori,
dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attivita connesse al presente
CSA, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I’ Appaltatore, senza limitare o ridurre le
obbligazioni assunte in base al CSA, per le quali deve rispondere integralmente, ¢ obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto (oppure) almeno 10 (dieci) giorni prima della sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione, che:

a) tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b) preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

c¢) il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 ¢ 4;
d) le garanzie sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio da parte
dell'Appaltatore e il mancato pagamento non puo essere opposto alla Stazione appaltante.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 75 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di cui all’articolo 74, comma 1; in caso di emissione
di certificato di cui all’articolo 74 solo per parti determinate dell’opera, se la Stazione appaltante, avvalendosi
della DL e del collaudatore, se nominato, provvede alla consegna anticipata per tale parte determinata
dell’opera, la garanzia cessa per quella parte e resta efficace per le altre parti.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere le rispettive somme assicurate come segue:
partita 1) opere oggetto del contratto: per un importo non inferiore all’importo del contratto;
partita 2) opere preesistenti: 20% (venti per cento) dell’importo di cui alla partita 1);
partita 3) demolizioni e sgomberi: 10 % (dieci per cento) dell’importo di cui alla partita 1);
b) le partite 2) e 3) sono “a primo rischio assoluto”;
c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’ Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto
e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila//00).

5. Alle garanzie assicurative si applica altresi la seguente disciplina:
a) il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 ¢ 4;

b) le garanzie sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio da parte
dell'Appaltatore e il mancato pagamento non puo essere opposto alla Stazione appaltante;

¢) qualora I’ Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio di qualunque genere, le stesse
garanzie prestate dalla mandataria capogruppo o dal Consorzio coprono senza alcuna riserva e si
estendono ai danni causati dalle imprese mandanti o consorziate impiegate nei lavori;

d) qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto, di franchigia o clausole di
stop loss, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante;

e) le assicurazioni di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’ Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici;

f) le polizze devono:
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--- contenere la clausola di responsabilita civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio
per ’esecuzione dei lavori su strade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro
straordinario, notturno e festivo;

--- indicare quali assicurati: I’ Appaltatore, i subappaltatori, i fornitori, i consulenti, la Stazione appaltante
e il Committente se diverso, la DL, il CSE, il RUP e tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che
concorrono alla realizzazione dei lavori.

6. La copertura assicurativa di cui al comma 1 e, se richiesta, di cui al comma 7, deve essere rilasciata mediante
polizza in conformita schema tipo 2.3 di cui all’Allegato A, Sezione II, del decreto ministeriale 16 settembre 2022,
n. 193, nonché della relativa «scheda tecnica» 2.3 di cui all’Allegato B, Sezione II, del predetto decreto
ministeriale, integrata dalle condizioni di cui al presente articolo, che prevalgono su quelle eventualmente gia
previste nel predetto schema tipo.
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CAPO 7 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Art. 44. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta
di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I’ Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui
all’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite 1’Appaltatore pud richiedere la
risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi
di alcun genere. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla Stazione appaltante fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, e I’ Appaltatore:

a) ¢ tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha
diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;

b) non puo chiedere la risoluzione del contratto e non puo recedere dallo stesso.

2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o
si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell’articolo 48.

3. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, che
deve riportare il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 18, nella misura strettamente
indispensabile, in ogni caso:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali
di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I’ Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi ¢ accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c¢), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa ’applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I’ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione
di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario ¢ non estendono
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di
contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

5. In caso di varianti eccedenti i limiti di cui al comma 4, trova applicazione I’articolo 72, comma 1.

6. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei
contratti:
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a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti
dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%
(dieci per cento) dell’importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello
stesso articolo;

b) ai sensi del comma 2 della stessa norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente
motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo
del contratto stipulato.

. Per contro, ¢ fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere
appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla DL. La Stazione appaltante ha diritto
a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale
divieto.

. Incaso di variante la DL redige una perizia secondo le modalita stabilite dalla legislazione vigente in materia.
Relativamente al diverso importo dei lavori, ¢ concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione
dei lavori. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, I’adeguamento del PSC di cui
all’articolo 51 con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 52, nonché I’adeguamento dei POS di cui
all’articolo 53.

Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, ferma restando la responsabilita del
progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto esecutivo, che si rendessero necessarie, che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico il valore della modifica sia al di sotto
del 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, che non superino le soglie di cui
all’articolo 35 del Codice dei contratti e che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto, senza
la necessita di una nuova procedura. Il rimedio agli errori od omissioni progettuali ¢ a totale cura e carico
dei titolari della progettazione. Se questi non sono piu disponibili o la Stazione appaltante ritenga che sia
venuto meno il rapporto fiduciario e legittime aspettative ad una nuova progettazione corretta, le relative
spese sono comunque imputate agli stessi responsabili.

. Se le varianti per errori od omissioni progettuali comportano un maggior onere che eccede i limiti di cui al
comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 70, comma 3.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione in
ogni caso sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione 1’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta o la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

Art. 46. Diminuzione dei lavori

. E facolta della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti,
l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di
contratto. In tal caso 1I’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né pud far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

. Ai fini della determinazione del quinto, I’importo del contratto ¢ costituito dall’importo del contratto
originario aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente gia
riconosciuti all’ Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti.

. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione ¢ comunicata tempestivamente all'Appaltatore e
comunque prima del raggiungimento dell’esecuzione dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

Art. 47. Variazioni migliorative proposte dall’Appaltatore
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. La Stazione appaltante, ritenuto che il progetto posto a base non sia suscettibile di variazioni arbitrarie o
comunque estranee ai casi di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, non applica I’articolo 8, comma 8,
del Regolamento di esecuzione, per cui I’ Appaltatore non pud proporre alla DL variazioni di sua ideazione
anche qualora comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori.

Art. 48. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. La valutazione dei lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto
dalla DL ¢ effettuata con l'applicazione dei prezzi dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e
le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I’ Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all’articolo 2, comma 5, come
integrati dalle previsioni di cui all’articolo 8, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

. Non sono prese in considerazione dalla DL le richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere
gia in corso o concluse e a materiali o forniture gia ordinati dall'Appaltatore.

. I nuovi prezzi vengono formati:

a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Regione competente per territorio, vigente al
momento dell’offerta, qualora applicabile in relazione alla tipologia dei lavori;

b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili gid inclusi nel
contratto;

¢) se ¢ impossibile I’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle
voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla lettera a), o,
in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contradditorio tra la DL e 1’ Appaltatore.

. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto dall’ Appaltatore in sede di gara. Essi sono
approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, I'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori
e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga
equi. Se I'Appaltatore non iscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dall’articolo 66, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 49. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 1’ Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione
del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano consegnati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c¢) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita oppure,
in alternativa, ai fini dell’acquisizione di ufficio, I’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri
di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 71;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi ¢ effettuata

secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini del comma 1, I’ Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008;

b) del proprio medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c¢) del preposto di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 19, del Decreto n. 81 del 2008;
d) I’accettazione del PSC di cui all’articolo 51 e le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 52;
e) il POS di cui all’articolo 53 relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’ Appaltatore in qualunque forma organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) da tutte le imprese consorziate dei consorzi di cui alla lettera b), indicate per 1’esecuzione dei lavori ai
sensi degli articoli 47 e 48, comma 7, del Codice dei contratti, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite del consorzio o di una delle predette imprese indicate a condizione che quest’ultima
abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate o consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa mandataria o capogruppo se I’ Appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti; I’impresa affidataria, ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 ¢ individuata nella mandataria o capogruppo, come
risultante dell’atto di mandato;

e) dai lavoratori autonomi, diversi da quelli che svolgono attivitd tecniche e professionali di natura
intellettuale, che prestano la propria opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, I’impresa affidataria comunica alla Stazione
Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.
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. L’ Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi un’impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

. L’ Appaltatore deve accertarsi che la notifica preliminare di cui all’articolo 99, comma 1, del Decreto n. 81
del 2008, come modificato dall'art. 26 della legge n. 132 del 2018, sia stata trasmessa dalla Stazione
appaltante alla competente autoritd sanitaria locale, alla direzione provinciale del lavoro e al prefetto
territorialmente competenti; in difetto diffida la Stazione appaltante ad effettuare tempestivamente la
trasmissione omessa. In assenza di esito positivo della diffida, vi provvede direttamente.

Art. 50. Disposizioni sulla sicurezza e regolarita del cantiere

. La DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) inominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere, di cui all’articolo 49, comma 1;

b) i nominativi dei soggetti titolari delle funzioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), b) e c);

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del PSC, del fascicolo e dei POS di cui al Decreto n. 81 del 2008 e delle relative integrazioni e
adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.
f) copia dei verbali delle prescrizioni impartite dagli enti di vigilanza.

. La DL, a semplice richiesta del RUP, procede, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di appositi
incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del
sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSE e dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la sicurezza aziendale dell’ Appaltatore; analoghi incontri possono essere svolti durante il
corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nel
cantiere.

. Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli incontri
con proprio personale; se la partecipazione ¢ a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario
regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione
e sono sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante.

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 1’ Appaltatore ¢ obbligato:

a) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto e alle specifiche
problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o suggerite dai
soggetti di cui al comma 3; di tali momenti ¢ dato atto in verbali trasmessi in copia al CSE;

b) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIII dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

c) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati X VII, X VIII, XIX, XX,
XXII, da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto;

d) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

e) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7.

. L’Appaltatore:

a) predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;

b) garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
IIF (Incident and injury free) e in applicazione dei sistemi gestionali HSSE (Health Safety Security
Environment), come riconosciuti dalla miglior prassi corrente;

¢) non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
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49, commi 1 e 2, all’articolo 51 o all’articolo 53;

d) ha I’obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le
presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere presso
il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro intercorrenti con i
lavoratori stessi.

. L’Appaltatore ha I’obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o fornitori, nel
corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

. ’Appaltatore ha altresi 1’obbligo, nel compimento di tutti i lavori:

a) di porre in essere e mantenere in essere gli apprestamenti e le cautele necessarie a garantire I’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla DL e al collaudo dei lavori;

b) a fornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere.

Art. 51. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal
CSP, messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008,
in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, dello stesso Decreto, corredato del computo metrico estimativo
dei costi della sicurezza di cui al punto 4 del citato allegato, determinati all’articolo 3, comma 1, numero 2),
del CSA, eventualmente adeguato ai sensi del comma 2.

. 11 PSC, unitamente alle eventuali modifiche e integrazioni di cui all’articolo 52, costituisce il documento
principale di riferimento in materia di sicurezza.

. Prima dell'inizio dei lavori 1'Appaltatore trasmette il PSC alle imprese esecutrici, compresi gli eventuali
subappaltatori e i lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio POS all’ Appaltatore, il quale, previa verifica della sua coerenza con il PSC, li trasmette
al CSE.

. I lavori hanno inizio dopo I’esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dall’avvenuta ricezione ai sensi dell’articolo 101
del Decreto n. 81 del 2008.

. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del PSC e dei POS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 52. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L’Appaltatore puo presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritiene di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese dal PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del CSE
sono vincolanti per I'Appaltatore.

. Seentro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ Appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
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b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
. Nei casi di cui al comma 1:

a) lettera a), ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) lettera b), se I’accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico
dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina
delle varianti di cui all’articolo 44, in quanto compatibile.

. Gli adeguamenti del PSC di cui al comma 1, possono essere introdotti autonomamente dal CSE, corredati
dalla specifica motivazione; trovano applicazione il comma 4 nonché gli adempimenti di cui all’articolo 51,
in quanto compatibili.

Art. 53. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o
della consegna dei lavori nel caso questa avvenga in via d’urgenza, deve predisporre e consegnare alla DL
0, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. I1 POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma
1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV del predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 ¢ 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e alla specifica impresa e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

. L’Appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra
loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS.

. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 51 ed entra a far parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell’ Appaltatore o dei
subappaltatori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non ¢ necessario per gli operatori
che si limitano a fornire materiali o attrezzature, senza attivitd lavorativa; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (in G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 54. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. I PSC e i POS devono essere redatti in conformita all’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 50, comma 5, lettera b).

. L’Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del RUP, della DL o del CSE, I’iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ Appaltatore ¢ tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine dell’osservanza delle previsioni di cui
all’articolo 53, comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio detto obbligo incombe
all’impresa individuata ai sensi dell’articolo 49, comma 3mandataria. I direttori tecnici delle singole imprese,
nonché il direttore di cantiere di cui all’articolo 13, sono responsabili del rispetto del PSC e dei rispettivi
POS da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. I PSC e i POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
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stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, I’ Appaltatore ¢ solidalmente responsabile
con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza di
cui al presente Capo.

. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, I’ Appaltatore deve garantire la presenza nel cantiere di
defibrillatore automatico o semiautomatico esterno (DAE), in perfetta efficienza, corredato dal manuale di
istruzione, collocato in una posizione facilmente raggiungibile, adeguatamente segnalata in modo che sia
visibile agli operatori in cantiere e la cui installazione, con riferimento alla centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria «118»:

a) sia comunicata al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa territorialmente competente, ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 116 del 2021;

b) sia collegata alla centrale operativa piu vicina, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 116 del
2021.

. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, tutte le macchine operatrici, i veicoli e i mezzi di trasporto
di qualsiasi genere presenti in cantiere, siano essi su gomma che cingolati, compresi i carrelli elevatori, i
mezzi semoventi, le attrezzature fisse ma con articolazioni meccaniche o parti mobili che sporgono dalla
sagoma dell’attrezzatura fissa o del mezzo meccanico, devono essere dotati di rilevatori automatici della
presenza di persone o di altri veicoli a distanza inferiore a quella di sicurezza stabilita dalle norme tecniche
di buona pratica, dai manuali d’uso o dalle istruzioni del CSE, a mezzo dei quali:

a) sono emesse segnalazioni sonore e attivati segnalatori luminosi chiaramente percepibili;

b) sono attivati dispositivi di arresto automatico del mezzo o dell’attrezzatura o delle loro parti mobili, con
la loro disattivazione immediata;

(se del caso)

c) ¢ attivata e registrata la geolocalizzazione dei veicoli o dei mezzi coinvolti dalla segnalazione o
dall’arresto automatico di cui alla lettera a) o alla lettera b); le registrazioni sono conservate a cura del
CSE, che ne ¢ responsabile anche ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, e per un tempo non
superiore a 12 (dodici) mesi dalla data della rilevazione e comunque non oltre I’emissione del certificato
di cui all’articolo 75;

d) della presenza del sistema di cui alla lettera c) ¢ data notizia nel PSC nonché informazione mediante
cartelli segnalatori in cantiere collocati in una posizione che siano visibili al personale;

e) I’accesso alle registrazioni di cui alla lettera ¢) ¢ ammesso solo agli organi di polizia giudiziaria o su
autorizzazione dell’autorita giudiziaria o con provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali.
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CAPO 9 — SUBAPPALTO

Art. 55. Lavori in subappalto

. L’eventuale subappalto o affidamento in cottimo ¢ disciplinato dall’articolo 105 del Codice dei contratti con
le precisazioni vincolanti di cui al presente Capo.

. I'lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore,
anche nel caso sia un operatore economico ausiliario ai sensi dell’articolo 63, non pud subappaltare a sua
volta i lavori ricevuti in subappalto.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti, non pud essere affidata a terzi, né in subappalto,
compreso il subappalto ai sensi dell’articolo 63, né con altri mezzi:

a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto;

b) I’esecuzione di lavori in conseguenza della quale i lavori eseguiti dall’Appaltatore siano meramente
residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie;

c) I’esecuzione della parte prevalente dei lavori previsti dal contratto;

. Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti generali e
delle condizioni di cui al comma 3.

. Le lavorazioni di cui al comma 4 possono comunque essere subappaltate a subappaltatori qualificati iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della
legge n. 190 del 2012 (white list), ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 (imprese operanti nella ricostruzione
nei comuni interessati agli eventi sismici del 2016).

Art. 56. Modalita di ricorso al subappalto

. I subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante
a seguito di apposita istanza dell’ Appaltatore, contenente le informazioni e corredata dalla documentazione
di cui all’articolo 57.

. L’affidamento in subappalto o in cottimo € vietato e non pud essere autorizzato, a prescindere dall’importo
dei lavori, se nei confronti del subappaltatore sussiste uno dei divieti dall’articolo 67 del Codice antimafia
oppure uno dei motivi ostativi al conseguimento della documentazione antimafia di cui all’articolo 91 del
citato Codice antimafia; a tale scopo la condizione ¢ accertata mediante acquisizione della documentazione
antimafia con le modalita di cui all’articolo 88 del CSA.

. L’autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell’ Appaltatore, ¢ rilasciata
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 15 (quindici) giorni se il subappalto ¢ di
importo inferiore a 100.000 euro; il termine puo essere prorogato una sola volta per un pari periodo di giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione Appaltante abbia provveduto, 1’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento del subappalto.

. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:

a) copia autentica del contratto di subappalto, con i contenuti di cui all’articolo 57;

b) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso
di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta
da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

¢) una dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante:
--- I’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

--- il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione
alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in
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subappalto o in cottimo.

5. L’autorizzazione ¢ rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4 e, in assenza anche
di uno solo di tali adempimenti, il procedimento di rilascio ¢ sospeso. Nel caso sia stata rilasciata, il venir
meno di una delle condizioni di cui al comma 4 la rende inefficace e revocata con gli effetti ¢ le conseguenze
di cui all’articolo 58, comma 3. Alla stessa stregua ¢ inefficace se una delle condizioni di cui allo stesso
comma 4 risulta violata o inadempiuta dopo il rilascio.

6. L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) 1 subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I’ Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i
subappaltatori, completi dell’indicazione della categoria e dell’importo dei lavori subappaltati;

c) I’Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire
a questa, tramite il RUP, la DL e il CSE, la verifica dell’effettiva applicazione anche sotto il profilo
contabile delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e all’articolo 57, comma 3.

Art. 57. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto

1. Larichiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione
di termini per il rilascio o del diniego, le seguenti informazioni:

a) le generalita dell’operatore economico subappaltatore, con i riferimenti di individuazione fiscale
inequivocabile e la denominazione dei relativi soggetti elencati all’articolo 80, comma 3, del Codice dei
contratti;

b) I’individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi dell’articolo 105, comma 7, terzo periodo, del
Codice dei contratti, mediante la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto, delle lavorazioni da affidare in subappalto, con i riferimenti alle lavorazioni
previste dal contratto, sia in termini prestazionali che economici:

--- distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all’articolo 58, comma 5, anche mediante
un computo metrico estimativo dei lavori e delle opere da affidare in subappalto, dal quale risulti il
rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’autorizzazione;

--- delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara, alle quali sono riconducibili le lavorazioni in
subappalto, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del
rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

c¢) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore di cui all’articolo 73.
2. L’autorizzazione al subappalto richiama espressamente i contenuti della domanda previsti al comma 1.
3. Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere:
a) 'impegno dell’ Appaltatore a riconoscere al subappaltatore i costi della sicurezza, nel caso al
subappaltatore siano affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste
dal PSC di cui all’articolo 51, connessi ai lavori in subappalto, che devono essere indicati con precisione

nel contratto di subappalto, con i relativi costi pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso;

b) I'impegno dell’ Appaltatore a riconoscere al subappaltatore i costi della manodopera, intesi come costo
del lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e accessori, al netto dell’utile e delle spese generali, ai
sensi dell’articolo 105, comma 14, secondo periodo, del Codice dei contratti relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

c) la misura delle eventuali ritenute di garanzia applicabili ai pagamenti a favore del subappaltatore;
d) I’adesione esplicita alle clausole:

--- dell’articolo 60, commi 5 ¢ 6 in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori;
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--- dell’articolo 87 in materia di tracciabilita dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo
3,commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010;

--- di accettazione delle condizioni previste dagli atti di cui all’articolo 89, comma 1.

. Gli impegni al riconoscimento dei costi di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), costituiscono impegni alla
corresponsione dei relativi importi, nel caso la Stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento
dei subappaltatori ai sensi dell’articolo 60.

. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, accertata nel corso dei lavori, compresa 1’esecuzione di
lavori in subappalto in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave inadempimento con gli effetti
e le conseguenze di cui all’articolo 58, commi 3 e 4.

. L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei
lavori affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del proprio POS di cui all’articolo 105,
comma 17, del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui all’articolo 51 e all’articolo 53.

Art. 58. Responsabilita in materia di subappalto

. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonch¢ il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. 1l subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dal presente Capo, costituisce
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con
la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore.

. Restano ferme le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi
dall’articolo 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
reclusione da uno a cinque anni).

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I’Appaltatore, anche in virtu della
responsabilita solidale di cui al comma 1, deve garantire che il subappaltatore:

a) per le prestazioni affidate in subappalto, adotti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto;

b) riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito
dall’ Appaltatore al proprio personale, a parita di livello e mansione, inclusa I’applicazione del medesimo
contratto collettivo nazionale di lavoro, incluse le integrazioni della contrattazione territoriale e aziendale,
qualora I’attivita oggetto di subappalto coincida con quella caratterizzante 1’oggetto dell’appalto ovvero
riguardi le lavorazioni relative alla categoria prevalente e sia inclusa nell’oggetto sociale dell’ Appaltatore.

. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto,

si applica I’articolo 70, comma 7, in materia di tessera di riconoscimento.

. Restano fermi i divieti di somministrazione illecita di manodopera, di illecita intermediazione o

interposizione dei lavoratori e lo sfruttamento del lavoro come previsti dall” ordinamento vigente.

. La Stazione appaltante, il RUP oppure la DL, ovvero il primo di tali soggetti che accerti una violazione in

materia di subappalto o altra violazione in materia di manodopera, deve rendere apposita e tempestiva

comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente e, ove configurino notizia di reato, al Nucleo
carabinieri per la tutela del lavoro o all’autorita giudiziaria.

Art. 59. Pagamento dei subappaltatori

. Al fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce
d’ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo cio sia impossibile, tale documento
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deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite I’ Appaltatore.

. L’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10
(dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresi:

a) I’importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 57,
comma 3, lettera c);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni
oggetto del subappalto;

¢) I’individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui agli articoli 6 e 8, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto di cui all’articolo
57, comma 1, lettera b) e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all’allegato
«B» del Regolamento generale;

d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento retributivo
e contributivo previsto all’articolo 58, comma 5, lettera b), in ottemperanza dell’articolo 105, comma 14,
del Codice dei contratti;

e) I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuale sugli importi dovuti al subappaltatore

f) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantita e alle prestazioni
previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d).

. La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute
agli esecutori di subcontratti di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori o allo stato di avanzamento forniture.

. Fuori dai casi di cui all’articolo 60, comma 2, La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti ed eroga gli importi corrispettivi al solo Appaltatore che ha provveduto al
pagamento dei subappaltatori; il pagamento ¢ subordinato, pena la sua sospensione fino alla regolarizzazione,
alla trasmissione da parte dell’Appaltatore alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a suo favore, di copia delle fatture quietanzate del subappaltatore relative ai
pagamenti da corrisposti dall’ Appaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con le indicazioni di cui al comma
2.

Art. 60. Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante

. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti esclusivamente in
uno dei casi previsti dal comma 2.

. Aisensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori o dei cottimisti anche qualora si verifichi, anche nel corso di esecuzione del
contratto, una delle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa come definita dalla
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, come recepita
nell’ordinamento italiano dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);

b) in caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore;
c¢) surichiesta del subappaltatore ¢ se la natura del contratto lo consente.

. Aisensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, come previsto dal comma 2, lettera c), esonera
I’ Appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. 1l subappaltatore nei casi di cui al comma 2, lettera a) o lettera c), pud rinunciare al pagamento diretto
mediante clausola espressa contenuta nel contratto di subappalto o mediante comunicazione scritta recapitata
in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei lavori eseguiti in subappalto in fase
di emissione del SAL; in ogni caso:

a) la rinuncia non ¢ ammessa e, se prevista, non ha efficacia nei casi di cui al comma 2, lettera b);

51/82



Protocollo ¢_a726n/COVALS GE/2023/0041727 del 21/07/2023 - Pag. 53 di 96

Capitolato Speciale d’appalto (solo esecuzione) - 2022

b) la rinuncia pud essere revocata, con le stesse modalita, nei casi di cui al comma 2, lettera c);

c) anche in caso di rinuncia al pagamento diretto il pagamento all’Appaltatore ¢ subordinato agli
adempimenti di cui all’articolo 59, comma 2.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e 1’Appaltatore, con la stipula del contratto, ¢ automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto dei subappaltatori ¢ sempre subordinato:

a) all’emissione del SAL dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto
all’articolo 32;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE formalmente comunicate
all’Appaltatore e al subappaltatore, relative a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che I’importo richiesto dal subappaltatore, comprovato dalle fatture di cui all’articolo 59,
comma 2, lettera f), non ecceda I’importo del SAL e, sommato a eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I’importo dell’autorizzazione al subappalto né I’importo del contratto di subappalto depositato
agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente
comunicata all’ Appaltatore.

. La Stazione appaltante, prima dei pagamenti a favore dei subappaltatori:
a) deve tenere conto dell’erogazione delle somme gia corrisposte all’ Appaltatore a titolo di anticipazione;

b) in ogni caso, pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o piu
d’una delle condizioni di cui al comma 5, nonché I’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che
il credito del subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo
1262, primo comma, del codice civile.

Art. 61. Prestazioni che non costituiscono subappalto

. Non sono considerati subappalti di cui all’articolo 55 del CSA e dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei
Contratti:

a) le forniture senza prestazioni di manodopera;

b) i contratti di sub-fornitura di cui all’articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di
cui all’articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30
novembre 2018, n. 6822;

c¢) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo
dell’appalto o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare, a
condizione che non si tratti di lavori veri e propri, riconducibili alle definizioni di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera nn), del Codice dei contratti.

. Non costituiscono subappalto di cui all’articolo 55 del CSA e dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei
Contratti, le seguenti attivita:

a) attivita specifiche affidate a lavoratori autonomi, non qualificabili come imprenditori (secondo la
distinzione civilistica e fiscale), per le quali ¢ sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima
o contemporaneamente all’affidamento;

b) rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono stati depositati
presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;

c) affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 92, comma 5, del
Regolamento generale;

d) affidate dall’ Appaltatore costituito in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure in consorzio
stabile, oppure in contratti di rete, agli operatori economici consorziati o aderenti alla rete di imprese,
dichiarati in fase di gara o legittimamente intervenuti in sostituzione di un operatore economico
consorziato estromesso;
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e) che in forza di norme di legge o di regolamento possono essere affidate a determinati soggetti in quanto
servizi di pubblica utilita quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all’articolo 59 del d.P.R. n. 380
del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle
«Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

. Non costituiscono infine subappalto di cui all’articolo 55 del CSA, bensi attivita soggette a comunicazione
ai sensi del comma 1, lettera b), le attivita di trasporto a discarica o in altri siti autorizzati, dei materiali
provenienti dal cantiere (Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027), alle condizioni di cui
all’articolo 81 del CSA, qualora tali attivita costituiscano solo una parte accessoria e strumentale del contratto
d’appalto.

Art. 62. Distacco di manodopera

. E vietato I’affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dall’ Appaltatore. Trova applicazione I’articolo 58, comma 8.

. L’Appaltatore, qualora ricorra al distacco di manodopera in deroga al divieto di cui al comma 1, prima
dell’accesso al cantiere della manodopera che intende impiegare con il distacco, deve richiedere alla Stazione
appaltante 1’autorizzazione al subappalto al fine di stipulare con il richiesto distaccante apposito contratto di
subappalto qualora ne ricorrano le condizioni. In tal caso trova applicazione la disciplina del subappalto di
cui agli articoli da 56 a 60.

Art. 63. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento

. Qualora I’ Appaltatore abbia fatto ricorso all’avvalimento di cui all’articolo 89 del Codice dei contratti, la
Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla, ai sensi dei commi 3 e 9 della norma
citata, con qualunque mezzo:

a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo;

b) I'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell’ Appaltatore dall’impresa ausiliaria;
¢) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;

d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e
assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.

. Ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice dei contratti, I’Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto e gli obblighi previsti dall’articolo 88 del CSA, in materia antimafia, si applicano anche nei
confronti dell’impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

. Se ’impresa ausiliaria, ai sensi dell’articolo 89, comma 8, del Codice dei contratti, assume il ruolo di
subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui al presente Capo, nei limiti del contratto
di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non
sono oggetto del contratto di subappalto.

. Il presente articolo non trova applicazione qualora I’ Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di
garanzia e non all’avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza
univoca e costante.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA

Art. 64. Contestazioni sugli aspetti tecnici

. Se I’Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei
lavori, purché in forma scritta alla DL, quest’ultima ne da comunicazione tempestiva al RUP, il quale
convoca I’ Appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo
il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e
nei modi di cui all’articolo 66.

. Se le contestazioni riguardano fatti o circostanze diversi dagli aspetti tecnici, la DL redige in contraddittorio
con I'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, alla presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi alla DL nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine,
le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

. L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al RUP con
le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel Giornale dei lavori.

. L'Appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare
il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi
dell’articolo 66.

. Tutti i termini indicati in giorni nel presente Capo, sono perentori, non differibili, a pena di decadenza
dell’adempimento tardivo che pertanto costituisce adempimento inesistente.

Art. 65. Casi particolari di penali e deprezzamenti

. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal CSA o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi
i rimedi, 1 ripristini e gli interventi sostitutivi d’ufficio a spese dell’Appaltatore, la richiesta di esecuzione
forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell’ Appaltatore, nonché le sanzioni applicate
da altri organismi o autorita in forza di leggi e di regolamenti, sono applicate le disposizioni che seguono.

. La Stazione appaltante applica all’ Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione dell’obbligo di comunicazione tempestiva da parte
dell’ Appaltatore, nei casi previsti dal CSA, euro 100,00 (cento//00);

b) per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti
I’esecuzione del contratto, rispetto alla richiesta, euro 100,00 (cento//00);

¢) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessarie o per le
attivita di indagine, verifica o sondaggi richiesti dal collaudatore o dal DL, rispetto alla richiesta, euro
200,00 (duecento//00);

d) per ogni inadempimento in materia di sicurezza sul lavoro e delle disposizioni di cui al Decreto n. 81 del
2008, ferme restando le altre sanzioni preiste dall’ordinamento, euro 100,00 (cento//00), da applicarsi a
seguito di segnalazione del CSE.

. Se uno o piu adempimenti del comma 2 ¢ ritenuto tollerabile dal DL e vi ¢ posto rimedio entro 3 (tre) giorni
lavorativi dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione ¢ applicata in misura ridotta
secondo quanti determinato sulla base della valutazione discrezionale del RUP in merito alla gravita della
violazione e, in ogni caso, non inferiore alla meta.

. Intutti i casi le sanzioni e gli addebiti di cui al presente articolo, sono incrementati degli oneri che la Stazione
appaltante sopporta per il proprio intervento sostitutivo o integrativo per rimediare o attenuare gli affetti
degli inadempimenti.

Art. 66. Gestione delle riserve
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1. Le domande e contestazioni dell’Appaltatore che consistano, o possano comportare, pretese di natura
economica e conseguenti incrementi di spesa, devono essere esposte, a pena di decadenza, tramite formali
riserve.

2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In particolare, le riserve sono
iscritte:

a) sul verbale di consegna dei lavori, per contestazioni relative alla consegna di cui all’articolo 17 e rilevabili
al momento della consegna stessa;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando 1’obbligo dell’Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di
darne esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine;

¢) sui verbali:

--- di sospensione dei lavori, da reiterare obbligatoriamente sul successivo verbale di ripresa dei lavori,
per contestazioni relative alla sospensione;

--- di ripresa dei lavori, per contestazioni relative esclusivamente alla ripresa dei lavori, oppure per
contestazioni relative alla sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall’origine oppure non
sia stato messo a disposizione dell’ Appaltatore il relativo verbale di sospensione;

--- di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla mancata ripresa, a condizione che 1’ Appaltatore
abbia agito mediante preventiva diffida ai sensi dell’articolo 22, comma 3;

d) sul registro di contabilita, per contestazioni relative ai lavori contabilizzati o che si ritengono
contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase
esecutiva alla quale fa riferimento il singolo registro di contabilita.

3. Le riserve iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c) devono essere espressamente confermate, a pena di
decadenza, nel registro di contabilita immediatamente successivo alla loro iscrizione.

4. In ogni caso tutte le riserve gia iscritte sui documenti sopra indicati e per le quali non sia intervenuta una
soluzione ai sensi dell’articolo 67, devono essere espressamente confermate sul conto finale; in caso
contrario le riserve si intendono irrimediabilmente abbandonate.

5. L’Appaltatore ¢ tenuto a firmare i documenti indicati ai commi precedenti, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli vengono sottoposti. Nel caso in cui 1’ Appaltatore non lo faccia, ¢ formalmente invitato a firmarli
entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi. Entro tale termine, il
documento firmato deve pervenire alla Stazione appaltante. Se 1’Appaltatore persista nel rifiuto o
nell’astensione ovvero sottoscriva tardivamente il documento, il DL e il RUP ne fanno menzione in calce al
documento stesso: in tali ipotesi, i fatti registrati nel documento si intendono definitivamente accertati e
I’ Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad
essi si riferiscono.

6. All’atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che 1'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Se
I’ Appaltatore, al momento dell’iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva
stessa, non ha la possibilita di esporne contestualmente la quantificazione economica, deve provvedere ad
esplicare la riserva, indicando con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di
ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni
naturali consecutivi. Tale quantificazione delle riserve ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

7. Se il fatto che ha determinato il pregiudizio ¢ di natura continuativa, I’iscrizione della riserva deve avvenire,
a pena di decadenza, sul registro di contabilitd sottoposto alla firma dell’ Appaltatore immediatamente
successivo al primo verificarsi di tale fatto; la precisa quantificazione potra essere tuttavia rinviata all’atto
della firma del registro di contabilitd immediatamente successivo al cessare del fatto pregiudizievole ovvero
sul conto finale.

8. Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale ¢
prevista la loro iscrizione, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
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b) iscritte, ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 6 o non confermate
espressamente sul conto finale ai sensi del comma 4, decadono irrimediabilmente e non sono piu
reiterabili;

c) concernenti aspetti dell’esecuzione che dipendono dall’Offerta tecnica dell’ Appaltatore possono essere
rigettate senza necessita di ulteriore motivazione.

. La DL espone nel registro di contabilita le proprie motivate deduzioni in ordine alle riserve iscritte ed
esplicate. La DL e il collaudatore in corso d’opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al
RUP il contenuto delle riserve e contestazioni iscritte sui documenti dell’appalto e fornire allo stesso RUP,
con altrettanta tempestivita, una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili
di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall’ Appaltatore dopo la
loro quantificazione di cui al comma 6.

Art. 67. Accordo bonario e transazione

. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, ’importo economico dei lavori comporti variazioni in misura compresa tra il 5% (cinque per cento)
e il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale, la DL ne da comunicazione trasmettendo nel piu
breve tempo possibile una propria relazione riservata al RUP che deve valutare immediatamente
I’ammissibilita delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i
quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale.

. Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per
oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. Ai sensi
dell’articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti, il RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione
della DL., acquisita la relazione riservata della stessa DL e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formula
la proposta di accordo, procedendo ai sensi dell’articolo 205, comma 6, del Codice dei contratti.

. Al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall’articolo 208 del Codice dei
contratti.

. Ai sensi dell’articolo 208, comma 1, del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il
ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto,
possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora 1’importo
differenziale della transazione ecceda la somma di euro 200.000 (duecentomila) € necessario acquisire il
parere dell’avvocatura della Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado
competente per il contenzioso. Questi, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata
dall’ Appaltatore, oppure pud formulare una proposta di transazione allo stesso Appaltatore, previa audizione
del medesimo cosi come da articolo 208 del Codice dei contratti.

. La procedura di cui al comma 4 pud essere esperita anche per controversie circa 1’interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205, comma 2, del Codice dei Contratti.

Art. 68. Definizione delle controversie

. Se non si conclude 1’accordo bonario ai sensi dell’articolo 67 e 1’ Appaltatore conferma le riserve, ¢ esclusa
la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ¢
devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
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delle questioni.

Art. 69. Collegio consultivo tecnico (in breve «CCT»)

. La Stazione appaltante ha la facolta, tramite il RUP, di istituire, promuovere e ricorrere al collegio consultivo
tecnico (nel seguito brevemente «CCT»), ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020,
convertito dalla legge n. 120 del 2020, al quale attribuire le competenze sugli adempimenti di cui agli articoli
da 64 a 68.

. Con la nomina del CCT ne possono essere definite, circoscritte o ampliate le sue competenze nell’ambito
delle disposizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 76 del 2020,
convertito dalla legge n. 120 del 2020. In assenza di specificazioni, al CCT sono attribuite tutte le predette
competenze.

. La Stazione appaltante puo disporre che le determinazioni del CCT abbiano natura del lodo contrattuale ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, in tal caso si applica I’articolo 209
del Codice dei contratti, in quanto compatibile.

. L’arbitrato di cui al comma 3 ¢ nullo in assenza di inclusione della clausola compromissoria nella
documentazione di gara, ovvero senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. Tale clausola
puo essere espressa e autorizzata anche mediante esplicita indicazione nel provvedimento di nomina di cui
al comma 2 o nell’atto di cui al comma 3.

. 1l collegio consultivo tecnico ¢ nominato € composto in osservanza delle Linee guida approvate con decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12 (in G.U. n. 55 del 7
marzo 2022).

Art. 70. Risoluzione del contratto

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma
4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 44;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale 1’Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del
Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 26, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
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i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

1) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

\

. 1l contratto ¢ altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 45. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del
contratto originario.

. Aisensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto,
di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al Codice antimafia, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) I’irrogazione all'Appaltatore di misure sanzionatorie o cautelari che ne inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui
all’articolo 110 del Codice dei contratti

e) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali ’insolvenza anche in
caso di concordato con continuitd aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio
dell’impresa, salvo il caso di cui al comma 5.

. Nel caso I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del
Codice antimafia, oppure al comma 4, lettera e), ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del Codice antimafia non
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 71. Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante
¢ comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e 1'Appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di insolvenza
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra ’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva
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in graduatoria in fase di aggiudicazione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, interpellando
progressivamente le imprese che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria;

b) il contratto di cui alla lettera a) ¢ proposto e stipulato alle condizioni del contratto originario oggetto di
risoluzione, e in caso di indisponibilita di tutte le imprese, ponendo a base di una nuova gara gli stessi
lavori;

¢) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente I’eventuale maggiore costo e gli eventuali maggiori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante, derivanti:

--- dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

--- dalla tardiva ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento;

--- da ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti e dell’articolo 186-bis del regio
decreto n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le disposizioni di cui
all’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 72. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’Appaltatore, il subappaltatore e il cottimista, sono obbligati all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbligano ad applicare
integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali
comparativamente piu rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le
prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del
Codice dei contratti;

b) i suddetti obblighi sono vincolanti anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in
particolare quanto previsto dall’articolo 36 della suddetta legge.

2. In caso di inottemperanza, da parte dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Stazione
appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante si avvale di quanto previsto
dall’articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.

3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opera, ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo
delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell’articolo 103, comma
2, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante puo procedere all’escussione della garanzia definitiva.

4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,
e in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente
il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d’opera, le retribuzioni arretrate
direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore in esecuzione
del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai
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sensi del successivo articolo 58 del CSA e dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, sia previsto
il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (articolo 30, comma 6, del Codice dei contratti).

. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 1 sono obbligati alla piu stretta e tempestiva osservanza
delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione involontaria, 1'invaliditd e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere,
nell'intesa che 1'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero
intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresi richiedere
i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
I’Appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. L’ Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il
personale dei subappaltatori autorizzati, la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del
2010. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi,
la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma
1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. La violazione degli obblighi in matria di tessera di
riconoscimento comporta 1’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro
100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede
ad esporla ¢ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.

Art. 73. Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, 1’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC di
cui all’articolo 2, comma 4, lettera g).

. I DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a
120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo
a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempimento.

. Aisensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di irregolarita del DURC dell’ Appaltatore
o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione
Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato I’irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’ Appaltatore
la regolarizzazione delle posizioni contributive non regolari nonché la documentazione che egli ritenga
idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la
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somma corrispondente ai crediti vantati dagli istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente
lettera a);

c¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’ Appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all’articolo 32 e all’articolo 33
del CSA limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Se la irregolarita del DURC dell’ Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente CSA,
I’ Appaltatore che risulta regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere in oggetto, oppure che
non pud agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una
responsabilita solidale, puo chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo
degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarita degli adempimenti
contributivi nei confronti del personale utilizzato in cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della
legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione
di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto in oggetto e si pud procedere alla
liquidazione delle somme trattenute ai sensi del comma 3.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 74. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. In esito a formale comunicazione dell’Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto
dell’appalto in conformita al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL effettua
1 necessari accertamenti in contraddittorio con 1’esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale
comunicazione, il certificato attestante 1’avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse
disposizioni previste dal verbale di consegna. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, la DL
redige in contraddittorio con I’ Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi.

. La DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione del comma 1:

a) puo emettere il certificato di ultimazione con riserva e prevedere, sullo stesso, 1'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate dalla stessa DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori.
Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia e la decadenza del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamente di quanto richiesto;

b) senza pregiudizio di successivi accertamenti, deve rilevare e verbalizzare eventuali vizi e difformita
ostativi al rilascio del certificato di ultimazione, nemmeno con riserva, che 1’Appaltatore ¢ tenuto a
eliminare e rimediare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 23, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino, rifacimento o completamento, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante, anche motivato dalla mancata
o tardiva disponibilita del bene.

. Per tutto il periodo intercorrente fra I'emissione del certificato di ultimazione di cui al comma 1 e I’emissione
del certificato di cui all’articolo 75, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'articolo 1669 codice civile,
I'Appaltatore:

a) deve garantire le opere e le forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, ancorché accettati,
si rivelassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e
riparazioni, di qualsiasi entita, necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, sono a totale carico
dell'Appaltatore a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla
DL o imputabili all’'uso delle opere da parte della Stazione appaltante. In tale periodo la manutenzione
deve essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, nei termini prescritti dalla DL.;

b) ¢ obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere.

. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata, a cura dell’ Appaltatore, dagli elaborati di cui
all’articolo 80, comma 1, debitamente sottoscritti, recante di tutti i disegni architettonici, strutturali e degli
impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da
apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli
impianti medesimi e I’aggiornamento del piano di manutenzione.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se 1I’Appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici richiesti dalla normativa; in tal caso la DL non puo redigere il
certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo
75, comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 33. Ferma restando
I’applicazione del comma 4, la predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

a) dichiarazione di conformita e di collaudo tecnico di tutti gli impianti realizzati;

b) dichiarazione di corretta posa di tutti gli elementi forniti e posati, corredati da planimetrie illustrative
dedicate riportanti le relative ubicazioni;

¢) compilazione di tutti i modelli PIN (sezione Vigili del Fuoco), firmati da tecnico abilitato, per ogni
fornitura ed installazione necessari ed indispensabili alla presentazione della SCIA al Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco;
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d) aggiornamento del piano di manutenzione e del fascicolo dell’opera;
e) as-built in termini di documentazione (n.1 copia cartacea; file pdf e file .dwg);
f) Collaudo strutturale di piccolo scatolare in CCA.

. Entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione di cui al comma 1 1’Appaltatore deve provvedere alla pulizia
totale degli spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta, macerie,
residui di lavorazione, in modo che quanto realizzato possa essere utilizzato senza ulteriori interventi. Lo
stesso termine e gli stessi obblighi ricorrono anche per quanto riguarda eventuali riparazioni, completamenti
o rimedi intervenuti in corso di collaudo.

. In caso di inadempimento dell’ Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2, lettera b), oppure ai commi
da 3 a 6, la Stazione appaltante pud provvedere d’ufficio a spese dell’ Appaltatore, anche rivalendosi sulla
rata a saldo dell’articolo 33 o sulle garanzie dell’articolo 41.

Art. 75. Termini per il collaudo

. 1l certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’emissione del certificato di
ultimazione dei lavori, salvo il maggiore tempo attribuibile all' Appaltatore per I'esecuzione delle riparazioni
e delle lavorazioni ordinate in sede di collaudo. La Stazione appaltante si riserva di nominare il Collaudatore
anche all’inizio dei lavori, o in corso d’opera; in tal caso i verbali redatti dal collaudatore in corso d’opera
sono allegati al certificato di collaudo.

. 1I certificato di cui al comma 1 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se I’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante pud eseguire un nuovo
accertamento della regolare esecuzione e al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di accertamento tecnico ed
economico volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel CSA o nel contratto.

. L’Appaltatore ¢ obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi e del
personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo.

. Il Collaudo comprende anche 1'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 67 e 68, se iscritte nel registro di contabilita
e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal CSA. A tal fine il RUP trasmette all'organo di collaudo
le relazioni riservate, propria e del DL, e il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio
parere sulle riserve e domande dell' Appaltatore.

. L’Appaltatore ha I’onere di formulare e giustificare le eventuali riserve sul certificato di collaudo nelle forme
e nei modi previsti nel CSA. In questo caso le riserve possono avere riguardo unicamente alle operazioni
relative al collaudo finale. II Collaudatore riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al
certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.

. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande
dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le determinazioni della Stazione appaltante sono
notificate all'Appaltatore.

. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione gli articoli da 215 a 234 del Regolamento
generale e restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico di
cui all’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’articolo 216, comma 8, del citato Regolamento generale.

Art. 76. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o del RUP, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza, dopo
I’emissione del certificato di cui all’articolo 75.
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. Aisensidell’articolo 230 del Regolamento generale, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna
parzialmente o totalmente le opere realizzate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, nelle more della
conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 75, con apposito verbale immediatamente dopo
I’accertamento sommario di cui all’articolo 74, comma 2, o nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Nel caso di cui al comma 2, la Stazione appaltante deve comunicare tale consegna anticipata all’ Appaltatore
per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
Fermo restando 1’obbligo di manutenzione a carico dell’ Appaltatore, 1’obbligo di custodia non sussiste se
dopo I’ultimazione I’opera ¢ presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in
esercizio.

. Nello stesso caso I’ Appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. Prima del rilascio del certificato di ultimazione di cui all’articolo 74 e in ogni caso prima dell’emissione del
certificato di cui all’articolo 75, I’ Appaltatore ¢ obbligato a consegnare, in luogo indicato dalla DL, un certo
quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, come precisato da
parte della stessa DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

. Ai sensi dell’articolo 47, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. n.77 del 2021, convertito dalla legge 108
del 2021, se ’Appaltatore non ricade negli obblighi di cui all’articolo 5, comma 4, del CSA, e occupa
un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici), entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del
contratto, ¢ tenuto a consegnare alla Stazione appaltante:

a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni
ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta.;

b) la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa
all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

c) la relazione e la certificazione di cui al presente comma sono altresi trasmesse alle rappresentanze
sindacali aziendali e al consigliere regionale per le pari opportunita.

. Aisensidell’articolo 47, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. n.77 del 2021, convertito dalla

legge 108 del 2021, La violazione del comma 6 comporta I’impossibilita per i successivi 12 (dodici) mesi,

per I’Appaltatore a partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, a ulteriori

affidamenti di contratti finanziati in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC.
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CAPO 12 — ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art. 77. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale e al Regolamento generale e al CSA, nonché a quanto previsto
dal PSC e dai POS, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capo.

. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilita di cui al presente Capo ¢ conglobato nel prezzo dei
lavori e nell'ammontare dell'appalto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore ¢ considerata grave
inadempimento. Se I'Appaltatore non adempie a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante ¢ in diritto,
previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In
caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno riscossi d'ufficio e la
Stazione Appaltante trattiene la somma sul primo pagamento successivo utile e, se questo ¢ incapiente,
recuperando la stessa somma con i metodi previsti dall’ordinamento giuridico, compresa la garanzia di cui
all’articolo 41.

. Sono a cura e carico dell’ Appaltatore le obbligazioni che seguono, cosi individuate a titolo esemplificativo
€ non esaustivo:

a) I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal CSA o richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili; nonché la fornitura dei modelli e campioni, con dettagli costruttivi e schede tecniche relative
alla posa in opera, di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto alla DL, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o 1’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro. Il mancato adempimento
pregiudica ’accettazione da parte della DL di materiali eventualmente gia forniti in cantiere o posati in
opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o modelli da esaminare deve essere puntualmente
segnalato alla DL, che non ¢ tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;
della campionatura dei materiali;

b) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere relative alle strutture,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; se sino previste o eseguite opere in cemento armato, in particolare
¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

c) larealizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale
della DL, arredati, illuminati, con collegamento Internet e con un minimo di arredo necessario a svolgere
le funzioni dell’ufficio della DL;

d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli;

e) ilricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’ Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso Appaltatore;

f) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, ['uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che la Stazione appaltante intende eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dalla Stazione appaltante, I’ Appaltatore non puo pretendere compensi di sorta, tranne che per
I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza, 1’acquisizione di relativi POS se dovuti;
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g) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private.

Art. 78. Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Sono altresi a totale ed esclusivo carico dell’ Appaltatore le spese relative agli oneri ed obblighi di seguito
indicati:
a) su richiesta della DL, la messa a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per
permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua
competenza, compresi elaborati grafici di corredo;

b) latrasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con
riferimento ai dispositivi anticaduta;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’ Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, |’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

d) la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, di tutti i lavori e apprestamenti occorrenti per
la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno parte dell’appalto e dei
mezzi e attrezzature utilizzate per I’esecuzione dell’appalto comprese le parti metalliche relative ad opere
provvisionali;

e) ottemperare alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. del 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni
in materia di esposizione ai rumori;

f) installare idonei dispositivi e attrezzature per 1’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte
le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 75 della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima dell’uscita
dal cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con I’accurato lavaggio delle ruote o dei
cingoli, nonché la tempestiva pulizia e il lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
sporcate durante 1’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

i) per quanto riguarda le strutture prefabbricate che dovranno corrispondere ai tipi di progetto ed alle
prescrizioni del CSA e dell’Elenco Prezzi, ¢ cura dell’ Appaltatore fornire alla DL per la sua accettazione,
tutta la documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente, compresi i calcoli di stabilita firmati
dall’ingegnere calcolatore e controfirmati dall’ingegnere di fiducia dell’ Appaltatore

2. L’Appaltatore deve disporre ed eseguire le indagini, anche di natura geologica, geotecnica e materica, gli
accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, comprese le prove di carico e simili, senza ulteriori oneri
per la Stazione appaltante ove:

a) previste dalla progettazione, dalla normativa tecnica applicabile o che devono integrare quelle previste
dalla progettazione o richieste dalla DL ai fini di un maggior dettaglio;

b) che I’ Appaltatore ritenga necessarie o opportune, anche ad integrazione di quelle previste:

3. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche eccedenti quelli di cui al comma 2, sono a carico della
Stazione appaltante, che le effettua direttamente o con delega all’Appaltatore, purché non vi sia
incompatibilita o conflitto di interesse, riconoscendo un corrispettivo in base al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili 1° luglio 2022
«Individuazione dei criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche» (in G.U. n. 179 del 2 agosto 2022).

4. E fatto divieto all’ Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dell’appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.
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Art. 79. Ulteriori obblighi a carico dell’ Appaltatore
1. L'Appaltatore ¢ obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli seppure invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di quest’ultimo;

c) aconsegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

e) lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione
dei lavori;

f) su richiesta della DL, mettere a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per
permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua
competenza, compresi elaborati grafici di corredo.

2. Sono a cura e spese dell’ Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per il
recepimento di tutte le prescrizioni degli Enti e delle Autorita di vigilanza e, in ogni caso:

a) la stima delle emissioni di polveri con I’individuazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di
indicare in maniera piu precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio. Si
ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;

b) I’installazione di idonei dispositivi e delle attrezzature per I’abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

¢) l’individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere
e lungo la viabilita di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di esposizione ed
individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie;

d) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione comprensiva dei
criteri di dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle caratteristiche
qualitative e quantitative degli inquinanti comprendendo tra essi anche 1’alcalinita delle acque di lavaggio
delle attrezzature di cantiere;

e) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorita di vigilanza in materia ambientale;
(ove previsto dal progetto o da altri atti impositivi)

f) la predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale, con l’indicazione di ogni punto di
monitoraggio, localizzato su apposita planimetria e di ogni altro dettaglio utile.

3. Sono a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per
I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

4. L’Appaltatore ¢ obbligato verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell’opera,
aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali
consegnati), verificare 1’esatto posizionamento dell’interferenza, verificare I’assenza di ulteriori interferenze,
redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell’ Appaltatore:

a) I’eventuale aggiornamento del progetto appaltato per adeguarlo alle necessita del progetto di spostamento
dei servizi interferenti, previa accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle interferenze
su tempi e modalita della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione dell’opera in
progetto;
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b) le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere che
I’ Appaltatore dovesse causare durante i lavori.

. E a carico della Stazione appaltante I’onere economico per gli spostamenti di cui al comma 4, come risulta
dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.

Art. 80. Obblighi particolari a carico dell’Appaltatore

. L’Appaltatore deve fornite alla Stazione appaltante, prima dell’emissione del certificato di ultimazione di
cui all’articolo 74, gli elaborati «as builty» relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo
originario aggiornato e adeguato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e
dalle variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e autorizzate dal RUP. Tali elaborati devono essere
forniti in un esemplare cartaceo e un esemplare su supporto informatico mediante programma di elaborazione
grafica, leggibile, non protetto e in un formato facilmente riproducibile ed editabile del tipo DWG o DXF.
Tali elaborati devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti
aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative
soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi. Gli stessi
elaborati, sottoscritti dall’ Appaltatore, devono essere condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua volta.

. Ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per 1’attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del
materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,
del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

. L’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli
atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale, gia acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, a svolgere e concludere:

a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio,
occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti,
cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennita, canoni, cauzioni, la
conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilita, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che
siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere. In difetto
rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di
eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorita competenti;

b) I’espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant’altro
necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopraddetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o
interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all’ Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria
una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell’avanzamento dei lavori
per I’esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro
spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi
dei cavi o condotte che si rendessero necessari.

. L’Appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’ Appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti ¢ confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi € comunque a semplice richiesta
della DL, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa DL.

. L’ Appaltatore provvede a sua cura e spese, con personale di idonea capacita professionale:

a) all'apposizione dei termini di confine delle aree soggette ad esproprio mediante posa in opera di cippi in
conglomerato cementizio del tipo approvato dalla Stazione appaltante nel numero e posizione stabiliti
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dalla DL. Detti cippi dovranno essere numerati progressivamente a cura dell'Appaltatore nell'ordine
risultante dalla planimetria di rilievo;

b) a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di
servizio o accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per 1'impianto e la gestione del cantiere in conformita
con quanto previsto nel PSC;

c) a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di
servizio o accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per I’impianto e la gestione del cantiere, che
I’ Appaltatore intende porre in atto discostandosi dal PSC originario, con le integrazioni di quest’ultimo,
accolte dal CSE, ai sensi dell’articolo 50.

. Per gli adempimenti di cui al comma 6 la Stazione appaltante provvede a propria cura e spese alla
liquidazione delle indennita di esproprio e di occupazione permanente o continuativa relative alle opere da
eseguirsi, solo se gia previste dalla documentazione posta a base di gara.

CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 81. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla
Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’ Appaltatore, compreso ogni onere di
trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di
conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’ Appaltatore, compreso ogni onere di
trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di
conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 82 previo parere favorevole della DL.

Art. 82. Destinazione dei materiali recuperati o riciclati e dei rifiuti.

. L’ Appaltatore deve sempre rispettare le disposizioni che disciplinano il materiale di risulta e i rifiuti e, in
particolare, gli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215, 216 e 216-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006.nonché i provvedimenti ministeriali, regionali e provinciali di attuazione.
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. Irifiuti prodotti nel cantiere, provenienti dalle attivita di cui all’articolo 81, o comunque di risulta o derivanti
dai processi di lavorazione nel medesimo cantiere:

a) sono prioritariamente avviati ad un loro reimpiego nel rispetto delle normative vigenti;

b) ove cid non sia possibile o non sia previsto, sono trasportati e conferiti a discariche autorizzate o a siti di
deposito, anche temporaneo, purché dotati di regolare autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n.
152 del 2006 e relativi provvedimenti ministeriali, regionali e provinciali di attuazione.

. 1I trasporto dal cantiere ai luoghi di conferimento di cui al comma 2, lettera b), devono essere svolti
dall’ Appaltatore se in possesso dei requisiti individuati nel seguito, o affidati ad imprese di trasporto in
possesso dei medesimi requisiti, costituiti in primo luogo dall’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali, di cui all’articolo 212 del citato decreto legislativo e al decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) 3 marzo 2014, n. 120: nella
categoria 4 se si tratta di rifiuti non pericolosi.

. I materiali di cui al comma 2, lettera a), ai sensi delle disposizioni regionali in materia di recupero e riciclo
dei materiali e, in assenza di queste, dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) 8 maggio
2003, n. 203, in attuazione dell’articolo 196, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006,
cosi come i rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo, possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di
manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 5, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le
caratteristiche prestazionali stabiliti dalla norma. Per I’impiego di tali materiali, I’ Appaltatore deve richiedere
autorizzazione alla DL ai sensi dell’articolo 11 del CSA, fermo restando che la sostituzione del materiale da
cava, previsto € compensato con i prezzi di contratto, con materiale riciclato deve comportare la redazione
di un nuovo prezzo, ai sensi dell’articolo 48, che deve tener conto della diminuzione del prezzo per la
mancata indennita di cava. [ manufatti e i beni di cui al presente comma sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aecroportuali e di piazzali civili e industriali.

. L’Appaltatore ¢ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati
e 1 manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L’ Appaltatore, in coerenza con le previsioni di progetto e con le istruzioni della DL, in relazione ai materiali
di scarto e risulta, deve provvedere nella misura massima possibile:

a) al riutilizzo, ovvero a qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti
sono reimpiegati per la stessa finalita per la quale erano stati concepiti;

b) al recupero tale da permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero
stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (si veda 1’allegato C della Parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006);

c) al riciclaggio, ovvero a qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali
da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Art. 83. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’ Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

. E altresi a carico e a cura dell’ Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai
sensi dell’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
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b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo
articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’ Appaltatore gli adempimenti imposti dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120
nonché quelli che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, comprese le linee guida di cui alla
delibera SNAPA (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente) n. 54 del 9 maggio 2019 «Linea guida
sull’applicazione della disciplina per I’utilizzo delle terre e rocce da scavo».

. In particolare, per quanto riguarda la gestione delle terre prodotte dal cantiere, I’ Appaltatore:

a) deve redigere il “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, predisposto ai sensi degli articoli 184-bis,
185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposto all’autorizzazione da parte dell’autorita
competente e adeguato alle eventuali prescrizioni imposte dalla stessa;

b) redigere 1’apposito piano di utilizzo dei materiali di scavo come definito dall’articolo 2, lettera f), del
d.P.R. n. 120 del 2017; a tale scopo assume gli obblighi, gli oneri e la figura giuridica di proponente,
esecutore e produttore, come definiti all’articolo 2 del predetto d.P.R.

--- esplicitare i criteri e le modalita che si intendono seguire per la verifica della contaminazione dei
materiali di scavo in particolar modo di tutti quelli di cui si sospetti la contaminazione;

--- individuare le cave di prestito e le altre cave autorizzate, dalle quali cui saranno reperiti i materiali
necessari alla realizzazione delle opere.

Art. 84. Conformita agli standard sociali

. L’Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al CSA sotto la lettera «C» costituisce parte integrante e
sostanziale del contratto d’appalto. La sottoscrizione puod essere omessa se I’ Appaltatore ¢ in possesso della
Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena
di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard,
gli standard, I'Appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che la Stazione appaltante ha richiesto la conformitd agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare ¢ far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati ¢ specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
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. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’Appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 183 del 10 luglio 2012).

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 65, comma 2, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

. La medesima disciplina, si applica ai miglioramenti derivanti dall’offerta tecnica dell’Appaltatore in
materia di parita di genere o di garanzie occupazionali, ai sensi dell’articolo 47 commi 4, e 5, del
decreto-legge n. n.77 del 2021, convertito dalla legge 108 del 2021, gli eventuali miglioramenti delle
misure di tutela degli standard sociali derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 2, comma 7,
integrano sotto ogni profilo quanto previsto dai commida 1 a 5.

Art. 85. Cartello di cantiere e custodia del cantiere

. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base ¢ 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile) del 1° giugno
1990, n. 1729/UL, secondo lo schema indicativo allegato al CSA sotto la lettera «D» curandone i necessari
aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino
al collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta:

a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano sostituiti o
modificati;

b) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.

. Fermi restando gli obblighi di vigilanza sull’esecuzione dei lavori e delle attivita, imposti dalla disciplina in
materia di sicurezza dal decreto n. 81 e dal PSC, sono a cura e a carico dell’Appaltatore la custodia, la
guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, di proprieta della
Stazione appaltante o di terzi e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante, in forma permanente per 24 ore quotidiane e sette
giorni alla settimana. Per I’attivitd di guardiania e custodia del cantiere ¢ richiesta 1’iscrizione di cui
all’articolo 10, comma 3, numero 7).

Art. 86. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, trova applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010
(Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti.

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione 1’articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. In deroga alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione P’ articolo 125
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 48 comma 4,
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge 108 del 2021.

Art. 87. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’ Appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi indicativi dei
conti correnti dedicati, anche se in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
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predetti conti. L’obbligo di comunicare ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per ’applicazione degli interessi di cui all’articolo 35.

2. Tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 1’obbligo di documentazione di spesa. Per
le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I’obbligo di
documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,
11 CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contatto ai sensi dell’articolo 72 comma 4, del CSA.

6. Isoggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 88. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del Codice antimafia, per 1’ Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del
rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato Codice antimafia; a tale fine devono essere assolti
gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e
dalle consorziate indicate per I’esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere effettuata la pertinente verifica antimafia, ai sensi dell’articolo
3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, mediante il
rilascio della informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui alla lettera b), anche quando
I’accertamento ¢ eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei
confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e Codice antimafia.

Si precisa che:

a) I'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
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subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni;

b) ai fini di cui al presente comma, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia nonché tramite I’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni
di tutte le ulteriori banche dati disponibili;

¢) nei casi di cui al presente comma, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive del Codice antimafia, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1
e 2, del medesimo Codice antimafia recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere
gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per ’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita
conseguite fermo restando quanto previsto dall’ Codice antimafia, e dall’articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

. In luogo della documentazione di cui al comma 2, ¢ ritenuta sufficiente, se ammessa in forza di specifiche
disposizioni dell’ordinamento giuridico, una delle seguenti condizioni:

a) I’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo)
nella sezione pertinente, ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012;

b) idonea iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge n. 189
del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 2, del Codice
antimafia.

. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020,
per le verifiche antimafia, in deroga ai comma 2, si procede mediante il rilascio della informativa
liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia, anche quando I’accertamento ¢ eseguito per un soggetto che
risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche
antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del Codice antimafia.

. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori
verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 89. Patti e protocolli di integrita e legalita e doveri comportamentali

. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla
gara, si ¢ impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti patti, protocollo o accordi, anche multilaterali ai
quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I’ Appaltatore medesimo ha dichiarato di
conoscere integralmente e che costituiscono parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegata, ed ¢ reperibile all’indirizzo internet. https://www.comune.valsmoggia.bo.it (sezione
trasparenza)

a) patto di integrita.
. L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza:

a) idivieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21
del decreto legislativo n. 39 del 2013;

b) il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza,
in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

. L’ Appaltatore, con la presentazione dell’offerta e la successiva sottoscrizione del contratto, si ¢ impegnato
e si impegna, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) arispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;

b) a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del
governo, di tentativi di corruzione, concussione, traffico di influenze, frode nelle pubbliche forniture, che
si siano, in qualsiasi modo, e dei quali sia venuto o sia tenuto alla conoscenza, manifestati nel corso del
contratto nei confronti della propria impresa, degli organi sociali o dei dirigenti della stessa o di uno dei
soggetti ad esso riconducibile previsti dall’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, sia stata
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disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all’articolo 80,
comma 1, lettera a) e lettera b) o comma 5, lettera f) e lettera 1), del Codice dei contratti.

. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli
atti di cui al comma 1, ¢ sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di
previsione ¢ applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima
dell’uno per 1000 dell’importo del contratto, a seconda della gravita dell’inadempimento.

. 1l mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la
risoluzione del contratto in danno dell’ Appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi
atti.

. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile,

qualora nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale o dei dirigenti dello stesso,

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli

317,318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile,

qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, aventi natura essenziale ai fini della esecuzione del

contratto:

a) nei confronti dell' Appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale o dei dirigenti dello stesso, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

b) abbia violato 1’obbligo di comunicazione di cui al comma 3, lettera b), salvo che si dimostri
inequivocabilmente incolpevole della mancata comunicazione.

Art. 90. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a
carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo,
del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’ Appaltatore e trova applicazione I’articolo 8 del Capitolato generale.

. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge.
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ALLEGATI

Allegato «A»: Elenco degli Elaborati integranti il Progetto

(articolo 10, comma 1)

tavola denominazione note
01 Planimetria di progetto tratto 01
02 Planimetria di progetto tratto 02
03 Planimetria di progetto tratto 03
04 Planimetria di progetto tratto 04
05 Planimetria di progetto tratto 05
06 Planimetria di progetto tratto 06
07 Planimetria di progetto tratto 07
08 Sezione tipica
09 Rilievo tratti 1 e 2
10 Rilievo tratti 3 e 4
11 Rilievo tratti 5 e 6
12 Rilievo tratto 7
13 Foto inserimenti
01 Str Elaborato grafico strutturale
02 Str Elaborato grafico strutturale IPRIPI
Fascicolo Computo metrico
Fascicolo Elenco prezzi
Fascicolo Relazione tecnica illustrativa
Fascicolo Relazione ambientale
Fascicolo Studio incidenza sito rete natura 2000
Fascicolo Relazione geologica
Fascicolo Relazioni strutturali
Fascicolo Mappe cartografiche reti tecnologiche esistenti
Fascicolo Piano di sicurezza e coordinamento
) Fascicolo dell” opera
Fascicolo
Fascicolo Stima costi per la sicurezza
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Fascicolo Cronoprogramma lavori
Fascicolo Piano di Manutenzione
Fascicolo Disciplinare descrittivo prestazionale
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Allegato «B»: Verbale di Cantierabilita

(articolo 15, comma 2)

Verbale di cantierabilita e attestazione del permanere delle
condizioni antecedenti la consegna dei lavori di

CUP: CIG:
L'anno duemila il giorno del mese di (_/ /20 _),1seguenti soggetti,
a) , responsabile del procedimento della Stazione appaltante;
b) , direttore lavori ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) , in rappresentanza dell’ Appaltatore

del quale dichiara di avere i poteri necessari per [’assunzione delle

responsabilita contrattuali;

ognuno per quanto di propria competenza, visto ’articolo 4 del Regolamento di esecuzione

1))

2)

attestano e danno atto

che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio urbanistico,
paesaggistico e storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:

--- permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di prot. n. del
--- deliberazione della Giunta comunale n. in data ;
--- autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.T. n. del ;

di aver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre
per l'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del progetto dei lavori sopraindicati alle attuali
condizioni di fatto, e di conseguenza di aver accertato:

--- I’accessibilita di aree e immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dal progetto;
--- I’assenza di impedimenti sopravvenuti agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

--- la conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a
quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

concordemente danno atto

del permanere delle condizioni che consentono 1I’immediata esecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

, 1

1l responsabile unico del procedimento 1l Direttore dei lavori Per l'impresa appaltatrice
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Allegato «C»: Dichiarazione di conformita a Standard Sociali Minimi

di cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(articolo 84, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
B LY7o X Yo 17 o PSP
in qualita di rappresentante legale dell TMPIreSa ... ... ... ... cccoe ve ve vet et et et et et et et et et e e es ee ee ee e
dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia
di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard’) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo,

- la Convenzione ILO n. I sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara
garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta
minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitii (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del
lavoro forzato n. 105)
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- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro
con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 ¢ Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza,
del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine
sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza
sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .........ccoooi it et e e e e e e

Data:......................

Timbro
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Allegato «D»: Cartello di Cantiere (articolo 85)

Ente appaltante:

Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa

LAVORI DI

Progetto approvato con del n. del

Progetto esecutivo:

DL:

Progetto esecutivo opere in c.a. DL opere in c.a

Progettista dell’impianto

Progettista dell’impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I’esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:l Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavoridelle O, classifica ; O , classifica
categorie SOA: O , classifica 0] , classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull ‘opera possono essere assunte presso [ ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @,
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Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

Lavori di

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA
MONTEVEGLIO E CASTELLO DI SERRAVALLE - MERCATELLO (LUNGO VIA
BARLETE)”, FINANZIATO CON FONDI PNRR — MISSIONE 5§ COMPONENTE 2 — SUB
INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP B41B21001140001

CUP: B41B21001140001 ‘ CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro 1.972.847,40
2 Costi di sicurezza per 1’attuazione dei piani di sicurezza 71.907,05
A Totale appalto (1 + 2) 2.044.754,45
1l progettista

1l responsabile del servizio

1l responsabile unico del procedimento

Attenzione: Le note in caratteri azzurri indicano le parti da adattare e/o completare da parte della Stazione
appaltante DOPO ’aggiudicazione in base ai risultati derivanti dalla procedura di gara.
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COMUNE DI VALSAMOGGIA
Provincia di Bologna

Repertorio n.
del

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

per ’esecuzione dei lavori di opere per la realizzazione del "collegamento ciclopedonale tra Monteveglio e Castello
di Serravalle - Mercatello (lungo via Barlete)”, finanziato con fondi PNRR— Missione 5 Componente 2 — sub
investimento 2.1. “rigenerazione urbana” - CUP B41B21001140001,
in localita Comune di Valsamoggia (BO).

(adattare al caso specifico)

L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale,

presso 1’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto ¢ nell’interesse del Comune di ,
codice fiscale e partita IVA , che
rappresenta nella sua qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-
nato a il , residente in , via , __in qualita di
dell’impresa con sede in
, via )
codice fiscale e partita IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio
in , rep. /racc. in data , tra essa

medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede in , via ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa
con sede in , via ;
codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa
con sede in , via ;
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa
con sede in , via ;
codice fiscale e partita IVA ;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni
con il mio consenso.

PREMESSO
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(adattare al caso specifico)

a) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. _ in data , € stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di

per un

importo dei lavori da appaltare di euro , di cui euro oggetto dell’offerta di ribasso

ed euro per Costi di sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta;

b) che ¢ stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizion.  in data

ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
¢) che in seguito a , il cui verbale di gara ¢ conservato agli atti, ¢ stata adottata la proposta di

aggiudicazione, che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ¢ stata approvata
con determinazione del responsabile/del dirigente del servizion. _ in data (oppure) ¢ stata
approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni (oppure) ¢ stata approvata unitamente al
provvedimento di cui alla lettera d);

d) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. in data , ¢ stata disposta
I’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace

in data (se non é stato assunto un provvedimento di approvazione della proposta di

aggiudicazione ai sensi della lettera c), aggiungere) unitamente con l’approvazione della proposta di
aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi,

e) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimenton. ~ in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) che ¢ trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
senza che siano pendenti ricorsi;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto per I’esecuzione dei
lavori citati in premessa. L appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto,
nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei
contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: B41B21001140001.

Art. 2. Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall’appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella

misura del % ( per cento), ammonta a euro
(diconsi euro ), di cui:
a) euro per lavori veri e propri,

b) euro 71.907,05 per Costi di sicurezza per I’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
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. 1I contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per
cui I’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Art. 3. Condizioni generali del contratto

. L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che lI'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. E parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile I’elenco dei prezzi unitari del
progetto esecutivo ai quali ¢ applicato il ribasso contrattuale.

. 1I capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 13-bis, del
Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte
nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i
prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente
comma 2.

. L’appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore
unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Bologna (se del caso aggiungere) Tale
contratto ¢ applicato in via prevalente per circail % del personale impiegato, e sono altresi applicati i seguenti
contratti collettivi:

a) per il settore per circail % del personale impiegato;
b) per il settore percircail % del personale impiegato;
c) per il settore percircail % del personale impiegato.

. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale
per presente contratto e I’appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei
minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018,
n. 49.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000,
n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo , presso

. Ai sensidell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante

. Aisensidell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato

al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto 0 a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor__
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT
acceso presso
, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante,

unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione
del conto stesso.

. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici € morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori
a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il
suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione
appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.
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6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata
da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per I'inizio e 1'ultimazione dei lavori

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. I'lavori devono essere consegnati con apposito verbale entro 45 giorni dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1. I'lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di
consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e
comma 13, del Codice dei contratti.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 400 (quattrocento) naturali decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

3. La consegna di cui al comma 1 ¢ riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il
tempo utile di cui al comma 2 ¢ riferito all’ultimazione integrale dei lavori, per I’ultimazione delle singole parti
frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.

Art. 6. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &
applicata una penale pari allo 1 per mille (1 euro ogni mille) dell’importo contrattuale.

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva
della penale non puo superare il 20% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui ¢
articolato il lavoro, in proporzione a queste.

3. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le
cause, nella misura alle condizioni di cui all’articolo 66 del Capitolato speciale d’appalto, che I’appaltatore
dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre
disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non
solo, a violazioni o inadempimenti:

a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri ¢ nelle materie connesse;
b) delle modalita esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;
c) degli obblighi di comunicazione;

d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale.

Art. 7. Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

3. Se I’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia
disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida ¢ necessaria per
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poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se 1’appaltatore intende far valere I’illegittima maggiore
durata della sospensione.

. Seiperiodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei lavori oppure
1 sei mesi complessivi, 1’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone allo scioglimento, 1’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo
ad eccezione del comma 4.

Art. 8. Oneri a carico dell’appaltatore

. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare

al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti

nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle

degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Art. 9. Contabilita dei lavori

. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
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desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare 'attendibilita attraverso un riscontro
nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti. Il corrispettivo ¢ determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 1’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Perilavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative
speciali disposizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018 e dell’articolo 29 del Capitolato
speciale d’appalto, in quanto compatibile.

. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo
che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Art. 10. Invariabilita del corrispettivo

. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso
d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti,
le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta
e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

. In applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, ¢ dovuta all’appaltatore una somma, a titolo
di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP,
recuperata in corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal
Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta
dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di
acconto precedenti, non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila//00).

. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi,
previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute
provvisorie in seguito all’applicazione delle eventuali penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate in via
definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima.

. In deroga al comma 2:

a) se I’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali e deprezzamenti,
raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque - per cento) dell’importo contrattuale, pud
essere emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se I’importo della relativa rata sia inferiore
all’importo minimo di cui al comma 1. L’importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato esclusivamente nel conto
finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e
comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di
cui al comma 2.
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. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente

contratto ¢ effettuato dopo I’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione

del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo

103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un

biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui

all’articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento ¢ superiore a 5.000,00 euro, esso ¢ subordinato alla verifica
che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) laviolazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di risoluzione del presente contratto
alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. Ogni pagamento ¢ subordinato alle condizioni previste dal Capitolato speciale e, in particolare, all’acquisizione

dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli

adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I’avvenuto regolare pagamento
delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di
saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
spettano all'appaltatore gli interessi, legali € moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo
Capitolato speciale d’appalto.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.

Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

. 1I certificato di collaudo provvisorio ¢ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei
lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

. 11 certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.
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Art. 15. Risoluzione del contratto

. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 1, del Codice.

. La stazione appaltante deve di risolvere il contratto ei casi di cui all’articolo 108, comma 2, del Codice e
all’articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto.

. La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e puo
risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

. Larisoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti.

. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica
altresi I’articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Art. 16. Controversie

. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione

riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione

appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario

sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

. La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame

sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in
corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.

. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve

non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto trovano

applicazione gli articoli 50, 51 e 52 del Capitolato speciale d’appalto.

. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le modalita per

I’iscrizione delle riserve da parte dell’appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal

Capitolato speciale d’appalto.

. E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria al Tribunale

ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della
competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione € assistenza dei lavoratori.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute
su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 1'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura
previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all’articolo 3, comma 4.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n.
207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, ¢ stato acquisito apposito Documento unico di regolarita
contributiva in data numero
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Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
¢) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al
comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i
processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / I’informazione antimafia, archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita mediante la consultazione
della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 20. Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che
I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni
e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L’autorizzazione al subappalto ¢ altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti,
nonché dal Capitolato Speciale d’appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatorie economici
che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell’appalto.

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia, provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese.

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto
oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non ¢ ammesso il subappalto.

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore

ha prestato apposita garanzia definitiva) mediante numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di
per l'importo di euro parial _ per cento dell'importo del presente
contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80
per cento dell'iniziale importo garantito.
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. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 22. Obblighi assicurativi

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I’appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito come da

Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ).
. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto

. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

¢) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 3, comma 3;

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appalto.

. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri

documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti

dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale
carico dell'appaltatore.
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2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia
richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante
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