( jE ) P o,
| f;l centro cooperativo di progettazione =c Via Lombardia n. 7, 47174 Reggio Emilia ‘Q =~ ‘Qk
AN architettura ingegneria urbanistica tel 0522 920460 / fax 0522 320754 4 J
www.ccdprog.com [/ email: info@cedprog.com E /
C. . P. Iva 00474840352 S

titolo del progetto

- NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA A SEI SEZIONI

IN LOCALITA' CASTELLO DI SERRAVALLE - VIALE G. VERDI
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

committente

— COMUNE DI VALSAMOGGIA (Citta Metropolitana di Bologna, BO), Piazza Garibaldi n® 1, 40053 - Valsamoggia (BO)

titolo della tavola

— CRONOPROGRAMMA

num. pratica data emissione redatto da rapp. disegni lay-out fase operativa file

4213 febbraio 2017 DB - - esecutivo 4213 CRONO.pdf

rev. data descrizione redatto da

A
B

C

il responsabile della il responsabile della N°. tavola orientamento
progettazione architettonica progettazione strutturale e impiantistica

Arch. Enrico Termanini Ing. Davide Bedogni




ID Nome attivita Durata

0 | Nuova scuola dell'infanzia Castello di 450 g
1 Scavi e fondazioni 90g
2 Struttura portante 804¢
3 Murature esterne 359
4 Isolamenti ed impermeabilizzazioni 359
5 Vespai e massetti 209
6 Pareti interne 409
7 Copertura e lattoneria 209
8 Finiture 509
9 Serramenti 209
10 Impianto idrico-sanitario 180 g
11 Impianto elettrico 180 g
12 Impianto antincendio 180 g
13 Impianto termico e meccanico 180 g
14 Assistenza agli impianti 180 g
15 Fognature 2049
16 Sistemazione esterna 109
17 Opere di allacciamento utenze 109
18 Opere stradali 309
19 Fognatura di urbanizzazione 309
20 Opere murarie per impianti esterni 109
21 Oneri per la sicurezza 450 g
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Progetto: Nuova scuola dell'infanzia ¢
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Nuova scuola dell'infanzia Castello di Serravalle

ID | Nome attivita Dettagli | mar 18 |apr 18 | mag 18 |giu 18
0 | Nuova scuola dellinfanzia Caste | Costo €185249,45: €19140320 €193790,90 €69176,43: €277878,57: €341480,82
1 Scavi e fondazioni Costo

2 Struttura portante Costo

3 Murature esterne Costo

4 Isolamenti ed impermeabiliz | Costo

5 Vespai e massetti Costo

6 Pareti interne Costo

7 Copertura e lattoneria Costo

8 Finiture Costo

9 Serramenti Costo

10 Impianto idrico-sanitario | Costo

11 Impianto elettrico Costo

12 Impianto antincendio Costo

13 Impianto termico e meccani | Costo

14 Assistenza agli impianti Costo

15 Fognature Costo

16 Sistemazione esterna Costo

17 Opere di allacciamento uter | Costo

18 Opere stradali Costo

19 Fognatura di urbanizzazion | Costo

20 Opere murarie per impianti | Costo

21 Oneri per la sicurezza Costo £786573: €7612,00 £€786573: €£7612,00!




