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PARTE 1 - RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

L'intervento oggetto del presente Progetto riguarda il ripristino del tratto di strada comunale di Sasso Marconi
detta via Tignano interessata da un movimento franoso. L'intervento prevede la sistemazione del rilevato
mediante terreno di buone caratteristiche meccaniche contenuto mediante un pendio realizzato con una
gabbionata.

Il presente progetto, redatto dallo scrivente Binini Partners s.r.l., & stato sviluppato in accordo con quanto
previsto nel Progetto Definitivo. Si prevede una sezione di carreggiata il piu simile possibile a quella esistente
e non ricadente quindi in nessuna tipologia del D.M. 5 Novembre 2001. La carreggiata sara unica, di larghezza
6,0 m, formata da due corsie di 2,75 m fiancheggiate da due banchine transitabili di 0,25 m ciascuna.

Sul lato di valle sara realizzato un arginello di 50 cm di larghezza mentre sul lato di monte, al fine di
convogliare le acque meteoriche sia della scarpata di monte che della piattaforma stradale, verra posizionata
una canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a superficie ondulata, dello spessore di 2 mm e del
diametro di 40 cm.

L'opera viaria si sviluppa per un'estensione complessiva di circa 55 m. Le opere d'arte principali consistono
nella formazione dei rilevati e delle gabbionate per il sostegno del rilevato stesso; sono inoltre previste tutte le
opere di scolo delle acque dal rilevato.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione generale del presente Progetto Esecutivo.

PREMESSA E METODOLOGIA PSC

PREMESSA

Nel presente documento sono riportate, in forma sintetica, alcune informazioni per agevolare la lettura del
PSC ai soggetti coinvolti. Per le informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda al progetto e/o a
documenti tecnici.

Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o
di protezione per eliminare o ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza
in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre le prescrizioni
del presente PSC, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza.
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A tale scopo, le imprese integreranno il PSC con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS),
come previsto dalle norme vigenti.

Si rammenta, che tutte le imprese dovranno accettare il presente PSC controfirmando la copia di
cantiere (CAPITOLO “FIRME PER ACCETTAZIONE").

L'Impresa Affidataria dovra inoltre valutare la congruenza dei POS delle Imprese Esecutrici
rispetto al proprio.

Le stesse imprese potranno eventualmente, notificare tempestivamente al CSE e all'impresa
Affidataria, prima della redazione del POS, eventuali modifiche o diversita del proprio Piano
rispetto ai contenuti del PSC. Tali modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate, se
migliorative ai fini della sicurezza, e se congruenti al POS dell'lmpresa Affidataria. A tali
condizioni le modifiche proposte potranno essere riportate nel POS. Le richieste di modifica,
successive all'inizio dei lavori, dovranno essere inoltrate, da parte dell'Impresa Affidataria o da
parte delle imprese Esecutrici, prima dell’avvio delle fasi lavorative.

Il presente documento € cosi articolato:

e PARTE 1 - Relazione tecnica e prescrizioni operative generali
In questa parte sono esplicitati i soggetti interessati all'opera, le caratteristiche del sito, i potenziali rischi
connessi con le attivita e gli insediamenti limitrofi, le caratteristiche generali delle attivita lavorative,
I'organizzazione generale del cantiere, le prescrizioni generali inerenti alla salute e alligiene nei luoghi di
lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le
prescrizioni per i soggetti coinvolti.

e PARTE 2 - Valutazioni rischi e scelte progettuali divise per MACRO ATTIVITA
Data la complessita dell'opera l'intero cantiere viene suddiviso in MACRO ATTIVITA, ovvero in gruppi di
lavorazioni volte alla costruzione di una porzione dell'opera, caratterizzate da propri rischi.
Al fine di migliorare e rendere piu leggibile il presente documento, le valutazioni dei rischi relative alle
lavorazioni, le scelte progettuali e 'organizzazione del cantiere viene riportata singolarmente per ogni MACRO
ATTIVITA.

o PARTE 3 - allegati

ALLEGATO 1: GESTIONE EMERGENZE

ALLEGATO 2: RIFERIMENTI NORMATIVI - FORMAZIONE
ALLEGATO 3: RIFERIMENTI NORMATIVI - LAVORI IN QUOTA
ALLEGATO 4: COSTI PER LA SICUREZZA

ALLEGATO 5: VIABILITA DI ACCESSO AL CANTIERE
ALLEGATO 6: LAYOUT DI CANTIERE

ALLEGATO 7: CRONOPROGRAMMA
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METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi si trova nella Parte 2 ed & specifica per ogni MACRO ATTIVITA

La metodologia seqguita per I'individuazione dei rischi prevede I'analisi:

dell’area di cantiere;

dell’'organizzazione di cantiere;

delle lavorazioni svolte.

| rischi vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o
successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni e ad eventuali pericoli correlati.

Per la stima dei rischi si fa riferimento ad un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto della gravita del
danno e della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce con lI'aumentare del rischio ed &
associato alle seguenti valutazioni:

Stima Significato

Il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca
raramente danni significativi.

Il rischio € medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il
2 rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente
PSC.

Il rischio e alto: si tratta di una situazione che, per motivi specifici del cantiere o della
lavorazione, richiede il massimo impegno ed attenzione.
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ABBREVIAZIONI

Vengono qui di seguito elencate le abbreviazioni ricorrenti nel presente documento:

RDL Responsabile dei lavori

CSP Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera

CSE Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante I'esecuzione dell'opera
E la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e
con il CSE. Egli & persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza
e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della propria impresa e tra l'altro:
verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;
agisce in nome e per conto dell'impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e
costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si
intendono fatte validamente all'impresa;
riceve e trasmette all'impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per

Referente i
conto dell'impresa stessa;
e sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa; nel
caso cio non fosse possibile, I'impresa dovra delegare, in forma scritta, il Capo cantiere che
assumera i compiti del Referente;
riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri
subappaltatori;
informa preventivamente il CSE dell'arrivo in cantiere di nuove maestranze o
subappaltatori.

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

DL Direttore dei Lavori

PSC Piano di sicurezza e coordinamento

POS Piano operativo di sicurezza

DPI Dispositivi di protezione individuale

DPC Dispositivi di protezione collettiva

RSPP Responsabile del servizio prevenzione e protezione

SPP Servizio di prevenzione e protezione

PL.M.U.S Piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi
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D.Lgs.81/08 | Decreto Legislativo 81/08 e successivi miglioramenti e integrazioni

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 a))

INDIRIZZO DEL CANTIERE

L'area relativa all'intervento si trova nel Comune di Sasso Marconi, nella Citta Metropolitana di Bologna. Il
cantiere si sviluppera su via Tignano tra gli ingressi dei numeri civici 23, 25, 27 e 29 e l'intersezione con via
Angonella. Le coordinate indicative del luogo in cui il movimento franoso ha interessato la strada suddetta
sono 44.427655° Nord e 11.217526° Est.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L’'OPERA

L'opera sara realizzata ripristinando 'andamento plano-altimetrico che la viabilita aveva prima del verificarsi
dell'evento franoso.

Si precisa che nel presente PSC si presuppone che i lavori in appalto prevedano di lasciare uno scavo
aperto sul lato di monte della strada. Entro tale scavo andra posata la nuova tubazione della rete
acquedotto; sara onere dell'Impresa lasciare lo scavo secondo le prescrizioni che verranno fornite dal
gestore della rete e dalla Direzione Lavori. Risultera a carico dell'lmpresa il reinterro della nuova
tubazione per il raggiungimento delle quote di progetto.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

In progetto si & adottata una sezione di carreggiata il piu simile possibile a quella esistente e non ricadente
quindi in nessuna tipologia del D.M. 5 Novembre 2001. La carreggiata sara unica, di larghezza 6,0 m, formata
da due corsie di 2,75 m fiancheggiate da due banchine transitabili di 0,25 m ciascuna.

Sul lato di valle sara realizzato un arginello di 50 cm di larghezza mentre sul lato di monte, al fine di
convogliare le acque meteoriche sia della scarpata di monte che della piattaforma stradale, verra posizionata
una canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a superficie ondulata, dello spessore di 2 mm e del
diametro di 40 cm. L'opera viaria si sviluppa per un'estensione complessiva di circa 55 m. Le opere d'arte
principali consistono nella formazione dei rilevati e delle gabbionate per il sostegno del rilevato stesso; sono
inoltre previste tutte le opere di scolo delle acque dal rilevato.

In sintesi gli interventi necessari alla realizzazione della nuova viabilita comprenderanno le seguenti voci:

e Accantieramento: si tratta sostanzialmente di abbattere alcune piantumazioni e di realizzare la viabilita
di cantiere mediante apposite piste che permettano il raggiungimento della quota necessaria alle
lavorazioni, nonché posizionare I'attrezzatura ed i baraccamenti;

e Scavi: comprendono le opere per lo sbancamento ed il riporto di terreno fino alla quota di imposta
della nuova viabilita, alcuni scavi accessori per lo scolo delle acque e la rete dell'acquedotto;

e Strutture ed opere di contenimento: realizzazione del manufatto in terra rinforzata sul fronte del
nuovo rilevato;

e C(Creazione della viabilita: raggiungimento delle quote previste in progetto, ad esclusione della
realizzazione della pavimentazione bituminosa, comprensiva di installazione di barriera di sicurezza.

Per un maggiore dettaglio si fa riferimento agli elaborati progettuali.
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI (D.LGS.81/08 ALLEGATO XV PUNTO 2.1.2 B))

Committente

Ragione sociale: COMUNE DI SASSO MARCONI
Sede: Piazza dei Martiri della Liberazione, 6 Cap 40037
Comune: Sasso Marconi Tel. 051843543 Fax.
e-mail Cell.
RUP
Ragione sociale: Geom. Pier Tomaso Bettini
Sede: Piazza dei Martiri della Liberazione, 6 Cap 40037
Comune: Sasso Marconi Tel. 051843543 Fax.
e-mail tbettini@smarconi.provi  Cell. 349 8586202

ncia.bologna.it

Coordinatore in fase di progettazione

Studio: Ing. Tiziano Binini

Sede: Via Gazzata, 4 Cap 42121
Comune: Reggio Emilia Tel. 0522-580578 Fax.

e-mail info@bininipartners.it  Cell.

Coordinatore in fase di esecuzione

Studio:

Sede: Cap
Comune: Tel. Fax.
e-mail Cell.
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Enti Territoriali di Vigilanza

Ente: UNITA OPERATIVA COMPLESSA (UOC) PSAL MONTAGNA
UOS Medicina del Lavoro
Sede: Via Cimarosa, 5/2 Cap 40033
Comune: Casalecchio di Reno Tel. 051-596861 Fax. 051-596855
(BO)
e-mail Cell.
Ente: Direzione Territoriale del Lavoro
Sede: Viale Masini, 12/14 Cap 40126
Comune: Bologna Tel. 051-6079111 Fax.
e-mail DTL- Cell.

Bologna@lavoro.gov.it
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INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE INTERESSATE (D.LGS. 81/08 ALLEGATO XV PUNTO 2.1.2 B))

Per un completo elenco delle ditte si rimanda alla Notifica Preliminare.

IMPRESA AFFIDATARIA

Sede :

Tel | Fax:

e-mail :

Datore di lavoro:

Iscrizione alla C.C.LA.A./P.IVA -
Referente per la sicurezza in cantiere:

Impresa esecutrice

Sede :

Tel | Fax:

e-mail :

Datore di lavoro:

Iscrizione alla C.C.I.A.A./P.IVA -:
Referente per la sicurezza in cantiere:

Impresa esecutrice

Sede:

Tel | Fax:

e-mail :

Datore di lavoro:

Iscrizione alla C.C.ILA.A./P.IVA -
Referente per la sicurezza in cantiere:

Impresa esecutrice

Sede:

Tel | Fax:

e-mail :

Datore di lavoro:

Iscrizione alla C.C.ILA.A./P.IVA -
Referente per la sicurezza in cantiere:
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PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE

LAVORAZIONI - PROGRAMMA LAVORI (D.LGS. 81/08 ALLEGATO XV PUNTI 2.1.2 E), D); 2.3.1;
2.3.2; 2.3.3)

INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI PRINCIPALI

I lavori saranno eseguiti suddividendo l'opera in pit macro attivita ovvero in attivita lavorative generalmente
indipendenti sia temporalmente che spazialmente. Tuttavia il cantiere restera uno solo, alcuni apprestamenti
saranno utilizzati in comune e potranno comunque generarsi interferenze da coordinare.

Per tali motivi, per ogni macro attivita sara messa a disposizione una squadra di cantiere coordinata da propri
tecnici responsabili.

Tali tecnici si rapporteranno reciprocamente e col CSE al fine di evitare o gestire eventuali interferenze.

Le macro attivita sono le seguenti:

0. ACCANTIERAMENTO: fase preliminare di accantieramento.

1. SCAVI: realizzazione degli scavi necessari al raggiungimento delle quote di progetto per la
realizzazione del nuovo rilevato.

2. REALIZZAZIONE STRUTTURE E DEL RILEVATO: realizzazione della gabbionata contenitiva del nuovo
rilevato e opere di drenaggio delle acque; contestualmente si procedera con la realizzazione del
rilevato per il raggiungimento delle quote di progetto e installazione della barriera di sicurezza.

Temporalmente sono previste due distinte macro fasi che vedranno il cantiere modificarsi in funzione delle
esigenze di lavoro.

Fase 1

Allestimento aree di cantiere

Realizzazione delle piste di lavoro ed opere di stabilizzazione dei versanti
Scavi

Fase 2

Realizzazione delle opere per il drenaggio delle acque

Realizzazione del rilevato

Realizzazione delle opere per il contenimento del rilevato (gabbionata)
Installazione della barriera di sicurezza

Ogni macro attivita sara divisa ulteriormente in sottofasi di lavoro.
Tali sottofasi non modificheranno la totalita del cantiere ma solo l'area strettamente interessata dalla macro
attivita.
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ELENCO DELLE LAVORAZIONI PRINCIPALI E SOTTOFASI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punti 2.1.2)

ATTIVITA | SOTTOFASI
FASE PRELIMINARE DI ACCANTIERAMENTO
ACCANTIERAMENTO 0 |e Recinzioni
e Disboscamento
¢ Viabilita di cantiere
o Allestimento cantiere
SCAVI
SCAVO GENERALE 1 |e Sbancamento e preparazione area dilavoro
e Piccole opere di scavo e riporto al contorno per raggiungere
le quote di progetto
e Scavi per opere di drenaggio acque
REALIZZAZIONE STRUTTURE
GABBIONATA DI| 2 Posizionamento e sagomatura delle reti

CONTENIMENTO DEL RILEVATO Riempimento gabbionature con materiale scelto
Stesura delle reti all'interno del rilevato
Posa dei pannelli drenanti e altri materiali per drenaggio

delle acque nel rilevato

REALIZZAZIONE RILEVATO

3 |e Riempimento con materiale scelto a tergo dell'opera di
sostegno

e Istallazione della barriera di sicurezza

e Posizionamento canalette per scolo delle acque

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna
Piano di Sicurezza e di Coordinamento




CRONOPROGRAMMA E DURATA DEI LAVORI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punti 2.1.2)

Prima dell'inizio dei lavori, I'impresa Affidataria dovra presentare al CSE il proprio cronoprogramma di
dettaglio dei lavori o confermare quello di seguito riportato, partendo dai vincoli e prescrizioni previste dal
presente PSC, in relazione alle tecniche ed alle esigenze specifiche dell'impresa. Sono, quindi, possibili
differenti situazioni non previste nel PSC, che dovranno essere valutate dal CSE.

Durata complessiva dei lavori

Si individua in 60 giorni naturali e consecutivi il tempo massimo di esecuzione dei lavori.

Si fa presente che per ottimizzare le attivita esecutive, le lavorazioni dovranno essere eseguite preferibilmente
in periodi di bassa piovosita.

Le lavorazioni possono essere eseguite contemporaneamente solo in base al programma predisposto ed in
ogni caso & necessario attivare preventivamente il coordinamento, la cooperazione e l'informazione tra i
soggetti coinvolti.

Nell'impossibilita di adottare valide misure di sicurezza per rendere possibile lo svolgimento nella
stessa area,di lavorazioni eventualmente interferenti, sara il Responsabile del cantiere per I'impresa
affidataria a stabilire, sulla base del Programma dei lavori esistente, quale lavorazione deve essere
sospesa per non pregiudicare l'incolumita dei lavoratori.

RAPPORTO UOMINI-GIORNO (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punti 2.1.2 Lettera i))

Il calcolo del valore uomini-giorno & basato sull'inserimento di ipotesi di squadre tipo nelle singole fasi del
diagramma lavori impostato.

La stima, cosi elaborata, individua il valore presunto di uomini-giorni (u-g) relativo all'opera in oggetto:
secondo il diagramma lavori = 240 u-g

INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI

L'analisi del programma lavori permette di evidenziare le situazioni di maggior rischio del cantiere e definire le
misure di prevenzione, di protezione e/o di coordinamento necessarie.

Vista l'estensione dell'area di cantiere e la pluralita delle lavorazioni come si evince anche dalla
programmazione lavori allegata, si prevedono piu fasi di lavoro sovrapposte in particolar modo le attivita di
costruzione della berlinese e le opere di scavo per la realizzazione del tracciato.
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Si procedera in un primo momento agli scavi di sbancamento e alla formazione delle piste di cantiere sino al
raggiungimento delle quote di base del nuovo rilevato.

La realizzazione delle gabbionature e del rilevato procederanno di pari passo con la stesa delle reti metalliche
a doppia torsione “uscenti” dalla gabbionatura all'interno del rilevato. Le reti avranno una distanza di 1 m di
altezza tra l'una e l'altra, mentre il terreno dovra essere costipato ogni 30 cm per il raggiungimento di
prestazioni meccaniche ottimali e richieste, secondo le indicazioni riportate negli altri elaborati del presente
progetto esecutivo.

PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE PREVENTIVE IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE

Si prescrive di lasciare, sul lato di monte della strada, uno scavo aperto per la posa della nuova tubazione
dell'acquedotto; lo scavo avra le dimensioni richieste dal gestore della rete e dalla Direzione Lavori e dovra
essere lasciato aperto per tutta la durata indicata dagli stessi soggetti. A seguito della posa della nuova
tubazione, che verra eseguita dal gestore della rete stessa, I'impresa dovra ricoprire il tratto di nuova
tubazione nei tempi e modi indicati dal gestore della rete e dalla Direzione Lavori. Per tutta la durata della
presenza di uomini del gestore della rete in cantiere sara onere dell'impresa fare tutto quanto necessario per
agevolare il lavoro di posa della nuova tubazione (spostamento di materiale, mezzi, strumenti, ecc...).

Di seguito sono indicate azioni, procedure e indicazioni generali atte a garantire la sicurezza della/e imprese
impegnate nei lavori:

1. divieto assoluto di transito, presenza e lavorazione fuori dall’area di propria pertinenza;

2. divieto per i mezzi dotati di braccio telescopico o estensibile, di estendere il braccio in mancanza di
avvenuta verifica del rispetto delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche presenti;

3. coordinamento tra i responsabili delle attivita e informazione reciproca riguardo alla presenza delle
proprie squadre in aree comuni o diverse da quelle assegnate, dei limiti del loro intervento e dei
percorsi obbligati;

4. il CSE dovra organizzare delle riunioni di coordinamento volte all'informazione sui ruoli specifici dei
singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni nel medesimo spazio temporale;

5. segregazione delle aree di lavorazione e segnalazione alle altre squadre o lavoratori della presenza, del
tipo di attivita e delle sostanze utilizzate;

6. la segregazione delle aree di lavoro deve essere predisposta sia in relazione alla zona di competenza

che in funzione delle attivita in corso;

divieto assoluto di esecuzione di lavorazioni con possibilita di contatto o caduta materiali ecc.;

8. porre particolare attenzione durante la fase di incrocio dei mezzi operativi di cantiere.

N

Particolare attenzione andra posta al traffico transitante da via Angonella in quanto non potra essere
interrotto. La viabilita ordinaria risulta gia deviata tra gli accessi dei civici 23, 25, 27 e 29 di via Tignano e il
luogo del movimento franoso su di una strada vicinale solo parzialmente asfaltata per aggirare la frana. La
viabilita di cantiere non potra usufruire della strada vicinale.
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INTERFERENZE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| mezzi di protezione individuale ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.
Tale ruolo viene altresi ribadito dalla legge (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) quando fa preciso obbligo al lavoratore di
usarli, nonché al preposto di esigerne I'uso da parte dei lavoratori stessi.
Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali (es. elmetto) o per tutelare
I'operatore dall’azione nociva di agenti dannosi usati nell’attivita lavorativa.
Tutti i lavoratori del cantiere dovranno disporre di una dotazione di base costituita dai seguenti DPI:
o vestiario personale ad alta visibilita;
e protezione dei piedi con calzature di sicurezza aventi suola antiforo ed antiscivolo, puntale
rinforzato e sfilo rapido;
e protezione del capo a mezzo casco;
e protezione delle mani a mezzo guanti aventi le caratteristiche protettive adeguate alla
lavorazione svolta;
e protezione dell'udito a mezzo inserti auricolari (tappi) o cuffie;
e protezione degli occhi a mezzo occhiali;
¢ maschera antipolvere con filtri idonei alla specifica lavorazione.
L'impresa Affidataria, oltre a dotare i propri dipendenti dei DPI di base, provvedera a verificare la presenza o
dotare il cantiere di dispositivi di protezione che, non costituendo parte della dotazione di base dei lavoratori,
sono comunque necessari nella esecuzione di specifiche lavorazioni.

E opportuno ricordare alle imprese subaffidatarie ed in particolare ai lavoratori autonomi che l'uso dei
DPI é obbligatorio non solo per proteggere dai pericoli della propria attivita lavorativa ma anche da
quelli legati alle attivita lavorative comunemente presenti nella zona della loro attivita, anche se creati
da terzi,

Ai fini della sicurezza dei lavoratori & necessario accertare la compatibilita delle attivita che si sovrappongono,
al fine di evitare I'insorgenza di rischi per i lavoratori per i quali non si siano previste misure adeguate.

Sara cura delle Imprese Esecutrici elencare, nel proprio POS, i DPI che verranno utilizzati per le
proprie lavorazioni e accertarsi di avere adeguata protezione anche rispetto a rischi trasmessi da
terzi.

Sara cura dell'Impresa Affidataria accertare durante la VERIFICA DI CONGRUENZA dei POS delle
imprese esecutrici la presenza e la consegna di tutti i DPI necessari (sia quelli specifici per i rischi
delle lavorazioni dell'impresa Esecutrice sia quelli necessari per rischi trasmessi da altre
lavorazioni in atto).

L'utilizzo corretto e costante da parte di tutti i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale deve essere
oggetto di una costante vigilanza e sensibilizzazione da parte di tutti i responsabili. Se necessario devono
essere adottati i richiami ed i provvedimenti disciplinari previsti nell'lambito dei contratti.

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna
Piano di Sicurezza e di Coordinamento




LAY-OUT GENERALE

L'impresa Affidataria dovra, in base a quanto evidenziato dal presente PSC e in base ad un'indagine del sito,
verificare i vincoli esistenti, derivanti dalle caratteristiche legate alla morfologia del contesto, dalla presenza di
linee tecnologiche ed in particolare dei cavi di alta tensione.

Per I'analisi dei vincoli del sito si rimanda al lay-out di cantiere e agli allegati specifici in cui sono state
rappresentate le vie di accesso all’'area di cantiere, I'organizzazione logistica assistenziale e le aree operative
del cantiere in oggetto.

L'Impresa Affidataria dovra:

confermare tale ipotesi presentando, allegato al proprio POS, una planimetria di dettaglio;
proporre una soluzione alternativa, in tempo utile affinché possa essere vagliata dal CSE, se accettata, dovra
essere allegata al proprio POS.

Si rimanda alle tavole grafiche in allegato.
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DA PARTE DI PIU

IMPRESE DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE E/O IMPIANTI COMUNI (D.LGS. 81/2008
ALLEGATO XV PUNTO. 2.1.2 LETTERA F); EPUNTI 2.3.4 E 2.3.5)

ELENCO DELLE MACCHINE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE PREVISTI IN CANTIERE

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni
normative vigenti; a tal fine nella scelta e nell'installazione saranno rispettate da parte delle imprese le norme
di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica.

E compito dei Referenti delle imprese esecutrici verificare che le macchine e le attrezzature siano mantenute
in buono stato dagli utilizzatori e che vengano eseguite, secondo i tempi previsti dalla normativa e dalla
buona tecnica,le manutenzioni ordinarie e straordinarie del caso, nonché che le stesse vengano regolarmente
registrate sugli appositi documenti.

Sara compito delle imprese presenti in cantiere indicare nel proprio POS I'elenco delle macchine e delle
attrezzature di cui si prevede lI'impiego.

Le imprese esecutrici dovranno conservare in cantiere a disposizione del CSE e degli organi ispettivi la
documentazione prevista per legge relativa alle macchine e attrezzature del cantiere.

A titolo di esempio, i mezzi che potranno essere presenti in cantiere sono quelli necessari alla movimentazione
terra e ai lavori stradali quali:

- Autocarri;

- Escavatori;

- Dumper;

- Fresatrici;

- Perforartrici;
- Autogru;

- Ecc

INDICAZIONI DELLE MACCHINE E/O ATTREZZATURE E/O IMPIANTI COMUNEMENTE PREDISPOSTE
DALL'IMPRESA AFFIDATARIA

Nella fase esecutiva dei lavori pud capitare che I'impresa Affidataria affidi le proprie macchine e/o attrezzature
alle imprese subaffidatarie. In tale ipotesi si richiede che Iimpresa Affidataria effettui la consegna della/e
macchina/e e/o attrezzatura/e attraverso I'uso di un modulo scritto letto e sottoscritto dall'impresa ricevente,
al fine di documentare il rispetto del dettato normativo di cid che viene consegnato e successivamente
utilizzato da altri.

Copia del modulo suddetto sara consegnato al CSE prima dell'effettivo utilizzo da parte di terzi.

Il CSE puo cosi accertare I'ottemperanza a quanto sopra riportato.
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Analoga procedura avverra nel caso sia una ditta Esecutrice ad affidare il mezzo ad un’altra impresa ma il
modulo dovra essere sottoscritto anche dall'impresa Affidataria.

GRU E AUTOGRU

Non é previsto in questa fase |'utilizzo di gru a torre.

Le autogru potranno servire una sola impresa o piu imprese. In quest’ultimo caso dovra essere fatta una
riunione di coordinamento specifica.

Le autogru potranno essere utilizzate solo dall’autista che ne é responsabile.

Le autogru dovranno essere utilizzate solo in aree prestabilite nelle quali I'impresa Affidataria avra fatto
effettuare le relative prove su piastra per garantirne la stabilita.

I documento in questione redatto da impresa abilitata dovra essere controfirmato per presa visione
dall'operatore dell’autogru.

Le autogru saranno posizionate in modo da non generare interferenza tra di loro ed i rispettivi carichi
trasportati. Analogamente non dovranno generare interferenza con eventuali altri mezzi e gru a torre.

Inoltre dovranno distare sempre un minimo di 7 m dai cavi della media alta tensione. Tale distanza va valutata
dai cavi rispetto la parte piu sporgente dell’autogru ( carico trasportato, braccio, ecc...).

Le autogru potranno servire una sola impresa o piu imprese. In quest’ultimo caso dovra essere fatta una
riunione di coordinamento specifica.
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MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO,

RECIPROCA INFORMAZIONE FRA DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI
(D.LGS. 81/2008 ALLEGATO XV PUNTO. 2.1.2 LETTERA G));

GESTIONE DEI SUBAPPALTI

L'impresa aggiudicataria, nel momento in cui intenda avvalersi dell'aiuto di imprese subappaltatrici, diviene
responsabile per le imprese chiamate. Gli obblighi della sicurezza che ne derivano sono principalmente
elencati nell'art. 97 del D.lgs 81/08. In particolare l'impresa, aggiudicataria, a questo punto definita
“Affidataria” dovra nominare un responsabile che si occupi dei compiti elencati nell’articolo in questione.
Inoltre lI'impresa Affidataria dovra:

e dare immediata comunicazione al CSE dei nominativi delle Imprese subappaltatrici o lavoratori
autonomi in modo da aggiornare il presente PSC;

e ricordare che, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate
all'lmpresa Affidataria e quindi devono assolvere a tutti gli obblighi generali previsti e a quelli
particolari definiti in questo piano;

e ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in oggetto
devono ottemperare a quanto stabilito dal presente PSC, dal CSE ed in special modo dalle modalita di
coordinamento definite in questo capitolo.

INFORMAZIONE DEI RLS

Le Imprese dovranno consegnare ai RLS, nei tempi previsti dalla legge, il presente PSC e il proprio POS, nonché
le eventuali loro revisioni, affinché possano avanzare delle proposte di modifica a maggior tutela dei lavoratori
impegnati nel cantiere. Si intendono sempre invitati alle riunioni di sicurezza e coordinamento i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle imprese coinvolte.

PROCEDURE DI COORDINAMENTO (D.P.R. 81/2008 ART.92, COMMA 1 LETTERE A), B), C)).

Le Imprese partecipanti (Affidatarie ed Esecutrici) ed i lavoratori autonomi devono:

e partecipare alle riunioni indette dal CSE
e assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per
assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute in esso. La convocazione, la gestione e la presidenza
delle riunioni & compito del CSE che ha facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la
necessita.
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La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice e-mail, fax o comunicazione
verbale o telefonica. | convocati dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione al Committente di
inadempienza rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Qualora ne ravvisino la necessita le imprese possono proporre direttamente al CSE di convocare una riunione
di Coordinamento e Sicurezza.

Generalmente con I'invito ad un impresa, a partecipare alla riunione di coordinamento, si ritengono chiamati il
Datore di Lavoro e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. E necessario che almeno un
rappresentante dell'impresa delegato dal Datore di Lavoro sia presente.
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ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,

ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI (D.LGS. 81/2008 ALLEGATO XV
PUNTO. 2.1.2 LETTERA H));

Di seguito si illustrano i capisaldi dell’'organizzazione delle emergenze. Per informazioni piu specifiche
ed approfondite si fa riferimento all’allegato specifico

L'Impresa Affidataria dovra predisporre in allegato al proprio POS il Piano di Emergenza e di
Evacuazione e la segnaletica relativa per ogni area di intervento. Tale estratto dovra essere affisso e
reso ben leggibile in ogni area d’intervento, cosi che possa esserne presa visione da ogni impresa
operante nell’area stessa.

In linea di massima il segnale di emergenza ed evacuazione & un clacson tenuto premuto ed il punto di
raccolta é il cancello principale di cantiere.

Il CSE dovra accertarsi che le altre Imprese esecutrici abbiano preso visione di tale Piano e che ne
abbiano compreso le procedure e le modalita di gestione.

LOTTA ANTINCENDIO

Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari che verranno concordate, prima dell'inizio delle
attivita di cantiere, e che verranno riportate nel POS redatto dalle Imprese.

Il capo cantiere, in occasione dell'ingresso di nuove Imprese in cantiere, le informera sulla presenza e
localizzazione degli estintori portatili gia presenti nonché sulle procedure concordate.

Nel caso di lavorazioni particolarmente pericolose il CSE indira specifica riunione di sicurezza.

TUTTE LE IMPRESE dovranno segnalare nei propri POS i nominativi gli addetti alle emergenze. Tali
figure faranno parte dei lavoratori delle singole imprese e dovranno essere sempre presenti in cantiere
durante l'orario di lavoro. Copia dei loro attestati di partecipazione ai corsi specifici (antincendio-
pronto soccorso) dovra essere consegnata in cantiere.

PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso ¢ la prima assistenza prestata alla vittima di incidente o di malore in attesa dell’arrivo
di un soccorso qualificato.

L'impresa principale dovra dotare il cantiere di una cassetta di pronto soccorso contenente
esclusivamente materiale di prima medicazione, con esclusione di qualunque farmaco, la cui
somministrazione é di competenza di personale professionale sanitario.

TUTTE LE IMPRESE dovranno segnalare nei POS i nominativi del personale lavoratore che ha seguito un
corso di emergenza e/o di pronto soccorso in modo che venga sempre garantita la presenza di un
“esperto” durante l'orario di lavoro. Copia dell’attestato del corso dovra essere consegnata in cantiere.
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NUMERI DI EMERGENZA
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Ferma restando la responsabilita di ogni impresa sub-appaltatrice di dotarsi di un piano di emergenza e di
presidi medici, previsti dalla vigente normativa in base al numero delle maestranze ed alla tipologia del lavoro
prodotto, ottemperando anche ad eventuali prescrizioni che dovessero pervenire da A.S.L. o Ispettorato del
Lavoro in materia di pronto soccorso, la seguente tabella verra ubicata in vicinanza del telefono di Cantiere.

CANTIERE AREA UFFICI Tel.
POLIZIA DI STATO Tel. 113
CARABINIERI Tel. 112

VIGILI DEL FUOCO

Tel. 115

PRONTO SOCCORSO

Tel. 1 1 8

MODALITA DI CHIAMATA
DEI VIGILI DEL FUOCO

MODALITA DI CHIAMATA
DELL’EMERGENZA SANITARIA

Comando provinciale dei Vigili del fuoco
N° telefonico 115

In caso di richiesta d’intervento dei Vigili del fuoco, il Responsabile

dell’emergenza deve comunicare al 115 i seguenti dati:
. nome della ditta
. Indirizzo preciso del cantiere
. Indicazione del percorso e punti di riferimento per una
rapida localizzazione del cantiere
Telefono della ditta
Tipo d’incendio (piccolo, medio,grande)
Materiale che brucia
Presenza di persone in pericolo
Nome di chi sta chiamando

Centrale operativa emergenza sanitaria
N° telefonico 118

In caso di richiesta d’intervento, il Responsabile dell’emergenza

deve comunicare al 118 i seguenti dati:

nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere

Indicazione del percorso e punti di riferimento per
una rapida localizzazione del cantiere

Telefono della ditta

Patologia presentata dalla persona colpita (ustione,
emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto
cardiaco, shock, ecc..)

Stato della persona colpita (cosciente,incosciente)
Nome di chi sta chiamando
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VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ED IGIENE

RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI

Si riportano di seguito i valori relativi agli apprestamenti di sicurezza ed igiene dell'opera in oggetto. La
valutazione di tali costi viene eseguita come richiesto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e dal punto 4
dell’ALLEGATO XV dello stesso decreto.

RIEPILOGO ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

a) Utilizzo di box prefabbricato €309.90
b) Utilizzo di wc chimico €435.00
Q) Misure preventive/protettive e DPI per lavorazioni interferenti €580.00
d) Impianti di terra €160.40
e) Mezzi e servizi di protezione collettiva €575.70
f) Misure di protezione del bordo dello scavo e misure di sostegno dello scavo € 860.00
Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
9) o . €580.00
delle lavorazioni interferenti
Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
h) . . . . . €330.00
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Riunioni di Coordinamento convocate dal coordinatore della sicurezza.
Agli incontri devono partecipare almeno i Direttori di cantiere di ogni
impresa presente in cantiere salvo i casi in cui vengano espressamente
convocati altri soggetti

Presenza di personale specificatamente formato per il primo soccorso e
per I'antincendio in numero sufficiente

€330.00

€189.00

Segnaletica di cantiere (recinzioni e delimitazioni di cantiere, cartellonistica,
illuminazioni fisse e mobili, vigilanza, segnaletica orizzontale provvisoria, ecc.)

TOTALE COSTI DELLASICUREZZA [ € 490000

(come richiesto dal punto 4 dell'ALLEGATO XV del D. Lgs. 81/08 art. 100)

€550.00
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N.B.:Le imprese sono tenute a svolgere le metodologie di lavoro previste dal seguente PSC anche se
non direttamente contabilizzate nella precedente tabella.
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DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO

ELENCO GENERALE

La seguente documentazione deve essere tenuta presso il cantiere a cura dei responsabili e devono essere
disponibili in caso di richiesta del CSE o in caso di ispezione degli organi di vigilanza.

Il seguente elenco, comprensivo di tutta la documentazione necessaria all’esecuzione delle diverse lavorazioni
in cantiere, dovra essere analizzato dalle varie imprese che dovranno attivarsi per la redazione, reperimento,
fornitura ed archiviazione della documentazione di loro competenza.

DOCUMENTI NOTE

Documenti per la gestione della sicurezza

Completa di eventuali
integrazioni

Completo di eventuali revisioni
Firmato da tutte le imprese

Notifica Preliminare inviata all'Organo di vigilanza

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Verbali d'ispezione ed altre comunicazioni del CSE

completi di:

- verifica di congruenza
dell'impresa Affidataria

- verifica idoneita POS del CSE

Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle singole imprese

Documentazione relativa alle singole imprese
Nomina dei soggetti della propria impresa, con le specifiche | Necessario
mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all'articolo | _ ,sminativo
97.

(Responsabile per I'impresa che dovra essere sempre in cantiere)

- recapito telefonico
- e-mail

Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili
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Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.

Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

Documentazione di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma | L'autocertificazione della

1, lettera a) D.Lgs. 81/08. valutazione dei rischi non potra
essere accettata oltre il 30
giugno 2012,.

Documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC)

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione
o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/08

Documentazione relativa ai lavoratori autonomi

Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere
provvisionali

Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria,
ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
Documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC)

Documentazione relativa ad ogni singolo lavoratore
Tesserino di riconoscimento e documento di identita

Documento di idoneita medica Con data non precedente ad un
anno
Firmata dal Medico Competente

Documento di assunzione (Libro Unico del Lavoro) Anche con eliminazione dati
sensibili

Attestati di formazione e informazione

Verbale di consegna DPI Firmato per accettazione dal
lavoratore

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. ad azionamento non manuale.

Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento completi
dei verbali di verifica periodica
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Copia della richiesta all'lSPESL della omologazione di sicurezza degli 5e applicabile . -
. (per apparecchiature di tipo

apparecchi di sollevamento fisso)
Se applicabile

Denuncia di installazione SPSAL settore impiantistico (per apparecchiature di tipo
fisso)

Copia della verifica trimestrale di funi e catene

Certificazione di conformita di funi e catene

Omologazione del radiocomando Se applicabile

Macchine e impianti di cantiere

Libretti d'uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere

Libretti di omologazione di apparecchi a pressione

Macchine marcate CE: dichiarazione di conformita e libretti d'uso e
manutenzione

Macchine non marcate CE: dichiarazione di conformita della
macchina alle norme di sicurezza ( D.Lgs. 81/08)

Macchine ed attrezzature da cantiere: conformita alle norme relative
alla potenza sonora massima e livello di pressione sonora
(tabellazione LwA, LpA)

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione ed il Responsabile dei Lavori potranno chiedere integrazioni relative ai
documenti e all'osservanza della normativa relativa alla sicurezza.

L'impresa Affidataria dovra ricevere in tempo utile (30 giorni prima del presunto ingresso in cantiere) la
documentazione relativa all'ITP (Idoneita Tecnico professionale) e il POS (Piano Operativo di Sicurezza)
Dovra infatti effettuare sia la verifica ITP che la Verifica di congruenza del POS (prima di inviarlo al CSE)

Il CSE dovra ricevere in tempo utile (15 giorni prima del presunto ingresso in cantiere) il POS e gli
allegati per poter effettuare la verifica prevista per legge senza la quale la singola impresa non potra
accedere al cantiere.

Il Responsabile dei Lavori (o il Committente) dovra ricevere in tempo utile (15 giorni prima del presunto
ingresso in cantiere) la documentazione relativa all'ITP (ldoneita Tecnico professionale) per poter
provvedere alla verifica e successiva notifica preliminare senza la quale la singola impresa non potra
accedere al cantiere.
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POS : CONTENUTI MINIMI E COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO AL PSC

In questo paragrafo vengono elencati i contenuti del Piano Operativo di Sicurezza.

Il D.Lgs 81/08 sancisce che il POS e da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e Coordinamento

Si ricorda a tutte le ditte che & onere del CSE valutare l'idoneita del POS ed onere dell'impresa
Affidataria la Verifica di congruenza dei POS delle imprese Esecutrici rispetto al proprio.

Pertanto non solo il POS é un documento essenziale ma @ anche oggetto di diverse verifiche.

Il POS che non contenga in modo esauriente i punti di seguito indicati NON POTRA’ ESSERE RITENUTO
IDONEO.

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Di seguito viene riportato per completezza il punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del
presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene
almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

¢) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
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f) 'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

I) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC (D.Lgs. 81/2008 ALLEGATO XV punto. 2.1.3)

La complessita dell'opera e la specializzazione delle lavorazioni richiede una particolare attenzione alla
sicurezza.

Il presente PSC oltre a gestire le interferenze € volto a coordinare le lavorazioni.

Sono incluse le scelte progettuali generali ma le singole imprese esecutrici dovranno gestire i rischi specifici
delle proprie lavorazioni.

Si richiede pertanto che nei POS venga indicato in maniera precisa e puntuale l'individuazione delle misure
preventive e protettive e le procedure complementari e di dettaglio cosi come menzionato nei punti g) e h).
dell’elenco “contenuti minimi del POS

In questi paragrafi si dovra indicare :

una descrizione delle modalita di lavoro e come si svolgeranno in sicurezza rispetto ai mezzi e
alle attrezzature utilizzate (punto d) dell’elenco “contenuti minimi del POS”;

o se durante la lavorazione sono presenti dispositivi di protezione collettiva e se vengono
predisposti e/o smontati dall'impresa stessa o da altra impresa;

e se é necessario l'utilizzo di DPI a causa di rischi trasmessi da altre imprese;

e ulteriori rischi non evidenziati nel PSC e procedure e misure per ridurli o eliminarli.
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SORVEGLIANZA SANITARIA

Le Imprese che interverranno nel cantiere in oggetto dovranno garantire la presenza di lavoratori idonei alla
specifica mansione e con idoneita riconosciuta dal medico competente, incaricato prima dell'apertura del
cantiere stesso (art. 41 del D. Lgs 81/08.)

A tale scopo i datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, dovra indicare nel proprio POS il nome
ed il recapito del Medico Competente.

Dovra inoltre presentare al CSE la valutazione di idoneita inerente ad ogni lavoratore, redatta dal
medico competente e in corso di validita’ (data non precedente ad un anno).

Tale valutazione dovra semplicemente indicare l'idoneita del singolo lavoratore alla propria
mansione e contenere le eventuali prescrizioni del Medico Competente.

I datori di lavoro si impegnano a far rispettare, nel cantiere in oggetto, le prescrizioni previste dal
Medico Competente per i lavoratori impiegati.
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OBBLIGHI SANCITI DAL D.LGS.81/08

Il presente PSC e parte integrante del Contratto d'appalto delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di
guanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal CSE rappresentano violazione delle norme contrattuali.

Si riportano di seguito per completezza gli articoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che individuano gli obblighi delle
figure coinvolte nel presente piano e che vengono spesso citati nel presente documento

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubbilici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti
al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in
considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui e prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pill imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3
e4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all”’ ALLEGATO XVII. Nei cantieri
la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all'allegato Xl il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
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artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato Xl il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita
contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;

¢) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di
regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere
a)eb).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista
oppure in assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, &
sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica I'inadempienza all'amministrazione
concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in
base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’'opera, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO
XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. |l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
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b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove
previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo
91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97,comma 1, alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Articolo 93 - Responsabilita dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente & esonerato dalle responsabilita connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non
esonera il commettente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), ¢), d) ed e).

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. | lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al
presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per lI'esecuzione dei lavori, ai
fini della sicurezza.

Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. | datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
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e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi
una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

¢) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In
tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al
singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo
26 commi 1 lettera b), 2,3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dellidoneita tecnico professionale si fa
riferimento alle modalita di cui all’ ALLEGATO XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al
punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa affidataria corrisponde ad esse
senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i
dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si
considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
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2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per |'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’'avvenuta ricezione.

Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.
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PARTE 2 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E SCELTE PROGETTUALI DIVISE PER MACRO
ATTIVITA

VALUTAZIONE DEI RISCHI E SCELTE PROGETTUALI (D.LGS.81/08 ALLEGATO XV PUNTO
2.1.2Q), D))

Data la complessita dell'opera, l'intero cantiere viene suddiviso in MACRO ATTIVITA, ovvero in gruppi di
lavorazioni volte alla costruzione di una porzione dell'opera, caratterizzati da propri rischi.

Al fine di migliorare e rendere piu leggibile il presente documento, la valutazione dei rischi relativa alle
lavorazioni, le scelte progettuali e 'organizzazione del cantiere vengono analizzate singolarmente per ogni
MACRO ATTIVITA.

Si procede pertanto all'analisi ricordando la suddivisione della totalita del cantiere nelle sequenti MACRO
ATTIVITA:

3. ACCANTIERAMENTO: fase preliminare di accantieramento.

4. SCAVI: realizzazione degli scavi necessari al raggiungimento delle quote di progetto per la
realizzazione del nuovo rilevato.

5. REALIZZAZIONE STRUTTURE E DEL RILEVATO: realizzazione della gabbionata contenitiva del nuovo
rilevato e opere di drenaggio delle acque; contestualmente si procedera con la realizzazione del
rilevato per il raggiungimento delle quote di progetto e installazione della barriera di sicurezza.

L'attivita verra descritta brevemente e suddivisa in sottofasi. Verranno indicate le principali misure preventive
e protettive che troveranno comunque riscontro e approfondimento all'interno della descrizione puntuale
successiva che analizzera per ogni singola MACRO ATTIVITA:

e [|'area di cantiere;
e |'organizzazione di cantiere
e |elavorazioni svolte.

L'analisi procedera in osservanza dei contenuti minimi del PSC, allegato XV D.Lgs.81/08

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna

Piano di Sicurezza e di Coordinamento



ATTIVITA 0: ACCANTIERAMENTO: FASE PRELIMINARE DI ACCANTIERAMENTO

ATTIVITA LAVORATIVA

0

RELAZIONE SINTETICA | Si individuera un’unica area di accantieramento, posizionata presumibilmente
tra I'area interessata dalla frana e l'intersezione con via Angonella.

Gli apprestamenti verranno generalmente utilizzati indistintamente da tutti i
lavoratori delle diverse MACRO ATTIVITA successive, salvo attribuzione
specifica di aree e locali.

Nello specifico saranno complessivamente messi a disposizione un blocco
servizi con spogliatoio e servizi igienici in numero sufficiente a soddisfare i
requisiti e le prescrizioni igieniche in funzione del numero massimo di
lavoratori impiegati in cantiere (secondo normativa almeno 1 lavabo ogni 5
lavoratori ed almeno 1 WC ogni 10 lavoratori vedi Allegato 31 D.Lgs. 81/2008);
dovra essere garantito altresi uno spazio con tavolo per la Direzione Lavori.
Tutta l'area di cantiere sara circoscritta con idonea recinzione di cantiere
invalicabile costituita, a seconda delle caratteristiche delle zone di
posizionamento, con reti metalliche “tipo Pasini” su basamenti prefabbricati in
cls oppure in legno con rivestimento in rete di plastica arancione tipo Tenax e,
ove necessario, saranno messe in opera barriere new jersey con rete superiore.
La suddetta recinzione sara costantemente mantenuta in stato di efficienza e
seguira nel proprio posizionamento le fasi evolutive del cantiere e le
conseguenti modifiche alla viabilita. La viabilita sara interrotta mediante
appositi manufatti (new jersey e similari), approvati dal CSE e dalla Direzione
Lavori.

Le aree di cantiere ove necessario saranno rese fruibili mediante stesura di
inerte di pezzatura idonea su tessuto non tessuto per preservare le minime
condizioni di sicurezza, agibilita, percorribilita ed igiene.

Occorrera inoltre procedere con le operazione di formazione delle piste di
cantiere per discendere alle quote necessarie per procedere in sicurezza con le
operazioni successive.

PROCEDURE Montaggio recinzione;

ESECUTIVE Trasporto, e posizionamento materiale, box e macchine;

Preparazione piste da cantiere ed opere affini;

Segnalazione dei vincoli del sito e posa della segnaletica di pericolo e
avvertimento;

Eventuale delimitazione dell’area di deposito dei materiali e delle attrezzature;

FASE PRELIMINARE DI ACCANTIERAMENTO

MACCHINE E Pala meccanica

ATTREZZATURE Escavatore

UTILIZZATE Dumper
Mezzi e attrezzature per costipare le piste
Autocarro
Autogru
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Piattaforma elevatrice
Motoseghe, sfalciatrici, ecc...

AZIONI PRINCIPALI DI |Sono state individuate le seguenti misure aggiuntive dovute alla particolarita
COORDINAMENTO  E|del cantiere:

MISURE DI SICUREZZA |ldentificazione e messa in evidenza dell’area interessata dal passaggio delle
tubazioni dell'acquedotto e dalla tubazione provvisoria che dovra essere
sostituita.

Utilizzo di DPI ed in particolare di indumenti ad alta visibilita.

Montaggio della recinzione agendo esclusivamente all'interno del lotto
ospitante il cantiere.

Utilizzo dei DPI ed in particolare degli imbraghi durante I'utilizzo di piattaforme
elevatrici di dimensioni tali da non poter raggiungere la distanza stabilita di 5
metri dai cavi della media tensione.

Prima dell'inizio delle lavorazioni sara indetta una riunione di coordinamento e
sicurezza al fine di formare/informare gli addetti.
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CARATTERISTICHE AREA DI CANTIERE. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 lettera d), 1)

LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTURE INTERRATE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.1 lettera a))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

L'unica conduttura interrata identificata & costituita dalla rete acquedottistica che dovra essere
sistemata dall’'ente gestore durante le fasi avanzate del cantiere. Viene comunque riportato quanto
segue in caso dovessero rilevarsi inaspettate parti elettriche attive.

Articolo 117 - Lavori in prossimita di parti elettriche attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimita di
linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle sequenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

C) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni
altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni
presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX

ALLEGATO IX

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore
o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);

- sistemi di Categoria | (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50
fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;

- sistemi di Categoria Il (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre
1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V

compreso;

- sistemi di Categoria lll (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di
30000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della
classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di
componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.”

Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non
protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto
degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati,
nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di
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quota dovuti alle condizioni termiche

Un (kV) D (m)
<1 3
1<Un<30 3,5
30<Un<132 5

> 132 7

Dove Un = tensione nominale.

RISCHI EVIDENZIATI
Elettrocuzione

Rottura condutture interrate
Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Segnalazione della presenza di parte elettrica attiva e dei rischi connessi mediante apposizione di
opportuna cartellonistica nell’area interessata.

Distanza minima tassativa di qualunque oggetto, macchina ed attrezzatura dai cavi elettrici : 5
metri.

Gli operai verranno adeguatamente formati ed informati, in particolare quelli che opereranno
all'interno dell’area sottostante all’'elettrodotto.

Tutte le lavorazioni esequite in fascia elettrodotto dovranno essere concordate con il CSE e
definite accuratamente nei POS delle imprese esecutrici. Anche le tavole grafiche verranno
aggiornate progressivamente in funzione delle problematicita del caso.

Gli scavi avverranno solo dopo attenta verifica dell’assenza di sottoservizi. | POS delle imprese che
effettueranno gli scavi riporteranno notizia delle verifiche effettuate.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Riunione di coordinamento con I'Ente Gestore dell’elettrodotto per verificare la correttezza delle
operazioni pianificate e valutare eventuali distacchi di corrente durante alcune attivita.

Riunione di coordinamento di primo ingresso, specifica per imprese operanti in area elettrodotto.
Durante tale riunione ogni operaio coinvolto nelle lavorazioni verra informato dei rischi specifici
causati dall’elettrodotto e firmera I'apposito documento di informazione.

PRESENZA DI FATTORI ESTERNI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.1 lettera b))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
| fattori esterni predominanti sono la frana di cui si vuole effettuare il ripristino; tale frana non puo dirsi,
al momento del rilevo, completamente ferma e pertanto occorre prestare particolare attenzione a non
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provocare nuovi smottamenti dovuti a carichi concentrati, in particolare se posizionati sul ciglio della
strada. Dai sopralluoghi effettuati si evidenzia come anche i tratti di strada a lato di quello direttamente
interessato dalla frana non debbano essere sollecitati in modo elevato in quanto mostrano alcuni segni
di cedimento sul lato esterno della strada (evidenziati dalle fratture sul manto stradale esistente).

RISCHI EVIDENZIATI

Allergie

Smottamenti localizzati

Caduta

Intralcio della viabilita

Investimento

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Si monitoreranno costantemente i livelli delle strade adiacenti al tratto interessato dalla frana.

| lavoratori soggetti a possibili rischi dovuti ad allergie ai fattori naturali presenti in cantiere
dovranno prendere le opportune precauzioni.

Il cantiere sara debitamente segnalato e recintato.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Riunioni di coordinamento con enti preposti e personale degli uffici tecnici del Comune di Sasso
Marconi.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 lettere d), 2)

RECINZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIONI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera a))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

Vista la tipologia e l'estensione del cantiere la circoscrizione dell'intera area mediante recinzione
continua non & tecnicamente eseguibile. Verranno pertanto recintate esclusivamente le aree necessarie,
dopo l'approvazione da parte del CSE, con reti metalliche “tipo Pasini” o similari su basamenti
prefabbricati in cls oppure in legno con rivestimento in rete di plastica arancione “tipo Tenax” o similari.
Gli accessi al cantiere sono previsti sui due lati della frana, ma dovranno essere concordati con i tecnici
della Committenza e con la Direzione Lavori.

La suddetta recinzione sara costantemente mantenuta in stato di efficienza e seguira nel proprio
posizionamento le fasi evolutive del cantiere e le conseguenti modifiche alla viabilita.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 109 - Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni.

RISCHI EVIDENZIATI

Ingresso persone non autorizzate

Incidente stradale con invasione del cantiere

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Il cantiere sara recintato e debitamente segnalato solo nelle zone di possibile accesso diretto da
parte di mezzi non autorizzati.

| cancelli del cantiere dovranno restare sempre chiusi, sia durante le ore di sospensione del lavoro
sia durante l'attivita .

Nella zona ove la viabilita & interrotta dal cantiere, saranno messe in opera barriere new jersey
con rete superiore.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Sara individuato un responsabile, unico incaricato alla manutenzione e spostamento della
recinzione.

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera b))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))
Saranno messi a disposizione blocchi servizi con spogliatoio e servizi igienici in numero sufficiente a
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soddisfare i requisiti e le prescrizioni igieniche in funzione del numero massimo di lavoratori impiegati
in cantiere (secondo normativa almeno 1 lavabo ogni 5 lavoratori ed almeno 1 WC ogni 10 lavoratori
vedi Allegato 31 D.Lgs. 81/2008). Vista I'estensione del cantiere potranno essere previsti servizi igienici
mobili che verranno spostati in funzione dell’avanzamento dello stesso. Dovra inoltre essere garantito
uno spazio nelle chiuso per la Direzione Lavori dotato di tavolo e sedie per le riunioni di cantiere.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Allegato XIII

RISCHI EVIDENZIATI

Disorganizzazione del cantiere

Disordine e disagi per gli operatori

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

| servizi igienici saranno posti in varie aree del cantiere

Verranno creata un’area destinata ad ospitare le baracche di cantiere

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Coordinamento tra le imprese che fruiranno dei servizi messi a disposizione dell'impresa
Affidataria e quelle che provvederanno al trasporto in cantiere dei propri baraccamenti.
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Siiindividuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali di minima previsti nell'area logistica di cantiere.
Eventuali difformita da quanto previsto da parte delle Imprese esecutrici devono essere presentate al CSE.

TIPO PREVISIONE RIFERIMENTO
Ufficio D.L. Posizionare in accordo con la Direzione Lavori stessa e Impresa affidataria
con il CSE. [ JCommittenza
[ Jaltri (spec.)
Spogliatoi Predisporre idonei spogliatoi in relazione al numero Impresa affidataria

massimo di addetti presenti, come previsto nella
planimetria lay-out di cantiere..

[ JCommittenza

[X]Imprese
subappaltatrici

Servizi igienici

Predisporre installazione di:

Servizi igienici

Lavabi a canale

| servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua
potabile e acqua sanitaria (calda e fredda) e devono
essere predisposti in relazione al numero degli addetti
ai lavori.

Posizionare gli stessi come previsto nella planimetria
lay-out di cantiere.

Impresa affidataria
[ JCommittenza

subappaltatrici

Imprese

Cassetta  di
SOCCOrso

pronto

Dotare baracca uso ufficio di idonea cassetta per il
primo soccorso.

Impresa affidataria
[ [Committenza
imprese esecutrici

Deposito attrezzature

Predisporre depositi attrezzature in zone idonee
concordate con la Direzione Lavori e CSE.

Impresa affidataria
[ JCommittenza

[X]Imprese
subappaltatrici

Deposito materiali

Predisporre depositi attrezzature in zone idonee
concordate con la Direzione Lavori e CSE.

[]Impresa affidataria
[ [Committenza

[X]Imprese
subappaltatrici

Cartello di cantiere

Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita
degli accessi.

Impresa affidataria
[ JCommittenza
[ Jaltri (spec.)

VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera c))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

Le piste di cantiere dovranno essere adeguatamente costipate e realizzate a perfetta regola d'arte,
secondo I'approvazione della Direzione Lavori e del CSE, al fine di poter raggiungere in tutta sicurezza le
aree sottoposte alle successive lavorazioni.
Le aree di lavoro e di deposito materiale, servizi di cantiere e le piste di cantiere saranno resi fruibili
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mediante stesura di inerte di pezzatura idonea per preservare le minime condizioni di sicurezza,
agibilita, percorribilita ed igiene, ove necessario.

Le piste di cantiere destinate al transito di mezzi pesanti saranno realizzate con materiale inerte
riciclato.

Sistemi di illuminazione mobili possono essere utilizzati durante I'esecuzione dei lavori.

Il materiale scavato sara bonificato e reimpiegato direttamente in cantiere per la costruzione dei rilevati
e riempimenti.

Le interferenze con la viabilita ordinaria che si andranno a registrare relativamente al transito mezzi da
cantiere si avranno in corrispondenza della zona di ingresso al cantiere.

Idonea segnaletica di sicurezza sara posta in accordo con la Committenza, la Direzione Lavori e il CSE.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 108 - Viabilita nei cantieri
1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’ ALLEGATO XVIII., durante i lavori deve essere
assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli.

ALLEGATO XVIII

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto l'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere
reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso,
la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la
sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro
lato.

1.2. | viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto
nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilita.

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni
opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.

1.5. | luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi
di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.

1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il piu
rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza da parte dei lavoratori.

1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono
dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo
di persone che possono esservi presenti.

1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una
illuminazione di emergenza di intensita sufficiente in caso di guasto all'impianto.

RISCHI EVIDENZIATI
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Investimento
Ribaltamento dei mezzi
Disorganizzazione e rallentamento del cantiere

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Verra disposta idonea segnaletica.

Le piste di cantiere destinate al transito di mezzi pesanti saranno realizzate con materiale inerte
riciclato ove necessario.

Gli operatori all'interno del cantiere indosseranno indumenti ad alta visibilita.

Quando necessario, al fine di evitare il sollevarsi di polvere le strade di cantiere, verranno bagnate
per mezzo di autobotte.

| percorsi sono segnalati nel Lay-out di cantiere.

Solo il personale autorizzato ed abilitato potra guidare veicoli e mezzi.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Ad ogni cambiamento della viabilita interna sara effettuata apposita riunione di coordinamento.
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IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera d))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))
Non si prevede allaccio idrico. Lallaccio elettrico dovra essere verificato nella possibilita

dell'effettuazione e dovra essere approvato nei tempi e nei modi dalla Committenza, dalla Direzione
Lavori e dal CSE.

Il DM 37/08 prevede che l'istallazione degli impianti elettrici sia eseguita da imprese in possesso dei
requisiti tecnico professionali rilasciati dalla competente camera di commercio.

Le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformita alla
normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dell’'UNI,del CEl o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'lUnione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano esequiti secondo la regola dell’arte.

RISCHI EVIDENZIATI
Uso improprio dei servizi.
Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Sara realizzato lIimpianto elettrico del cantiere mediante allaccio alla rete ENEL con quadro
generale.

L'impianto elettrico di cantiere sara conforme alle norme vigenti in materia.

Il capocantiere dovra vigilare sul buon utilizzo dei servizi e verificare che vengano interrotti alla
fine della giornata lavorativa.

GESTIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

La guida CEl 64-17 suggerisce una gestione dell'impianto. Si riporta stralcio delle fasi principali :
-verifiche iniziali. Essenzialmente previste da leggi o normative vigenti (D.Lgs 81/2008, D.Lgs
106/2009 e DM 22 Gennaio 2008 n.37, DPR 462/01, Guida CEl 64-14).

supervisione e verifiche periodiche. Utili ad accertare la compatibilita delle attivita in corso nel
cantiere con la presenza dell'impianto elettrico,ad esempio la compatibilita di scavi con la
presenza di linee interrate,trasporti di elementi ingombranti con le linee aeree; il rispetto delle
prescrizioni di sicurezza per gli ambienti particolari come i luoghi conduttori ristretti, ecc.. Inoltre
si deve prendere in considerazione lo stato esteriore delle custodie elettriche dei quadri, delle
prese e delle condutture, con particolare riferimento ai cordoni prolungatori e alle condutture a
posa mobile e la qualita delle attrezzature in uso in relazione alllambiente con particolare
riferimento alla presenza d’acqua. La supervisione non ha la caratteristica di una attivita di
impiantistica, essa viene generalmente svolta dal capocantiere o da un addetto alla sicurezza.
manutenzione, riparazioni e modifiche. Deve essere eseguita solo da personale addestrato ed &
bene che venga riportata sugli elaborati di competenza, siano essi schemi di quadri elettrici o
percorsi delle condutture.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna
Piano di Sicurezza e di Coordinamento




Coordinamento tra tutte le imprese che fruiranno dei quadri elettrici comuni.
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IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE CARICHE ATMOSFERICHE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2
lettera e))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))

In cantiere le strutture metalliche avente massa tale da costituire elemento di accumulo e dispersione
per contatto di scariche elettriche, dovra essere opportunamente corredata di idonei elementi di
dispersione. La necessita di tali interventi e la valutazione di particolari situazioni in base alle normative
tecniche vigenti dovra essere verificata, a cura e onere dell'impresa affidataria, da personale abilitato
che rilascera le necessarie certificazioni.

In particolare:

le baracche metalliche devono essere collegate a terra su almeno due punti dispersori;

i depositi di materiale facilmente infiammabile od esplodente devono essere collegati a terra su almeno
quattro punti dispersori e, ove nel caso, essere provvisti di impianto di captazione.

L'impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche deve essere interconnesso
con l'impianto per i collegamenti elettrici a terra e venire quindi a costituire un unico impianto di
dispersione. La sezione minima dei conduttori di terra dovra essere verificata ma sin d’ora si prescrive
non sia inferiore a 35 mmaq.

In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono interessare il
cantiere, devono essere tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i lavoratori ai rischi
conseguenti (Folgorazioni, cadute, cadute dall'alto, ...) in particolare: attivita a contatto con grandi
masse metalliche e con grandi masse d’'acqua.

RISCHI EVIDENZIATI

Elettrocuzione e scariche atmosferiche

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

E prevista la messa a terra del quadro elettrico, nel momento in cui verranno portati in cantiere
macchinari fissi o che necessitino di protezione si procedera a tale operazione.

L'impresa affidataria deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture,le attrezzature,
siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. Le normative tecniche
di riferimento nazionali sull'argomento sono emanate dal Comitato Tecnico 81 del CEl.

Nel caso limpianto di protezione contro le scariche atmosferiche non sia installato, serve
dimostrare, mediante una relazione tecnica redatta ai sensi delle specifiche norme, che gli edifici,
gliimpianti, le strutture e le attrezzature siano auto protette dagli effetti dei fulmini.

Il D.P.R. 462/01 (Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002) ha disciplinato i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e agli impianti elettrici
di messa a terra:

La messa in esercizio degli impianti non puo essere effettuata prima della verifica eseguita
dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita ai sensi della normativa vigente. La
dichiarazione di conformita equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta
giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita
all'ISPESL e all’AUSL territorialmente competenti.

L'impresa affidataria & tenuta ad effettuare regolari manutenzioni degli impianti.

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO

FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”
Citta Metropolitana di Bologna

Piano di Sicurezza e di Coordinamento




gY

Per i cantieri con durata superiore a due anni I'impresa affidataria deve far sottoporre gli stessi a
verifica periodica biennale.

L'impresa affidataria comunichera tempestivamente agli uffici competenti per territorio
dell'lSPESL e alle AUSL la cessazione dell’esercizio.

Devono essere in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza:

La dichiarazione di conformita rilasciata dall’'installatore unitamente agli allegati.

Una relazione riportante le verifiche effettuate dall'installatore previste dalla normativa vigente
propedeutiche al rilascio della dichiarazione di conformita, comprensiva delle prove eseguite,
della strumentazione utilizzata e dei risultati contenuti.

La ricevuta dell'invio della dichiarazione di conformita all'lSPESL e alla AUSL competenti per
territorio.

La eventuale relazione tecnica di protezione dai fulmini affinché edifici,impianti,strutture, e
attrezzature siano protetti dagli effetti dai fulmini secondo le norme tecniche o nel caso di
impianto realizzato la relativa documentazione tecnica.

Eventuali verbali rilasciati dagli organi d controllo o di vigilanza.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Al momento del trasporto in
cantiere di attrezzature che necessitino di protezione contro le scariche atmosferiche se
necessario sara indetta riunione di coordinamento.

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALL'ART. 102 (consultazione dei rappresentanti per la sicurezza) (D.Lgs.
81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 letteraf))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))

Come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prima dell'accettazione del presente piano di
sicurezza e di coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
dovra fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

RISCHI EVIDENZIATI

Mancato coordinamento

Mancata attuazione art.102

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Il PSC collega le misure di prevenzione al processo lavorativo ai metodi di esecuzione delle opere
in funzione dei rischi conseguenti, coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso
cantiere e rappresenta anche un strumento di formazione ed informazione degli addetti per la
sicurezza, oltre ad avere funzioni operative.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) & uno degli strumenti che forniscono indicazioni sulla
sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro con riferimento specifico all'opera in realizzazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) fa parte integrante dei documenti di gara, del
contratto d’appalto o di concessione.
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Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia
di sicurezza in campo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese
rispettare, oltre le prescrizioni del PSC, anche tutti gli obblighi previsti in generale dalla
legislazione vigente e in particolare dalla normativa in materia di sicurezza.

Il POS redatto dalle imprese dovra essere firmato dal Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, in modo che sia palesato il loro accordo e controllo alle operazioni trattate e da
svolgere.

Inoltre sara cura del datore di lavoro fare in modo che I'RLS della propria impresa partecipi alle
riunioni di coordinamento per la sicurezza indette.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Presenza dei RLS delle imprese alle riunioni di coordinamento
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DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALL’ART. 92, COMMA 1, LETTERA c) (organizzazione: cooperazione,
coordinamento e informazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi) (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2
lettera g))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))

Come previsto dall’art. 92, comma 1, lettera c D.Lgs. 81/08 e s.m.i, durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;
RISCHI EVIDENZIATI

Mancato coordinamento

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Saranno esequiti, da parte del Coordinatore per I'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere
tesi ad accertare la corretta applicazione del PSC.

Durante i sopralluoghi in occasione di presenza di pil imprese, potranno essere verbalizzati
accordi, procedure ed attivita che integreranno il PSC. La redazione del verbale controfirmato dai
responsabili delle varie imprese costituira prova della reciproca informazione ed accordo.
Aggiornamenti dei piani di sicurezza

Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per I'esecuzione, saranno effettuati in
occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano
carattere generale e non specifico.

In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per I'esecuzione potra chiedere alle imprese
esecutrici I'aggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e
coordinamento, il Coordinatore per 'esecuzione prendera le iniziative necessarie per informare i
responsabili di tutte le imprese esecutrici, interessate dalle modifiche, sul contenuto delle
modifiche apportate.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Sopralluoghi e riunioni di coordinamento.

Attualmente non sono identificate tutte le imprese esecutrici.

Progressivamente all'ingresso delle ditte verranno effettuate apposite riunioni di coordinamento.
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MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera
h))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))

Le modalita di accesso saranno analoghe a quelle dei lavoratori edili.
RISCHI EVIDENZIATI

Ingresso di persone non autorizzate

Disorganizzazione e rallentamento dei lavori

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Le ditte fornitrici dovranno concordare col capocantiere I'orario di ingresso e dovranno essere
attese al cancello. Sara sempre cura del capocantiere (o di persona da lui incaricata) verificare
I'uscita dei fornitori.

Il cancello del cantiere dovra restare sempre chiuso, sia durante le ore di sospensione del lavoro
sia durante l'attivita .

Gli autisti dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento e di documento di identita
come tutto il personale del cantiere . Dovranno sempre esporre il cartellino di riconoscimento e a
richiesta il documento di identita.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Riunioni di coordinamento con le imprese fornitrici.
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DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera i)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

Sono previsti:

-In alternativa all'autobotte per il rifornimento dei mezzi meccanici di cantiere puo essere prevista una
cisterna (Rif.D.M. 19.03.1990). Tale scelta andra analizzata e valutata in fase di attuazione.

-Altri impianti attualmente non previsti , necessari alle lavorazioni, verranno posizionati coerentemente
alle esigenze di cantiere. Tale ubicazione sara specificata nei POS delle imprese che fruiranno degli
impianti e se sara necessario ai fini di una miglior organizzazione verra aggiornato il lay-out di cantiere
del presente PSC.

Nella fase di accantieramento potrebbero non essere presenti gli impianti sopra citati.

RISCHI EVIDENZIATI

Rischio incendio/esplosione

Elettrocuzione

Interferenza con le lavorazioni

Danneggiamento impianti

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Gli impianti saranno ubicati in luoghi sicuri, segnalati e se necessario recintati, distanti dalle
lavorazioni.

Se necessario saranno adeguatamente collegati a terra.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Riunioni di coordinamento ed aggiornamento PSC e POS
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DISLOCAZIONE ZONE CARICO SCARICO (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera l))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

Sono state individuate nel lay-out di cantiere precise aree di carico e scarico.

Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo successivo: “Zone di deposito attrezzature e
stoccaggio materiali e dei rifiuti”.

RISCHI EVIDENZIATI

Disorganizzazione del cantiere.

Incidenti causati dal cattiva movimentazione del materiale.

Ingresso di persone non autorizzate.

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Durante I'operazione di carico e scarico e si prescrive agli operatori di indossare i DPl compreso gli
indumenti ad alta visibilita.

Si vieta durante la fase di carico e scarico con mezzi meccanici agli operatori ed agli autisti di
restare nelle vicinanze delle lavorazioni.

Lo scarico dei materiali dovra avvenire solo nelle aree individuate.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Il Lay-out di cantiere individua
le aree da adibire al carico e lo scarico materiale. Se necessario,prima dell’effettivo scarico o carico
dei materiali sara indetta riunione di coordinamento con le imprese interessate.
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ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto
2.2.2 lettera m))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))
All'interno del cantiere sono indicate le aree in oggetto. Esse sono riportate nel lay-out di cantiere e/o
concordate con la Direzione Lavori e il CSE.
In particolare sono distinte aree:
- Stoccaggio attrezzature di lavoro;
- Stoccaggio rifiuti;
- Deposito materiale scavato.

Le attrezzature di lavoro verranno riposte in appositi baraccamenti o in loro adiacenza.

Verra predisposta un‘area stoccaggio rifiuti provvista di appositi cassoni.
Per rifiuti non si intendono i rifiuti pericolosi ma soltanto quelli riciclabili e differenziati: carta, plastica,
legno, ferro.

Il materiale scavato sara bonificato e reimpiegato direttamente in cantiere per la costruzione dei rilevati
e riempimenti.

RISCHI EVIDENZIATI

Disorganizzazione del cantiere.

Incidenti causati dal cattivo stoccaggio del materiale.
Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Sono individuate nel lay-out di cantiere le zone consone, assegnate al carico e scarico dei
materiali.

Sono individuate nel lay-out di cantiere le zone consone, assegnate al deposito rifiuti.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Il Lay-out di cantiere individua
le aree da adibire al carico e lo scarico materiale. Se necessario,prima dell’effettivo scarico o carico
dei materiali sara indetta riunione di coordinamento con le imprese interessate.
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ZONE DI DEPOSITO MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto
2.2.2 lettera n))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

Non si prevede l'utilizzo e lo stoccaggio di materiali che possano essere causa di pericolo d’incendio o di
esplosione a parte I'eventuale cisterna per il rifornimento dei mezzi meccanici di cantiere. L'entita di tale
cisterna e del suo contenuto sara limitato agli usi strettamente necessari. Quando possibile i mezzi
verranno riforniti con autobotte.

RISCHI EVIDENZIATI

Rischio incendio/esplosione

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Saranno collocati appositi estintori come da D.M. 19.03.1990 in vicinanza della cisterna

L'utilizzo della cisterna sara permesso solo al personale incaricato che avra nozioni ed esperienza
adeguata.

La cisterna verra segnalata

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Il Lay-out di cantiere individua
I'area interessata.

Il PSC verra aggiornato se dovessero essere utilizzati e stoccati materiali attualmente non previsti.
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LAVORAZIONI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 lettere d), 3)

LAVORAZIONI SOGGETTE A RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE (D.Lgs.
81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera a))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))

La presenza dei mezzi meccanici all'interno del cantiere sara assidua.

Si prevede l'utilizzo anche di macchinari di notevole dimensione: camion, autogru, escavatori, dumper,
ecc...

Tali mezzi circoleranno lungo la viabilita prevista ma opereranno all'interno di tutto il cantiere.

Pertanto saranno autorizzati alla guida ed utilizzo dei mezzi solamente operatori autorizzati e provvisti
di specifica patente e/o relativo corso di formazione.

E tassativo, I'assoluto divieto di assumere alcolici da parte degli autisti e gli operatori dei mezzi.

In questa fase la viabilita sara in fase di preparazione, quindi si dovra prestare maggiore attenzione ai
percorsi e alle persone a terra che dovranno utilizzare indumenti ad alta visibilita.

Vista la natura del cantiere il rischio di ribaltamento dei mezzi risulta elevato.

RISCHI EVIDENZIATI

Investimento degli operatori a terra.

Ribaltamento del mezzo meccanico.

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Sara vietato l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali
lavori, e si raccomanda particolare attenzione alle manovre in retromarcia.

| mezzi saranno dotati di segnalatore acustico.

Le aree di transito del cantiere sono identificate; qualora utilizzate per altre operazioni deve
essere predisposta idonea segnaletica.

Ogni manovra deve essere effettuata con la dovuta cautela e dopo aver verificato la stabilita del
suolo interessato dall’'operazione.

| lavoratori presenti in cantiere durante le operazioni nelle aree frequentate dai mezzi operativi di
cantiere devono indossare indumenti ad alta visibilita (eventualmente giubbetto salvagente ad
alta visibilita).

| conducenti dei mezzi di cantiere devono procedere sempre solo con sufficiente visibilita

Se necessario saranno accompagnati da un preposto.

In particolare,qualora un mezzo sia obbligato a fare manovra senza avere visibilita, deve essere
previsto il supporto di una persona a terra.

| dispositivi a telecamera e monitor devono essere installati sui sequenti mezzi:

dumper;

autobetoniere;

pale caricatrici su gomma;

escavatori idraulici (con esclusione degli escavatori compatti e di quelli ad appoggi articolati di
cui alla norma UNI EN 474-5).
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Inoltre tali dispositivi devono essere installati sui mezzi che presentano visibilita insufficiente in
retromarcia ed effettuano di frequente tale manovra nell'utilizzo ordinario.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Riunioni di coordinamento specifiche.
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. LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI SEPPELLIMENTO (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera b))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))
In questa fase il rischio seppellimento & presente durante le lavorazioni di movimento terra relativi
all’esecuzione degli sbancamenti che possono essere necessari per I'accantieramento.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 118 - Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di Splateamento o sbancamento, se previsto I'accesso di lavoratori, eseguiti senza I'impiego
di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali,
in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco
supera l'altezza di m 1,50, € vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente
franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo
di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. |l posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in
quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della
platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il
passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni
devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono
essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere
effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

4, Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza
dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite
dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
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6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il
passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni
devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4.
dell’Allegato XVIII.

Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimita degli scavi
1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

RISCHI EVIDENZIATI

Cedimento e crollo del terreno.

Caduta di persona all'interno dello scavo.
Seppellimento.

Ribaltamento del mezzo meccanico.
Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Verifica della stabilita del suolo.

Puntellamento dello scavo se necessario.

Segnalazione e recinzione dello scavo.

Scavo con scarpata secondo relazione geologica per evitare il franamento del terreno.

Interdizione della zona di scavo prima che siano effettuate le scarpate e nel caso non sia
strettamente indispensabile la presenza di personale a terra. In tal caso saranno prese le dovute
precauzione tipo puntellamenti e transennamenti.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Se necessario, sara indetta
riunione di coordinamento con le imprese interessate.
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LAVORAZIONI SOGGETTE A RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera c))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))
Il pericolo di caduta dall’alto & previsto nella prima fase in cui alcuni tratti di strada sono scesi di alcuni
metri a seguito del movimento franoso.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo,
sceglie le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformita ai seguenti criteri:

a) priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di
accesso adottato deve consentire |'evacuazione in caso di pericolo imminente. |l passaggio da un
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori
di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo
nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non é giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non puo modificare.

4. || datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi alle quali il lavoratore e direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della
valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di
un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu sicura non é giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo modificare. Lo stesso datore di lavoro
prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei
rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. | predetti
dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le
cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
| dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti
in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede I'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci. Il lavoro & eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non
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mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Articolo 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di
emergenza. | gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata
alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere
munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da
impedire la caduta accidentale della persona verso I'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei
pioli non deve distare da questi piu di cm 60. | pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala ¢ fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale
costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta costruttive, devono essere adottate, in
luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto
superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (@ mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro. | pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in
ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe piu di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato I'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto
dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita
inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori,
quando sia necessario per assicurare la stabilita della scala.

4, Per le scale provviste alle estremita superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide,
non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano
usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in
prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate
verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbhandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita
durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

¢) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per I'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
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e) le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di
pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o pit elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre
quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso
le estremita superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe piu di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione;

¢) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della
scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.

10. E ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale
portatili conformi all’ ALLEGATO XX.

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all'articolo 111, comma 1, lett. a), € necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per luso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

¢) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

3. ll sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida
o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo
dispositivo anticaduta.

RISCHI EVIDENZIATI

Ribaltamento mezzi di cantiere.

Stima rischio 3

-

—_ =

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

| Nell'uso dei mezzi di cantiere e soprattutto di cestelli gli operatori dovranno verificare la stabilita
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del suolo e utilizzare adeguati dpi.

Gli operatori nell'utilizzo di scale, trabattelli, cavalletti ecc... dovranno fare attenzione alla
stabilita del suolo che potrebbe essere sconnesso e sdrucciolevole e al corretto utilizzo delle
attrezzature.

Misure di coordinamento (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Se necessario, sara indetta
riunione di coordinamento con le imprese interessate.

LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DERIVATI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI (D.Lgs. 81/08
ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera f))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

Attualmente non sono previste in questa fase demolizioni, se non piccoli pezzi di pavimentazione
bituminosa.

RISCHI EVIDENZIATI

Attualmente nessun rischio evidenziato

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Nel caso si presentassero in corso d'opera opere della tipologia in oggetto si provvedera
all'aggiornamento del PSC

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Se necessaria, riunione di coordinamento relativa alla spiegazione e condivisione
dell'aggiornamento del PSC
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera g))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))

Attualmente non sono previsti lavori con rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere o tipologie lavorative assimilabili.

RISCHI EVIDENZIATI

Nessun rischio particolare evidenziato, tuttavia , il rischio incendio non si ritiene mai completamente
scongiurato.

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Nel caso si presentassero in corso d'opera opere della tipologia in oggetto si provvedera
all'aggiornamento del PSC

Presenza di estintore

Presenza di addetti alla lotta antincendio

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Riunione di coordinamento se necessaria
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LAVORAZIONI SOGGETTE Al RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO
XV Punto 2.2.3 lettera h))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))

La totalita dei lavori previsti nel cantiere si svolgono all'aperto e quindi sono esposti alle condizioni
meteorologiche presenti.

In caso di scarsa visibilita per nebbia il Capo Cantiere deve valutare le condizioni di operativita ed
eventualmente sospendere le lavorazioni la cui esecuzione potrebbe risultare poco sicura.

In caso di temperature basse o di temperature alte, oltre alla fornitura ai lavoratori degli indumenti
protettivi adeguati, il Capo Cantiere deve valutare le condizioni di operativita ed eventualmente
sospendere o creare una turnazione per le lavorazioni la cui esecuzione potrebbe risultare poco sicura.
Deve essere comunque garantito un locale di riposo riscaldato.

Si ricorda che l'orario di lavoro ed eventuali turni dovranno essere proposti preventivamente
dall'impresa affidataria a CSE e DL per approvazione la quale dovra provvedere a richiedere tutti i
necessari permessi alle Autorita competenti.

In caso di vento di forte intensita devono essere sospesi i lavori in quota, i sollevamenti, le attivita
pericolose in genere.

Durante i mesi estivi le condizioni microclimatiche del cantiere sono usualmente caratterizzate da
temperature alte: in tal caso, oltre alla disponibilita in cantiere di acqua potabile, sara necessario
verificare la possibilita di proteggere dal sole i luoghi di lavoro fissi. Il Capo Cantiere deve valutare le
condizioni di operativita ed eventualmente sospendere o creare una turnazione per le lavorazioni la cui
esecuzione potrebbe risultare poco sicura.

RISCHI EVIDENZIATI

Assideramento

Colpo di calore

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Se le condizioni climatiche dovessero essere particolarmente sfavorevoli si interromperanno le
lavorazioni.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Sopralluoghi ed eventuali interruzioni delle lavorazioni.
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LAVORAZIONI SOGGETTE AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera i))

RELAZIONE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))

Non sono previste lavorazioni a rischio di elettrocuzione. Qualora dovessero sorgere si segnala quanto
segue.

L'impianto di cantiere e le attrezzature elettriche ed il loro utilizzo devono rispettare i principi di
sicurezza ed essere conformi alle normative vigenti; in caso di utilizzo da parte di lavoratori terzi
dell'impianto e di attrezzature di loro proprieta deve essere richiesto tale rispetto (documento scritto).
Gli impianti elettrici e di terra devono essere controllati periodicamente da un tecnico abilitato che ne
verifichi lo stato e l'efficienza e promuova eventuali adeguamenti in base alle esigenze. E' necessario
inoltre far verificare l'efficienza dei collegamenti di alimentazione degli utensili elettrici mobili e
portatili.

Tali utensili possono essere utilizzati solo da personale addestrato e a conoscenza dei possibili rischi
durante l'uso. | lavoratori devono segnalare immediatamente qualsiasi anomalia nel funzionamento o
dello stato delle attrezzature utilizzate.

RISCHI EVIDENZIATI

Elettrocuzione

Intercettazione cavi alta tensione

Stima rischio //

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Verra chiesta l'interruzione dell’erogazione dell’elettricita attraverso gli elettrodotti, durante
lavorazioni particolarmente pericolose.

Le prese a spina utilizzate in cantiere, debbono essere in grado di resistere alle condizioni di
impiego che si possono verificare durante I'uso, e quindi devono essere protette adeguatamente
contro gli effetti dannosi dell’acqua ed avere adeguata resistenza meccanica.

Nelle comuni condizioni di cantiere le prese a spina debbono garantire un grado di protezione
almeno P44, sia con spina inserita sia con spina disinserita,ed una resistenza meccanica a basse
temperature (fino a -25°C).

Le prese a spina con corrente nominale superiore a 16 A, devono essere conformi alla Norma CEl
EN 60309-2 (CEI 23-12).

Le prese a spina mobili possono venire impiegate in condizioni diverse da quelle per le quali
erano state progettate, e trovarsi cosi in contatto con pozzanghere o condizioni simili, per questo
é preferibile siano realizzate con grado di protezione IP66; gradi di protezione inferiori sono
ammessi per ambienti e lavorazioni ove certamente non esistono particolari rischi nei confronti di
presenza di acqua o polveri.

Qualora le prese a spina di tipo mobile vengano a trovarsi in punti di passaggio, debbono essere
adeguatamente protette contro i danneggiamenti meccanici.

La colorazione delle prese a spina tipo CEE consente la rapida identificazione della tensione
nominale di utilizzo. In particolare la colorazione viola indica una tensione nominale da 20 a 25v,
la colorazione blu una tensione nominale da 200 a 250v, la colorazione rossa da 380 a 400v.
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| cordoni prolungatori sono destinati ad uso mobile e debbono pertanto essere equipaggiati con
prese a spina di tipo industriale & inoltre opportuno che abbiano grado di protezione IP67, (gradi
di protezione inferiori sono ammessi ma solo per ambienti e lavorazioni ove certamente non
esistano particolari rischi nei confronti della presenza di acqua o di polveri).

Il cavo deve essere del tipo HO7RN-F o equivalente, la sezione minima deve essere di 2,5 mm2 per
prolunghe con prese da 16A, di 6 mm?2 per prese da 32A, e di 16 mm2 per prese da 63°.

Gli avvolgicavo devono essere di tipo industriale e conformi alla Norma CElI EN 61316 e quindi
avere almeno le seguenti caratteristiche:

incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi,
sia con cavo avvolto che con cavo svolto;

Il cavo deve essere di tipo HO7RN-F con sezione minima di 2,5 mm2 per avvolgicavo da 16A, 6
mm?2 per avvolgicavo da 32A, e 16 mm?2 per avvolgicavo da 63A; riportare il nome o marchio del
costruttore, la tensione nominale, e le massime potenze prelevabili a cavo avvolto e a cavo svolto.
La scelta di una conduttura per cantiere, si basa sulla tipologia di posa e sul tipo di cavo.

Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di transito di veicoli o pedoni.
Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i
danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.

Particolare attenzione deve essere posta alla protezione dei cavi posati a terra e dei cavi aerei
contro danneggiamenti meccanici dovuti al’ambiente e alle attivita del cantiere.

Quando un cavo evidenzia eccessiva usura ovvero abrasioni od altre imperfezioni & necessario
sostituirlo immediatamente o richiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

L'impianto di cantiere, va alimentato da un quadro generale di cantiere, anche se l'alimentazione
e derivata da un impianto fisso esistente o anche se I'impianto di cantiere & composto da sole
parti mobili.

| quadri elettrici da utilizzare devono essere costruiti in serie con particolari caratteristiche
previste da una norma specifica che ne prevede l'identificazione mediante la sigla ASC.

| quadri per la distribuzione dell’elettricita debbono essere conformi alla Norma CEI EN 60439-4.
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Riunione di coordinamento con intervento dell'impresa installatrice dei quadri elettrici generali.

Riunione di coordinamento con referente centrale idroelettrica e gestore elettrodotti.
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LAVORAZIONI SOGGETTE AL RISCHIO RUMORE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera l))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

L'opera sara eseguita con le pilt moderne tecnologie e macchine presenti sul mercato al fine di
garantire un’ottimizzazione dei tempi, una miglior qualita dell'opera ed anche una riduzione
dell’'emissione sonora in cantiere e nel contesto urbanizzato esterno al cantiere.

La tipologia di lavorazioni svolte non prevede la produzione di vibrazioni rilevanti che possano incidere
sulla stabilita di opere o fabbricati, vista anche la distanza di queste dai punti di lavorazione.

Le effettive emissioni sonore dei mezzi sono state valutate all'interno del Documento di Valutazione del
Rischio Rumore delle singole aziende costituenti il raggruppamento e, conseguentemente, sono state
valutate le idonee misure di prevenzione e protezione (dispositivi di protezione individuale da adottare
da parte degli operatori).

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Titolo VIl capolll

RISCHI EVIDENZIATI
Possibile superamento dei limiti ammessi.
Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Prima dell'inizio dei lavori dovra essere verificata, eventualmente (dalla D.L.), la zonizzazione
dell'area e, nel caso, andra richiesta alle autorita competenti la deroga al rumore per le lavorazioni
che si andranno a svolgere nel cantiere. Sara cura della D.L. concordarsi con le imprese sugli orari
di lavoro da rispettare.

Le imprese esecutrici dovranno eliminare, dove possibile, le rumorosita alla fonte usando i mezzi
silenziati.

Ogni impresa dovra allegare al POS I'esito della propria valutazione rumore.

| lavoratori saranno dotati di appositi DPI

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Nel caso si presenti la necessita, sara indetta specifica riunione di coordinamento per risolvere
eventuali problemi di interferenza relativa alla trasmissione del rischio rumore tra imprese.

In particolare, nel caso siano coinvolte imprese generalmente non soggette al rischio rumore.

Livello di esposizione personali per gruppi omogenei di attivita

Di seguito sono riportate le schede di valutazione rischio rumore delle diverse mansioni (gruppi omogenei)
interessate allo svolgimento dei lavori nel cantiere
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Le schede fanno riferimento a: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

Gruppo omogeneo: Escavatorista

5 - - - -
Attivita % mediata di|Media energetica

esposizione Leq db(A)
Utilizzo escavatore 60 87
Manutenzione e pause tecniche 35 64
Fisiologico 5 0
Lep = 85 Db(A)

Gruppo omogeneo: Autista autocarro

9 medi i|Media energeti
Attivita %o ediata di|Media energetica

esposizione Leq db(A)
Utilizzo autocarro 60 78
Manutenzione e pause tecniche 35 64
Fisiologico 5 0
Lep = 76 Db(A)

Gruppo omogeneo: Autogru/gru

% mediata di|Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Movimentazione carichi 50 86
Spostamenti (vedi autocarro) 25 78
Manutenzione e pause tecniche 20 64
Fisiologico 5 0
Lep = 83 Db(A)

Gruppo omogeneo: Autista autobetoniera

% mediata di|Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)

Carico (vedi impianto di preconfezione calcestruzzi) |10 84

Trasporto 40 78

Scarico 30 78

Manutenzione e pause tecniche 15 64

Fisiologico 5 0

Lep = 79 Db(A)
Gruppo omogeneo: Elettricista

% mediata di|Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)

Movimentazione e posa tubazioni 35 75

Posa cavi, interruttori e prese 60 64

Fisiologico 5 0

Lep = 71 Db(A)
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GY

Gruppo omogeneo: Muratore polivalente

% mediata di|Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)

Installazione cantiere 3 77
Montaggio e smontaggio ponteggi 4 78
Rifacimento manti di copertura 5 89
Demolizioni con martello elettrico 1 98
Demolizioni manuali (vedi impianti) 4 87
Movimentazione e scarico macerie 2 83
Scavi manuali 2 83

Posa blocchi laterizio solai (vedi
nuove costruzioni struttura in c.a.) 3 74
Gettiin ca. 8 88
5
1

Sollevamento materiali con gru 81

Costruzione e rifacimento murature 8 82
Formazione di intonaco tradizionale 25 81
Pavimenti e rivestimenti 10 87
Opere esterne 5 76
Fisiologico 5 0
Lep = 85 dB(A)

Gruppo omogeneo: Operaio comune (muratore)

% mediata di|Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Confezione malta 20 81
Movimentazione materiale 50 79
Utilizzo clipper 5 102
Pulizia cantiere 20 64
Fisiologico 5 0

Lep = 920 Db(A)

Gruppo omogeneo: Ponteggiatore

% mediata di|Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Ponteggiatore 70 78
Movimentazione materiale 25 77
Fisiologico 5 0

Lep = 78 Db(A)

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna
Piano di Sicurezza e di Coordinamento




LAVORAZIONI SOGGETTE AL RISCHIO DELL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3
lettera m))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

Non é stato attualmente rilevato I'utilizzo di sostanze chimiche, in particolare nella fase di
accantieramento. Tuttavia non si ritiene di poter escludere completamente tale utilizzo, anche in
piccole quantita.

RISCHI EVIDENZIATI

Utilizzo sostanze chimiche nocive

Sensibilizzazione

Intossicazione

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Qualsiasi sostanza utilizzata all'interno del cantiere e in particolare quelle che risultino etichettate
pericolose, possono essere condotte all'interno dell'area di cantiere esclusivamente se in
possesso della relativa scheda di sicurezza.

Prima di condurre le sostanze all'interno del cantiere I'impresa deve essere a conoscenza delle
seguenti informazioni:

nome sostanza

tipo pericolosita (tossico, corrosiva, inflammabile, ecc.)

frasi di rischio (R ed S) contenute nella scheda di sicurezza

DPI necessari per la manipolazione

interventi di pronto soccorso e di emergenza

luogo di stoccaggio

uso previsto

quantita stoccate

tipologia contenitore (bombola, sacco, ecc.)

Sara cura dell'impresa affidataria dare le opportune istruzioni a tutti i lavoratori nonché la verifica
e I'adempimento delle norme e legislazioni vigenti in materia per tutta la durata dei lavori e in
particolare verificare I'adempimento di tutte le imprese al D.Lgs. 25/2002 e al D.Lgs. 81/08 titolo
IX

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))
Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Se necessario, sara indetta
riunione di coordinamento con le imprese interessate.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))
La movimentazione manuale, tipica dei lavori edili rappresenta sempre un rischio importante.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 167 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita lavorative di movimentazione manuale dei
carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari.

2. Aifini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o piu lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un
carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari.

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei
carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e
salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII;

) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate,
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro
e delle esigenze che tale attivita comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del
rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all"’ ALLEGATO XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita del presente articolo e dell’
ALLEGATO XXXIlII, ove applicabili. Negli altri casi si pud fare riferimento alle buone prassi e alle linee
guida.

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell’ ALLEGATO XXXIl, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del
carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita di corretta
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esecuzione delle attivita.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori 'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e
procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

RISCHI EVIDENZIATI

Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
acute, discopatie.

- Contusioni e inflammazioni muscolari per sforzi causati da carichi eccessivi

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

30 Kg € un carico tropo pesante e pertanto il massimo carico movimentabile & comunque
inferiore a 25 kg. Pertanto le confezioni che saranno oggetto di movimentazione manuale in
ambito lavorativo dovrrebbero avere, un peso lordo inferiore a 25 kg al fine di favorire il rispetto
della norma da parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti.

| lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura
della schiena: non trasportare un carico sulle spalle ne mantenendolo lontano dal corpo: evitare
movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore € opportuno piegare i ginocchi e
fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la
colonna vertebrale.

Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, & opportuno effettuare la movimentazione
manuale mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se
in spazi ristretti o su pavimenti o terreni sconnessi.

| lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro , dai preposti , dai responsabili del cantiere, utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a
segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione
nel cantiere.

Usare andatoie e passerelle regolamentari

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))
Se i sopralluoghi e le verifiche in cantiere dovessero evidenziare comportamenti scorretti, le
imprese interessate saranno coinvolte in apposita riunione di coordinamento.
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ATTIVITA 1 - SCAVI

ATTIVITA LAVORATIVA

1
RELAZIONE SINTETICA |La MACRO ATTIVITA in questione riguarda lo scavo. Lo scavo verra effettuato

SCAVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE QUOTE DI PROGETTO

GENERALE dallo stato di fatto sino al raggiungimento delle marne a buone caratteristiche
meccaniche, come indicato negli altri elaborati del presente progetto
esecutivo.
Di seguito sono indicate in dettaglio le sottofasi lavorative della MACRO
ATTIVITA.

SOTTOFASI Sbancamento e preparazione area di lavoro

LAVORATIVE Profilatura scarpate

Formazione fossi di scolo

SOTTOFASE SBANCAMENTO E PREPARAZIONE AREE DI LAVORO

Prima attivita da esequirsi & quella degli scavi di sbancamento necessaria per la
realizzazione del piano su cui realizzare I'opera; vengono eseguite con impiego
di escavatori, pale, ruspe ed autocarri. Il materiale viene caricato su autocarri o
altri mezzi con impiego di escavatori a benna rovescia o altri mezzi e trasportati
fuori dall'area di cantiere oppure accumulati per effettuare riporti o
sagomature di pendii secondo il progetto esecutivo e quanto indicato dalla
Direzione Lavori.

Si prevede inoltre la separazione della porzione di materiale bituminoso

ATTIVITA franato rispetto al resto del materiale di scavo per il conferimento corretto
presso appositi e certificati luoghi di destinazione.
Gli scavi procederanno di pari passo con la prosecuzione delle piste di cantiere
che dovranno adattarsi alle nuove situazioni che si creeranno.
I POS dovra contenere la scheda di sicurezza del prodotto, specifica
valutazione del rischio e definire I'eventuale obbligo do impiego di DPI di
protezione delle vie aeree.

PROCEDURE 1) Scavo di sbancamento

ESECUTIVE 2) Profilatura scarpate
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MACCHINE, - Macchine movimento terra

ATTREZZATURE, - Autocarri

MATERIALI, SOSTANZE | - Attrezzature per sfalci

UTILIZZATE - Attrezzature manuali

ANALISI RISCHI Oltre ai rischi “tipici” derivanti dalle operazioni che saranno esplicitati nel POS
delle imprese, sono stati individuati i seguenti rischi, derivanti dal cantiere
specifico:

- Cedimenti di macchine ed attrezzature

- Intercettazione di impianti tecnologici visibili e non visibili

- Ribaltamento macchine

- Investimento

- Seppellimento

- Eccessivo rumore

- Caduta all'interno degli scavi

- Contusioni e abrasioni generiche

AZIONI PRINCIPALI DI|Sono state individuate le seguenti misure aggiuntive dovute alla particolarita

COORDINAMENTO  E|del cantiere:

MISURE DI SICUREZZA Utilizzo di DPI ed in particolare di indumenti ad alta visibilita

- Protezione degli scavi con segnalazione e parapettatura.

- ldentificazione e delimitazione delle aree di carico/scarico spandicalce
lontano da zone frequentate

- Divieto di transito a piedi nelle aree sottoposte a trattamento

- Verifica della funzionalita di macchine ed attrezzature

- Verifica del corretto dispiegamento della segnaletica

Prima dell’inizio delle lavorazioni sara indetta una riunione di coordinamento e

sicurezza al fine di formare/informare gli addetti .
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CARATTERISTICHE AREA DI CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 lettera d), 1))

LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTURE INTERRATE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.1 lettera a))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

L'unica conduttura interrata identificata & costituita dalla rete acquedottistica che dovra essere
sistemata dall’'ente gestore durante le fasi avanzate del cantiere. Viene comunque riportato quanto
segue in caso dovessero rilevarsi inaspettate parti elettriche attive.

Articolo 117 - Lavori in prossimita di parti elettriche attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimita di
linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle sequenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

C) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni
altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni
presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX

ALLEGATO IX

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore
o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);

- sistemi di Categoria | (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50
fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;

- sistemi di Categoria Il (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre
1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V

compreso;

- sistemi di Categoria lll (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di
30000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della
classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di
componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.”

Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non
protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto
degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati,
nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di
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quota dovuti alle condizioni termiche

Un (kV) D (m)
<1 3
1<Un<30 3,5
30<Un<132 5

> 132 7

Dove Un = tensione nominale.

RISCHI EVIDENZIATI
Elettrocuzione

Rottura condutture interrate
Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Segnalazione della presenza di parte elettrica attiva e dei rischi connessi mediante apposizione di
opportuna cartellonistica nell’area interessata.

Distanza minima tassativa di qualunque oggetto, macchina ed attrezzatura dai cavi elettrici : 5
metri.

Gli operai verranno adeguatamente formati ed informati, in particolare quelli che opereranno
all'interno dell’area sottostante all’'elettrodotto.

Tutte le lavorazioni esequite in fascia elettrodotto dovranno essere concordate con il CSE e
definite accuratamente nei POS delle imprese esecutrici. Anche le tavole grafiche verranno
aggiornate progressivamente in funzione delle problematicita del caso.

Gli scavi avverranno solo dopo attenta verifica dell’assenza di sottoservizi. | POS delle imprese che
effettueranno gli scavi riporteranno notizia delle verifiche effettuate.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Riunione di coordinamento con I'Ente Gestore dell’elettrodotto per verificare la correttezza delle
operazioni pianificate e valutare eventuali distacchi di corrente durante alcune attivita.

Riunione di coordinamento di primo ingresso, specifica per imprese operanti in area elettrodotto.
Durante tale riunione ogni operaio coinvolto nelle lavorazioni verra informato dei rischi specifici
causati dall’elettrodotto e firmera I'apposito documento di informazione.

PRESENZA DI FATTORI ESTERNI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.1 lettera b))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
| fattori esterni predominanti sono la frana di cui si vuole effettuare il ripristino; tale frana non puo dirsi,
al momento del rilevo, completamente ferma e pertanto occorre prestare particolare attenzione a non
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provocare nuovi smottamenti dovuti a carichi concentrati, in particolare se posizionati sul ciglio della
strada. Dai sopralluoghi effettuati si evidenzia come anche i tratti di strada a lato di quello direttamente
interessato dalla frana non debbano essere sollecitati in modo elevato in quanto mostrano alcuni segni
di cedimento sul lato esterno della strada (evidenziati dalle fratture sul manto stradale esistente).

RISCHI EVIDENZIATI

Allergie

Smottamenti localizzati

Caduta

Intralcio della viabilita

Investimento

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Si monitoreranno costantemente i livelli delle strade adiacenti al tratto interessato dalla frana.

| lavoratori soggetti a possibili rischi dovuti ad allergie ai fattori naturali presenti in cantiere
dovranno prendere le opportune precauzioni.

Il cantiere sara debitamente segnalato e recintato.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Riunioni di coordinamento con enti preposti e personale degli uffici tecnici del Comune di Sasso
Marconi.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 lettere d), 2)

RECINZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIONI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera a))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢))

Vista la tipologia e l'estensione del cantiere la circoscrizione dell'intera area mediante recinzione
continua non & tecnicamente eseguibile. Verranno pertanto recintate esclusivamente le aree necessarie,
dopo l'approvazione da parte del CSE, con reti metalliche “tipo Pasini” o similari su basamenti
prefabbricati in cls oppure in legno con rivestimento in rete di plastica arancione “tipo Tenax” o similari.
Gli accessi al cantiere sono previsti sui due lati della frana, ma dovranno essere concordati con i tecnici
della Committenza e con la Direzione Lavori.

La suddetta recinzione sara costantemente mantenuta in stato di efficienza e seguira nel proprio
posizionamento le fasi evolutive del cantiere e le conseguenti modifiche alla viabilita.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 109 - Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni.

RISCHI EVIDENZIATI

Ingresso persone non autorizzate

Incidente stradale con invasione del cantiere

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Il cantiere sara recintato e debitamente segnalato solo nelle zone di possibile accesso diretto da
parte di mezzi non autorizzati.

| cancelli del cantiere dovranno restare sempre chiusi, sia durante le ore di sospensione del lavoro
sia durante l'attivita .

Nella zona ove la viabilita & interrotta dal cantiere, saranno messe in opera barriere new jersey
con rete superiore.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Sara individuato un responsabile, unico incaricato alla manutenzione e spostamento della
recinzione.

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera b))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))
Saranno messi a disposizione blocchi servizi con spogliatoio e servizi igienici in numero sufficiente a
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soddisfare i requisiti e le prescrizioni igieniche in funzione del numero massimo di lavoratori impiegati
in cantiere (secondo normativa almeno 1 lavabo ogni 5 lavoratori ed almeno 1 WC ogni 10 lavoratori
vedi Allegato 31 D.Lgs. 81/2008). Vista I'estensione del cantiere potranno essere previsti servizi igienici
mobili che verranno spostati in funzione dell’avanzamento dello stesso. Dovra inoltre essere garantito
uno spazio nelle chiuso per la Direzione Lavori dotato di tavolo e sedie per le riunioni di cantiere.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Allegato XIII

RISCHI EVIDENZIATI

Disorganizzazione del cantiere

Disordine e disagi per gli operatori

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

| servizi igienici saranno posti in varie aree del cantiere

Verranno creata un’area destinata ad ospitare le baracche di cantiere

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Coordinamento tra le imprese che fruiranno dei servizi messi a disposizione dell'impresa
Affidataria e quelle che provvederanno al trasporto in cantiere dei propri baraccamenti.
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| Servizi Logistici ed igienico Assistenziali di minima previsti nell'area logistica di cantiere rimangono quelli
presentati nel capitolo precedente del presente elaborato.
Eventuali difformita da quanto previsto da parte delle Imprese esecutrici devono essere presentate al CSE.
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VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera c))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

Le piste di cantiere dovranno essere adeguatamente costipate e realizzate a perfetta regola d'arte,
secondo I'approvazione della Direzione Lavori e del CSE, al fine di poter raggiungere in tutta sicurezza le
aree sottoposte alle successive lavorazioni.

Le aree di lavoro e di deposito materiale, servizi di cantiere e le piste di cantiere saranno resi fruibili
mediante stesura di inerte di pezzatura idonea per preservare le minime condizioni di sicurezza,
agibilita, percorribilita ed igiene, ove necessario.

Le piste di cantiere destinate al transito di mezzi pesanti saranno realizzate con materiale inerte
riciclato.

Sistemi di illuminazione mobili possono essere utilizzati durante I'esecuzione dei lavori.

Il materiale scavato sara bonificato e reimpiegato direttamente in cantiere per la costruzione dei rilevati
e riempimenti.

Le interferenze con la viabilita ordinaria che si andranno a registrare relativamente al transito mezzi da
cantiere si avranno in corrispondenza della zona di ingresso al cantiere.

Idonea segnaletica di sicurezza sara posta in accordo con la Committenza, la Direzione Lavori e il CSE.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 108 - Viabilita nei cantieri
1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’ ALLEGATO XVIII., durante i lavori deve essere
assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli.

ALLEGATO XVl

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui € previsto I'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere
reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso,
la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la
sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro
lato.

1.2. 1 viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto
nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilita.

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni
opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.

1.5. | luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi
di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.

1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il piu
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rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza da parte dei lavoratori.

1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono
dall'impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo
di persone che possono esservi presenti.

1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una
illuminazione di emergenza di intensita sufficiente in caso di guasto all'impianto.

RISCHI EVIDENZIATI

Investimento

Ribaltamento dei mezzi

Disorganizzazione e rallentamento del cantiere

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Verra disposta idonea segnaletica.

Le piste di cantiere destinate al transito di mezzi pesanti saranno realizzate con materiale inerte
riciclato ove necessario.

Gli operatori all'interno del cantiere indosseranno indumenti ad alta visibilita.

Quando necessario, al fine di evitare il sollevarsi di polvere le strade di cantiere, verranno bagnate
per mezzo di autobotte.

| percorsi sono segnalati nel Lay-out di cantiere.

Solo il personale autorizzato ed abilitato potra guidare veicoli e mezzi.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Ad ogni cambiamento della viabilita interna sara effettuata apposita riunione di coordinamento.
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IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera d))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))
Non si prevede allaccio idrico. Lallaccio elettrico dovra essere verificato nella possibilita

dell’effettuazione e dovra essere approvato nei tempi e nei modi dalla Committenza, dalla Direzione
Lavori e dal CSE.

Il DM 37/08 prevede che l'istallazione degli impianti elettrici sia eseguita da imprese in possesso dei
requisiti tecnico professionali rilasciati dalla competente camera di commercio.

Le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformita alla
normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dell’'UNI,del CEl o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'lUnione europea o che sono parti contraenti
dell’'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

RISCHI EVIDENZIATI
Uso improprio dei servizi.
Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Sara realizzato lIimpianto elettrico del cantiere mediante allaccio alla rete ENEL con quadro
generale.

L'impianto elettrico di cantiere sara conforme alle norme vigenti in materia.

Il capocantiere dovra vigilare sul buon utilizzo dei servizi e verificare che vengano interrotti alla
fine della giornata lavorativa.

GESTIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

La guida CEl 64-17 suggerisce una gestione dell'impianto. Si riporta stralcio delle fasi principali :
-verifiche iniziali. Essenzialmente previste da leggi o normative vigenti (D.Lgs 81/2008, D.Lgs
106/2009 e DM 22 Gennaio 2008 n.37, DPR 462/01, Guida CEl 64-14).

supervisione e verifiche periodiche. Utili ad accertare la compatibilita delle attivita in corso nel
cantiere con la presenza dell'impianto elettrico,ad esempio la compatibilita di scavi con la
presenza di linee interrate,trasporti di elementi ingombranti con le linee aeree; il rispetto delle
prescrizioni di sicurezza per gli ambienti particolari come i luoghi conduttori ristretti, ecc.. Inoltre
si deve prendere in considerazione lo stato esteriore delle custodie elettriche dei quadri, delle
prese e delle condutture, con particolare riferimento ai cordoni prolungatori e alle condutture a
posa mobile e la qualita delle attrezzature in uso in relazione all'ambiente con particolare
riferimento alla presenza d’acqua. La supervisione non ha la caratteristica di una attivita di
impiantistica, essa viene generalmente svolta dal capocantiere o da un addetto alla sicurezza.
manutenzione, riparazioni e modifiche. Deve essere eseguita solo da personale addestrato ed &
bene che venga riportata sugli elaborati di competenza, siano essi schemi di quadri elettrici o
percorsi delle condutture.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))
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Coordinamento tra tutte le imprese che fruiranno dei quadri elettrici comuni.
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IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE CARICHE ATMOSFERICHE . (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2
lettera e)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Come in fase di accantieramento opportunamente adeguati in funzione dell’area di lavoro.
RISCHI EVIDENZIATI

Come in fase di accantieramento.

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
| Come in fase di accantieramento.
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Come in fase di accantieramento.
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DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALL'ART. 102 (consultazione dei rappresentanti per la sicurezza) . (D.Lgs.
81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera f))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, prima dell'accettazione del presente piano di
sicurezza e di coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
dovra fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

RISCHI EVIDENZIATI

Mancato coordinamento

Mancata attuazione art.102

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Il PSC collega le misure di prevenzione al processo lavorativo ai metodi di esecuzione delle opere
in funzione dei rischi conseguenti, coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso
cantiere e rappresenta anche un strumento di formazione ed informazione degli addetti per la
sicurezza, oltre ad avere funzioni operative.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) & uno degli strumenti che forniscono indicazioni sulla
sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro con riferimento specifico all'opera in realizzazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) fa parte integrante dei documenti di gara, del
contratto d’appalto o di concessione.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia
di sicurezza in campo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese
rispettare, oltre le prescrizioni del PSC, anche tutti gli obblighi previsti in generale dalla
legislazione vigente e in particolare dalla normativa in materia di sicurezza.

Il POS redatto dalle imprese dovra essere firmato dal Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, in modo che sia palesato il loro accordo e controllo alle operazioni trattate e da
svolgere.

Inoltre sara cura del datore di lavoro fare in modo che I'RLS della propria impresa partecipi alle
riunioni di coordinamento per la sicurezza indette.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Presenza dei RLS delle imprese alle riunioni di coordinamento.
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DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALL'ART. 92, COMMA 1, LETTERA C (organizzazione: cooperazione,
coordinamento e informazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi) (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2
lettera g))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Come previsto dall'art. 92, comma 1, lettera ¢ D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori organizza tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione;

RISCHI EVIDENZIATI

Mancato coordinamento

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per I'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere
tesi ad accertare la corretta applicazione del PSC.

Durante i sopralluoghi in occasione di presenza di piu imprese, potranno essere verbalizzati
accordi, procedure ed attivita che integreranno il PSC. La redazione del verbale controfirmato dai
responsabili delle varie imprese costituira prova della reciproca informazione ed accordo.
Aggiornamenti dei piani di sicurezza

Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per l'esecuzione, saranno effettuati in
occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano
carattere generale e non specifico.

In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per I'esecuzione potra chiedere alle imprese
esecutrici I'aggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e
coordinamento, il Coordinatore per l'esecuzione prendera le iniziative necessarie per informare i
responsabili di tutte le imprese esecutrici, interessate dalle modifiche, sul contenuto delle
modifiche apportate.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Sopralluoghi e riunioni di coordinamento.

Attualmente non sono identificate tutte le imprese esecutrici.

Progressivamente all'ingresso delle ditte verranno effettuate apposite riunioni di coordinamento.
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MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera
h))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Le modalita di accesso saranno analoghe a quelle dei lavoratori edili.
RISCHI EVIDENZIATI

Ingresso di persone non autorizzate

Disorganizzazione e rallentamento dei lavori

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Le ditte fornitrici dovranno concordare col capocantiere l'orario di ingresso e dovranno essere
attese al cancello. Sara sempre cura del capocantiere (o di persona da lui incaricata) verificare
I'uscita dei fornitori.

Il cancello del cantiere dovra restare sempre chiuso, sia durante le ore di sospensione del lavoro
sia durante l'attivita .

Gli autisti dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento e di documento di identita
come tutto il personale del cantiere . Dovranno sempre esporre il cartellino di riconoscimento e a
richiesta il documento di identita.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Riunioni di coordinamento con le imprese fornitrici.
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DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera i)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Come in fase di accantieramento.

RISCHI EVIDENZIATI

Come in fase di accantieramento.

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
| Come in fase di accantieramento.
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Come in fase di accantieramento.
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ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto
2.2.2 letteram)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Come in fase di accantieramento.

RISCHI EVIDENZIATI

Disorganizzazione del cantiere.

Incidenti causati dal cattivo stoccaggio del materiale.
Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Sono individuate assieme alla Direzione Lavori le zone di cantiere consone, assegnate al carico e
scarico dei materiali.

Lo stesso vale per le aree assegnate al deposito rifiuti.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento.
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ZONE DI DEPOSITO MATERIALI CON PERICOLO D’ INCENDIO O DI ESPLOSIONE. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV
Punto 2.2.2 letteran)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Non si prevede I'utilizzo e lo stoccaggio di materiali che possano essere causa di pericolo d’incendio o di
esplosione.

RISCHI EVIDENZIATI

//

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
|1/
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
//
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LAVORAZIONI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 lettere d), 3)

LAVORAZIONI SOGGETTE A RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI cantiere (D.Lgs.
81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera a)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

La presenza dei mezzi meccanici all'interno del cantiere sara assidua.

Tali mezzi opereranno all'interno di tutto il cantiere.

Pertanto saranno autorizzati alla guida ed utilizzo dei mezzi solamente operatori autorizzati e provvisti
di specifica patente e/o relativo corso di formazione.

E’ tassativo, I'assoluto divieto di assumere alcolici da parte degli autisti e gli operatori dei mezzi.

In questa fase la viabilita sara in fase di preparazione, quindi si dovra prestare maggiore attenzione ai
percorsi e alle persone a terra che dovranno utilizzare indumenti ad alta visibilita.

Non essendo terminata la viabilita il rischio di ribaltamento dei mezzi sara superiore alle fasi successive.
RISCHI EVIDENZIATI

Investimento degli operatori a terra.

Ribaltamento del mezzo meccanico.

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Sara vietato l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali
lavori, e si raccomanda particolare attenzione alle manovre in retromarcia.

| mezzi saranno dotati di segnalatore acustico.

Le aree di transito del cantiere sono identificate; qualora utilizzate per altre operazioni deve
essere predisposta idonea segnaletica.

Ogni manovra deve essere effettuata con la dovuta cautela e dopo aver verificato la stabilita del
suolo interessato dall’'operazione.

| lavoratori presenti in cantiere durante le operazioni nelle aree frequentate dai mezzi operativi di
cantiere devono indossare indumenti ad alta visibilita (eventualmente giubbetto salvagente ad
alta visibilita).

| conducenti dei mezzi di cantiere devono procedere sempre solo con sufficiente visibilita

Se necessario saranno accompagnati da un preposto.

In particolare,qualora un mezzo sia obbligato a fare manovra senza avere visibilita, deve essere
previsto il supporto di una persona a terra.

| dispositivi a telecamera e monitor devono essere installati sui sequenti mezzi:

dumper;

autobetoniere;

pale caricatrici su gomma;

escavatori idraulici (con esclusione degli escavatori compatti e di quelli ad appoggi articolati di
cui alla norma UNI EN 474-5).

Inoltre tali dispositivi devono essere installati sui mezzi che presentano visibilita insufficiente in
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| retromarcia ed effettuano di frequente tale manovra nell'utilizzo ordinario.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Riunioni di coordinamento specifiche
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI SEPPELLIMENTO (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera b)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Tale rischio si presenta durante le attivita di scavo per il raggiungimento delle quote di progetto.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono
essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo essere
effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

4, Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza
dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite
dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il
passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni
devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4.
dell’Allegato XVIII.

Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimita degli scavi
1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

RISCHI EVIDENZIATI

Cedimento e crollo del terreno.

Caduta di persona all'interno dello scavo.
Seppellimento.

Ribaltamento del mezzo meccanico
Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
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Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Verifica della stabilita del suolo.

Puntellamento dello scavo se necessario

Segnalazione e recinzione dello scavo.

Scavo con scarpata secondo relazione geologica per evitare il franamento del terreno.

Interdizione della zona di scavo prima che siano effettuate le scarpate e nel caso non sia
strettamente indispensabile la presenza di personale a terra. In tal caso saranno prese le dovute
precauzione tipo puntellamenti e transennamenti.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Se necessario, sara indetta
riunione di coordinamento con le imprese interessate.
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LAVORAZIONI SOGGETTE A RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera )

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

In questa fase del cantiere il pericolo di caduta dall'alto e previsto principalmente durante la
realizzazione degli sbancamenti.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo,
sceglie le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformita ai seguenti criteri:

a) priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di
accesso adottato deve consentire |'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori
di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo
nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non é giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non pud modificare.

4. |l datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi alle quali il lavoratore & direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seqguito della
valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo essere effettuato in condizioni di sicurezza e lI'impiego di
un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu sicura non é giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo modificare. Lo stesso datore di lavoro
prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei
rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. | predetti
dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le
cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
| dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti
in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede I'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci. Il lavoro & eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Articolo 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di
emergenza. | gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata
alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere
munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da
impedire la caduta accidentale della persona verso I'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei
pioli non deve distare da questi piu di cm 60. | pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala ¢ fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale
costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta costruttive, devono essere adottate, in
luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto
superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (@ mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro. | pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in
ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe piu di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato I'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto
dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita
inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori,
quando sia necessario per assicurare la stabilita della scala.

4., Per le scale provviste alle estremita superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide,
non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano
usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste I'una in
prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate
verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita
durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

¢) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
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assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di
pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre
quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso
le estremita superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe piu di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione;

¢) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della
scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca lI'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.

10. E ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale
portatili conformi all’ ALLEGATO XX.

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all’articolo 111, comma 1, lett. a), & necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per luso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

¢) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida
o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo
dispositivo anticaduta.

RISCHI EVIDENZIATI

Ribaltamento mezzi da cantiere

Caduta dall'alto

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Tutte le aperture dovranno essere protette mediante tavole con spessore non minore di 5 cm o
comunque in maniera adeguata.
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Dovranno essere posizionate in corrispondenza della sommita delle berlinesi reti metalliche atte
ad evitare I'avvicinamento di persone non autorizzate.

Tutti gli scavi dovranno essere segnalati.

Nell'uso dei mezzi di cantiere e soprattutto di cestelli gli operatori dovranno verificare la stabilita
del suolo e utilizzare adeguati dpi.

Gli operatori nell'utilizzo di scale, trabattelli, cavalletti ecc... dovranno fare attenzione alla
stabilita del suolo che potrebbe essere sconnesso e sdrucciolevole e al corretto utilizzo delle
attrezzature.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Se necessario, sara indetta
riunione di coordinamento con le imprese interessate.
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO
XV Punto 2.2.3 lettera d)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Attualmente non sono previsti lavori in galleria o tipologie lavorative assimilabili
RISCHI EVIDENZIATI

Attualmente nessun rischio evidenziato

Stima rischio \\

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
[//
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
/]
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA
(D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera e)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Attualmente non sono previsti lavori in galleria o tipologie lavorative assimilabili.
RISCHI EVIDENZIATI

Attualmente nessun rischio evidenziato

Stima rischio \\

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
[//
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
/]
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DERIVATO DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI (D.Lgs. 81/08
ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera f)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Non previste in questa fase.

RISCHI EVIDENZIATI

//

Stima rischio //

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
[//
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
/]
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera g)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Attualmente non sono previsti lavori con rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere o tipologie lavorative assimilabili.

RISCHI EVIDENZIATI

Nessun rischio particolare evidenziato, tuttavia , il rischio incendio non si ritiene mai completamente
scongiurato.

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Nel caso si presentassero in corso d'opera opere della tipologia in oggetto si provvedera
all'aggiornamento del PSC

Presenza di estintore

Presenza di addetti alla lotta antincendio

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Riunione di coordinamento se necessaria

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO

FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”
Citta Metropolitana di Bologna

Piano di Sicurezza e di Coordinamento




LAVORAZIONI SOGGETTE Al RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO
XV Punto 2.2.3 lettera h)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Si veda il capitolo precedente del presente elaborato.
RISCHI EVIDENZIATI

Assideramento

Colpo di calore

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Se le condizioni climatiche dovessero essere particolarmente sfavorevoli si interromperanno le
lavorazioni.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Sopralluoghi ed eventuali interruzioni delle lavorazioni.

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO

FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”
Citta Metropolitana di Bologna

Piano di Sicurezza e di Coordinamento




m

LAVORAZIONI SOGGETTE AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 letterai)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Si veda il capitolo precedente del presente elaborato.

RISCHI EVIDENZIATI
Elettrocuzione

Intercettazione cavi alta tensione
Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Verra chiesta l'interruzione dell’erogazione dell’elettricita attraverso gli elettrodotti, durante
lavorazioni particolarmente pericolose.

Le prese a spina utilizzate in cantiere, debbono essere in grado di resistere alle condizioni di
impiego che si possono verificare durante I'uso, e quindi devono essere protette adeguatamente
contro gli effetti dannosi dell'acqua ed avere adeguata resistenza meccanica.

Nelle comuni condizioni di cantiere le prese a spina debbono garantire un grado di protezione
almeno P44, sia con spina inserita sia con spina disinserita,ed una resistenza meccanica a basse
temperature (fino a -25°C).

Le prese a spina con corrente nominale superiore a 16 A, devono essere conformi alla Norma CEl
EN 60309-2 (CEI 23-12).

Le prese a spina mobili possono venire impiegate in condizioni diverse da quelle per le quali
erano state progettate, e trovarsi cosi in contatto con pozzanghere o condizioni simili, per questo
é preferibile siano realizzate con grado di protezione IP66; gradi di protezione inferiori sono
ammessi per ambienti e lavorazioni ove certamente non esistono particolari rischi nei confronti di
presenza di acqua o polveri.

Qualora le prese a spina di tipo mobile vengano a trovarsi in punti di passaggio, debbono essere
adeguatamente protette contro i danneggiamenti meccanici.

La colorazione delle prese a spina tipo CEE consente la rapida identificazione della tensione
nominale di utilizzo. In particolare la colorazione viola indica una tensione nominale da 20 a 25v,
la colorazione blu una tensione nominale da 200 a 250v, la colorazione rossa da 380 a 400v.

| cordoni prolungatori sono destinati ad uso mobile e debbono pertanto essere equipaggiati con
prese a spina di tipo industriale & inoltre opportuno che abbiano grado di protezione IP67, (gradi
di protezione inferiori sono ammessi ma solo per ambienti e lavorazioni ove certamente non
esistano particolari rischi nei confronti della presenza di acqua o di polveri).

Il cavo deve essere del tipo HO7RN-F o equivalente, la sezione minima deve essere di 2,5 mm2 per
prolunghe con prese da 16A, di 6 mm2 per prese da 32A, e di 16 mm2 per prese da 63A

Gli avvolgicavo devono essere di tipo industriale e conformi alla Norma CElI EN 61316 e quindi
avere almeno le seguenti caratteristiche:

incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi,
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sia con cavo avvolto che con cavo svolto;

Il cavo deve essere di tipo HO7RN-F con sezione minima di 2,5 mm2 per avvolgicavo da 16A, 6
mm?2 per avvolgicavo da 32A, e 16 mm?2 per avvolgicavo da 63A; riportare il nome o marchio del
costruttore, la tensione nominale, e le massime potenze prelevabili a cavo avvolto e a cavo svolto
La scelta di una conduttura per cantiere, si basa sulla tipologia di posa e sul tipo di cavo.

Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di transito di veicoli o pedoni.
Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i
danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.

Particolare attenzione deve essere posta alla protezione dei cavi posati a terra e dei cavi aerei
contro danneggiamenti meccanici dovuti al’ambiente e alle attivita del cantiere.

Quando un cavo evidenzia eccessiva usura ovvero abrasioni od altre imperfezioni & necessario
sostituirlo immediatamente o richiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

L'impianto di cantiere, va alimentato da un quadro generale di cantiere, anche se I'alimentazione
e derivata da un impianto fisso esistente o anche se lI'impianto di cantiere & composto da sole
parti mobili.

| quadri elettrici da utilizzare devono essere costruiti in serie con particolari caratteristiche
previste da una norma specifica che ne prevede l'identificazione mediante la sigla ASC.

| quadri per la distribuzione dell’elettricita debbono essere conformi alla Norma CEI EN 60439-4.
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Riunione di coordinamento con intervento dell'impresa installatrice dei quadri elettrici generali.

Riunione di coordinamento con referente centrale idroelettrica e gestore elettrodotti.
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LAVORAZIONI SOGGETTE AL RISCHIO RUMORE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 letteral)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

L'opera sara eseguita con le pilt moderne tecnologie e macchine presenti sul mercato al fine di
garantire un’ottimizzazione dei tempi, una miglior qualita dell'opera ed anche una riduzione
dell’'emissione sonora in cantiere e nel contesto urbanizzato esterno al cantiere.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Titolo VIl capo I

RISCHI EVIDENZIATI
Possibile superamento dei limiti ammessi.
Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Prima dell'inizio dei lavori dovra essere verificata, eventualmente (dalla D.L.), la zonizzazione
dell'area e, nel caso, andra richiesta alle autorita competenti la deroga al rumore per le lavorazioni
che si andranno a svolgere nel cantiere. Sara cura della D.L. concordarsi con le imprese sugli orari
di lavoro da rispettare.

Le imprese esecutrici dovranno eliminare, dove possibile, le rumorosita alla fonte usando i mezzi
silenziati.

Ogni impresa dovra allegare al POS I'esito della propria valutazione rumore.

| lavoratori saranno dotati di appositi DPI.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Nel caso si presenti la necessita, sara indetta specifica riunione di coordinamento per risolvere
eventuali problemi di interferenza relativa alla trasmissione del rischio rumore tra imprese.

In particolare, nel caso siano coinvolte imprese generalmente non soggette al rischio rumore.

Livello di esposizione personali per gruppi omogenei di attivita.

Di seguito sono riportate le schede di valutazione rischio rumore delle diverse mansioni (gruppi omogenei)
interessate allo svolgimento dei lavori nel cantiere.

Le schede fanno riferimento a: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

Gruppo omogeneo: Escavatorista

% mediata di|Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
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Utilizzo escavatore 60 87
Manutenzione e pause tecniche 35 64
Fisiologico 5 0

Lep = 85 Db(A)

Gruppo omogeneo: Autista autocarro

Attivits % mediata di|Media energetica
esposizione Leq db(A)
Utilizzo autocarro 60 78
Manutenzione e pause tecniche 35 64
Fisiologico 5 0
Lep = 76 Db(A)
Gruppo omogeneo: Autogru/gru
% mediata di|Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Movimentazione carichi 50 86
Spostamenti (vedi autocarro) 25 78
Manutenzione e pause tecniche 20 64
Fisiologico 5 0
Lep = 83 Db(A)
Gruppo omogeneo: Autista autobetoniera
% mediata di|Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Carico (vedi impianto di preconfezione calcestruzzi) |10 84
Trasporto 40 78
Scarico 30 78
Manutenzione e pause tecniche 15 64
Fisiologico 5 0
Lep = 79 Db(A)
Gruppo omogeneo: Muratore polivalente
% mediata di|Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Installazione cantiere 3 77
Montaggio e smontaggio ponteggi 4 78
Demolizioni con martello elettrico 1 98
Demolizioni manuali 4 87
Movimentazione e scarico macerie 2 83
Scavi manuali 2 83
Nuove costruzioni struttura in c.a. 3 74
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Gettiin c.a. 8 88
Sollevamento materiali con gru 5 81
Pavimenti e rivestimenti 10 87
Opere esterne 5 76
Fisiologico 5 0
Lep = 85 dB(A)

Gruppo omogeneo: Operaio comune (muratore)

% mediata di|Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Confezione malta 20 81
Movimentazione materiale 50 79
Utilizzo clipper 5 102
Pulizia cantiere 20 64
Fisiologico 5 0

Lep = 90 Db(A)

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna
Piano di Sicurezza e di Coordinamento




LAVORAZIONI SOGGETTE AL RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3
lettera m))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Non é stato attualmente rilevato I'utilizzo di sostanze chimiche, tuttavia non si ritiene di poter escludere
completamente tale utilizzo, anche in piccole quantita.

RISCHI EVIDENZIATI

Utilizzo sostanze chimiche nocive

Sensibilizzazione

Intossicazione

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Qualsiasi sostanza utilizzata all'interno del cantiere e in particolare quelle che risultino etichettate
pericolose, possono essere condotte all'interno dell'area di cantiere esclusivamente se in
possesso della relativa scheda di sicurezza.

Prima di condurre le sostanze all'interno del cantiere I'impresa deve essere a conoscenza delle
seguenti informazioni:

nome sostanza

tipo pericolosita (tossico, corrosiva, inflammabile, ecc.)

frasi di rischio (R ed S) contenute nella scheda di sicurezza

DPI necessari per la manipolazione

interventi di pronto soccorso e di emergenza

luogo di stoccaggio

uso previsto

quantita stoccate

tipologia contenitore (bombola, sacco, ecc.)

Sara cura dell'impresa affidataria dare le opportune istruzioni a tutti i lavoratori nonché la verifica
e I'adempimento delle norme e legislazioni vigenti in materia per tutta la durata dei lavori e in
particolare verificare I'adempimento di tutte le imprese al D.Lgs. 25/2002 e al D.Lgs. 81/08 titolo
IX

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Se necessario, sara indetta
riunione di coordinamento con le imprese interessate.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
La movimentazione manuale, tipica dei lavori edili rappresenta sempre un rischio importante.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 167 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita lavorative di movimentazione manuale dei
carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari.

2. Aifini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o piu lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un
carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari.

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei
carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e
salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII;

) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate,
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro
e delle esigenze che tale attivita comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del
rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all"’ ALLEGATO XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita del presente articolo e dell’
ALLEGATO XXXIlII, ove applicabili. Negli altri casi si puo fare riferimento alle buone prassi e alle linee
guida.

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell’ ALLEGATO XXXIl, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del
carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita di corretta

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna
Piano di Sicurezza e di Coordinamento




esecuzione delle attivita.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori 'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e
procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

RISCHI EVIDENZIATI

Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
acute, discopatie.

- Contusioni e inflammazioni muscolari per sforzi causati da carichi eccessivi

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

30 Kg & un carico tropo pesante e pertanto il massimo carico movimentabile & comunque
inferiore a 25 kg. Pertanto le confezioni che saranno oggetto di movimentazione manuale in
ambito lavorativo dovrrebbero avere, un peso lordo inferiore a 25 kg al fine di favorire il rispetto
della norma da parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti.

| lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura
della schiena: non trasportare un carico sulle spalle ne mantenendolo lontano dal corpo: evitare
movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore € opportuno piegare i ginocchi e
fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la
colonna vertebrale.

Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, & opportuno effettuare la movimentazione
manuale mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se
in spazi ristretti o su pavimenti o terreni sconnessi.

| lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro , dai preposti , dai responsabili del cantiere, utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a
segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione
nel cantiere.

Usare andatoie e passerelle regolamentari

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b))

Se i sopralluoghi e le verifiche in cantiere dovessero evidenziare comportamenti scorretti, le
imprese interessate saranno coinvolte in apposita riunione di coordinamento.

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna
Piano di Sicurezza e di Coordinamento




ATTIVITA 2 - REALIZZAZIONE STRUTTURE E DEL RILEVATO

ATTIVITA LAVORATIVA

5 REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO E DEL RILEVATO

RELAZIONE SINTETICA [La MACRO ATTIVITA in questione riguarda la realizzazione del rilevato

GENERALE contestualmente alla realizzazione del paramento in gabbioni per il sostegno e
il rinforzo del rilevato stesso. Saranno infatti allestiti apprestamenti che
verranno utilizzati in comune da tutti i lavoratori delle differenti macro attivita.
Tutta l'area di lavoro sara circoscritta con idonea recinzione di cantiere
invalicabile costituita, a seconda delle caratteristiche delle zone di
posizionamento, con reti metalliche “tipo Pasini” su basamenti prefabbricati in
cls oppure in legno con rivestimento in rete di plastica arancione tipo Tenax.
La suddetta recinzione sara costantemente mantenuta in stato di efficienza e
seguira nel proprio posizionamento le fasi evolutive del cantiere e le
conseguenti modifiche alla viabilita.
Sara garantito il contenimento temporale e fisico delle aree di occupazione dei
cantieri nell’'ottica di decrementare I'impatto sulla sosta e sull'agibilita dei
luoghi oggetto di lavori.
Di seguito sono indicate in dettaglio le sottofasi lavorative della MACRO
ATTIVITA relativa all’esecuzione del ponte.

SOTTOFASI Posa degli elementi drenanti

LAVORATIVE Posa e riempimento dei gabbioni di contenimento
Stesura delle reti metalliche solidali con i gabbioni
Stesura del terreno per rilevato in strati di altezza limitata
Compattazione del singolo strato di terreno
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SOTTOFASE REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO E DEL RILEVATO

La realizzazione del rilevato verra effettuata iniziando con la posa degli
elementi drenanti che sono collocati alla base del rilevato stesso.

Il rilevato vero e proprio verra a formarsi mediante la posa e riempimento dei
gabbioni metallici di sostegno del rilevato stesso che dovranno essere riempito
mediante materiale idoneo. Contestualmente alla posa del gabbione vengono
stese le reti metalliche solidali ai gabbioni che si inseriscono nel rilevato. Dopo
aver riempito il gabbione con materiale idoneo occorre porre un telo in tessuto
non tessuto a tergo dell’'opera per evitare infiltrazioni di fino nel gabbione.

Si procede quindi con la stesa del terreno per strati di 30 cm di spessore e
compattazione.

Giunti alla quota di sommita del gabbione con il rilevato la procedura viene
ripetuta fino al raggiungimento delle quote di progetto per il rilevato. Una
volta raggiunte le quote di progetto si procedera con linstallazione della
barriera di sicurezza e altre opere accessorie.

PROCEDURE Posa e riempimento delle gabbionature metalliche.

ESECUTIVE Stesura e compattazione del rilevato per strati di 30 cm.

Posa della barriera di sicurezza e altre opere accessorie.

ATTIVITA

MACCHINE, Pala meccanica

ATTREZZATURE, Escavatore e miniescavatore

MATERIALI, SOSTANZE | Autocarro

UTILIZZATE Autogru

Mezzo o attrezzo per compattazione del terreno

ANALISI RISCHI Oltre ai rischi “tipici” derivanti dalle operazioni che saranno esplicitati nel POS
delle imprese, sono stati individuati i seguenti rischi, derivanti dal cantiere
specifico:

Cedimenti di macchine ed attrezzature

Ribaltamento macchine

Investimento

Seppellimento

Caduta all'interno degli scavi

Contusioni e abrasioni generiche

AZIONI PRINCIPALI DI |Sono state individuate le seguenti misure aggiuntive dovute alla particolarita
COORDINAMENTO  E|del cantiere:

MISURE DI SICUREZZA | Utilizzo di DPI ed in particolare di indumenti ad alta visibilita

Protezione degli scavi con segnalazione e parapettatura.

Prima dell'inizio delle lavorazioni sara indetta una riunione di coordinamento e
sicurezza al fine di formare/informare gli addetti .
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CARATTERISTICHE AREA DI CANTIERE. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 lettera d), 1)

LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTURE INTERRATE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.1 lettera a))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))
Si vedano le fasi descritte nei precedenti capitoli del presente elaborato.

RISCHI EVIDENZIATI
Attualmente nessun rischio evidenziato
Stima rischio //

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Se necessaria, riunione di coordinamento relativa alla spiegazione e condivisione
dell'aggiornamento del PSC

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

//
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PRESENZA DI FATTORI ESTERNI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.1 lettera b))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

| fattori esterni predominanti sono la frana di cui si vuole effettuare il ripristino; tale frana non puo dirsi,
al momento del rilevo, completamente ferma e pertanto occorre prestare particolare attenzione a non
provocare nuovi smottamenti dovuti a carichi concentrati, in particolare se posizionati sul ciglio della
strada. Dai sopralluoghi effettuati si evidenzia come anche i tratti di strada a lato di quello direttamente
interessato dalla frana non debbano essere sollecitati in modo elevato in quanto mostrano alcuni segni
di cedimento sul lato esterno della strada (evidenziati dalle fratture sul manto stradale esistente).

RISCHI EVIDENZIATI

Allergie

Smottamenti localizzati

Caduta

Intralcio della viabilita

Investimento

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Si monitoreranno costantemente i livelli delle strade adiacenti al tratto interessato dalla frana.

| lavoratori soggetti a possibili rischi dovuti ad allergie ai fattori naturali presenti in cantiere
dovranno prendere le opportune precauzioni.

Il cantiere sara debitamente segnalato e recintato.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Riunioni di coordinamento con enti preposti e personale degli uffici tecnici del Comune di Sasso
Marconi.
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LAVORI STRADALI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.1 lettera b1)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

| lavori stradali previsti in questa macro attivita riguardano I'eventuale costituzione del pacchetto
stradale sopra al ponte ed il congiungimento di questo con la viabilita realizzata a monte ed a valle
dello stesso.

RISCHI EVIDENZIATI

Intralcio della viabilita di cantiere

Investimento

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
| Impiego di moviere per le manovre a rischio elevato.
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Riunioni di coordinamento prima dell’inizio delle attivita.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 lettere d), 2)

RECINZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIONI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera a))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

La situazione non cambia rispetto alle precedenti lavorazioni. Si vedano i capitoli precedenti del
presente elaborato.

RISCHI EVIDENZIATI

Ingresso persone non autorizzate

Incidente stradale con invasione del cantiere

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

La situazione non cambia rispetto alle precedenti lavorazioni. Si vedano i capitoli precedenti del
presente elaborato

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Sara individuato un responsabile, unico incaricato alla manutenzione e spostamento della
recinzione ed al controllo degli accessi.
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SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera b))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Verranno utilizzati i servizi igienici previsti nelle fasi precedenti e disposti in questa zona del cantiere.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Allegato XIII

RISCHI EVIDENZIATI

Disorganizzazione del cantiere

Disordine e disagi per gli operatori

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

| | servizi igienici saranno posti in varie aree del cantiere
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Coordinamento tra le imprese che fruiranno dei servizi messi a disposizione dell'impresa
Affidataria e quelle che provvederanno al trasporto in cantiere dei propri baraccamenti.
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Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali di minima previsti nell'area logistica di cantiere. La
situazione non cambia rispetto alle precedenti lavorazioni. Si vedano i capitoli precedenti del presente
elaborato.

Eventuali difformita da quanto previsto da parte delle Imprese esecutrici devono essere presentate al CSE..

VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera c)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

La situazione sara in costante cambiamento con le piste di cantiere che dovranno mano a mano
innalzare la propria quota di sbarco per giungere alla quota che interessa la stesa del materiale del
rilevato e la compattazione.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 108 - Viabilita nei cantieri
1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’ ALLEGATO XVIII., durante i lavori deve essere
assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli.

ALLEGATO XVIII

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto l'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere
reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso,
la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la
sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro
lato.

1.2. | viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto
nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilita.

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni
opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.

1.5. | luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi
di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.

1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il piu
rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza da parte dei lavoratori.

1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono
dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo
di persone che possono esservi presenti.

1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una
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illuminazione di emergenza di intensita sufficiente in caso di guasto all'impianto.

RISCHI EVIDENZIATI

Investimento

Ribaltamento dei mezzi

Disorganizzazione e rallentamento del cantiere
Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Verra apposta idonea segnaletica .

Gli operatori all'interno del cantiere indosseranno indumenti ad alta visibilita.

Quando necessario, al fine di evitare il sollevarsi di polvere le strade di cantiere verranno bagnate
per mezzo di autobotte.

| percorsi saranno concordati con la Direzione Lavori e il CSE.

Solo il personale autorizzato ed abilitato potra guidare veicoli e mezzi.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Ad ogni cambiamento della viabilita interna dovranno essere informati il CSE e la Direzione
Lavori.
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IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI.  (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera d)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Come fase di accantieramento.

Il DM 37/08 prevede che l'istallazione degli impianti elettrici sia eseguita da imprese in possesso dei
requisiti tecnico professionali rilasciati dalla competente camera di commercio.

Le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformita alla
normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dell’'UNI,del CEl o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'lUnione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano esequiti secondo la regola dell’arte.

RISCHI EVIDENZIATI

Uso improprio dei servizi.
Elettrocuzione

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
| Come fase di accantieramento.
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Come fase di accantieramento.
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IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE CARICHE ATMOSFERICHE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2
lettera e)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

In cantiere le strutture metalliche avente massa tale da costituire elemento di accumulo e dispersione
per contatto di scariche elettriche, dovra essere opportunamente corredata di idonei elementi di
dispersione. La necessita di tali interventi e la valutazione di particolari situazioni in base alle normative
tecniche vigenti dovra essere verificata, a cura e onere dell'impresa affidataria, da personale abilitato
che rilascera le necessarie certificazioni.

In particolare:

le baracche metalliche devono essere collegate a terra su almeno due punti dispersori;

i depositi di materiale facilmente infiammabile od esplodente devono essere collegati a terra su almeno
quattro punti dispersori e, ove nel caso, essere provvisti di impianto di captazione.

L'impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche deve essere interconnesso
con l'impianto per i collegamenti elettrici a terra e venire quindi a costituire un unico impianto di
dispersione. La sezione minima dei conduttori di terra dovra essere verificata ma sin d’ora si prescrive
non sia inferiore a 35 mmaq.

In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono interessare il
cantiere, devono essere tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i lavoratori ai rischi
conseguenti (Folgorazioni, cadute, cadute dall'alto, ...) in particolare: attivita a contatto con grandi
masse metalliche e con grandi masse d’'acqua.

RISCHI EVIDENZIATI

Elettrocuzione e scariche atmosferiche

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

E prevista la messa a terra del quadro elettrico, nel momento in cui verranno portati in cantiere
macchinari fissi o che necessitino di protezione si procedera a tale operazione.

L'impresa affidataria deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture,le attrezzature,
siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. Le normative tecniche
di riferimento nazionali sull'argomento sono emanate dal Comitato Tecnico 81 del CEl.

Nel caso l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche non sia installato, serve
dimostrare, mediante una relazione tecnica redatta ai sensi delle specifiche norme, che gli edifici,
gliimpianti, le strutture e le attrezzature siano auto protette dagli effetti dei fulmini.

Il D.P.R. 462/01 (Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002) ha disciplinato i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e agli impianti elettrici
di messa a terra:

La messa in esercizio degli impianti non puo essere effettuata prima della verifica eseguita
dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita ai sensi della normativa vigente. La
dichiarazione di conformita equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta
giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita
all'ISPESL e all’AUSL territorialmente competenti.

L'impresa affidataria & tenuta ad effettuare regolari manutenzioni degli impianti.
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Per i cantieri con durata superiore a due anni I'impresa affidataria deve far sottoporre gli stessi a
verifica periodica biennale.

L'impresa affidataria comunichera tempestivamente agli uffici competenti per territorio
dell'lSPESL e alle AUSL la cessazione dell’esercizio.

Devono essere in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza:

La dichiarazione di conformita rilasciata dall’'installatore unitamente agli allegati.

Una relazione riportante le verifiche effettuate dall'installatore previste dalla normativa vigente
propedeutiche al rilascio della dichiarazione di conformita, comprensiva delle prove eseguite,
della strumentazione utilizzata e dei risultati contenuti.

La ricevuta dell'invio della dichiarazione di conformita all'lSPESL e alla AUSL competenti per
territorio.

La eventuale relazione tecnica di protezione dai fulmini affinché edifici,impianti,strutture, e
attrezzature siano protetti dagli effetti dai fulmini secondo le norme tecniche o nel caso di
impianto realizzato la relativa documentazione tecnica.

Eventuali verbali rilasciati dagli organi d controllo o di vigilanza.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Al momento del trasporto in
cantiere di attrezzature che necessitino di protezione contro le scariche atmosferiche se
necessario sara indetta riunione di coordinamento.
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DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALL'ART. 102 (consultazione dei rappresentanti per la sicurezza) (D.Lgs.
81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera f)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, prima dell'accettazione del presente piano di
sicurezza e di coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
dovra fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

RISCHI EVIDENZIATI

Mancato coordinamento

Mancata attuazione art.102

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Il PSC collega le misure di prevenzione al processo lavorativo ai metodi di esecuzione delle opere
in funzione dei rischi conseguenti, coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso
cantiere e rappresenta anche un strumento di formazione ed informazione degli addetti per la
sicurezza, oltre ad avere funzioni operative.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) & uno degli strumenti che forniscono indicazioni sulla
sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro con riferimento specifico all'opera in realizzazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) fa parte integrante dei documenti di gara, del
contratto d’appalto o di concessione.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia
di sicurezza in campo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese
rispettare, oltre le prescrizioni del PSC, anche tutti gli obblighi previsti in generale dalla
legislazione vigente e in particolare dalla normativa in materia di sicurezza.

Il POS redatto dalle imprese dovra essere firmato dal Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, in modo che sia palesato il loro accordo e controllo alle operazioni trattate e da
svolgere.

Inoltre sara cura del datore di lavoro fare in modo che I'RLS della propria impresa partecipi alle
riunioni di coordinamento per la sicurezza indette.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Presenza dei RLS delle imprese alle riunioni di coordinamento

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna
Piano di Sicurezza e di Coordinamento




@Y

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALL'ART. 92, COMMA 1, LETTERA C (organizzazione: cooperazione,
coordinamento e informazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi) (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2
lettera g)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Come previsto dall’art. 92, comma 1, lettera c D.Lgs. 81/08 e s.m.i, durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;
RISCHI EVIDENZIATI

Mancato coordinamento

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Saranno esequiti, da parte del Coordinatore per I'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere
tesi ad accertare la corretta applicazione del PSC.

Durante i sopralluoghi in occasione di presenza di pit imprese, potranno essere verbalizzati
accordi, procedure ed attivita che integreranno il PSC. La redazione del verbale controfirmato dai
responsabili delle varie imprese costituira prova della reciproca informazione ed accordo.
Aggiornamenti dei piani di sicurezza

Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per I'esecuzione, saranno effettuati in
occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano
carattere generale e non specifico.

In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per I'esecuzione potra chiedere alle imprese
esecutrici I'aggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e
coordinamento, il Coordinatore per l'esecuzione prendera le iniziative necessarie per informare i
responsabili di tutte le imprese esecutrici, interessate dalle modifiche, sul contenuto delle
modifiche apportate.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Sopralluoghi e riunioni di coordinamento.

Attualmente non sono identificate tutte le imprese esecutrici.

Progressivamente all'ingresso delle ditte verranno effettuate apposite riunioni di coordinamento.
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MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera
h)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Le modalita di accesso saranno analoghe a quelle previste nelle fasi di accantieramento tenendo conto
delle indicazioni che nel frattempo potrebbero essere arrivate dalla Committenza, dalla Direzione Lavori
e dal CSE.

RISCHI EVIDENZIATI

Ingresso di persone non autorizzate

Disorganizzazione e rallentamento dei lavori

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Le ditte fornitrici dovranno concordare col capocantiere l'orario di ingresso e dovranno essere
attese al cancello. Sara sempre cura del capocantiere (o di persona da lui incaricata) verificare
I'uscita dei fornitori.

Il cancello del cantiere dovra restare sempre chiuso, sia durante le ore di sospensione del lavoro
sia durante l'attivita .

Gli autisti dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento e di documento di identita
come tutto il personale del cantiere . Dovranno sempre esporre il cartellino di riconoscimento e a
richiesta il documento di identita.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Riunioni di coordinamento con le imprese fornitrici.
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DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera i)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Come fasi precedenti.

-Altri impianti attualmente non previsti , necessari alle lavorazioni, verranno posizionati coerentemente
alle esigenze di cantiere. Tale ubicazione sara specificata nei POS delle imprese che fruiranno degli
impianti e se sara necessario ai fini di una miglior organizzazione verra aggiornato il lay-out di cantiere
del presente PSC

Nella fase di accantieramento potrebbero non essere presenti gli impianti sopra citati.

RISCHI EVIDENZIATI

Rischio incendio/esplosione

Elettrocuzione

Interferenza con le lavorazioni

Danneggiamento impianti

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Gli impianti saranno ubicati in luoghi sicuri, segnalati e se necessario recintati, distanti dalle
lavorazioni.

Se necessario saranno adeguatamente collegati a terra.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Riunioni di coordinamento ed aggiornamento PSC e POS.
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DISLOCAZIONE ZONE CARICO SCARICO (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.2 lettera | )

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Si vedano le fasi precedenti.

RISCHI EVIDENZIATI

Disorganizzazione del cantiere.

Incidenti causati dal cattiva movimentazione del materiale.
Ingresso di persone non autorizzate.

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Durante I'operazione di carico e scarico e si prescrive agli operatori diindossare i DPl compreso gli
indumenti ad alta visibilita.

Si vieta durante la fase di carico e scarico con mezzi meccanici agli operatori ed agli autisti di
restare nelle vicinanze delle lavorazioni.

Lo scarico dei materiali dovra avvenire solo nelle aree individuate.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Si vedano le fasi precedenti.
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ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto
2.2.2 letteram)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Si vedano le fasi precedenti.

RISCHI EVIDENZIATI

Disorganizzazione del cantiere.

Incidenti causati dal cattivo stoccaggio del materiale.
Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Si vedano le fasi precedenti, anche per il deposito rifiuti.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Si vedano le fasi precedenti.
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ZONE DI DEPOSITO MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto
2.2.2 letteran)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Non si prevede l'utilizzo e lo stoccaggio di materiali che possano essere causa di pericolo d’incendio o di
esplosione.

RISCHI EVIDENZIATI

Rischio incendio/esplosione

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
| Saranno collocati appositi estintori come da D.M. 19.03.1990 in vicinanza della cisterna.
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento.

Il PSC verra aggiornato se dovessero essere utilizzati e stoccati materiali attualmente non previsti.
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LAVORAZIONI (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 lettere d), 3)

LAVORAZIONI SOGGETTE A RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE (D.Lgs.
81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera a))

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 c))

La presenza dei mezzi meccanici all'interno del cantiere sara assidua.

Si prevede l'utilizzo anche di macchinari di notevole dimensione: camion, autogru, escavatori, dumper,
ecc...

Tali mezzi circoleranno lungo la viabilita prevista ma operera all'interno di tutto il cantiere.

Pertanto saranno autorizzati alla guida ed utilizzo dei mezzi solamente operatori autorizzati e provvisti
di specifica patente e/o relativo corso di formazione.

E tassativo, I'assoluto divieto di assumere alcolici da parte degli autisti e gli operatori dei mezzi.

In questa fase la viabilita sara in fase di preparazione, quindi si dovra prestare maggiore attenzione ai
percorsi e alle persone a terra che dovranno utilizzare indumenti ad alta visibilita.

Il rischio di ribaltamento dei mezzi risulta inferiore alle fasi precedenti.

RISCHI EVIDENZIATI

Investimento degli operatori a terra.

Ribaltamento del mezzo meccanico.

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d))

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a))

Sara vietato I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali
lavori, e si raccomanda particolare attenzione alle manovre in retromarcia.

| mezzi saranno dotati di segnalatore acustico.

Le aree di transito del cantiere sono identificate; qualora utilizzate per altre operazioni deve
essere predisposta idonea segnaletica.

Ogni manovra deve essere effettuata con la dovuta cautela e dopo aver verificato la stabilita del
suolo interessato dall’'operazione.

| lavoratori presenti in cantiere durante le operazioni nelle aree frequentate dai mezzi operativi di
cantiere devono indossare indumenti ad alta visibilita.

| conducenti dei mezzi di cantiere devono procedere sempre solo con sufficiente visibilita.

In particolare,qualora un mezzo sia obbligato a fare manovra senza avere visibilita, deve essere
previsto il supporto di una persona a terra.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Riunioni di coordinamento specifiche.
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI SEPPELLIMENTO (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera b)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Si vedano i capitoli precedenti.

RISCHI EVIDENZIATI

Si vedano i capitoli precedenti.

Stima rischio: Si vedano i capitoli precedenti.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
| Si vedano i capitoli precedenti.
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Si vedano i capitoli precedenti.
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LAVORAZIONI SOGGETTE A RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera )

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
In questa fase del cantiere il pericolo di caduta dall'alto e presente in misura via via minore mentre il
rilevato sale verso la quota finale di progetto.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo,
sceglie le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformita ai seguenti criteri:

a) priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di
accesso adottato deve consentire |'evacuazione in caso di pericolo imminente. |l passaggio da un
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori
di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo
nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non é giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non pud modificare.

4. |l datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi alle quali il lavoratore e direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della
valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo essere effettuato in condizioni di sicurezza e I'impiego di
un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu sicura non é giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo modificare. Lo stesso datore di lavoro
prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei
rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. | predetti
dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le
cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
| dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti
in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede I'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci. Il lavoro €& eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO
FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”

Citta Metropolitana di Bologna
Piano di Sicurezza e di Coordinamento




mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Articolo 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di
emergenza. | gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata
alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere
munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da
impedire la caduta accidentale della persona verso I'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei
pioli non deve distare da questi piu di cm 60. | pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala é fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale
costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta costruttive, devono essere adottate, in
luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto
superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (@ mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro. | pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in
ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe piu di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato I'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto
dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita
inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori,
quando sia necessario per assicurare la stabilita della scala.

4, Per le scale provviste alle estremita superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide,
non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano
usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste I'una in
prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate
verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbhandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita
durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

¢) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per I'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
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e) le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di
pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o pit elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre
quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso
le estremita superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe piu di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione;

¢) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della
scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.

10. E ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale
portatili conformi all’ ALLEGATO XX.

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all'articolo 111, comma 1, lett. a), € necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per luso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

¢) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

3. ll sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida
o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo
dispositivo anticaduta.

Articolo 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale
parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto
puo essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il
tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente
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sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

RISCHI EVIDENZIATI
Ribaltamento mezzi di cantiere;
Caduta dall’alto;

Caduta di materiale dall’alto;
Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Nell'uso di cestelli gli operatori dovranno verificare la stabilita del suolo e utilizzare adeguati DPI.
Gli operatori nell'utilizzo di scale, trabattelli, cavalletti ecc... dovranno fare attenzione alla
stabilita del suolo che potrebbe essere sconnesso e sdrucciolevole e al corretto utilizzo delle
attrezzature.

Il Referente dell'impresa Affidataria deve assicurarsi che siano disposti idonei parapetti dove
necessario.

Le zone oggetto dei lavori dovranno essere protette contro la caduta di materiali dall'alto, tramite
la realizzazione di opportune opere provvisionali che dovranno garantire la sicurezza sia dei
lavoratori che delle persone in transito nelle zone interessate.

Tali opere dovranno essere evidenziate nel POS redatto dall'impresa esecutrice dei lavori.

Si rammenta che ¢ il Referente dell'impresa Affidataria che deve verificare I'effettiva attuazione di
quanto qui esposto.

L'impresa Esecutrice dovra descrivere dettagliatamente, nel proprio POS, le modalita per
I'esecuzione delle opere e nel caso di montaggio di ponteggi fissi o attrezzatura assimilabile
dovra essere redatto il Pi.M.U.S.

Tutte le aperture dovranno essere protette mediante tavole con spessore non minore di 5 cm o
comunque in maniera adeguata.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Se necessario, sara indetta
riunione di coordinamento con le imprese interessate.
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO
XV Punto 2.2.3 lettera d)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Attualmente non sono previsti lavori in galleria o tipologie lavorative assimilabili.
RISCHI EVIDENZIATI

Attualmente nessun rischio evidenziato.

Stima rischio \\

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Nel caso si presentassero in corso d'opera opere della tipologia in oggetto si provvedera
all'aggiornamento del PSC.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Se necessaria, riunione di coordinamento relativa alla spiegazione e condivisione
dell'aggiornamento del PSC.
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA
(D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera e)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Attualmente non sono previsti lavori in galleria o tipologie lavorative assimilabili.
RISCHI EVIDENZIATI

Attualmente nessun rischio evidenziato.

Stima rischio \\

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Nel caso si presentassero in corso d'opera opere della tipologia in oggetto si provvedera
all'aggiornamento del PSC.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Se necessaria, riunione di coordinamento relativa alla spiegazione e condivisione
dell'aggiornamento del PSC.
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DERIVATI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI (D.Lgs. 81/08
ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera f)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Attualmente non sono previste attivita di demolizione.
RISCHI EVIDENZIATI

//

Stima rischio //

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)
Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)
[//
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
/]
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LAVORAZIONI SOGGETTE RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 lettera g)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Attualmente non sono previsti lavori con rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere o tipologie lavorative assimilabili.

RISCHI EVIDENZIATI

Nessun rischio particolare evidenziato, tuttavia , il rischio incendio non si ritiene mai completamente
scongiurato.

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Nel caso si presentassero in corso d'opera opere della tipologia in oggetto si provvedera
all'aggiornamento del PSC.

Presenza di estintore.

Presenza di addetti alla lotta antincendio.

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)
Riunione di coordinamento se necessaria.
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LAVORAZIONI SOGGETTE Al RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO
XV Punto 2.2.3 lettera h)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Si vedano i capitoli precedenti.

RISCHI EVIDENZIATI

Assideramento

Colpo di calore

Stima rischio 2

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Se le condizioni climatiche dovessero essere particolarmente sfavorevoli si interromperanno le
lavorazioni

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Sopralluoghi ed eventuali interruzioni delle lavorazioni
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LAVORAZIONI SOGGETTE AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 letterai)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
Si vedano i capitoli precedenti.

RISCHI EVIDENZIATI

Elettrocuzione

Intercettazione cavi alta tensione

Stima rischio 3

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Le prese a spina utilizzate in cantiere, debbono essere in grado di resistere alle condizioni di
impiego che si possono verificare durante I'uso, e quindi devono essere protette adeguatamente
contro gli effetti dannosi dell'acqua ed avere adeguata resistenza meccanica.

Nelle comuni condizioni di cantiere le prese a spina debbono garantire un grado di protezione
almeno P44, sia con spina inserita sia con spina disinserita,ed una resistenza meccanica a basse
temperature (fino a -25°C).

Le prese a spina con corrente nominale superiore a 16 A, devono essere conformi alla Norma CEl
EN 60309-2 (CEI 23-12).

Le prese a spina mobili possono venire impiegate in condizioni diverse da quelle per le quali
erano state progettate, e trovarsi cosi in contatto con pozzanghere o condizioni simili, per questo
e preferibile siano realizzate con grado di protezione IP66; gradi di protezione inferiori sono
ammessi per ambienti e lavorazioni ove certamente non esistono particolari rischi nei confronti di
presenza di acqua o polveri.

Qualora le prese a spina di tipo mobile vengano a trovarsi in punti di passaggio, debbono essere
adeguatamente protette contro i danneggiamenti meccanici.

La colorazione delle prese a spina tipo CEE consente la rapida identificazione della tensione
nominale di utilizzo. In particolare la colorazione viola indica una tensione nominale da 20 a 25v,
la colorazione blu una tensione nominale da 200 a 250v, la colorazione rossa da 380 a 400v.

| cordoni prolungatori sono destinati ad uso mobile e debbono pertanto essere equipaggiati con
prese a spina di tipo industriale & inoltre opportuno che abbiano grado di protezione IP67, (gradi
di protezione inferiori sono ammessi ma solo per ambienti e lavorazioni ove certamente non
esistano particolari rischi nei confronti della presenza di acqua o di polveri).

Il cavo deve essere del tipo HO7RN-F o equivalente, la sezione minima deve essere di 2,5 mm2 per
prolunghe con prese da 16A, di 6 mm?2 per prese da 32A, e di 16 mm2 per prese da 63A

Gli avvolgicavo devono essere di tipo industriale e conformi alla Norma CEl EN 61316 e quindi
avere almeno le seguenti caratteristiche:

incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi,
sia con cavo avvolto che con cavo svolto;

Il cavo deve essere di tipo HO7RN-F con sezione minima di 2,5 mm2 per avvolgicavo da 16A, 6
mm?2 per avvolgicavo da 32A, e 16 mm?2 per avvolgicavo da 63A; riportare il nome o marchio del
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costruttore, la tensione nominale, e le massime potenze prelevabili a cavo avvolto e a cavo svolto
La scelta di una conduttura per cantiere, si basa sulla tipologia di posa e sul tipo di cavo.

Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di transito di veicoli o pedoni.
Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i
danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.

Particolare attenzione deve essere posta alla protezione dei cavi posati a terra e dei cavi aerei
contro danneggiamenti meccanici dovuti al’lambiente e alle attivita del cantiere.

Quando un cavo evidenzia eccessiva usura ovvero abrasioni od altre imperfezioni & necessario
sostituirlo immediatamente o richiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

L'impianto di cantiere, va alimentato da un quadro generale di cantiere, anche se I'alimentazione
e derivata da un impianto fisso esistente o anche se I'impianto di cantiere & composto da sole
parti mobili.

| quadri elettrici da utilizzare devono essere costruiti in serie con particolari caratteristiche
previste da una norma specifica che ne prevede l'identificazione mediante la sigla ASC.

| quadri per la distribuzione dell’elettricita debbono essere conformi alla Norma CEI EN 60439-4.
Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Riunione di coordinamento con intervento dell'impresa installatrice dei quadri elettrici generali.

Riunione di coordinamento con referente gestore elettrodotti.
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LAVORAZIONI SOGGETTE AL RISCHIO RUMORE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3 letteral)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

L'opera sara eseguita con le pilt moderne tecnologie e macchine presenti sul mercato al fine di
garantire un’ottimizzazione dei tempi, una miglior qualita dell'opera ed anche una riduzione
dell’emissione sonora in cantiere e nel contesto urbanizzato esterno al cantiere.

La tipologia di lavorazioni svolte non prevede la produzione di vibrazioni rilevanti che possano incidere
sulla stabilita di opere o fabbricati, vista anche la distanza di queste dai punti di lavorazione.

Le effettive emissioni sonore dei mezzi sono state valutate all'interno del Documento di Valutazione del
Rischio Rumore delle singole aziende costituenti il raggruppamento e, conseguentemente, sono state
valutate le idonee misure di prevenzione e protezione (dispositivi di protezione individuale da adottare
da parte degli operatori).

Specifica analisi fonometrica, qualora richiesto, sara eseguita per I'accertamento dell’effettiva emissione
rumorosa prodotta dalle attivita di cantiere, per la valutazione del rischio rumore indotto sulle
maestranze operanti in cantiere ed in modo particolare per la calcolazione dell'impatto sul primo livello
di abitato circostante.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Titolo VIl capolll

RISCHI EVIDENZIATI
Possibile superamento dei limiti ammessi.
Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Le imprese esecutrici dovranno eliminare, dove possibile, le rumorosita alla fonte usando i mezzi
silenziati.

Ogni impresa dovra allegare al POS I'esito della propria valutazione rumore.

| lavoratori saranno dotati di appositi DPI

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Nel caso si presenti la necessita, sara indetta specifica riunione di coordinamento per risolvere
eventuali problemi di interferenza relativa alla trasmissione del rischio rumore tra imprese.

In particolare, nel caso siano coinvolte imprese generalmente non soggette al rischio rumore.

Livello di esposizione personali per gruppi omogenei di attivita
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Di seguito sono riportate le schede di valutazione rischio rumore delle diverse mansioni (gruppi omogenei)
interessate allo svolgimento dei lavori nel cantiere

Le schede fanno riferimento a: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

Gruppo omogeneo: Escavatorista

Attivits % mediata di|Media energetica
esposizione Leq db(A)
Utilizzo escavatore 60 87
Manutenzione e pause tecniche 35 64
Fisiologico 5 0
Lep = 85 Db(A)
Gruppo omogeneo: Autista autocarro

s % mediata di|Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A) ’
Utilizzo autocarro 60 78
Manutenzione e pause tecniche 35 64
Fisiologico 5 0
Lep = 76 Db(A)

Gruppo omogeneo: Autogru/gru

% mediata di|Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Movimentazione carichi 50 86
Spostamenti (vedi autocarro) 25 78
Manutenzione e pause tecniche 20 64
Fisiologico 5 0

Lep = 83 Db(A)

Gruppo omogeneo: Autista autobetoniera

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Carico (vedi impianto di preconfezione calcestruzzi) |10 84
Trasporto 40 78
Scarico 30 78
Manutenzione e pause tecniche 15 64
Fisiologico 5 0

Lep = 79 Db(A)

Gruppo omogeneo: Muratore polivalente

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Installazione cantiere 3 77
Montaggio e smontaggio ponteggi 4 78
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Rifacimento manti di copertura 5 89
Demolizioni con martello elettrico 1 98
Demolizioni manuali (vedi impianti) 4 87
Movimentazione e scarico macerie 2 83
Scavi manuali 2 83
Posa blocchi laterizio solai (vedi

nuove costruzioni struttura in c.a.) 3 74
Gettiin ca. 8 88
Sollevamento materiali con gru 5 81
Costruzione e rifacimento murature 18 82
Formazione di intonaco tradizionale 25 81
Pavimenti e rivestimenti 10 87
Opere esterne 5 76
Fisiologico 5 0
Lep = 85 dB(A)

Gruppo omogeneo: Operaio comune (muratore)

% mediata di|Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Confezione malta 20 81
Movimentazione materiale 50 79
Utilizzo clipper 5 102
Pulizia cantiere 20 64
Fisiologico 5 0
Lep = 920 Db(A)

Gruppo omogeneo: Ponteggiatore

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Ponteggiatore 70 78
Movimentazione materiale 25 77
Fisiologico 5 0

Lep = 78 Db(A)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Citta Metropolitana di Bologna
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LAVORAZIONI SOGGETTE AL RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.3
letteram)

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)

Non é stato attualmente rilevato I'utilizzo di sostanze chimiche, tuttavia non si ritiene di poter escludere
completamente tale utilizzo, anche in piccole quantita.

RISCHI EVIDENZIATI

Utilizzo sostanze chimiche nocive

Sensibilizzazione

Intossicazione

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

Qualsiasi sostanza utilizzata all'interno del cantiere e in particolare quelle che risultino etichettate
pericolose, possono essere condotte all'interno dell'area di cantiere esclusivamente se in
possesso della relativa scheda di sicurezza.

Prima di condurre le sostanze all'interno del cantiere I'impresa deve essere a conoscenza delle
seguenti informazioni:

nome sostanza

tipo pericolosita (tossico, corrosiva, infiammabile, ecc.)

frasi di rischio (R ed S) contenute nella scheda di sicurezza

DPI necessari per la manipolazione

interventi di pronto soccorso e di emergenza

luogo di stoccaggio

uso previsto

quantita stoccate

tipologia contenitore (bombola, sacco, ecc.)

Sara cura dell'impresa affidataria dare le opportune istruzioni a tutti i lavoratori nonché la verifica
e I'adempimento delle norme e legislazioni vigenti in materia per tutta la durata dei lavori e in
particolare verificare I'adempimento di tutte le imprese al D.Lgs. 25/2002 e al D.Lgs. 81/08 titolo
IX

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Il presente PSC rappresenta la misura principale di coordinamento. Se necessario, sara indetta
riunione di coordinamento con le imprese interessate.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

RELAZIONE (D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 ¢)
La movimentazione manuale, tipica dei lavori edili rappresenta sempre un rischio importante.

Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 167 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita lavorative di movimentazione manuale dei
carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari.

2. Aifini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o piu lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un
carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari.

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei
carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e
salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII;

) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate,
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro
e delle esigenze che tale attivita comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del
rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all' ALLEGATO XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita del presente articolo e dell’
ALLEGATO XXXIlII, ove applicabili. Negli altri casi si pud fare riferimento alle buone prassi e alle linee
guida.

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell’ ALLEGATO XXXIl, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del
carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita di corretta
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esecuzione delle attivita.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori 'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e
procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

RISCHI EVIDENZIATI

Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
acute, discopatie.

Contusioni e inflammazioni muscolari per sforzi causati da carichi eccessivi

Stima rischio 1

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(D.Lgs.81/08 ALLEGATO XV Punto 2.1.2 d)

Scelte progettuali e organizzative. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 a)

30 Kg & un carico tropo pesante e pertanto il massimo carico movimentabile & comunque
inferiore a 25 kg. Pertanto le confezioni che saranno oggetto di movimentazione manuale in
ambito lavorativo dovrrebbero avere, un peso lordo inferiore a 25 kg al fine di favorire il rispetto
della norma da parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti.

| lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura
della schiena: non trasportare un carico sulle spalle ne mantenendolo lontano dal corpo: evitare
movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore € opportuno piegare i ginocchi e
fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la
colonna vertebrale.

Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, & opportuno effettuare la movimentazione
manuale mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se
in spazi ristretti o su pavimenti o terreni sconnessi.

| lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro , dai preposti , dai responsabili del cantiere, utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a
segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione
nel cantiere.

Usare andatoie e passerelle regolamentari

Misure di coordinamento. (D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XV Punto 2.2.4 b)

Se i sopralluoghi e le verifiche in cantiere dovessero evidenziare comportamenti scorretti, le
imprese interessate saranno coinvolte in apposita riunione di coordinamento.
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FIRME PER ACCETTAZIONE

Il presente PSC, composto da Parte 1, Parte 2 e Parte 3.

Con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

PER ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO Emissione Data:

Il Responsabile dei Lavori....c.ccceeecieiiiieiiaiiiiniiaiiisnisaiessacsssesseccssscoscessecsscossessessssessssesssscsses

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione........ccoccetereirieieceiersecececrnssesesacenes

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di ESECUZIONE.....cceiieiieriieiieeinreeceecenecenceescecccncansens

L Impresa Affidataria...ccccceeieieiieiieierieiieterrecescesceceacescecescascscesssssnsescassnssssssssssnsessassossasesssnsese

L IMPresa ES@CULIICO. cciiuiiriirieiirieieniiricsscssceressessescssonssssessssessessssessessssessssssssssessssessnssnses

L IMPresa ES@CULIICE. ccuiiiiieiieiiieiiniietiesiiecsersestoeconscorstoscosssessesssesssssossssssesconssescesssssssnces

L IMPresa ES@CULIICE. .ccuiiiiieiiiiieiiaientieriiecenrsestosconscotstosconsssssessssssssssssosssessonssessesssnssssces
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PARTE 3 - ALLEGATI

COMUNE DI SASSO MARCONI
Citta Metropolitana di Bologna
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ALLEGATO 1: GESTIONE EMERGENZE

GESTIONE DELLE EMERGENZE
D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Lo scopo della presente procedura & quello di ridurre le conseguenze di un evento dannoso all'interno del
cantiere e fornire le indicazioni per I'intervento di persone e mezzi onde fronteggiare condizioni di emergenza.
Sono state prese in considerazione le possibili situazioni di emergenza, generate o derivanti da:

Incendio e/o esplosione

Terremoto

Emergenza sanitaria, infortunio o malore

Evacuazione;

Incidenti o danni dovuti a impianti ad alta tensione;

Emergenze ambientali, allagamento dovuto a fattori meteorologici o tracimazione di fiumi, torrenti, ecc.

Fanno parte integrante della presente procedura di emergenza le specifiche indicazioni riportate in seguito
con:

tabella con i numeri telefonici utili da chiamare in caso di emergenza;

traccia con modalita di chiamata dei soccorsi pubblici;

contenuto del pacchetto e della cassetta di primo soccorso;

cartellonistica d’'emergenza per il cantiere;

tabella relativa alla chiamata ai numeri 118 e il 115 con le indicazioni riguardanti I'accesso all’area di cantiere;

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI EVENTI INFORTUNISTICI, ALLE SITUAZIONI DI
EMERGENZA E AGLI INCIDENTI CON O SENZA DANNI ALLA PERSONE

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, qualora si verifichi un evento infortunistico, una
situazione di emergenza o un incidente con o senza danni alle persone (siano essi lavoratori o cittadini)
all'interno o all’'esterno, del cantiere (se dovuto al cantiere-aree limitrofe o di interferenza), dopo l'avvio delle
specifiche procedure di emergenza, devono essere immediatamente informati il Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione ed il Responsabile dei Lavori.

Il Responsabile del cantiere per Iimpresa Affidataria deve raccogliere tutte le informazioni necessarie alla
ricostruzione corretta dell'evento, anche con documentazione fotografica e redigere un resoconto scritto
dell'accaduto da inviare firmato in originale al CSE e RL.

A fine cantiere dovranno essere compilate, a cura dell'impresa, le schede di riepilogo.

SOGGETTI COINVOLTI

Le procedure per la gestione degli incidenti ed infortuni sono stabilite dal Datore di Lavoro dell'Impresa
Affidataria secondo quanto disposto dalla Sezione VI del D.Lgs. 81/08 e tengono conto della presenza di
imprese Esecutrici e lavoratori autonomi, secondo anche quanto definito dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
L'impresa Affidataria provvedera all’attivazione di un protocollo di intesa con la centrale operativa 118 e con la
centrale operativa dei vigili del fuoco competenti per I'area di cantiere.
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E fatto obbligo a tutte le societa, imprese e lavoratori autonomi che contribuiranno all'esecuzione dell’'opera,
di attenersi ai contenuti della procedura al fine di uniformare e rendere piu chiare ed efficaci possibili le
richieste di soccorso nei confronti del Azienda Regionale Emergenza Urgenza 118 e Vigili del fuoco 115.

In generale i soggetti coinvolti sono:

Datore di lavoro:

adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e fornisce istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;

organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;

designa preventivamente i lavoratori addetti alle emergenze;

informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;

programma gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave
e immediato che non puo essere evitato, possano cessare la loro attivita, o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;

adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul
luogo di lavoro e relativa alla propria lavorazione;

Il coordinatore dell’'emergenza:

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

si reca immediatamente sul posto segnalato;

valuta la natura l'entita dell'evento anomalo (individuato personalmente o segnalato), se necessario, attiva la
chiamata di emergenza;

controlla se tutte le procedure d’emergenza siano state attuate e in caso contrario da disposizioni per attuarle
immediatamente;

allerta gli addetti all'antincendio o gli addetti al primo soccorso;

coordina i primi interventi, predispone la messa in sicurezza dell’area e di eventuali impianti.

coordina la regolare attuazione delle operazioni di evacuazione quando questa venga ordinata;

assistere le persone disabili e i visitatori esterni.

Gli Addetti alle emergenze (addetti al primo soccorso, antincendio, evacuazione) sono chiaramente
individuati come responsabili del singolo cantiere; sono qualificati per formazione ed esperienza.

Gli addetti hanno prioritariamente il compito di attuare gli interventi diretti contro gli incendi, gestire le
situazioni di emergenza e prestare il primo soccorso agli infortunati, allorché necessario. Gli stessi, per quanto
riguarda la prevenzione incendi, debbono altresi provvedere a quanto segue:

valutare la natura I'entita dell'evento anomalo, individuato personalmente o segnalato;

mettere in atto le procedure secondo il tipo di emergenza: spegnimento incendio, evacuazione, primo
soccorso agli infortunati, ecc.

ricevuto l'allarme, attivarsi affinché tutte le persone nell’ area di cantiere vengano sgomberate e vengano
indirizzate secondo il percorso piu breve verso le vie di esodo ed il punto di raccolta stabilito.
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assicurarsi che nell'area evacuata non vi siano rimaste persone;

verificare il mantenimento delle misure antincendio e controllare periodicamente lo stato di conservazione e
la manutenzione dei presidi contro gli incendi;

controllare periodicamente il contenuto dei presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto
di medicazione) e le attrezzature predisposte;

collaborare con le strutture esterne di pronto soccorso in caso di infortunio grave.

I lavoratori:

Ai fini della sicurezza & importante che tutti siano a conoscenza circa le misure predisposte ed i seguenti
comportamenti da adottare in caso d’emergenza:

Nei limiti della propria incolumita personale, chi scopre I'emergenza si adopera immediatamente per
contenere o limitare i danni provocati o provocabili dall'incidente;

allertare la squadra d’emergenza e il coordinatore e gli addetti alle emergenze;

in caso di pericolo grave o immediato e nellimpossibilita di contattare I'addetto alle emergenze, prendere
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, se le condizioni non pregiudicano la propria sicurezza;
procedere all'evacuazione aiutando eventuali persone in difficolta

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI E PREVENTIVE IN CASO DI EMERGENZA

Tutti devono familiarizzare con le sequenti procedure di prevenzione e protezione pertanto, trovandosi
all'interno delle aree di cantiere tutti devono:

Localizzare vie di fuga, le uscite e il punto di ritrovo;

Individuare e memorizzate i nomi ed i numeri telefonici dei preposti alle emergenze

Leggere e rispettate quanto riportato nelle cartellonistica esposta;

Tenere in ordine il luogo di lavoro in modo tale che non possa rappresentare fonte di rischio;

Non fumate né usate fiamme libere di alcun tipo se non autorizzati;

Disporre i materiali facilmente inflammabili lontani da ogni possibile fonte di calore.

Non sovraccaricate le prese di corrente;

Disattivare le apparecchiature elettriche al termine della giornata;

Mantenere in efficienza gli impianti elettrici e segnalare sempre tempestivamente il cattivo stato di
apparecchiature elettriche o di prese di corrente;

Fare riparare la strumentazione elettrica da personale competente;

Non utilizzare impianti od apparecchi elettrici difettosi;

Segnalate sempre tempestivamente ai Responsabili principi di incendio o piccoli incidenti accaduti, anche
quando sembrano trascurabili.

Evitare che le sostanze chimiche incompatibili abbiano a mescolarsi tra loro

Non abbandonare nei luoghi di lavoro contenitori di liquidi inflammabili. In caso di fuoriuscite accidentali
devono essere intraprese subito azioni di recupero e/o neutralizzazione dei prodotto fuoriuscito;

Mantenere in ordine e pronti all’'uso tutti i mezzi antincendio predisposti.

COSA FARE QUANDO SI SCOPRE UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA
Di seguito vengono illustrate le principali norme di comportamento che i lavoratori devono seguire durante le
emergenze (ed in particolare in caso diincendio):
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Chiunque scopra una situazione di emergenza deve informare immediatamente l'addetto all'emergenza a lui
piu vicino o pil facilmente contattabile;

In caso di malore o infortunio verra attivato un addetto della squadra di primo soccorso;

In caso di incendio verra attivato un addetto antincendio;

In caso di emergenza generalizzata (Es. terremoto, crollo, fughe di gas, ecc) verra attivato un addetto alle
emergenze (vedasi capitolo di riferimento).

IN CASO DI RILEVAZIONE DI UN'EMERGENZA

Chiunque venga direttamente a conoscenza e rilevi:

un principio di incendio;

una fuga di gas, o vapori pericolosi;

uno spargimento di prodotti chimici pericolosi per infiammabilita, tossicita;
un crollo o un qualsiasi altro sinistro a strutture;

deve immediatamente:

dare l'allarme avvisando il proprio Capo squadra, il coordinatore delle emergenze, uno dei componenti le
squadre di emergenza o direttamente i Responsabili di cantiere;

qualora cio non fosse possibile deve dare personalmente I'allarme ai servizi di pubblico soccorso, in ragione
del tipo di situazione riscontrata (Vigili del Fuoco; Pronto soccorso, ecc.);

se non comporta un rischio per la propria incolumita, e se in possesso di competenze specifiche, intervenire
con i mezzi di pronto intervento a disposizione (Ogni azione improvvisata pud provocare piu danni di quelli
che si intendono fronteggiare).

Comunicando l'allarme segnala:

la natura dell'emergenza

la presenza di eventuali persone coinvolte o infortunate
il luogo esatto in cui si trova

le proprie generalita

Nel contempo, dove ¢ possibile e se necessario, bisogna:

non mettere a rischio la propria incolumita;

fermare le attivita, i macchinari e/o le apparecchiature utilizzate nella zona interessata dall’'emergenza;
chiudere tutte le apparecchiature che utilizzano gas;

prepararsi all’eventuale evacuazione.

mantenere sgombre le vie di esodo dai luoghi di lavoro.

COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO

In caso di terremoto I'evento & percepibile immediatamente da tutti.

Anche se si tratta generalmente di episodi di breve durata, tali eventi possono creare situazioni di panico
generalizzate. In questa e in tutte le altre situazioni di emergenza si ricorda che é fondamentale mantenere il
piu possibile la calma e fare un rapido esame della situazione.

Non risultando possibile stabilire con immediatezza la gravita dell’evento si consigliano le seguenti norme di
comportamento.

Tutti devono:

sospendere le attivita lavorative;
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mettersi al riparo presso muri portanti o gli architravi delle porte se ci si trova in luogo chiuso;

comunque allontanarsi da fonti di pericolo di caduta di materiale dall’alto, allontanarsi materiali sospesi,
banchine o luoghi in cui c'é il pericolo di caduta nel vuoto o in acqua, da strutture o murature instabili o in
costruzione;

attendere la fine delle scosse e la segnalazione di evacuazione prima di tornare al posto di lavoro;

nel percorre le via di fuga, fare attenzione ed evitare di passare vicino a materiali sospesi, banchine o luoghi in
cui c'e il pericolo di caduta nel vuoto o in acqua, da strutture o murature instabili o in costruzione

proteggersi il capo da eventuali materiali che potrebbero cadere dall’alto.

Al termine dell’'emergenza i responsabili delle emergenze devono:

verificare che all'interno del cantiere non siano rimaste bloccate persone; in caso contrario deve avvisare
immediatamente i Vigili del Fuoco.

Verificare la stabilita delle strutture.

COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE

Il personale presente in un’area interessata da una situazione di emergenza e/o in caso di allarme deve:
effettuare gli interventi possibili per aiutare i compagni di lavoro che hanno bisogno di soccorso

abbandonare velocemente e ordinatamente l'area di cantiere interessata all’emergenza dirigendosi verso il
punto di raccolta accompagnando con sé eventuali ospiti e personale di aziende esterne presenti;

non attardarsi o tornare indietro;

non allontanarsi dal punto di raccolta senza avvisare gli addetti alla gestione delle emergenze;

fornire agli addetti al primo soccorso ed emergenza, nonché alle squadre dei Vigili del fuoco o di pubblico
soccorso tutte informazioni disponibili.

PUNTODI |
RACCOLTA

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

L'attivita di primo soccorso pud essere di fondamentale aiuto agli infortunati in occasione di interventi
traumatici o all'insorgere di patologie improvvise.

Alcune semplici azioni di primo soccorso possono favorire il mantenimento delle funzioni vitali in attesa
dell'intervento dei soccorritori professionali.

Chiunque é testimone di un evento che ha come conseguenza la necessita di attivare una emergenza
sanitaria, malore o infortunio, dovra :

immediatamente avvisare tramite il telefono in dotazione il coordinatore delle emergenze e uno dei
componenti la squadra di primo soccorso, fornendogli notizie sull’evento e sul luogo da raggiungere.

In attesa dell'addetto al primo soccorso, non dovra mai abbandonare la persona colpita da malore o
infortunata.

Chiedere ad un’altra persona, di portasi all'ingresso del cantiere in attesa dei soccorsi, per dare indicazioni ed
accompagnare i soccorsi esterni sul luogo di intervento.

Inoltre:
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Il personale della squadra per il primo soccorso che riceve la segnalazione di infortunio si reca
immediatamente nel luogo indicato portando con sé il telefono di dotazione, i presidi sanitari di primo
SOCCOrso.

Gli addetti al primo soccorso dovranno cercare di capire la gravita della situazione, valutare la esistenza di altre
condizioni di pericolo e le possibili cause dell'infortunio o del malessere.

| soccorritori devono:

valutare lo stato del soggetto:

se & cosciente: risponde alle domande o agli stimoli, se parla e puo collaborare;

se & incosciente: non risponde né alle domande, né agli stimoli ed € inerte;

attuare conseguentemente quanto nelle loro possibilita e capacita, in base alle nozioni di primo soccorso
ricevute.

se si e in dubbio circa la gravita del caso, dopo aver prestato i primi soccorsi, avvisare il diretto superiore,
contattare il 118 e seguire le indicazioni che verranno fornite.

Se l'infortunio non é di lieve entita si dovra provvedere a richiedere immediatamente l'intervento del
medico o il servizio di pronto soccorso (tel. 118).

COSA NON FARE:

NON cercare di muovere la persona se questa € inanimata, specialmente se per la sua posizione assunta in
conseguenza dell’evento, si puod presumere la presenza di fratture ossee.

NON tentare di far rinvenire la persona esanime con spruzzi d’acqua o lievi percosse sul viso.

NON somministrare bevande ed in particolare bevande alcoliche.

NON praticare iniezioni o somministrare medicinali (salvo per esplicita richiesta cosciente del soggetto affetto
da particolare patologia - sofferenti di cuore, diabetici).

E' assolutamente vietato far raggiungere il pronto soccorso in modo autonomo dalla persona interessata.

COSA FARE:

Se possibile mettere I'infortunato in posizione antishock.

Aiutare la respirazione allentando la cravatta, slacciando il colletto della camicia, la cinta dei pantaloni, ecc.
Coprire la persona con coperte o cappotti se la temperatura € relativamente bassa.

In attesa dell'intervento dei soccorritori professionali, non abbandonare la persona infortunata. Assisterla
psicologicamente, soprattutto esprimendo parole ed atteggiamenti di calma e rassicurazione.

Prestare aiuto in base alle proprie possibilita e capacita, in base alle nozioni di primo soccorso ricevute, senza
mettere a repentaglio la propria vita e quella del soggetto che si soccorre. Attuare tutte quelle cautele
necessarie per evitare di divenire una seconda vittima se intorno all'infortunato c’é pericolo.

Allontanare dal luogo dell'infortunio i curiosi e le persone che non sono in grado di portare soccorso.
Controllare che l'infortunato non venga spostato a meno che la sua vita non sia in qualche modo minacciata
(per esempio: in caso di incendio, in caso di contatto con cavi elettrici, ecc.).

Controllare che non vengano somministrate bevande soprattutto alcoliche e farmaci.
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Istruzioni base per la gestione delle emergenze di primo soccorso

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di
medicazione; in caso di mancanza di acqua. pulirsi le mani con una garza sterile o un batuffolo di
cotone idrofilo imbevuto disinfettante. Infilare guanti protettivi.

Lavare la ferita con acqua pura e sapone. servendosi della garza per allontanare il terriccio. la polvere.
le schegge. ecc.: in mancanza di acqua. lavare la pelle intorno alla ferita con garza sterile. versando
acqua ossigenata.

Applicare sulla ferita un poco disinfettante: coprire con garza: fasciare con una benda di garza. da
fissare alla fine con cerotto. Se si tratta di piccola ferita. in luogo della fasciatura. fissare la medicazione
mediante cerotto.

Se dalla ferita esce molto sangue. comprimerla con forza con garza e sollevare l'arto interessato. in
attesa che l'infortunato riceva le cure del medico.

Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto. in attesa del medico. legare I'arto.
secondo i casi. a monte o a valle della ferita o in ambedue le sedi. mediante una fascia di garza o un
laccio emostatico sino a conseguire 'arresto della emorragia

Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione soltanto con soluzione fisiologica o acqua. coprirla con
garza sterile. fissare la medicazione con una benda ovvero con cerotto. Non comprimere |'occhio.
Coprire entrambi gli occhi.

In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi. applicare sopra la ferita impacchi di
acqua fresca.

Se la persona & stata morsa da un rettile. o se versa in stato di malessere. richiedere subito l'intervento
del medico. mantenendo immobile I'infortunato.

In caso di scottature. se queste sono provocate da calore e si presentano con arrossamento della pelle
oppure con qualche flittena (bolla). applicare con delicatezza sulla lesione impacchi di acqua fredda.
coprire con garza sterile e fissare la medicazione con una benda ovvero con cerotto.

Quando le ustioni siano provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali). prima di applicare il preparato.
lavare prolungatamente con acqua.

Se si tratta. invece. di ustioni estese o profonde. limitarsi a coprirle con garza sterile e richiedere le cure
del medico. in attesa del quale. se le condizioni generali del soggetto appaiono gravi, si potra
sostenerle rinfrescandolo con impacchi di acqua fresca e sollevando gli arti.

In caso di traumi. chiedere l'intervento del medico e, in attesa. adagiare l'infortunato in modo da far
riposare bene la parte offesa. ed evitare movimenti.

Qualora sia assolutamente necessario il trasporto dell'infortunato, immobilizzare la parte lesa
mediante bendaggio. In caso di frattura o di sospetta frattura di un arto, lasciare I'arto immobile su un
sostegno rigido.

Se la sede della frattura presenta anche ferite, con o senza sporgenza di frammenti ossei. coprirla con
garza sterile e immobilizzare la parte cosi come si trova, senza toccare o spostare i frammenti.
Trasportare, quindi, con ogni cautela il ferito su un piano rigido.

Il ferito va trasportato al luogo di cura preferibilmente da personale qualificato (118).

In caso di malore improvviso, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, liberare il colpito da ogni
impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.) e portarlo con cautela in luogo aerato.

In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da strangolamento,
da seppellimento. da gas, ecc.) o da folgorazione per corrente elettrica, ove non sia possibile ottenere
I'intervento immediato del medico o provvedere al trasporto sollecito dell'infortunato in un vicino
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luogo di cura. portare detto infortunato in luogo aerato, e praticargli immediatamente ed a lungo la
respirazione artificiale, se del caso.

19. In caso di insolazione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa. portare l'infortunato in luogo
fresco e ventilato dopo averlo liberato da ogni impedimento (cravatta, colletto. cintura. ecc.): tenere la
testa sollevata se il viso & fortemente arrossato. e allo stesso livello del tronco se il viso &, invece.
pallido: raffreddargli il corpo con impacchi freddi sul viso. sulla testa e sul petto: non somministrare
bevande alcoliche; praticare la respirazione artificiale se il respiro € assente.

20. In caso di assideramento, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, trasportare il colpito in luogo
riparato dal freddo ma non riscaldato: svestirlo, tagliando o scucendo gli abiti onde evitare di piegare
le membra eventualmente irrigidite: frizionare le parti assiderate con panni bagnati in acqua fredda,
finché. non abbiano ripreso aspetto e consistenza normali: quando il soggetto comincia a riprendersi,
porlo al caldo e somministrargli bevande calde con cautela.

Nota A

Il materiale di medicazione deve sempre essere adoperato in modo da essere toccato il meno possibile con le
dita. Servirsi delle pinze per prendere ed usare la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle ferite. Servirsi
delle forbici sterili per tagliare bende, garza cerotto, ecc. Preferibilmente usare comunque materiale sterile
Monouso.

Nota B

L'uso delle fialette per iniezioni. eventualmente contenute nella cassetta, € riservato al medico.
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ISTRUZIONI PER LA CHIAMATA DEI SOCCORSI ESTERNI

E' importante fornire ai servizi di soccorso pubblico le seguenti notizie in modo chiaro e sintetico (vedere
anche capitolo “la chiamata dei mezzi di soccorso”):

luogo esatto ove sono le persone da soccorrere;

numero delle persone da soccorrere;

se esse sono prive di conoscenza;

se la respirazione € normale;

se ci sono ustioni o ferite evidenti.

MODALITA’ DI CHIAMATA

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO DELL’EMERGENZA SANITARIA

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Centrale operativa Emergenza Sanitaria

N° telefonico 115

e In caso dirichiesta d’intervento dei Vigili
del fuoco, il Responsabile
dell'emergenza deve comunicare al 115
i seguenti dati:

e Nome della ditta

e Indirizzo preciso del cantiere

e Indicazione del percorso e punti di
riferimento per una rapida
localizzazione dell’edificio

e N°Telefono da cui si chiama

e Tipo di emergenza (incendio piccolo,
medio,grande)

e Materiale che brucia

e Presenza di persone in pericolo

e Nome di chi sta chiamando

N° telefonico 118

In caso di richiesta d'intervento, il
Responsabile dell'emergenza deve
comunicare al 118 i seguenti

dati:

nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere

Indicazione del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
dell’edificio

N° Telefono da cui si chiama

Patologia presentata dalla persona colpita
(ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio,, arresto cardiaco, shock, ecc..)
Stato della persona colpita
(cosciente,incosciente)

Nome di chi sta chiamando
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ALLEGATO 2: RIFERIMENTI NORMATIVI - FORMAZIONE
Rif. Normativi - Formazione

Ai sensi degli Accordi Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 é stata rivista la
disciplina in merito alla formazione cosi come disciplinata dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

In generale i nuovi Accordi regolamentano e determinano la durata, i contenuti minimi e le modalita per la
formazione e I'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei Datori di Lavoro con assunzione di
ruolo di RSPP, cosi come indicato dall’art. 34, comma 2 (Datore di Lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori,
dirigenti e preposti) del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

La novita principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base a tre fasce di rischio
dell'attivita aziendale: basso, medio, alto stabilito secondo la classificazione dei macrosettori aziendali ATECO
2007 (Classificazione riportata nello specifico Allegato dell'Accordo).

Inoltre, sono stati definiti anche i corsi di Formazione a distanza conformi e aggiornati all’Accordo che prevede
I'uso dell' E-Learning, ma con precise limitazioni:

solo per la formazione generale;

solo in modalita avanzate e interattive, secondo nuove “regole” innovative, anch’esse dettagliatamente
imposte e riportate in un apposito Allegato;

con divieto di utilizzo per la formazione specifica sia dei preposti sia dei lavoratori;

con obbligo di verifiche finali.

Di seqguito riportiamo uno schema esemplificativo delle specifiche degli Accordi:
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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Formazione Generale
4 ore
Puo essere svolta in modalita e-Learning

Formazione Formazione Formazione
Rischio Basso 4 ore Rischio Medio 8 ore Rischio Alto 12 ore
Uffici e servizi, Commercio, Agricoltura, Pesca, P.A., Costruzioni, Industria
Artigianato, Turismo Istruzione, Trasporti, alimentare, Tessile, Legno,
Magazzinaggio Manifatturiero, Energia,

Rifiuti, Raffinerie, Chimica,
Sanita, Servizi residenziali

[ AGGIORNAMENTO |
[ 6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio ]

] Puo essere svolto in modalita e-Learning [

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione
particolare

Formazione particolare
aggiuntiva 8 ore

Possono essere svolti in modalita e-Learning specifici contenuti per complessive 4 ore

I

| AGGIORNAMENTO |
I 6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio [
| Pud essere svolto in modalita e-Learning |

INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO

FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

COMUNE DI SASSO MARCONI “Progetto Esecutivo”
Citta Metropolitana di Bologna

Piano di Sicurezza e di Coordinamento




LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalita della formazione ed
aggiornamento dei Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e protezione ai
sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.

Rischio Basso 16 ore Rischio Medio 32 ore Rischio Alto 48 ore
Uffici e servizi, Commercio, Agricoltura, Pesca, P.A., Costruzioni, Industria
Artigianato, Turismo Istruzione, Trasporti, alimentare, Tessile, Legno,
Magazzinaggio Manifatturiero, Energia,

Rifiuti, Raffinerie, Chimica,
Sanita, Servizi residenziali

I

La formazione & strutturata in 4 moduli formativi

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4
Giuridico-normativo Gestione ed Individuazione e Formazione e
organizzazione della valutazione dei rischi consultazione dei
sicurezza lavoratori
Puo essere svolto in Puo essere svolto in
modalita e-Learning modalita e-Learning

AGGIORNAMENTO

Quing '
[ Rischio Basso ore 6 | Rischio Medio ore 10 | Rischio Alto ore 14 |
| P svolti in modalita e-Learning |
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ALLEGATO 3: RIFERIMENTI NORMATIVI - LAVORI IN QUOTA

RIFERIMENTI NORMATIVI - LAVORI IN QUOTA

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei
cantieri edili e di ingegneria civile (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23,
comma 3, L.R. 31/2002).

Pur essendo ancora in fase propedeutica alla stesura di una Legge Regionale, le “Linee di indirizzo per la
prevenzione delle cadute dall’alto” si propongono come idonee misure preventive e protettive in grado di
consentire, anche in fase di manutenzione, I'accesso, il transito e I'esecuzione dei lavori in quota in condizioni
di sicurezza.

Finalita del documento e quella di proporre criteri, metodi di intervento e controllo da seguire durante la
progettazione e realizzazione di un‘opera edile al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta
dall'alto o di sprofondamento. Non vengono quindi riproposti unicamente i dettami normativi, gia di per se
obbligatoriamente noti, ma piuttosto un esempio concreto della loro applicazione anche per gli addetti ad
interventi di piccola entita o di manutenzione leggera.

Valutare il rischio di caduta dall’alto, sara inoltre obbligatorio non solo per chi ha la responsabilita degli
interventi, ma anche per tutti coloro, semplici cittadini, che salgono in copertura per le manutenzioni di
piccola entita, totalmente ignari dei rischi che corrono.

Di seguito si riporta una bozza del sopraccitato atto, per il quale ci riserviamo di proporre un’ aggiornamento o
integrazione appena la Legge sara approvata e definitiva.
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Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili
e di ingegneria civile (art. 16, comma 2, lettera ¢), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R.
31/2002).

1 Finalita

1.1 In attuazione a quanto disciplinato all’art. 6 della legge regionale 2/2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei
cantieri edili e di ingegneria civile”, al fine di prevenire i rischi d’infortunio sul lavoro a seguito di cadute
dall'alto o sprofondamenti nei cantieri temporanei o mobili di cui all'allegato XI del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), il presente atto di indirizzo e coordinamento introduce I'obbligo
all'installazione dei dispositivi di ancoraggio - linee vita, da collocare in modo permanente sulle coperture e
sulle ampie e/o continue pareti a specchio perimetrali che necessitano di manutenzione esterna degli edifici.
1.2. Tali dispositivi di ancoraggio - linee vita, collocati in modo permanente sulle coperture e sulle ampie e/o
continue pareti a specchio perimetrali che necessitano di manutenzione esterna degli edifici, sono finalizzati
alla prevenzione dei rischi d'infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall’alto o sprofondamento e porre in
sicurezza gli operatori durante lo svolgimento di quei lavori in quota, di limitata portata, che possono
verificarsi nei successivi interventi sugli edifici.

1.3. Al fine di individuare le misure atte a prevenire gli incidenti e proteggere gli operatori, il Committente e il
Datore di Lavoro, ai sensi di quanto disciplinato nel D.Igs. 81/2008, sono tenuti alla valutazione dei rischi di cui
agli artt. 28 e 29 del decreto.

1.4. Ai sensi di quanto disciplinato all'art. 111 del D.lgs. 81/2008 spetta al datore di lavoro valutare I'idoneita
delle protezioni adottate a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, valutando sempre e comunque
I'eventuale necessita di installare misure di protezione collettiva.

1.5. In merito all’'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio - linee vita - il decreto legislativo 81/2008 all’art. 77
comma 5, lettera a) prevede come indispensabile 'addestramento dei lavoratori per ogni tipo di DPI
appartenente alla terza categoria, ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992. Inoltre le soluzioni adottate
debbono rispettare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/2008.

2 Disposizioni di adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio

2.1 Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 6, comma 5 della Legge Regionale 2 marzo n. 2 del 2009, i Comuni
adegueranno il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) o, nel caso questo non sia stato approvato, il
Regolamento edilizio a quanto previsto dal presente atto di indirizzo e coordinamento entro sei mesi dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine, le disposizioni riguardanti i
requisiti obbligatori del presente atto di indirizzo e coordinamento trovano immediata applicazione.

3 Ambito di applicazione e buone prassi da seguire per lavori di piccola entita sulle copertura e/o sulle facciate
3.1. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento si applicano agli edifici pubblici e privati nei
seguenti casi:

- interventi di nuova costruzione;

- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti
assoggettati a regime abilitativo o, nel caso di edifici pubblici, a conformita;

- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti non
assoggettati a titolo abilitativo ma per i quali & previsto I'obbligo per il Committente, o il suo delegato ai sensi
dell’art. 89 del D.Igs 81/2008, prima dell'inizio dei lavori, a provvedere alla trasmissione, all’Azienda Unita
Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competenti, della Notifica Preliminare.
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LAVORI EDILI CON OBBLIGO DI NOTIFICA PRELIMINARE (art. 99 D.lgs. 81 del 2008)

PIU’  IMPRESE LAVORI<200 U.G. UNA | LAVORI>200 U.G. UNA | UNA IMPRESA
TIPOLOGIA ESECUTRICI SOLA IMPRESA | SOLA IMPRESA | ESECUTRICE E SUCC.
ESECUTRICE ESECUTRICE PIU IMPRESE
NOTIFICA
PRELIMINARE > NO > >

3.2 Nei casi di cui al punto precedente 3.1 & rispettivamente obbligatorio prevedere:

- per gli interventi soggetti a regime abilitativo o a conformita, il Committente & tenuto ad includere nella
documentazione prevista, ai sensi di quanto disciplinato della LR 31/2002 e dall’art. 19 della L. 241/1990, una
dichiarazione di impegno alla predisposizione della progettazione e installazione dei dispositivi di ancoraggio
— linee vita, nonché a provvedere al successivo deposito dell’Elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio —
linee vita di cui al successivo punto 6;

- per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, il Committente, o il suo delegato
ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 81/2008, deve provvedere a comunicare e trasmettere all’Amministrazione
Comunale, contestualmente alla Notifica Preliminare, una dichiarazione di impegno alla predisposizione della
progettazione e installazione dei dispositivi di ancoraggio - linee vita, nonché lI'impegno a provvedere al
successivo deposito, presso I'’Amministrazione Comunale stessa, dell’Elaborato tecnico dei dispositivi di
ancoraggio - linee vita di cui al successivo punto 6.

3.3 Ai sensi di quanto disciplinato all’art. 4, comma 2, lettera b) della Legge Regionale del 26 novembre 2010,
n. 11 “Disposizioni per la promozione della legalita e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni
a committenza pubblica e privata”, la Notifica Preliminare, di cui all'articolo 99 del D.lgs. 81/2008, potra essere
redatta e trasmessa per via telematica.

3.4 Nel caso I'approntamento dei dispositivi di ancoraggio atti a prevenire i rischi di caduta dall’alto - linee vita
di cui al punto 1.2, riguardi facciate con ampie e/o continue pareti a specchio che necessitano di
manutenzione esterna, analogamente a quanto previsto per le coperture, negli ambiti di intervento indicati al
punto 3.1, I'Elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio - linee vita, di cui al punto 6, dovra essere
adeguatamente implementato con le informazioni, indicazioni, caratteristiche, certificazioni relative ai
dispositivi di ancoraggio previsti sulle facciate dell’edificio.

3.5 Per quanto riguarda le istanze di sanatoria di interventi che interessano l'involucro esterno di edifici
esistenti (pareti esterne perimetrali, coperture), queste devono prevedere anche l'elaborato tecnico dei
dispositivi di ancoraggio - linee vita con i contenuti indicati al punto 6.

3.6 Nel caso l'edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del
Paesaggio, ai sensi dell'art. 21, comma 4 e 5 e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 6 luglio 2002, n. 137), o a tutele
derivanti da normativa comunale sara necessario acquisire preventivamente, alla realizzazione delle opere, le
necessarie autorizzazioni degli enti preposti alla tutela.

3.7 ll presente atto di indirizzo e coordinamento non trova applicazione:

- nelle coperture piane o a falda inclinata, relative alle nuove costruzioni o a edifici esistenti, poste ad
un'altezza inferiore ai 2,00 metri, calcolati a partire dal punto piu elevato della copertura, rispetto ad un piano
stabile, sempre che I'area di possibile caduta sia libera da ingombri stabili di qualsiasi genere. Se il fabbricato
presenta anche un solo parziale superamento del limite indicato, di una sola falda o parte della copertura, si
applica il presente atto di indirizzo e coordinamento;

- nelle coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno
100 cm;
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- sulle facciate sulle quali si svolgono lavori mediante piattaforme aeree, ponti mobili sviluppabili o0 mezzi
similari.

3.8 Lavorare sulle coperture e/o sulle facciate e pericoloso per cui € necessario garantire I'adozione di standard
di sicurezza elevati, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia di breve o lunga durata.

Fermo restando che la caduta dall’alto costituisce il principale elemento da considerare nella valutazione dei
rischi connessi alle attivita poste in essere in quota, ogni datore di lavoro, o singolo lavoratore autonomo, che
eseqguira lavori deve necessariamente valutare anche i rischi specifici connessi alla propria attivita.

Rischi connessi ai principali tipi di copertura:

- Tetti a falde

E' possibile cadere:

- da gronde;

- scivolando sul tetto e poi sulle gronde;

- sprofondando internamente, attraverso il tetto;

- da muri esterni timpanati.

La protezione delle estremita deve essere abbastanza resistente per sostenere una persona che cade contro di
essa.

Quanto piu lunga & l'inclinazione e scoscesa é la pendenza, tanto piu estesa deve essere la protezione delle
estremita.

Dal momento che il manto di copertura potrebbe non costituire un appoggio sicuro, per il I'accesso o il
transito sul tetto si puo rendere necessario I'impiego di scale od attrezzature simili.

- Tetti piani

E possibile cadere:

- dall’estremita del tetto

- dall’estremita in cui si sta svolgendo il lavoro;

- attraverso piccole aperture, fessure o luci presenti sul tetto.

Pud essere necessario prendere delle misure protettive sull’estremita del tetto, nonché in presenza di
aperture, punti d'accesso e piccole luci che si trovano sul tetto che costituiscono elementi di fragilita del piano
di calpestio.

- Tetti fragili

| tetti sono, o possono diventare, fragili.

Un materiale fragile € un materiale che non sostiene in maniera sicura il peso di una persona né tanto meno
qualsiasi carico che si sta portando.

Il fibrocemento, la vetroresina e la plastica solitamente si indeboliscono col passare del tempo, ed inoltre le
lamiere possono ossidarsi.

Sui tetti potrebbero trovarsi anche delle zone particolarmente fragili, quali lucernari, non immediatamente
individuati come tali, o che possono essere momentaneamente fragili a causa di vincoli di appoggio non
perfezionati.

Un tetto fragile non & un posto sicuro per lavorare e non vi si accede senza prendere delle misure preventive
appropriate.

- Tetti industriali

Lavorare su un tetto industriale assai ampio presenta dei rischi di caduta:

dall’estremita del tetto;

- attraverso fessure che si trovano nel tetto completato solo parzialmente;

- attraverso pannelli in fibra artificiale;

- dall’estremita principale quando la presenza di fori non protetti € inevitabile;

- dalla struttura, ad esempio durante il deposito di materiali pesanti;

- mediante lucernari o rivestimenti fragili o protetti in modo precario.
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Una buona pianificazione pud ridurre in maniera significativa i rischi associati ai tetti industriali.

Le sue fasi prioritarie sono le seguenti:

ridurre la necessita che i lavoratori si muovano lungo il tetto:

mediante l'uso di aree di carico;

facendo in modo che lastre appropriate siano consegnate quando necessario, nel luogo ed all’'ora convenuti;
realizzando dei punti d’accesso adeguati alla posizione di lavoro.

minimizzare il rischio di cadute garantendo un luogo di lavoro sicuro piuttosto che fare affidamento su
attrezzature atte ad impedire delle cadute solo per limitarle.

Rischi connessi ai principali tipi di facciate

Facciate continue

E' possibile cadere:

durante le operazioni di pulizia della parte esterna degli infissi;

al momento dell’accesso alla facciata;

a causa del cedimento degli ancoraggi del sistema costruttivo per degrado e/o stress strutturale;

Le facciate possono essere costituite da elementi semistrutturali calcolati per sostenere il sistema di chiusura
ma non il peso di un eventuale addetto né tanto meno qualsiasi carico che si sta portando. Inoltre i pannelli
vetrati e gli infissi possono essere soggetti a danneggiamento e rottura per urti con i sistemi e/o mezzi di
accesso mobili, causando il ferimento dell’'operatore con la conseguente caduta dall’alto.

| rischi rappresentati possono essere ridotti mediante il ricorso a installazioni fisse di accesso in sicurezza alla
facciata appositamente progettate, quali ad esempio cestelli scorrevoli su binario.

Facciate ventilate

E’ possibile cadere:

al momento dell’accesso alla facciata;

a causa del cedimento degli ancoraggi del sistema costruttivo per degrado e/o stress strutturale;

Le facciate sono costituite da elementi non strutturali calcolati solo per sostenere il sistema di rivestimento ma
non il peso di un eventuale addetto né tanto meno qualsiasi carico che si sta portando. Inoltre i pannelli e/o i
materiali di rivestimento possono essere soggetti a danneggiamento e rottura per urti con i sistemi e/o mezzi
di accesso mobili, causando il ferimento dell'operatore e la conseguente caduta dall’alto.

| rischi rappresentati possono essere ridotti mediante il ricorso a installazioni fisse di accesso in sicurezza alla
facciata appositamente progettate, quali ad esempio cestelli scorrevoli su binario.

Lavori di piccola entita quali: manutenzioni e pulizia ad esempio, di sistemi tecnologici o di canne fumarie o di
vetri e lucernari, montaggio di antenne, di parabole, di impianti di climatizzazione, sostituzione di vetri,
rivestimenti, tegole/coppi, riparazione circoscritta e singola di copertura e o facciata, manutenzione di pannelli
fotovoltaici, sostituzione di parti di infissi, di lattoneria, sopralluoghi sulle coperture in genere, devono essere
eseguiti mettendo comunque in atto le buone prassi sotto riportate:

- Valutare la necessita di effettuare il lavoro in quota considerando che il miglior modo per prevenire una
caduta dal o attraverso il tetto € di non salirci sopra;

- Valutare se si hanno le conoscenze, le competenze, I'esperienza e l'attrezzatura di protezione individuale
necessarie per poter salire in copertura;

- Per operare in maniera sicura, coloro che salgono sul tetto oppure operano su una facciata devono essere
formati in modo da essere in grado di riconoscere i rischi, comprendere i sistemi di lavoro appropriati e poter
svolgere con competenza i relativi compiti;

- Valutare il tipo di copertura dove si vuole salire ispezionando la parte sottostante della tetto e dell’eventuale
solaio per controllare se ci sono evidenti situazioni di fragilita o ammaloramento della stessa quali ad esempio
eccessive curvature delle strutture portanti, presenza di estese macchie di umidita lucernari ecc.; se si ha un
solo dubbio sulla capacita portante del piano di calpestio verificare attentamente i sistemi di protezione scelti.
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In caso di facciate ventilate o continue valutare inoltre la tenuta della struttura portante del sistema, la perfetta
efficienza degli ancoraggi e degli altri elementi strutturali;

- Pianificare con cura il lavoro da svolgere in quota al fine di minimizzare il tempo trascorso lavorando in
condizioni di rischio;

- Valutare se il lavoro si puo effettuare riducendo il tempo trascorso in copertura o sulla facciata ad esempio
assemblando a terra quanto necessario;

- Valutare i rischi di minor intensita che in generale potrebbero innescare una eventuale caduta, quali ad
esempio:

- scarsa aderenza delle calzature;

- abbagliamento degli occhi;

- rapido raffreddamento o congelamento;

- riduzione di visibilita o del campo visivo;

- colpo di calore o di sole;

-insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio.

- Non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotrope o stupefacenti prima di salire in quota;

- Evitare di andare sulla copertura e/o sulla facciata in presenza di pioggia, ghiaccio, neve, vento, alle prime ore
del mattino nella stagione fredda e nelle ore centrali del giorno nella stagione calda in quanto la presenza di
ghiaccio, umidita, muschio, vento o calore eccessivo aumenta considerevolmente il rischio di caduta di
persone o materiale;

- Fare attenzione al materiale e alle attrezzature che si portano in quota e prendere le seguenti precauzioni:

- non gettare il materiale dall'alto: per evacuare i rifiuti utilizzare gli scivoli e/o apparecchi di sollevamento
oppure trasportare manualmente il materiale al suolo;

-non accumulare il materiale che potrebbe cadere;

- impedire I'accesso ad aree pericolose poste al di sotto o nelle adiacenze delle aree su cui si sta lavorando;

- utilizzare reti per rifiuti, vialetti coperti o precauzioni simili per evitare che il materiale in caduta causi ferite;

- ove possibile, evitare di portare in quota oggetti di grandi dimensioni e pesanti;

- assicurarsi che tutto il materiale sia conservato in maniera appropriata, soprattutto durante gli inverni
particolarmente ventosi;

- Prediligere misure collettive di protezione contro i rischi di caduta commisurate all’effettiva valutazione del
rischio. Le misure per prevenire le cadute sono adottate prima dell’inizio del lavoro e rimangono disponibili in
loco fino al termine dei lavori stessi;

- Informare sempre il proprietario o I’Amministratore prima di ogni accesso in quota (copertura o facciata);

- Prevedere la presenza-assistenza contemporanea di un collaboratore quando si accede in quota (copertura o
facciata);

- Dotarsi di apparecchiatura per comunicare quali ricetrasmittente o telefono cellulare previa verifica della
qualita della ricezione;

- Informare comunque e sempre qualcun altro della propria presenza in quota e segnalare la propria presenza
prima degli eventuali accessi mentre si sta lavorando.

4. |doneita del sistema di ancoraggio

4.1 | dispositivi di ancoraggio predisposte sulle coperture e/o sulle facciate con ampie e/o continue pareti a
specchio che necessitano di manutenzione esterna degli edifici, realizzate prima dell’entrata in vigore del
presente atto di indirizzo e coordinamento, potranno essere considerate conformi alle disposizioni di legge
vigenti se garantite dalle adeguate certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio, dalla
certificazione di corretta installazione e dalla verifica di efficienza. Nel caso non siano disponibili tali elementi,
il dispositivo di ancoraggio potra essere certificato come conforme alle disposizioni di legge vigenti da una
attestazione dettagliata e puntuale a firma di un tecnico professionista abilitato.
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4.2 In caso di mancata certificazione del dispositivo di ancoraggio I'edificio risultera non adeguato alle presenti
disposizioni e dovra sottostare disposizioni vigenti in materia.

4.3 E' responsabilita dell’Amministratore del condominio o del proprietario dell’edificio, verificata l'idoneita
tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo ai sensi dell’art. 111 del D.Igs.
81/2008, informare il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori o il lavoratore autonomo sullo stato dei
dispositivi di ancoraggio, ovvero dichiarare il periodo di installazione, garantire lo stato di manutenzione cosi
come previsto dal punto 7, punto 7.3, lettera h, e fornire le certificazioni e garanzie del dispositivo installato e
dell'installazione stessa.

5 Definizioni

5.1 Ai fini del presente atto di indirizzo e coordinamento si intende:

a) per copertura, la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli
agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura;

b) per elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio - linee vita, il documento contenente indicazioni
progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformita e quanto altro & necessario ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall’alto - sprofondamento a cui sono esposti i soggetti
che eseguono lavori riguardanti la copertura nonché quelli riguardanti le facciate con ampie e/o continue
pareti a specchio che necessitano di manutenzione esterna. L'elaborato € redatto dal

Progettista.

c) per percorso di accesso alla copertura, il tragitto/i che un operatore deve compiere internamente od
esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

d) per accesso alla copertura, il punto o punti, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il
trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

e) per transito ed esecuzione di lavori sulla copertura, la possibilita di spostamento e di lavoro in sicurezza su
tutta la superficie delle coperture in oggetto di progettazione;

f) per apprestamenti, le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori che accedono e transitano sulla copertura come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati,
parapetti, andatoie, passerelle;

g) per sistema di arresto caduta, il sistema di protezione individuale contro le cadute dall’'alto comprendente
un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell’arresto caduta;

h) per dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto, il dispositivo atto ad assicurare una
persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta
dall’alto;

i) per dispositivo di ancoraggio, I'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o piu punti di
ancoraggio;

I) per punto di ancoraggio, I'elemento a cui il dispositivo di protezione individuale pud essere applicato dopo
I'installazione del dispositivo di ancoraggio;

m) per ancoraggio strutturale, I'elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si
puo applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

n) per linea di ancoraggio, la linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si pud applicare il dispositivo di
protezione individuale anticaduta;

o) per gancio di sicurezza da tetto, I'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per
assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei
tetti.

6 Elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio - linee vita

6.1 L'elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio — linee vita, in relazione alle diverse fattispecie di cui al
punto 3, deve essere redatto a cura del Progettista incaricato, come gia indicato al punto 4 del presente atto di
indirizzo e coordinamento. Il
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Progettista o il Committente, dovranno provvedere a depositare, presso I’Amministrazione Comunale, una
copia dell’elaborato tecnico che dovra essere eventualmente inserito nel fascicolo del fabbricato di cui all’art.
20 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia).

6.2 L'elaborato tecnico € completato entro la fine dei lavori e deve contenere:

a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli
accessi, degli elementi protettivi per il transito e I'esecuzione dei lavori di copertura ovvero planimetrie, in
scala adeguata, eventuali prospetti e sezioni che devono indicare: percorsi, accessi misure di sicurezza e
sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che accedono, transitano e operano sulla copertura,
indicanti dimensioni e materiali, nonché la verifica preventiva della resistenza della copertura di cui all'art. 148
del D.Igs. 81/2008;

b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il
rispetto delle misure preventive e protettive di cui punto 7; nel caso di adozione di misure preventive e
protettive di tipo provvisorio di cui al punto 7, la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono
I'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel
progetto, copia in scala ridotta della cartellonistica identificativa posta presso l'accesso alla copertura /
facciata;

¢) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali
dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di essi la
classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;

d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli
elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di
fissaggio;

e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto
o da parete eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517;

f) dichiarazione di conformita dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di
ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di
buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere c) e d);

g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto
installati, con eventuale documentazione fotografica;

h) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di
sicurezza da tetto installati;

i) fotografie dell'installazione montate e della cartellonistica identificativa apposta nell’edificio.

6.3 Nel caso di istanza di sanatoria per interventi riguardanti le coperture o edifici con estese superfici
finestrate (pareti a specchio) I'elaborato tecnico della copertura deve contenere la conformita delle opere
realizzate sulla copertura e sulle eventuali facciate alle misure preventive e protettive, attestata dal
professionista abilitato in qualita di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della
copertura.

7 Indicazioni e prescrizioni generali per la progettazione

7.1 Nei casi di cui al punto 3 del presente atto di indirizzo e coordinamento la progettazione deve indicare
specificatamente:

a) Il percorso di accesso alla copertura

b) L'accesso alla copertura

) ll transito e I'esecuzione dei lavori sulla copertura

7.2 | percorsi ed accessi alla copertura devono essere di tipo permanente ed il transito e I'esecuzione dei lavori
di manutenzione sulla copertura devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.
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7.3 Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell’elaborato tecnico della copertura
di cui al punto 6 devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili.
Devono altresi essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

7.4 In particolare per le misure preventive e protettive vanno considerate le seguenti prescrizioni generali:

a) Percorsi di accesso alla copertura

| percorsi di accesso alla copertura devono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori,
dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.

Devono essere di tipo permanente. Nei casi in cui sia accertata I'impossibilita, per quanto riguarda i percorsi di
accesso alla copertura, di adottare misure di tipo permanente, il progettista, & tenuto ad inserire,
nell’elaborato tecnico della copertura, le motivazioni che impediscono la realizzazione di tali misure di tipo
permanente, documentando nello stesso elaborato tecnico della copertura le misure di tipo provvisorio
previste in alternativa, individuando posizioni e spazi adeguati ad ospitare le soluzioni prescelte.

Lungo l'intero sviluppo dei percorsi & necessario:

a.1) che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e,
se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

a.2) che sia garantita una illuminazione di almeno venti lux;

a.3) che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili
ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito
dell'operatore.

b) Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio
ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

In particolare un accesso interno deve possedere le sequenti caratteristiche:

b.1) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri ed
un‘altezza minima di 1,20 metri;

b.2) ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui
prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di
passaggio deve essere almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;

b.3) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il
sistema di apertura dell’'anta deve essere agevole e sicuro.

b.4) eventuali parti della copertura non praticabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio
devono essere adeguatamente delimitate e qualora non sia possibile devono essere debitamente segnalate.

¢) Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per i
lavori mediante elementi protettivi, quali:

c.1) parapetti;

c¢.2) linee di ancoraggio;

¢.3) dispositivi di ancoraggio;

c.4) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;

¢.5) reti di sicurezza;

€.6) impalcati;

¢.7) ganci di sicurezza da tetto.

7.5 L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto € consentito solo per brevi
spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche delle coperture
strutturali.

8 Adempimenti connessi all’elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio - linee vita
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8.1 La mancata previsione delle misure di cui al precedente punto 3.2 costituisce causa ostativa al rilascio del
Permesso di Costruire, impedisce altresi I'utile decorso del termine di efficacia della Denuncia di Inizio Attivita
e per quanto riguarda la SCIA costituisce motivo valido per '’Amministrazione Comunale per adottare motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita ai sensi dell'art. 19 della L 241/1990 cosi come
modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (in vigore dallo stesso 13 agosto
2011).

8.2 In caso di interventi realizzati in difformita dai titoli abilitativi edilizi previsti al punto 3 del presente atto di
indirizzo e coordinamento si applica quanto previsto dall’art. 17 della L.R. 23/2004 “Vigilanza e controllo
dell'attivita edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 convertito con modifiche dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.

8.3 In tutti i casi di interventi edilizi per i quali debba essere depositata/certificata I'agibilita o abitabilita, alla
fine dei lavori, il professionista abilitato provvede ad allegare anche I'elaborato tecnico dei dispositivi di
ancoraggio - linee vita completo di tutte le certificazioni - verifiche necessarie nonché l'attestato di
conformita redatto dal professionista abilitato.

8.4 L'elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio - linee vita costituisce parte integrante del fascicolo del
fabbricato di cui all’art. 20 della Legge regionale n. 31 del 2002.

8.5 Ove non sia previsto il deposito/certificato di agibilita o non sia previsto il fascicolo del fabbricato sara cura
del progettista provvedere al deposito dell’elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio - linee vita presso il
Comune e a fornirne copia al proprietario o comunque al responsabile dellimmobile (amministratore
condominiale, responsabile della sicurezza nel caso i immobili non residenziali, ecc.).
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ALLEGATO 4: COSTI PER LA SICUREZZA

Compenso a corpo relativo agli oneri della sicurezza per I'esecuzione di tutte le lavorazioni comprese in
appalto nel pieno rispetto della normativa in materia (D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.); tali oneri formano parte
integrante del contratto d’appalto e non sono soggetti a ribasso d’asta.

| costi per la sicurezza riguardano le spese sostenute per garantire, durante tutta la durata del cantiere,
I'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo la vigente normativa in materia e le spese sostenute per
I'attuazione delle disposizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Gli oneri per la sicurezza riguardano e sono comprensivi, inoltre, dei seguenti costi:

- Magnitudo INAIL.

- Attivita lavorativa in esame e rischi intrinseci della stessa.

- | DPI per i visitatori al cantiere.

- Opere provvisionali particolari (eventuali relazioni di calcolo statico a corredo) e tutti i mezzi e attrezzature
per segnalazione.

- Opere provvisionali piu semplici quali trabattelli e scale che dovranno essere utilizzati a regola d'arte.

- Manutenzione di macchine, attrezzature e impianti.

- Informazione e formazione dei lavoratori in merito all'organizzazione del cantiere compreso addestramento
di tutti i preposti a specifiche mansioni.

- Attivita di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al CSE, quale ad esempio la
partecipazione alle riunioni di coordinamento, organizzate dal Coordinatore stesso, e raccolta della
documentazione.

- Controllo, vigilanza, richieste documentali e verifiche sia dell'lmpresa aggiudicataria che di tutte le ditte
presenti in cantiere.

- Fornitura ed installazione di tutta la segnaletica (segnaletica standard, luminosa, acustica, striscioni,
pitturazioni,..) di sicurezza di tutte le zone o aree di cantiere e delle zone in interferenza.

- Fornitura ed uso di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e informazione.

- Gestione e organizzazione dell'emergenza in generale, antincendio, primo soccorso, compreso fornitura e
installazione di tutti i mezzi e apprestamenti e organizzazione delle squadre.

- Evacuazione totale o parziale del cantiere dovuto a fenomeni naturali.

- Sistema di illuminazione di tutte le aree o zone di cantiere e sistema di illuminazione di emergenza in caso di
interruzione dell'erogazione.

- Sistemi di protezione delle aree di cantiere, recinzioni, pareti, porte, passerelle,..., quanto necessario a
realizzare aree di cantiere solide protette e segnalate, spostamento linee interrate di servizi e sottoservizi;
comprese transennature, bandelle o microaree delimitate a servizio delle lavorazioni impiantistiche.

- Analisi della portata del terreno, della presenza di servizi e sottoservizi aerei e interrati e relativa
organizzazione dei lavori in coordinamento con le diverse figure preposte, oltre che CSE, DL.

- Pulizia nelle aree di cantiere siano esse esterne o interne; eventualmente anche in parti di passaggio comune
la dove l'attivita di cantiere comporti sporcizia.

- Veicoli per il trasporto di cose o persone.

- Tutti gli oneri relativi a richieste, autorizzazioni, e relativa stesura di documenti specifici (ad ex. Valutazioni di
impatto acustico,autorizzazioni in deroga...) da gestire con le diverse Autorita competenti.

- Gestione e controllo degli accessi al cantiere.

- Pulizia delle strade e manutenzione delle stesse se danneggiate dal traffico di cantiere; eventuale
predisposizione di un lavaggio gomme prima dell'immissione su strada dei mezzi.
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- Possibile fermo lavori o fasi di lavoro per esigenze di sicurezza o su richiesta della Direzioni Lavori o della
Committenza.

Gli oneri della sicurezza quindi compensano oltre alle voci sopraccitate:

a) Ogni attivita di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sia
per la specificita del cantiere, che per I'impiego impianti, macchine ed attrezzature di uso comune.

b) Attivita di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al CSE, quale ad esempio la
partecipazione alle riunioni di coordinamento, alle riunioni di sicurezza, organizzate dal Coordinatore stesso, e
raccolta della documentazione.

c) Attivita di coordinamento con le diverse Autorita competenti e in particolare con CSE, DI, e Committenza
intesa sia come Ufficio Tecnico che come Reparti.

d) Rispondenza alle prescrizioni dettate dalle Autorita competenti, DL, CSE, in base all'evolversi dei lavori.

e) Stesura e aggiornamento di tutti i documenti che andranno a comporre il "Piano di emergenza" nonché
I'organizzazione e i mezzi necessario per tutta la durata dei lavori.

f) Tutta la segnaletica (luminosa, acustica, fiss, ecc.), da prevedersi in cantiere per tutta la durata dei lavori;
tutto cio sara realizzato nel rispetto della normativa vigente.

g) Le autorizzazioni, le richieste, le procedure documentali non espressamente gia citate nei documenti di
gara.

h) Stesura dei POS e di tutte le procedure di dettaglio compresi elaborati grafici di dettaglio descritti nel PSC e
loro integrazione e aggiornamento nel corso dei lavori.

i) Presentazione di tutti i documenti d'impresa richiesti.

j) Fermo lavori dovuto a mancata consegna del POS e di tutti i documenti aziendali prima dell'inizio dei lavori
di una determinata impresa.

k) Quanto inoltre indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Si intendono infine compresi tutti gli altri oneri della sicurezza connessi all'esecuzione delle lavorazioni in
appalto anche se non espressamente qui richiamate.

TOTALE A CORPO: 4.900,00 €
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a) Utilizzo di box prefabbricato €309.90
b) Utilizzo di wc chimico €435.00
Q) Misure preventive/protettive e DPI per lavorazioni interferenti €580.00
d) Impianti di terra €160.40
e) Mezzi e servizi di protezione collettiva €575.70
f) Misure di protezione del bordo dello scavo e misure di sostegno dello scavo € 860.00
Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
9) o . €580.00
delle lavorazioni interferenti
Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
h) €330.00

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Riunioni di Coordinamento convocate dal coordinatore della sicurezza.
Agli incontri devono partecipare almeno i Direttori di cantiere di ogni
impresa presente in cantiere salvo i casi in cui vengano espressamente
convocati altri soggetti

Presenza di personale specificatamente formato per il primo soccorso e
per I'antincendio in numero sufficiente

€330.00

€189.00

Segnaletica di cantiere (recinzioni e delimitazioni di cantiere, cartellonistica,
illuminazioni fisse e mobili, vigilanza, segnaletica orizzontale provvisoria, ecc.)

TOTALE COSTI DELLASICUREZZA [ €490000

(come richiesto dal punto 4 dell'ALLEGATO XV del D. Lgs. 81/08 art. 100)

€550.00

N.B.:Le imprese sono tenute a svolgere le metodologie di lavoro previste dal seguente PSC anche se
non direttamente contabilizzate nella precedente tabella.
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ALLEGATO 5: VIABILITA DI ACCESSO AL CANTIERE
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ALLEGATO 6: LAYOUT DI CANTIERE
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ALLEGATO 7: CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI SASSO MARCONI
Citta Metropolitana di Bologna

FASE DESCRIZIONE GIORNI MESE 1 MESE 2 MESE 3
Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2
DEMOLIZIONI
2 DEMOLIZIONE MASSICCIATA STRADALE 3
3  [SEPARAZIONE CONGLOMERATO BITUMINSO FRANATO 3
SCAVI
4 |SCAVO DI SBANCAMENTO 16
DRENAGGI
5 REALIZZAZIONE DRENAGGIO CON PANNELLO DRENANTE 5
RILEVATI
6 REALIZZAZIONE DI RILEVATO STRUTTURALE IN TERRE 91
RINFORZATE
OPERE STRADALI E DI FINITURA
7 |FORMAZIONE STRATO SUPERFICIALE DI MISTO SATBILIZZATO 6
8 |POSA GUARD RAIL 2
9 [SMANTELLAMENTO CANTIERE 2
TOTALE GIORNI DI LAVORO 60
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