


1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2

2 DEMOLIZIONE MASSICCIATA STRADALE 3

3 SEPARAZIONE CONGLOMERATO BITUMINSO FRANATO 3

4 SCAVO DI SBANCAMENTO 16

5 REALIZZAZIONE DRENAGGIO CON PANNELLO DRENANTE 5

6
REALIZZAZIONE DI RILEVATO STRUTTURALE IN TERRE 
RINFORZATE

21

7 FORMAZIONE STRATO SUPERFICIALE DI MISTO SATBILIZZATO 6

8 POSA GUARD RAIL 2

9 SMANTELLAMENTO CANTIERE 2

60

DRENAGGI

TOTALE GIORNI DI LAVORO

MESE 1 MESE 2

RILEVATI

SCAVI

OPERE STRADALI E DI FINITURA

FASE DESCRIZIONE GIORNI
Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5

DEMOLIZIONI

Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8

MESE 3
Sett. 9


