COMUNE DI SASSO MARCONI
Citta Metropolitana di Bologna

INTERVENTO DI
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FASE DESCRIZIONE GIORNI MESE 1 MESE 2 MESE 3
Sett. 1 Sett. 2 Sett.3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett.7 Sett. 8 Sett.9
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2
DEMOLIZIONI
2 DEMOLIZIONE MASSICCIATA STRADALE 3
3 SEPARAZIONE CONGLOMERATO BITUMINSO FRANATO 3
SCAVI
4 SCAVO DI SBANCAMENTO 16
DRENAGGI
5 REALIZZAZIONE DRENAGGIO CON PANNELLO DRENANTE 5
RILEVATI
6 REALIZZAZIONE DI RILEVATO STRUTTURALE IN TERRE 21
RINFORZATE
OPERE STRADALI E DI FINITURA
7 FORMAZIONE STRATO SUPERFICIALE DI MISTO SATBILIZZATO 6
8 POSA GUARD RAIL 2
9 SMANTELLAMENTO CANTIERE 2
TOTALE GIORNI DI LAVORO 60




